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IP VcaVfrMdS5Tt12-2022 < > Viana do Castelo Valença Fronteira2018 2025 1 14 01/01/2018 00:00:00 31/03/2025 05:00:00 5 periodical signal X Instalação da Sinalização (Nine - Valença) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VfaOazMnV8Tt12-2022 < > Vila da Feira Oliveira de Azeméis2021 2027 26 39 01/07/2021 23:00:00 30/09/2027 07:00:00 8 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-3 < > Setil Vendas Novas2022 2025 14 27 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 08:00:00 8h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 1,2,3,4,5,6 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_33_03-2 < > Setil Vendas Novas2022 2025 14 27 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 12:00:00 12h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 7 1 0 publication N N 00

IP CaeSriMdA4t12-2022 < Campolide Sete Rios 2022 2025 39 14 01/10/2022 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete RiosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP CaeSriMdA12f12-2022 < Campolide Sete Rios 2022 2025 39 14 01/10/2022 21:00:00 31/03/2025 09:00:00 12 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete RiosY 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SriBenMdA12f12-2022 < Sete Rios Benfica 2022 2025 39 14 01/10/2022 22:00:00 31/03/2025 10:00:00 12 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete RiosY 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP CaePnoMnV4t12-2022 < Campolide Pinhal Novo 2023 2026 52 53 01/01/2023 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail Manutenção de AMV Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP BaoPnoMnV4Tt12-2022< > Barreiro Pinhal Novo 2023 2026 52 53 01/01/2023 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail X Manutenção de AMV Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdS24Tf12-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 27 01/04/2023 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 24 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM24Tf12-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdS48Tf12-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 27 01/04/2023 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 48 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM48Tf12-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM24Tf < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM24Tf < > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM48Tf < > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM48Tf12-2022< > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM48Tf < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM24Tf12-2022< > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdS12T112-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 27 01/04/2023 21:00:00 30/06/2026 09:00:00 12 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM12T112-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 21:00:00 31/12/2028 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM12T1 < > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 21:00:00 31/12/2028 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM12T112-2022< > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 21:00:00 31/12/2028 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM12T1 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 21:00:00 31/12/2028 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 7 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM8Ts < > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 23:00:00 31/12/2028 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM8Ts < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 23:00:00 31/12/2028 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdM8Ts12-2022< > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/01/2025 23:00:00 31/12/2028 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdM8Ts12-2022< > Setil Vendas Novas2023 2026 13 44 01/01/2025 23:00:00 31/12/2028 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 16/01/2024 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP SetVnoMdS8Ts12-2022 < > Setil Vendas Novas2023 2026 13 27 01/04/2023 23:00:00 30/06/2026 07:00:00 8 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP RaqPsnRnA6Tt12-2022 < > Raquete Porto de Sines2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical bridge X Reabilitação do Viaduto de Sines Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AlfPamMdM5,5T112-2022< > Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:30:00 5,5 periodical miscellaneous X Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP AlfPamMdM5,5s12-2022< Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:30:00 5,5 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP AlfPamMdM6712-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 6 1 0 publication N N 00

IP SalPioMnV4Tt12-2022 < > Setúbal Pinheiro 2023 2026 26 53 01/07/2023 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP CsoCisMdA4s12-2022 < Cais do Sodré Cascais 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical bridge Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP CsoCisMdA5f12-2022 < Cais do Sodré Cascais 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:00:00 5 periodical bridge Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP AlfPam2MdM1112-2022< Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 05:30:00 30/09/2025 06:30:00 1 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP AguAvoRnV8Tt12-2022 < > Águeda Aveiro 2023 2025 26 14 01/07/2023 23:00:00 31/03/2025 07:00:00 8 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AlfPam1MdM1112-2022< Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 23:00:00 30/09/2025 00:00:00 1 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP PamPam2MdM6f12-2022< Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP PamPam2MdM4s12-2022< Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV5,5T112-2022< > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV8Tf12-2022 < > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP PamPam1MdM4s12-2022< Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP PamPam1MdM6f12-2022< Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV6t12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV5Tf12-2022 < > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV0,5112-2022< Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 05:30:00 31/12/2025 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP VlaGja2MdV2f12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 08:00:00 31/12/2025 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VlaGja1MdV2f12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 22:00:00 31/12/2025 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VlaGjaMdV1,5112-2022< Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 22:30:00 31/12/2025 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP BerSarRnM4Tt12-2022 < > Belver Sarnadas 2024 2025 1 1 01/01/2024 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de DrenagemY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PorElfMdC4Tt12-2022 < > Portalegre Elvas 2024 2025 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ElvElfMdC4Tt12-2022 < > Elvas Elvas 2024 2025 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP NinBosMdA5Tt12-2022 < > Nine Barcelos 2024 2025 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2025 05:00:00 5 periodical bridge X Supressão de PN no concelho de Barcelos sul Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.30 < > Setil Vendas Novas2024 2024 3 3 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.31 < > Setil Vendas Novas2024 2024 6 6 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-1.4 < > Setil Vendas Novas2024 2024 7 7 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 24h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.32 < > Setil Vendas Novas2024 2024 9 9 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.33 < > Setil Vendas Novas2024 2024 12 12 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP LsaOriRnM4t12-2022 < Lisboa Santa Apolónia Lisboa Oriente2024 2025 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização dos taludes de escavação Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP BnsBnoMnP4t12-2022 < Bobadela Bobadela 2024 2025 14 14 01/04/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação do Flyover da Bobadela Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP BnoAcaMnP4t12-2022 < Bobadela Alverca 2024 2025 14 14 01/04/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação do Flyover da Póvoa Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VfiMmiMdA4t12-2022 < Vale de Figueira Mato Miranda2024 2025 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PmaSia RnC2Ts12-2022 < > Algueirão-Parque Sintra 2024 2025 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2025 02:00:00 2 periodical catenary X Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de SintraY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP PmaSia RnC2s12-2022 < Algueirão-Parque Sintra 2024 2025 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2025 02:00:00 2 periodical catenary Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de SintraY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP SalPsoMdM4Tt12-2022 < > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 14 14 01/04/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto)Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ColLesMdM4t12-2022 < Contumil Leixões 2024 2026 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de LeixõesY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SalPsoMdM12Tf12-2022< > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 14 14 01/04/2024 21:00:00 31/03/2025 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SalPsoMdM52Tf12-2022< > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 14 14 01/04/2024 22:00:00 31/03/2025 02:00:00 52 periodical miscellaneous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP VarPoc1RnM8Tt12-2022< > Vargelas Pocinho 2024 2025 14 14 01/04/2024 23:00:00 31/03/2025 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes)Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.34 < > Setil Vendas Novas2024 2024 15 15 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.35 < > Setil Vendas Novas2024 2024 18 18 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.36 < > Setil Vendas Novas2024 2024 21 21 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.37 < > Setil Vendas Novas2024 2024 24 24 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP CaeAltMnA4Tt12-2022 < > Campolide Alvito-A 2024 2026 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X  Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP RiaEntMdM4t12-2022 < Riachos - Torres Novas - GolegãEntroncamento2024 2026 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do EntroncamentoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PamVla2MnV4t12-2022< Pampilhosa Válega 2024 2025 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.38 < > Setil Vendas Novas2024 2024 27 27 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP AmoPioRnP6Tt12-2022 < > Águas de Moura Pinheiro 2024 2025 27 40 01/07/2024 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical bridge X Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.39 < > Setil Vendas Novas2024 2024 30 30 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-1.5 < > Setil Vendas Novas2024 2024 31 31 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 24h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.40 < > Setil Vendas Novas2024 2024 33 33 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.41 < > Setil Vendas Novas2024 2024 36 36 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.42 < > Setil Vendas Novas2024 2024 39 39 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP PioGnoMnV4Tt12-2022< > Pinheiro Grândola Norte2024 2025 40 14 01/10/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PcaPsbMnV4t12-2022 < Porto Campanhã Porto São Bento2024 2025 40 27 01/10/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Beneficiação da superestrutura de via Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-0.43 < > Setil Vendas Novas2024 2024 42 42 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 48h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP McsEra2MdM24Tt12-2022< > Marco de Canaveses Ermida 2024 2025 44 14 01/11/2024 00:00:00 31/03/2025 23:59:00 24 continuous miscellaneous X Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço)Y 09/12/2022 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MalTveMdM24Tt12-2022< > Malveira Torres Vedras2024 2025 48 14 01/12/2024 00:00:00 31/03/2025 23:59:00 24 continuous miscellaneous X Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres VedrasY 09/12/2022 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication 00

IP SriSriMdC3,5t12-2022 < Sete Rios Sete Rios 2025 2025 1 14 01/01/2025 00:00:00 31/03/2025 03:30:00 3,5 periodical catenary Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete RiosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP McsRegMdS7Tt12-2022< > Marco de Canaveses Régua 2025 2026 1 14 01/01/2025 00:00:00 31/03/2026 07:00:00 7 periodical signal X Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP CvsPinMnM6Tt12-2022 < > Covelinhas Pinhão 2025 2026 1 44 01/01/2025 00:00:00 31/10/2026 06:00:00 6 periodical maintenance X Estabilização de taludes - LD Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 94-MOD_37_03-1.6 < > Setil Vendas Novas2025 2025 3 3 01/01/2025 00:00:00 31/12/2028 00:00:00 24h periodical miscellaneous X X,X,X Modernização da Linha de Vendas Novas e SinalizaçãoN 16/01/2024 high 6,7 1 0 publication N N 00

IP dV5Tf12-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP dV8Tf12-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP AdoAlfMnV4t12-2022 < Albergaria dos Doze Alfarelos 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ObaAvoRnM4t12-2022 < Oliveira do Bairro Aveiro 2025 2025 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de DrenagensY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 5,5T112-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N N 00
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IP MdV6t12-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SanVfiRnM4t12-2022 < Santarém Vale de Figueira2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de DrenagemY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VdlBolMdS24Tt12-2022< > Vidigal Bombel 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 23:59:00 24 periodical signal X Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalizaçãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP BfsBfa2MnM5Tt12-2022< > Bifurcação de Torre Vã Ourique 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 05:00:00 5 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP LsaBpr1RnC2s12-2022 < Lisboa Santa Apolónia Braço de Prata2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 02:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP MsoArsMnP4Tt12-2022< > Mosteirô Aregos 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Reabilitação da Ponte de Aregos Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP EsaPsn2MnM4Tt12-2022< > Ermidas - Sado Porto de Sines2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP FarOlhMnP4Tt12-2022 < > Faro Olhão 2025 2026 14 14 01/04/2025 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP LusTun2MnM4Tt12-2022< > Luzianes Tunes 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP EntBaeMnM4Tt12-2022< > Entroncamento Barca da Amieira -Envendos2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Substituição de proteções Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AlsLar1MdA4Tt12-2022< > Alcains Lardosa 2025 2026 14 14 01/04/2025 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AbrPsrMdA4Tt12-2022 < > Abrantes Ponte de Sôr 2025 2026 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP TvsPor2MnV4Tt12-2022< > Torre das Vargens Portalegre 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AteCaeMnT24f12-2022 < Alcântara-Terra Campolide 2025 2025 14 35 01/04/2025 00:00:00 30/08/2025 23:59:00 24 continuous tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de AlcantaraY 09/12/2022 high 6,7 1 0 publication 00

IP PnoTga2MnM4t12-2022< Pinhal Novo Torre da Gadanha2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP OurFun2MnM4t12-2022< Ourique Funcheira 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PnoPso2MnM4t12-2022< Pinhal Novo Praias-Sado 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VroAmoMdA4Tt12-2022< > Vale da Rosa Águas de Moura2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP LsaBprRnC4Tf12-2022 < > Lisboa Santa Apolónia Braço de Prata2025 2025 14 1 01/04/2025 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP LsaBpr2RnC2s12-2022 < Lisboa Santa Apolónia Braço de Prata2025 2025 14 1 01/04/2025 02:00:00 31/12/2025 04:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP LsaBprRnC2Ts12-2022 < > Lisboa Santa Apolónia Braço de Prata2025 2025 14 1 01/04/2025 04:00:00 31/12/2025 06:00:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP V0,5112-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 05:30:00 30/09/2026 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N N 00

IP MdV2f12-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 08:00:00 30/09/2026 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP dV2f12-20223 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 22:00:00 30/09/2026 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP V1,5112-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 22:30:00 30/09/2026 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N N 00

IP FatCax1RnM4t12-2022 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de taludes Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP FatCax2RnM4t12-2022 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de Muro de Suporte de Aterro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AlfCobRnC4t12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical catenary Renovação de Catenária Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PamVla1MnV4t12-2022< Pampilhosa Válega 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AteAmaRnV4s12-2022 < Alcântara-Terra Alcântara-Mar2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da LisconteY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP BerAlsMnM4Tt12-2022 < > Belver Alcains 2025 2025 27 40 01/07/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Substituição de proteções Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AteAmaRnV5712-2022 < Alcântara-Terra Alcântara-Mar2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 05:00:00 5 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da LisconteY 09/12/2022 medium 6 1 0 publication N N 00

IP AteCaeMnT8f12-2022 < Alcântara-Terra Campolide 2025 2026 36 40 01/09/2025 23:00:00 30/09/2026 07:00:00 8 periodical tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de AlcantaraY 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP FarVsa2MnM4Tt12-2022< > Faro Vila Real de Stº António2025 2025 40 1 01/10/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VcaVcaMnV5Tt12-2022< > Viana do Castelo Viana do Castelo2025 2026 40 44 01/10/2025 00:00:00 31/10/2026 05:00:00 5 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do CasteloY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SetVfi2RnC1s12-2022 < Setil Vale de Figueira2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 01:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP SetVfiRnC4T112-2022 < > Setil Vale de Figueira2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 04:30:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP SetVfiRnC2Ts12-2022 < > Setil Vale de Figueira2025 2026 40 40 01/10/2025 01:30:00 30/09/2026 03:30:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP SetVfi1RnC1s12-2022 < Setil Vale de Figueira2025 2026 40 40 01/10/2025 03:30:00 30/09/2026 04:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP McsEra1MdM24Tt12-2022< > Marco de Canaveses Ermida 2025 2026 44 14 01/11/2025 00:00:00 31/03/2026 23:59:00 24 continuous miscellaneous X Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço)Y 09/12/2022 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP McsRegMdS7Ts12-2022< > Marco de Canaveses Régua 2026 2026 1 14 01/01/2026 00:00:00 31/03/2026 07:00:00 7 periodical signal X Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - RéguaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP McsRegMdS24Tf12-2022< > Marco de Canaveses Régua 2026 2026 1 14 01/01/2026 00:00:00 31/03/2026 23:59:00 24 periodical signal X Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - RéguaY 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N N 00

IP SosPamRnM4t12-2022 < Souselas Pampilhosa 2026 2026 14 44 01/04/2026 00:00:00 31/10/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento de talude e drenagens Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP BfsBfa3MnM5Tt12-2022< > Bifurcação de Torre Vã Ourique 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 05:00:00 5 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP EsaPsn3MnM4Tt12-2022< > Ermidas - Sado Porto de Sines2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ErmVgoMnV4t12-2022 < Ermesinde Valongo 2026 2026 14 44 01/04/2026 00:00:00 31/10/2026 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP LusTun3MnM4Tt12-2022< > Luzianes Tunes 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SalSbmMdA4Tt12-2022< > Setúbal Setúbal-Mar 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PnoPso3MnM4t12-2022< Pinhal Novo Praias-Sado 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP OurFun3MnM4t12-2022< Ourique Funcheira 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PnoTga3MnM4t12-2022< Pinhal Novo Torre da Gadanha2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP TvsPor3MnV4Tt12-2022< > Torre das Vargens Portalegre 2026 2026 14 44 01/04/2026 00:00:00 31/10/2026 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP PamObaRnM4t12-2022< Pampilhosa Oliveira do Bairro2026 2026 27 44 01/07/2026 00:00:00 31/10/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagensY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AlfPamRnC6t12-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2026 2027 27 39 01/07/2026 00:00:00 30/09/2027 06:00:00 6 periodical catenary Renovação de Catenária Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP VfiEnt2RnC1s12-2022 < Vale de Figueira Entroncamento2026 2027 27 13 01/07/2026 00:30:00 31/03/2027 01:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP VfiEntRnC4T112-2022 < > Vale de Figueira Entroncamento2026 2027 27 13 01/07/2026 00:30:00 31/03/2027 04:30:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N N 00

IP VfiEntRnC2s12-2022 < Vale de Figueira Entroncamento2026 2027 27 13 01/07/2026 01:30:00 31/03/2027 03:30:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP VfiEnt1RnC1s12-2022 < Vale de Figueira Entroncamento2026 2027 27 13 01/07/2026 03:30:00 31/03/2027 04:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N N 00

IP FarVsa3MnM4Tt12-2022< > Faro Vila Real de Stº António2026 2026 40 53 01/10/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AleMou1MnP4Tt12-2022< > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de VideY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MrcBer2MnP4Tt < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de AlvegaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP MrcBer3MnP4Tt < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de EirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP AleMou2MnP4Tt12-2022< > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das LaranjeirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AleMou3MnP4Tt12-2022< > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das FigueirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AleMou4MnP4Tt12-2022< > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de MendalvãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MouMrcMnP4Tt12-2022< > Mouriscas Mouriscas-A 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos CordeirosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MrcBer1MnP4Tt12-2022< > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira FriaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MrcBer2MnP4Tt12-2022< > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de AlvegaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP MrcBer3MnP4Tt12-2022< > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de EirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP AleMou1MnP4Tt < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de VideY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP AleMou2MnP4Tt < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das LaranjeirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP AleMou3MnP4Tt < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das FigueirasY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP AleMou4MnP4Tt < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de MendalvãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP MouMrcMnP4Tt < > Mouriscas Mouriscas-A 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos CordeirosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP MrcBer1MnP4Tt < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira FriaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP LolAmiRnM4Tt < > Louriçal Amieira 2027 2027 13 39 01/04/2027 00:00:00 30/09/2027 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Estabilização de talude, aqueduto  e drenagem Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP LolAmiRnM4Tt12-2022 < > Louriçal Amieira 2027 2027 13 39 01/04/2027 00:00:00 30/09/2027 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Estabilização de talude, aqueduto  e drenagem Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP FatCaxRnC4Tt12-2022 < > Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2028 2028 52 52 01/01/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical catenary X Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel FátimaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP FatCaxRnC4Tt < > Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2028 2028 52 52 01/01/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical catenary X Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel FátimaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP SmsMat1MnP4Tt < > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte da Ribeira de OdeloucaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP ScsSms2MnP4Tt < > Santa Clara-Sabóia São Marcos 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Vale de BarrigaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP SmsMat2MnP4Tt < > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do AradeY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP SmsMat3MnP4Tt < > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do GaviãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP LorGusMnV4Tt12-2022 < > Lordelo Guimarães 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição de carril Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ScsSms1MnP4Tt < > Santa Clara-Sabóia São Marcos 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de BesteirosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP SmsMat3MnP4Tt12-2022< > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do GaviãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP FatCaxMnP4t12-2022 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de SeiçaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SmsMat2MnP4Tt12-2022< > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do AradeY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP 0FatCaxMnP4t < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de SeiçaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP LorGusMnV4Tt < > Lordelo Guimarães 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição de carril Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP ScsSms1MnP4Tt12-2022< > Santa Clara-Sabóia São Marcos 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de BesteirosY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP SmsMat1MnP4Tt12-2022< > São Marcos Messines-Alte2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte da Ribeira de OdeloucaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP ScsSms2MnP4Tt12-2022< > Santa Clara-Sabóia São Marcos 2028 2028 13 52 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Vale de BarrigaY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00

IP StiLorRnV4Tt < > Santo Tirso Lordelo 2028 2029 29 39 17/07/2028 00:00:00 30/09/2029 04:00:00 4 periodical track & rail X Renovação da superestrutura e aparelhos de via Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 cancelled N N 00

IP StiLorRnV4Tt12-2022 < > Santo Tirso Lordelo 2028 2029 29 39 17/07/2028 00:00:00 30/09/2029 04:00:00 4 periodical track & rail X Renovação da superestrutura e aparelhos de via Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N N 00
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ADIF 2021-1-021 Estación de Puertollano
Estación de 

Puertollano
2024 2025

3er 

Trimestre

1er 

Trimestre
12 meses Banda de Mantenimientos y cortes extraordinarios

Remodelación 

vías y andenes 

estación 

Puertollano

x x

Remodelación de playa de 

vías de Puertollano pasando 

una vía de ancho ibérico a 

ancho estándar. Hay 4 fases 

constructivas:            

• Fase 1: corte de vía VI 

durante 2 semanas.

• Fase 2: Baja definitiva de vía 

V que pasa a ancho estándar, 

durante 4 semanas: corte de 

vía VI y vía VII queda en 

topera lado norte. 

• Fase 3: Renovación de vía VII 

durante 2 semanas, corte de 

vías VII- 8-9-10 durante 1 

semana. 

• Fase 4: corte de vías 8-9-10 

durante 4 semanas. 

Fases 1-2-3, 3º trimestre 2024  

y fase 4 en 4º trimestre 2024 

y 1º trimestre 2025  Se 

establecerán diferentes 

limitaciones de velocidad a lo 

largo del transcurso de la 

obra.

ADIF 2022-1-001 Castillejo Añover Villasequilla 2025 2025
1er 

Trimestre

1er 

Trimestre
4 meses Todo el dia

Proyecto de 

corrección de 

zonas 

inundables 

comprendida en 

los Pk. 65+200-

65+900  de la 

línea 300.  

Madrid 

Chamartín-

Valencia-Estaciò 

del Nord

x x x

1 mes Vía 1

Se adaptarán fechas de RTC al 

planteamiento de Circulación, 

en principio conincidente solo 

con actuación 2022-1-002

ADIF 2022-1-002 Aranjuez 
Castillejo 

Añover
2024 2025

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre
6 meses Todo el dia

Proyecto de 

estabilización 

terraplén entre 

los Pk. 59+950 y 

60+400 de la 

línea 300. 

Madrid 

Chamartín-

Valencia-Estaciò 

del Nord

x x x

3 meses (cada una de las vías, 

6 en total).

LTV Vía contigua

Durante esos dos meses, 

3h/día de corte simultáneo de 

ambas vías (en BM) 

Se adaptarán fechas de RTC al 

planteamiento de Circulación, 

en principio coincidente solo 

con 2022-1-001

ADIF 2022-1-005 Villasequilla Tembleque 2025 2025
2do 

Trimestre
2º Trimestre 4 meses Todo el dia

Proyecto de 

reparación de 11 

estructuras 

situadas en los 

Pk. 75+350, p.k. 

81+987 y p.k. 

85+050 de la 

línea 300 Madrid 

– Valencia

x x x

7 DÍAS CADA VÍA. Durante 

esos 7 días, 3h/día de corte 

simultáneo de ambas vías (en 

BM).

La estación de Huerta de 

Valdecarábanos quedará 

operativa para efectuar 

cruces.

Se adaptarán fechas de RTC al 

planteamiento de Circulación, 

en principio coincidente 

exclusivamente con 2022-1-

004.

ADIF 2023-3-010 ESTACION RONDA ALGECIRAS 2025 2025
2do 

Trimestre

3er 

Trimestre
3 meses Todo el dia

AMPLIACION 

GALIBOS 

BOBADILLA-

ALGECIRAS

x      

En principio se trata de un corte 

total de la línea de 3 meses. Aún 

no está cerrado el proyecto.

ADIF 2023-3-005 Campillos Ronda 2024 2024 Durante Durante
12 meses 

prevista
Todo el día

Renovación de 

vías, actuaciones 

puntuales en 

infraestructura y 

adaptación de 

gálibo de PS del 

tramo Bobadilla - 

Ronda PK 

26+500 a pk 

69+583. Línea 

Bobadilla - 

Algeciras

x x x

Obras en fase de licitación

Dos cortes de 15 días cada uno 

durante 2024

ADIF 2023-3-022 Venta de Cárdenas 
Los 

Cansinos
2025 2025 Durante Durante 7 meses Todo el día

Adecuación de 

Gálibo de 13  

túneles

x x x
Obras en fase de proyecto

Corte estimado 7 meses



10000

IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated 

travel volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status Selected Days

Additional 

Information
Automatic process Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to

To
ta

l C
lo

su
re

R
ed

u
ce

d
 T

ra
ck

 A
va

ila
b

ili
ty

 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e-

ro
u

ti
n

g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

New Changed DeletedMap Show all

ADIF 2019-6-001 Hernani Irun 2017 2025 Julio Diciembre 100 meses

Implantación del 

ancho mixto en 

el tramo 

Astigarraga – 

Irún y estación 

de Irún. (Obra 

transferida 

desde Adif – AV).

x x x

Entre Astigarraga y San 

Sebastián.

Túnel de Loiola. Establecimiento 

de vía única entre Astigarraga y 

San Sebastian Febrero 2024. TBP 

306/23

Trabajos de desmontaje de vía 1 

+ catenaria rígida vía 2 desde 

Febrero 2024 a Mayo 2024.

Centrado de vía única en CVE 

Mayo 2024. Ejecución de 

emboquille desde Febrero 2024 

a Julio 2025. Inicio excavación 

con TES Noviembre 2024.

Paso Superior de La Hípica. 

Demolición en FDS Noviembre 

2024. Corte total de 52 horas en 

fin de semana. Sin determinar.

Entre Pasajes y Rentería

Ampliación de gálibo del túnel 

de Capuchinos, Corte 

extraordinario de 6 meses de 

duración de Pasajes a Irún con 

bypass para mercancías a partir 

de Mayo de 2024.

Paso Superior de Buenavista. 

Corte extraordinario total desde 

Pasajes a Irún durante 2 

semanas + 2 semanas  en 

ADIF 2022-5-006 Luceni
Cortes de 

Navarra
2024 2025

4to 

Trimestre

2do 

Trimestre

PROYECTO 

TERRAPLÉN 

PP.KK. 49+150 - 

50+231 DE LA 

LÍNEA CASETAS-

ABANDO (LÍNEA 

700)

X X

Corte alternativo de ambas vías: 

4 meses cada una y corte 

simultáneo de 3 horas en ambas 

vías cada día

SNCF Réseau 20898414061 0 Knutange-

Nilvange

2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 22/04/2025 04:40 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en 

qualité suite rejet SIPH / Suppression de la 

localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite 

dans l'infra SIPH.  

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 20898414061 0 Knutange-

Nilvange

2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en 

qualité suite rejet SIPH / Suppression de la 

localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite 

dans l'infra SIPH.  

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 20898414061 0 Knutange-

Nilvange

2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en 

qualité suite rejet SIPH / Suppression de la 

localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite 

dans l'infra SIPH.  

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 20898414061 0 Knutange-

Nilvange

2025 2025 17 46 11/11/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en 

qualité suite rejet SIPH / Suppression de la 

localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite 

dans l'infra SIPH.  

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 17009804561 Tournan - ITE Val Bréon 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:30 31/10/2025 15:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 17009804561 Tournan - ITE Val Bréon 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:30 31/10/2025 15:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 17010215561 0 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:25 31/10/2025 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 

26 ,28 ,32 ,35 ,34 ,30 ,31 ,38 ,29 ,615 ,69 ,

70+72 ,71  S/Sr Chalons-Mairy V1+V2 => 1 

semaine   S/Sr Chalons gare => 1 semaine    

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 17009804561 Tournan - ITE Val Bréon 0 2025 2025 44 44 28/10/2025 10:30 28/10/2025 15:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 19976856761 Onville - Accès Ouest Ars-sur-Moselle 2025 2025 44 50 27/10/2025 23:00 13/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous  ZEP 1324 VAI P5   Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 20198419161 Onville - Accès Ouest Ars-sur-Moselle 2025 2025 46 47 15/11/2025 23:00 23/11/2025 04:50 Periodical Miscellanous  ZEP 1324 VAI P5   Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 22796934361 Onville - Accès Ouest Ars-sur-Moselle 2025 2025 46 46 11/11/2025 23:30 12/11/2025 04:50 Periodical Miscellanous  ZEP 1324 VAI P5   Y 10/01/2024 Medium 2 Planned

SNCF Réseau 22796919161 Onville - Accès Ouest Ars-sur-Moselle 2025 2025 46 47 16/11/2025 23:30 24/11/2025 04:50 Periodical Miscellanous  ZEP 1324 VAI P5   Y 10/01/2024 Medium 7 Planned

SNCF Réseau 15805746361 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 

SSr Chelles-Vaires voie 2R           

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805745561 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 

SSr Chelles-Vaires voie 1R     

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805758161 Anzeling Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805760161 Freistroff Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny 

prise

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 16788513661 Woippy - Faisceau Début Ancy-sur-Moselle 2025 2025 3 3 18/01/2025 23:30 19/01/2025 04:55 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 

7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1      

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 15805741961 Woippy - Faisceau Début Ancy-sur-Moselle 2025 2025 9 10 01/03/2025 01:30 03/03/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type GPT 1603 

(1531+1533+1541) + 817 Vair P2  DFV sur 

ZEP GPT 1602( Zep 

1532+1534+1536+1538) Vaires P5

Y 10/01/2024 Medium 1,6,7 Planned

SNCF Réseau 15805761161 Basse-Ham Novéant - Bât 

Voyageurs

2025 2025 1 1 31/12/2024 01:30 01/01/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1717+1519+1517 

Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 

1B1  DFV sur ZEP type G 1512 

+1514+1516 Vaires P5 DFV sur ZEP type G 

1505 Vaires P5. DFV sur ZEP type G 

1705+1505+1503 Vaires P5.  Sel 7341 SSr 

Raincy-Pomponne voie 1L1   DFV sur Z

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 15805754361 Woippy - Faisceau Début Novéant - Bât 

Voyageurs

2025 2025 5 6 31/01/2025 23:30 03/02/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 

SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur 

ZEP type G 1502 Vaires P5  Sel 7230 SSr 

Raincy-Pomponne voie 2L1             

Y 10/01/2024 Medium 1,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 16789208961 Woippy - Faisceau Début Ancy-sur-Moselle 2025 2025 9 9 01/03/2025 23:30 02/03/2025 07:00 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 

7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1      

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 16789387961 Koenigsmacker Ancy-sur-Moselle 2025 2025 21 22 19/05/2025 23:30 31/05/2025 04:35 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G ZEP GPT 1603 

(1531+1533+1541) + 817 Vaires P2 + 1515 

(Vaires P5)     

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 16789192861 Woippy - Faisceau Début Novéant - Bât 

Voyageurs

2025 2025 9 9 01/03/2025 23:30 02/03/2025 04:55 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 

7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1  DFV sur 

ZEP type G 1505 VAI P5.  Sel 7341 SSr 

Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZEP 

type G 1502 Vaires P5  Sel 7230 SSr Raincy-

Pomponne voie 2L1

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 16788492861 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 3 3 18/01/2025 23:30 19/01/2025 07:00 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 

7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1       

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 16788729661 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 5 6 01/02/2025 23:30 10/02/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 

SSr Chelles-Vaires voie 1R  DFV sur ZEP 

type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-

Vaires voie 2R

Y 10/01/2024 Medium 6,7 Planned

SNCF Réseau 16789367361 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 10 10 08/03/2025 23:30 09/03/2025 06:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 

7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1       

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned
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SNCF Réseau 15805740161 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 1 1 31/12/2024 01:30 01/01/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 

SSr Chelles-Vaires voie 1R  DFV sur ZEP 

type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-

Vaires voie 2R

Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 16788670261 Woippy - Faisceau Début Ancy-sur-Moselle 2025 2025 5 5 31/01/2025 23:30 02/02/2025 16:00 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 

SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr 

Raincy-Lagny voie 2B1           

Y 10/01/2024 Medium 5,6,7 Planned

SNCF Réseau 16789301361 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 10 10 08/03/2025 01:30 09/03/2025 04:55 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 

SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP 

type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-

Vaires voie 1R                 

Y 10/01/2024 Medium 6,7 Planned

SNCF Réseau 15805757161 Woippy - Faisceau Début Ancy-sur-Moselle 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:30 10/02/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 

SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr 

Raincy-Lagny voie 2B1           

Y 10/01/2024 Medium 1,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 16788928561 Woippy - Faisceau Début Novéant - Bât 

Voyageurs

2025 2025 6 6 08/02/2025 23:30 09/02/2025 07:00 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 

SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur 

ZEP type G 1502 Vaires P5  Sel 7230 SSr 

Raincy-Pomponne voie 2L1             

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 23823715961 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 3 4 17/01/2025 23:30 20/01/2025 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 

SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP 

type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-

Vaires voie 1R                 

Y 10/01/2024 Medium 1,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 15805756161 Anzeling Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 3 10 18/01/2025 23:30 09/03/2025 04:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 6,7 Planned

SNCF Réseau 15805749761 Woippy - Faisceau Début Dieuze 2025 2025 6 6 08/02/2025 23:30 09/02/2025 04:55 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 

SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP 

type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-

Vaires voie 1R                 

Y 10/01/2024 Medium 6 Planned

SNCF Réseau 20975481961 Ancy-sur-Moselle Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 28 35 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:35 Periodical Miscellanous zep 518     Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805758161 Anzeling Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 51 50 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805760161 Freistroff Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 51 50 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny 

prise

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 19072847461 Woippy - Faisceau Début St-Amarin 2025 2025 2 8 06/01/2025 23:10 22/02/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 19072934961 Woippy - Faisceau Début St-Amarin 2025 2025 4 5 24/01/2025 23:10 27/01/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 15805742961 Onville - Accès Ouest Novéant - Bif Km 

373,3

2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 30/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous Graissage ADV + surveillance         Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15805735161 Basse-Ham Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 52 48 23/12/2024 01:27 26/11/2025 04:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 15805730961 Anzeling Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 28/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 15805731961 Anzeling Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 26/11/2025 04:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 15805762561 Ancy-sur-Moselle Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 2 45 06/01/2025 11:24 09/11/2025 12:24 Periodical Miscellanous ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 

1341 + 1353 + 1505  ZEP 

833(Pagny)+1320+1322 LGV2  

Surveillance entrée LGV     

Y 10/01/2024 High 2 Planned

SNCF Réseau 15805737561 Basse-Ham Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 51 50 16/12/2024 01:14 08/12/2025 04:21 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 15805735961 Basse-Ham Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 15805736761 Anzeling Bénestroff - Bât 

Voyageurs

2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:55 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 15805738361 Anzeling Onville - Accès 

Ouest

2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:51 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 15805759161 Anzeling Sarreguemines-

Est

2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny 

degagé

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 16819930761 Avignon-TGV - Bif Grand-Sud Coron-de-

Méricourt

2025 2025 30 36 25/07/2025 23:35 01/09/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 15802078061 Avignon-TGV - Bif Grand-Sud Coron-de-

Méricourt

2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 15802077261 Avignon-TGV - Bif Grand-Sud Coron-de-

Méricourt

2025 2025 51 50 17/12/2024 00:55 13/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 15802078861 Brebières Vierzon-Ville - 

Poste 6

2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 19919852061 Avignon-TGV - Bif Grand-Sud Coron-de-

Méricourt

2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 17974032361 Épernay - Bât Voyageurs Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 14 14 31/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 15786941361 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 9 44 24/02/2025 11:10 31/10/2025 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15786940561 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 10 43 03/03/2025 11:12 24/10/2025 15:26 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15786942961 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 12/01/2025 22:53 30/05/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 15786942161 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 13:10 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533  Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15786945761 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 16/12/2024 13:08 12/12/2025 13:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15786944761 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 12/12/2025 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 15786942961 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 16/12/2024 22:53 12/12/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 15786942961 Ouges Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2025 2025 51 50 12/05/2025 22:53 15/08/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 16864790461 Honnechy - Bif Honnechy Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 9 26 02/03/2025 23:30 27/06/2025 05:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 16690216361 Port-Sec-de-Pacy Mâlain - Bât 

Voyageurs

2025 2025 19 19 08/05/2025 12:00 11/05/2025 11:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 4,5,6,7 Planned

SNCF Réseau 16689674361 Port-Sec-de-Pacy Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 23 23 08/06/2025 19:00 09/06/2025 10:00 Periodical Miscellanous Plage travaux sur les Zep 

11+34+32+13+15+30+33. Voies A,B,D et E 

en impasse coté Bordeaux. accessibles par 

le Sud. La voie C coté nord jusqu'au C 75 

est comprise dans le domaine protégé.  

Y 10/01/2024 Medium 7 Planned

SNCF Réseau 19980816461 ITE ZI Rochefort-sur-Nenon Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 14 17 06/04/2025 22:20 25/04/2025 06:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 18951267961 ITE ZI Rochefort-sur-Nenon Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 12 14 17/03/2025 08:00 04/04/2025 17:00 continuous Miscellanous Y 10/01/2024 High Planned

SNCF Réseau 18951375761 ITE ZI Rochefort-sur-Nenon Neuilly-lès-Dijon - 

ITE ZI Chevigny

2025 2025 15 15 07/04/2025 08:00 11/04/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694227161 0 0 2026 2026 51 50 15/12/2025 09:19 11/12/2026 10:38 Periodical Miscellanous A partir du SA2026 redécoupage excluant 

Béziers avec comme limite le C301 sur V2 

et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23684189261 0 0 2026 2026 51 50 15/12/2025 12:33 11/12/2026 13:12 Periodical Miscellanous A partir du SA2026 redécoupage excluant 

Béziers avec comme limite le C301 sur V2 

et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 23684186861 0 0 2026 2026 51 50 15/12/2025 23:35 12/12/2026 05:05 Periodical Miscellanous A partir du SA2026 redécoupage excluant 

Béziers avec comme limite le C301 sur V2 

et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers  

Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 

désactivées (les semaines de Noël et Jour 

de l'An et jours VF/FE seront à 

reparamétrer à chaqu

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683424961 0 0 2026 2026 51 50 16/12/2025 00:00 12/12/2026 04:15 Periodical Miscellanous A partir du SA2026 redécoupage excluant 

Béziers avec comme limite le C301 sur V2 

et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers  

Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 

désactivées (les semaines de Noël et Jour 

de l'An et jours VF/FE seront à 

reparamétrer à chaqu

Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23683388761 Châtillon-sur-Indre 0 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:00 11/12/2026 14:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679200161 La Touche - Bif La Touche Woippy - Aig ITE 2026 2026 4 38 27/04/2026 23:35 30/05/2026 04:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680973561 Dole-Ville - Poste 1 Woippy - Aig ITE 2026 2026 4 38 09/03/2026 23:35 20/06/2026 04:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666073761 Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 Woippy - Aig ITE 2026 2026 4 38 19/01/2026 23:35 14/02/2026 04:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664874761 Avignon-Champfleury - Poste B Woippy - Aig ITE 2026 2026 4 38 01/06/2026 23:35 19/09/2026 04:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679626161 Mauléon - PN 33 Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 27/04/2026 23:55 30/05/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680970361 Dole-Ville - Poste 1 Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 09/03/2026 23:55 22/06/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680974361 Dole-Ville - Poste 1 Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 09/03/2026 23:35 20/06/2026 04:15 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone 

de Meaux uniquement DFV GPT de type G 

ZEP 32016 (216+218+222+226+230) 

Meaux

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666077761 Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 19/01/2026 23:55 16/02/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666069761 Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 19/01/2026 23:35 14/02/2026 04:15 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone 

de Meaux uniquement DFV GPT de type G 

ZEP 32016 (216+218+222+226+230) 

Meaux

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664879961 Avignon-Champfleury - Poste B Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 01/06/2026 23:55 21/09/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664879161 Avignon-Champfleury - Poste B Woippy - Bât 

Voyageurs

2026 2026 4 38 01/06/2026 23:35 19/09/2026 04:15 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone 

de Meaux uniquement DFV GPT de type G 

ZEP 32016 (216+218+222+226+230) 

Meaux

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671177261 Joinville (Haute-Marne) - Bât 

Voyageurs

Longeville-lès-

Metz - AI

2026 2026 6 9 02/02/2026 23:10 28/02/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670798561 Monts-Sud - Rac Monts-Sud Batilly - ITE 

SOVAB

2026 2026 18 19 27/04/2026 23:02 08/05/2026 04:47 Periodical Miscellanous 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main 

courante n° 104/2025.  23/11/2022 (DAC) 

: Création de fenêtre générique élargie 

pour maintenance suite concertation 

2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant 

: 56622 (voir Variante correspondante)  

Train fermant

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680000861 Poste 72 Neufmoutiers-en-Brie - 

Transition TVM

Sessenheim 2026 2026 7 26 09/02/2026 23:14 27/06/2026 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires 

(FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront 

privées d´alimentation électrique si des 

consignations caténaires des sous-secteurs 

encadrants sont accordées 

simultanément.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694134761 Nanterre-Université - CV 83 Roppenheim 2026 2026 7 26 09/02/2026 23:10 27/06/2026 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires 

(FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront 

privées d´alimentation électrique si des 

consignations caténaires des sous-secteurs 

encadrants sont accordées 

simultanément.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679739561 Nanterre-Université - CV 83 Beinheim - Bât 

Voyageurs

2026 2026 7 26 09/02/2026 23:41 27/06/2026 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires 

(FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront 

privées d´alimentation électrique si des 

consignations caténaires des sous-secteurs 

encadrants sont accordées 

simultanément.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682145861 Pont-Remy Épinay-

Villetaneuse - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:05 11/12/2026 13:53 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682157661 Montières - ITE ZI AmiensN2 Épinay-

Villetaneuse - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:56 11/12/2026 11:07 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671986461 Cobrieux Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 7 46 09/02/2026 09:32 27/02/2026 13:53 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682160461 Les Bons-Pères Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:04 07/12/2026 04:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23682146661 Corbie - Bât Voyageurs Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:50 07/12/2026 03:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23682145061 Corbie - Bât Voyageurs Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:07 11/12/2026 11:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682144261 Pont-Remy Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:53 11/12/2026 13:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682156861 Boves Épinay-Grande-

Ceinture

2026 2026 7 46 16/03/2026 09:32 13/11/2026 13:53 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23672233461 Cobrieux Stains 2026 2026 7 46 09/02/2026 10:57 27/02/2026 14:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23682998261 Breteuil-Embranchement - Voie 4 Stains 2026 2026 7 46 16/03/2026 10:57 13/11/2026 14:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683008061 Paris-Nord-Surface - Jonct 

Ag801/802

Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 7 49 12/10/2026 10:00 16/10/2026 14:13 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679320061 Épinay-sur-Seine Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 11:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679320061 Épinay-sur-Seine Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:38 11/12/2026 13:24 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679321261 Épinay-sur-Seine Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 7 49 16/03/2026 10:00 13/11/2026 14:13 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679303761 Pierrefitte-Stains - Bif Sud Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:20 07/12/2026 03:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683028261 Bry-sur-Marne - Bât Voyageurs Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:35 07/12/2026 04:52 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683026661 Valenton - Accès Nord VA Tournan - ITE Val 

Bréon

2026 2026 7 49 09/02/2026 10:00 04/12/2026 14:13 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679324461 St-Denis - Garages Pairs Jaux 2026 2026 7 49 12/10/2026 10:30 16/10/2026 14:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679320061 Épinay-sur-Seine Jaux 2026 2026 7 49 16/03/2026 10:30 13/11/2026 14:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683027461 Valenton - Accès Nord VA Jaux 2026 2026 7 49 09/02/2026 10:30 04/12/2026 14:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23681029861 Thiaucourt Le Petit-Thérain - 

Faisceau Relais

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:42 11/12/2026 12:07 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 23681029061 Thiaucourt Le Petit-Thérain - 

Faisceau Relais

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:25 11/12/2026 13:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695335761 Pagny-sur-Moselle - Bât 

Voyageurs

Le Petit-Thérain - 

Faisceau Relais

2026 2026 50 49 14/12/2025 00:05 07/12/2026 02:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23679378461 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Le Petit-Thérain - 

Faisceau Relais

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:57 07/12/2026 03:32 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23695314761 Rémilly - Evitement Pair Creil - Bif 

Laversine

2026 2026 11 49 02/11/2026 12:18 04/12/2026 15:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695312761 Rémilly - Evitement Pair Creil - Bif 

Laversine

2026 2026 11 49 02/11/2026 10:25 04/12/2026 14:43 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23681029861 Thiaucourt Creil - Bif 

Laversine

2026 2026 11 49 09/03/2026 10:25 20/11/2026 14:43 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23681029061 Thiaucourt Creil - Bif 

Laversine

2026 2026 11 49 09/03/2026 12:18 20/11/2026 15:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 24140754261 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 7 49 09/02/2026 11:30 04/12/2026 15:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 24140754261 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 7 49 09/02/2026 11:49 04/12/2026 15:33 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666119161 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 7 49 09/03/2026 11:30 20/11/2026 15:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666147261 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:00 11/12/2026 14:15 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666146461 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:40 11/12/2026 13:23 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666143261 #N/D Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 7 49 09/03/2026 11:49 20/11/2026 15:33 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683880061 Montbéliard - Bât Voyageurs Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:30 07/12/2026 04:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23695320161 Ébersviller Villiers-le-Bel-

Gonesse - V2M 

côté Vemars

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:30 07/12/2026 02:05 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661314261 Vierzon-Ville - Relais Sud Roubaix - Annexe 2026 2026 48 50 23/11/2026 23:00 12/12/2026 05:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669400161 ITE SO FO EST Ennevelin 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:42 11/12/2026 12:07 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669398161 ITE SO FO EST Ennevelin 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:05 11/12/2026 15:55 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680311161 La Rochelle-Porte-Dauphine Ennevelin 2026 2026 48 50 23/11/2026 22:55 12/12/2026 05:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680306161 La Rochelle-Porte-Dauphine Ennevelin 2026 2026 48 50 23/11/2026 23:40 12/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680966361 Chalonnes Anor 2026 2026 10 33 02/03/2026 23:00 15/08/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661498461 Nérondes - Bât Voyageurs Laon - ITE Pirelli 2026 2026 48 50 23/11/2026 23:25 12/12/2026 05:25 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie 

schématisée passée de ""Autre"" à 

""Simultanée""

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670940561 Champagne-Ardenne-TGV - Bât 

Voyageurs

Verneuil-sur-

Serre

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:00 11/12/2026 12:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670941361 Champagne-Ardenne-TGV - Bât 

Voyageurs

Verneuil-sur-

Serre

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:43 11/12/2026 13:05 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668987761 Charleville-Mézières - ITE 

BLAIRON

Verneuil-sur-

Serre

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:40 11/12/2026 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668987761 Charleville-Mézières - ITE 

BLAIRON

Verneuil-sur-

Serre

2026 2026 51 50 15/12/2025 22:20 11/12/2026 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23665610461 Dirinon Besançon-

Franche-Comté-

TGV - Rac 

RO2/RE2

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:54 11/12/2026 11:02 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main 

Courante du 17/08/2021 (Main courante 

n°15 SA2023)  SA2024 Main Courante 18 : 

vibration de + 10 minutes des horaires  

SA2026 : Modification des horaires suite à 

Concertation sur le Système Capacitaire 

(14/11/2023 XSE

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-

du-Rhin - 

Frontière Fr-Al

Planned

SNCF Réseau 23665609661 Dirinon Besançon-

Franche-Comté-

TGV - Rac 

RO2/RE2

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:02 11/12/2026 11:56 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main 

Courante du 17/08/2021 (Main Courante 

n°16 du SA2023)  SA2025 - Main courante 

82 : vibration des horaires de +2 minutes

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-

du-Rhin - 

Frontière Fr-Al

Planned

SNCF Réseau 23665513461 St-Médard-sur-Ille Longueau - FSC 

Gp Boulogne

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:49 11/12/2026 14:57 Periodical Miscellanous 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation 

passée de Poreuse à Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23665517461 St-Médard-sur-Ille Longueau - FSC 

Gp Boulogne

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:35 11/12/2026 14:26 Periodical Miscellanous 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation 

passée de Poreuse à Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694789361 Penthièvre Corbie - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:36 11/12/2026 14:50 Periodical Miscellanous 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation 

passée de Poreuse à Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694790961 Penthièvre Corbie - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:45 11/12/2026 14:34 Periodical Miscellanous Modification faite suite à la demande de 

MC 197  03/10/2023 XSE : Norme 

d'exploitation passée de Poreuse à 

Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694230961 Bolbec-Nointot Montières - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:20 11/12/2026 14:36 Periodical Miscellanous SA2025 - Main courante 88 : décalage des 

Heure Début PK Début et Heure Début PK 

Fin de -1 minute  03/10/2023 XSE : Norme 

d'exploitation passée de Poreuse à 

Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694233561 Bolbec-Nointot Montières - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:00 11/12/2026 14:45 Periodical Miscellanous 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation 

passée de Poreuse à Normale

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23684198061 Selommes - Local Blangy-Glisy 2026 2026 51 50 15/12/2025 09:47 11/12/2026 11:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23684146261 Montoire-sur-le-Loir Blangy-Glisy 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:10 11/12/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666336461 Couhé-Vérac - Sortie V Impair Poste 61 

Roquemaure - Bif 

des Angles

2026 2026 32 50 04/08/2026 00:25 12/12/2026 04:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23664930761 Bourges - ITE Nabon-Unidi Poste 61 

Roquemaure - Bif 

des Angles

2026 2026 5 21 27/01/2026 00:30 23/05/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23661376061 Urçay Poste 61 

Roquemaure - Bif 

des Angles

2026 2026 5 21 27/01/2026 01:05 23/05/2026 05:15 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23670915361 Fontaines-sur-Saône Arras - Bif Blangy-

Nord

2026 2026 51 49 15/12/2025 23:00 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned
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SNCF Réseau 23670916961 Chalon-sur-Saône - Aig Km 384 Arras - Bif Blangy-

Nord

2026 2026 51 49 15/12/2025 23:00 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23683844261 Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 Achiet 2026 2026 51 49 15/12/2025 23:10 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23683843461 Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 Achiet 2026 2026 51 49 15/12/2025 22:50 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23683843461 Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 Achiet 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 11:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683844261 Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 Achiet 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:00 11/12/2026 11:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668916561 La Ricamarie - Bât Voyageurs Achiet 2026 2026 51 49 15/12/2025 23:00 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23668916561 La Ricamarie - Bât Voyageurs Achiet 2026 2026 51 49 15/12/2025 23:00 07/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661502061 Nérondes - Bât Voyageurs Coron-de-

Méricourt

2026 2026 5 21 27/01/2026 00:30 23/05/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23666644761 Parempuyre - Bât Voyageurs Coron-de-

Méricourt

2026 2026 5 21 27/01/2026 00:55 23/05/2026 05:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23671078161 Estressin - Km 541 Mézidon - IPCS 

Km 216,6

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:10 05/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683389561 Châtillon-sur-Indre Nantes - Bif de 

Clisson

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:03 11/12/2026 13:58 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668283261 San-Gavino Angers-St-Laud - 

Fsc Impair

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23668320261 Venaco - Piscine Venaco Angers-St-Laud - 

Fsc Impair

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:11 11/12/2026 11:13 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668318661 Vizzavona Angers-St-Laud - 

Fsc Impair

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:05 10/12/2026 15:02 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°44 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23669964761 Dugny-La Courneuve TT - Angers-St-Laud - 

FSC Réception

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:02 10/12/2026 15:01 Periodical Miscellanous Modification suite à MC21_0212 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23669280961 #N/D Angers-St-Laud - 

FSC Réception

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:13 11/12/2026 11:14 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main Courante n°48 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 24125929561 Avignon-Champfleury - Aig Km 

743,5

Cholet - 

Sémaphore 36,8

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23802640861 Avignon-Champfleury - Aig Km 

743,5

Cholet - 

Sémaphore 36,8

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 24232920661 Le Pontet - Bât Voyageurs Cholet - 

Sémaphore 36,8

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:57 11/12/2026 11:03 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670695161 Tarascon - Voies 6 à 10 Cholet - 

Sémaphore 36,8

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:16 11/12/2026 15:10 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°45 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23665165161 Gisors - Garage Cholet - 

Sémaphore 36,8

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:14 11/12/2026 10:59 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680419761 Lérouville - Rac Côté Nancy Blainville-

Damelevières - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 24100644461 Poste 41 Droué Blainville-

Damelevières - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:07 10/12/2026 15:05 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main Courante n°43 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 24099632761 Poste 41 Droué Ingrandes-sur-

Loire - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:05 11/12/2026 11:09 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°47 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667303461 Dol - Bif d'Avranches Mortagne-sur-

Sèvre - Local

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23667302461 Dol - Bif d'Avranches Mortagne-sur-

Sèvre - Local

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:10 10/12/2026 15:03 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°54 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23667301461 Dol - Bif d'Avranches St-Laurent-sur-

Sèvre

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:56 11/12/2026 11:07 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°49 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669967161 Dugny-La Courneuve TT - Blainville-

Damelevières - 

Carré 91

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669282561 #N/D Blainville-

Damelevières - 

Carré 91

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:40 10/12/2026 12:36 Periodical Miscellanous Modification suite à MC21_0228 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 24204726461 Mulhouse-Nord - Carré 43 Blainville-

Damelevières - 

Carré 91

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:18 10/12/2026 11:20 Periodical Miscellanous Création Mai 2023 : suite échange avec ZP 

pour palier domaine voie entre rouen et 

Maromme. Pas de conséquences 

supplémentaires pour les circulations.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23671164461 Mulhouse-Nord - Point E Marans - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:40 11/12/2026 12:28 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683415961 Peillon-Ste-Thècle Aytré - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:30 11/12/2026 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671175461 Joinville (Haute-Marne) - Bât 

Voyageurs

Aytré - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:45 07/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23671174661 Joinville (Haute-Marne) - Bât 

Voyageurs

Aytré - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:45 07/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23671176261 Joinville (Haute-Marne) - Bât 

Voyageurs

Aytré - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:20 11/12/2026 11:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671163661 Mulhouse-Nord - Point E Aytré - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:28 11/12/2026 12:15 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669985961 Lumes-Triage - ITE Citroën Niort - Carré 607 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 11:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683462961 La Vavrette-Tossiat - Bât 

Voyageurs

Niort - Carré 607 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 11:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683403361 Picon-Busserine Beauvoir-sur-

Niort - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:37 07/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683402561 Picon-Busserine Beauvoir-sur-

Niort - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683491361 Valence - Bif Cagnard Pamproux - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:15 11/12/2026 11:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683492961 Valence - Bif Cagnard Pamproux - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:53 11/12/2026 12:31 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683492161 St-Rambert-d'Albon - Voie 12 

Garage

La Roche-sur-Yon 

- Bif de Thouars

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:56 11/12/2026 11:49 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°51 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683490561 St-Rambert-d'Albon - Signal 62 L'Herbergement-

Les Brouzils - 

Carré 46

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:40 11/12/2026 11:48 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°50 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679371661 Rennes - Poste 2 Parthenay - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23680289761 Étampes - Poste M Parthenay - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:34 11/12/2026 10:44 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669710461 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

Parthenay - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:34 11/12/2026 10:44 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669712061 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

Parthenay - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23679307761 Vernon (Eure) - Poste 1 Cerizay 2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23679371661 Rennes - Poste 2 Cerizay 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:40 11/12/2026 15:27 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°53 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666076961 Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 Cerizay 2026 2026 51 50 19/12/2025 23:04 12/12/2026 04:34 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 5 Planned
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SNCF Réseau 23666080961 Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 Cerizay 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:41 11/12/2026 04:41 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  VAM 

RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire 

suite RP0 CHA21_0021181 pour passage 

du 3132 (vérifier heure de passage PCO 

2024)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23669713861 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

Cerizay 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:40 11/12/2026 15:27 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante n°53 

2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669713061 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

Cerizay 2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683397161 Sospel Neufchâteau - CV 

217

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683410761 Breil-sur-Roya - Frontière Fr-It Neufchâteau - CV 

217

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683497761 Fréjus - Bât Voyageurs Neufchâteau - CV 

217

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:24 11/12/2026 15:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  VAM 

RCST NEN : Main courante n°46 2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669979561 Mandelieu-la-Napoule Neufchâteau - CV 

217

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:49 11/12/2026 10:56 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666133861 Provenchères-sur-Fave Amboise - Sor 

Évit Impair

2026 2026 51 50 15/12/2025 15:27 11/12/2026 16:42 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  

18/07/2023 RCST AMONT BPL : 

modification suite DECT24_01054

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666133861 Provenchères-sur-Fave Amboise - Sor 

Évit Impair

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:27 11/12/2026 10:14 Periodical Miscellanous    01/12/2021: MEQ RCST AMONT   

Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666115961 Villeneuve-St-Georges-Triage - 

Carré 11

Bléré-la-Croix - 

Carré 91

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:45 11/12/2026 10:30 Periodical Miscellanous 01/12/2021: MEQ RCST AMONT         Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694559461 Villeneuve-St-Georges-Triage - 

Carré Violet 19

Bléré-la-Croix - 

Carré 91

2026 2026 51 50 15/12/2025 15:10 11/12/2026 16:25 Periodical Miscellanous 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise 

à jour suite main courante, fait écho à 

DECT22_00809

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694590061 Montereau - Bât Voyageurs Fréteval-Morée 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:05 11/12/2026 12:22 Periodical Miscellanous 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL 

suite main courante PCO pour sillon 

8262/3  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664621261 Chartrettes Fréteval-Morée 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:55 11/12/2026 14:30 Periodical Miscellanous 10702601 5322 encadrant Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale""           

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23672047461 Aulnoye-Aymeries - ITE EDF Maillé 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:45 11/12/2026 12:18 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          

   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669256961 Voyenne Maillé 2026 2026 51 50 15/12/2025 09:35 11/12/2026 10:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          

         

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669256161 Voyenne Maillé 2026 2026 51 41 15/12/2025 22:35 12/10/2026 03:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022           Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23683113461 Barenton-Bugny Maillé 2026 2026 51 41 15/12/2025 23:40 12/10/2026 05:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23680284161 Boulogne-Ville - Bif d'Outreau Port-de-Piles - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:20 11/12/2026 12:20 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695719161 Avignon-TGV - Bif Grand-Sud Port-de-Piles - 

Bât Voyageurs

2026 2026 15 16 07/04/2026 11:30 17/04/2026 15:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695811161 Les Cauquillous Port-de-Piles - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:00 07/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022   Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23680288961 Neufchâtel-Hardelot Châtellerault - 

Sort Évit Pair

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:47 11/12/2026 10:34 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          

   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679576261 Attin-Garage Châtellerault - 

Sort Évit Pair

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:23 11/12/2026 11:39 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679579661 Attin-Garage Châtellerault - 

Sort Évit Pair

2026 2026 51 38 15/12/2025 23:20 20/09/2026 04:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          

   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23679577061 Attin-Garage Châtellerault - 

Sort Évit Pair

2026 2026 51 38 15/12/2025 22:55 20/09/2026 03:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                         

   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23668309261 Ste-Menehould St-Benoît 

(Vienne) - Carré 

11

2026 2026 1 50 02/01/2026 12:45 11/12/2026 13:45 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669743861 Aguessac St-Benoît 

(Vienne) - Carré 

11

2026 2026 21 24 18/05/2026 06:00 12/06/2026 12:00 Periodical Miscellanous Accord DT NA pour modif horaire suite 

demande d'évolution SA 25 PCCC PC   

Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier 

de remplacement de traverses

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683821261 Dunkerque-Ferry (IE) - Centrale 

EDF

St-Jean-de-

Sauves - Local

2026 2026 51 38 15/12/2025 23:10 20/09/2026 04:10 Periodical Miscellanous L'horairisation proposée est déterminée 

par les circulations frets desservant le port 

de la Rochelle.  Modification le 

07/02/2019 : Typologie schématisée 

passée de ""Simultanée"" à ""Autre""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23680394361 Lille-Flandres - Aiguille Voie D St-Jean-de-

Sauves - Local

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:08 11/12/2026 11:22 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671818861 Lille-Flandres - Jct V1D/2D-409 St-Jean-de-

Sauves - Local

2026 2026 39 41 21/09/2026 22:40 09/10/2026 04:10 Periodical Miscellanous SA2025  Cadrage des semaines 

d'activation: S10 à S12   

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671998061 Montreuil-sur-Thérain Maranville 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:03 11/12/2026 11:08 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23672000461 Montreuil-sur-Thérain Maranville 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:15 11/12/2026 11:05 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683020661 Aubin-St-Vaast Maranville 2026 2026 51 38 15/12/2025 22:30 20/09/2026 03:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23683019861 Aubin-St-Vaast Maranville 2026 2026 51 38 15/12/2025 23:50 20/09/2026 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23661472261 St-Merd-la-Breuille Lussac-les-

Châteaux

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:10 11/12/2026 11:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670703761 Montdauphin-Guillestre Vierzon-Ville - 

Relais Sud

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:52 11/12/2026 13:52 Periodical Miscellanous vibration 83120    cf dect 2019   Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664903561 Tonneins - ITE Tonneins Foulain 2026 2026 13 50 04/05/2026 21:45 08/05/2026 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre 

générique de nuit cadrée à 15 semaines 

par an maximum 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23664941961 Erdre Active Foulain 2026 2026 12 49 03/05/2026 23:00 04/05/2026 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 10/01/2024 High 7 Planned

SNCF Réseau 23664941961 Erdre Active Foulain 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:35 11/12/2026 12:05 Periodical Miscellanous 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL 

suite main courante PCO pour sillon 

8262/3  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23693713061 Limoges-Bénédictins - Carré 194 Foulain 2026 2026 50 40 14/12/2025 23:20 05/10/2026 03:00 Periodical Miscellanous 11100595  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à 

""Normale""  03/11/2021 MEQ RCST ATL : 

passage en obsolète pour AFCM

Y 10/01/2024 High 1,7 Planned

SNCF Réseau 23666635561 Aix-la-Marsalouse Foulain 2026 2026 9 41 23/02/2026 08:13 09/10/2026 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 

Fenêtre générique de jour cadrée à 8 

semaines par an sur 2 périodes distinctes 

Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23693679661 Cornil Foulain 2026 2026 13 50 23/03/2026 21:45 11/12/2026 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre 

générique de nuit cadrée à 15 semaines 

par an maximum 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23661256061 Château-l'Évêque - Bât Voyageurs Foulain 2026 2026 12 49 22/03/2026 23:00 07/12/2026 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 10/01/2024 High 7 Planned

SNCF Réseau 23664908361 Tonneins - ITE Tonneins Pruniers 2026 2026 13 50 04/05/2026 23:50 08/05/2026 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre 

générique de nuit cadrée à 15 semaines 

par an maximum 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23664904361 Tonneins - ITE Tonneins Pruniers 2026 2026 12 49 03/05/2026 00:00 04/05/2026 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 10/01/2024 High 7 Planned
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SNCF Réseau 23664938761 Erdre Active Pruniers 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:30 11/12/2026 14:55 Periodical Miscellanous 11100593 5322 encadrant Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23693713861 Limoges-Bénédictins - Bif 

Périgueux

Pruniers 2026 2026 50 40 14/12/2025 00:05 05/10/2026 02:25 Periodical Miscellanous 11100598  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à 

""Normale""  18/07/2023 RCST AMONT 

BPL : modification suite DECT24_00861

Y 10/01/2024 High 1,7 Planned

SNCF Réseau 23693682261 Uzerche Pruniers 2026 2026 9 41 23/02/2026 08:46 09/10/2026 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 

Fenêtre générique de jour cadrée à 8 

semaines par an sur 2 périodes distinctes 

RCST: Modification de la FEN GEN pour 

reconduction des horaires du SA2019 en 

train ouvrant 860002 et 860006 en train 

fermant Modification le

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661312261 Gignac-Cressensac - Bât 

Voyageurs

Pruniers 2026 2026 13 50 23/03/2026 23:50 11/12/2026 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre 

générique de nuit cadrée à 15 semaines 

par an maximum 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23667329661 Bretenoux-Biars - Bât Voyageurs Pruniers 2026 2026 12 49 22/03/2026 00:00 07/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 10/01/2024 High 7 Planned

SNCF Réseau 23694630661 Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC 

Débranche

Bourges - ITE 

Nabon-Unidi

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:10 11/12/2026 11:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695021061 Gruissan-Tournebelle - Bât 

Voyageurs

St-Amand-

Montrond-Orval

2026 2026 51 49 15/12/2025 10:35 06/12/2026 12:15 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 

1h40 de SUR (dont +40min dans le 

résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER 

NA.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695008661 Linthes-Linthelles-Pleurs St-Amand-

Montrond-Orval

2026 2026 27 35 29/06/2026 08:55 28/08/2026 09:55 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 

1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) 

hors plein été.  Accord IP et TER NA.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695007861 Linthes-Linthelles-Pleurs St-Amand-

Montrond-Orval

2026 2026 2 40 11/01/2026 22:40 05/10/2026 01:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 7 Planned

SNCF Réseau 23694999661 St-Péray Nérondes - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 49 15/12/2025 10:11 06/12/2026 11:06 Periodical Miscellanous MEQ Horaire DT IC fermant suite 

demande préconstruction (19/09/23)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695003661 La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 

634,9

Nérondes - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 49 15/12/2025 09:00 06/12/2026 10:05 Periodical Miscellanous MEQ Horaire DT IC fermant Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669993161 Monteux - Bât Voyageurs Gièvres - Carré 

38

2026 2026 6 46 02/02/2026 10:42 13/11/2026 16:04 Periodical Miscellanous Evolution fenêtres générique suite accord 

IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24')

Y 10/01/2024 High 1,5 Planned

SNCF Réseau 23669955761 Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât 

Voyageurs

Gièvres - Carré 

38

2026 2026 6 46 03/02/2026 11:40 12/11/2026 16:31 Periodical Miscellanous Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La 

Rochelle et rejoue 3856 au départ de La 

Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). 

Accord TER sur nouveaux impacts.

Y 10/01/2024 High 2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23669957361 Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât 

Voyageurs

Gièvres - Carré 

38

2026 2026 6 46 02/02/2026 10:36 13/11/2026 14:18 Periodical Miscellanous Evolution fenêtres générique suite accord 

IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24')

Y 10/01/2024 High 1,5 Planned

SNCF Réseau 23669958361 Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât 

Voyageurs

Gièvres - Carré 

38

2026 2026 51 49 15/12/2025 01:00 06/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite 

AFCM

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669675461 Aramon Gièvres - Carré 

38

2026 2026 51 49 15/12/2025 01:00 06/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite 

AFCM

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669992361 Monteux - Bât Voyageurs Langres - FSC 

Jorquenay

2026 2026 51 49 15/12/2025 10:42 06/12/2026 10:52 Periodical Miscellanous Modif DT suite demande préconstruction 

pour 3854 (19/19/23)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669991561 Monteux - Bât Voyageurs Langres - FSC 

Jorquenay

2026 2026 51 49 15/12/2025 13:10 06/12/2026 15:05 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695021861 Gruissan-Tournebelle - Bât 

Voyageurs

Ludon - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 49 15/12/2025 08:58 06/12/2026 10:34 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 

1h40 de SUR (dont +40min dans le 

résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER 

NA.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670591961 Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:26 11/12/2026 15:16 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670590161 Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:56 11/12/2026 15:41 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670591161 Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:09 10/12/2026 11:18 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23670589161 Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 50 49 14/12/2025 00:05 07/12/2026 02:55 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,7 Planned

SNCF Réseau 23670589161 Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:30 07/12/2026 03:50 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2 Planned

SNCF Réseau 23695031061 Blesme-Haussignemont - Bât 

Voyageurs

Marcheprime - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:45 07/12/2026 03:45 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2 Planned

SNCF Réseau 23671045361 Chedde-Voie-Étroite La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:50 11/12/2026 13:22 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683333561 Les Praz-de-Chamonix La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:50 07/12/2026 03:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,7 Planned

SNCF Réseau 23683330161 Les Praz-de-Chamonix La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:50 07/12/2026 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2 Planned

SNCF Réseau 23683331761 Les Praz-de-Chamonix La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:50 07/12/2026 03:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,7 Planned

SNCF Réseau 23683330961 Les Praz-de-Chamonix La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:09 11/12/2026 11:17 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683332561 Les Praz-de-Chamonix La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:05 11/12/2026 15:15 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683486761 Le Buet La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:33 07/12/2026 03:40 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2 Planned

SNCF Réseau 23683487561 Le Buet La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:15 07/12/2026 03:05 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2 Planned

SNCF Réseau 23683488361 Le Buet La Hume - Bât 

Voyageurs

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:45 07/12/2026 03:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,7 Planned

SNCF Réseau 23683366161 Bossey-Veyrier - Aig Longeray Pinsaguel 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:07 11/12/2026 12:17 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533  Mise en qualité 

Refonte 2022  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683366961 Bossey-Veyrier - Aig Longeray Pinsaguel 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:52 11/12/2026 11:43 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683372961 Anglefort - Sémaphore 22 Pinsaguel 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:50 12/12/2026 04:43 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683370561 Anglefort - Sémaphore 22 Pinsaguel 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:30 11/12/2026 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23671039361 Annecy - Carré 29 Pinsaguel 2026 2026 51 50 19/12/2025 23:50 12/12/2026 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671041761 Annecy - Carré 29 Pinsaguel 2026 2026 28 35 06/07/2026 23:00 29/08/2026 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 

866370

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669981361 Mandelieu-la-Napoule Dieupentale - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:25 11/12/2026 12:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683530361 Mandelieu-la-Napoule Dieupentale - Bât 

Voyageurs

2026 2026 14 16 30/03/2026 09:50 17/04/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666159061 Tournay (Hautes-Pyrénées) Dieupentale - ITE 

Km 227,6

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:15 06/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23666159061 Tournay (Hautes-Pyrénées) Dieupentale - ITE 

Km 227,6

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:05 07/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Villognon-

Angoulême_012

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23661328661 Arjuzanx - Bât Voyageurs Dieupentale - ITE 

Km 227,6

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 15:00 Periodical Miscellanous Sur la section Poitiers - Angoulême :  - Si 

utilisation d'un pas d'IPCS : aucune 

restriction ,  - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : 

consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême 

et Luxé) ou un sur chacune des 

voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre 

Angoulême et Lux

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 23661315461 Augreilh Dieupentale - ITE 

Km 227,6

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:15 07/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669980561 Mandelieu-la-Napoule Escalquens - ITE 

Carosse

2026 2026 51 50 15/12/2025 08:45 11/12/2026 09:45 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683529561 Mandelieu-la-Napoule Escalquens - ITE 

Carosse

2026 2026 14 16 30/03/2026 10:35 17/04/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694571461 Moret-Veneux-les-Sablons - 

Faisceau Pair

Lamagistère - 

Sémaphore 

151,1

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:30 11/12/2026 14:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694574661 Montereau - Bif Km 86,7 Lamagistère - 

Sémaphore 

151,1

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:15 06/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""  

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23664624461 Chartrettes Lamagistère - 

Sémaphore 

151,1

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:30 07/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-

Ruffec_016

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23664620461 Chartrettes Lamagistère - 

Sémaphore 

151,1

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:10 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous  Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""  

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23666986461 La Ferté-Hauterive - Bât 

Voyageurs

Lardenne 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:32 11/12/2026 16:32 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666985661 La Ferté-Hauterive - Bât 

Voyageurs

Lardenne 2026 2026 1 49 04/01/2026 23:20 07/12/2026 05:20 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23666996861 Imphy Lardenne 2026 2026 51 49 15/12/2025 22:20 07/12/2026 05:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23666993461 Imphy Lardenne 2026 2026 51 49 15/12/2025 00:15 06/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23695038661 Aguessac Artix - Carré 31 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:33 11/12/2026 14:28 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23695040261 Aguessac Artix - Carré 31 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:25 11/12/2026 14:31 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main 

courante)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671159661 Ria - ITE Denain/Anz Artix - Carré 31 2026 2026 51 50 15/12/2025 00:20 07/12/2026 03:36 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23671161461 Ria - ITE Denain/Anz Artix - Carré 31 2026 2026 51 50 15/12/2025 02:19 07/12/2026 04:50 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23671139261 Ste-Léocadie Artix - Carré 31 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:00 11/12/2026 12:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679307761 Vernon (Eure) - Poste 1 ITE SCEM 2026 2026 51 50 15/12/2025 12:25 11/12/2026 13:50 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main 

courante)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679307761 Vernon (Eure) - Poste 1 ITE SCEM 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:26 11/12/2026 14:56 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679196161 La Touche - Bif La Touche ITE SCEM 2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23679193761 La Touche - Bif La Touche ITE SCEM 2026 2026 51 49 21/12/2025 23:30 07/12/2026 03:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23666144061 Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 ITE SCEM 2026 2026 24 41 14/06/2026 22:32 09/10/2026 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas 

activer lorsque les fenêtres génériques de 

nuit, sur POLT, seront activées. /!\

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23666652761 Brunstatt ITE SCEM 2026 2026 24 41 14/06/2026 22:41 09/10/2026 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas 

activer lorsque les fenêtres génériques de 

nuit, sur POLT, seront activées. /!\  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23664608061 Aubagne - Jonction 3 ITE SCEM 2026 2026 1 50 04/01/2026 23:41 11/12/2026 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23670870961 St-Avertin - E/S SEA ITE SCEM 2026 2026 1 50 04/01/2026 22:32 11/12/2026 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une 

amplitude de 5h.  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23679196961 ITE Ciments Français St-Christau-Lurbe 2026 2026 47 50 16/11/2026 22:46 11/12/2026 06:05 Periodical Miscellanous suite à remarques de TER MPY lors de la 

concertation sur les FEN GEN 2024: sillons 

ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le 

VE, 871488 les DI de plein été et 872748 

les autres DI

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23694244161 Clères - Bât Voyageurs Bedous 2026 2026 47 50 16/11/2026 21:45 11/12/2026 05:29 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23671168661 Beaune - Entrée Nord Héricy 2026 2026 27 50 14/09/2026 22:21 11/12/2026 04:36 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23671171861 Beaune - Entrée Nord Héricy 2026 2026 27 50 14/09/2026 23:43 11/12/2026 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, 

préserver une amplitude de 6h.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23671171061 Beaune - Entrée Nord Héricy 2026 2026 45 46 02/11/2026 09:13 13/11/2026 11:46 Periodical Miscellanous Sillon fermant : IC 4754 Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671170261 Beaune - Entrée Nord Héricy 2026 2026 45 46 02/11/2026 11:45 13/11/2026 15:06 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : IC 4657 Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679570661 Montpellier (CNM) - Entrée Est Héricy 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:46 11/12/2026 12:02 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main 

courante)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679571461 Montpellier (CNM) - Entrée Est Héricy 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:20 11/12/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668049261 St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt Héricy 2026 2026 51 49 21/12/2025 21:40 07/12/2026 01:22 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23668048461 St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt Héricy 2026 2026 51 50 15/12/2025 02:00 07/12/2026 04:15 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23664635861 Strasbourg-Ville - Voies 35/36 Héricy 2026 2026 27 50 29/06/2026 22:21 10/07/2026 04:36 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23664639861 Strasbourg-Ville - Voies 35/36 Héricy 2026 2026 27 50 29/06/2026 23:43 10/07/2026 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, 

préserver une amplitude de 6h.

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23668027661 Poliénas - Bât Voyageurs Cézy 2026 2026 51 50 14/09/2026 22:36 11/12/2026 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

fin (C121) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à chaq

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670516761 Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit Cézy 2026 2026 10 48 02/11/2026 12:06 13/11/2026 15:22 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

fin (C121) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à chaq

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670705361 Montdauphin-Guillestre Cézy 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:00 11/12/2026 15:15 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main 

courante)  Redécoupage à partir du 

SA2025 : V1 Pk fin (C121)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670704561 Montdauphin-Guillestre Cézy 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:36 12/12/2026 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

fin (C121) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à chaq

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670688561 Montélimar - Voie 4 Garage Cézy 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:00 11/12/2026 15:15 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main 

courante)  Redécoupage à partir du 

SA2025 : V1 Pk fin (C121)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670695161 Tarascon - Voies 6 à 10 Cézy 2026 2026 1 49 04/01/2026 22:22 07/12/2026 01:31 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

fin (C121)

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23669663461 Lunel - Voie 1Bis Cézy 2026 2026 10 48 02/03/2026 12:06 27/11/2026 15:22 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

fin (C121) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à chaq

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 24121549461 Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 51 50 14/09/2026 23:15 11/12/2026 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à cha

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670517561 Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 10 48 02/11/2026 09:00 13/11/2026 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à cha

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670706361 Montdauphin-Guillestre Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:00 11/12/2026 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670706361 Montdauphin-Guillestre Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:15 12/12/2026 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à cha

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670690361 La Coucourde-Condillac Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:00 11/12/2026 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670692761 Tarascon - Voies 6 à 10 Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:01 07/12/2026 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105)

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669687261 Les Mazes-le-Crès Reims - St-Brice-

Cource

2026 2026 10 48 02/03/2026 09:00 27/11/2026 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

fin (Cv105) >A activer en même temps que 

xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de 

Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à cha

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680113061 Charmont - ITE Coop Arcis Diou (Allier) 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:55 11/12/2026 15:08 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679640361 Brienne-le-Château Diou (Allier) 2026 2026 51 50 15/12/2025 21:00 11/12/2026 05:15 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5,7 Planned

SNCF Réseau 23680111461 Charmont - ITE Coop Arcis Imphy 2026 2026 51 50 15/12/2025 09:10 11/12/2026 10:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679757561 Mondoubleau - ITE Franciade Imphy 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:40 11/12/2026 06:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5,7 Planned

SNCF Réseau 23694145161 Foucart-Alvimare - E/S VUT Fours 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:06 11/12/2026 15:26 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679560061 Foucart-Alvimare - E/S VUT Fours 2026 2026 51 50 15/12/2025 21:15 11/12/2026 05:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022   Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5,7 Planned

SNCF Réseau 23679123161 Gravenchon-Port-Jérome Fours 2026 2026 51 50 15/12/2025 09:00 11/12/2026 09:40 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679125561 Gravenchon-Port-Jérome Fours 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:20 11/12/2026 06:00 Periodical Miscellanous    Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5,7 Planned

SNCF Réseau 23679088961 ITE EDF (Meysse) Lantenay 2026 2026 51 50 15/12/2025 08:50 11/12/2026 09:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679090561 ITE EDF (Meysse) Lantenay 2026 2026 51 50 15/12/2025 21:20 11/12/2026 05:20 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5,7 Planned

SNCF Réseau 23668981361 Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 Ouges 2026 2026 51 50 15/12/2025 12:15 11/12/2026 12:49 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale"" Mise 

en qualité refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668983761 Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 Ouges 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:40 11/12/2026 13:00 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533 Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale"" Mise en qualité refonte 

2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669777461 Paradis Ouges 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:20 12/12/2026 03:55 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669781461 Paradis Ouges 2026 2026 51 50 15/12/2025 23:00 12/12/2026 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667771461 Marseille-St-Charles - Lavage Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:00 11/12/2026 13:10 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533 Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 

2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667775061 Marseille-St-Charles - Lavage Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:08 11/12/2026 13:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667773261 Marseille-St-Charles - Lavage Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2026 2026 51 50 15/12/2025 00:00 11/12/2026 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667729061 Marseille-Blancarde - Bif Km 2,0 V 

B

Gevrey-Triage - 

FSC Réception

2026 2026 50 50 14/12/2025 22:53 11/12/2026 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR  

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23668928361 Aime-La Plagne Aisy - Rac LGV 2026 2026 51 50 15/12/2025 14:17 11/12/2026 15:45 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668927561 Aime-La Plagne Aisy - Rac LGV 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:10 11/12/2026 11:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668925961 Aime-La Plagne Aisy - Rac LGV 2026 2026 51 50 15/12/2025 01:12 11/12/2026 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668929161 Aime-La Plagne Aisy - Rac LGV 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:45 11/12/2026 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES 

des IPCS et dans un souci de mise en 

adéquation entre les pratiques du terrain 

et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23667789761 La Redonne-Ensuès Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 15/12/2025 02:00 07/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous 11404007 Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23667791361 La Redonne-Ensuès Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:20 07/12/2026 04:35 Periodical Miscellanous 11404006 Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23667761461 La Pauline-Hyères - Bif Km 77,3 Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:13 11/12/2026 10:54 Periodical Miscellanous 11402232 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683537361 Les Arcs-Draguignan - V 3 de 

Garage

Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:50 11/12/2026 11:07 Periodical Miscellanous 11402231 55 mn pour circulation du 

17757 avancé de 5 mn                                   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683526561 Les Arcs-Draguignan - V 4 de 

Garage

Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:45 12/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous il y avait 23h40/05h10 , il faut 

23h45/5h10 (pour circulation des 

transiliens 152881 et 152982 qui ont 

modifié définitivement leurs horaires de 

cadencement.) 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669946161 Biot Perrigny-Triage - 

Bif Km 318,9

2026 2026 51 50 19/01/2026 23:45 12/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous il y avait 23h40/05h10 , il faut 

23h45/5h10 (pour circulation des 

transiliens 152881 et 152982 qui ont 

modifié définitivement leurs horaires de 

cadencement.) 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683495161 Mirabeau Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:35 07/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683495961 Mirabeau Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:45 07/12/2026 04:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned
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SNCF Réseau 23667828361 Gardanne - Bif Km 417,263 Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:12 11/12/2026 11:17 Periodical Miscellanous 11402231 55 mn pour circulation du 

17757 avancé de 5 mn                                   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667829161 Gardanne - Bif Km 417,263 Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:54 11/12/2026 10:46 Periodical Miscellanous 11402232 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683543161 L'Estaque - Bât Voyageurs Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:45 12/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant 152982 il y avait 

23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour 

circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement 

leurs horaires de cadencement.) 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667704861 Croix-Sainte Pontarlier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 19/01/2026 23:45 31/10/2026 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant 152982 il y avait 

23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour 

circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement 

leurs horaires de cadencement.) 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683572861 Le Grand-Lemps Champagnole - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:50 06/12/2026 03:40 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683574461 Le Grand-Lemps Champagnole - 

Bât Voyageurs

2026 2026 52 50 22/12/2025 00:50 07/12/2026 03:40 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683573661 Le Grand-Lemps Champagnole - 

Bât Voyageurs

2026 2026 51 49 15/12/2025 02:20 06/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683558661 Beaucroissant Champagnole - 

Bât Voyageurs

2026 2026 52 50 22/12/2025 02:20 07/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667723061 Sisteron - ITE Sapchim Besançon-Viotte - 

Carré Violet 43

2026 2026 52 50 22/12/2025 02:32 07/12/2026 05:47 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens 

Modification le 05/02/2019 : Typologie 

passée de Jour à Nuit non passe-minuit

Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667795961 Manosque-Gréoux-les-Bains Besançon-Viotte - 

Carré Violet 43

2026 2026 51 49 15/12/2025 02:32 06/12/2026 05:47 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens 

Modification le 05/02/2019 : Typologie 

passée de Jour à Nuit non passe-minuit

Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667794161 Manosque-Gréoux-les-Bains Besançon-Viotte - 

March F Impair

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:37 06/12/2026 03:20 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens 

Modification le 05/02/2019 : Typologie 

passée de Jour à Nuit non passe-minuit

Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667783161 Moirans-la-Galifette Devecey 2026 2026 51 49 15/12/2025 02:47 06/12/2026 06:00 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens               Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667782361 Moirans-la-Galifette Montferrand-

Thoraise

2026 2026 52 50 22/12/2025 00:19 07/12/2026 03:05 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens               Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23667784961 Moirans-la-Galifette Montferrand-

Thoraise

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:19 06/12/2026 03:05 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens             Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683354761 Vif - Bât Voyageurs Arbois - Bât 

Voyageurs

2026 2026 52 50 22/12/2025 02:47 07/12/2026 06:00 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens             Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683542361 L'Estaque - Bât Voyageurs Les Échets 2026 2026 51 49 26/01/2026 10:35 20/03/2026 14:35 Periodical Miscellanous Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 

semaines 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668969361 Miramas - Aig 401 et 402 Les Échets 2026 2026 51 49 19/12/2025 10:35 19/12/2025 14:35 Periodical Miscellanous Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 

semaines 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668967561 Miramas - Aig 401 et 402 Les Échets 2026 2026 51 49 26/05/2026 10:35 04/12/2026 14:35 Periodical Miscellanous Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 

semaines 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683326961 Rognac - Bât Voyageurs Les Échets 2026 2026 51 49 26/05/2026 10:35 04/12/2026 14:35 Periodical Miscellanous Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 

semaines 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667730661 Marseille-Blancarde - Bif Km 2,7 St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 14 40 30/03/2026 09:10 24/04/2026 15:30 Periodical Miscellanous voie par sens. Accord pour 29 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                     

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667728261 Marseille-Blancarde - Bif Km 2,0 V 

B

St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 14 40 30/03/2026 09:00 24/04/2026 14:45 Periodical Miscellanous 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                               

                                                  

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667714061 Mison St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 18 40 27/04/2026 09:10 22/05/2026 15:30 Periodical Miscellanous voie par sens. Accord pour 10 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                               

        

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667717661 Mison St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 14 40 29/09/2026 09:00 02/10/2026 14:45 Periodical Miscellanous 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                               

                                                  

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667716661 Mison St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 18 40 29/09/2026 09:10 02/10/2026 15:30 Periodical Miscellanous voie par sens. Accord pour 10 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                               

        

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667723861 Sisteron - ITE Sapchim St-Marcel-en-

Dombes

2026 2026 14 40 25/09/2026 09:10 28/09/2026 15:30 Periodical Miscellanous voie par sens. Accord pour 29 semaines 

suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST                     

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667715861 Mison Villars-les-

Dombes - Bât 

Voyageurs

2026 2026 18 39 27/04/2026 09:00 22/05/2026 14:45 Periodical Miscellanous 1 voie par sens.                                                                                   Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23667714861 Mison Villars-les-

Dombes - Bât 

Voyageurs

2026 2026 18 39 23/09/2026 09:00 24/09/2026 14:45 Periodical Miscellanous 1 voie par sens.                                                                                   Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683352361 Vif - Bât Voyageurs Chalon-sur-

Saône - Faisceau 

Pair

2026 2026 51 49 15/12/2025 01:11 06/12/2026 04:36 Periodical Miscellanous 11300364 Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683353161 Vif - Bât Voyageurs Chalon-sur-

Saône - Faisceau 

Pair

2026 2026 52 50 22/12/2025 00:50 07/12/2026 03:31 Periodical Miscellanous 11401132 Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23683468961 Drap-Cantaron Allerey 2026 2026 51 50 15/12/2025 00:10 07/12/2026 03:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683469761 Drap-Cantaron Allerey 2026 2026 51 50 15/12/2025 03:00 07/12/2026 06:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23680982561 Beillant - Bât Voyageurs Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 3 

Garage

2026 2026 18 41 27/04/2026 22:29 21/05/2026 04:55 Periodical Miscellanous 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680983361 Beillant - Bât Voyageurs Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 3 

Garage

2026 2026 18 41 28/04/2026 00:34 11/07/2026 05:57 Periodical Miscellanous 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 

891400. Vibration MC18-0318 Pour 

circulation du TER 891400 (nouvelle offre 

de TER Bourgogne).

Y 10/01/2024 High 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23694872561 Jonzac - Carré 42 Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 3 

Garage

2026 2026 18 41 06/10/2026 00:34 09/10/2026 05:57 Periodical Miscellanous 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 

891400. Vibration MC18-0318 Pour 

circulation du TER 891400 (nouvelle offre 

de TER Bourgogne).

Y 10/01/2024 High 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23694773361 Montendre - Sémaphore 65 Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 3 

Garage

2026 2026 18 41 05/10/2026 22:29 09/10/2026 04:55 Periodical Miscellanous 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679203361 Dieppe - Bât Voyageurs Aigueperse 2026 2026 51 49 15/12/2025 22:58 07/12/2026 04:37 Periodical Miscellanous 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera 

activée en même temps sur les 4 voies 

mais en opérationnel, l'INFRA garantie une 

voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 

30006/7 Modification validée au N2 du 

19/02/2016 Accord pour 21 semaines 

suite à revue de clo

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679202561 Dieppe - Bât Voyageurs Le Breuil-sur-

Couze

2026 2026 51 49 15/12/2025 14:28 06/12/2026 15:35 Periodical Miscellanous 11401029 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679204161 Dieppe - Bât Voyageurs Le Breuil-sur-

Couze

2026 2026 51 49 15/12/2025 10:30 06/12/2026 11:24 Periodical Miscellanous 11401081 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679112761 Beuzeville (Eure) - ITE Système U Le Breuil-sur-

Couze

2026 2026 51 49 15/12/2025 10:30 06/12/2026 11:24 Periodical Miscellanous 11401057 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694131161 Port-Villez Le Breuil-sur-

Couze

2026 2026 51 49 16/12/2025 00:20 06/12/2026 06:24 Periodical Miscellanous 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera 

activée en même temps sur les 4 voies 

mais en opérationnel, l'INFRA garantie une 

voie libre dans chaque sens Accord pour 

19 semaines suite à revue de cloture 

d'ordonnancement PCAST

Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23679564061 Rosny-sur-Seine Le Breuil-sur-

Couze

2026 2026 51 49 15/12/2025 14:28 06/12/2026 15:35 Periodical Miscellanous 11401053 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679375261 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Brioude 2026 2026 51 50 15/12/2025 23:25 07/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous TO 50054 TF 30006/7 Modification validée 

au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 23679379261 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Brioude 2026 2026 50 49 14/12/2025 23:03 07/12/2026 01:33 Periodical Miscellanous 2024_SE_65 : décalage de +15min pour 

TER 886038, le 06/12/2022  11401124               

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23679380061 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Brioude 2026 2026 51 49 15/12/2025 11:03 06/12/2026 11:33 Periodical Miscellanous 11401071 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683010461 Paris-Nord-Surface - Jonct 

Ag801/802

Brioude 2026 2026 51 50 09/10/2026 23:25 10/10/2026 04:45 Periodical Miscellanous TO 50054 TF 30006/7 Modification validée 

au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679320061 Épinay-sur-Seine Brioude 2026 2026 51 50 15/12/2025 23:25 12/12/2026 04:45 Periodical Miscellanous TO 50054 TF 30006/7 Modification validée 

au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694784561 Les Aubrais-Orléans - Rac Tours Pont-de-

Beauvoisin

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:32 11/12/2026 12:38 Periodical Miscellanous 11401028 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694839961 Les Aubrais-Orléans - S 

51(V1)53(V1B)

Pont-de-

Beauvoisin

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:26 11/12/2026 14:19 Periodical Miscellanous 11401065 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694836561 Les Aubrais-Orléans - S 

51(V1)53(V1B)

Pont-de-

Beauvoisin

2026 2026 51 50 15/12/2025 02:57 07/12/2026 05:47 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23694838161 Les Aubrais-Orléans - S 

51(V1)53(V1B)

Pont-de-

Beauvoisin

2026 2026 50 49 14/12/2025 23:06 07/12/2026 02:12 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23679186361 Mitry-Claye - Acc Côté Paris Cize-Bolozon - 

Bât Voyageurs

2026 2026 18 50 27/04/2026 00:07 11/07/2026 05:55 Periodical Miscellanous 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 

891400. Modification validée au N2 du 

19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679156161 La Baraque Cize-Bolozon - 

Bât Voyageurs

2026 2026 18 50 05/10/2026 00:07 12/12/2026 05:55 Periodical Miscellanous 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 

891400. Modification validée au N2 du 

19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661308861 Angers-St-Laud - Bât Voyageurs Ambérieu - ITE 

Ortrans

2026 2026 51 50 01/06/2026 23:58 12/12/2026 05:18 Periodical Miscellanous TO 50054 / TF 30006/7. Modification 

validée au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694854561 Niort - Carré 85,3 Ambérieu - ITE 

Ortrans

2026 2026 51 50 09/10/2026 23:58 10/10/2026 05:18 Periodical Miscellanous TO 50054 / TF 30006/7. Modification 

validée au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694880961 Niort - Carré 85,3 Ambérieu - ITE 

Ortrans

2026 2026 51 50 05/10/2026 23:58 12/12/2026 05:18 Periodical Miscellanous TO 50054 / TF 30006/7. Modification 

validée au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679994261 Bressuire - Bât Voyageurs Ambérieu - ITE 

Ortrans

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:58 12/12/2026 05:18 Periodical Miscellanous TO 50054 / TF 30006/7. Modification 

validée au N2 du 19/02/2016

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 24233856661 Pontchâteau - Bif Ambérieu - ITE ZI 

Marcelpo

2026 2026 51 50 01/06/2026 23:05 12/12/2026 05:57 Periodical Miscellanous 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694869561 Niort - Sémaphore 62 Ambérieu - ITE ZI 

Marcelpo

2026 2026 51 50 09/10/2026 23:05 10/10/2026 05:57 Periodical Miscellanous 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694880161 Niort - Carré 85,3 Ambérieu - ITE ZI 

Marcelpo

2026 2026 51 50 05/10/2026 23:05 12/12/2026 05:57 Periodical Miscellanous 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679992661 Bressuire - Bât Voyageurs Ambérieu - ITE ZI 

Marcelpo

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:05 12/12/2026 05:57 Periodical Miscellanous 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666144061 Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 St-Vallier-sur-

Rhône - Voie 5 

Garage

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:00 11/12/2026 12:01 Periodical Miscellanous 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir 

TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  

MC19-0150 calage entre 879653 et 

879655 Modif main courante 2020 Maj-

551-871

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666144061 Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 St-Vallier-sur-

Rhône - Voie 5 

Garage

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:49 11/12/2026 10:46 Periodical Miscellanous   2021_SE_69 : décalage de +30mn pour 

avoir 879518 en SO et 879522 en SF, 

aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 

19/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694453061 Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste R Poliénas - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:56 11/12/2026 10:50 Periodical Miscellanous Annulation Décalage MC17-0226 pour 

879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : 

décalage de +30mn pour avoir 879518 en 

SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à 

Tarascon, le 19/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694450461 Nançois-Tronville - Bât Voyageurs Poliénas - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:55 11/12/2026 12:00 Periodical Miscellanous 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir 

TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  

MC19-0149 Calage entre 879653 et 

879655 Modif main courante 2020 Maj-

550_871

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669743061 St-Dizier - Bât Voyageurs Casamozza 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:05 11/12/2026 11:29 Periodical Miscellanous 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir 

TER 886565 en SF  2021_SE_76 : décalage 

de -20mn pour avoir 879531 en SO et 

879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St 

Louis, le 19/11/2019  MC-302 Vibration 

pour alignement sur un fret (SJMA04) 

Accepté le 13/11 par in

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23668069861 Chanac Casamozza 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:52 11/12/2026 11:29 Periodical Miscellanous Décalage mineure main courante MC17-

0042  TO 17704 / TF 4756 (SA 2017)  

2021_SE_57 : décalage de +40mn pour 

avoir 879518 en SO et 879522 en SF, 

aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 

19/11/2019  SA2023/Main Courante 

PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn 

pour

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683914061 Blois - ITE Unisabi San-Gavino 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:35 11/12/2026 11:46 Periodical Miscellanous 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir 

TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  

MC19-0146 Passage entre 879653 et 

87655 Modif suite main courante 2020 

Min-547-871

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683915661 Blois - ITE Unisabi San-Gavino 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:20 11/12/2026 11:08 Periodical Miscellanous Annulation Décalage MC17-0229 pour 

879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage 

de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 

879522 en SF, aligné V2 de St Louis à 

Tarascon, le 19/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683918861 Blois - ITE Unisabi Venaco 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:46 11/12/2026 11:49 Periodical Miscellanous 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir 

TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  

MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement 

sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 

10/11/17 calage entre 879653 et 879655 

Modif main courante 2020 Maj-548-871

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670800161 Monts-Sud - Rac Monts-Sud Venaco 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:08 11/12/2026 11:05 Periodical Miscellanous Annulation Décalage MC17-0228 pour 

879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn 

pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, 

aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 

19/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694451261 Nançois-Tronville - Bât Voyageurs Vizzavona 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:51 11/12/2026 11:55 Periodical Miscellanous 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir 

TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  

MC19-0148 Calage entre 879653 et 

879655. Modif suite main courante 2020 

Maj-549_871

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694423061 Toul - PosteB Fontenoy Vizzavona 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:02 11/12/2026 10:56 Periodical Miscellanous Annulation Décalage MC17-0227 pour 

879610 21/10/2015 2021_SE_67 : 

décalage de +30mn pour avoir 879518 en 

SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à 

Tarascon, le 19/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661339261 Chaumont - ITE Cadac Villeneuve-lès-

Avignon - Bif de 

Nîmes

2026 2026 51 49 15/12/2025 23:00 07/12/2026 02:20 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661340061 Chaumont - ITE Cadac Villeneuve-lès-

Avignon - Bif de 

Nîmes

2026 2026 51 49 15/12/2025 11:40 06/12/2026 12:58 Periodical Miscellanous 11401037 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661337661 Chaumont - ITE Cadac St-Hilaire-au-

Temple - ITE S 

Ess Armée

2026 2026 51 49 15/12/2025 02:55 06/12/2026 05:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23661336661 Chaumont - ITE Cadac St-Hilaire-au-

Temple - ITE S 

Ess Armée

2026 2026 51 49 15/12/2025 13:18 06/12/2026 14:00 Periodical Miscellanous 11401066 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664865761 Dombasle-sur-Meurthe - Bât 

Voyageurs

Ribaute-les-

Lieuran

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:49 11/12/2026 14:48 Periodical Miscellanous 2024_SE_57+60 : vibration et réduction 

pour avoir TER 886569 en SO et TER 

17703 en SF

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694795961 Bourgneuf-en-Retz Ribaute-les-

Lieuran

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:43 11/12/2026 11:37 Periodical Miscellanous Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor 

CECS05 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned



10000

IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated 

travel volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status Selected Days

Additional 

Information
Automatic process Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to

To
ta

l C
lo

su
re

R
ed

u
ce

d
 T

ra
ck

 A
va

ila
b

ili
ty

 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e-

ro
u

ti
n

g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

New Changed DeletedMap Show all

SNCF Réseau 23680940161 Les Aubrais-Orléans - FSC 

Réception

St-Dizier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 13:18 11/12/2026 14:43 Periodical Miscellanous 2024_SE_58+61 : vibration et réduction 

pour avoir TER 886569 en SO et TER 

17703 en SF

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23680937761 Les Aubrais-Orléans - FSC 

Réception

St-Dizier - Bât 

Voyageurs

2026 2026 51 50 15/12/2025 11:17 11/12/2026 11:43 Periodical Miscellanous Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor 

CECS05 

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666154061 #N/D Braine - PN 15 2026 2026 51 50 15/12/2025 12:50 11/12/2026 13:38 Periodical Miscellanous A partir du SA2026 redécoupage excluant 

Béziers avec comme limite le C392 sur V2 

et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683913261 Poste 51 Sorigny - Rac Monts-Sud Verdun - 

Sommet de 

rampe

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:42 11/12/2026 11:11 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

début (C138)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666346861 Poste 32 Steinbourg - Poste Verdun - 

Sommet de 

rampe

2026 2026 51 50 15/12/2025 22:59 12/12/2026 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

début (C138) >A activer en même temps 

que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc 

de Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à c

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666342861 Poste 32 Steinbourg - Poste Verdun - 

Sommet de 

rampe

2026 2026 10 48 02/03/2026 08:42 27/11/2026 11:11 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk 

début (C138) >A activer en même temps 

que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc 

de Toulouse à Narbonne)  Attention pour 

SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

reparamétrer à c

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683914861 Poste 51 Sorigny - Rac Monts-Sud Hagondange - 

Poste 3

2026 2026 51 50 15/12/2025 22:41 12/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

début (Cv136 à revers) >A activer en 

même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à 

Narbonne)  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

repara

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666343661 Poste 32 Steinbourg - Poste Hagondange - 

Poste 3

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:22 11/12/2026 15:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

début (Cv136 à revers)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666344461 Poste 32 Steinbourg - Poste Hagondange - 

Poste 3

2026 2026 10 48 02/03/2026 12:22 27/11/2026 15:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk 

début (Cv136 à revers) >A activer en 

même temps que xF_CTY-CCE_002 

(maintien d'un bloc de Toulouse à 

Narbonne)  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à 

repara

Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694425461 Calvi - Lido-Plage Poste 44 St-Cyr-

du-Gault

2026 2026 51 24 15/12/2025 23:10 15/06/2026 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance, suite 

concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH 

(inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TN

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23694783761 Chevilly - ITE SNCI Tunnel du Crêt-

d'Eau - Tête 

Longeray

2026 2026 20 25 11/05/2026 23:00 20/06/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 High 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23661481661 Bordeaux-St-Jean - E/S Ch 

Marchand

Vierzon-Ville - 

Poste 6

2026 2026 5 21 27/01/2026 01:05 23/05/2026 05:25 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned

SNCF Réseau 23683377561 Sète - Bif Km 98,0 Ambérieu - Poste 

2

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:44 11/12/2026 10:49 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683376761 Sète - Bif Km 98,0 Ambérieu - Poste 

2

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:27 11/12/2026 15:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  VAM 

RCST NEN : Main courante n°52 2023

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683375961 Sète - Bif Km 98,0 Ambérieu - Poste 

2

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669660261 Sète - Marchandises Ambérieu - Poste 

2

2026 2026 51 50 15/12/2025 01:30 07/12/2026 04:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23683443761 Grenoble - Faisceau Pair Cerbère - Poste 1 2026 2026 51 50 15/12/2025 11:17 11/12/2026 12:33 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour 

circulation du 8533 Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale""   Mise en qualité refonte 

2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683501361 Grenoble - Bif de Veynes Cerbère - Poste 1 2026 2026 51 50 15/12/2025 10:43 11/12/2026 11:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale"" Mise 

en qualité refonte 2022

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683500561 Grenoble - Bif de Veynes Cerbère - Poste 1 2026 2026 51 50 19/12/2025 23:35 12/12/2026 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683426561 Grenoble - Bif de Veynes Cerbère - Poste 1 2026 2026 28 35 06/07/2026 22:57 29/08/2026 04:12 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 

866370

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683534161 Virieu-sur-Bourbre Cerbère - Poste 1 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:40 11/12/2026 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4 Planned

SNCF Réseau 23683533361 Virieu-sur-Bourbre Cerbère - Poste 1 2026 2026 51 50 15/12/2025 22:43 12/12/2026 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669713061 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

La Crau - S 5,300 2026 2026 51 50 15/12/2025 13:49 11/12/2026 14:33 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669711261 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

La Crau - S 5,300 2026 2026 51 50 15/12/2025 12:58 11/12/2026 14:21 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main 

courante)  Modification le 05/02/2019 : 

remplacement dans Heure Début PK Fin de 

11:37 par 13:37  Modification le 

08/02/2019 : Norme d'exploitation passée 

à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23669710461 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

La Crau - S 5,300 2026 2026 51 50 15/12/2025 00:24 07/12/2026 03:28 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23669713861 Poste 57 Poitiers-LGV - Base 

Maintenan

La Crau - S 5,300 2026 2026 51 50 15/12/2025 03:09 07/12/2026 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""

Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23667794961 Manosque-Gréoux-les-Bains Blois - ITE 

Unisabi

2026 2026 52 50 22/12/2025 00:37 07/12/2026 03:20 Periodical Miscellanous 2V/4 => 1 voie dans chaque sens 

Modification le 05/02/2019 : Typologie 

passée de Jour à Nuit non passe-minuit 

Y 10/01/2024 High 1 Planned

SNCF Réseau 23679377661 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Poste 67 Clérac - 

Accès Base Main

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:40 07/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 

887103, le 06/12/2022   2021_SE_37 : 

décalage de -2mn pour TER 887103, le 

14/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679376061 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Poste 67 Clérac - 

Accès Base Main

2026 2026 51 49 15/12/2025 01:45 30/11/2026 05:04 Periodical Miscellanous 10800602 Y 10/01/2024 Major 1 Planned

SNCF Réseau 23679377661 Valleroy-Moineville - Bât 

Voyageurs

Poste 67 Clérac - 

Accès Base Main

2026 2026 51 49 15/12/2025 13:57 06/12/2026 15:28 Periodical Miscellanous 11401041 TO : 17757 TF : 17813 Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683009661 Paris-Nord-Surface - Jonct 

Ag801/802

Poste 67 Clérac - 

Accès Base Main

2026 2026 51 50 09/10/2026 23:40 10/10/2026 06:15 Periodical Miscellanous 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 

887103, le 06/12/2022   2021_SE_37 : 

décalage de -2mn pour TER 887103, le 

14/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679374461 Paris-Landy - Voie K Poste 67 Clérac - 

Accès Base Main

2026 2026 51 50 15/12/2025 23:40 12/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 

887103, le 06/12/2022   2021_SE_37 : 

décalage de -2mn pour TER 887103, le 

14/11/2019

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23684201661 Pont-à-Mousson - ITE EDF Rosa-Parks - Bât 

Voyageurs

2026 2026 39 44 21/09/2026 10:26 30/10/2026 15:16 Periodical Miscellanous 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 

17706 / TF 886118                   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23684104861 Joué-lès-Tours - ITE SOCOFER Rosa-Parks - Bât 

Voyageurs

2026 2026 39 44 21/09/2026 09:34 30/10/2026 14:36 Periodical Miscellanous 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 

17709 / TF 886127                   

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned
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SNCF Réseau 23679188561 Roissy-Aéroport-CDG 2 - Aiguille 

Nord

Thionville - 

Dépôt

2026 2026 18 50 27/04/2026 23:00 10/06/2026 05:11 Periodical Miscellanous 4h52 à 5h12 en sim Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23679158561 La Baraque Thionville - 

Dépôt

2026 2026 18 50 05/10/2026 23:00 12/12/2026 05:11 Periodical Miscellanous 4h52 à 5h12 en sim Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666647561 Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 Poste 74 Sirion - 

BM Juigné

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:23 11/12/2026 11:15 Periodical Miscellanous 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour 

avoir Fret PNBP07 en SO  2021_SE_125 : 

gros décalage pour TER 876416 tout en 

conservant l'alignement avec les 

surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour 

minimiser l'impact sur les flux fret (report 

de la contrainte sur T

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666646761 Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 Poste 74 Sirion - 

BM Juigné

2026 2026 51 50 15/12/2025 14:00 11/12/2026 15:01 Periodical Miscellanous 2024_SE_59 : décalage et réduction pour 

avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en 

SF  2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 

879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 

d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019  Main 

courante MC20-0317 pour le passage du 

FBCE22, le 06/11

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683130861 Villers-Bretonneux - Sémaphore 

13

Gretz-

Armainvilliers - 

Changement 

Voie

2026 2026 51 38 15/12/2025 22:53 20/09/2026 03:58 Periodical Miscellanous                                              Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23683061061 Villers-Bretonneux - Sémaphore 

14

Gretz-

Armainvilliers - 

Changement 

Voie

2026 2026 51 50 15/12/2025 12:40 11/12/2026 13:47 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683040661 Rosières - Sémaphore 17/18 Gretz-

Armainvilliers - 

Changement 

Voie

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:30 11/12/2026 11:15 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683041461 Rosières - Sémaphore 17/18 Gretz-

Armainvilliers - 

Changement 

Voie

2026 2026 51 38 15/12/2025 23:50 20/09/2026 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          

                                    

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,7 Planned

SNCF Réseau 23670842361 Devecey Dol - Bif 

d'Avranches

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:15 06/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23670843161 Torpes-Boussières Dol - Bif 

d'Avranches

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:30 07/12/2026 04:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23683948461 Lons-le-Saunier Dol - Bif 

d'Avranches

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23683945661 Lons-le-Saunier Dol - Bif 

d'Avranches

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:30 07/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Juille-

Villognon(570000)_011

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661400461 Montluçon-Ville - Aig 8 Km 324,1 St-Pierre-des-

Corps - Tri

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:30 07/12/2026 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de 

poreuse à normale

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661416861 Montluçon-Ville - Bât Voyageurs St-Pierre-des-

Corps - Tri

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:30 07/12/2026 05:30 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661416861 Montluçon-Ville - Bât Voyageurs St-Pierre-des-

Corps - Tri

2026 2026 51 49 15/12/2025 00:15 06/12/2026 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale""

Y 10/01/2024 Major 7 Planned

SNCF Réseau 23661368261 Lesseux-Frapelle St-Pierre-des-

Corps - Tri

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:00 11/12/2026 15:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23666094561 Pezens Lille-Délivrance - 

Ent/Sort Port

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:35 11/12/2026 14:35 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671063361 Sibelin - FSC Réception Orléans - Tiroir 2026 2026 51 49 15/12/2025 22:25 05/12/2026 05:10 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23671076561 Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs Vendenheim - 

Voies 3/5

2026 2026 51 49 15/12/2025 22:15 05/12/2026 05:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664876361 Tonneins - ITE Tonneins St-Julien-

Montricher - ITE 

Illaz

2026 2026 51 50 15/12/2025 09:24 11/12/2026 10:55 Periodical Miscellanous 01/12/2021: MEQ RCST AMONT  

01/12/2021: MEQ RCST AMONT  V1 et 

V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La 

Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 

d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01)

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23664873161 Tonneins - ITE Tonneins St-Julien-

Montricher - ITE 

Illaz

2026 2026 51 50 15/12/2025 10:23 11/12/2026 10:55 Periodical Miscellanous 18/07/2023 RCST AMONT BPL : 

modification suite DECT24_00832 pour 

garantir passage du 7622

Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

SNCF Réseau 23670696361 Tarascon - Voies 6 à 10 Herrlisheim-près-

Colmar

2026 2026 1 49 02/01/2026 13:00 06/12/2026 14:00 Periodical Miscellanous Y 10/01/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned

DB InfraGO 

AG

2661-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 12 13 24/03/2024 23:20 25/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

23F6-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 4 5 28/01/2024 23:20 29/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

23F7-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 6 7 11/02/2024 23:20 12/02/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

23F9-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 10 11 10/03/2024 23:20 11/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

23E7-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 2 3 14/01/2024 23:20 15/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2AE9-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AE9-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEA-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEA-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 06:30 2d, 9h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 22/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-005 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 12 13 22/03/2024 06:00 28/03/2024 22:00 6d, 16h periodical Switch X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2B01-009 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-010 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/03/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-011 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/03/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B5B-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 2 2 11/01/2024 00:00 12/01/2024 04:45 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 28/02/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2B5B-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 14 14 04/04/2024 00:00 05/04/2024 04:45 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 28/02/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 11 11 12/03/2024 22:30 15/03/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 11 11 12/03/2024 22:30 15/03/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:30 25/04/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:30 25/04/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-009 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 26/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-010 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 18 18 03/05/2024 22:30 04/05/2024 04:30 0d, 6h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 18 03/05/2024 22:30 04/05/2024 04:30 0d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 28/02/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-015 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 26/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-016 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-018 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-019 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 26/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-020 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-022 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:30 10/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-023 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:30 10/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 23 17/05/2024 22:00 03/06/2024 04:00 16d, 6h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 15/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-006 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Schopp Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

2C1C-007 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-008 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-009 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-010 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-011 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-014 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-015 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-018 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-019 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C30-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-006 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-007 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-012 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 20 21 19/05/2024 21:00 20/05/2024 05:00 0d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 06/10/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 20 21 19/05/2024 21:00 20/05/2024 05:00 0d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 06/10/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 07/12/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/12/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 07/12/2023 2,3,4,5,6 1



10000

IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated 

travel volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status Selected Days

Additional 

Information
Automatic process Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to

To
ta

l C
lo

su
re

R
ed

u
ce

d
 T

ra
ck

 A
va

ila
b

ili
ty

 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e-

ro
u

ti
n

g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

New Changed DeletedMap Show all

DB InfraGO 

AG

2D01-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Landstuhl 2023 2023 49 50 10/12/2023 21:30 12/12/2023 05:30 1d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 49 50 10/12/2023 21:30 12/12/2023 05:30 1d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 50 50 12/12/2023 21:30 14/12/2023 05:30 1d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 23/06/2022 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 50 50 14/12/2023 21:30 15/12/2023 05:30 0d, 8h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2D01-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Landstuhl 2023 2023 50 50 14/12/2023 21:30 15/12/2023 05:30 0d, 8h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2D01-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 2 2 08/01/2024 21:30 11/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Neubauer Hübel 2024 2024 3 3 15/01/2024 21:30 18/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 3 3 15/01/2024 21:30 18/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 3 5 18/01/2024 21:30 04/02/2024 05:30 16d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 6 7 09/02/2024 21:30 16/02/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-020 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 6 7 09/02/2024 21:30 16/02/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-022 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-023 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-024 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-026 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 9 10 01/03/2024 21:30 08/03/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, ,, Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-027 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 9 10 01/03/2024 21:30 08/03/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-029 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-030 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-031 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-033 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-034 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-035 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-040 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 19 20 10/05/2024 21:30 17/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-041 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 19 20 10/05/2024 21:30 17/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2D5F-001 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2023 2024 49 17 10/12/2023 00:00 26/04/2024 06:00 138d, 5h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 17/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-006 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-007 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer 2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 12 12 19/03/2024 21:00 22/03/2024 04:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 15 20 12/04/2024 21:00 17/05/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-014 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 15 20 12/04/2024 21:00 17/05/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 20 22 17/05/2024 21:00 31/05/2024 05:00 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-016 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 20 22 17/05/2024 21:00 31/05/2024 05:00 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-017 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2024 2024 20 22 17/05/2024 21:00 31/05/2024 05:00 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-022 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 25/02/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-023 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 25/02/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-042 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Kindsbach 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-043 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Landstuhl Kindsbach 2024 2024 2 2 08/01/2024 21:30 11/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-036 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 15 20 12/04/2024 21:00 17/05/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-044 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C30-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-042 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-043 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2BDD-044 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2D01-046 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 50 50 12/12/2023 21:30 14/12/2023 05:30 1d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-047 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-048 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-049 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 3 3 15/01/2024 21:30 18/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-050 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2D01-051 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-052 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-021 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-022 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 14/09/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-023 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

40A6-016 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Mannheim-

Rheinau

2024 2024 6 7 11/02/2024 22:00 12/02/2024 02:20 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 28/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

40A6-024 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Mannheim-

Rheinau

2024 2024 7 7 12/02/2024 20:35 13/02/2024 02:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 28/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

40A0-006 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 6 6 07/02/2024 21:30 08/02/2024 03:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 19/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

40A0-009 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 6 6 06/02/2024 21:30 07/02/2024 00:35 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 19/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

40A0-022 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 6 6 08/02/2024 21:30 09/02/2024 00:35 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 19/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

438F-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 12 13 22/03/2024 22:00 27/03/2024 05:00 4d, 7h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,2,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

438F-002 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 12 13 22/03/2024 22:00 27/03/2024 05:00 4d, 7h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,2,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

438F-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 12 16 23/03/2024 22:00 21/04/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 25/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

438F-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 12 16 23/03/2024 22:00 21/04/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 25/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

438F-005 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 16 16 17/04/2024 21:00 19/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 25/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

438F-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 16 16 17/04/2024 21:00 19/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

438F-007 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 16 16 19/04/2024 21:00 21/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 25/04/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

438F-008 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 16 16 19/04/2024 21:00 21/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

438F-009 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 16 17 21/04/2024 21:00 22/04/2024 05:00 0d, 8h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 25/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

438F-010 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 16 17 21/04/2024 21:00 22/04/2024 05:00 0d, 8h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

439E-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 2 2 13/01/2024 23:55 14/01/2024 02:55 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 25/07/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

439E-012 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 2 2 13/01/2024 23:55 14/01/2024 02:55 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/07/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

43E4-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Lambrecht (Pfalz) Neidenfels Üst 2024 2024 14 15 07/04/2024 21:00 08/04/2024 01:40 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 26/07/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

444F-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Limburgerhof Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:35 05/04/2024 05:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 27/07/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

44A8-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 31/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 31/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Bruchmühlbach-Miesau Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 18 23 05/05/2024 22:30 03/06/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 31/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Bruchmühlbach-

Miesau

2024 2024 18 23 05/05/2024 22:30 03/06/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 31/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer Hübel 2024 2024 19 19 08/05/2024 21:00 10/05/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 31/07/2023 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

44A8-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 19 19 08/05/2024 21:00 10/05/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 31/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

44A8-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neubauer Hübel Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 19 19 06/05/2024 21:00 08/05/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 31/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

44A8-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 21:00 08/05/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 31/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

44A8-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 31/07/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 31/07/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 18 19 03/05/2024 21:30 10/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 12/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 20 21 17/05/2024 21:30 24/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 13/09/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-006 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 20 21 17/05/2024 21:30 24/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/09/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

4687-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Limburgerhof Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 5 6 04/02/2024 22:00 05/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

4687-002 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Schifferstadt Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 5 6 04/02/2024 22:00 05/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

4687-003 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Limburgerhof Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 6 6 05/02/2024 22:00 06/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4687-004 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 Schifferstadt 2024 2024 6 6 05/02/2024 22:00 06/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4687-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 6 6 06/02/2024 22:00 08/02/2024 05:00 1d, 7h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

4687-006 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Mundenheim Ludwigshafen-

Rheingönheim

2024 2024 6 6 06/02/2024 22:00 08/02/2024 05:00 1d, 7h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

4687-007 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Schifferstadt Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 6 6 08/02/2024 22:00 09/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

4687-008 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 6 6 08/02/2024 22:00 09/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

468B-002 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Ludwigshafen-Mundenheim Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 14/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

468B-003 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Mundenheim Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 14/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

468B-006 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 18 18 30/04/2024 23:00 01/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 14/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

468C-003 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 19 20 12/05/2024 23:00 14/05/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

468C-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Schifferstadt Ludwigshafen-

Rheingönheim

2024 2024 20 20 14/05/2024 23:00 15/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

468C-006 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Mundenheim Ludwigshafen 

(Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 20 20 14/05/2024 23:00 15/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

468C-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 20 20 15/05/2024 23:00 16/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 17/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

468C-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen 

(Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 20 20 15/05/2024 23:00 16/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

468C-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 20 20 16/05/2024 23:00 17/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

468C-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 19 20 12/05/2024 23:00 14/05/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

468A-006 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 12 12 18/03/2024 23:35 19/03/2024 04:25 0d, 4h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

4EB0-002 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2023 2023 50 50 11/12/2023 20:00 12/12/2023 00:00 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 16/03/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4EDC-003 Dudweiler, 

W 3 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Saarbrücken Rbf Nord Dudweiler 2024 2024 2 2 08/01/2024 22:50 09/01/2024 02:10 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 18/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4EDC-004 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Sulzbach (Saar) Dudweiler 2024 2024 2 2 08/01/2024 22:50 09/01/2024 02:10 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 18/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4EDC-005 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Dudweiler Saarbrücken Hbf 

Srg

2024 2024 2 2 08/01/2024 22:50 09/01/2024 02:10 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 11,,11 N 18/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

4F47-004 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 14 14 06/04/2024 22:50 07/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4F47-007 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 14 15 07/04/2024 22:50 08/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

4F47-012 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 7 7 13/02/2024 21:05 14/02/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 13/03/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

4F47-013 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 7 7 13/02/2024 21:05 14/02/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/03/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

4F47-015 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 7 7 14/02/2024 23:59 15/02/2024 05:40 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 13/03/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

4F47-017 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 7 7 14/02/2024 23:59 15/02/2024 05:40 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/03/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

4F47-021 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 97 - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 14

< > Ludwigshafen (Rhein) Gbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 15 15 10/04/2024 22:50 11/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

4F47-029 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 15 15 12/04/2024 22:50 13/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4F47-035 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 15 15 13/04/2024 22:50 14/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4FD9-002 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 9 9 03/03/2024 00:00 03/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

4FD9-005 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 10 10 04/03/2024 00:00 04/03/2024 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

4FD9-006 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 10 10 04/03/2024 00:00 04/03/2024 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

5123-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 21 21 21/05/2024 23:50 22/05/2024 04:30 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 18/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

5123-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 21 21 24/05/2024 23:50 25/05/2024 04:30 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 18/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

5160-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 21 24 24/05/2024 21:00 10/06/2024 04:50 16d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 29/08/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 22 24 27/05/2024 04:50 11/06/2024 09:00 15d, 4h periodical Track & Rail S ,, ,, 1,1,1 N 05/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

511C-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2023 2023 50 50 16/12/2023 22:30 17/12/2023 06:00 0d, 7h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-002 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2023 2023 50 50 16/12/2023 22:30 17/12/2023 06:00 0d, 7h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 1 1 06/01/2024 22:30 07/01/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 1 1 06/01/2024 22:30 07/01/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-005 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 1 2 07/01/2024 22:00 08/01/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 1 2 07/01/2024 22:00 08/01/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

511C-007 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 8 9 25/02/2024 22:00 26/02/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-008 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 8 9 25/02/2024 22:00 26/02/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-009 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 9 9 02/03/2024 22:30 03/03/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-010 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 9 9 02/03/2024 22:30 03/03/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-011 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 9 10 03/03/2024 22:00 04/03/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-012 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 9 10 03/03/2024 22:00 04/03/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 10 11 10/03/2024 22:00 11/03/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

511C-014 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 10 11 10/03/2024 22:00 11/03/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 15 15 13/04/2024 22:30 14/04/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-002 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 15 15 13/04/2024 22:30 14/04/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 15 16 14/04/2024 22:00 15/04/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 15 16 14/04/2024 22:00 15/04/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

543C-001 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

543C-002 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

543C-003 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

543C-004 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

543C-008 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 107 - 

W 159

> Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Nord

2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

5449-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen 

(Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 05/04/2024 05:00 2d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 13/07/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

5449-003 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Schifferstadt Ludwigshafen 

(Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 05/04/2024 05:00 2d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 13/07/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

5452-001 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 97 - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 14

< > Ludwigshafen (Rhein) Gbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 21 21 25/05/2024 23:00 26/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5452-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 21 22 26/05/2024 23:00 27/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

5452-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 22 22 27/05/2024 23:00 28/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5452-005 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 97 - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 14

< > Ludwigshafen (Rhein) Gbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 21 21 25/05/2024 23:00 26/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 17/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5959-027 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 15 15 08/04/2024 22:00 09/04/2024 04:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5969-020 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 15 15 11/04/2024 01:10 11/04/2024 04:20 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

5B49-001 Saarbrücken 

Hbf, W 249 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

3

< > Wemmetsweiler Rathaus Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 6 8 09/02/2024 22:00 23/02/2024 04:45 13d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 02/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2716-011 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof Gbf

2024 2024 1 3 01/01/2024 23:00 15/01/2024 04:00 13d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 21/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CABA-003 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 14 16 05/04/2024 22:45 15/04/2024 04:00 9d, 5h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CABA-019 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 16 18 19/04/2024 22:45 29/04/2024 04:00 9d, 5h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB19-003 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 18 19 03/05/2024 22:45 06/05/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB19-005 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 18 20 03/05/2024 22:45 13/05/2024 04:00 9d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB19-009 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 19 20 10/05/2024 22:45 13/05/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB19-015 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 20 21 17/05/2024 22:45 20/05/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB19-019 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:45 27/05/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Landstuhl 2024 2024 20 21 17/05/2024 21:30 24/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 15/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Landstuhl 2024 2024 18 19 03/05/2024 21:30 10/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 12/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Landstuhl 2024 2024 18 19 03/05/2024 21:30 10/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, ,, N 12/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

452D-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Landstuhl 2024 2024 20 21 17/05/2024 21:30 24/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, ,, N 15/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

43C2-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2023 2023 50 50 11/12/2023 21:00 16/12/2023 05:00 4d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 17/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

43C2-016 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 1 2 05/01/2024 21:00 12/01/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 17/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

43C2-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 6 7 09/02/2024 21:00 16/02/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 17/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

43C2-018 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 7 8 16/02/2024 21:00 23/02/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 17/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

43C2-019 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 7 8 16/02/2024 21:00 23/02/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 17/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

43C2-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 7 8 16/02/2024 21:00 23/02/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 0,0,0 N 17/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-039 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-040 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-042 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 20 22 17/05/2024 21:00 31/05/2024 05:00 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-041 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 15 20 12/04/2024 21:00 17/05/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2E1A-043 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-013 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-018 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 22:00 06/04/2024 03:00 8d, 4h continuous Switch X ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2B01-023 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 29/03/2024 05:00 05/04/2024 23:00 7d, 17h continuous Switch S ,, ,, 1,1,1 N 08/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

112E8-001 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 49 50 10/12/2023 00:00 15/12/2023 22:45 5d, 22h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

112E8-003 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 50 51 15/12/2023 22:45 18/12/2023 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

112E8-005 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 50 51 15/12/2023 22:45 18/12/2023 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1138A-003 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2023 2023 50 50 11/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 20/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

112E8-008 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 50 50 16/12/2023 00:15 17/12/2023 04:15 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

112E8-032 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 51 51 18/12/2023 00:00 18/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

112E8-033 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 51 51 18/12/2023 00:00 18/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 27/04/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

112E8-034 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 51 51 18/12/2023 00:00 18/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 16/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

11443-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2023 2024 49 49 10/12/2023 00:00 07/12/2024 23:59 363d, 23h continuous Bridge S ,, ,, 1,,1 N 10/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

112E8-036 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) Mitte

2023 2023 51 51 18/12/2023 00:00 18/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Bridge LT ,, ,, 1,1,1 N 27/04/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

116AA-003 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim Rbf 

Gr D

2023 2023 50 51 11/12/2023 08:00 18/12/2023 18:00 7d, 10h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

116AA-006 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim Rbf 

Gr D

2023 2023 50 51 12/12/2023 10:30 22/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

116AA-009 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim Rbf 

Gr D

2024 2024 3 19 15/01/2024 08:00 06/05/2024 18:00 112d, 9h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

116AA-012 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim Rbf 

Gr D

2024 2024 3 19 16/01/2024 10:30 10/05/2024 15:00 115d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2D01-059 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 1 4 06/01/2024 22:00 22/01/2024 05:00 15d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/04/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-053 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 49 50 10/12/2023 21:30 12/12/2023 05:30 1d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-055 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 50 50 14/12/2023 21:30 15/12/2023 05:30 0d, 8h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2D01-060 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 2 21 08/01/2024 21:30 24/05/2024 05:30 136d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 01/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-062 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 3 3 15/01/2024 21:30 18/01/2024 05:30 2d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2D01-065 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 3 5 18/01/2024 21:30 04/02/2024 05:30 16d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2D01-067 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 6 7 09/02/2024 21:30 16/02/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-069 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-070 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 7 9 16/02/2024 21:30 01/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-071 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 9 10 01/03/2024 21:30 08/03/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-073 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-075 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 10 12 08/03/2024 21:30 22/03/2024 05:30 13d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-076 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-078 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 15 18 12/04/2024 21:30 01/05/2024 05:30 18d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2D01-080 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 19 20 10/05/2024 21:30 17/05/2024 05:30 6d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,,1 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

11973-002 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Völklingen Saarbrücken-

Burbach

2023 2023 51 51 18/12/2023 23:00 19/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 20/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

11973-004 Saarbrücken-

Burbach, W 

589 - 

Saarbrücken 

Saardamm, 

W 626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2023 2023 51 51 18/12/2023 23:00 19/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 20/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

119AB-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

119AB-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

119AB-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

119AB-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:15 14/12/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

119AB-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:15 14/12/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

119AB-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:15 14/12/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

119AB-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Neidenfels Üst 2023 2023 50 50 14/12/2023 23:00 15/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 8,,8 N 12/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

119AB-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Lambrecht (Pfalz) 2023 2023 50 50 14/12/2023 23:00 15/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

11B58-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2023 2023 51 51 21/12/2023 23:00 22/12/2023 06:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

12F9F-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel 2024 2024 2 2 08/01/2024 23:00 09/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

12F9F-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Neubauer Hübel 2024 2024 2 2 08/01/2024 23:00 09/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

12FF7-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 2 2 09/01/2024 23:00 10/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 12,,12 N 21/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

12FF7-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Einsiedlerhof 2024 2024 2 2 09/01/2024 23:00 10/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1302D-002 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Heidelberg-Wieblingen M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 51 51 18/12/2023 00:00 20/12/2023 04:00 2d, 4h periodical Signal T ,, ,, ,, N 02/11/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

13390-004 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 5 19/01/2024 22:45 29/01/2024 04:00 9d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

13390-006 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 01/02/2024 22:45 05/02/2024 04:00 3d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13390-008 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 01/02/2024 23:45 02/02/2024 05:00 0d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 21/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

13390-009 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

13286-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 2 2 10/01/2024 23:00 11/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 20/06/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

13286-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 2 2 10/01/2024 23:00 11/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 20/06/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

13390-010 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

13390-013 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-002 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 05/02/2024 04:00 12/02/2024 04:00 7d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-003 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 9 09/02/2024 22:45 26/02/2024 04:00 16d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13292-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 2 2 11/01/2024 23:00 12/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

13292-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 2 2 11/01/2024 23:00 12/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

13424-007 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13299-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 2 2 12/01/2024 23:00 13/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 21/04/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

13299-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels Üst 2024 2024 2 2 12/01/2024 23:00 13/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 21/04/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-011 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 7 7 12/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

13424-013 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 8 11 23/02/2024 22:45 11/03/2024 04:00 16d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-014 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 8 9 24/02/2024 00:45 26/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-017 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 11 07/03/2024 22:45 11/03/2024 04:00 3d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-018 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 10 09/03/2024 22:45 10/03/2024 06:00 0d, 7h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 22/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-019 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 10 08/03/2024 22:45 09/03/2024 04:00 0d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-021 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 10 09/03/2024 22:45 10/03/2024 06:00 0d, 7h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1343B-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kaiserslautern Hbf Kindsbach 2024 2024 3 3 17/01/2024 23:00 18/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

134B2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2024 2024 3 3 18/01/2024 23:00 19/01/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

13390-039 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

13390-040 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

13390-041 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

13390-042 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

13390-043 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

13390-044 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 6 15/01/2024 04:00 05/02/2024 04:00 21d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-024 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-025 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-026 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-027 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-028 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 8 9 24/02/2024 00:45 26/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-029 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 8 9 24/02/2024 00:45 26/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-030 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 8 9 24/02/2024 00:45 26/02/2024 03:45 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6 1

DB InfraGO 

AG

13424-031 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 7 11/02/2024 08:00 12/02/2024 04:00 0d, 20h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

145D0-004 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 7 7 12/02/2024 23:00 13/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 20,,20 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

145D0-005 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Saarbrücken-Burbach Saarbrücken Hbf 2024 2024 7 7 12/02/2024 23:00 13/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

145D0-006 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Saarbrücken-Burbach Saarbrücken Hbf 2024 2024 7 7 12/02/2024 23:00 13/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

13424-033 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Mitte Mannheim Hbf 2024 2024 7 7 12/02/2024 00:45 12/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 07/06/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

14C27-018 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

> Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 6 6 06/02/2024 00:00 06/02/2024 04:30 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 27/06/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

14C27-034 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 7 7 12/02/2024 22:00 13/02/2024 02:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 27/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

14C27-044 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 7 7 13/02/2024 22:00 14/02/2024 06:00 0d, 8h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 27/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

14C27-045 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 7 7 13/02/2024 22:00 14/02/2024 06:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

14C27-052 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 7 7 16/02/2024 01:00 16/02/2024 05:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

14C27-057 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

> Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 16 16 16/04/2024 00:00 16/04/2024 04:30 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 27/06/2023 2 1
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DB InfraGO 

AG

14C27-068 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

2024 2024 17 17 26/04/2024 01:00 26/04/2024 05:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 27/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

14C27-069 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

2024 2024 17 17 26/04/2024 01:00 26/04/2024 05:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/06/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

14C27-088 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 17 17 23/04/2024 22:00 24/04/2024 06:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

14C27-092 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 17 17 23/04/2024 22:00 24/04/2024 06:00 0d, 8h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 27/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

15DBA-008 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Glan-

Münchweiler

2024 2024 17 17 23/04/2024 23:30 25/04/2024 04:00 1d, 4h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 18/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

16656-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:00 05/03/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 07/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

16656-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:00 05/03/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 07/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

166AD-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch (Pfalz) 2024 2024 9 9 27/02/2024 23:40 28/02/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

166AD-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2024 2024 9 9 27/02/2024 23:40 28/02/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

166AD-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch (Pfalz) 2024 2024 9 9 27/02/2024 23:40 28/02/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

166C2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 9 9 28/02/2024 23:00 29/02/2024 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

166C2-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2024 2024 9 9 28/02/2024 23:00 29/02/2024 04:55 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

166C2-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2024 2024 9 9 28/02/2024 23:00 29/02/2024 04:55 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

166DE-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 9 29/02/2024 23:40 01/03/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

166DE-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 9 29/02/2024 23:40 01/03/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

166DE-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 9 29/02/2024 23:40 01/03/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

166F2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Böhl-Iggelheim Abzw Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 9 9 01/03/2024 23:15 02/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

166F2-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 9 01/03/2024 23:15 02/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

166F2-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 9 01/03/2024 23:15 02/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

16754-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 9 9 02/03/2024 23:00 03/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

16754-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 9 9 02/03/2024 23:00 03/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

16754-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 9 9 02/03/2024 23:00 03/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 08/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1676C-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Limburgerhof Abzw Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:15 04/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 12/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1676C-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:15 04/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1676C-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:15 04/03/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 15 16 14/04/2024 00:05 21/04/2024 06:00 7d, 5h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 10/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-002 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 15 16 14/04/2024 00:05 21/04/2024 06:00 7d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-004 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 16 16 15/04/2024 00:05 17/04/2024 04:30 2d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 10/08/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 16 16 15/04/2024 00:05 17/04/2024 04:30 2d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/08/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-006 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Schifferstadt Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 16 16 18/04/2024 00:05 19/04/2024 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 10/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

16A7F-007 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 16 16 18/04/2024 00:05 19/04/2024 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 21/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

16DF1-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Böhl-Iggelheim Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 10 10 05/03/2024 23:20 06/03/2024 04:20 0d, 5h continuous Catenary LT ,, ,, 6,,6 N 22/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

16DF1-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Haßloch (Pfalz) Haßloch (Pfalz) 2024 2024 10 10 05/03/2024 23:20 06/03/2024 04:20 0d, 5h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 22/06/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

16DF1-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 10 10 06/03/2024 23:30 07/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 6,,6 N 22/06/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

16DF1-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 10 10 06/03/2024 23:30 07/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 22/06/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1723B-003 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Enkenbach Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 9 9 26/02/2024 22:40 02/03/2024 05:20 4d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

1723B-005 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 9 9 26/02/2024 22:40 02/03/2024 05:20 4d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

1723B-007 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 9 9 26/02/2024 22:40 02/03/2024 05:20 4d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

17240-003 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 10 15 04/03/2024 05:00 08/04/2024 05:00 34d, 23h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

17240-005 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 10 15 04/03/2024 05:00 08/04/2024 05:00 34d, 23h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

17240-007 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 10 15 04/03/2024 05:00 08/04/2024 05:00 34d, 23h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

172C2-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

172C2-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

172C2-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 4,4,4 N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

172C8-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 4,4,4 N 02/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

172C8-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 02/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

172C8-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 02/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

17DEC-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< Heidelberg-

Pfaffengrund/Wieblingen

Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

17DEC-002 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

17DEC-003 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

17DEC-004 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< Heidelberg-Wieblingen M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

17E0C-004 Saarbrücken 

Saardamm, 

W 613 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Saarbrücken Rbf Nord Saarbrücken Rbf 

Nord

2024 2024 15 16 08/04/2024 08:00 15/04/2024 08:00 7d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 23/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1811D-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 06/04/2024 23:15 07/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 04/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1819B-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 12 12 20/03/2024 00:30 20/03/2024 04:00 0d, 3h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

1829D-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 11 11 12/03/2024 00:00 12/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 25/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1829D-002 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > M-Fr Südein/Ausf M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 11 11 12/03/2024 00:00 12/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 25/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1829D-003 Mhm Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- - 

Mhm 

Friedrichsfel

d, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > M-Fr Südein/Ausf M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 11 11 12/03/2024 00:00 12/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 25/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1829D-004 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 11 11 12/03/2024 00:00 12/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 25/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1829D-005 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 11 11 12/03/2024 00:00 12/03/2024 04:00 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 25/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

18582-002 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Wolfstein 2023 2023 49 49 10/12/2023 01:50 10/12/2023 06:15 0d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

18582-003 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Wolfstein 2023 2023 49 50 10/12/2023 21:40 13/12/2023 04:50 2d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

18582-004 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2023 2023 50 50 13/12/2023 21:40 15/12/2023 04:50 1d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18582-005 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2023 2023 50 50 15/12/2023 21:40 16/12/2023 00:40 0d, 3h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

18582-006 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2023 2023 50 50 16/12/2023 01:50 16/12/2023 06:15 0d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

18664-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken-Burbach Luisenthal (Saar) 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:00 26/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18664-003 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:00 26/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 21/04/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

18664-009 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken-Burbach Luisenthal (Saar) 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:00 26/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18678-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Pfaffengrund/Wi

eblingen

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:15 02/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 01/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18678-002 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:15 02/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 01/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1867E-002 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf 2024 2024 14 14 05/04/2024 23:15 06/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 05/09/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

18693-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Pfaffengrund/Wi

eblingen

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18693-002 Mhm Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- - 

Mhm 

Friedrichsfel

d, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim Rbf 

Gr M

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18693-003 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim Rbf 

Gr D

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18693-004 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

> M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18693-005 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1869E-003 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1869E-004 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

> Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 04/04/2024 23:15 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

186B3-002 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

> Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 05/04/2024 23:15 06/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

186B3-003 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

> Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 05/04/2024 23:15 06/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

186CC-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:20 26/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

186CC-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:20 26/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

186CC-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:20 26/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

186D8-001 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 14/09/2023 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

186D8-002 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

908

< > Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:15 04/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1875A-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 13 13 26/03/2024 23:20 27/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1875A-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 13 13 26/03/2024 23:20 27/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1875A-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 13 13 26/03/2024 23:20 27/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

187D1-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Weidenthal Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 13 13 27/03/2024 23:25 28/03/2024 05:10 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

187D1-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Weidenthal Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 13 13 27/03/2024 23:25 28/03/2024 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

187D1-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 13 13 27/03/2024 23:25 28/03/2024 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

189F6-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Schifferstadt Ludwigshafen-

Mundenheim

2023 2023 50 50 17/12/2023 00:00 17/12/2023 05:40 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 07/08/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

189F6-004 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Limburgerhof 

Abzw

2023 2023 50 50 17/12/2023 00:00 17/12/2023 05:40 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 07/08/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

18B6B-001 Saarbrücken 

Rbf Mitte, W 

127 - 

Saarbrücken-

Burbach, W 

583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken Hbf 

W 603

2023 2023 50 50 16/12/2023 23:00 17/12/2023 02:00 0d, 3h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 21/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

18D76-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

18D76-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

18D76-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

18DDD-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 14 14 03/04/2024 23:25 04/04/2024 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18DDD-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 14 14 03/04/2024 23:25 04/04/2024 05:10 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

18E32-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 14 14 04/04/2024 23:20 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E32-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Lambrecht (Pfalz) Hochspeyer 2024 2024 14 14 04/04/2024 23:20 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E32-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Neidenfels Üst 2024 2024 14 14 04/04/2024 23:20 05/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E46-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 14 14 05/04/2024 23:20 06/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 12/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

18E46-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 14 14 05/04/2024 23:20 06/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 12/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

18E55-001 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) BASF 

Südtor

2024 2024 14 14 02/04/2024 19:30 07/04/2024 04:30 4d, 9h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 08/08/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

18E55-003 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) BASF 

Südtor

2024 2024 14 14 02/04/2024 19:30 07/04/2024 04:30 4d, 9h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/08/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

18EA8-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:15 03/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 01/08/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

18EA8-003 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:15 03/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 01/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

18F50-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2023 2023 51 51 18/12/2023 23:00 19/12/2023 03:20 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 3,,3 N 11/09/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18FC7-003 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 14 14 02/04/2024 23:00 03/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 02/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

18FE5-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18FE5-003 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Völklingen Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18FE5-007 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

18FE5-010 Saarbrücken 

Hbf, W 600 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken Rbf 

Mitte

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, 4,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-056 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 5 12 02/02/2024 21:00 22/03/2024 04:30 48d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-059 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer Ost 2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-060 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer Ost 2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

19139-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel 2024 2024 15 15 08/04/2024 23:00 09/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1916F-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 15 15 09/04/2024 23:00 10/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1917E-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 15 15 10/04/2024 00:30 10/04/2024 03:30 0d, 3h continuous Switch T ,, ,, ,, N 03/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

1917E-002 Gla Vögele - 

Ludwigshafe

n-

Rheingönhei

m

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Glan Vögele

2024 2024 15 15 10/04/2024 00:30 10/04/2024 03:30 0d, 3h continuous Switch T ,, ,, ,, N 03/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

1917E-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 18 18 02/05/2024 23:30 03/05/2024 04:30 0d, 5h continuous Switch T ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1917E-005 Gla Vögele - 

Ludwigshafe

n-

Rheingönhei

m

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Ludwigshafen-

Glan Vögele

2024 2024 18 18 02/05/2024 23:30 03/05/2024 04:30 0d, 5h continuous Switch T ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

19190-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 15 15 10/04/2024 23:00 11/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

19190-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 15 15 10/04/2024 23:00 11/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1919D-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 15 15 11/04/2024 23:00 12/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1919D-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 15 15 11/04/2024 23:00 12/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/04/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1928E-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (Weinstr)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2024 2024 16 17 21/04/2024 23:40 22/04/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 03/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1928E-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2024 2024 16 17 21/04/2024 23:40 22/04/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, ,, N 14/09/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1928E-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch (Pfalz) 2024 2024 16 17 21/04/2024 23:40 22/04/2024 05:20 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

19338-006 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg-

Pfaffengrund/Wi

eblingen

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19338-007 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Mannheim Rbf 

Gr M

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

19338-008 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

> Mannheim Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19338-009 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Mannheim-

Friedrichsfeld 

Süd Hp

2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 17/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

196F9-002 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2024 2024 17 17 22/04/2024 23:00 23/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

196F9-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf So St Ingbert 2024 2024 17 17 22/04/2024 23:00 23/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

196F9-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 17 17 22/04/2024 23:00 23/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19749-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> St Ingbert Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 17 17 23/04/2024 23:00 24/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 21/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1976F-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 17 17 24/04/2024 23:00 25/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1976F-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Rohrbach (Saar) Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 17 17 24/04/2024 23:00 25/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

197BB-009 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 15 16 08/04/2024 22:30 20/04/2024 05:25 11d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

197BB-011 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 15 16 08/04/2024 22:30 20/04/2024 05:25 11d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

197BB-013 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 15 16 08/04/2024 22:30 20/04/2024 05:25 11d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

197E2-001 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 16 16 15/04/2024 23:00 16/04/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

197E2-002 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 16 16 15/04/2024 23:00 16/04/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

197E2-004 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 16 16 15/04/2024 23:00 16/04/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 1,1,1 N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

199C7-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer Hübel 2023 2023 50 50 13/12/2023 00:00 13/12/2023 04:40 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 5,,5 N 03/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

199CB-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Landstuhl Neubauer Hübel 2023 2023 50 50 14/12/2023 00:00 14/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 04/08/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

199CE-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 50 50 15/12/2023 23:50 16/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 09/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

199CE-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 50 50 15/12/2023 23:50 16/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 09/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

199CE-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Weidenthal 2023 2023 50 50 15/12/2023 23:50 16/12/2023 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 09/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

199D3-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch (Pfalz) 2024 2024 8 8 20/02/2024 23:50 21/02/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 03/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

199D3-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 8 8 22/02/2024 23:50 23/02/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 03/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

19ADC-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Weidenthal Lambrecht (Pfalz) 2023 2023 50 51 16/12/2023 23:50 19/12/2023 04:00 2d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 22/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

19ADC-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Lambrecht (Pfalz) 2023 2023 50 51 16/12/2023 23:50 19/12/2023 04:00 2d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 22/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

19BA4-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 17 17 27/04/2024 23:00 28/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 03/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

19BA4-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 17 17 27/04/2024 23:00 28/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

19BA4-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 17 17 27/04/2024 23:00 28/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 2,,2 N 21/09/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

19E47-001 Schifferstadt, 

W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-

Grenze)

< Germersheim Schifferstadt 2024 2024 16 16 16/04/2024 22:50 17/04/2024 04:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 03/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

19E47-005 Schifferstadt, 

W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-

Grenze)

< Germersheim Schifferstadt 2024 2024 16 16 16/04/2024 22:50 17/04/2024 04:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

19E72-002 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 16 16 17/04/2024 23:50 18/04/2024 04:20 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

19E72-004 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 16 16 19/04/2024 00:20 19/04/2024 04:20 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

1A09F-001 Mannheim 

Hbf, W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Käfertal

2024 2024 16 16 15/04/2024 23:50 16/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A09F-002 Mannheim 

Hbf, W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Käfertal

2024 2024 16 16 15/04/2024 23:50 16/04/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 02/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A108-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Gbf Mannheim Hbf 2024 2024 16 16 20/04/2024 23:30 21/04/2024 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A108-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Gbf Mannheim Hbf 2024 2024 16 16 20/04/2024 23:30 21/04/2024 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-003 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/09/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/09/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-005 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/09/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-007 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 18 18 02/05/2024 23:00 03/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 18/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-008 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 18 18 02/05/2024 23:00 03/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1A4B8-009 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 18 18 02/05/2024 23:00 03/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1A521-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Limburgerhof Abzw Haßloch (Pfalz) 2024 2024 17 18 28/04/2024 23:15 29/04/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 03/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1A521-002 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Schifferstadt Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:15 29/04/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 03/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1A521-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Limburgerhof Abzw Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:15 29/04/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1A521-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:15 29/04/2024 05:15 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 1,,1 N 02/10/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1A527-002 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbrücken Hbf 2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A527-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbrücken Hbf 

So

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A54A-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A54A-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A54A-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Ludwigshafen-Mundenheim Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A54A-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafen-

Mundenheim

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 32,,32 N 02/10/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A54A-006 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Ludwigshafen-Mundenheim Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 32,,32 N 02/10/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1A563-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbrücken Hbf 2024 2024 18 18 30/04/2024 23:00 01/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1A568-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf St Ingbert 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1A568-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1A568-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

1AB35-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 2 7 14/01/2024 23:40 12/02/2024 05:00 28d, 5h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 5,,5 N 21/09/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

1ABD6-002 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 07/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ABD6-006 Saarbrücken 

Rbf Mitte, W 

127 - 

Saarbrücken-

Burbach, W 

583

< > Saarbrücken-Burbach Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 07/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ABD6-007 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken-Burbach Luisenthal (Saar) 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 07/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1AC86-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 20 13/05/2024 07:00 17/05/2024 16:30 4d, 9h periodical Switch X ,, ,, ,, N 29/06/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

1AD2A-001 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 21 22 20/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 6d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 22/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1B033-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

< Neunkirchen (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 2 2 14/01/2024 00:15 14/01/2024 05:40 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, 7,,7 N 12/10/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

1B093-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 20 20 14/05/2024 23:00 15/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 4,4,4 N 08/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1B093-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 20 20 14/05/2024 23:00 15/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1B093-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 20 20 14/05/2024 23:00 15/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1B376-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof Gbf

2024 2024 20 20 17/05/2024 23:30 18/05/2024 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 02/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1B376-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof Gbf

2024 2024 20 20 17/05/2024 23:30 18/05/2024 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 02/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

19150-001 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 14/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19150-003 Abzw 

Mannheim-

Neckarau, W 

1 - 

Mannheim 

Rbf, W 650

< Mhm-Neckarau Mannheim Rbf 

Gr K/Kn

2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 14/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19150-004 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 14/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

19150-006 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzingen 2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 14/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 2,2,2 N 03/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B5C0-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Landsweiler-Reden Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 3 3 21/01/2024 01:00 21/01/2024 04:50 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 10,,10 N 26/10/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

1B616-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B616-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B616-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance S ,, ,, 4,4,4 N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B72C-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 4 4 25/01/2024 22:00 26/01/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 18/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1B738-002 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Mitte Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B738-005 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B788-001 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Wolfstein 2023 2023 51 51 18/12/2023 21:40 19/12/2023 04:50 0d, 7h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 17/10/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B738-006 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

1B738-008 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B738-009 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 20/05/2024 23:00 21/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 08/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1B835-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 3 4 21/01/2024 23:20 22/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,,5 N 25/10/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1B835-002 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 3 4 21/01/2024 23:20 22/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, 5,,5 N 25/10/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1B835-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 3 4 21/01/2024 23:20 22/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 25/10/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1B835-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 3 4 21/01/2024 23:20 22/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 25/10/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1B835-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 4 4 22/01/2024 23:20 26/01/2024 05:20 3d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 25/10/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1B835-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 4 4 22/01/2024 23:20 26/01/2024 05:20 3d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 25/10/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1B8F6-001 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 21 21 21/05/2024 23:00 22/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1B8F6-002 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 21 21 21/05/2024 23:00 22/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1B955-004 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

< > Mannheim Ziehbrunnen Mannheim Rbf 

Gr D

2024 2024 22 22 30/05/2024 23:00 31/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 08/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1B9D8-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Landsweiler-

Reden

2024 2024 4 4 24/01/2024 23:00 25/01/2024 03:50 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,10 N 18/10/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1BAD2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer Hübel 2024 2024 21 22 26/05/2024 22:50 27/05/2024 04:30 0d, 5h continuous Bridge LT ,, ,, 3,,3 N 14/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1BAD2-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neubauer Hübel Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 22 22 28/05/2024 00:00 28/05/2024 04:30 0d, 4h continuous Bridge LT ,, ,, 3,,3 N 14/07/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1BB13-003 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 22 22 27/05/2024 23:00 28/05/2024 04:30 0d, 5h continuous Switch T ,, ,, ,, N 09/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1BB13-007 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) BASF 

Südtor

2024 2024 22 22 28/05/2024 21:00 29/05/2024 03:30 0d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 09/08/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1BC1D-001 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Waldfischbach 2024 2024 5 5 29/01/2024 23:30 30/01/2024 04:00 0d, 4h continuous Signal T ,, ,, ,, N 20/09/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1BC65-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Dudweiler Sulzbach (Saar) 2024 2024 5 5 01/02/2024 23:50 02/02/2024 04:00 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 10,,10 N 21/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1BC65-002 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Dudweiler Sulzbach (Saar) 2024 2024 5 5 01/02/2024 23:50 02/02/2024 04:00 0d, 4h continuous Signal X ,, ,, ,, N 21/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1BC76-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> St Wendel Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 5 5 30/01/2024 23:50 31/01/2024 04:00 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 20,,20 N 21/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1BC76-003 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> St Wendel Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 5 5 31/01/2024 23:50 01/02/2024 04:00 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, ,, N 21/09/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1BF18-001 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 22 22 30/05/2024 23:00 31/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1BF18-003 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 22 22 30/05/2024 23:00 31/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 08/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1BF18-005 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzingen 2024 2024 22 22 30/05/2024 23:00 31/05/2024 04:50 0d, 5h continuous Maintenance S ,, ,, 2,2,2 N 08/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 2 24 12/01/2024 21:00 14/06/2024 05:00 153d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

1A96C-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 3 4 19/01/2024 21:00 26/01/2024 04:30 6d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1C015-002 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf

2024 2024 5 5 30/01/2024 23:00 31/01/2024 04:00 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 20/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1C2BD-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 22 22 30/05/2024 22:00 31/05/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1C393-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2023 2023 50 51 17/12/2023 23:50 18/12/2023 04:50 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, 87 N 06/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1C3BD-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 8 8 22/02/2024 22:00 23/02/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 30/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1C532-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 5 6 04/02/2024 23:00 05/02/2024 04:50 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, 10,,10 N 03/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1C5AD-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 6 6 08/02/2024 23:50 09/02/2024 03:20 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 06/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1C898-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2023 2023 51 51 19/12/2023 23:10 20/12/2023 03:50 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 3,,3 N 08/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1CB32-002 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2023 2023 50 50 11/12/2023 23:00 12/12/2023 04:30 0d, 5h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 08/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1CB95-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:00 26/04/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1CF5E-009 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 7 7 14/02/2024 22:30 15/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 30/10/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1CFCC-001 Dudweiler, 

W 3 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Dudweiler Saarbrücken Rbf 

Nord

2024 2024 7 7 18/02/2024 19:20 18/02/2024 23:00 0d, 3h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/11/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

1CFCC-002 Saarbrücken 

Rbf, W 4 - 

Saarbrücken 

Hbf, W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken Rbf 

Nord

2024 2024 7 7 18/02/2024 19:20 18/02/2024 23:00 0d, 3h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/11/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

1D09E-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neubauer Hübel Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 8 9 25/02/2024 23:20 26/02/2024 05:20 0d, 6h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 14/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1D203-003 Saarbrücken 

Rbf, W 4 - 

Saarbrücken 

Hbf, W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken Hbf 

So

2024 2024 8 8 21/02/2024 23:30 22/02/2024 03:30 0d, 4h continuous Switch T ,, ,, ,, N 21/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1D4A1-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 28/03/2024 22:00 29/03/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1D996-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 2 2 09/01/2024 00:00 09/01/2024 03:40 0d, 3h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 28/11/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

1DD6B-010 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 9 9 29/02/2024 23:35 01/03/2024 05:20 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 30/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1DD8D-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 11 12 12/03/2024 23:30 20/03/2024 05:00 7d, 5h periodical Track & Rail LT ,, ,, ,, N 15/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1DD8D-006 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 11 12 12/03/2024 23:30 20/03/2024 05:00 7d, 5h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 15/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1DD8D-007 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 11 12 12/03/2024 23:30 20/03/2024 05:00 7d, 5h periodical Track & Rail LT ,, ,, ,, N 15/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1DFEF-001 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) BASF 

Südtor

2024 2024 18 22 03/05/2024 19:30 27/05/2024 06:00 23d, 10h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/11/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1DFEF-008 Ludwigshafe

n (Rh) Hbf, W 

108 - 

Ludwigshafe

n (Rh) BASF 

Südtor, W 

529

< > Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief Ludwigshafen 

(Rhein) BASF 

Südtor

2024 2024 19 22 06/05/2024 19:30 29/05/2024 04:30 22d, 9h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1DFEF-010 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz Ludwigshafen 

(Rhein) Hbf tief

2024 2024 20 20 13/05/2024 19:30 15/05/2024 04:30 1d, 9h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5160-030 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 21 21 21/05/2024 00:00 24/05/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 2,,2 N 29/08/2023 2,3,5 1
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DB InfraGO 

AG

5160-031 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 21 21 21/05/2024 00:00 24/05/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, ,,2 N 29/08/2023 2,3,5 1

DB InfraGO 

AG

5160-032 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 21 21 23/05/2024 00:00 23/05/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

5160-033 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 21 21 23/05/2024 00:00 23/05/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

5160-034 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 22 22 28/05/2024 00:00 31/05/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 2,4,5 1

DB InfraGO 

AG

5160-035 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 22 22 28/05/2024 00:00 31/05/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 2,4,5 1

DB InfraGO 

AG

5160-036 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 22 22 29/05/2024 00:00 29/05/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

5160-037 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 22 22 29/05/2024 00:00 29/05/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

1E49B-015 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 10 10 06/03/2024 22:30 07/03/2024 04:00 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 16/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1E49B-025 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 10 10 07/03/2024 22:30 09/03/2024 04:00 1d, 5h periodical Switch LT ,, ,, ,, N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E599-003 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim Rbf 

Gr D

2024 2024 10 12 10/03/2024 06:00 18/03/2024 12:00 8d, 6h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 14/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1E97C-017 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

> Mannheim Rbf Westeinfahrt Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 12 12 20/03/2024 23:30 21/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

13424-055 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 11 09/03/2024 04:00 11/03/2024 04:00 2d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

13424-056 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 6 6 06/02/2024 00:20 08/02/2024 04:20 2d, 4h periodical X ,, ,, ,, N 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

13424-061 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 7 7 13/02/2024 00:20 15/02/2024 04:20 2d, 4h periodical X ,, ,, ,, N 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

13424-065 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 9 9 27/02/2024 00:20 29/02/2024 04:20 2d, 4h periodical X ,, ,, ,, N 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

13424-066 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 10 10 07/03/2024 00:20 07/03/2024 04:20 0d, 4h continuous X ,, ,, ,, N 4 1

DB InfraGO 

AG

13424-070 Mannheim 

Hbf, W 55 - 

Mannheim 

Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 11 11 12/03/2024 00:20 14/03/2024 04:20 2d, 4h periodical X ,, ,, ,, N 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F45A-002 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf 2024 2024 12 12 18/03/2024 22:50 19/03/2024 03:20 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 18/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2629-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 32 32 05/08/2024 23:00 06/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262A-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 34 34 19/08/2024 23:00 20/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262B-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 36 36 02/09/2024 23:00 03/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262C-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 38 38 16/09/2024 23:00 17/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262D-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 40 40 30/09/2024 23:00 01/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262E-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 42 42 14/10/2024 23:00 15/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262F-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 44 44 28/10/2024 23:00 29/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

2630-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 46 46 11/11/2024 23:00 12/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2631-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 48 48 25/11/2024 23:00 26/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2633-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 50 50 09/12/2024 23:00 10/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 26/01/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

263E-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 34 34 21/08/2024 23:00 22/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 87 N 27/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

263F-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 38 38 18/09/2024 23:00 19/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 87 N 27/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2640-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 23:00 17/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 87 N 27/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2641-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 46 46 13/11/2024 23:00 14/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 87 N 27/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264A-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 31 31 31/07/2024 23:00 01/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 31/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264B-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 35 35 28/08/2024 23:00 29/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 31/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264C-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 39 39 25/09/2024 23:00 26/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 31/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264D-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:00 24/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 31/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264E-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 47 47 20/11/2024 23:00 21/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 31/01/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

264F-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 48 49 01/12/2024 23:20 02/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2650-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 46 47 17/11/2024 23:20 18/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2651-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 44 45 03/11/2024 23:20 04/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2652-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 42 43 20/10/2024 23:20 21/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2653-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 40 41 06/10/2024 23:20 07/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2654-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 23/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2655-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 36 37 08/09/2024 23:20 09/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2656-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 34 35 25/08/2024 23:20 26/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2657-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelheim 

Abzw

2024 2024 32 33 11/08/2024 23:20 12/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

269A-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 32 33 11/08/2024 23:20 12/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

269C-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 34 35 25/08/2024 23:20 26/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

269D-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 36 37 08/09/2024 23:20 09/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

269E-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 23/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

269F-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 40 41 06/10/2024 23:20 07/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

26A1-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 44 45 03/11/2024 23:20 04/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

26A2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 46 47 17/11/2024 23:20 18/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

26A3-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 48 49 01/12/2024 23:20 02/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

26A4-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Frankenstein 

(Pfalz)

2024 2024 42 43 20/10/2024 23:20 21/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 21/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27A2-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 32 32 08/08/2024 23:00 09/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A3-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 22/08/2024 23:00 23/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A4-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 23:00 06/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A6-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 40 40 03/10/2024 23:00 04/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A8-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 17/10/2024 23:00 18/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AC-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 44 44 31/10/2024 23:00 01/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 28/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AD-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 46 46 14/11/2024 23:00 15/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 28/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AE-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 48 48 28/11/2024 23:00 29/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 28/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27D4-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 33 34 18/08/2024 23:00 19/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27D5-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 37 38 15/09/2024 23:00 16/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27D6-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 41 42 13/10/2024 23:00 14/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27D8-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 45 46 10/11/2024 23:00 11/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27D9-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 49 50 08/12/2024 23:00 09/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27A5-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 23:00 20/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27E7-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 33 34 18/08/2024 23:00 19/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27E8-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 37 38 15/09/2024 23:00 16/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27E9-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 23:00 14/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27EA-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 45 46 10/11/2024 23:00 11/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

27EB-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 49 50 08/12/2024 23:00 09/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 31/01/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

28E8-001 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

< > Landstuhl Glan-

Münchweiler

2024 2024 40 44 01/10/2024 21:30 29/10/2024 05:00 27d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 15/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2A4A-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 38 39 20/09/2024 21:00 27/09/2024 04:59 6d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 09/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2A4B-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:59 6d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 09/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 06:30 2d, 9h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 22/05/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C1C-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 20 23 17/05/2024 22:00 03/06/2024 04:00 16d, 6h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 15/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C30-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-006 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-007 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-012 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, ,, Y 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 04/10/2024 00:00 04/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 05/10/2024 00:00 05/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1
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DB InfraGO 

AG

2C46-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 40 05/10/2024 20:00 06/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-023 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 07/10/2024 00:00 07/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

2C46-025 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 00:00 08/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-027 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-031 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-033 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 11/10/2024 20:00 12/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-035 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-038 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-041 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-042 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-044 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 19/10/2024 00:00 19/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-046 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-047 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-049 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Kaiserslautern Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 28/02/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-050 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-051 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-053 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-054 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-056 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Schopp Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-057 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 44 29/09/2024 05:00 01/11/2024 21:00 33d, 17h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 11/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 49 29/09/2024 22:00 06/12/2024 05:30 67d, 8h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 10/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1
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DB InfraGO 

AG

2CC2-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 07/12/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/12/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 26 24/05/2024 21:00 28/06/2024 05:00 34d, 8h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 07/12/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 43 07/09/2024 22:00 22/10/2024 21:00 44d, 23h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 10/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 45 49 08/11/2024 21:00 08/12/2024 05:00 29d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 06/10/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-016 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 45 49 08/11/2024 21:00 08/12/2024 05:00 29d, 8h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 06/10/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-018 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 26 26 28/06/2024 23:40 29/06/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-020 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 26 26 28/06/2024 23:40 29/06/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 36 06/09/2024 23:40 07/09/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-022 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 06/10/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2D64-001 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 34 50 19/08/2024 22:00 14/12/2024 23:59 117d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 29/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DFE-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 33 34 18/08/2024 23:20 19/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E03-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 35 36 01/09/2024 23:20 02/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

2E05-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 38 15/09/2024 23:20 16/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E07-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 39 40 29/09/2024 23:20 30/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E08-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 41 42 13/10/2024 23:20 14/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E09-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 43 44 27/10/2024 23:20 28/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E0A-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 45 46 10/11/2024 23:20 11/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E0C-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 47 48 24/11/2024 23:20 25/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E0D-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 49 50 08/12/2024 23:20 09/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-022 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer Nord 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 25/02/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-023 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 25/02/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-025 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 24 24 10/06/2024 21:00 14/06/2024 05:00 3d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-027 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 36 37 06/09/2024 21:00 13/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-028 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-031 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-032 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-034 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-035 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary X ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

30C2-025 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

< > Saarlouis Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-026 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-027 Saarbrücken 

Hbf, W37 - 

Hanweiler 

Grenze

< > Brebach Saarbrücken Hbf 

So

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-028 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Gr 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, 87 N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-029 Saarbrücken-

Burbach, W 

589 - 

Saarbrücken 

Saardamm, 

W 626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-030 Bft 

Saardamm, 

W 612 - 

Fürstenhause

n

< > Saardamm Fürstenhausen 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-032 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< > Dudweiler Saarbrücken Hbf 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1
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DB InfraGO 

AG

30C2-033 Saarbrücken 

Hbf, W 249 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

3

< > Saarbrücken-Schleifmühle Saarbrücken Hbf 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-034 Saarbrücken 

Rbf, W 175 - 

Saarbrücken 

Hbf, W 211

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken Hbf 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-035 Bft 

Saarbrücken-

Schleifmühle, 

W408 - 

Saarbrücken, 

W 604

< > Saarbrücken-Schleifmühle Saarbrücken Hbf 

W 604

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-036 Saarbrücken 

Rbf Mitte, W 

127 - 

Saarbrücken-

Burbach, W 

583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken Hbf 

W 603

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-037 Saarbrücken 

Saardamm, 

W 613 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbrücken Rbf 

Mitte

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-038 Saarbrücken 

Hbf, W 603 - 

Saarbrücken 

Saardamm, 

W 617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-039 Saarbrücken 

Hbf, W 600 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken Rbf 

Mitte

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-040 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-041 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-042 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 209 - 

Bad 

Dürkheim, W 

11

< > Neustadt (Weinstr) Ülp Ost Mußbach 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-043 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 203 - 

Kapsweyer 

(DB-Grenze)

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Landau (Pfalz) 

Hbf

2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-044 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

30C2-045 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2024 2024 36 36 07/09/2024 01:00 07/09/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 06/06/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

2C30-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 22 25 28/05/2024 00:00 19/06/2024 05:00 22d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 11/09/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-059 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-061 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-062 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-063 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-065 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-066 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

405F-002 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2024 2024 38 40 16/09/2024 00:30 30/09/2024 04:30 14d, 4h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 13/07/2022 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

413C-006 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Neunkirchen (Saar) Hbf St Wendel 2024 2024 38 38 21/09/2024 00:15 21/09/2024 05:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 13,,13 N 28/03/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

413C-011 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> St Wendel Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 38 38 22/09/2024 00:45 22/09/2024 05:15 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 12,,12 N 28/03/2023 7 1
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DB InfraGO 

AG

443B-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Weidenthal Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 26/07/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

443B-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Lambrecht (Pfalz) 2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

443B-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 26/07/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

443B-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) Hbf

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

44A8-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Bruchmühlbach-Miesau Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 18 23 05/05/2024 22:30 03/06/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 31/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Bruchmühlbach-

Miesau

2024 2024 18 23 05/05/2024 22:30 03/06/2024 05:00 28d, 6h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 31/07/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 31/07/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

44A8-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Homburg (Saar) Hbf Hauptstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 31/07/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 06:00 0d, 9h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 06:00 0d, 9h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 39 13/09/2024 06:00 26/09/2024 05:00 12d, 23h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 01/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-004 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 Schifferstadt 2024 2024 37 38 13/09/2024 06:00 16/09/2024 06:00 3d, 0h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 37 38 13/09/2024 06:00 16/09/2024 06:00 3d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-006 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Limburgerhof Schifferstadt 2024 2024 38 39 16/09/2024 00:00 26/09/2024 05:00 10d, 5h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 01/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 26/09/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

45C4-008 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 39 39 26/09/2024 23:00 27/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 26/09/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

45C4-010 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 Schifferstadt 2024 2024 39 39 26/09/2024 23:00 27/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

4616-001 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2024 2024 45 47 04/11/2024 21:40 18/11/2024 04:40 13d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 23/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

4688-003 Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 97 - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 14

> Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 41 41 11/10/2024 22:45 12/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4688-005 Mannheim 

Hbf, W 89 - 

Mannheim 

Hbf, W 272

< Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 41 41 12/10/2024 22:45 13/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-003 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4689-004 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4689-007 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 00:45 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-008 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 00:45 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-010 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2024 2024 34 34 25/08/2024 00:45 25/08/2024 04:30 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 20/07/2023 7 1
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DB InfraGO 

AG

4689-013 Schifferstadt, 

W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-

Grenze)

< Speyer Hbf Schifferstadt 2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-014 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstadt 2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Limburgerhof Abzw Haßloch (Pfalz) 2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 21 24 24/05/2024 21:00 10/06/2024 04:50 16d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 29/08/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 22 24 27/05/2024 04:50 11/06/2024 09:00 15d, 4h periodical Track & Rail S ,, ,, 1,1,1 N 05/04/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5160-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 32 32 09/08/2024 22:30 10/08/2024 04:30 0d, 6h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 29/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

5190-005 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 41 41 09/10/2024 22:45 10/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

5190-006 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 22:45 10/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

5190-008 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:45 11/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

5296-005 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 28 28 13/07/2024 22:30 14/07/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 28 28 13/07/2024 22:30 14/07/2024 06:00 0d, 7h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-007 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 28 29 14/07/2024 22:00 15/07/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5296-008 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Gr 2024 2024 28 29 14/07/2024 22:00 15/07/2024 04:30 0d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, 87 N 18/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5268-002 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> St Ingbert Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 02/09/2024 00:00 02/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

5268-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 36 36 02/09/2024 00:00 02/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

557D-003 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> St Wendel Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 39 39 23/09/2024 23:00 28/09/2024 05:00 4d, 6h periodical Maintenance LT ,, ,, 12,12,12 N 21/07/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

5A29-014 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) Überleitung 

Süd

Mannheim Hbf 2024 2024 42 42 15/10/2024 22:50 16/10/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

5A29-017 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafen 

(Rhein) 

Überleitung Süd

2024 2024 42 42 16/10/2024 22:50 17/10/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

5A49-022 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Gbf Mannheim Hbf 2024 2024 42 43 20/10/2024 23:50 21/10/2024 05:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 17/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5BC9-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 40 40 05/10/2024 22:45 06/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5BC9-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf 2024 2024 40 41 06/10/2024 22:45 07/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5BCC-003 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 41 41 07/10/2024 22:45 08/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5BCC-004 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf 2024 2024 41 41 08/10/2024 22:45 09/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

5C63-017 Mannheim 

Hbf, W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Käfertal

2024 2024 42 42 15/10/2024 23:00 17/10/2024 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 17/07/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

5268-008 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> St Ingbert Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 03/09/2024 00:00 03/09/2024 03:40 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 2 1

DB InfraGO 

AG

5268-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 36 36 03/09/2024 00:00 03/09/2024 03:40 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 2 1

DB InfraGO 

AG

5268-014 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> St Ingbert Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 00:00 04/09/2024 04:55 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5268-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 36 36 04/09/2024 00:00 04/09/2024 04:55 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5268-027 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf St Ingbert 2024 2024 36 36 06/09/2024 00:00 06/09/2024 04:55 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 5 1

DB InfraGO 

AG

5268-029 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 06/09/2024 00:00 06/09/2024 04:55 0d, 4h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/05/2022 5 1

DB InfraGO 

AG

5268-030 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 06/09/2024 00:00 06/09/2024 04:55 0d, 4h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 5 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 07/09/2024 00:00 07/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-004 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 36 36 07/09/2024 00:00 07/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-007 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 36 36 08/09/2024 00:00 08/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 36 36 08/09/2024 00:00 08/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 37 37 09/09/2024 00:00 09/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 37 37 09/09/2024 00:00 09/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-027 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 37 37 11/09/2024 00:00 11/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,, N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5CE9-031 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 37 37 11/09/2024 00:00 11/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5CED-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 37 37 12/09/2024 00:00 12/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 4 1

DB InfraGO 

AG

5CED-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 37 37 12/09/2024 00:00 12/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 4 1

DB InfraGO 

AG

5CED-007 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 37 37 13/09/2024 00:00 13/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 5 1

DB InfraGO 

AG

5CED-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 37 37 13/09/2024 00:00 13/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 5 1

DB InfraGO 

AG

5CED-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach (Saar) 2024 2024 37 37 14/09/2024 00:00 14/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

5CED-014 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 37 37 14/09/2024 00:00 14/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

5CED-025 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

< > Bexbach Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 38 38 16/09/2024 00:00 16/09/2024 03:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/05/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

5D15-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 38 38 17/09/2024 00:00 17/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/05/2022 2 1

DB InfraGO 

AG

5D15-003 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf St Ingbert 2024 2024 38 38 17/09/2024 00:00 17/09/2024 03:10 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/05/2022 2 1

DB InfraGO 

AG

5D15-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> St Ingbert Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 38 38 18/09/2024 00:00 18/09/2024 03:30 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5D15-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 38 38 18/09/2024 00:00 18/09/2024 03:30 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

5D15-009 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg (Saar) Hbf St Ingbert 2024 2024 38 38 19/09/2024 00:00 19/09/2024 03:30 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 4 1

DB InfraGO 

AG

5D15-011 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 00:00 19/09/2024 03:30 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/05/2022 4 1

DB InfraGO 

AG

5D15-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Landstuhl Homburg (Saar) 

Hbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 00:00 19/09/2024 03:30 0d, 3h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 27/05/2022 4 1
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DB InfraGO 

AG

3040-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Ludwigshafen-Rheingönheim Limburgerhof 

Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch (Pfalz) 2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-002 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 34 38 19/08/2024 04:00 16/09/2024 04:00 28d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-004 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 34 38 23/08/2024 22:45 16/09/2024 04:00 23d, 5h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 15/02/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-006 Mannheim 

Hbf, W 89 - 

Mannheim 

Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 37 37 13/09/2024 22:45 14/09/2024 04:00 0d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-010 Mannheim 

Hbf, W 89 - 

Mannheim 

Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 37 38 14/09/2024 22:45 16/09/2024 04:00 1d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-012 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 38 39 16/09/2024 04:00 23/09/2024 04:00 7d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-014 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 38 39 20/09/2024 22:45 23/09/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-018 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 38 39 22/09/2024 10:00 23/09/2024 04:00 0d, 18h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

413C-019 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> St Wendel Neunkirchen 

(Saar) Hbf

2024 2024 39 39 25/09/2024 00:45 26/09/2024 05:15 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 12,12,12 N 04/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

413C-021 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

< Neunkirchen (Saar) Hbf St Wendel 2024 2024 39 39 23/09/2024 00:15 24/09/2024 05:00 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 13,13,13 N 04/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-045 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-046 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Neidenfels Hp 2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-053 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-043 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2024 2024 22 24 31/05/2024 22:00 10/06/2024 05:00 9d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-047 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-048 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels Üst 2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-050 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 42 01/10/2024 21:00 18/10/2024 04:30 16d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-051 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 40 42 01/10/2024 21:00 18/10/2024 04:30 16d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 8,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

11443-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2023 2024 49 49 10/12/2023 00:00 07/12/2024 23:59 363d, 23h continuous Bridge S ,, ,, 1,,1 N 10/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 23 23 03/06/2024 06:30 03/06/2024 12:00 0d, 5h continuous Bridge LT ,, ,, 3,,3 N 22/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 23 23 03/06/2024 06:30 03/06/2024 12:00 0d, 5h continuous Bridge LT ,, ,, 3,,3 N 22/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 23 23 03/06/2024 06:30 04/06/2024 08:00 1d, 1h continuous Bridge S ,, ,, 1,,1 N 22/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2AEB-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 23 23 03/06/2024 12:00 04/06/2024 08:00 0d, 20h continuous Bridge S ,, ,, 1,,1 N 22/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-059 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer Ost 2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-060 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer Ost 2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

1A96C-001 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsmühle-

Otterbach

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-002 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1C012-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenhause

n, W 580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 26 26 27/06/2024 22:00 28/06/2024 05:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 2 24 12/01/2024 21:00 14/06/2024 05:00 153d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< > Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 36 43 06/09/2024 21:00 25/10/2024 05:00 48d, 8h continuous Miscellaneous S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-016 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-018 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1C3B4-001 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslautern 

Hbf

2024 2024 23 24 07/06/2024 22:00 10/06/2024 05:00 2d, 7h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 20/06/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-038 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 24 24 11/06/2024 00:00 11/06/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

5160-039 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 24 24 11/06/2024 00:00 11/06/2024 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

5160-041 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 32 32 07/08/2024 00:00 11/08/2024 04:00 4d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-042 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2024 2024 32 32 07/08/2024 00:00 11/08/2024 04:00 4d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-044 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2024 2024 32 33 09/08/2024 00:00 12/08/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 1,5 1

DB InfraGO 

AG

5160-045 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 32 33 09/08/2024 00:00 12/08/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & Rail LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 1,5 1

DB InfraGO 

AG

1E8B4-001 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

> Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 28 28 10/07/2024 23:30 11/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 13/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1E8B4-004 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

> Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 28 28 10/07/2024 23:30 11/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 13/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1E8B4-006 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

> Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 28 28 11/07/2024 23:30 12/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 13/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E8B4-007 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

> Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 28 28 11/07/2024 23:30 12/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 13/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1EDDC-002 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

2024 2024 28 28 09/07/2024 23:00 10/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 3,, N 13/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EDDC-003 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

2024 2024 28 28 09/07/2024 23:00 10/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 13/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

8270-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

<> Saarbrücken Hbf Saarbrücken Gr 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, 87 N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-007 Saarbrücken 

Hbf, W 603 - 

Saarbrücken 

Saardamm, 

W 617

<> Saarbrücken W603 Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-009 Saarbrücken 

Saardamm, 

W 613 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

<> Saarbr Rbf Mitte Fürstenhausen 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

8270-010 Saarbrücken 

Saardamm, 

W 613 - 

Saarbrücken 

Rbf, W 4

<> Saarbr Rbf Mitte Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-011 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

<> Saardamm Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-012 Saarbrücken-

Burbach, W 

589 - 

Saarbrücken 

Saardamm, 

W 626

<> Sbr-Burbach Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

> Saardamm Saarbrücken Gr 2025 2025 19 19 09/05/2025 21:00 10/05/2025 21:00 1d, 0h continuous Track & Rail S ,, ,, 1,1,1 87 N 30/11/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

8270-014 Saarbrücken 

Hbf - 

Saarbrücken 

Saardamm 

(DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 19 19 09/05/2025 21:00 10/05/2025 21:00 1d, 0h continuous Track & Rail S ,, ,, 1,1,1 87 N 30/11/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

82E0-006 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

<> Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D 2025 2025 39 40 25/09/2025 21:30 29/09/2025 05:30 3d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 30/11/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

845E-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

<> Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2025 2025 4 13 24/01/2025 23:00 27/03/2025 05:00 61d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 01/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-005 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbr. Hbf So 2025 2025 2 2 10/01/2025 22:00 12/01/2025 05:00 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,3 N 22/12/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

8659-013 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 10 10 03/03/2025 00:00 07/03/2025 04:45 4d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

8659-015 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 13 26 30/03/2025 22:00 27/06/2025 05:00 88d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-017 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 33 34 15/08/2025 22:00 23/08/2025 05:00 7d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-019 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 26 27 29/06/2025 22:00 04/07/2025 05:00 4d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-021 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 34 49 23/08/2025 22:00 05/12/2025 05:00 103d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-023 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 49 50 05/12/2025 22:00 13/12/2025 05:00 7d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8720-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2025 2025 47 50 21/11/2025 22:00 12/12/2025 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8720-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Frankenst/Pfalz 2025 2025 47 50 21/11/2025 22:00 12/12/2025 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8821-001 Homburg 

(Saar) Hbf, W 

593 - 

Neunkirchen 

(Saar) Hbf, W 

170

<> Homburg(Saar)Hbf Bexbach 2025 2025 27 33 04/07/2025 21:00 15/08/2025 05:00 41d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, Y 06/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-003 Mannheim 

Hbf, W 276 - 

Mannheim 

Hgbf

<> Mannheim Hbf Mannheim Hgbf 2025 2025 20 21 17/05/2025 04:00 19/05/2025 04:00 2d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-004 Mannheim 

Hbf, W 276 - 

Mannheim 

Hgbf

<> Mannheim Hbf Mannheim Hgbf 2025 2025 21 21 24/05/2025 17:00 25/05/2025 21:00 1d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 07/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-005 Mannheim 

Hbf, W 276 - 

Mannheim 

Hgbf

<> Mannheim Hbf Mannheim Hgbf 2025 2025 22 22 29/05/2025 17:00 01/06/2025 21:00 3d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 07/12/2022 4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-006 Mannheim 

Hbf, W 276 - 

Mannheim 

Hgbf

<> Mannheim Hgbf Mannheim Hbf 2025 2025 23 24 07/06/2025 17:00 09/06/2025 21:00 2d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/12/2022 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-007 Mannheim 

Hbf, W 276 - 

Mannheim 

Hgbf

<> Mannheim Hgbf Mannheim Hbf 2025 2025 25 25 19/06/2025 17:00 22/06/2025 21:00 3d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/12/2022 4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-005 Saarbrücken 

Hbf, W37 - 

Hanweiler 

Grenze

<> Saarbr. Hbf So Brebach 2025 2025 4 12 20/01/2025 14:00 21/03/2025 23:00 60d, 9h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 06/12/2022 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

8869-006 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 13 13 26/03/2025 22:00 30/03/2025 05:00 3d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

8869-009 Saarbrücken 

Hbf, W37 - 

Hanweiler 

Grenze

<> Saarbr. Hbf So Brebach 2025 2025 13 19 26/03/2025 22:00 09/05/2025 05:00 43d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 07/02/2023 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-010 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 13 26 30/03/2025 22:00 27/06/2025 05:00 88d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5,7 1
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DB InfraGO 

AG

8869-016 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 33 34 15/08/2025 22:00 23/08/2025 05:00 7d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-018 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 26 27 29/06/2025 22:00 04/07/2025 05:00 4d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-021 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 34 49 23/08/2025 22:00 05/12/2025 05:00 103d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-025 Saarbrücken 

Rbf, W 4 - 

Saarbrücken 

Hbf, W 41

<> Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So 2025 2025 35 41 29/08/2025 22:00 10/10/2025 05:00 41d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/12/2022 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

8869-026 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 49 50 05/12/2025 22:00 13/12/2025 05:00 7d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Lambrecht(Pfalz) Neidenfels Üst 2025 2025 26 27 29/06/2025 22:30 04/07/2025 04:30 4d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 27 28 06/07/2025 22:30 11/07/2025 04:30 4d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Weidenthal Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 30 31 25/07/2025 21:00 28/07/2025 23:00 3d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Lambrecht(Pfalz) Neidenfels Üst 2025 2025 39 40 26/09/2025 22:30 29/09/2025 04:30 2d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 40 40 29/09/2025 22:30 03/10/2025 04:30 3d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

8FE1-021 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

<> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2025 2025 31 32 01/08/2025 23:00 04/08/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

926B-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neustadt (W) Hbf Haßloch (Pfalz) 2025 2025 24 24 09/06/2025 07:00 13/06/2025 05:00 3d, 22h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 01/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

926B-009 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 203 - 

Kapsweyer 

<> Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf 2025 2025 24 24 09/06/2025 23:00 13/06/2025 04:30 3d, 5h periodical Switch T ,, ,, ,, N 12/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

926B-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Neustadt (W) Hbf Neustadt (W) Hbf 2025 2025 24 24 09/06/2025 04:55 13/06/2025 05:00 4d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 01/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

940A-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 17 21 27/04/2025 22:00 23/05/2025 00:00 25d, 2h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 19/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 17 21 27/04/2025 22:00 23/05/2025 00:00 25d, 2h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 19/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 17 18 27/04/2025 22:00 29/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-008 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 17 18 27/04/2025 22:00 29/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 21 21 21/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

940A-010 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

< Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 21 21 21/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

945D-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh Abzw 2025 2025 13 14 30/03/2025 22:00 01/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelh Abzw Schifferstadt 2025 2025 13 14 30/03/2025 22:00 01/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh Abzw 2025 2025 13 17 30/03/2025 22:00 24/04/2025 05:00 24d, 7h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 20/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Böhl-Iggelh Abzw Haßloch (Pfalz) 2025 2025 13 17 30/03/2025 22:00 24/04/2025 05:00 24d, 7h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 20/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-009 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh Abzw 2025 2025 17 17 22/04/2025 22:00 24/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 2,3 1

DB InfraGO 

AG

945D-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelh Abzw Schifferstadt 2025 2025 17 17 22/04/2025 22:00 24/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

97BA-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 10 44 03/03/2025 23:00 29/10/2025 05:00 239d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 6,6,6 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

97BA-004 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

<> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 10 44 03/03/2025 01:10 29/10/2025 03:40 240d, 2h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

97BA-005 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

<> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 9 10 01/03/2025 22:00 03/03/2025 05:00 1d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 22/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

97BA-006 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

<> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 19 19 10/05/2025 00:15 10/05/2025 05:00 0d, 4h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, Y 22/12/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

9881-009 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Schopp Kaisersl Hbf 2025 2025 28 29 10/07/2025 00:00 14/07/2025 04:00 4d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 28 29 11/07/2025 14:00 14/07/2025 05:00 2d, 15h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-012 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Schopp Kaisersl Hbf 2025 2025 28 29 11/07/2025 14:00 14/07/2025 05:00 2d, 15h continuous Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-015 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 32 23/07/2025 07:00 09/08/2025 12:00 17d, 5h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-017 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 30 30 24/07/2025 00:00 25/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-018 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2025 2025 30 30 24/07/2025 00:00 25/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 23/12/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-021 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-022 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-023 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-024 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-025 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-026 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-003 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Lampertsmühle-O Kaisersl Hbf 2025 2025 30 31 27/07/2025 00:00 28/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 30 30 27/07/2025 11:00 27/07/2025 19:00 0d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 30/12/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-006 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Lampertsmühle-O Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-008 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-009 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1
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DB InfraGO 

AG

9B0E-012 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 31 31 31/07/2025 12:00 02/08/2025 05:00 1d, 17h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 34 35 18/08/2025 02:00 26/08/2025 05:00 8d, 3h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-023 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-024 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-025 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch S ,, ,, 1,1,1 N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-027 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 35 36 29/08/2025 21:00 01/09/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) Hbf 2025 2025 3 3 13/01/2025 00:00 14/01/2025 04:00 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 3 3 18/01/2025 00:00 19/01/2025 04:00 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/01/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) Hbf 2025 2025 4 10 20/01/2025 22:30 08/03/2025 05:00 46d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/01/2023 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 10 15 09/03/2025 22:30 12/04/2025 05:00 33d, 5h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/01/2023 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) Hbf 2025 2025 15 16 13/04/2025 00:00 14/04/2025 04:00 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

9BFE-015 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz) 2025 2025 17 18 27/04/2025 00:00 28/04/2025 04:00 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 1 2 02/01/2025 22:00 12/01/2025 05:30 9d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 13 15 29/03/2025 22:00 08/04/2025 05:30 9d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 16 16 15/04/2025 22:00 18/04/2025 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 02/03/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9C84-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 16 17 18/04/2025 22:00 22/04/2025 10:00 3d, 12h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 22 23 31/05/2025 22:00 02/06/2025 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-016 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 23 25 06/06/2025 22:00 17/06/2025 12:00 10d, 14h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9C84-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2025 2025 38 39 19/09/2025 22:00 25/09/2025 05:30 5d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9D6E-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Hauptstuhl Hauptstuhl 2025 2025 2 13 07/01/2025 22:30 29/03/2025 05:30 80d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 03/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9D6E-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Hauptstuhl Hauptstuhl 2025 2025 2 13 07/01/2025 22:30 29/03/2025 05:30 80d, 7h continuous Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 03/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9D6E-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Neubauer Hübel 2025 2025 2 9 07/01/2025 22:30 26/02/2025 05:30 49d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

9D6E-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Neubauer Hübel Homburg(Saar)H

bf

2025 2025 9 13 26/02/2025 22:30 29/03/2025 05:30 30d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

9D6E-007 Gla Miesau - 

Hauptstuhl, 

W 602

<> Hauptstuhl Haupt 

DB/Miesau

2025 2025 9 13 26/02/2025 22:30 29/03/2025 05:30 30d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 03/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

A45A-002 Landstuhl, W 

41 - Glan-

Münchweiler

, W 3

<> Ramstein Landstuhl 2025 2025 1 2 03/01/2025 21:00 06/01/2025 05:00 2d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 02/06/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

A45A-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Homburg(Saar)Hbf Kindsbach 2025 2025 1 2 03/01/2025 21:00 06/01/2025 05:00 2d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 02/06/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

828F-001 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2025 2025 19 19 05/05/2025 22:00 10/05/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 11/01/2023 1,2,3,4,5 1
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DB InfraGO 

AG

828C-001 Saarbrücken 

Hbf - RB-

Grenze km 

51,272 - 

Karthaus, W 

52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2025 2025 13 13 24/03/2025 22:00 29/03/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 25 26 22/06/2025 22:00 27/06/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 26 27 29/06/2025 22:00 04/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 27 28 06/07/2025 22:00 11/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-004 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 28 29 13/07/2025 22:00 18/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 29 30 20/07/2025 22:00 25/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7985-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh Abzw 2025 2025 12 13 23/03/2025 21:00 28/03/2025 04:59 4d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A3-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Böhl-Iggelh Abzw Limburghof 

Abzw

2025 2025 35 36 31/08/2025 21:00 05/09/2025 04:59 4d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7982-001 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 209 - 

Bad 

Dürkheim, W 

11

> Neust(W) Ülp Ost Bad Dürkheim 2025 2025 11 12 16/03/2025 23:00 21/03/2025 05:00 4d, 6h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A8-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Lu(Rh) T51/52/53 Mannheim Hbf 2025 2025 36 36 05/09/2025 21:00 07/09/2025 04:59 1d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

79AB-001 Abzw Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannheim 

Hbf, W 094

> Böhl-Iggelh Abzw Limburghof 

Abzw

2025 2025 36 37 07/09/2025 21:00 12/09/2025 04:59 4d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

798D-001 Schifferstadt, 

W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-

Grenze)

> Schifferstadt Germersheim 2025 2025 15 15 07/04/2025 22:00 10/04/2025 05:00 2d, 7h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

8287-001 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 5 6 02/02/2025 22:00 07/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-002 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 6 7 09/02/2025 22:00 14/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-003 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 7 8 16/02/2025 22:00 21/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-004 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 8 9 23/02/2025 22:00 28/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEE-002 Bingen 

(Rhein) Hbf, 

W 134 - 

Saarbrücken 

Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkir (S) Hbf 2025 2025 45 45 03/11/2025 22:00 08/11/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

7891-001 Mannheim 

Hbf, Gl 3/4 - 

Ma-Waldhof, 

W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2025 2025 11 12 15/03/2025 21:00 22/03/2025 05:00 6d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 13/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79AE-001 Mainz Hbf - 

Mannheim 

Hbf

> Ludwigsh Mitte Mannheim Hbf 2025 2025 36 37 07/09/2025 23:00 10/09/2025 05:00 2d, 6h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 4 7 24/01/2025 22:00 14/02/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-004 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Kaisersl Hbf Schopp 2025 2025 4 7 24/01/2025 22:00 14/02/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-006 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 4 7 24/01/2025 22:00 14/02/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-008 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 7 11 14/02/2025 22:00 14/03/2025 05:00 27d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 1,1,1 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-009 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 7 11 14/02/2025 22:00 14/03/2025 05:00 27d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

AAA8-010 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2025 2025 7 11 14/02/2025 22:00 14/03/2025 05:00 27d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2025 2025 7 11 14/02/2025 22:00 14/03/2025 05:00 27d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

7984-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg Hbf 2025 2025 12 13 18/03/2025 21:00 24/03/2025 05:00 5d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

797B-001 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2025 2025 5 6 02/02/2025 23:00 04/02/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 0,0,0 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

797B-002 Mannheim 

Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf 

Ost

2025 2025 6 6 04/02/2025 23:00 06/02/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-015 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Kaisersl Hbf Schopp 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-019 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 13 16 28/03/2025 22:00 18/04/2025 05:00 20d, 6h periodical Miscellaneous S ,, ,, 0,0,0 N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-020 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 13 16 28/03/2025 22:00 18/04/2025 05:00 20d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-021 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2025 2025 13 16 28/03/2025 22:00 18/04/2025 05:00 20d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-023 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2025 2025 13 16 28/03/2025 22:00 18/04/2025 05:00 20d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 0,0,0 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-003 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Kaisersl Hbf Schopp 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-005 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

7980-001 Mannheim 

Hbf, W 094 - 

Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd, W911

< Mannheim Hbf Ost Mannh Rbf Gr D 2025 2025 11 12 16/03/2025 21:00 21/03/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

799F-001 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim 

Rennplatz, W 

100

< Mannh Rbf Gr K Rennplatz 2025 2025 25 26 22/06/2025 21:00 27/06/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 8,, N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 0,0,0 N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

799C-001 Mannheim 

Rbf - Abzw 

Mannheim  

Ziehbrunnen, 

W 203

> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2025 2025 23 24 07/06/2025 21:00 14/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 8,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-008 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-009 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-013 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Hochspeyer Einsiedlerhof 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-014 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Lampertsmühle-O Kaisersl Hbf 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

AB8A-015 Kaiserslauter

n Hbf, W 38 - 

Enkenbach, 

W 12

<> Kaisersl Hbf Enkenbach 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-016 Kaiserslauter

n Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens 

Nord, W 5

<> Kaisersl Hbf Schopp 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79B5-001 Neu-

Edingen/Frie

drichsfeld, W 

5 - Bft 

Mannheim-

Friedrichsfel

d 

Südeinfahrt/

Ausfahrt 

Abzw., W 

907

> N-Edingen/F-feld M-Fr 

Südein/Ausf

2025 2025 44 45 02/11/2025 21:00 05/11/2025 05:00 2d, 8h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

799D-002 Mannheim 

Hbf, W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal 2025 2025 23 24 08/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenance T ,, ,, 2,2,2 N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A7-001 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2025 2025 35 36 31/08/2025 22:00 02/09/2025 05:00 1d, 7h periodical Catenary LT ,, ,, 2,,2 N 17/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-002 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Weidenthal 2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 3,3,3 N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79A5-001 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzingen 2025 2025 35 36 31/08/2025 21:00 05/09/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,,2 N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-003 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,3 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-005 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

<> Hochspeyer Enkenbach 2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 18/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-006 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 18/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79A7-006 Mannheim 

Hbf, W 2 - 

Rastatt, W 

15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf 

Ost

2025 2025 34 35 23/08/2025 22:00 25/08/2025 05:00 1d, 7h periodical Catenary LT ,, ,, 2,,2 N 02/03/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-007 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2025 2025 12 13 21/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-010 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Weidenthal Kaisersl Hbf 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 3,3,3 N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-011 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Kaisersl Hbf 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-013 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

<> Enkenbach Hochspeyer 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-014 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-016 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Weidenthal 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellaneous S ,, ,, 3,3,3 N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-017 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaisersl Hbf Hochspeyer 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-020 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Weidenthal Kaisersl Hbf 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 3,3,3 N 01/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-021 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 Y 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-023 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

<> Enkenbach Hochspeyer 2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-024 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-025 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Weidenthal 2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous S ,, ,, 3,3,3 N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-027 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

<> Kaisersl Hbf Weidenthal 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 04:59 6d, 7h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-028 Hochspeyer, 

W 22 -  Bad 

Münster am 

Stein, W 3

<> Hochspeyer Enkenbach 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 04:59 6d, 7h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

AD75-029 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 04:59 6d, 7h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8288-001 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Homburg(Saar)Hbf Weidenthal 2025 2025 11 11 10/03/2025 22:00 15/03/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,2 N 03/02/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

8659-027 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 12 13 21/03/2025 22:00 26/03/2025 05:00 4d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 06/02/2023 1,2,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8659-029 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 13 13 26/03/2025 22:00 30/03/2025 05:00 3d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/03/2023 3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

8869-029 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2025 2025 10 10 03/03/2025 00:00 07/03/2025 04:45 4d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

8869-030 Saarbrücken 

Hbf - 

Homburg 

(Saar) Hbf

< St Ingbert Saarbr. Hbf So 2025 2025 12 13 21/03/2025 22:00 26/03/2025 05:00 4d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 03/04/2023 1,2,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AAA8-028 Kaiserslauter

n Hbf, W 130 

- 

Lauterecken-

Grumbach, 

W 24

<> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2025 2025 25 25 18/06/2025 00:10 20/06/2025 03:40 2d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

AD75-031 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 8 10 21/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-032 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2025 2025 8 10 21/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-033 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Kaisersl Hbf Hochspeyer 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-035 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 13 14 28/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 6d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-037 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2025 2025 13 14 28/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 6d, 6h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-038 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

> Hochspeyer Weidenthal 2025 2025 16 17 18/04/2025 22:00 25/04/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-040 Homburg 

(Saar) Hbf - 

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf, W 12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 19 20 09/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,2 N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-042 Hochspeyer, 

Gl 40, W 50 - 

Gl 40, W 45

<> Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord 2025 2025 19 20 09/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1715-(MK26)-01 < > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2026 2026 43 49 23.10.2026 21:00 04.12.2026 05:00 periodical Miscellaneous T TSP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK24)-

12_D

> Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 20 21 16.05.2026 05:00 22.05.2026 21:00 periodical Miscellaneous LT ESP T + TSP N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK24)-

12_N

< > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 20 21 15.05.2026 21:00 22.05.2026 05:00 periodical Miscellaneous T ESP T + TSP N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK25)-

14_WE

< > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 21 22 22.05.2026 21:00 25.05.2026 05:00 continuous Miscellaneous T ESP VZ + TSP WEuN 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK25)-

14_WDN

< > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 22 22 25.05.2026 21:00 29.05.2026 05:00 periodical Miscellaneous T ESP VZ + TSP WEuN 19.10.2023 1,2,3,4

DB InfraGO 

AG

1135-(MK25)-

14_WDD

> Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 22 22 25.05.2026 05:00 29.05.2026 21:00 periodical Miscellaneous LT ESP VZ + TSP WEuN 19.10.2023 1,2,3,4,5

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-01 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 30 34 24.07.2026 21:00 21.08.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-02 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 40 44 02.10.2026 21:00 30.10.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-03 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 48 49 27.11.2026 21:00 04.12.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-04 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 10 14 06.03.2026 21:00 30.03.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, WEN 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-05 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 14 16 03.04.2026 21:00 17.04.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1135-(MK26)-06 > Dillingen Süd Saarbrücken Hbf 2026 2026 26 29 26.06.2026 21:00 17.07.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1136-(MK24)-13 > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2025 2025 50 51 12.12.2025 21:00 19.12.2025 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1136-(MK24)-14 > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 28 50 10.07.2026 21:00 11.12.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1136-(MK24)-21 > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 1 10 02.01.2026 21:00 06.03.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1136-(MK26)-

01_WE

< > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 22 28 29.05.2026 21:00 06.07.2026 05:00 continuous Miscellaneous T ESP N + TSP WE 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1136-(MK26)-

01_WDN

> Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 23 28 01.06.2026 21:00 10.07.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP N + TSP WE 19.10.2023 1,2,3,4

DB InfraGO 

AG

1136-(MK26)-02 < > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 14 15 03.04.2026 21:00 10.04.2026 21:00 continuous Miscellaneous T TSP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1136-(MK26)-03 > Böhl-Iggelh Abzw Homburg(Saar)H

bf

2026 2026 10 13 06.03.2026 21:00 23.03.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, WEN 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-

04_WD

> Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 33 36 10.08.2026 05:00 04.09.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP VZ + TSP WE 19.10.2023 1,2,3,4,5

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-

04_WE

< > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 32 36 07.08.2026 21:00 31.08.2026 05:00 continuous Miscellaneous T ESP VZ + TSP WE 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-05 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 15 16 10.04.2026 21:00 17.04.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-06 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 39 40 25.09.2026 21:00 28.09.2026 05:00 continuous Miscellaneous LT ESP, WE 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-07 < > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 44 45 30.10.2026 21:00 02.11.2026 05:00 continuous Miscellaneous T TSP, WE 19.10.2023 5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK25)-08 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 42 44 16.10.2026 21:00 30.10.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK26)-01 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 16 18 17.04.2026 21:00 01.05.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK26)-02 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 40 41 02.10.2026 21:00 09.10.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK26)-03 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 41 42 09.10.2026 21:00 16.10.2026 05:00 periodical Miscellaneous LT ESP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1137-(MK26)-07 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 36 37 04.09.2026 21:00 11.09.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1138-(MK24)-03 > Homburg(Saar)Hbf Saarbrücken Hbf 2026 2026 45 47 06.11.2026 21:00 20.11.2026 21:00 continuous Miscellaneous LT ESP, VZ 19.10.2023

DB InfraGO 

AG

1323-(MK26)-01 < > Böhl-Iggelh Abzw Lu-Mundenheim 2026 2026 11 12 13.03.2026 21:00 20.03.2026 05:00 periodical Miscellaneous T TSP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7

DB InfraGO 

AG

1323-(MK26)-02 < > Böhl-Iggelh Abzw Lu-Mundenheim 2026 2026 40 41 02.10.2026 21:00 09.10.2026 05:00 periodical Miscellaneous T TSP, N 19.10.2023 1,2,3,4,5,6,7
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