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IP MdV6t07-2023 < Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 00:00:00 28/02/2024 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP 5,5T107-2023 < > Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 18 01/07/2020 00:00:00 30/04/2024 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP dV5Tf07-2023 < > Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 00:00:00 28/02/2024 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP dV8Tf07-2023 < > Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 00:00:00 28/02/2024 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP V0,5107-2023 < Granja Porto Campanhã 2020 2023 27 44 01/07/2020 05:30:00 31/10/2023 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP MdV2f07-2023 < Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 08:00:00 28/02/2024 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP dV2f07-20231 < Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 22:00:00 28/02/2024 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP V1,5107-2023 < Granja Porto Campanhã 2020 2024 27 9 01/07/2020 22:30:00 28/02/2024 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Espinho / Gaia Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP EsaRaqMdM48Tf12-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 13 01/10/2021 00:00:00 31/03/2024 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP M48Tf12-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 40 01/10/2021 00:00:00 30/09/2024 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP M12T112-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 40 01/10/2021 21:00:00 30/09/2024 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP EsaRaqMdM12T112-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 13 01/10/2021 21:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP dM8Ts12-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 40 01/10/2021 23:00:00 30/09/2024 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 12/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP EsaRaqMdM8Ts12-2022 < > Ermidas - SadoRaquete 2021 2024 39 13 01/10/2021 23:00:00 31/03/2024 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Sines Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP EsaEsaZA4t12-2022 < > Ermidas - SadoErmidas - Sado 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP EsaPsnZA4Tt12-2022 < > Ermidas - SadoPorto de Sines 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AmoEsaZA4t12-2022 < > Águas de MouraErmidas - Sado 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:10:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PioGnoZA4Tt12-2022 < > Pinheiro Grândola Norte 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:10:00 31/12/2024 04:10:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SalAmoZA4Tt12-2022 < > Setúbal Águas de Moura 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:10:00 31/12/2024 04:10:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP EntRodZA4Tt12-2022 < > EntroncamentoRódão 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:20:00 31/12/2024 04:20:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BpoAmoZA4Tt12-2022 < > Bifurcação do Poceirão - DescendenteÁguas de Moura 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PooBalZA4Tt12-2022 < > Poceirão Bifurcação de Agualva2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AmoAmoZA4Tt12-2022 < > Águas de MouraÁguas de Moura 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP VdlBolZA4Tt12-2022 < > Vidigal Bombel 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AzaAlfZA4t12-2022 < > Azambuja Alfarelos 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ErmCaiZA4t12-2022 < > Ermesinde Caíde 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SetVnoZA4Tt12-2022 < > Setil Vendas Novas 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PooBejZA4Tt12-2022 < > Poceirão Beja 2022 2024 52 1 01/01/2022 00:30:00 31/12/2024 04:30:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP CdaBprZA4t12-2022 < > Campolide-A Braço de Prata 2022 2024 52 1 01/01/2022 01:00:00 31/12/2024 05:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP LsaAzaZA4t12-2022 < > Lisboa Santa ApolóniaAzambuja 2022 2024 52 1 01/01/2022 01:00:00 31/12/2024 05:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfPcaZA4t12-2022 < > Alfarelos Porto Campanhã 2022 2024 52 1 01/01/2022 01:00:00 31/12/2024 05:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BchLsaZA4Tt12-2022 < > Bifurcação de ChelasLisboa Santa Apolónia2022 2024 52 1 01/01/2022 01:00:00 31/12/2024 05:00:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AteCdaZA4t12-2022 < > Alcântara-TerraCampolide-A 2022 2024 52 1 01/01/2022 01:15:00 31/12/2024 05:15:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP GuaVfoZA4Tt12-2022 < > Guarda Vilar Formoso 2022 2024 52 1 01/01/2022 02:55:00 31/12/2024 06:55:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP CbeGuaZA4Tt12-2022 < > Celorico da BeiraGuarda 2022 2024 52 1 01/01/2022 02:55:00 31/12/2024 06:55:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP FalCbeZA4Tt12-2022 < > Fornos de AlgodresCelorico da Beira 2022 2024 52 1 01/01/2022 03:10:00 31/12/2024 07:10:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AbrElvZA4Tt12-2022 < > Abrantes Elvas 2022 2024 52 1 01/01/2022 03:15:00 31/12/2024 07:15:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP GuaGuaZA4Tt12-2022 < > Guarda Guarda 2022 2024 52 1 01/01/2022 03:20:00 31/12/2024 07:20:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 23/12/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ConFalZA4Tt12-2022 < > Contenças Fornos de Algodres2022 2024 52 1 01/01/2022 03:25:00 31/12/2024 07:25:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP NelConZA4Tt12-2022 < > Nelas Contenças 2022 2024 52 1 01/01/2022 03:40:00 31/12/2024 07:40:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP CsaNelZA4Tt12-2022 < > Carregal do SalNelas 2022 2024 52 1 01/01/2022 03:50:00 31/12/2024 07:50:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ColLesZA4Tt12-2022 < > Contumil Leixões 2022 2024 52 1 01/01/2022 04:00:00 31/12/2024 08:00:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MoaCsaZA4Tt12-2022 < > Mortágua Carregal do Sal 2022 2024 52 1 01/01/2022 04:10:00 31/12/2024 08:10:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BluMoaZA4Tt12-2022 < > Bifurcação do LusoMortágua 2022 2024 52 1 01/01/2022 04:35:00 31/12/2024 08:35:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PamBluZA4t12-2022 < > Pampilhosa Bifurcação do Luso2022 2024 52 1 01/01/2022 04:45:00 31/12/2024 08:45:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 11/11/2021 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MdVCG07-2023 < > Pampilhosa Guarda 2022 2023 16 45 19/04/2022 00:00:00 12/11/2023 23:59:00 13728:00:00periodical track & rail X Modernização da Linha da Beira Alta Y 12/07/2023 high 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP CcrLalMnM11Tf12-2022 < > Canal-CaveiraLousal 2022 2024 26 1 01/07/2022 21:00:00 01/01/2024 08:00:00 11 periodical maintenance X Blocos Técnicos e Aterros Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP ZA4Tt12-2022 < > Ermidas - SadoPorto de Sines 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 coordinationN

IP LsaLsaRnS4t12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaLisboa Santa Apolónia2023 2024 52 13 01/01/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical signal Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AbaBesMdM6Ts12-2022 < > Lousal Bifurcação de Torre Vã2023 2024 52 13 01/01/2023 00:00:00 31/03/2024 06:00:00 6 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP aZA4t12-2022 < > Ermidas - SadoErmidas - Sado 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP CobCobMdS6s12-2022 < Coimbra B Coimbra B 2023 2024 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2024 06:00:00 6 periodical signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP GraAbaMdM6Ts12-2022 < > Grândola Lousal 2023 2024 52 13 01/01/2023 00:00:00 31/03/2024 06:00:00 6 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP SanEntMdM5s12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 05:30:00 5 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP SanEntMdM1s12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 01:30:00 1 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP fZA4t12-2022 < > Azambuja Alfarelos 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP iZA4t12-2022 < > Ermesinde Caíde 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SanEnt2MdM8Tf12-2022 < > Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 08:30:00 8 periodical miscellaneous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP rZA4t12-2022 < > Campolide-A Braço de Prata 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SanEnt1MdM8Tf12-2022 < > Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 01:30:00 30/09/2024 09:30:00 8 periodical miscellaneous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SanEntMdM3,5Ts12-2022 < > Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 01:30:00 30/09/2024 04:00:00 3,5 periodical miscellaneous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP uZA4t12-2022 < > Pampilhosa Bifurcação do Luso2023 2025 52 1 01/01/2023 04:45:00 31/12/2025 08:45:00 4 periodical maintenance Zonas Azuis Y 12/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SanEntMdM2,5f12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 08:30:00 30/09/2024 11:00:00 2,5 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SanEnt2MdM4f12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 09:30:00 30/09/2024 13:30:00 4 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP GraAbaMdM12Tf12-2022 < > Grândola Lousal 2023 2024 52 13 01/01/2023 21:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP AbaBesMdM12Tf12-2022 < > Lousal Bifurcação de Torre Vã2023 2024 52 13 01/01/2023 21:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SanEnt1MdM4f12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 21:30:00 30/09/2024 01:30:00 4 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SanEntMdM1,5f12-2022 < Santarém Entroncamento 2023 2024 52 40 01/01/2023 22:30:00 30/09/2024 00:30:00 1,5 periodical miscellaneous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA)Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP CobCobMdS20f12-2022 < Coimbra B Coimbra B 2023 2024 52 1 01/01/2023 23:00:00 31/12/2024 19:00:00 20 periodical signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP AbaBesMdM30Tf12-2022 < > Lousal Bifurcação de Torre Vã2023 2024 52 13 01/01/2023 23:00:00 31/03/2024 05:00:00 30 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP GraAbaMdM30Tf12-2022 < > Grândola Lousal 2023 2024 52 13 01/01/2023 23:00:00 31/03/2024 05:00:00 30 periodical miscellaneous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SetVnoMdM24Tf12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 44 01/04/2023 00:00:00 31/10/2026 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SetVnoMdM48Tf12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 44 01/04/2023 00:00:00 31/10/2026 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VdlBolMdM48Tf12-2022 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/04/2023 00:00:00 31/10/2026 23:59:00 48 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VdlBolMdM24Tf12-2022 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/04/2023 00:00:00 31/10/2026 23:59:00 24 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SetVnoMdS24Tf12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 27 01/04/2023 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 24 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SetVnoMdS48Tf12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 27 01/04/2023 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 48 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP AmoPioRnP4Tt12-2022 < > Águas de MouraPinheiro 2023 2024 13 26 01/04/2023 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SetVnoMdS12T112-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 27 01/04/2023 21:00:00 30/06/2026 09:00:00 12 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP VdlBolMdM12T112-2022 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/04/2023 21:00:00 31/10/2026 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP SetVnoMdM12T112-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 44 01/04/2023 21:00:00 31/10/2026 09:00:00 12 periodical miscellaneous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP SetVnoMdM8Ts12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 44 01/04/2023 23:00:00 31/10/2026 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP SetVnoMdS8Ts12-2022 < > Setil Vendas Novas 2023 2026 13 27 01/04/2023 23:00:00 30/06/2026 07:00:00 8 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP VdlBolMdM8Ts12-2022 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/04/2023 23:00:00 31/10/2026 07:00:00 8 periodical miscellaneous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP MuxBbsMdS4Tt12-2022 < > Muxagata Gata 2023 2024 26 13 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical signal X Modernização da Sinalização da Estação de Concentração da Guarda incluindo Concordância das Beiras- Fase 6B do LtBY 09/12/2022 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfPamMdM5,5T112-2022 < > Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:30:00 5,5 periodical miscellaneous X Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP AlfPamMdM5,5s12-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:30:00 5,5 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP AlfPamMdM6712-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 6 1 0 publication N

IP AlfSosRnC4Tt12-2022 < > Alfarelos Souselas 2023 2024 26 13 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Renovação de Catenária Estações Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfCobRnA5,5s12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 00:00:00 30/06/2024 05:30:00 5,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP RscSanMdA4t12-2022 < Santana Cartaxo ResguardoSantarém 2023 2024 26 1 01/07/2023 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PS e respectivos caminhos de acesso para supressão da PN - PK66+019Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP RaqPsnRnA6Tt12-2022 < > Raquete Porto de Sines 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical bridge X Reabilitação do Viaduto de Sines Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SalPioMnV4Tt12-2022 < > Setúbal Pinheiro 2023 2026 26 53 01/07/2023 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfPam2MdM1112-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 05:30:00 30/09/2025 06:30:00 1 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP AlfCobRnA1,5s12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 07:00:00 30/06/2024 07:30:00 1,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP AlfCobRnA11f12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 21:00:00 30/06/2024 08:00:00 11 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP AlfCobRnA1,5t12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 22:00:00 30/06/2024 22:30:00 1,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfPam1MdM1112-2022 < Alfarelos Pampilhosa 2023 2025 26 40 01/07/2023 23:00:00 30/09/2025 00:00:00 1 periodical miscellaneous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP AlfCobRnA8Tf12-2022 < > Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 23:00:00 30/06/2024 07:00:00 8 periodical bridge X EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP AlfCobRnA8Tt12-2022 < > Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/07/2023 23:00:00 30/06/2024 07:00:00 8 periodical bridge X EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PamPam1MdM4s12-2022 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP PamPam1MdM6f12-2022 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV6t12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV5Tf12-2022 < > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV8Tf12-2022 < > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP PamPam2MdM4s12-2022 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP PamPam2MdM6f12-2022 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical miscellaneous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV5,5T112-2022 < > Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 00:00:00 31/12/2025 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV0,5112-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 05:30:00 31/12/2025 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP VlaGja2MdV2f12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 08:00:00 31/12/2025 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VlaGja1MdV2f12-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 22:00:00 31/12/2025 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP VlaGjaMdV1,5112-2022 < Válega Granja 2023 2025 39 1 01/10/2023 22:30:00 31/12/2025 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP dV-8-07-2023 < > Pampilhosa Guarda 2023 2024 46 1 13/11/2023 00:00:00 31/12/2024 08:00:00 8 periodical track & rail X Modernização da Linha da Beira Alta Y 12/07/2023 high 2,3,4,5,6 1 0 publication N
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IP V-48-07-2023 < > Pampilhosa Guarda 2023 2024 46 1 13/11/2023 00:00:00 31/12/2024 23:59:00 24 periodical track & rail X Modernização da Linha da Beira Alta Y 12/07/2023 high 7 1 0 publication N

IP V-24-07-2023 < > Pampilhosa Guarda 2023 2024 46 1 13/11/2023 00:00:00 31/12/2024 23:59:00 24 periodical track & rail X Modernização da Linha da Beira Alta Y 12/07/2023 high 1 1 0 publication N

IP CobCobMdS24s12-2022 < Coimbra B Coimbra B 2024 2024 1 13 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 23:59:00 24 continuous signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 09/12/2022 major 1,2,3,4,5 1 0 planned

IP CheLsaMdC6Tt12-2022 < > Chelas Lisboa Santa Apolónia2024 2024 1 40 01/01/2024 00:00:00 30/09/2024 06:00:00 6 periodical catenary X Remodelação de catenária Túnel de Xabregas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP LsaBprMdS24f12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2024 2024 1 13 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 23:59:00 24 periodical signal Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP LsaBprMdS7s12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2024 2024 1 13 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 07:00:00 7 periodical signal Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP ElvElfMdC4Tt12-2022 < > Elvas Elvas 2024 2025 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PorElfMdC4Tt12-2022 < > Portalegre Elvas 2024 2025 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BaaMouRnM4Tt12-2022 < > Barquinha Mouriscas 2024 2024 1 40 01/01/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Estabilização de Taludes de escavação e aterro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SosPamMdS12t12-2022 < Souselas Pampilhosa 2024 2024 1 1 01/01/2024 21:00:00 31/12/2024 09:00:00 12 periodical signal Colocação ao serviço da Sinalização da Estação de Concentração da Pampilhosa Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AdoVerRnM4t12-2022 < Albergaria dos DozeVermoil 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BnoAcaRnM4t12-2022 < Bobadela Alverca 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous Beneficiação do sistema de drenagem longitudinal e transversal Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP TtcCheMdM4s12-2022 < Terminal Técnico ChelasChelas 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP TtcCheMdM5Tf12-2022 < > Terminal Técnico ChelasChelas 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 05:00:00 5 periodical miscellaneous X Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP PnoTga1MnM4t12-2022 < Pinhal Novo Torre da Gadanha2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP TvsPor1MnV4Tt12-2022 < > Torre das VargensPortalegre 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP LsaOriRnM4t12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaLisboa Oriente 2024 2025 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização dos taludes de escavação Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MogVlaRnM4t12-2022 < Mogofores Válega 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento de taludes e reabilitação de drenagens Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP VfiMmiMdA4t12-2022 < Vale de FigueiraMato Miranda 2024 2025 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP TanAllMnA4Tt12-2022 < > Tancos Almourol 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical bridge X Reabilitação da PI ao 14+096 - Muros de ala Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP BnoAcaMnP4t12-2022 < Bobadela Alverca 2024 2025 14 14 01/04/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação do Flyover da Póvoa Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP EsaPsn1MnM4Tt12-2022 < > Ermidas - SadoPorto de Sines 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ColLesMdM4t12-2022 < Contumil Leixões 2024 2026 14 27 01/04/2024 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MnpAsa1RnM4Tt12-2022 < > Monte Novo-PalmaAlcácer do Sal 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MnpAsa2RnM4Tt12-2022 < > Monte Novo-PalmaAlcácer do Sal 2024 2024 14 35 01/04/2024 00:00:00 31/08/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PcaColMnT5t12-2022 < Porto CampanhãContumil 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 05:30:00 5 periodical tunnel Reparação do Betão Armado do Túnel de Campanhã Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ErmErmRnM4t12-2022 < Ermesinde Ermesinde 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP ColColRnC4Tt12-2022 < > Contumil Contumil 2024 2024 27 1 01/07/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Alteração de lanços de Catenária Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AmoPioRnP6Tt12-2022 < > Águas de MouraPinheiro 2024 2025 27 40 01/07/2024 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical bridge X Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PamVla2MnV4t12-2022 < Pampilhosa Válega 2024 2025 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP RiaEntMdM4t12-2022 < Riachos - Torres Novas - GolegãEntroncamento 2024 2026 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical miscellaneous Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MnpAsa2RnM6Tt12-2022 < > Monte Novo-PalmaAlcácer do Sal 2024 2024 35 1 01/09/2024 00:00:00 31/12/2024 06:00:00 6 periodical miscellaneous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MnpAsa1RnM6Tt12-2022 < > Monte Novo-PalmaAlcácer do Sal 2024 2024 40 1 01/10/2024 00:00:00 31/12/2024 06:00:00 6 periodical miscellaneous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PioGnoMnV4Tt12-2022 < > Pinheiro Grândola Norte 2024 2025 40 14 01/10/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SriSriMdC3,5t12-2022 < Sete Rios Sete Rios 2025 2025 1 14 01/01/2025 00:00:00 31/03/2025 03:30:00 3,5 periodical catenary Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP dV5Tf12-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP 5,5T112-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP ObaAvoRnM4t12-2022 < Oliveira do BairroAveiro 2025 2025 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP EntBaeMnM4Tt12-2022 < > EntroncamentoBarca da Amieira -Envendos2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Substituição de proteções Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AbrPsrMdA4Tt12-2022 < > Abrantes Ponte de Sôr 2025 2026 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP TvsPor2MnV4Tt12-2022 < > Torre das VargensPortalegre 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP MdV6t12-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP SanVfiRnM4t12-2022 < Santarém Vale de Figueira 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AteCaeMnT24f12-2022 < Alcântara-TerraCampolide 2025 2025 14 35 01/04/2025 00:00:00 30/08/2025 23:59:00 24 continuous tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara Y 09/12/2022 high 6,7 1 0 publication

IP VdlBolMdS24Tt12-2022 < > Vidigal Bombel 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 23:59:00 24 periodical signal X Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalizaçãoY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP dV8Tf12-2022 < > Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2026 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP AdoAlfMnV4t12-2022 < Albergaria dos DozeAlfarelos 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PnoTga2MnM4t12-2022 < Pinhal Novo Torre da Gadanha2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP VroAmoMdA4Tt12-2022 < > Vale da Rosa Águas de Moura 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP EsaPsn2MnM4Tt12-2022 < > Ermidas - SadoPorto de Sines 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical maintenance X Manutenção de Contadores de Eixo Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP LsaBpr1RnC2s12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 02:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP LsaBprRnC4Tf12-2022 < > Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP LsaBpr2RnC2s12-2022 < Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 02:00:00 31/12/2025 04:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP LsaBprRnC2Ts12-2022 < > Lisboa Santa ApolóniaBraço de Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 04:00:00 31/12/2025 06:00:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP V0,5112-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 05:30:00 30/09/2026 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP MdV2f12-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 08:00:00 30/09/2026 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP dV2f12-20223 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 22:00:00 30/09/2026 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP V1,5112-2022 < Válega Granja 2025 2026 14 40 01/04/2025 22:30:00 30/09/2026 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 12/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP FatCax1RnM4t12-2022 < Chão de Maçãs-FátimaCaxarias 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de taludes Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP FatCax2RnM4t12-2022 < Chão de Maçãs-FátimaCaxarias 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical miscellaneous Estabilização de Muro de Suporte de Aterro Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlfCobRnC4t12-2022 < Alfarelos Coimbra B 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical catenary Renovação de Catenária Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP PamVla1MnV4t12-2022 < Pampilhosa Válega 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AteAmaRnV4s12-2022 < Alcântara-TerraAlcântara-Mar 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da LisconteY 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP AteAmaRnV5712-2022 < Alcântara-TerraAlcântara-Mar 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 05:00:00 5 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da LisconteY 09/12/2022 medium 6 1 0 publication N

IP AteCaeMnT8f12-2022 < Alcântara-TerraCampolide 2025 2026 36 40 01/09/2025 23:00:00 30/09/2026 07:00:00 8 periodical tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 publication N

IP SetVfi2RnC1s12-2022 < Setil Vale de Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 01:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP SetVfiRnC4T112-2022 < > Setil Vale de Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 04:30:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 7 1 0 publication N

IP SetVfiRnC2Ts12-2022 < > Setil Vale de Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 01:30:00 30/09/2026 03:30:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

IP SetVfi1RnC1s12-2022 < Setil Vale de Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 03:30:00 30/09/2026 04:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N

ADIF 2019-6-001 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Hernani Irun 2017 2024 Julio 2017  100 meses

Implantación del 

ancho mixto en el 

tramo Astigarraga – 

Irún y estación de 

Irún. (Obra 

transferida desde 

Adif – AV).

x x x

Entre Astigarraga y San Sebastián.

Túnel de Loiola. Establecimiento de vía única entre 

Astigarraga y San Sebastian Junio 2023. 

Trabajos de desmontaje de vía 1 + catenaria rígida 

vía 2 desde Junio 2023 a septiembre 2023. 

Centrado de vía única en CVE Septiembre 2023. 

Ejecución de emboquille desde Septiembre 2023 a 

Febrero 2024. Inicio excavación con TES Marzo 2024.

Paso Superior de La Hípica. Demolición en FDS Marzo 

2024. Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin 

determinar.

Entre Pasajes y Rentería

Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, Corte 

extraordianario de 12 meses  de duración con bypass 

para mercancías a partir de Junio de 2024.

Entre Rentería e Irún: 

Lezo-Rentería. Construcción de muro 3 para 

ampliación de plataforma existente.

Trabajos en BM desde Septiembre de 2023.

Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de 

Gaintxurizqueta.

Trabajos reanudados en Febrero de 2023 según TBA, 

situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún.

Paso Superior de Araso PK 635/950. Se establecerá 

una nueva LTV a partir de abril de 2023 para los 

trabajos de ejecución del tablero.

Ventas de Irún: 

Demolición de estructura PS Elizatxo (septiembre 

2023) Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin 

determinar. Reposición de estructura PS Elizatxo. 

(septiembre-diciembre 2023)

Demolición de PS Teilería y construcción de nueva 

pasarela metálica Teilería (enero 2024-abril 2024). 

ADIF 2019-6-002 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Irun Irun 2017 2024   100 meses

Sustitución del 

enclavamiento de la 

estación de Irun

x x

Cortes extraordinarios de fin de semana según fases 

del proyecto.  Han puesto en servicio el 

enclavamiento de Irun.  Hay prevista una actuación 

por tema de circuitos de vía cortos, pero no hace 

falta corte extraordinario. Este año NO tienen 

previsto cortes extraordinarios, hasta que no 

empiece el nuevo proyecto de implantación del 

trecer hilo en la Estación de irun, actualmente en 

redacción.

ADIF 2019-6-016 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Zegama 

Otzaurte
Brinkola 2023 2023 Junio 2023 Diciembre 2023 5 meses

Rehabilitación de vía 

y mejora de 

parámetros de vía en 

túnel de Osina PK 

551/232 PK 551/939 

T/Otzaurte-Brinkola

x x

Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 

jornadas ( fin de semana)  Banda de Mantenimiento 

ampliada  Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía 

limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.  

No se puede concretar fechas de ejecución. 

Pendiente de proyecto sin fecha  

ADIF 2020-6-005 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Hernani San Sebastián 2022 2024 Octubre 2020 Diciembre 2024 36 meses

Conexión de la 

N.R.F.P.V- con la RED 

convencional de ADIF 

en el T/Hernani -San 

Sebastian  para 

implantación del 

ancho estandar. 

x x x

Trabajos en Banda de Mantenimiento. Posible corte 

extraordinario en fin de semana en noviembre del  25 

al 28 de noviembre 2022 (Realizado). Según 

peticiones de ETS. Ejecutada 1ª fase.  Se va a solicitar 

corte de 52 h en fin de semana.

ADIF 2020-6-016 Zumárraga-Gabiria ambos Zumarraga Gabiria 2024 2024 3er Trimestre 2024 3er Trimestre 2024 2 meses

PROYECTO DE 

 ESTABILIZACIÓN DE 

TERRAPLÉN ENTRE 

LOS PP.KK. 568+410 

Y 568+605  DE LA 

LINEA 100.  MADRID-

CHAMARTIN-

HENDAYA

x x x

-> 2 fines de semana de corte en ambas vías (de la 

00:00 del sábado a las 04:00 del lunes) (52 h).

-> Corte de 3 semanas para cada vía (simultáneo en 

ambas vías de 3 h en banda de mantenimiento) y LTV 

de 30 km/h en la vía contigua.

#Interne SNCF Réseau



ADIF 2020-6-037 Alsasua - Frontera 641/181 ambos San Sebastián San Sebastián 2020 2024 Octubre 2020 Diciembre 2024 54 meses

Remodelación de la 

estación de Atocha 

en San Sebastián, por 

las obras de el 

enganche de Alta 

velocidad 

x x

Supresión y modificación de vías en cinco fases de 

construcción. Tienen previsto un corte extraordinario 

el primer fin de semana de septiembre, con traslado 

de enclavamiento de San Sebastián, todavía tienen 

que tramitar el GESTO correspondiente. Los 

siguientes cortes extraordinarios de fin de semana, 

previsiblemente serán a partir de enero del año 2023, 

según petición de ETS.  Ejecutada fase 2A en 

noviembre de 2022. Se adjunta GESTO 336-22.

Corte en fin de semana 24/06/2023 al 26/06/2023. 

Se realiza corte de 52 h para PeS de la fase 2C

ADIF 2022-6-034 Venta de Baños - Miranda de 

Ebro 
ambos Quintana del 

Puente
Villodrigo 2023 2023 Junio 2023 Diciembre 2023 9 meses

Reparación del 

puente sobre el río 

Arlanzón I PK 

321/285 entre 

Quintana del Puente 

y Villodrigo

x x

Banda Mantenimiento ampliada con LTV de 30/60 

km/h, según se avance en la obra, que necesitará 3 

semanas de corte en cada una de las vías 

alternativamente. Pendiente de licitación. Por ahora 

sin información adicional. Sin fechas previstas

ADIF 2022-6-038 Burgos - Miranda de Ebro ambos Burgos Quintanapalla 2024 2024 4to Trimestre 2024 4to Trimestre 2024 3 meses

PROYECTO DE 

MEJORA DE LA  

INFRAESTRUCTURA 

ENTRE LOS 

PP.KK.378+780 Y 

379+260 DE LA LÍNEA 

100. MADRID-

CHAMARTIN-

HENDAYA

x x -> Corte 3 semanas cada vía alternativamente.

-> Proyecto en redacción

ADIF 2022-6-040 Venta de Baños - Miranda de 

Ebro
ambos Quintanapalla Santa Olalla 2024 2025 2do Trimestre 2025 2do Trimestre 2025 2 meses

PROYECTO TÚNEL 

DE LA BRÚJULA Nº 3, 

LÍNEA 100 MADRID 

CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR - 

FRONTERA 

HENDAYA/IRÚN (P.K. 

641,181), PPKK 

393+817 A 394+016, 

TRAMO BURGOS - 

MIRANDA DE EBRO

x x -> Corte 1 mes de cada vía alternativamente.

-> Proyecto en redacción

ADIF 2022-6-068 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Brinkola Brinkola 2023 2023 Junio 2023 Diciembre 2023 4 meses

Sostenimiento de 

deslizamiento en 

terraplén del Pk 

557/020 en la 

estación de Brinkola

x
Actualmente LTV de 30 km/h. En fase de tramitación 

del proyecto redactado. Por ahora se desconocen las 

afecciones. 

ADIF 2022-6-069 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Gabiria Beasain 2024 2024 Enero 2024 Junio 2024 4 meses

Tratamiento de 

terraplén en 

Ormaiztegi Pk 

574/118 entre 

Gabiria y Beasain

x

LTV de 30/60 km/h mientras duren los trabajos. 

Posible petición de GESTO para trabajar en Banda de 

Mantenimiento Ampliada. En fase de elaboración de 

proyectos. 

ADIF 2022-6-070 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Zegama 

Otzaurte
Brinkola 2024 2024   4 meses

Tratamiento de 

terraplén del Pk 

546/500 entre 

Zegama Otzaurte y 

Brinkola

x

LTV de 30/60 km/h mientras duren los trabajos. 

Posible petición de GESTO para trabajar en Banda de 

Mantenimiento Ampliada. En fase de elaboración de 

proyectos. Sin previsión

ADIF 2022-6-085 Avila - Venta de Baños ambos Viana Valladolid C.G. 2023 2024     4to Trimestre 2024 1er Trimestre 2025 4 meses  

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DEL 

TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-

PINAR DE 

ANTEQUERA, PP.KK. 

240+810 A 242+800, 

LÍNEA 100 MADRID 

CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR - 

FRONTERA 

HENDAYA/IRÚN (P.K. 

641,181). TRAYECTO 

VIANA-ARCAS 

REALES P.B. 

(VALLADOLID)

  X       BM ampliada 8 horas nocturnas, 4 meses

ADIF 2022-6-086
Alsasua - Zumárraga

ambos Zegama-

Otzaurte
Brinkola 2024 2024     3er Trimestre 2024 2do Trimestre 2025 10,5 meses  

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DEL 

TÚNEL DE OAZURZA, 

LÍNEA 100 MADRID 

CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR - 

FRONTERA 

HENDAYA/IRÚN (P.K. 

641,181), PP.KK. 

552+071 A 555+028, 

TRAMO ALTSASU-

ZUMÁRRAGA 

(GUIPÚZCOA)

x X      
Corte de cada una de las vías alternativa durante 3 

meses y corte simultáneo en BM de ambas vías 

durante 3h al día

ADIF 2022-6-087 ZUMÁRRAGA - SAN 

SEBASTIÁN

ambos Villabona Andoain 2022 2024 4to Trimestre 2022 2do Trimestre 2024 17 meses

PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

REFUERZO DEL 

PUENTE METÁLICO: 

VILLABONA (RÍO 

ORIA), P.K. 604/180, 

LÍNEA MADRID 

PRÍNCIPE PÍO A IRÚN 

– FRONTERA 

FRANCESA 

x X

LTV 60 km/h. LTV 60 km/h. Obra: En ejecución. Corte 

programado de 29 horas: desde las 00:00 del 28 de 

mayo hasta las 05:00 del 29 mayo 2023 para trabajos 

en apoyos y cambio de material de vía

TBA 428/22

ADIF 2022-6-088 Alsasua - Frontera 641/181 ambos Irun Irun 2023 2025 2do Trimestre 2023 4to Trimestre 2025 30 meses

Obras de ejecución 

del proyecto de 

construcción del 

nuevo edificio de 

viajeros de la 

estación de Irun.

x

Inicio de obras en febrero de 2023

Cortes de vías según fases de proyecto. En estudio

Previsión de solicitar la baja de las vías de la 1 a la 12 

ambas inclusive, a partir del mes de septiembre de 

2023.

ADIF 2022-6-089 Miranda de Ebro - Alsasua ambos Jundiz Jundiz 2023 2024 1er Trimestre 2023 4to Trimestre 2024 16 meses

Obras del Proyecto 

Constructivo de la 

Plataforma 

Intermodal y logística 

en la estación de 

Jundiz.

Incorporación del 

ancho mixto en dos 

de las vias de 

recepción/expedició

n y en otras dos de la 

zona de carga y 

descarga. 

Ampliación de tres a 

cuatro las vías de la 

instalación técnica. 

Adaptación de la 

terminal para 

tratamiento de 

trenes de longitud 

750 m.  

Aumento del alcance 

de la electrificación 

actual de la terminal 

(electrificación a 3kV 

c.c. en escape entre 

vías generales, 

Instalación Técnica, 

cabecera de la 

instalación 

Intermodal, cabecera 

de las vías de 

locomotoras, 

cabecera de la vía 

con acceso a nave, 

mangos de 

maniobras). 

Ampliación y 

renovación del actual 

X X

Primer trimestre 2023. Acceso lado Burgos anulado 

(14 semanas). Segundo trimestre 2023. Acceso lado 

Vitoria anulado (8 semanas). Desde abril 2023 hasta 

abril 2024 acceso a vías interiores de la terminal sólo 

con composiciones diesel. Afectación puntual a vías 

generales durante 2023. Bandas de mantenimiento 

ampliadas para montaje de elementos ferroviarios.

ADIF 2021-1-022 Avila-Chamartín ambos
Estación de 

Navalperal

Estación de 

Navalperal
2023 2024 3er Trimestre 2023 2do Trimestre 2024 15 meses todo el dia

construcción paso 

inferior
x x

 Fases constructivas:                                               

•	Fase 1 (TBA 114/23) 2 meses corte de vía 4.                         

•	Fase 2 (TBA 116/23) 8,5 meses: corte de vías 1 y 2. 

Se instala un paso provisional para viajeros a cota de 

estas vías. Circulación por vías de apartado, trenes 

con parada comercial por vía 4.                              

ADIF 2022-1-009 Chamartín-Ávila ambos El Escorial Villalba 2023 2025 3er Trimestre 2023 1er Trimestre 2025 19 meses Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios 

PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN PASO ENTRE 

ANDENES Y MEJORA 

DE LA 

ACCESIBILIDAD DEL 

APEADERO DE SAN 

YAGO, GALAPAGAR 

(MADRID).

x x

Trabajos en banda de mantenimiento y habrá 14 

cortes extraordinarios, todos de 4 horas cada uno en 

BM y en fin de semana:

-6 CE en FS sucesivos apeo de via previo al empuje 

del cajón del paso inferior. Desde este momento se 

implanta una LTV a 30 km/h hasta el desapeo (total 4 

meses)

-4 CE en FS sucesivos desapeo de vía y eliminación de 

LTV.

-4 CE en FS sucesivos para modificación de 

electrificación.

ADIF 2021-1-017 Avila-Chamartín ambos Pinar Las Matas 2023 2026 3er Trimestre 2023 1er Trimestre 2024 36 meses Banda de mantenimiento y  cortes extraordinarios 

Construcción 4 vías 

entre Pinar y Las 

Matas, y 

remodelación playa 

de vías de Pinar, para 

incremento de la 

capacidad tramo 

Pinar-Las Matas

x x x

•	Fase 1: construcción cuádruple vía Pinar-Las Matas, 

duración 19 meses. Cortes extraordinarios totales de 

4 horas cada uno en BM durante 69 días.                                                        

•	Fase 2: remodelación playa vías Pinar, duración 21 

meses.  Cortes sucesivos permanentes de vías de 

estacionamiento con paso por rutas alternativas. 

Pendiente de valorar previo a la ejecución la 

supresión de la parada comercial en Pinar durante 6 

meses.        

 Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad 

según vaya evolucionando la obra.                                          

#Interne SNCF Réseau



ADIF 2019-1-005 Madrid Chamartín-Aranjuez ambos San Cristóbal 

Industrial
Aranjuez 2021 2023 3er Trimestre 2023 2do Trimestre 2024

21 meses 

(tiempo 

inicialmente 

previsto que 

sufre demoras)

Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios

Proyecto 

Constructivo de 

Instalaciones de 

Seguridad y 

Comunicaciones  

para la adaptación 

del Bloqueo 

Automático 

Banalizado en el 

tramo San Cristóbal – 

Aranjuez de la línea 

300 Madrid 

Chamartín – Valencia 

Estació del Nord

x x x

Prevista la puesta en explotación en cuatro fases, 

empezando por Aranjuez y acabando por San 

Cristóbal Industrial.

La primera fase empezaría en el 3er trimestre del año 

2023 y cada tres meses tendríamos una fase, con lo 

que se finalizaría en el 2º trimestre del año 2024.

Cada fase comprende un corte total a las 

circulaciones por trayectos en fin de semana., TBP 

369/22

Se establecerán limitaciones de velocidad en 

momentos puntuales según avance la obra.

369/22 MA TBP-1 ARANJUEZ - CIEMPOZUELOS (pdte. 

de fecha)

1º Fase prevista en el 3er Trimestre de 2023 (Fin de 

semana de puesta en explotación):

      • Noche V/S un corte de 12 horas entre las 22 h y 

las 10 h de la vía 1 entre Ciempozuelos-Aranjuez, BTV 

por vía 2. El sábado se circula con BT por vía 1 

cortada noche anterior y con BAB por via 2.

      • Noche S/D y hasta lunes al inicio del servicio 

comercial corte total ambas vías entre Valdemoro-

Aranjuez. Excepto noche S/D, se puede llegar por el 

sur hasta Aranjuez y en todo momento se puede 

llegar a Valdemoro por el norte.

ADIF 2022-1-003
Madrid Chamartín - Aranjuez

Getafe Industrial Pinto 2024 2024 4to Trimestre 2024 4to Trimestre 2024 4 meses todo el dia

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DE 

ESTRUCTURA 

SITUADA EN EL P.K. 

18+015,  DE LA LÍNEA 

300 MADRID – 

VALENCIA

x x x

1 FIN DE SEMANA CADA VÍA. Durante las tres noches 

de esos fines de semana (noche V-S, S-D y D-L), 

3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM)

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de 

Circulación, en principio coincidente con 2022-1-002, 

pero no con 2022-1-001

ADIF 2022-1-002
Aranjuez - Alcázar de San Juan

Aranjuez Castillejo Añover 2023 2025 4to Trimestre 2024 1er Trimestre 2025 4 meses todo el dia

PROYECTO DE 

ESTABILIZACIÓN 

TERRAPLÉN ENTRE 

LOS PP.KK. 59+950 Y 

60+400 DE LA LÍNEA 

300. MADRID 

CHAMARTÍN-

VALENCIA-ESTACIO 

DEL NORD

x x x

2 meses (cada una de las vías, 4 en total).

Durante esos dos meses, 3h/día de corte simultáneo 

de ambas vías (en BM) - Inevitable por afectar a zona 

de seguridad.

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de 

Circulación, en principio coincidente solo con 2022-1-

001

ADIF 2022-1-001
Aranjuez - Alcázar de San Juan

Castillejo Añover Villasequilla 2024 2025 4to Trimestre 2024 1er Trimestre 2025 4 meses todo el dia

PROYECTO DE 

CORRECCIÓN DE 

ZONAS INUNDABLES 

COMPRENDIDA EN 

LOS PP.KK. 65+200-

65+900  DE LA LÍNEA 

300.  MADRID 

CHAMARTÍN-

VALENCIA-ESTACIO 

DEL NORD

x x x

1 mes (cada una de las vías, 2 en total).

Durante esos dos meses, 3h/día de corte simultáneo 

de ambas vías (en BM) - Inevitable por afectar a zona 

de seguridad.

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de 

Circulación, en principio conincidente solo con 

actuación 2022-1-002

ADIF 2022-1-005 Aranjuez - Alcázar de San Juan Villasequilla Tembleque 2024 2024 4to Trimestre 2024 4to Trimestre 2024 4 meses todo el dia

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DE 11 

ESTRUCTURAS 

SITUADAS EN LOS 

P.K. 75+350, P.K. 

81+987 Y P.K. 85+050 

DE LA LÍNEA 300 

MADRID – VALENCIA

x x x

7 DÍAS CADA VÍA. Durante esos 7 días, 3h/día de 

corte simultáneo de ambas vías (en BM).

La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará 

operativa para efectuar cruces.

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de 

Circulación, en principio coincidente exclusivamente 

con 2022-1-004.

ADIF 2022-1-004
Madrid Chamartín - Aranjuez

Ciempozuelos Aranjuez 2024 2024 4to Trimestre 2024 4to Trimestre 2024 4 meses todo el dia

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DE 11 

ESTRUCTURAS 

SITUADAS EN LOS 

P.K. P.K. 42+665, P.K. 

46+665, P.K. 47+030,  

DE LA LÍNEA 300 

MADRID – VALENCIA

x x x

1 FIN DE SEMANA CADA VÍA. Durante las tres noches 

de esos fines de semana (noche V-S, S-D y D-L), 

3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM)

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de 

Circulación, en principio coincidentes exclusivamente 

con 2022-1-005.

ADIF 2021-1-008 Atocha-Aranjuez ambos Aranjuez Aranjuez 2023 2024 1er Trimestre 2024 1er Trimestre 2024 12 meses Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas

Rehabilitación de 

catenaria con 

sustitución del hilo 

de contacto y 

sustentador en la 

cabecera lado 

Madrid y zona centro 

de la estación de 

Aranjuez

X x
Banda de mantenimiento y un corte extraordinario 

de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo

ADIF 2021-1-023 Alcázar- Santa Cruz de Mudela ambos
Estación de 

Valdepeñas

Estación de 

Valdepeñas
2023 2024 1er Trimestre 2024 2do Trimestre 2024 15 meses todo el dia

construcción paso 

inferior
x x

Fases constructivas:                                               

•	Fase 1 (6 meses): trabajos con afectación al tráfico 

en BM (afectación tráfico mercancías).                                           

•	Fase 2 (9 meses): dentro de esta fase corte de vía 1 

durante 3,5 meses, para construcción paso inferior y 

embocaduras, circulación por vía 2 permanente 

durante estos 3,5 meses.        Se establecerán 

diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del 

transcruso de la obra.                                                                  

ADIF 2021-3-034 Estación de Alcolea Ambas direccionesEst. Alcolea Est. Alcolea 2024 2024     1er Semestre 2024 1er Semestre 2024 Pendiente de 

definir
 

SUSTITUCIÓN DE 

DESVÍOS A POR P EN 

LA ESTACION DE 

ALCOLEA

          Por definir. Proyecto en supervisión.

ADIF 2023-3-009 CÓRDOBA-LORA DEL RÍO   EL PRIORATO LORA DEL RÍO 2024 2024     2do Trimestre 2024 2do Trimestre 2024 4 meses  

PROYECTO DE 

REPARACIÓN DEL 

PUENTE DE 

GUADALVÁCAR 

SITUADO EN EL P.K. 

511+150 DE LA LÍNEA 

400 ALCÁZAR DE SAN 

JUAN – CÁDIZ. 

PROVINCIA DE 

SEVILLA

x   x    

Apeo de vía: LTV 30km/h durante 4 meses

Actuaciones: Impermeabilización de tablero apeando 

vía para no cortar la circulación. La alternativa es 

corte total durante 1 semana

ADIF 2023-3-002 Estación de Cantillana ambas Estación 

Cantillana

Estación 

Cantillana
2024 2025     1er Trimestre 2024 2do Trimestre 2025 15 meses Todo el día

Obras de 

construcción de Paso 

inferior en la 

estación, con 

necesidad de apeo 

de vías. Obras de 

ampliación de los 

andenes, obras en 

andenes.

    X     Restricciones de velocidad

ADIF 2021-3-031 Estación de Aguilar de la 

Frontera
Ambas direccionesAguilar F. Aguilar F. 2022 2024     2do Trimestre 2023 2do Trimestre 2024 11.5 meses  

RENOVACION DE VÍA 

EN LA ESTACIÓN DE 

AGUILAR DE LA 

FRONTERA

  x      

• Renovación y Racionalización de Vías de la 

Estación de Aguilar en varias Fases.

   - Fase 1: Levante de Vía 1, 2 y 6. Circulación por Vía 

4

   - Fase 2: Levante de Vía 4. Circulaciones por vías 1 y 

2.

• Restricciones de disponibilidad de vías durante un 

periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso 

por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se 

regularán por consigna.

ADIF 2022-3-021
LA RODA DE ANDALUCÍA 

FUENTE DE PIEDRA. PK 

100+000 al PK 107+000

  La Roda de 

Andalucía
Fuente de Piedra 2023 2023     Junio 2023 Diciembre 2023 6 MESES Banda mantenimiento / Fin de semana

MODIFICACIONES EN 

ODTS EN EL 

TRAYECTO LA RODA 

DE ANDALUCÍA 

FUENTE DE PIEDRA.

PK 100+845

PK 101+708

PK 102+904

X   X    

PROYECTO EN REDACCIÓN.

TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros 

intervalos que pueda conceder el PM.

CORTE TOTAL 3 FINES  DE SEMANA (VIERNES, 

SABADO Y DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 

2023.

POSTERIOR  a corte total. Trabajos en BM + otros 

intervalos que pueda conceder el PM.

   - Finalizados trabajos con corte total se establecerá 

LTV A 30 KM/H durante una semana en cada ODT.

ADIF 2023-3-004   ambas Estación 

Bobadilla

Estación 

Bobadilla
2024 2024     1er Trimestre 2024 4to Trimestre 2024 8 meses Todo el día

Obras en los andenes 

de la estación. 

Recrecidos, 

pavimentos, 

demoliciones de 

andenes y 

construcción de 

escaleras y 

ascensores próximos 

a la vía.

    X     Restricciones de velocidad

ADIF 2020-3-010 Bif. Las Maravillas-Algeciras Ambas direcciones
Estaciones de 

Campillos y 

Setenil

Estaciones de 

Campillos y 

Setenil

2022 2024     2do Semestre 2023 1er Semestre 2024 12 meses Todo el día

Ampliación de vías de 

apartado a 750 m de 

longitud útil en las 

estaciones de 

Campillos y Setenil.

x x      

Corte total de vía: 6 días en Setenil en noviembre de 

2023 y 72h en Campillos en abril de 2024.

Cortes de vía en vías auxiliares en ambas estaciones 

sin interrupción total de la circulación en el trayecto.

ADIF 2022-3-001 Bif. Las Maravillas-Algeciras   San Pablo Almoraima 2023 2025     4to Trimestre 2023 1er Trimestre 2025
14 meses 

previstos
 

Actuación integral en 

playa de vías y 

andenes de Jimena 

de la Frontera (PK 

134+700) y 

reposición de pasos 

superiores por 

gálibos para 

electrificación futura 

(PPKK 130+200 y 

135+400)

x x      

Obras en fase de licitación

• A partir del 4º trimestre de 2023: 1 Corte total de 

83 h y  Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en 

determinados días

ADIF 2023-3-005 Bif. Las Maravillas-Algeciras   Campillos Ronda 2024 2025     Durante 2024 Durante 2024 12 meses 

prevista
Todo el día

Renovación de vías, 

actuaciones 

puntuales en 

infraestructura y 

adaptación de gálibo 

de PS del tramo 

Bobadilla - Ronda PK 

26+500 a pk 69+583. 

Línea Bobadilla - 

Algeciras

x x x     Obras en fase de licitación

Dos cortes de 15 días cada uno durante 2024

#Interne SNCF Réseau



ADIF 2022-6-035 Orduña - Bilbao Abando ambos Ollargan Ollargan 2024 2024 Enero 2024 Diciembre 2024 13 meses

Estabilización de 

terraplén del 

245/100 al 245/433 

en la estación de 

Ollargan.

x

Se está redactando el proyecto del terraplén de 

Ollargan en el PK 245, mediante dos proyectos, uno 

de estabilización del terraplén mediante inyecciones, 

en redacción y otro de sustitución de la coronación 

levantando cada una de las vías, que redactaremos 

con los lotes de proyectos. Se realizaría en Banda de 

Mantenimiento.  No hay fechas para licitación, ya 

que no se ha acabado de redactar el proyecto. Se 

pasa esta obra para el año 2024.

ADIF 2022-6-036 Orduña - Bilbao Abando ambos Ollargan Bilbao Abando 2024 2024 Enero 2024 Diciembre 2024 13 meses

Impermeabilización 

del tablero del 

viaducto de Bolueta 

PK 244/890 entre 

Ollargan y Bilbao 

Abando

x x x

Serían necesarias 3 semanas de corte en cada vía 

alternativamente para impermeabilizar el tablero del 

viaducto. Durante las 3 semanas que dure la 

impermeabilización de la vía 1 del viaducto, no sería 

posible acceder al taller de Renfe de Ollargan (el 

acceso por la cabecera Bidebieta estaría impedido 

por la obra del terraplén). Si Renfe, no puede estar 3 

semanas sin acceder al taller, en el caso de vía 1, los 

cortes de terraplén y viaducto no serían compatibles 

y tendrían que hacerse uno detrás de otro, es decir, 

en 9 semanas. No hay fechas para licitación, ya que 

no se ha acabado de redactar el proyecto. Se pasa 

esta obra para el año 2024.

ADIF 2022-6-039 Miranda de Ebro - Orduña ambos Inoso Artomaña 2024 2024 2do Trimestre 2025 2do Trimestre 2025 2 meses

PROYECTO DE 

ESTABILIZACIÓN 

TERRAPLENES Y 

CORRECCIÓN DE  

ZONAS INUNDABLES 

ENTRE LOS PP.KK. 

184+695 Y 200+750 

DE LA LÍNEA 700. 

INT. ABANDO-IND. 

PRIETO-CASETAS.

x x x 6 fines de semana de corte

ADIF 2022-6-071 Castejón de Ebro - Miranda de 

Ebro
ambos Féculas Navarra Féculas Navarra 2023 2023   4 meses

Tratamiento de 

terraplén curva de 

Féculas Navarra Pk 

45/750

x
Proyecto en redacción. LTV de 30/60 km/h mientras 

duren los trabajos. Posible petición de GESTO para 

trabajos en Banda de mantenimiento ampliada

ADIF 2022-6-092
Castejón de Ebro - Miranda de 

Ebro
ambos Fuenmayor San Felices 2023 2023   4 meses

Sustitución de 

traviesas en varios 

puntos entre 

Fuenmayor y San 

Felices para eliminar 

otras en mal estado. 

x
Las traviesas ya están descargadas. Establecimientos 

de LTV a 30 km/h. por trayectos. Se solicitará la 

Banda de mantenimiento ampliada.

ADIF 2021-1-021 Ciudad Real-Guadalmez ambos Estación de 

Puertollano

Estación de 

Puertollano
2024 2025 3er Trimestre 2024 1er Trimestre 2025 12 meses Banda de Mantenimientos y cortes extraordinarios

Remodelación vías y 

andenes estación 

Puertollano

x x

Remodelación de playa de vías de Puertollano 

pasando una vía de ancho ibérico a ancho estándar. 

Hay 4 fases constructivas:            

• Fase 1: corte de vía VI durante 2 semanas.

• Fase 2: Baja definitiva de vía V que pasa a ancho 

estándar, durante 4 semanas: corte de vía VI y vía VII 

queda en topera lado norte. 

• Fase 3: Renovación de vía VII durante 2 semanas, 

corte de vías VII- 8-9-10 durante 1 semana. 

• Fase 4: corte de vías 8-9-10 durante 4 semanas. 

Fases 1-2-3, 3º trimestre 2024  y fase 4 en 4º 

trimestre 2024 y 1º trimestre 2025  Se establecerán 

diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del 

transcurso de la obra.

ADIF 2022-1-008 Ciudad Real-Guadalmez Puertollano Guadalmez 2023 2024 Febrero 2023 Mayo 2024 15 meses Cortes Extraordinarios y LTVs

Renovación 

superestructura e 

infraestructura de vía 

del PK 230+040 al 

293+800. 

Racionalización de 

estaciones, 

renovación de vías, 

aparatos y levante de 

vías en deshuso.

x x

433/22 MA TBA-1 PUERTOLLANO-GUADALMEZ 

(05/02/23 al 19/04/24 noches de D/L hasta J/V 

ambas inclusive) 

Cortes extraordinarios ampliando la BM diaria entre 

10 y 12 horas, durante cinco días a la semana, TBA 

433/22. Pendiente de programar en nuevo TBP la 

renovación de aparatos de vía, que supondrán cortes 

extraordinarios de mayor duración en fines de 

semana. Tres grupos máximos de LTVs generadas por 

un equipo de renovación y dos de desguarnecido.

ADIF 2022-3-020 Estación de Merida   Estación de 

Mérida

Estación de 

Mérida
2022 2023     3er Trimestre 2022 Durante 2023 12 meses  

Levante de la vía 6 y 

construcción de 

andén

  x       Se suprime definitivamente la vía 6

ADIF 2023-3-011 Merida - Aljucen ambas Mérida Aljucén 2024 2026     4to Trimestre 2024 1er Trimestre 2025 6 meses Todo el día

PROYECTO 

CONSTRUCTIVO 

PARA LA CONEXIÓN 

EN MÉRIDA. 

PLATAFORMA Y VÍA

X          

SNCF Réseau 13676123061 377 385 2024 2024 4 49 04/03/2024 23:14 22/03/2024 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676123061 377 385 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:14 06/12/2024 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676125861 377 386 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:46 13/12/2024 10:44 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676125061 383 386 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:29 13/12/2024 15:26 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14332181361 1454 1463 2024 2024 4 27 23/01/2024 00:15 06/07/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1876 Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14332151161 1454 1463 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1876 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676252061 390 392 2024 2024 50 16 11/12/2023 21:20 19/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Déf 8h, V1 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 4C_LNE_006 et 4D_LNE-RDG_001.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676252861 390 392 2024 2024 5 11 29/01/2024 21:05 15/03/2024 06:15 Periodical Miscellanous Demande d'écart pour réduire la fenêtre DEF 4D_BLV-LNE_004 certains Mardi pour permettre la circulation du 412915 (Blainville -> Lunéville CAL).  Heure de fin à 06h08 au lieu de 06h15.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21550082161 390 392 2024 2024 5 11 30/01/2024 21:05 12/03/2024 06:08 Periodical Miscellanous Demande d'écart pour réduire la fenêtre DEF 4D_BLV-LNE_004 certains Mardi pour permettre la circulation du 412915 (Blainville -> Lunéville CAL).  Heure de fin à 06h08 au lieu de 06h15.Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13676247261 379 392 2024 2024 4 40 04/03/2024 23:41 22/03/2024 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676248061 385 391 2024 2024 4 49 04/03/2024 23:10 22/03/2024 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676251261 379 392 2024 2024 41 49 08/10/2024 03:00 07/12/2024 05:46 Periodical Miscellanous Déf 2h41, V1, pour train brosseur/laveur autorisé à passer dans la période. Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13676248061 385 391 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:10 06/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676247261 379 392 2024 2024 4 40 22/01/2024 23:41 04/10/2024 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676250461 379 392 2024 2024 41 49 07/10/2024 23:41 06/12/2024 03:05 Periodical Miscellanous Déf 3h19, V1, pour la Maintenance. Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676248861 379 391 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:44 13/12/2024 10:50 Periodical Miscellanous Raccourcir la plage 4F_BLV-LNE_003 pour permettre la circulation du 828901, train de l'infra log qui approvisionne un chantier.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676249661 385 391 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:28 13/12/2024 15:23 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21550455861 379 391 2024 2024 1 8 02/01/2024 09:57 23/02/2024 10:50 Periodical Miscellanous Raccourcir la plage 4F_BLV-LNE_003 pour permettre la circulation du 828901, train de l'infra log qui approvisionne un chantier.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14332532261 1328 1324 2024 2024 44 44 02/11/2024 06:00 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14706537461 1312 1308 2024 2024 42 42 15/10/2024 00:35 17/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14114636761 1315 1309 2024 2024 47 47 21/11/2024 00:30 21/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP983+817+992+816 Y 70000 07/09/2023 Medium 4 Planned 0

SNCF Réseau 14114592061 1315 1309 2024 2024 12 48 19/03/2024 00:40 30/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14114887361 1315 1309 2024 2024 14 47 01/04/2024 22:55 22/11/2024 00:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14114644161 1315 1309 2024 2024 12 48 18/03/2024 22:55 29/11/2024 00:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675694061 1326 1315 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:36 13/12/2024 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675695661 1326 1315 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:45 13/12/2024 14:34 Periodical Miscellanous Modification faite suite à la demande de MC 197 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675693061 1326 1309 2024 2024 18 45 29/04/2024 23:12 08/11/2024 04:57 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675693061 1326 1309 2024 2024 18 45 09/09/2024 23:12 20/09/2024 04:57 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675696461 1315 1309 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:50 13/12/2024 14:58 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675694861 1315 1309 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:35 13/12/2024 14:26 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14630088861 1327 1315 2024 2024 26 26 24/06/2024 23:20 27/06/2024 03:50 Periodical Miscellanous ZEP932 à 974 + SSr Lupstein-Wilwisheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14630706461 1327 1315 2024 2024 27 27 01/07/2024 23:00 04/07/2024 03:30 Periodical Miscellanous ZEP817 à 961 + SSr Lupstein-Wilwisheim voie 1 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14332567661 1326 1324 2024 2024 44 44 02/11/2024 06:00 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14329040361 1452 1326 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 00:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14329225761 1452 1326 2024 2024 4 27 22/01/2024 22:45 05/07/2024 00:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14329229961 1452 1326 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:15 14/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 20959570961 1452 1326 2024 2024 46 46 11/11/2024 22:48 11/11/2024 00:18 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 14329530461 1454 1327 2024 2024 44 44 02/11/2024 06:00 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 20959570861 1452 1326 2024 2024 46 46 12/11/2024 00:18 12/11/2024 04:48 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13675649661 1454 1327 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:21 13/12/2024 14:36 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675648861 1452 1327 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:00 13/12/2024 14:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13675647861 1454 1327 2024 2024 15 40 08/04/2024 22:57 04/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14329032761 1463 1326 2024 2024 45 45 05/11/2024 00:30 08/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13873131461 390 392 2024 2024 5 11 29/01/2024 21:05 15/03/2024 06:15 Periodical Miscellanous Cap 9h10, V2 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 4 D_BLV-LNE_004 et 4D_LNE-RDG_002.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13873040761 390 392 2024 2024 50 16 11/12/2023 21:20 19/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Cap 8h, V2 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 4 D_BLV-LNE_003 et 4D_LNE-RDG_001.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676623561 360 338 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:13 06/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676622761 361 338 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:11 06/12/2024 05:07 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13900601861 361 367 2024 2024 12 16 18/03/2024 23:00 19/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Frouard et Champigneulles. Circulation de/vers Toul interdite. Circulation de/vers Dieulouard possible via V1B+V2B.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676623561 360 338 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:13 08/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676622761 361 338 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:11 08/03/2024 05:07 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686457761 8005 354 2024 2024 2 6 08/01/2024 22:05 09/02/2024 04:50 Periodical Miscellanous Cap 6h45 nuit - V1+V3+V5 à Toul - Circulation Lerouville--> Frouard interdite. Avec 4D_TL-FR_002. Domaine S11: V1= sél 15 du SSr Toul-Fontenoy V1 (pour info V3,V5= sél 103,105,109 du SSr Toul Gare), Domaine S9C: V1= ZEP 155,159 (pour info V3+V5= ZEP 503,5Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14758796561 8889 1271 2024 2024 24 25 16/06/2024 23:45 23/06/2024 04:15 Periodical Miscellanous ZEP568 avec Sel68 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville-Strasbourg voie D  ZEP569 avec Sel67 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville-Strasbourg voie EY 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14334320661 8889 1271 2024 2024 24 25 16/06/2024 00:15 23/06/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP568 avec Sel68 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville-Strasbourg voie D  ZEP569 avec Sel67 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville-Strasbourg voie EY 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14746997161 8889 1271 2024 2024 25 25 21/06/2024 23:30 21/06/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP568+569 Y 70000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14333762661 1294 1295 2024 2024 7 7 17/02/2024 08:00 17/02/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP439+440+441+366+569 (voie F) +570 (voie G) Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14334151161 1293 1307 2024 2024 7 7 18/02/2024 08:00 18/02/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP360 à 365+412 (voie 41) +378+379 Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14706657161 8888 1271 2024 2024 42 42 15/10/2024 00:35 17/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13676525361 818 8005 2024 2024 7 48 12/02/2024 23:00 29/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676526361 818 8005 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:40 13/12/2024 11:56 Periodical Miscellanous Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92                     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676528761 818 8005 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:15 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676527161 818 8005 2024 2024 4 39 28/01/2024 22:40 05/10/2024 02:01 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la demande de MC 100 Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676527961 818 8005 2024 2024 5 40 29/01/2024 00:40 06/10/2024 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13941640061 356 8005 2024 2024 50 51 11/12/2023 21:30 22/12/2023 05:25 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 à Toul. Avec 4D_NCH-TL_006, 4D_TL-FR_001 et 4C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676601061 346 383 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:05 06/12/2024 04:55 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676602661 346 383 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:36 13/12/2024 10:37 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676599961 348 383 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:15 06/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13676601861 348 383 2024 2024 50 44 11/12/2023 00:00 03/11/2024 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676604261 346 383 2024 2024 49 43 10/12/2023 23:04 02/11/2024 01:55 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 20912749361 346 383 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:38 13/12/2024 15:23 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676603461 346 383 2024 2024 9 44 26/02/2024 14:38 31/10/2024 15:28 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676599961 348 383 2024 2024 4 49 04/03/2024 23:15 22/03/2024 05:25 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676601061 346 383 2024 2024 4 49 04/03/2024 23:05 22/03/2024 04:55 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13896238661 8005 359 2024 2024 50 51 11/12/2023 21:30 22/12/2023 05:25 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 à Toul. Avec 4D_NCH-TL_006 et 4C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686579761 8005 8006 2024 2024 2 6 08/01/2024 22:05 09/02/2024 04:50 Periodical Miscellanous Déf 6h45 nuit - V1 à Toul - Avec 4C_TL_003 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686996661 8005 8006 2024 2024 7 11 12/02/2024 21:20 15/03/2024 04:20 Periodical Miscellanous Déf 7h nuit - V2 à Toul - Avec 4C_TL_005 qui reprend les conséquences circulations. Domaine S11: V2= sél 14 du SSr Toul Fontenoy voie 2. Domaine S9C: V2= ZEP 156.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686951561 8005 8006 2024 2024 2 6 09/01/2024 03:50 10/02/2024 04:50 Periodical Miscellanous Déf 1h - toute la plateforme à Toul BV. Rac Libre. Avec 4C_TL_004. Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 19958147561 8005 8006 2024 2024 7 11 13/02/2024 03:20 16/03/2024 04:20 Periodical Miscellanous Déf 1h - toute la plateforme à Toul BV. Rac Libre. Avec 4C_TL_004. Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13676651161 8005 361 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:59 13/12/2024 15:42 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676650161 8005 360 2024 2024 12 45 18/03/2024 23:00 08/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676651961 8005 361 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:58 13/12/2024 10:16 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676653561 8005 361 2024 2024 3 44 15/01/2024 22:55 03/11/2024 02:06 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676652761 8005 361 2024 2024 3 44 15/01/2024 22:54 03/11/2024 01:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676650161 8005 360 2024 2024 12 45 18/03/2024 23:00 19/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14653146061 762 795 2024 2024 9 48 26/02/2024 10:35 29/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Revigny (inclus) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 4D_BLD-LER_009.  Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664976861 759 795 2024 2024 50 47 26/02/2024 11:30 22/11/2024 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664974461 757 795 2024 2024 50 47 26/02/2024 11:49 22/11/2024 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664975261 759 795 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:00 13/12/2024 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664972861 759 795 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:40 13/12/2024 13:23 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664973661 759 795 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:30 09/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13664976061 760 795 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:30 08/12/2024 02:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13664976861 759 795 2024 2024 50 47 21/03/2024 11:30 29/03/2024 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664974461 757 795 2024 2024 50 47 21/03/2024 11:49 29/03/2024 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664976861 759 795 2024 2024 50 47 12/02/2024 11:30 22/11/2024 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664974461 757 795 2024 2024 50 47 12/02/2024 11:49 22/11/2024 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664976861 759 795 2024 2024 50 47 11/12/2023 11:30 22/11/2024 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664974461 757 795 2024 2024 50 47 11/12/2023 11:49 22/11/2024 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664975261 759 795 2024 2024 50 50 18/12/2023 13:00 13/12/2024 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664972861 759 795 2024 2024 50 50 18/12/2023 12:40 13/12/2024 13:23 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664973661 759 795 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:30 09/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13664976061 760 795 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:30 08/12/2024 02:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13664976861 759 795 2024 2024 50 47 11/03/2024 11:30 15/03/2024 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664974461 757 795 2024 2024 50 47 11/03/2024 11:49 15/03/2024 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14744079561 8027 733 2024 2024 13 15 25/03/2024 09:00 12/04/2024 14:00 Periodical Miscellanous ZEP44+40+33+30+31+29+42+43+45+615 + SEL 414 +415 +487 du SSr Chalons gareY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15011991761 8027 733 2024 2024 2 12 08/01/2024 21:30 22/03/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP44+40+33+30+31+29+42+43+45+615 + SEL 414 +415 +487 du SSr Chalons gareY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14991650061 740 754 2024 2024 44 47 28/10/2024 10:25 22/11/2024 14:05 Periodical Miscellanous VTE mi cycle en gare de Chalons Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14991721161 8027 754 2024 2024 44 47 28/10/2024 12:18 22/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous VTE mi cycle CAT en gare de Chalons Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14928620361 619 745 2024 2024 6 11 05/02/2024 09:40 15/03/2024 15:40 Periodical Miscellanous Ne pas séparer de la 4C_EPR_023 V1 dans les mêmes horaires  SSr Mardeuil Epernay V1 et V2 + SSr Epernay Athis V1 et V2 + SSr Epernay Ay VA et VBY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14874064161 8023 620 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:15 14/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15005450861 8023 734 2024 2024 43 43 21/10/2024 09:05 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous SSr Epernay gare + SSr Centre TER pour REGE Simplif IFTE Epernay Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664908861 8023 734 2024 2024 50 47 12/02/2024 12:29 22/11/2024 16:12 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664909661 620 732 2024 2024 50 47 12/02/2024 09:59 22/11/2024 14:09 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15302101061 618 732 2024 2024 8 8 19/02/2024 23:00 23/02/2024 04:50 Periodical Miscellanous po CHA17_0010079: Ssr Epernay-Athis V1 + Ssr Epernay-Athis V2 + Ssr Athis-Matougues V1 +  Ssr Athis-Matougues V2 (simultané)Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664908861 8023 734 2024 2024 50 47 11/12/2023 12:29 22/11/2024 16:12 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664909661 620 732 2024 2024 50 47 11/12/2023 09:59 22/11/2024 14:09 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664911261 620 732 2024 2024 51 50 18/12/2023 12:38 13/12/2024 13:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664910461 620 732 2024 2024 51 50 18/12/2023 10:00 13/12/2024 11:20 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664912061 620 732 2024 2024 2 50 08/01/2024 01:35 09/12/2024 04:52 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO.  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13664912861 620 732 2024 2024 2 50 08/01/2024 00:20 09/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 14779220061 8023 618 2024 2024 43 45 28/10/2024 08:45 08/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15005450861 8023 734 2024 2024 43 43 21/10/2024 09:05 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous SSr Epernay gare + SSr Centre TER pour REGE Simplif IFTE Epernay Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15005437061 620 732 2024 2024 43 43 21/10/2024 09:07 25/10/2024 15:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664909661 620 732 2024 2024 50 47 15/04/2024 09:59 19/04/2024 14:09 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664908861 8023 734 2024 2024 50 47 15/04/2024 12:29 19/04/2024 16:12 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530853561 8023 618 2024 2024 2 50 08/01/2024 22:40 03/05/2024 05:20 Periodical Miscellanous DFV Type G V2 sur ZEP 510 - Consignation SEL36 bis Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530853561 8023 618 2024 2024 2 50 05/12/2024 22:40 13/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous DFV Type G V2 sur ZEP 510 - Consignation SEL36 bis Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14779220061 8023 618 2024 2024 43 45 21/10/2024 08:45 08/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14719843861 8023 618 2024 2024 12 47 24/03/2024 22:05 24/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous ZEP 510 Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15306014661 8023 618 2024 2024 12 47 23/03/2024 22:05 23/11/2024 06:20 Periodical Miscellanous ZEP 510 Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14777796361 757 761 2024 2024 45 45 05/11/2024 23:35 05/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14854486861 759 761 2024 2024 11 11 11/03/2024 11:30 15/03/2024 15:30 Periodical Miscellanous Ssr Blesme-Pargny V1 + Ssr Blesme-Pargny V2 + Ssr Pargny-Salmonpré V1 +  Ssr Pargny-Salmonpré V2 (simultané)Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665001061 733 760 2024 2024 50 47 12/02/2024 12:18 22/11/2024 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664997861 733 760 2024 2024 50 47 07/10/2024 10:25 22/11/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14854476261 733 760 2024 2024 9 10 26/02/2024 10:00 08/03/2024 15:00 Periodical Miscellanous Pour CHA17_0010079: Domaine S11 comprenant des SEL en sortie de Chalons côté Mairy n'empêchant pas les changements de T à Q via le Cv122 (V1 vers V2)  Pour CHA15_0006050: même remarque que pour CHA17_0010079Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15459461261 733 760 2024 2024 6 14 12/02/2024 10:25 16/02/2024 14:43 Periodical Miscellanous DEF en substitution de la fenêtre générique V1 pour réduction en PK côté Chalons (PK début au 173+917)Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665001061 733 760 2024 2024 50 47 02/04/2024 12:18 05/04/2024 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15459461261 733 760 2024 2024 6 14 02/04/2024 10:25 05/04/2024 14:43 Periodical Miscellanous DEF en substitution de la fenêtre générique V1 pour réduction en PK côté Chalons (PK début au 173+917)Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665001061 733 760 2024 2024 50 47 11/12/2023 12:18 22/11/2024 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664997861 733 760 2024 2024 50 47 11/12/2023 10:25 22/11/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664997061 733 756 2024 2024 51 50 18/12/2023 10:42 13/12/2024 12:07 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la demande de MC 87 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665000261 733 756 2024 2024 51 50 18/12/2023 12:25 13/12/2024 13:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664999461 733 756 2024 2024 1 49 07/01/2024 00:05 08/12/2024 02:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13664998661 733 756 2024 2024 1 49 07/01/2024 23:57 08/12/2024 03:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676609461 1456 1453 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:47 13/12/2024 11:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676608661 1456 1453 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:10 13/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15459461261 733 760 2024 2024 6 14 05/02/2024 10:25 15/03/2024 14:43 Periodical Miscellanous DEF en substitution de la fenêtre générique V1 pour réduction en PK côté Chalons (PK début au 173+917)Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676605461 391 1453 2024 2024 4 49 02/04/2024 23:09 11/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676606261 391 1453 2024 2024 4 49 02/04/2024 23:46 11/10/2024 06:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  Modification des horaires PK fin par main couraY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14854476261 733 760 2024 2024 9 10 26/02/2024 10:00 08/03/2024 15:00 Periodical Miscellanous Pour CHA17_0010079: Domaine S11 comprenant des SEL en sortie de Chalons côté Mairy n'empêchant pas les changements de T à Q via le Cv122 (V1 vers V2)  Pour CHA15_0006050: même remarque que pour CHA17_0010079Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676605461 391 1453 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:09 06/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676606261 391 1453 2024 2024 4 49 22/01/2024 23:46 06/12/2024 06:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  Modification des horaires PK fin par main couraY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676609461 1456 1453 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:47 13/12/2024 11:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676607061 391 1456 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:23 13/12/2024 15:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676608661 1456 1453 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:10 13/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676611061 391 1453 2024 2024 50 44 11/12/2023 00:20 03/11/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676607861 391 1456 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:33 13/12/2024 10:47 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676610261 1456 1453 2024 2024 49 43 10/12/2023 22:40 02/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13872837761 391 1448 2024 2024 50 16 11/12/2023 21:20 19/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Déf 8h, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. Avec 4C_LNE_006 et 4D_BLV-LNE_003. Domaine S9C:  ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13873030661 391 1448 2024 2024 5 11 29/01/2024 21:05 15/03/2024 06:15 Periodical Miscellanous Déf 9h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. Avec 4C_LNE_007 et 4D_BLV-LNE_004. Domaine S9C: ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14854476261 733 760 2024 2024 9 10 04/03/2024 10:00 08/03/2024 15:00 Periodical Miscellanous Pour CHA17_0010079: Domaine S11 comprenant des SEL en sortie de Chalons côté Mairy n'empêchant pas les changements de T à Q via le Cv122 (V1 vers V2)  Pour CHA15_0006050: même remarque que pour CHA17_0010079Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665001061 733 760 2024 2024 50 47 07/10/2024 12:18 22/11/2024 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13664997861 733 760 2024 2024 50 47 07/10/2024 10:25 22/11/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14728580661 1458 1453 2024 2024 44 44 02/11/2024 10:30 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14992284161 207 619 2024 2024 41 43 21/10/2024 09:20 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Renouvellement PN26/27/29 et 30  - DFV ZEP type G ZEP218, 220, 226, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2 du Secteur Dormans Mardeuil  + RY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14992281461 207 617 2024 2024 41 43 21/10/2024 09:00 25/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Renouvellement PN26/27/29 et 30 V1 - DFV type G ZEP 215, 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du SeY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 29/01/2024 09:00 12/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 29/01/2024 09:00 12/04/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14960249261 207 619 2024 2024 9 9 01/03/2024 22:30 03/03/2024 12:00 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14960244961 207 617 2024 2024 9 9 01/03/2024 23:02 03/03/2024 11:20 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14879914461 207 617 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:05 15/12/2023 15:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14879917761 207 619 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:15 15/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14960244961 207 617 2024 2024 9 9 01/03/2024 23:02 03/03/2024 11:20 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 11/03/2024 09:00 19/04/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 11/03/2024 09:00 19/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14960249261 207 619 2024 2024 9 9 01/03/2024 22:30 03/03/2024 12:00 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14430883761 207 617 2024 2024 20 25 13/05/2024 09:00 21/06/2024 16:02 Periodical Miscellanous Tx connexes et HS - DFV type G ZEP 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly -  ZEP117 de Dormans - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chezy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du SecY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14430891361 207 619 2024 2024 20 25 13/05/2024 09:00 21/06/2024 16:15 Periodical Miscellanous Tx Connexes et HS - DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP120 de Dormans - SSr Chateau Mézy  V2 - SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2 du Secteur Dormans MardeuilY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14430897261 207 617 2024 2024 20 33 24/06/2024 09:00 15/08/2024 15:15 Periodical Miscellanous Tx préparatoires RVB - DFV type G ZEP 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP 117 de Dormans - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14430902761 207 619 2024 2024 20 33 24/06/2024 09:00 15/08/2024 16:00 Periodical Miscellanous Pour la REGE PTE de Port à Binson : avec SSr Dormans Port à Binson V2 et SSr Port à Binson Mardeuil V2Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14467340761 207 619 2024 2024 40 43 30/09/2024 09:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Tx confortatifs et de finitions - DFV ZEP type G ZEP 212, 214, 216, 218, 220, 226, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP120 de Dormans - SEL 8, 102 du SSr Chézy Chateau V2 - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy DoY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14466412861 207 617 2024 2024 34 36 19/08/2024 09:00 06/09/2024 17:15 Periodical Miscellanous Tx principaux SE34 à 36 - DFV type G ZEP 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP117 de Dormans - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 dY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14466461961 207 619 2024 2024 34 36 19/08/2024 09:00 06/09/2024 17:20 Periodical Miscellanous Tx principaux SE34 à 36 - DFV type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP110, 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP120 de Dormans - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy Dormans V2 - SSr Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14466555361 207 617 2024 2024 37 39 09/09/2024 09:00 27/09/2024 17:15 Periodical Miscellanous Tx principaux SE37 à 39 - DFV Type G ZEP 211, 213, 215, 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierr Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP117 de Dormans - SEL 5 du SSr Chézy Chateau V1 - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14466630761 207 619 2024 2024 37 39 09/09/2024 09:00 27/09/2024 17:20 Periodical Miscellanous Tx principaux SE37 à 39 - DFV Type G ZEP 214, 216, 212, 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP120 de Dormans - SEL 6, 8, 102 du SSr Chézy Chateau V2 - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy Dormans V2 - SSrY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14467311261 207 617 2024 2024 40 43 30/09/2024 09:00 25/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Tx confortatifs et de finitions - DFV type G ZEP211, 213, 215, 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP 117 de Dormans - SEL5 du SSr Chézy Chateau V1 - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 29/01/2024 09:00 15/03/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 29/01/2024 09:00 15/03/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665120261 207 617 2024 2024 50 47 12/11/2024 09:32 22/11/2024 13:53 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665117061 207 619 2024 2024 40 47 12/11/2024 12:59 22/11/2024 16:27 Periodical Miscellanous Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 12/02/2024 09:00 08/03/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 12/02/2024 09:00 08/03/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14467340761 207 619 2024 2024 40 43 07/10/2024 09:00 11/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Tx confortatifs et de finitions - DFV ZEP type G ZEP 212, 214, 216, 218, 220, 226, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP120 de Dormans - SEL 8, 102 du SSr Chézy Chateau V2 - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy DoY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14467311261 207 617 2024 2024 40 43 07/10/2024 09:00 11/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Tx confortatifs et de finitions - DFV type G ZEP211, 213, 215, 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP 117 de Dormans - SEL5 du SSr Chézy Chateau V1 - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14430897261 207 617 2024 2024 20 33 13/05/2024 09:00 07/06/2024 15:15 Periodical Miscellanous Tx préparatoires RVB - DFV type G ZEP 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - ZEP 117 de Dormans - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14430902761 207 619 2024 2024 20 33 13/05/2024 09:00 07/06/2024 16:00 Periodical Miscellanous Pour la REGE PTE de Port à Binson : avec SSr Dormans Port à Binson V2 et SSr Port à Binson Mardeuil V2Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665120261 207 617 2024 2024 50 47 21/05/2024 09:32 24/05/2024 13:53 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 04/03/2024 09:00 19/04/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 04/03/2024 09:00 19/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15328972861 207 617 2024 2024 17 18 22/04/2024 09:00 03/05/2024 15:15 Periodical Miscellanous SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du Secteur Dormans MardeuilY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15328975461 207 619 2024 2024 17 18 22/04/2024 09:00 03/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2 du Secteur Dormans Mardeuil  Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14928619061 207 617 2024 2024 5 16 08/04/2024 09:00 12/04/2024 16:02 Periodical Miscellanous DFV type G ZEP 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly +  type L Château Thierry Epernay V1 - SSr Mézy Dormans V1 et SSr Dormans Port à Binson V1      Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 08/04/2024 09:00 12/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665120261 207 617 2024 2024 50 47 11/12/2023 09:32 22/11/2024 13:53 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665117061 207 619 2024 2024 40 47 30/09/2024 12:59 22/11/2024 16:27 Periodical Miscellanous Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665114661 207 615 2024 2024 51 50 18/12/2023 09:56 13/12/2024 11:07 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665115461 207 615 2024 2024 51 50 18/12/2023 13:05 13/12/2024 13:53 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665118661 207 617 2024 2024 2 50 08/01/2024 00:50 09/12/2024 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13665116261 207 617 2024 2024 2 50 08/01/2024 01:04 09/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 14992281461 207 617 2024 2024 41 43 07/10/2024 09:00 25/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Renouvellement PN26/27/29 et 30 V1 - DFV type G ZEP 215, 217, 219, 221, 101, 103, 107, 113 et 105 de Chareau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - SSr Chateau Mézy V1 - SSr Mézy Dormans V1 du Secteur Chézy Dormans - SSr Dormans Port à Binson V1 du SeY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14992284161 207 619 2024 2024 41 43 07/10/2024 09:20 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Renouvellement PN26/27/29 et 30  - DFV ZEP type G ZEP218, 220, 226, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly - SSr Chateau Mézy V2 - SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2 du Secteur Dormans Mardeuil  + RY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14958561461 207 619 2024 2024 5 16 19/02/2024 09:00 19/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G ZEP 218, 220, 104, 106 et 108, 110 et 114 de Chateau Thierry Zone Mézy et Evitement de Soilly + type L Château Epernay V2-  SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15328975461 207 619 2024 2024 17 18 22/04/2024 09:00 26/04/2024 15:30 Periodical Miscellanous SSr Mézy Dormans V2 - SSr Dormans Port à Binson V2 du Secteur Dormans Mardeuil  Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665119461 615 617 2024 2024 51 49 18/12/2023 10:07 06/12/2024 11:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665117861 614 617 2024 2024 51 49 18/12/2023 12:53 06/12/2024 13:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14879917761 207 619 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:15 15/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13899743761 338 348 2024 2024 4 10 22/01/2024 21:50 08/03/2024 05:05 Periodical Miscellanous Cap 1+2+C+T+1M+9+11+13+1T+2C à Nancy. Evolutions de materiels (TER,TGV) entre Nancy BV et Jarville Remisage interdit. Accès Dépôt côté Sud interdit. V2T/2M libre = possibilité de passer entre 21h50 et 23h10 (début des génériques) V7<-->Jarville BV.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13900381961 338 348 2024 2024 4 4 26/01/2024 23:00 28/01/2024 11:00 Periodical Miscellanous RAV TJS3381/3383, TJD3383/3385, RB BO 3377, RVB voies de raccord.  Voies 1+2+C+T+1M+9+11+13+1T+2C à Nancy. Evolutions de materiels (TER,TGV) entre Nancy BV et Jarville Remisage interdit. Accès Dépôt côté Sud interdit. V2T/2M libre = possibilité de circuleY 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14530838661 8023 618 2024 2024 2 50 08/01/2024 23:04 03/05/2024 05:40 Periodical Miscellanous DFV Type G V1 sur ZEP511 - Consignation SEL 35 bis (modifiée) Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530868461 8023 618 2024 2024 11 27 11/03/2024 22:05 05/07/2024 05:09 Periodical Miscellanous DFV Type G V1bis 2 bis sur ZEP 529+ V1ter 2ter sur ZEP535 - Consignation SEL 211 du SSr Epernay GareY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530889561 8023 618 2024 2024 19 27 06/05/2024 22:05 05/07/2024 05:09 Periodical Miscellanous DFV Type G V1Q 2Q sur ZEP523+531+537 - Consignation SEL 211 + 231 du SSr Epernay Gare  A ne pas dissocier de la 4C_EPR_029, sur les dates d'application de cette 4C_EPR_030Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14926184261 8023 618 2024 2024 2 18 09/01/2024 23:45 03/05/2024 03:15 Periodical Miscellanous Domaine de la 4C_EPR_029  élargi à l'ensemble des voies bis ter quater en milieu de nuit, en l'absence de circulation, pour traiter la démolition des extrémités des quais historiques + PTE Epernay en SE05Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14926241161 8023 618 2024 2024 2 18 09/01/2024 01:50 30/04/2024 03:15 Periodical Miscellanous Domaine de la 4C_EPR_029  élargi à l'ensemble des voies bis ter quater en milieu de nuit, en l'absence de circulation, pour traiter la démolition des extrémités des quais historiques + PTE Epernay en SE05Y 70000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 14874046161 619 618 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:05 14/12/2023 15:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14874072561 619 618 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:05 14/12/2023 15:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665072861 8023 618 2024 2024 43 45 21/10/2024 08:59 25/10/2024 15:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14779244961 622 618 2024 2024 43 45 21/10/2024 09:05 25/10/2024 15:57 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665074061 619 743 2024 2024 6 11 05/02/2024 09:40 15/03/2024 15:40 Periodical Miscellanous SSr Mardeuil / Epernay V1 + SSr Epernay Athis V1 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14926241161 8023 618 2024 2024 2 18 30/01/2024 01:50 30/01/2024 03:15 Periodical Miscellanous Domaine de la 4C_EPR_029  élargi à l'ensemble des voies bis ter quater en milieu de nuit, en l'absence de circulation, pour traiter la démolition des extrémités des quais historiques + PTE Epernay en SE05Y 70000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 14926184261 8023 618 2024 2024 2 18 30/01/2024 23:45 02/02/2024 03:15 Periodical Miscellanous Domaine de la 4C_EPR_029  élargi à l'ensemble des voies bis ter quater en milieu de nuit, en l'absence de circulation, pour traiter la démolition des extrémités des quais historiques + PTE Epernay en SE05Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665072861 8023 618 2024 2024 43 45 21/10/2024 08:59 08/11/2024 15:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14779051561 622 618 2024 2024 33 49 12/08/2024 21:30 04/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14779244961 622 618 2024 2024 43 45 21/10/2024 09:05 08/11/2024 15:57 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530838661 8023 618 2024 2024 2 50 05/12/2024 23:04 13/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous DFV Type G V1 sur ZEP511 - Consignation SEL 35 bis (modifiée) Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14778764261 622 619 2024 2024 34 34 19/08/2024 08:00 22/08/2024 06:00 Periodical Miscellanous ZEP 541 seule . Accès technicentre possible sous caténaire secondaire consignée (SEL 241 consignée)Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14719771461 616 743 2024 2024 12 47 24/03/2024 22:05 24/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous ZEP 511 Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15305999061 622 618 2024 2024 12 47 23/03/2024 22:05 23/11/2024 06:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15305973861 616 743 2024 2024 12 47 23/03/2024 22:05 23/11/2024 06:20 Periodical Miscellanous ZEP 511 Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15306003061 622 618 2024 2024 12 47 24/03/2024 22:05 24/11/2024 05:18 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15307749361 8023 618 2024 2024 49 50 05/12/2024 21:30 13/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15305984461 8023 618 2024 2024 40 40 06/10/2024 22:05 06/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous ZEP 511  Passage possible des circulations par Bis ter quater Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15305991661 8023 618 2024 2024 40 40 05/10/2024 22:05 05/10/2024 06:20 Periodical Miscellanous ZEP 511  Passage possible des circulations par bis ter quater Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13665023661 819 816 2024 2024 34 39 19/08/2024 08:00 27/09/2024 17:00 Periodical Miscellanous Déf 9h sur le FAI de Lérouville. DP S9C:zep 827,825,803,805,807,821,823.                                                                                                                       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665024461 795 819 2024 2024 19 26 06/05/2024 10:15 28/06/2024 16:45 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée 6h30, V1+V2+V2B entre NAE et LER. Suppression TER et décalage frets.                                                                                                                          Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14455146161 795 819 2024 2024 21 24 21/05/2024 10:15 14/06/2024 17:45 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée 7h30, V1+V2+V2B entre NAE et LER. Suppression TER et décalage frets.                                                                                                                          Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665029861 797 817 2024 2024 9 48 26/02/2024 10:35 29/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Ernecout-Loxeville (inclus). Avec 4D_BIM-BLD_020.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14977796661 795 817 2024 2024 27 27 01/07/2024 10:15 05/07/2024 16:45 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée 6h30, V1+V2 entre NAE et LER. Suppression TER et décalage frets.                                                                                                                          Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665017261 797 816 2024 2024 9 47 26/02/2024 11:33 22/11/2024 14:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665016461 797 816 2024 2024 9 47 26/02/2024 11:57 22/11/2024 16:14 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665021261 797 816 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:31 13/12/2024 13:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665019661 797 816 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:05 08/12/2024 01:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13665020461 797 818 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:15 13/12/2024 14:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665018861 797 818 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:10 09/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13665022061 824 818 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:05 13/12/2024 12:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14723743161 96 181 2024 2024 40 40 30/09/2024 22:35 02/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 13673488161 100 173 2024 2024 40 40 04/10/2024 22:35 04/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1515+1531+1533+1535+1537+1539 Vaires P5     Y 70000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 15358385761 99 173 2024 2024 40 40 03/10/2024 22:35 04/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15357934761 96 181 2024 2024 40 40 01/10/2024 22:35 01/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 28/10/2024 23:30 31/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 28/10/2024 23:30 31/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 28/10/2024 23:30 31/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673479361 183 176 2024 2024 8 8 21/02/2024 09:25 23/02/2024 11:45 Periodical Miscellanous 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319)         Y 70000 07/09/2023 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 10/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 10/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 10/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673473161 175 182 2024 2024 15 43 15/04/2024 09:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673475961 175 177 2024 2024 8 8 21/02/2024 13:40 21/02/2024 15:00 Periodical Miscellanous 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140)       Y 70000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13673491761 99 97 2024 2024 8 27 19/02/2024 11:15 01/07/2024 12:35 Periodical Miscellanous 1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a)       Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673480361 183 176 2024 2024 5 5 02/02/2024 09:25 02/02/2024 10:45 Periodical Miscellanous 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b)           Y 70000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:30 13/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:30 13/09/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:30 13/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673477761 181 178 2024 2024 52 48 25/12/2023 01:30 01/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Graissage ADV + surveillance         Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673468961 96 173 2024 2024 2 50 08/07/2024 01:30 08/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673467361 96 181 2024 2024 2 50 08/07/2024 01:30 08/09/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673468161 99 173 2024 2024 2 50 08/07/2024 01:27 08/09/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673470761 96 173 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 03:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673471561 99 173 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:14 09/12/2024 04:21 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673472361 96 181 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 03:51 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673469961 99 173 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:20 09/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15050486161 148 181 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:30 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous WE de Maintenance type CASTOR. Pas d'impact sur le RER E  Aligné sur CHA19_0026052 RAV MeauxY 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14000072761 177 173 2024 2024 2 45 09/01/2024 11:24 05/11/2024 12:24 Periodical Miscellanous ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505  ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2  Surveillance entrée LGV     Y 70000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673473161 175 182 2024 2024 15 43 08/04/2024 09:00 27/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 05/02/2024 23:30 23/02/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 05/02/2024 23:30 23/02/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 05/02/2024 23:30 23/02/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 08/04/2024 23:30 12/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 08/04/2024 23:30 12/04/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 08/04/2024 23:30 12/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 15/01/2024 23:30 05/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 15/01/2024 23:30 05/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 15/01/2024 23:30 05/04/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673465761 96 181 2024 2024 29 29 15/07/2024 00:00 21/07/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673498161 96 173 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673481161 148 175 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673481961 148 175 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R           Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673468161 99 173 2024 2024 2 50 09/01/2024 01:27 11/12/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673474161 100 175 2024 2024 2 50 09/01/2024 01:30 11/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1531+1515 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R  DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2RY 70000 07/09/2023 Major 2,3 Planned 0

SNCF Réseau 13673468961 96 173 2024 2024 2 50 09/01/2024 01:30 11/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673502161 148 180 2024 2024 30 36 23/07/2024 01:30 04/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5  Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1  DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5  Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1  DFV sur ZEP type G 1505 Vaires P5.  Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5.  SeY 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673467361 96 181 2024 2024 2 50 09/01/2024 01:30 11/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14000314361 148 177 2024 2024 11 18 11/03/2024 23:30 03/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673501161 97 181 2024 2024 50 50 11/03/2024 23:30 03/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673500161 96 98 2024 2024 50 50 11/03/2024 23:30 03/05/2024 04:45 Periodical Miscellanous Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14000053961 96 149 2024 2024 16 16 19/04/2024 23:30 21/04/2024 16:40 Periodical Miscellanous TOUT VAIRES P5   Restitution 16h40 pour TER 839165 acté en Conciliation N°3 Désaccords RP0 2024Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 02/04/2024 23:55 05/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 02/04/2024 23:35 05/04/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 11/03/2024 23:35 25/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 11/03/2024 23:55 25/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14484598761 145 147 2024 2024 11 50 11/03/2024 23:10 22/03/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 23/09/2024 23:55 23/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13863529961 145 147 2024 2024 8 49 23/09/2024 23:35 23/09/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 23/09/2024 23:35 23/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 08/07/2024 23:55 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 08/07/2024 23:35 08/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13863529961 145 147 2024 2024 8 49 01/07/2024 23:35 06/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15606944761 187 145 2024 2024 27 27 01/07/2024 23:35 05/07/2024 04:40 Periodical Miscellanous DEF pour Generique Domaines réduits pour VTE sur semaine de Dégarage Rame T4 VairesY 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15606934761 187 147 2024 2024 27 27 02/07/2024 00:10 06/07/2024 05:10 Periodical Miscellanous DEF pour Generique Domaines réduits pour VTE sur semaine de Dégarage Rame T4 VairesY 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673419261 186 147 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:10 25/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13872220361 186 147 2024 2024 45 46 08/11/2024 23:10 11/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14484598761 145 147 2024 2024 11 50 30/09/2024 23:10 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14484621861 187 147 2024 2024 40 50 30/09/2024 23:10 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14872393061 145 147 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:10 25/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15614929361 145 147 2024 2024 44 45 31/10/2024 23:10 04/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733375361 145 147 2024 2024 43 43 27/10/2024 21:30 27/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14872411261 145 147 2024 2024 45 46 08/11/2024 23:10 11/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733363661 186 147 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:10 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733361461 145 147 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:10 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884884761 186 147 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:10 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14872837761 145 147 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:10 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15614936461 186 147 2024 2024 44 45 31/10/2024 23:10 04/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733377661 187 147 2024 2024 43 43 27/10/2024 21:30 27/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14893817061 145 147 2024 2024 50 15 11/12/2023 22:45 05/01/2024 04:45 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14642524061 187 188 2024 2024 6 6 05/02/2024 21:40 09/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15029504561 187 147 2024 2024 2 9 08/01/2024 23:40 01/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15029491761 145 147 2024 2024 2 9 08/01/2024 23:40 01/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15201189461 187 147 2024 2024 50 1 11/12/2023 22:40 05/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14893850661 145 147 2024 2024 6 6 05/02/2024 21:40 09/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15700759461 187 147 2024 2024 1 1 01/01/2024 23:30 01/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Variante réduite JF pour TER Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14610395761 186 188 2024 2024 16 16 19/04/2024 23:30 21/04/2024 16:40 Periodical Miscellanous TOUT VAIRES P5   Restitution 16h40 pour TER 839165 acté en Conciliation N°3 Désaccords RP0 2024Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13863529961 145 147 2024 2024 8 49 25/03/2024 23:35 03/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 25/03/2024 23:55 03/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 25/03/2024 23:35 03/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14893817061 145 147 2024 2024 50 15 09/04/2024 22:45 11/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous CAP de zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754144161 187 147 2024 2024 15 15 09/04/2024 22:55 11/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 19/03/2024 23:35 04/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 19/03/2024 23:55 04/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:35 15/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:55 15/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13863529961 145 147 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:35 15/03/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673415661 143 147 2024 2024 4 44 23/01/2024 13:24 03/11/2024 14:12 Periodical Miscellanous Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01  Train ouvrant : 117275 départ Meaux 13h22     Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13863529961 145 147 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:35 20/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673413261 186 145 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:35 20/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14537878161 146 147 2024 2024 4 44 23/01/2024 13:45 29/10/2024 14:31 Periodical Miscellanous Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM04  Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673412461 186 147 2024 2024 8 49 19/02/2024 23:55 26/05/2024 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673411661 187 147 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:25 09/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673410861 186 147 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:51 09/12/2024 03:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13912227161 187 188 2024 2024 5 45 30/01/2024 11:02 05/11/2024 11:43 Periodical Miscellanous ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2  Tournée 001 Tunnel de Chalifert  HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638  Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS  Suppression du TN 113627  IPCS de Lagny à Esbly  Fret 41214/5 en IPCS VY 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673319361 82 99 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:00 08/09/2024 03:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673318361 82 97 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:30 08/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673322561 86 97 2024 2024 8 50 19/02/2024 01:14 09/12/2024 04:23 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673320161 82 99 2024 2024 8 50 19/02/2024 01:07 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673321761 82 99 2024 2024 8 50 19/02/2024 01:10 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673320961 86 97 2024 2024 8 50 19/02/2024 01:10 09/12/2024 04:17 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673317561 86 97 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:20 08/09/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13997810061 0 95 2024 2024 8 13 20/02/2024 23:00 28/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Zone 1  ZEP 610+776+774+772+770+782+780+736  ZEP 620+784+788+786  ZEP 810+812                  Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 11/03/2024 23:30 03/05/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14000040161 95 97 2024 2024 16 16 19/04/2024 23:30 21/04/2024 16:40 Periodical Miscellanous TOUT VAIRES P5   Restitution 16h40 pour TER 839165 acté en Conciliation N°3 Désaccords RP0 2024Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 04/03/2024 23:30 08/03/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673341061 82 95 2024 2024 15 15 08/04/2024 13:30 12/04/2024 15:15 Periodical Miscellanous 1TER : ZEP 789 CHL  Sans impact Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673325461 95 96 2024 2024 40 40 03/10/2024 11:09 04/10/2024 12:57 Periodical Miscellanous 1L1 : ZEP 761 CHL (aig. 2743b,2745b) Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673326261 95 96 2024 2024 40 40 30/09/2024 12:50 02/10/2024 14:48 Periodical Miscellanous 2L1 : ZEP 742,744 CHL (aig. 2660a,2664b,2745a)   Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 10/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15304959061 95 97 2024 2024 40 40 30/09/2024 22:30 02/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP                       Y 70000 07/09/2023 Medium 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 15358183661 96 97 2024 2024 40 40 03/10/2024 22:30 03/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous 6h                       Y 70000 07/09/2023 Medium 4 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 12/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673329461 95 97 2024 2024 50 50 15/04/2024 23:30 19/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15358105961 96 98 2024 2024 40 40 01/10/2024 22:35 01/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14119814861 96 98 2024 2024 15 16 08/04/2024 08:00 21/04/2024 17:00 continuous Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13673398861 96 98 2024 2024 11 40 11/03/2024 22:55 03/05/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673398861 96 98 2024 2024 11 40 22/04/2024 22:55 06/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673398061 96 97 2024 2024 8 8 19/02/2024 13:40 19/02/2024 16:00 Periodical Miscellanous 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a)           Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673408861 188 147 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:10 25/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14484681361 142 143 2024 2024 42 50 14/10/2024 08:00 14/12/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 13673407261 188 147 2024 2024 40 50 30/09/2024 23:10 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15614938461 188 147 2024 2024 44 45 31/10/2024 23:10 04/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884886761 188 147 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:10 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13872234161 188 147 2024 2024 45 46 08/11/2024 23:10 11/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733405461 188 147 2024 2024 43 43 27/10/2024 21:30 27/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15733367261 188 147 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:10 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673369061 186 187 2024 2024 9 43 19/03/2024 23:35 22/03/2024 04:10 Periodical Miscellanous Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673368261 186 187 2024 2024 9 43 19/03/2024 23:55 22/03/2024 04:55 Periodical Miscellanous Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673371861 186 188 2024 2024 48 48 25/11/2024 23:30 29/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2     Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14610328761 186 188 2024 2024 16 16 19/04/2024 23:30 21/04/2024 16:40 Periodical Miscellanous TOUT VAIRES P5  Restitution 16h40 pour TER 839165 acté en Conciliation N°3 Désaccords RP0 2024Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673371061 186 187 2024 2024 5 27 29/01/2024 09:30 02/07/2024 12:30 Periodical Miscellanous 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a)     Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13673369061 186 187 2024 2024 9 43 26/02/2024 23:35 10/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673368261 186 187 2024 2024 9 43 26/02/2024 23:55 10/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673370061 186 188 2024 2024 5 5 29/01/2024 14:00 29/01/2024 15:15 Periodical Miscellanous 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b)     Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14724329261 186 188 2024 2024 41 41 10/10/2024 22:35 11/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673368261 186 187 2024 2024 9 43 20/05/2024 23:55 20/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15050524861 186 188 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:30 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous WE de Maintenance type CASTOR  Aligné sur CHA19_0026052 RAV Meaux    Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673369061 186 187 2024 2024 9 43 20/05/2024 23:35 20/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673369061 186 187 2024 2024 9 43 22/10/2024 23:35 25/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673368261 186 187 2024 2024 9 43 22/10/2024 23:55 25/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 13/05/2024 23:30 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 01/01/2024 23:30 11/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 01/01/2024 23:30 21/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15070155261 82 95 2024 2024 18 18 29/04/2024 22:30 02/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13673378661 82 95 2024 2024 24 24 10/06/2024 10:00 14/06/2024 15:00 Periodical Miscellanous Schéma 18 ZEP 627+751+753   Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673379461 82 95 2024 2024 15 15 08/04/2024 10:00 12/04/2024 15:00 Periodical Miscellanous Schéma 19 De ZEP 633 à ZEP 775 1B1   Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673380261 82 86 2024 2024 14 37 01/04/2024 12:00 13/09/2024 15:00 Periodical Miscellanous De ZEP 770 à ZEP 776 2B4/2EO + ZEP 782 2B1 Reconduction DETC20_02242   Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 16/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14998835161 0 95 2024 2024 8 13 20/02/2024 23:00 28/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Zone 2              Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15002413361 82 95 2024 2024 7 9 16/02/2024 23:30 26/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voie 1B4+1L1+1B1 zone 2   Zone 2535a sur ZEP 633 libre pour circulation sur aig 2535a vers 2535b       Y 70000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14998706761 82 95 2024 2024 6 13 05/02/2024 23:00 28/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 1B4+1L1+1B1 zone 2   Zone 2535a sur ZEP 633 libre pour circulation sur aig 2535a vers 2535b       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673388861 82 95 2024 2024 3 17 15/01/2024 23:00 25/04/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 25/03/2024 23:30 28/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 12/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13797360761 82 95 2024 2024 30 36 22/07/2024 01:30 06/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13836398261 82 95 2024 2024 50 48 17/12/2023 23:50 01/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13836363461 82 95 2024 2024 50 50 16/12/2023 23:15 14/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 6 Planned 0

SNCF Réseau 13673383261 82 95 2024 2024 50 50 05/01/2024 23:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Toutes ZEP CHL     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673387461 82 95 2024 2024 17 17 27/04/2024 20:00 27/04/2024 08:00 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent         Y 70000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13673386061 82 95 2024 2024 38 38 21/09/2024 12:16 21/09/2024 12:16 Periodical Miscellanous DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent         Y 70000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673354461 206 8002 2024 2024 42 43 18/10/2024 23:00 25/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous ZEP de type G 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 207 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 216 + 222 + 224 + 226 + 301 + 309 + 311 + 313 + 315 + 317 Château Thierry   Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14716575461 143 194 2024 2024 37 42 09/09/2024 23:10 18/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous TO 795631 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 22/04/2024 23:10 26/04/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 22/04/2024 23:10 26/04/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15029512061 143 194 2024 2024 2 9 08/01/2024 23:40 26/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14754152461 143 194 2024 2024 50 1 01/01/2024 22:40 05/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13872239561 143 194 2024 2024 45 46 08/11/2024 23:10 11/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884889461 143 194 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:10 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14484765361 143 194 2024 2024 40 50 30/09/2024 23:10 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15733370361 143 194 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:10 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673366261 143 194 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:10 25/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15614946061 143 194 2024 2024 44 45 31/10/2024 23:10 04/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15733412561 143 194 2024 2024 43 43 27/10/2024 21:30 27/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13673363861 143 192 2024 2024 4 44 22/01/2024 13:45 03/11/2024 14:25 Periodical Miscellanous Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM 04  Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30  Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673364661 193 194 2024 2024 5 45 29/01/2024 13:40 10/11/2024 14:24 Periodical Miscellanous Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278   Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673359661 143 194 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:43 13/12/2024 14:27 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117144  Train fermant: 117278 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358861 143 194 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:23 13/12/2024 10:20 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117267  Trin fermant: 117117 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 04/03/2024 23:10 20/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 04/03/2024 23:10 20/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673361261 143 194 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:31 09/12/2024 03:39 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673360461 143 194 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:40 09/12/2024 03:32 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673363061 143 192 2024 2024 4 44 22/01/2024 13:24 03/11/2024 14:17 Periodical Miscellanous Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01 Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673365461 192 191 2024 2024 5 45 29/01/2024 13:31 10/11/2024 14:16 Periodical Miscellanous Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 205 V1 TO 117275 / TF 117133 ZEP 205 V1 Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 25/03/2024 23:10 06/09/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 25/03/2024 23:10 06/09/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 27/02/2024 23:10 08/03/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 27/02/2024 23:10 08/03/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754152461 143 194 2024 2024 50 1 11/12/2023 22:40 05/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15029512061 143 194 2024 2024 2 9 08/01/2024 23:40 01/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754070361 193 194 2024 2024 6 6 05/02/2024 21:40 09/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15700763161 143 194 2024 2024 1 1 01/01/2024 23:30 01/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous Variante réduite JF pour TER Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 01/07/2024 23:10 10/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 01/07/2024 23:10 10/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673358061 143 194 2024 2024 9 45 27/05/2024 23:10 31/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673357261 143 194 2024 2024 9 45 27/05/2024 23:10 31/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14716575461 143 194 2024 2024 37 42 14/10/2024 23:10 15/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous TO 795631 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 29/04/2024 23:30 03/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 25/11/2024 23:30 29/11/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 19/02/2024 23:30 23/02/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673423861 179 187 2024 2024 35 35 27/08/2024 01:18 31/08/2024 05:48 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673421461 179 187 2024 2024 35 35 26/08/2024 22:45 30/08/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673423061 179 187 2024 2024 35 35 26/08/2024 22:50 30/08/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673422261 173 187 2024 2024 35 35 27/08/2024 00:45 31/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 22/10/2024 23:30 31/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 19/03/2024 23:30 13/09/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 11/03/2024 23:30 03/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14000076761 179 187 2024 2024 16 16 19/04/2024 23:30 21/04/2024 16:40 Periodical Miscellanous TOUT VAIRES P5   Restitution 16h40 pour TER 839165 acté en Conciliation N°3 Désaccords RP0 2024Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15358838561 173 187 2024 2024 41 41 07/10/2024 22:35 09/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 14724215161 179 187 2024 2024 41 41 10/10/2024 22:35 11/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15358792461 179 187 2024 2024 41 41 08/10/2024 22:35 08/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673431061 178 187 2024 2024 5 27 29/01/2024 09:30 02/07/2024 12:30 Periodical Miscellanous 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a)   Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13673433761 182 186 2024 2024 5 5 31/01/2024 13:00 31/01/2024 15:20 Periodical Miscellanous 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2)         Y 70000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 12/02/2024 23:30 10/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673434561 178 186 2024 2024 5 27 30/01/2024 09:10 04/07/2024 10:30 Periodical Miscellanous 1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a)         Y 70000 07/09/2023 Medium 2,4 Planned 0

SNCF Réseau 13673432661 173 176 2024 2024 5 27 01/02/2024 12:40 05/07/2024 15:00 Periodical Miscellanous 2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b)     Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436161 176 186 2024 2024 27 27 04/07/2024 13:37 05/07/2024 15:02 Periodical Miscellanous 2B1 : ZEP 1330 VAI (aig. 4E2)       Y 70000 07/09/2023 Medium 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673431861 182 176 2024 2024 5 5 30/01/2024 14:00 30/01/2024 15:20 Periodical Miscellanous 2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320)   Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673435361 176 178 2024 2024 5 5 30/01/2024 11:00 30/01/2024 12:15 Periodical Miscellanous 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a)           Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673438361 176 186 2024 2024 27 27 03/07/2024 09:30 03/07/2024 11:51 Periodical Miscellanous 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b)       Y 70000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13673427861 179 178 2024 2024 2 45 08/01/2024 11:24 10/11/2024 12:24 Periodical Miscellanous ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505   ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2  Surveillance entrée LGV     Y 70000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673428661 179 186 2024 2024 52 48 25/12/2023 01:30 01/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Graissage ADV       Y 70000 07/09/2023 High 2,3 Planned 0

SNCF Réseau 13673430061 179 186 2024 2024 52 48 25/12/2023 01:30 01/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous surveillance     Y 70000 07/09/2023 High 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673436961 179 187 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 13/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673427061 179 187 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:30 09/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673425461 179 187 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:20 09/12/2024 04:14 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673424661 173 187 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:58 09/12/2024 03:51 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15607014961 179 187 2024 2024 27 27 01/07/2024 23:30 05/07/2024 04:00 Periodical Miscellanous DEF Maintenace réduite pour appro de Vaires VU esbly Crecy Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673426261 179 187 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:24 09/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15050508161 179 187 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:30 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous WE de Maintenance type CASTOR  Aligné sur CHA19_0026052 RAV Meaux Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 22/04/2024 23:00 26/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 22/04/2024 23:10 26/04/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14716352261 191 8002 2024 2024 15 43 12/04/2024 23:00 25/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous TO : 117177 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 27/02/2024 23:10 08/03/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673440361 191 8002 2024 2024 9 48 22/10/2024 22:50 25/10/2024 04:20 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 27/02/2024 23:00 08/03/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673441161 191 8002 2024 2024 9 48 22/10/2024 23:03 25/10/2024 03:33 Periodical Miscellanous SA2019 : Modification des horaires suite à la demande de la MC 214ah Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13794577261 191 207 2024 2024 4 6 22/01/2024 21:40 09/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754171661 191 207 2024 2024 50 9 11/12/2023 22:40 01/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21916309061 191 207 2024 2024 4 5 22/01/2024 21:50 01/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15700792361 191 207 2024 2024 1 1 01/01/2024 23:30 01/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673440361 191 8002 2024 2024 9 48 03/06/2024 22:50 26/07/2024 04:20 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673441161 191 8002 2024 2024 9 48 03/06/2024 23:03 26/07/2024 03:33 Periodical Miscellanous SA2019 : Modification des horaires suite à la demande de la MC 214ah Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14886956261 207 8002 2024 2024 50 16 11/12/2023 10:15 19/04/2024 16:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147194161 207 8002 2024 2024 11 25 11/03/2024 09:00 19/04/2024 16:02 Periodical Miscellanous ZEP 215, à ne pas séparer de la 4D_CTH-EPR_036 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14886946361 207 8002 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:05 15/12/2023 15:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673453761 191 200 2024 2024 5 45 29/01/2024 13:36 10/11/2024 14:28 Periodical Miscellanous Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) + Tunnel Armentière ZEP de Type L LFJ TLP V2 TO 117144 / TF 117278Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 11/03/2024 23:10 24/11/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673443561 191 8002 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:36 13/12/2024 14:04 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117144  Train fermant: 117148 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673442761 191 8002 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:23 13/12/2024 10:56 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117113  Train fermant: 117117 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673440361 191 8002 2024 2024 9 48 26/02/2024 22:50 01/12/2024 04:20 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673441961 191 8002 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:31 09/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous 03/02/2023 : DECC24_00077 pour circulation sillon JO. Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673444361 191 207 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:40 09/12/2024 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13673454561 191 197 2024 2024 5 45 29/01/2024 13:26 10/11/2024 14:27 Periodical Miscellanous Tournée M03 - Tunnel Armentière ZEP de Type L LFJ TLP V1 TO 117129 / TF 117133Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 11/03/2024 23:00 24/11/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673447161 191 194 2024 2024 5 45 30/01/2024 13:40 05/11/2024 14:24 Periodical Miscellanous Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2  TO 117144 / TF 117278Y 70000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13673441161 191 8002 2024 2024 9 48 26/02/2024 23:03 01/12/2024 03:33 Periodical Miscellanous SA2019 : Modification des horaires suite à la demande de la MC 214ah Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673449961 191 8002 2024 2024 43 43 25/10/2024 23:20 27/10/2024 18:00 Periodical Miscellanous WE de Maintenance type CASTOR  Aligné sur CHA19_0026052 RAV Meaux  Y 70000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 07/10/2024 23:00 25/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 07/10/2024 23:10 27/10/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14513106961 207 8002 2024 2024 40 43 30/09/2024 09:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP 214 + 216 V2 (à noter que la voie A de Château est exclue de cette plage du 30-09 au 25-10)    - SEL 8 du SSr Chézy Chateau V2 - SSr Chateau Mézy V2Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14512827561 207 8002 2024 2024 37 39 09/09/2024 09:00 27/09/2024 17:15 Periodical Miscellanous ZEP211 +213 - SEL5 du SSr Chézy Chateau V1 - SSr Chateau Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14512909661 207 8002 2024 2024 37 39 09/09/2024 09:00 27/09/2024 17:20 Periodical Miscellanous ZEP 214 + 216 V2 et ZEP 224 et 306 sur Voie A et V6  - SEL 8, 104 du SSr Chézy Chateau V2 - SSr Chateau Mézy V2Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14513037861 207 8002 2024 2024 40 43 30/09/2024 09:00 25/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous ZEP211 +213 - SEL5 du SSr Chézy Chateau V1 - SSr Chateau Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147222661 207 8002 2024 2024 26 33 24/06/2024 09:00 15/08/2024 15:15 Periodical Miscellanous ZEP 215, à ne pas séparer de la 4D_CTH-EPR_021 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147233861 207 8002 2024 2024 34 36 19/08/2024 09:00 06/09/2024 17:15 Periodical Miscellanous ZEP 215, à ne pas séparer de la 4D_CTH-EPR_023 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147194161 207 8002 2024 2024 11 25 13/05/2024 09:00 21/06/2024 16:02 Periodical Miscellanous ZEP 215, à ne pas séparer de la 4D_CTH-EPR_036 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754171661 191 207 2024 2024 50 9 01/01/2024 22:40 19/01/2024 04:40 Periodical Miscellanous          Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 24/09/2024 23:10 04/12/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 24/09/2024 23:00 04/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673452761 196 8002 2024 2024 9 49 25/03/2024 23:10 06/09/2024 04:27 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN       Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13673451761 191 197 2024 2024 9 49 25/03/2024 23:00 06/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous DEF Pour générique Elargie pour Maintenance  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (Voir Variante correspondante)  Train Fermant : 52642   (Voir Variante correspondante)               Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14716352261 191 8002 2024 2024 15 43 03/07/2024 23:00 20/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous TO : 117177 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799235561 8005 361 2025 2025 6 48 09/02/2025 22:54 30/11/2025 01:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15799238161 8005 361 2025 2025 6 48 09/02/2025 22:55 30/11/2025 02:06 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16526658861 8005 360 2025 2025 14 45 05/04/2025 22:40 09/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. Y 70000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16123588561 356 354 2025 2025 35 40 25/08/2025 22:05 03/10/2025 05:35 Periodical Miscellanous Avec 5D_LER-TL_003    Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16123286161 818 842 2025 2025 5 10 27/01/2025 22:00 07/03/2025 05:30 Periodical Miscellanous Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Pagny/Meuse. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16123524561 821 8005 2025 2025 36 41 01/09/2025 22:05 10/10/2025 05:35 Periodical Miscellanous Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Toul. Détournements et décalage frets. Avec 5C_TL_003.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799412161 818 8005 2025 2025 3 42 13/01/2025 00:40 13/10/2025 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799410361 818 8005 2025 2025 2 41 12/01/2025 22:40 12/10/2025 02:01 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la demande de MC 100 Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16560161761 1454 1463 2025 2025 22 44 26/05/2025 23:15 29/10/2025 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1876 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799459561 1456 1453 2025 2025 2 48 12/01/2025 22:40 30/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15799460361 391 1453 2025 2025 3 49 13/01/2025 00:20 01/12/2025 03:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 16248581261 391 1448 2025 2025 18 26 28/04/2025 23:15 27/06/2025 05:15 Periodical Miscellanous Déf 6h, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_002.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16248595961 391 1448 2025 2025 20 24 12/05/2025 21:05 13/06/2025 06:15 Periodical Miscellanous Déf 9h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_003.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16294779361 391 1448 2025 2025 21 25 19/05/2025 23:00 20/06/2025 05:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 simultanée, 6h nuit entre Lunéville (exclu) et Réding (exclu). Détournements frets via Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16248600861 390 392 2025 2025 18 26 28/04/2025 23:15 27/06/2025 05:15 Periodical Miscellanous Cap 6h, V2 à Lunéville. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 5D_LNE-RDG_002.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 16248610961 390 392 2025 2025 20 24 12/05/2025 21:40 13/06/2025 06:15 Periodical Miscellanous Cap 9h10, V2 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 5D_LNE-RDG_003.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799391961 348 383 2025 2025 3 49 13/01/2025 00:00 01/12/2025 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799390361 346 383 2025 2025 2 48 12/01/2025 23:04 30/11/2025 01:55 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15805735161 99 173 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:27 26/11/2025 04:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15805731961 96 181 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 26/11/2025 04:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15787654461 824 818 2025 2025 16 21 14/04/2025 09:00 23/05/2025 15:00 Periodical Miscellanous Déf V2Bis entre Lérouville et Ernecourt-Loxéville. Accès Faisceau Pair interdit. Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787656461 797 817 2025 2025 14 47 31/03/2025 10:35 21/11/2025 16:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Ernecout-Loxeville (inclus). Avec 5D_BIM-BLD_002.                                                                                                                         Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787633861 620 732 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:00 13/10/2025 14:13 Periodical Miscellanous 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787630361 8023 734 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:30 13/10/2025 14:25 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787630361 8023 734 2025 2025 41 46 06/10/2025 10:30 14/11/2025 14:25 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787633861 620 732 2025 2025 41 46 06/10/2025 10:00 14/11/2025 14:13 Periodical Miscellanous 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787633861 620 732 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:00 07/11/2025 14:13 Periodical Miscellanous 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787630361 8023 734 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:30 07/11/2025 14:25 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 18951633361 733 760 2025 2025 15 16 07/04/2025 09:45 18/04/2025 16:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787620561 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 31/01/2025 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787619761 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 31/01/2025 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788799261 754 751 2025 2025 16 20 14/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 18951633361 733 760 2025 2025 15 16 14/04/2025 09:45 18/04/2025 16:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787620561 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 07/11/2025 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787619761 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 07/11/2025 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787619761 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 07/11/2025 15:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787620561 733 760 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 07/11/2025 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16564884961 762 795 2025 2025 14 47 31/03/2025 10:35 21/11/2025 16:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Revigny (inclus) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 5D_BLD-LER_005. Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16550443461 1454 1462 2025 2025 18 43 03/05/2025 21:15 25/10/2025 07:15 Periodical Miscellanous ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504Y 70000 07/09/2023 High 6 Planned 0

SNCF Réseau 16559926861 1452 1326 2025 2025 22 44 26/05/2025 23:15 29/10/2025 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16550362361 1454 1462 2025 2025 18 29 04/05/2025 21:40 20/07/2025 06:20 Periodical Miscellanous ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509 Y 70000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16550374461 1452 1326 2025 2025 22 44 29/05/2025 23:15 31/10/2025 00:15 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+801 Y 70000 07/09/2023 High 4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803745361 1454 1327 2025 2025 23 39 22/09/2025 23:20 24/09/2025 04:57 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et VendenheimY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803745361 1454 1327 2025 2025 23 39 02/06/2025 23:20 13/06/2025 04:57 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et VendenheimY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16167828561 8888 8889 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:30 28/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous ZEP830+834+836+825+829+831+839+841 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16157347361 1310 8889 2025 2025 13 15 28/03/2025 21:00 11/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP593+837 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16248616761 8888 1302 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 12/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous ZEP830+834+836+838+840+825+829+831+839+841 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19949910261 8888 1302 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP830+834+836+838+840 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16723100861 8888 1271 2025 2025 48 50 24/11/2025 23:30 11/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 16167790361 8888 1308 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:30 28/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous ZEP825+830+832 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16157384861 8888 1308 2025 2025 13 15 28/03/2025 21:00 11/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP832+827+833+835 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16277058161 8888 1310 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 12/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous ZEP825+830 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19949965661 8888 1310 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP824+826+830 Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16250315961 1322 1315 2025 2025 39 45 22/09/2025 23:42 07/11/2025 04:12 Periodical Miscellanous ZEP952+954+945+947+957  Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voies 1 Pk en fonction des SSrY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16250532661 1317 1319 2025 2025 40 42 04/10/2025 21:00 13/10/2025 05:00 continuous Miscellanous ZEP956 Y 70000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 16250698461 1322 1315 2025 2025 41 45 06/10/2025 22:57 05/11/2025 23:42 Periodical Miscellanous ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSrY 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16250746561 1322 1315 2025 2025 41 45 07/10/2025 04:12 06/11/2025 04:57 Periodical Miscellanous ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSrY 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16250338261 1322 1315 2025 2025 39 45 23/09/2025 04:12 08/11/2025 04:57 Periodical Miscellanous ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 70000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16250294361 1322 1315 2025 2025 39 45 22/09/2025 22:57 07/11/2025 23:42 Periodical Miscellanous ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20485539961 1317 1319 2025 2025 48 49 24/11/2025 23:45 05/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous Zone de Hochfelden Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20485530861 1321 1314 2025 2025 48 49 24/11/2025 23:45 05/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous Zone de Hochfelden Y 70000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16173908061 384 390 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Cap 7h45 à Blainville, V1+V2+V1BIS+V2BIS+1TER+2TER+1QUATER/2QUATER. Toute la gare de Blainville, V1+V2 entre Blainville et Lunéville, trafic de/vers Epinal(42000) interdit (seul un trafic O/T Blainville Triage v8 à 14 de/vers Epinal serait possible). AvecY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16293459761 365 343 2025 2025 16 24 14/04/2025 22:25 12/06/2025 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_001.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15799248161 361 338 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:11 19/09/2025 05:07 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799248961 360 338 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:13 19/09/2025 05:20 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799393561 377 385 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 19/09/2025 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799393561 377 385 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 19/09/2025 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799393561 377 385 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:14 16/05/2025 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16173795261 377 385 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Déf V1+V2+V1B+V2B entre Rosières et Blainville. Avec 5D_BLV-LNE_004, 5C_ROS_001, 5C_LNE_001, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséqences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799393561 377 385 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 19/09/2025 05:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799395561 377 386 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:46 12/12/2025 10:44 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799396361 383 386 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:29 12/12/2025 15:26 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16293419661 8008 364 2025 2025 16 24 14/04/2025 22:25 12/06/2025 05:20 Periodical Miscellanous Avec 5D_FR-NY_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15799240561 8005 8006 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:15 15/08/2025 06:15 Periodical Miscellanous Déf 8h nuit - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_006 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799239761 8005 8006 2025 2025 16 29 14/04/2025 22:15 18/07/2025 06:15 Periodical Miscellanous Déf 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_LER-TL_005 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799238961 8005 361 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:58 12/12/2025 10:16 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799237361 8005 361 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:59 12/12/2025 15:42 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799236361 8005 360 2025 2025 3 49 13/01/2025 23:00 05/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 17017889961 8005 360 2025 2025 20 31 12/05/2025 23:00 01/08/2025 05:00 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée 6h, V1+V2 entre Toul et Frouard Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799405961 356 8006 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:15 15/08/2025 06:15 Periodical Miscellanous Cap 8h nuit - V1+V2+V3+V5 à Toul BV interdite. Circulation Lerouville--> Frouard interdite, Circulation Frouard-->Lerouville via V2B. Rac Toul libre. Avec 5_TL-FR_00_002 ET 5D_LER-TL_006.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799405161 356 8006 2025 2025 16 29 14/04/2025 22:15 18/07/2025 06:15 Periodical Miscellanous Cap 8h nuit - V1+V3+V5 à Toul - Circulation Lerouville--> Frouard interdite. Rac Toul libre.Avec 5D_TL-FR_005 et 5D_LER-TL_001.   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799411161 818 8005 2025 2025 5 41 01/09/2025 23:00 26/09/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16175726561 356 8005 2025 2025 16 29 14/04/2025 22:15 18/07/2025 06:15 Periodical Miscellanous Def 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_001 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16175797161 356 8005 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:15 15/08/2025 06:15 Periodical Miscellanous Def 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_002 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799411161 818 8005 2025 2025 5 41 27/01/2025 23:00 10/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799409561 818 8005 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:40 12/12/2025 11:56 Periodical Miscellanous Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92                     Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799408761 818 8005 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:15 12/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16548764661 1454 1463 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:15 13/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1876 Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16722016261 1448 1463 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:30 20/03/2025 04:00 Periodical Miscellanous Ttes ZEP Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 16173493461 377 384 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Cap V1+V2+V1B+V2B à Rosières. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799398361 385 391 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 19/09/2025 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799397561 379 392 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 19/09/2025 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799398361 385 391 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 19/09/2025 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799397561 379 392 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 19/09/2025 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16174005461 379 392 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Blainville et Lunéville. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5C_ROS_001, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799398361 385 391 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 19/09/2025 05:05 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799399961 379 391 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:44 12/12/2025 10:50 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799399161 385 391 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:28 12/12/2025 15:23 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799397561 379 392 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 19/09/2025 05:46 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16247754961 391 393 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Lunéville et Marainvillers. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5C_LNE_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799456361 391 1453 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:09 19/09/2025 04:35 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799461161 391 1453 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:46 19/09/2025 06:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  Modification des horaires PK fin par main couraY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799457961 391 1456 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:33 12/12/2025 10:47 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799458761 391 1456 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:23 12/12/2025 15:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799457161 1456 1453 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:47 12/12/2025 11:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799461961 1456 1453 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:10 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799456361 391 1453 2025 2025 2 38 22/04/2025 23:09 19/09/2025 04:35 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799461161 391 1453 2025 2025 2 38 22/04/2025 23:46 19/09/2025 06:14 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  Modification des horaires PK fin par main couraY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16174106961 390 392 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 05/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Déf V2+C+D+E à Lunéville. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799387961 348 383 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:15 16/05/2025 05:25 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799391161 346 383 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:05 16/05/2025 04:55 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799391161 346 383 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:05 19/09/2025 04:55 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799387961 348 383 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:15 19/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799388761 346 383 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:36 12/12/2025 10:37 Periodical Miscellanous Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799389561 346 383 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:36 12/12/2025 15:27 Periodical Miscellanous SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires finY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799391161 346 383 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:05 19/09/2025 04:55 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799387961 348 383 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:15 19/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 01/09/2025 23:35 04/09/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 01/09/2025 23:55 04/09/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 27/10/2025 23:35 07/11/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 27/10/2025 23:55 07/11/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 14/04/2025 23:35 05/09/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 14/04/2025 23:55 05/09/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 17/02/2025 23:35 19/10/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 17/02/2025 23:55 19/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 30/06/2025 23:55 23/11/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 30/06/2025 23:35 23/11/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805695361 186 145 2025 2025 8 47 10/03/2025 23:35 04/05/2025 04:40 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805693761 186 147 2025 2025 8 47 10/03/2025 23:55 04/05/2025 05:10 Periodical Miscellanous Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805730961 96 173 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 28/11/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15805735961 99 173 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805736761 96 173 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:55 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805738361 96 181 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:51 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805737561 99 173 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:14 08/12/2025 04:21 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805680761 143 194 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:43 12/12/2025 14:27 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117144  Train fermant: 117278 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805679161 143 194 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:23 12/12/2025 10:20 Periodical Miscellanous Train ouvrant: 117267  Trin fermant: 117117 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576391861 732 8027 2025 2025 12 18 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 16601522661 733 754 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:35 31/10/2025 16:10 Periodical Miscellanous V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1   Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805589361 191 8002 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:23 12/12/2025 10:32 Periodical Miscellanous 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025.  Train ouvrant : 117113.  Train fermant : 117117.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805590961 191 8002 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:27 12/12/2025 14:04 Periodical Miscellanous 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025.   Train ouvrant : 117144.  Train fermant : 117148.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576391861 732 8027 2025 2025 12 18 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576391861 732 8027 2025 2025 12 18 02/05/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 24/02/2025 23:00 30/11/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 21/04/2025 23:00 02/05/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 17/02/2025 23:00 13/06/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 29/09/2025 23:00 30/09/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 02/06/2025 23:00 04/06/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 02/06/2025 23:00 04/06/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 01/09/2025 23:00 30/10/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 21/10/2025 23:00 31/10/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161510161 191 197 2025 2025 1 48 30/12/2024 23:00 07/03/2025 04:45 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante)Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805565961 173 187 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:58 08/12/2025 03:51 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805566761 179 187 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:24 08/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805565161 179 187 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:14 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15805567561 179 187 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 07/03/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 07/03/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 16/06/2025 09:35 11/09/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 16/06/2025 09:35 11/09/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 17012228961 207 617 2025 2025 36 43 01/09/2025 10:00 24/10/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 15/09/2025 09:35 26/09/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 15/09/2025 09:35 26/09/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787623961 207 619 2025 2025 4 45 01/09/2025 10:57 24/10/2025 14:30 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 18/09/2025 23:10 30/09/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 17/11/2025 23:10 12/12/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 01/09/2025 23:10 12/12/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 07/03/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787625761 207 617 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:50 08/12/2025 03:20 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787627361 207 617 2025 2025 4 45 20/01/2025 09:32 07/11/2025 13:53 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787623961 207 619 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:57 07/11/2025 14:30 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 28/04/2025 09:35 23/05/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 28/04/2025 09:35 23/05/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 17012228961 207 617 2025 2025 36 43 29/09/2025 10:00 24/10/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 21/04/2025 23:10 02/05/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16247765761 200 8002 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:32 12/12/2025 10:56 Periodical Miscellanous 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025.  Train ouvrant : 117113.  Train fermant : 117117.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16247833161 196 8002 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:36 12/12/2025 14:27 Periodical Miscellanous 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025.  Train ouvrant : 117144.  Train fermant : 117148.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787623161 615 617 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:07 12/12/2025 11:25 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787622361 614 617 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:53 12/12/2025 13:40 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787624761 207 615 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:05 12/12/2025 13:53 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 24/02/2025 23:10 30/11/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787626561 207 615 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:56 12/12/2025 11:07 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787628161 207 617 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:04 08/12/2025 04:35 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 12/05/2025 09:35 20/05/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 12/05/2025 09:35 20/05/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 01/09/2025 23:10 30/10/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787623961 207 619 2025 2025 4 45 03/03/2025 10:57 05/09/2025 14:30 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787627361 207 617 2025 2025 4 45 03/03/2025 09:32 14/03/2025 13:53 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16161555361 196 8002 2025 2025 1 50 21/10/2025 23:10 31/10/2025 04:27 Periodical Miscellanous 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025.  LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TNY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 17012228961 207 617 2025 2025 36 43 01/09/2025 10:00 05/09/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787627361 207 617 2025 2025 4 45 20/01/2025 09:32 07/11/2025 13:53 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787623961 207 619 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:57 07/11/2025 14:30 Periodical Miscellanous 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord.Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 19/05/2025 09:35 21/05/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 19/05/2025 09:35 21/05/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724563461 207 617 2025 2025 18 39 01/09/2025 09:35 26/09/2025 16:20 Periodical Miscellanous DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16724617861 207 619 2025 2025 18 39 01/09/2025 09:35 26/09/2025 16:28 Periodical Miscellanous DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787648061 797 816 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:33 28/11/2025 14:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787648861 797 816 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:57 28/11/2025 16:14 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787649661 797 816 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:31 12/12/2025 13:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787647261 824 818 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:05 12/12/2025 12:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787651261 797 818 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:20 12/12/2025 14:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  SA2025 - Main courante 52 : décalage de +5 minutes des horaires de débutY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787650461 797 818 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:10 08/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787652061 797 816 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:05 07/12/2025 01:30 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 02/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 02/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787632761 620 732 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:20 08/12/2025 03:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787631161 620 732 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:35 08/12/2025 04:52 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787629561 620 732 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:38 12/12/2025 13:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787631961 620 732 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:20 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 04/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 04/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 19/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 19/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 22/04/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 22/04/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576586761 8023 8027 2025 2025 12 21 07/04/2025 09:22 30/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16576506961 620 732 2025 2025 12 21 07/04/2025 09:22 30/04/2025 16:52 Periodical Miscellanous ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôtY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16601544561 733 751 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:35 31/10/2025 16:10 Periodical Miscellanous V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16601554461 733 751 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:30 31/10/2025 16:50 Periodical Miscellanous V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons  + Sel secondaire n° 460Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 10/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 10/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 27/10/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 27/10/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576843561 733 760 2025 2025 17 22 21/04/2025 09:45 30/05/2025 17:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576852461 733 760 2025 2025 15 22 07/04/2025 09:45 30/05/2025 17:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 29/09/2025 09:40 17/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 29/09/2025 09:40 17/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576843561 733 760 2025 2025 17 22 21/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16576852461 733 760 2025 2025 15 22 14/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787616561 733 756 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:05 07/12/2025 02:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787618961 733 756 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:57 07/12/2025 03:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787617361 733 756 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 12:07 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la demande de MC 87 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787618161 733 756 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:25 12/12/2025 13:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccordY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788931361 733 760 2025 2025 11 44 13/10/2025 09:40 30/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16788897561 733 760 2025 2025 11 44 13/10/2025 09:40 30/10/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678861 757 795 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:49 07/11/2025 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678061 759 795 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:30 07/11/2025 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678061 759 795 2025 2025 4 48 17/03/2025 11:30 04/04/2025 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678861 757 795 2025 2025 4 48 17/03/2025 11:49 04/04/2025 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787679661 760 795 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 07/12/2025 02:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787680461 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 08/12/2025 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787678861 757 795 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:49 07/11/2025 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678061 759 795 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:30 07/11/2025 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787682061 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:40 12/12/2025 13:23 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787681261 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678061 759 795 2025 2025 4 48 24/02/2025 11:30 28/11/2025 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678861 757 795 2025 2025 4 48 24/02/2025 11:49 28/11/2025 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787681261 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787682061 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:40 12/12/2025 13:23 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787679661 760 795 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 07/12/2025 02:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15787680461 759 795 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 08/12/2025 04:10 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787678861 757 795 2025 2025 4 48 29/09/2025 11:49 17/10/2025 15:33 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787678061 759 795 2025 2025 4 48 29/09/2025 11:30 17/10/2025 15:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803746361 1454 1327 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:21 12/12/2025 14:36 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803744561 1452 1327 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:00 12/12/2025 14:45 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16548660861 1452 1326 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:15 13/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16548642861 1452 1326 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:45 12/12/2025 00:15 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16548660861 1452 1326 2025 2025 2 50 28/02/2025 00:15 05/09/2025 04:45 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820Y 70000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16548642861 1452 1326 2025 2025 2 50 27/02/2025 22:45 04/09/2025 00:15 Periodical Miscellanous ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16157059161 8888 1293 2025 2025 12 46 17/03/2025 21:00 14/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP825+829+831+839 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16722539561 1293 8059 2025 2025 39 47 22/09/2025 23:00 20/11/2025 04:00 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 16157074561 8888 8888 2025 2025 12 46 17/03/2025 21:00 14/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP825 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803739761 1326 1315 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:36 12/12/2025 14:50 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803743161 1326 1315 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:45 12/12/2025 14:34 Periodical Miscellanous Modification faite suite à la demande de MC 197 Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803742161 1326 1309 2025 2025 12 46 17/03/2025 23:20 14/11/2025 04:57 Periodical Miscellanous SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaireY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803742161 1326 1309 2025 2025 12 46 10/06/2025 23:20 10/10/2025 04:57 Periodical Miscellanous SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaireY 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803741361 1315 1309 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:49 12/12/2025 14:57 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803740561 1315 1309 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:35 12/12/2025 14:26 Periodical Miscellanous Y 70000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676660861 1157 1107 2024 2024 11 50 12/08/2024 23:00 13/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676695161 1157 1107 2024 2024 11 46 09/11/2024 23:45 17/11/2024 04:15 Periodical Miscellanous Def 4 voies entre Novéant et Metz Y 89000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14528331061 1158 1114 2024 2024 47 48 18/11/2024 23:00 29/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Déf V1B entre Novéant et Metz-Sablon. Report des trafics V1. Accès faisceau Montigny en venant de Novéant interdit.Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676693761 1157 1107 2024 2024 42 45 14/10/2024 23:00 08/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Déf V2B entre Metz-Sablon et Novéant. Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13910915161 1157 1107 2024 2024 45 47 09/11/2024 23:30 24/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz-Sablon. Y 89000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14548405761 1157 1107 2024 2024 39 41 28/09/2024 21:30 13/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Déf V2B entre Metz-Sablon et Novéant. Y 89000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13676695161 1157 1107 2024 2024 11 46 16/03/2024 23:45 17/11/2024 04:15 Periodical Miscellanous Def 4 voies entre Novéant et Metz Y 89000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13676660861 1157 1107 2024 2024 11 50 11/03/2024 23:00 13/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676661861 1157 1107 2024 2024 8 48 19/02/2024 23:00 29/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676665261 1158 1107 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:48 13/12/2024 11:55 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676666861 1158 1107 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:11 13/12/2024 15:05 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676663661 1158 1114 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:09 13/12/2024 15:17 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676664461 1158 1107 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:20 13/12/2024 10:15 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676666061 1157 1107 2024 2024 50 40 11/12/2023 00:00 06/10/2024 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676662861 1158 1114 2024 2024 50 40 11/12/2023 00:00 06/10/2024 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676667661 1157 1107 2024 2024 5 50 29/01/2024 00:00 09/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676668461 1158 1107 2024 2024 5 50 29/01/2024 00:00 09/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13971963961 1155 1114 2024 2024 46 47 12/11/2024 23:30 22/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Avec 4D_MZS-WPY_002 et 4C_MZ_003 qui reprend les conséquences circulations.Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13972581861 1155 1114 2024 2024 46 46 16/11/2024 08:00 16/11/2024 20:00 Periodical Miscellanous Avec 4D_MZS-WPY_004 et 4C_MZ_005 qui reprend les conséquences circulations.Y 89000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13972521061 1155 1114 2024 2024 45 46 09/11/2024 08:00 12/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Avec 4D_MZS-WPY_003 et 4C_MZ_004 qui reprend les conséquences circulations.Y 89000 07/09/2023 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14705658161 1155 1114 2024 2024 44 45 28/10/2024 23:30 07/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Avec 4D_MZS-WPY_006 et 4C_MZ_018 qui reprend les conséquences circulations.Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13676661861 1157 1107 2024 2024 8 48 22/04/2024 23:00 22/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676670261 1157 1107 2024 2024 3 42 21/01/2024 23:25 20/10/2024 03:30 Periodical Miscellanous 04h05 simultanées nuit de DI/LU durant 2 WE. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 1Y 89000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14622866361 1114 1107 2024 2024 33 41 12/08/2024 23:00 11/10/2024 05:45 Periodical Miscellanous Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre générique V1+V2 entre Novéant et MetY 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676536661 818 1157 2024 2024 3 42 21/01/2024 23:25 20/10/2024 03:30 Periodical Miscellanous 04h05 simultanées nuit de DI/LU durant 2 WE. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 1Y 89000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676534261 1162 1157 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:16 13/12/2024 11:05 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676530561 818 1157 2024 2024 9 50 26/02/2024 23:00 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676532361 820 1159 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:35 13/12/2024 15:02 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676535861 1162 1157 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:02 13/12/2024 15:08 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676533161 820 1159 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:42 13/12/2024 11:16 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676531561 818 1157 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:27 08/12/2024 02:59 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676535061 818 1157 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:38 08/12/2024 01:02 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la MC 101 Y 89000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676537661 818 1157 2024 2024 8 45 19/02/2024 11:00 08/11/2024 15:00 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Lérouville(exclu) et Onville(exclu). Domaine S11 réservable: Secteur Lerouville Euvezin, SSr Euvezin Onville V1, SSr Euvezin Onville V2. Domaine S9C réservable : ZEP Lérouville - Onville voie 111, ZEP Onville - Lérouville voie 211.Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16137869561 818 1157 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:00 28/11/2025 15:00 Periodical Miscellanous Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799307961 818 1157 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:27 07/12/2025 02:59 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15799306361 818 1157 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:38 07/12/2025 01:02 Periodical Miscellanous Modif des horaires suite à la MC 101 Y 89000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16123484161 818 1162 2025 2025 11 15 10/03/2025 21:30 11/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Onville. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson.Y 89000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799465361 1158 1114 2025 2025 51 45 16/12/2024 00:00 03/11/2025 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799471161 1157 1107 2025 2025 4 50 20/01/2025 00:00 08/12/2025 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799464561 1158 1107 2025 2025 4 50 20/01/2025 00:00 08/12/2025 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799469361 1157 1107 2025 2025 51 45 16/12/2024 00:00 03/11/2025 03:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799308761 820 1159 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 11:16 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799305561 1162 1157 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:16 12/12/2025 11:05 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799303761 818 1157 2025 2025 11 50 10/03/2025 23:00 12/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799307161 820 1159 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:40 12/12/2025 15:02 Periodical Miscellanous SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799304761 1162 1157 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:02 12/12/2025 15:08 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799303761 818 1157 2025 2025 11 50 13/10/2025 23:00 17/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16150164261 1157 1154 2025 2025 38 43 15/09/2025 23:00 24/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous Def 6h nuit, V2B entre ARS et NEN. Avec 5C_NEN_001. Report circulations paires (Nord-->Sud) via V2.Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799470161 1157 1107 2025 2025 6 46 10/02/2025 23:00 14/11/2025 05:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799470161 1157 1107 2025 2025 6 46 03/02/2025 23:00 14/11/2025 05:45 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799466161 1158 1107 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:48 12/12/2025 11:55 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799467761 1158 1107 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:11 12/12/2025 15:05 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799466961 1158 1114 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:09 12/12/2025 15:17 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799468561 1158 1107 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:20 12/12/2025 10:15 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799463561 1157 1107 2025 2025 8 43 17/02/2025 23:00 24/10/2025 05:45 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799463561 1157 1107 2025 2025 8 43 20/10/2025 23:00 24/10/2025 05:45 Periodical Miscellanous Y 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 17578781261 1114 1107 2025 2025 7 46 10/02/2025 23:00 14/11/2025 05:45 Periodical Miscellanous Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre générique V1+V2 entre Novéant et MetY 89000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14332311561 0 9124 2024 2024 44 44 02/11/2024 06:00 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13676411561 1467 1145 2024 2024 52 50 08/01/2024 22:55 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676412361 1467 1145 2024 2024 52 50 08/01/2024 23:40 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676413161 1467 1145 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:42 13/12/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676413961 1467 1145 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:05 13/12/2024 15:55 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21851493461 1467 1145 2024 2024 46 46 13/11/2024 00:21 13/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 21851493161 1467 1145 2024 2024 46 46 13/11/2024 00:18 13/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13676417761 0 1145 2024 2024 21 23 26/05/2024 23:25 09/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous Déf 14396, V1+V2, 5h nuit DiLu, V1+V2 entre Réding et Rémilly.Avec 4D_RMI-BNG_015 et 4D_RMI-MZ_007.Y 140000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676412361 1467 1145 2024 2024 52 50 08/01/2024 23:40 08/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676411561 1467 1145 2024 2024 52 50 08/01/2024 22:55 08/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14629419461 1468 1465 2024 2024 37 37 09/09/2024 23:00 12/09/2024 03:30 Periodical Miscellanous ZEP1751+1753 Sel2441+2445 SSr Bettborn-Berthelming voie 1  ZEP1756+1758+1800 Feeder F2 voie 2Y 140000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13676411561 1467 1145 2024 2024 52 50 27/12/2023 22:55 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676412361 1467 1145 2024 2024 52 50 27/12/2023 23:40 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21851493161 1467 1145 2024 2024 46 46 13/11/2024 00:18 13/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 21851493461 1467 1145 2024 2024 46 46 13/11/2024 00:21 13/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13676413161 1467 1145 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:42 13/12/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676413961 1467 1145 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:05 13/12/2024 15:55 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676411561 1467 1145 2024 2024 52 50 22/04/2024 22:55 31/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676412361 1467 1145 2024 2024 52 50 22/04/2024 23:40 31/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676658761 1106 1102 2024 2024 11 49 11/03/2024 23:30 06/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14131849361 1106 8584 2024 2024 43 43 21/10/2024 23:15 25/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Avec 4C_MZ_012 qui reprend les conséquences circulations. Y 140000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676299861 1143 1105 2024 2024 21 23 26/05/2024 23:25 09/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous Déf 14396, V1+V2, 5h nuit DiLu, V1+V2 entre Metz et Rémilly. Y 140000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676293861 1143 1105 2024 2024 3 42 21/01/2024 23:25 20/10/2024 03:30 Periodical Miscellanous 04h05 simultanées nuit de DI/LU durant 2 WE. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 1Y 140000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676291461 1143 1106 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:51 13/12/2024 11:41 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676289661 1143 1105 2024 2024 2 48 08/01/2024 23:05 29/11/2024 05:40 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676293061 1143 1106 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:07 13/12/2024 15:17 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676290661 1143 1106 2024 2024 4 50 16/01/2024 00:15 09/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 21851493261 1143 1105 2024 2024 46 46 13/11/2024 00:35 13/11/2024 05:40 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13676292261 1143 1106 2024 2024 3 49 15/01/2024 23:10 08/12/2024 02:26 Periodical Miscellanous Modification des horaires par main courante (19/10/2021) Y 140000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676298861 1108 1105 2024 2024 43 43 21/10/2024 23:15 25/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Avec 4C_MZ_012 qui reprend les conséquences circulations. Y 140000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14332237961 0 1467 2024 2024 44 44 02/11/2024 06:00 03/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16177664161 1143 1105 2025 2025 46 50 10/11/2025 23:00 12/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Metz Ville et Rémilly BV. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-Béning. Détournement des trafics frets de/vers Alsace via Nancy-Lunéville.Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799164161 1143 1106 2025 2025 51 40 16/12/2024 00:15 29/09/2025 03:00 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799163361 1143 1106 2025 2025 50 39 15/12/2024 23:10 28/09/2025 02:26 Periodical Miscellanous Modification des horaires par main courante (19/10/2021) Y 140000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16177660161 1143 1105 2025 2025 5 9 27/01/2025 21:25 28/02/2025 05:30 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Rémilly et Metz AE. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets de/vers Forbach via Thionville/Creutzwald.Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16252320661 1468 1465 2025 2025 44 49 27/10/2025 22:00 01/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP1751+1753+1800+1758+1756 Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16252006761 1467 1465 2025 2025 39 43 22/09/2025 22:00 24/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP1751+1753+1801+1804+1802+1800+1758+1756 Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16258371861 1467 1465 2025 2025 49 50 02/12/2025 23:00 12/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous ZEP1751+1753+1801+1800+1802+1804+1758+1756 Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16177770761 1146 1145 2025 2025 11 15 10/03/2025 21:30 11/04/2025 06:00 Periodical Miscellanous Déf V2 entre Baudrecourt et Rémilly. Avec 5C_RMI_001 qui reprend les conséquences circulations.Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19974359261 1145 1142 2025 2025 47 50 17/11/2025 20:25 12/12/2025 21:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19976057261 1144 1142 2025 2025 47 50 18/11/2025 05:30 13/12/2025 06:30 Periodical Miscellanous Cap V3 à Rémilly pour stationnement TTX Y 140000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16333514861 1106 8584 2025 2025 46 50 10/11/2025 23:00 12/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Metz AE et Metz-Ville. Avec 5D_RMI-MZ_010 qui reprend les conséquences circulations.Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16679796561 1106 1102 2025 2025 18 19 28/04/2025 23:40 09/05/2025 05:20 Periodical Miscellanous Avec 5C_Metz_028 Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16333486261 1106 8584 2025 2025 5 9 27/01/2025 21:25 28/02/2025 05:30 Periodical Miscellanous Def 1L3+2L3 Metz-Ville coté Rémilly. Avec 5D_RMI-MZ_006. Y 140000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799166561 1143 1105 2025 2025 8 50 17/02/2025 23:00 04/04/2025 05:40 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799164961 1143 1106 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:51 12/12/2025 11:41 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799165761 1143 1106 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:07 12/12/2025 15:17 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15799166561 1143 1105 2025 2025 8 50 17/02/2025 23:00 12/12/2025 05:40 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799381361 1467 1145 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:55 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799382161 1467 1145 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:42 12/12/2025 12:07 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799383761 1467 1145 2025 2025 9 50 24/03/2025 22:55 31/10/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799382961 1467 1145 2025 2025 9 50 24/03/2025 23:40 31/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799383761 1467 1145 2025 2025 9 50 24/03/2025 22:55 24/10/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799382961 1467 1145 2025 2025 9 50 24/03/2025 23:40 24/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799382961 1467 1145 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:40 12/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799383761 1467 1145 2025 2025 9 50 24/02/2025 22:55 12/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799382161 1467 1145 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:42 12/12/2025 12:07 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799381361 1467 1145 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:55 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16177769761 1464 1147 2025 2025 5 13 27/01/2025 22:05 28/03/2025 06:30 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Nébing et Baudrecourt (exclu). Détournements frets Est<->Ouest via Nancy. Rac Lucy libre.Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799383761 1467 1145 2025 2025 9 50 22/09/2025 22:55 22/09/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16731938161 0 1468 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:00 20/03/2025 03:30 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 16722076261 0 1467 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:30 20/03/2025 04:00 Periodical Miscellanous Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 20504920761 1106 1102 2025 2025 5 26 27/01/2025 23:40 27/06/2025 05:05 Periodical Miscellanous Avec 5C_MZ_036 Y 140000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651264761 2431 1285 2024 2024 34 43 19/08/2024 08:00 25/10/2024 17:00 Periodical Miscellanous ZEP206 Y 142000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14755233661 1271 1282 2024 2024 26 26 26/06/2024 00:15 26/06/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP 737+743+752 avec Sel71 SSr Strasbourg-Ville -Port-du-Rhin voie 1,  ZEP 738+746+753 avec Sel70 SSr Strasbourg-Ville -Port-du-Rhin voie 2,Y 142000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14680922661 1281 2431 2024 2024 15 15 10/04/2024 23:00 11/04/2024 04:00 Periodical Miscellanous ZEP111 Y 142000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13675699261 1273 1286 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:55 13/12/2024 12:03 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023)  SA2024 Main Courante 80 : vibration de - 25 minutes des horairesY 142000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675700061 1273 1286 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:00 13/12/2024 11:54 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023)Y 142000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675698461 1273 1286 2024 2024 6 41 16/04/2024 00:15 28/09/2024 06:05 Periodical Miscellanous Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500                         Y 142000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675697661 1273 1286 2024 2024 6 41 15/04/2024 22:40 27/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux      Y 142000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675697661 1273 1286 2024 2024 6 41 06/02/2024 22:40 25/06/2024 04:40 Periodical Miscellanous Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux      Y 142000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675698461 1273 1286 2024 2024 6 41 07/02/2024 00:15 26/06/2024 06:05 Periodical Miscellanous Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500                         Y 142000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675697661 1273 1286 2024 2024 6 41 07/10/2024 22:40 08/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux      Y 142000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13675698461 1273 1286 2024 2024 6 41 08/10/2024 00:15 09/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500                         Y 142000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 15803737161 1273 1286 2025 2025 13 14 25/03/2025 00:15 05/04/2025 06:05 Periodical Miscellanous Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500                         Y 142000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 15803737961 1273 1286 2025 2025 13 14 24/03/2025 22:40 04/04/2025 04:40 Periodical Miscellanous Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux      Y 142000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 15803736361 1273 1286 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:30 12/12/2025 12:38 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023)  SA2024 Main Courante 18 : vibration de + 10 minutes des horairesY 142000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 15803735561 1273 1286 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 11:54 Periodical Miscellanous Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023)Y 142000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-AlPlanned 0

SNCF Réseau 13676144461 1196 1197 2024 2024 47 47 18/11/2024 09:40 19/11/2024 14:40 Periodical Miscellanous Avec 4C_BNG_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 172000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14644052461 1143 1197 2024 2024 21 23 26/05/2024 23:25 09/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous Déf 14396, V1+V2, 5h nuit DiLu, V1+V2 entre Rémilly et Béning.Avec 4D_RMI-MZ_007 et 4D_RDG-RMI_004.Y 172000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676130261 1204 1194 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:02 13/12/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676133461 1143 1194 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:50 08/12/2024 01:31 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676128461 1143 1197 2024 2024 2 48 08/01/2024 23:25 29/11/2024 05:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée""  03/11/2022 : Main courante 78 (SA2024) pour réduction Heure Fin de 3 minutesY 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676131061 1145 1205 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:53 13/12/2024 11:57 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676129461 1204 1194 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:57 13/12/2024 12:20 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676132661 1143 1204 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:06 13/12/2024 15:01 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20890074361 1143 1197 2024 2024 5 9 29/01/2024 23:25 28/02/2024 05:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée""  03/11/2022 : Main courante 78 (SA2024) pour réduction Heure Fin de 3 minutesY 172000 07/09/2023 High 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 13676131861 1145 1194 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:15 09/12/2024 03:43 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676128461 1143 1197 2024 2024 2 48 26/02/2024 23:25 01/03/2024 05:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée""  03/11/2022 : Main courante 78 (SA2024) pour réduction Heure Fin de 3 minutesY 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20890074361 1143 1197 2024 2024 5 9 26/02/2024 23:25 28/02/2024 05:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée""  03/11/2022 : Main courante 78 (SA2024) pour réduction Heure Fin de 3 minutesY 172000 07/09/2023 High 1,3 Planned 0

SNCF Réseau 13676508661 1186 1193 2024 2024 6 47 05/02/2024 11:24 22/11/2024 14:51 Periodical Miscellanous Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021)Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 13676509661 1186 1193 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:31 13/12/2024 12:35 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 13676510461 1186 1193 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:26 13/12/2024 14:21 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 13676508661 1186 1193 2024 2024 6 47 24/06/2024 11:24 28/06/2024 14:51 Periodical Miscellanous Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021)Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 13676512261 1186 1193 2024 2024 44 44 28/10/2024 09:40 31/10/2024 14:40 Periodical Miscellanous Déf V1+V2, 5h entre FB et SW. Y 172000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 13676503861 1197 1185 2024 2024 6 47 05/02/2024 10:43 22/11/2024 14:48 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676503061 1197 1185 2024 2024 6 47 05/02/2024 11:16 22/11/2024 15:12 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676506261 1197 1185 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:31 08/12/2024 01:26 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13676507061 1197 1185 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:43 09/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13676505461 1197 1185 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:21 13/12/2024 12:26 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13676504661 1197 1185 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:38 13/12/2024 14:33 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16178035961 1204 1199 2025 2025 16 19 14/04/2025 21:45 09/05/2025 05:45 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interdit.Y 172000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16178039761 1201 1202 2025 2025 17 18 22/04/2025 08:00 03/05/2025 05:45 continuous Miscellanous Déf VA de Faulquemont, fermeture en continu pendant 2 semaines. Evitements interdits.Y 172000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 16178038961 1143 1201 2025 2025 7 16 10/02/2025 21:45 17/04/2025 05:45 Periodical Miscellanous Déf V1+V2 entre Rémilly et Faulquemont. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interdit. Avec 5C_RMI_003.Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799287961 1143 1197 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:25 12/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée""Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799283961 1145 1205 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:53 12/12/2025 11:57 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799285561 1204 1194 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:57 12/12/2025 12:20 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799286361 1143 1204 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:06 12/12/2025 15:01 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799287161 1204 1194 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:02 12/12/2025 14:39 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799288961 1145 1194 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:15 08/12/2025 03:43 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799284761 1143 1194 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:50 07/12/2025 01:31 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15799419761 1186 1193 2025 2025 9 47 23/06/2025 11:25 12/09/2025 14:55 Periodical Miscellanous Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021)Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 15799420761 1186 1193 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:31 12/12/2025 12:35 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 15799421561 1186 1193 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:26 12/12/2025 14:21 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 15799419761 1186 1193 2025 2025 9 47 24/02/2025 11:25 21/11/2025 14:55 Periodical Miscellanous Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021)Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al Planned 0

SNCF Réseau 15799188961 1197 1185 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:21 12/12/2025 12:26 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799185761 1197 1185 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:38 12/12/2025 14:33 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799186561 1197 1185 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:31 07/12/2025 01:26 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15799189761 1197 1185 2025 2025 9 47 24/02/2025 10:42 21/11/2025 14:47 Periodical Miscellanous SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799187361 1197 1185 2025 2025 9 47 24/02/2025 11:16 21/11/2025 15:12 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799188161 1197 1185 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:43 08/12/2025 03:50 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15799187361 1197 1185 2025 2025 9 47 23/06/2025 11:16 12/09/2025 15:12 Periodical Miscellanous Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15799189761 1197 1185 2025 2025 9 47 23/06/2025 10:42 12/09/2025 14:47 Periodical Miscellanous SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) Y 172000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703611861 0 1558 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703612861 0 1558 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13875665461 0 1558 2024 2024 1 49 02/01/2024 10:10 06/12/2024 12:40 Periodical Miscellanous maintenance de jour DV/RV Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703610261 0 1558 2024 2024 50 50 09/07/2024 00:30 04/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14630498761 1527 1558 2024 2024 23 24 07/06/2024 23:35 10/06/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13703611061 0 1558 2024 2024 50 50 09/07/2024 01:05 04/08/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703612861 0 1558 2024 2024 1 50 27/05/2024 23:35 20/06/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14869513161 1527 1558 2024 2024 38 40 22/09/2024 01:30 30/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 14329448361 1527 1558 2024 2024 38 39 20/09/2024 23:35 27/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13703608661 0 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 14/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703609461 0 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:05 14/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703610261 0 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703611061 0 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:05 14/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14351779361 0 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:30 09/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 14345094961 1702 0 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:45 14/12/2024 04:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14345153161 1702 0 2024 2024 51 36 19/12/2023 01:45 07/09/2024 04:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14345221361 1706 0 2024 2024 51 36 19/12/2023 01:45 07/09/2024 04:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703587861 1702 0 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14339216561 1702 0 2024 2024 2 50 08/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703586861 1706 0 2024 2024 2 50 08/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15338846061 1706 0 2024 2024 28 35 08/07/2024 22:25 30/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15338885561 1706 0 2024 2024 28 35 08/07/2024 22:25 30/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15338423761 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338321361 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338387961 1702 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338334161 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338907561 1706 0 2024 2024 28 35 08/07/2024 22:25 30/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15338888761 1706 0 2024 2024 28 35 08/07/2024 22:25 30/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15338195361 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338413761 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15338430561 1706 0 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13703651861 1694 1696 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703650861 1694 1696 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703651861 1694 1696 2024 2024 1 50 28/10/2024 23:35 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14352987061 1694 1696 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:35 25/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13703644061 1705 1706 2024 2024 50 50 03/09/2024 00:00 07/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703646061 1705 0 2024 2024 50 50 03/09/2024 01:30 07/09/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703648061 1705 0 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703646061 1705 0 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:30 14/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703644061 1705 1706 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:00 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703656461 1691 1695 2024 2024 1 50 28/10/2024 23:35 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles     Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14137283861 1693 1695 2024 2024 1 50 28/10/2024 23:35 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC INDUS Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14352960361 8102 1695 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:35 25/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14352976161 1693 1695 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:35 25/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13703656461 1691 1695 2024 2024 1 50 04/03/2024 23:35 08/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles     Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14137283861 1693 1695 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC INDUS Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13703656461 1691 1695 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles     Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703654261 1691 1695 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703635061 1551 1693 2024 2024 1 50 28/10/2024 23:35 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14352949461 8102 1693 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:35 25/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14329314461 1551 8102 2024 2024 38 39 20/09/2024 23:35 27/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14869528861 1551 8102 2024 2024 38 40 22/09/2024 01:30 30/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13703635061 1551 1693 2024 2024 1 50 04/03/2024 23:35 08/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703630661 1551 1693 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703631461 1690 8102 2024 2024 50 36 11/12/2023 01:05 08/09/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703634261 1551 1693 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:55 14/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14352010261 1551 1558 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:30 09/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13703635061 1551 1693 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703631461 1690 8102 2024 2024 50 36 09/07/2024 01:05 04/08/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14630464561 1551 1693 2024 2024 23 24 07/06/2024 23:35 10/06/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13703630661 1551 1693 2024 2024 50 50 09/07/2024 00:30 04/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703635061 1551 1693 2024 2024 1 50 27/05/2024 23:35 20/06/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC Industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703634261 1551 1693 2024 2024 50 50 09/07/2024 00:55 04/08/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703604261 1693 1705 2024 2024 1 50 02/01/2024 23:35 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703601861 1693 1705 2024 2024 50 36 12/12/2023 00:30 08/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703603461 1693 1705 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703602661 1697 1700 2024 2024 7 50 13/02/2024 01:30 14/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703604261 1693 1705 2024 2024 1 50 04/03/2024 23:35 08/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703601861 1693 1705 2024 2024 50 36 03/09/2024 00:30 07/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703603461 1693 1705 2024 2024 50 50 03/09/2024 01:30 07/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703604261 1693 1705 2024 2024 1 50 28/10/2024 23:35 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous ITC industrielles Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14352999361 1693 1705 2024 2024 46 48 15/11/2024 23:35 25/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13704349761 0 8765 2024 2024 51 37 21/05/2024 22:30 07/06/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704349761 0 8765 2024 2024 51 37 18/12/2023 22:30 13/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704348761 2625 8766 2024 2024 51 37 18/12/2023 22:15 13/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704347961 2618 2620 2024 2024 51 37 18/12/2023 22:10 13/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688163361 0 8765 2024 2024 8 43 19/02/2024 10:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688017661 0 8765 2024 2024 8 43 19/02/2024 10:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688172861 2618 2620 2024 2024 8 43 19/02/2024 10:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688203461 2625 8765 2024 2024 8 43 19/02/2024 10:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688195361 2625 8766 2024 2024 8 43 19/02/2024 10:00 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704353961 2625 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704351561 0 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704352361 2618 2620 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704353161 2625 8766 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15785857561 0 8765 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:25 24/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785874061 2618 2620 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:25 24/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785864561 2625 8766 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:25 24/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785869561 2625 8765 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:25 24/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13704350761 0 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 13/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15785861661 0 8765 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:25 24/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13704349761 0 8765 2024 2024 51 37 09/09/2024 22:30 13/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704347961 2618 2620 2024 2024 51 37 09/09/2024 22:10 13/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704348761 2625 8766 2024 2024 51 37 09/09/2024 22:15 13/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704349761 0 8765 2024 2024 51 37 21/05/2024 22:30 07/06/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14439881561 0 8765 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:25 27/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14439895461 0 8765 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:25 27/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15332185061 2625 8765 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15332144161 2625 8765 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15332160761 2625 8766 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15332153561 2625 8765 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13704353961 2625 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704353161 2625 8766 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704350761 0 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704351561 0 8765 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14382895661 0 8765 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14382870661 0 8765 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14382899361 2618 2620 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14382931461 2625 8765 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13704349761 0 8765 2024 2024 51 37 08/07/2024 22:30 30/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704347961 2618 2620 2024 2024 51 37 08/07/2024 22:10 30/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14382904661 2625 8766 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14382851761 0 8765 2024 2024 33 33 14/08/2024 22:25 15/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14382837361 0 8765 2024 2024 33 33 14/08/2024 22:25 15/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14382857061 2618 2620 2024 2024 33 33 14/08/2024 22:25 15/08/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 15/01/2024 10:00 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15331904561 8765 8777 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15331899561 8765 8762 2024 2024 49 50 02/12/2024 22:25 12/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15331998561 8765 8777 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15331953661 8765 8762 2024 2024 50 50 13/12/2024 22:25 14/12/2024 23:59 Periodical Miscellanous WE de Ve 22h25 au Lu 04h00 sur changement de service. Y 330000 07/09/2023 Medium 5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 04/03/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703061461 2628 3229 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:00 13/12/2024 11:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703062261 2628 3229 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:00 13/12/2024 11:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 15/07/2024 10:00 21/07/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 15/01/2024 10:00 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 05/02/2024 10:00 24/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 22/04/2024 10:00 26/04/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15339125361 8765 8762 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15339116661 8765 8762 2024 2024 30 33 26/07/2024 22:25 12/08/2024 04:00 continuous Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13703060461 2628 3229 2024 2024 3 50 15/04/2024 10:00 05/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13702970061 8801 3298 2024 2024 3 49 15/04/2024 10:00 05/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13702970061 8801 3298 2024 2024 3 49 15/01/2024 10:00 08/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13702970061 8801 3298 2024 2024 3 49 05/02/2024 10:00 24/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13702970061 8801 3298 2024 2024 3 49 04/03/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13702970061 8801 3298 2024 2024 3 49 15/07/2024 10:00 21/07/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16868294661 8765 8777 2025 2025 51 2 16/12/2024 22:25 10/01/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16868288561 8765 8762 2025 2025 51 2 16/12/2024 22:25 10/01/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862288961 2628 3229 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862288161 2628 3229 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862287161 2628 3229 2025 2025 3 49 03/03/2025 10:00 16/03/2025 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862287161 2628 3229 2025 2025 3 49 07/07/2025 10:00 13/07/2025 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862287161 2628 3229 2025 2025 3 49 13/01/2025 10:00 07/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862287161 2628 3229 2025 2025 3 49 20/01/2025 10:00 30/03/2025 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862287161 2628 3229 2025 2025 3 49 18/08/2025 10:00 02/11/2025 16:00 Periodical Miscellanous 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862226761 8801 3298 2025 2025 3 50 03/02/2025 10:00 12/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862226761 8801 3298 2025 2025 3 50 20/01/2025 10:00 05/10/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862226761 8801 3298 2025 2025 3 50 03/02/2025 10:00 02/03/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15862226761 8801 3298 2025 2025 3 50 13/01/2025 10:00 30/11/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15802070061 1691 1695 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802153261 1693 1705 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802152461 1693 1705 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802151661 1697 1700 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802078861 1690 8102 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802078061 1551 1693 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802077261 1551 1693 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:55 13/12/2025 05:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802110861 1705 0 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802111861 1705 1706 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802067661 1694 1696 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802127261 0 1558 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:15 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802125661 0 1558 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802128061 0 1558 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:25 13/12/2025 04:25 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15802126461 0 1558 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15813975761 0 8765 2025 2025 51 25 06/01/2025 22:25 31/01/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15813977561 2625 8766 2025 2025 51 13 16/12/2024 22:15 10/01/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15813975761 0 8765 2025 2025 51 25 16/12/2024 22:25 10/01/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15813975761 0 8765 2025 2025 51 25 19/05/2025 22:25 20/06/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15813975761 0 8765 2025 2025 51 25 03/03/2025 22:25 28/03/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15813977561 2625 8766 2025 2025 51 13 03/03/2025 22:15 28/03/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 330000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13678828561 2694 2646 2024 2024 31 36 29/07/2024 23:45 06/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678827761 2694 2644 2024 2024 31 36 30/07/2024 00:10 07/09/2024 06:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14888695561 9076 2664 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:45 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888881461 9076 2664 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:59 08/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888567861 2662 2646 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:50 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888500461 2662 2644 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:50 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:34 13/12/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888500461 2662 2644 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:50 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888567861 2662 2646 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:50 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888695561 9076 2664 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:45 08/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14888881461 9076 2664 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:59 08/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 12/02/2024 22:34 13/12/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704342561 2695 2696 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:45 24/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15003990261 9076 2644 2024 2024 18 46 30/04/2024 22:34 11/11/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14848347461 2695 2696 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:45 09/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14848423961 2695 2696 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:45 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14848500161 2695 2696 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:45 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15003994761 9076 2646 2024 2024 18 46 30/04/2024 22:34 11/11/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13704342561 2695 2696 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:45 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15135220561 2666 2646 2024 2024 3 42 20/01/2024 12:00 20/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15135184161 2666 2644 2024 2024 3 42 20/01/2024 12:00 20/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15785593161 2695 2696 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:45 24/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15177556161 2666 2646 2024 2024 8 9 24/02/2024 12:00 03/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15179710661 2666 2646 2024 2024 10 11 09/03/2024 12:00 17/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15180240161 2666 2646 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:00 01/04/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15221967361 2664 2644 2024 2024 46 49 15/11/2024 22:34 08/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15135246661 2666 2646 2024 2024 15 42 14/04/2024 23:30 20/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15135239161 2666 2644 2024 2024 10 42 10/03/2024 23:30 20/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15180233261 2666 2644 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:00 01/04/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15664565061 8806 2667 2024 2024 46 50 15/11/2024 22:34 13/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 15664569161 8806 2667 2024 2024 46 50 15/11/2024 22:34 13/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 15222201261 8806 2666 2024 2024 46 49 16/11/2024 22:46 07/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15222224161 8806 2667 2024 2024 46 49 16/11/2024 22:46 07/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15688268061 2666 2644 2024 2024 49 49 08/12/2024 23:30 08/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15195913561 8806 2667 2024 2024 40 42 05/10/2024 22:46 19/10/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15147120661 2666 2644 2024 2024 21 21 25/05/2024 12:00 26/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15221972461 2666 2646 2024 2024 46 49 15/11/2024 22:34 08/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15179767461 2666 2646 2024 2024 10 11 10/03/2024 23:30 17/03/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15195927861 8806 2667 2024 2024 40 42 05/10/2024 22:46 19/10/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15147246161 2666 2644 2024 2024 21 21 26/05/2024 23:30 26/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15176873661 2666 2644 2024 2024 8 9 24/02/2024 12:00 03/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15688244661 2666 2644 2024 2024 49 49 07/12/2024 12:00 08/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14422135461 9076 2646 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 01/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:34 03/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422112461 9076 2644 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 01/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14506180161 9076 2662 2024 2024 7 8 16/02/2024 22:34 19/02/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 12/02/2024 22:34 01/03/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14506165661 9076 8806 2024 2024 7 8 16/02/2024 22:34 19/02/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14456796361 9076 2644 2024 2024 5 21 29/01/2024 23:45 08/03/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14456803461 9076 2646 2024 2024 5 21 29/01/2024 23:59 08/03/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:34 17/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14456796361 9076 2644 2024 2024 5 21 22/04/2024 23:45 25/04/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14456915261 9076 8806 2024 2024 18 19 03/05/2024 22:34 06/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14422135461 9076 2646 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 09/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14456803461 9076 2646 2024 2024 5 21 22/04/2024 23:59 25/04/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14456933661 9076 2662 2024 2024 18 19 03/05/2024 22:34 06/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14422112461 9076 2644 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 09/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678829361 2694 2646 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:34 17/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422135461 9076 2646 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 09/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14422112461 9076 2644 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:34 09/05/2024 04:34 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14456796361 9076 2644 2024 2024 5 21 21/05/2024 23:45 24/05/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14847478661 9076 2696 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14456803461 9076 2646 2024 2024 5 21 21/05/2024 23:59 24/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14847458861 9076 8806 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:34 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847462061 9076 2696 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:34 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847471461 9076 8806 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15138342361 2667 2646 2024 2024 8 49 25/02/2024 23:30 08/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15138337361 2667 2646 2024 2024 3 49 20/01/2024 12:00 08/12/2024 12:15 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15141207661 2667 2646 2024 2024 18 20 05/05/2024 00:20 19/05/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15180291061 2667 2646 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:00 01/04/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15639940961 2667 2646 2024 2024 19 21 06/05/2024 00:20 20/05/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13678835561 2690 2696 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:40 17/05/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678837961 2695 2696 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:40 17/05/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678833161 2677 2696 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:30 17/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678839561 2695 2696 2024 2024 52 50 29/04/2024 22:40 17/05/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14847039961 2686 2694 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:30 09/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678833961 2677 2696 2024 2024 51 36 22/05/2024 01:15 25/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14847070761 2695 9076 2024 2024 21 21 22/05/2024 01:15 25/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14847105761 2686 2694 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:30 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847351161 2695 9076 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:40 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847077361 2695 9076 2024 2024 21 21 22/05/2024 01:15 25/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14847107661 2686 2696 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:40 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847358761 2695 9076 2024 2024 19 19 10/05/2024 22:40 12/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678834761 2690 2696 2024 2024 51 36 22/05/2024 01:15 25/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14847043061 2695 2696 2024 2024 18 19 30/04/2024 22:40 09/05/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14847181761 2686 2696 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14847384561 2695 9076 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14847122061 2686 2694 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14847375361 2695 9076 2024 2024 19 19 12/05/2024 22:40 12/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13678833961 2677 2696 2024 2024 51 36 20/12/2023 01:15 07/09/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678834761 2690 2696 2024 2024 51 36 20/12/2023 01:15 07/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678840361 2695 2696 2024 2024 51 36 20/12/2023 01:15 07/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678838761 2695 2696 2024 2024 51 36 20/12/2023 01:15 07/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678835561 2690 2696 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678833161 2677 2696 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:30 13/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678837961 2695 2696 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678839561 2695 2696 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15785499661 2690 2696 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:40 24/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785464161 2695 9076 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:40 24/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785448261 2695 9076 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:40 24/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15785475261 2677 9076 2024 2024 6 47 11/02/2024 22:30 24/11/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13678943961 2607 8188 2024 2024 50 45 12/12/2023 01:15 09/11/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678940761 2607 2686 2024 2024 50 45 12/12/2023 01:30 09/11/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678941561 2752 8183 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678969961 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678965161 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678968361 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678942361 8730 2682 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678965961 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678962361 2752 8800 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678971561 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678938361 2752 8183 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:15 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678967561 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678969161 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678939161 8730 2682 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:30 09/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678966761 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678970761 2752 8190 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:00 09/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678950561 2607 2689 2024 2024 2 45 09/01/2024 01:20 09/11/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14465077161 2752 8792 2024 2024 6 17 11/02/2024 01:30 22/04/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 14465125161 8996 8793 2024 2024 6 17 11/02/2024 01:30 22/04/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 14465115461 2752 8800 2024 2024 6 17 11/02/2024 01:30 22/04/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678931161 2752 8183 2024 2024 52 48 29/12/2023 10:00 29/11/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13678937561 2603 2682 2024 2024 50 50 15/12/2023 10:00 13/12/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678929561 2752 8183 2024 2024 52 48 26/12/2023 10:00 28/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678935961 2603 2682 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:00 12/12/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678932761 8730 2606 2024 2024 52 48 26/12/2023 13:30 28/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678935161 8185 2682 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:00 12/12/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678936761 8185 2682 2024 2024 50 50 15/12/2023 10:00 13/12/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678930361 2752 8183 2024 2024 52 48 29/12/2023 10:00 29/11/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678928761 2752 8183 2024 2024 52 48 26/12/2023 10:00 28/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678931961 8730 2603 2024 2024 52 48 26/12/2023 13:30 28/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13678934361 8730 2606 2024 2024 52 48 26/12/2023 10:00 29/11/2024 12:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678933561 8730 2603 2024 2024 52 48 26/12/2023 10:00 29/11/2024 12:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678944761 8183 2686 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678956961 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678972361 2752 8800 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678957761 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678958561 8760 8793 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678947361 2752 8183 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678954561 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678946361 2752 8183 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678952961 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678963561 8730 2617 2024 2024 52 50 26/12/2023 23:00 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678959361 8760 8793 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678952161 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678953761 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678945561 8183 8188 2024 2024 52 50 26/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678956161 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678949761 2607 2689 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:40 13/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678964361 8730 2617 2024 2024 52 50 26/12/2023 23:00 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678955361 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678951361 2752 8190 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous VAM RCST 02/23 : Modifié par DECC pour lever conflit avec W de FS Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678948961 8183 2682 2024 2024 50 43 11/12/2023 22:30 25/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678983561 8730 2682 2024 2024 50 43 11/12/2023 22:45 25/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806628961 2677 2696 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:30 11/04/2025 04:35 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806627361 2690 2696 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:40 11/04/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806626561 2690 2696 2025 2025 12 16 18/03/2025 01:15 19/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15806628161 2677 2696 2025 2025 12 16 18/03/2025 01:15 19/04/2025 04:35 Periodical Miscellanous Y 334000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15806908761 2694 2646 2025 2025 51 45 03/02/2025 22:34 07/03/2025 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806908761 2694 2646 2025 2025 51 45 16/12/2024 22:34 07/11/2025 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806908761 2694 2646 2025 2025 51 45 11/08/2025 22:34 29/08/2025 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806908761 2694 2646 2025 2025 51 45 23/06/2025 22:34 26/06/2025 04:34 Periodical Miscellanous SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 334000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512161 8801 3213 2024 2024 3 50 06/05/2024 12:50 10/05/2024 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512161 8801 3213 2024 2024 3 50 05/02/2024 12:50 24/11/2024 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512161 8801 3213 2024 2024 3 50 02/04/2024 12:50 12/04/2024 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512961 8801 3213 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:30 13/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512161 8801 3213 2024 2024 3 50 15/01/2024 12:50 13/12/2024 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13665512161 8801 3213 2024 2024 3 50 12/02/2024 12:50 29/11/2024 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810426661 8801 3213 2025 2025 3 50 27/01/2025 12:50 12/12/2025 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810426661 8801 3213 2025 2025 3 50 17/03/2025 12:50 30/11/2025 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810426661 8801 3213 2025 2025 3 50 13/01/2025 12:50 02/02/2025 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810426661 8801 3213 2025 2025 3 50 13/01/2025 12:50 21/09/2025 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810425861 8801 3213 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:30 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810426661 8801 3213 2025 2025 3 50 03/02/2025 12:50 12/12/2025 16:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021Y 354000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541797461 4023 4046 2024 2024 50 46 11/12/2023 10:09 15/11/2024 10:09 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541799861 4023 4046 2024 2024 50 46 11/12/2023 13:10 15/11/2024 15:05 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574579161 4059 4662 2024 2024 49 49 27/05/2024 22:30 30/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous Plage voie 1S ou 2S avec IPCS.   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574577161 4059 4662 2024 2024 2 13 15/01/2024 22:10 02/02/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens. Aucunes circulations en provenance ou a destination de St Mariens.  Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574578161 4059 4662 2024 2024 3 3 20/01/2024 14:15 20/01/2024 12:35 Periodical Miscellanous OCP  22h20    _      Plage en simultanée sur St Eulalie Voies 1S et 2S en simultanée. Derrière variante avancée du 3831Y 500000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574579161 4059 4662 2024 2024 49 49 21/04/2024 22:30 05/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous Plage voie 1S ou 2S avec IPCS.   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13541796661 4026 4045 2024 2024 2 50 08/01/2024 10:36 13/12/2024 14:08 Periodical Miscellanous Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24')Y 500000 07/09/2023 High 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541795861 4023 4045 2024 2024 2 50 08/01/2024 10:42 13/12/2024 16:04 Periodical Miscellanous Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24')Y 500000 07/09/2023 High 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574577161 4059 4662 2024 2024 2 13 08/01/2024 22:10 28/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens. Aucunes circulations en provenance ou a destination de St Mariens.  Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16119133761 4026 4045 2024 2024 2 50 09/01/2024 11:40 12/12/2024 16:26 Periodical Miscellanous Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts.Y 500000 07/09/2023 High 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 22532553261 4059 4662 2024 2024 1 14 07/01/2024 22:10 07/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens. Aucunes circulations en provenance ou a destination de St Mariens.  Y 500000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574579161 4059 4662 2024 2024 49 49 07/04/2024 22:30 11/04/2024 05:30 Periodical Miscellanous Plage voie 1S ou 2S avec IPCS.   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574591361 4059 4662 2024 2024 50 24 10/06/2024 22:15 11/06/2024 05:15 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens.  CAP 1S+2S utileY 500000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574579161 4059 4662 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 21/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Plage voie 1S ou 2S avec IPCS.   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574591361 4059 4662 2024 2024 50 24 11/12/2023 22:15 14/12/2023 05:15 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens.  CAP 1S+2S utileY 500000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14733246161 4059 4662 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:15 10/12/2023 05:25 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures de nuit en simultanée. Passage des circulations via Bassens.  CAP 1S+2S utileY 500000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574586361 4059 4662 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:54 12/12/2024 09:44 Periodical Miscellanous Création plage de surveillance V2S Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16334582261 4059 4662 2024 2024 2 50 08/01/2024 11:22 13/12/2024 12:10 Periodical Miscellanous Création plage de surveillance V2S    pour les LU et VE durant   SPRC L500 Y 500000 07/09/2023 High 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541849861 4016 4026 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:20 12/12/2024 11:15 Periodical Miscellanous Suite demande PCO Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541848261 4016 4026 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:45 13/12/2024 09:45 Periodical Miscellanous MEQ Horaire DT IC fermant Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20899327661 4016 4026 2024 2024 2 50 08/01/2024 11:40 13/12/2024 12:40 Periodical Miscellanous Suite demande PCO Y 500000 07/09/2023 High 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541578161 3979 3981 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:00 13/12/2024 14:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541578961 3979 3981 2024 2024 13 45 25/03/2024 07:00 08/11/2024 12:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541633961 4048 4837 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:15 06/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541632361 4047 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:05 13/12/2024 15:30 Periodical Miscellanous Modification sur sur le SA 2018 ( DECT18-01790). Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541634961 4048 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13541633161 4047 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 16157605361 4048 4837 2024 2024 2 50 08/01/2024 11:50 13/12/2024 12:22 Periodical Miscellanous Suite Evolution FEN GEN SPRC L500/530 Y 500000 07/09/2023 High 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 16318258661 4048 4837 2024 2024 50 46 11/12/2023 09:12 15/11/2024 09:54 Periodical Miscellanous Surveillance V2 hors SPRC L530 Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541631561 4048 4837 2024 2024 2 50 08/01/2024 09:12 12/12/2024 09:54 Periodical Miscellanous Evolution horaire suite évolution des FEN GEN SPRC L530 et 500 Y 500000 07/09/2023 High 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13541633961 4048 4837 2024 2024 50 49 19/02/2024 23:15 05/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541635761 4048 4837 2024 2024 16 47 21/04/2024 22:30 24/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13541633961 4048 4837 2024 2024 50 49 27/05/2024 23:15 21/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14927932361 4048 4837 2024 2024 48 48 30/11/2024 22:30 30/11/2024 06:30 Periodical Miscellanous Phase essais MISTRAL  - pas de circulation ni travaux sur zone PCD Y 500000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14951129361 4062 4018 2024 2024 39 42 23/09/2024 08:00 18/10/2024 17:00 continuous Miscellanous Zep 503 fin de VU à l'ombre de la fermeture de ligne Niort Saintes (DEF Niort-Saintes_001)Y 500000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13541559161 3978 3979 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:52 13/12/2024 13:52 Periodical Miscellanous vibration 83120    cf dect 2019   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541559961 3978 3979 2024 2024 10 50 04/03/2024 09:30 13/12/2024 14:40 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14509576261 3920 4015 2024 2024 21 45 21/05/2024 09:30 08/11/2024 17:00 continuous Miscellanous PDIFER Niort Saintes fermeture de ligne du mardi 21 mai 2024 au vendredi 8 novembre 2024Y 500000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 14509611761 3920 4015 2024 2024 11 50 11/03/2024 09:30 13/12/2024 17:15 Periodical Miscellanous Déformée de jour pour PDIFER Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541771661 3920 4067 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:58 13/12/2024 10:34 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 2h de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER NA.  Demande SA24 préco scindage à St Jean d'AngélyY 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541770861 3920 4015 2024 2024 27 35 01/07/2024 11:15 30/08/2024 12:15 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 2h de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA.  Demande PCO 24Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541770061 3920 4015 2024 2024 9 11 26/02/2024 08:50 15/03/2024 12:50 Periodical Miscellanous Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15883863461 4067 4015 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:35 13/12/2024 12:15 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 2h de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER NA.  Demande SA24 préco scindage à St Jean d'AngélyY 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541700461 3981 3919 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:45 13/12/2024 13:45 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541701261 3981 3919 2024 2024 20 38 13/05/2024 07:00 20/09/2024 12:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15051762661 8906 8252 2024 2024 5 10 29/01/2024 08:55 08/03/2024 13:20 Periodical Miscellanous Voies A et B : ZEP 716+718 Sel 8622 Dépassement sur VP impossible  Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14894317161 3999 4001 2024 2024 34 35 19/08/2024 09:30 30/08/2024 16:30 Periodical Miscellanous Train ouvrant : 859087 Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14894337361 3999 4001 2024 2024 36 50 02/09/2024 07:35 13/12/2024 15:16 Periodical Miscellanous 863721 retardé, train fermant Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14689041861 3999 4004 2024 2024 37 38 14/09/2024 05:00 22/09/2024 15:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14689087461 3999 4001 2024 2024 45 46 09/11/2024 17:00 11/11/2024 09:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574896161 3999 4001 2024 2024 6 50 17/06/2024 08:10 21/06/2024 13:20 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21512269061 3999 4001 2024 2024 35 35 27/08/2024 09:40 29/08/2024 16:40 Periodical Miscellanous Vibration de 10' sur 2 dates isolées (27 et 29/08) pour la desserte Montreuil qui devient train ouvrant  Train ouvrant : 71115Y 500000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574895361 3999 4001 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:10 13/12/2024 11:10 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574896161 3999 4001 2024 2024 6 50 05/02/2024 08:10 13/12/2024 13:20 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14894444361 4001 3975 2024 2024 30 33 22/07/2024 09:35 14/08/2024 17:05 Periodical Miscellanous RRN du Km 311+300 au Km 313+450 Train ouvrant : Train des plages SUD-LSO Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574665161 4001 3975 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:10 13/12/2024 11:10 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574664361 4001 3975 2024 2024 6 50 05/02/2024 08:30 13/12/2024 13:40 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13658312061 0 3046 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:00 13/12/2024 14:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13658311261 3045 3048 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:03 13/12/2024 13:58 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13658313661 0 3051 2024 2024 11 48 11/03/2024 21:00 28/11/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14104914161 0 3051 2024 2024 17 44 22/04/2024 09:30 31/10/2024 14:30 Periodical Miscellanous S17 : BML 3N  S18 : Famille B  S43 : RR  S44 : Famille B Y 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13658313661 0 3051 2024 2024 11 48 25/03/2024 21:00 17/05/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14104834261 0 3051 2024 2024 49 12 10/12/2023 00:00 22/03/2024 18:00 continuous Miscellanous S50 à S12 :  L500 Modernisation Chartres - Illiers Combray - PRD  prolongation de la fermeture SA2023Y 500000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 14104806961 3050 9135 2024 2024 49 12 10/12/2023 00:00 22/03/2024 18:00 continuous Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 15800619261 9080 3919 2025 2025 20 38 12/05/2025 06:00 19/09/2025 12:00 Periodical Miscellanous Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC   Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traversesY 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800619261 9080 3919 2025 2025 20 38 12/05/2025 06:00 30/05/2025 12:00 Periodical Miscellanous Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC   Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traversesY 500000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800401961 3920 4015 2025 2025 51 40 22/12/2024 22:40 05/10/2025 01:40 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 16335380461 4026 4045 2025 2025 7 48 11/02/2025 11:40 27/11/2025 16:31 Periodical Miscellanous Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts.Y 500000 07/09/2023 High 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15800381261 4048 4837 2025 2025 3 47 19/01/2025 22:30 19/10/2025 05:30 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15800381261 4048 4837 2025 2025 3 47 08/06/2025 22:30 08/06/2025 05:30 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15800381261 4048 4837 2025 2025 3 47 02/02/2025 22:30 23/11/2025 05:30 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15802575761 0 3051 2025 2025 5 50 27/01/2025 21:00 11/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15802576561 0 3046 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15802577361 3045 3048 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:03 12/12/2025 13:58 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800620061 9080 3919 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:45 12/12/2025 13:45 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800403561 3920 4067 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:58 12/12/2025 10:34 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER NA.Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800404361 3920 4015 2025 2025 27 35 30/06/2025 08:55 29/08/2025 09:55 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER NA.Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800397961 4061 4015 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:35 12/12/2025 12:15 Periodical Miscellanous MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER NA.Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800610261 3978 3979 2025 2025 10 40 03/03/2025 09:30 03/10/2025 14:40 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800611061 3978 3979 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:52 12/12/2025 13:52 Periodical Miscellanous vibration 83120    cf dect 2019   Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800536861 4023 4046 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:10 12/12/2025 15:05 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800537661 4023 4046 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 10:52 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800536861 4023 4046 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:10 12/12/2025 15:05 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800537661 4023 4046 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 10:52 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800534461 4026 4045 2025 2025 52 50 23/12/2024 01:00 08/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15800533661 4023 4045 2025 2025 52 50 23/12/2024 01:00 08/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15800532661 4026 4045 2025 2025 3 43 01/06/2025 23:40 19/06/2025 05:40 Periodical Miscellanous Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15800532661 4026 4045 2025 2025 3 43 19/01/2025 23:40 23/10/2025 05:40 Periodical Miscellanous Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15800532661 4026 4045 2025 2025 3 43 08/06/2025 23:40 12/06/2025 05:40 Periodical Miscellanous Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15800569661 3979 9080 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800568861 3979 9080 2025 2025 10 40 03/03/2025 07:00 03/10/2025 12:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800569661 3979 9080 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:00 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800474561 4016 4026 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:50 12/12/2025 09:50 Periodical Miscellanous MEQ Horaire DT IC fermant Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800475361 4016 4026 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 10:25 Periodical Miscellanous MEQ Horaire DT IC fermant Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800383061 4048 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 12/12/2025 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800384061 4047 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:30 Periodical Miscellanous Modification sur sur le SA 2018 ( DECT18-01790). Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16335399561 4048 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:12 12/12/2025 09:54 Periodical Miscellanous Surveillance V2 Hors SPRC L530 Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800382261 4048 4837 2025 2025 51 49 16/12/2024 01:00 07/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15800384861 4047 4837 2025 2025 51 49 16/12/2024 01:00 07/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 500000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15800383061 4048 4837 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:15 23/10/2025 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800383061 4048 4837 2025 2025 51 50 09/06/2025 23:15 12/06/2025 05:15 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810265161 3999 4001 2025 2025 9 50 15/09/2025 08:10 10/10/2025 13:20 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810265961 3999 4001 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 12/12/2025 11:10 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810265161 3999 4001 2025 2025 9 50 24/02/2025 08:10 12/12/2025 13:20 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810263161 4001 3975 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 12/12/2025 11:10 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810262361 4001 3975 2025 2025 9 50 24/02/2025 08:30 12/12/2025 13:40 Periodical Miscellanous Y 500000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14845623661 8240 3754 2024 2024 6 46 05/02/2024 22:20 14/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Voies 1 : ZEP 883 Sel 12  Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14777201961 8240 3754 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:20 25/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voies 1 à 4 Y 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14578092561 3742 3755 2024 2024 21 43 21/05/2024 23:00 24/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14578072561 3742 3757 2024 2024 21 43 21/05/2024 23:00 24/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15171331461 3742 3754 2024 2024 1 49 02/01/2024 10:00 02/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous ZEP 921 Sillons impairs V2 en IPCS NS-CHA Y 515000 07/09/2023 High 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 15171341861 3765 3755 2024 2024 51 47 18/12/2023 09:53 18/11/2024 11:58 Periodical Miscellanous ZEP 922 Sillons pairs V1 en IPCS CHA-NS Y 515000 07/09/2023 High 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14578204061 3742 3755 2024 2024 41 41 11/10/2024 23:15 11/10/2024 06:15 Periodical Miscellanous Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14578195561 3742 3757 2024 2024 41 41 11/10/2024 23:15 11/10/2024 06:15 Periodical Miscellanous Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574723161 4333 3997 2024 2024 7 40 12/02/2024 08:46 04/10/2024 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification leY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574726361 8284 3992 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:01 13/12/2024 11:31 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574727161 8284 3997 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:30 13/12/2024 14:55 Periodical Miscellanous 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574723961 4333 3992 2024 2024 7 40 12/02/2024 08:13 04/10/2024 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574720761 4333 3992 2024 2024 11 47 11/03/2024 21:45 21/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574722361 4333 3997 2024 2024 10 46 10/03/2024 00:00 17/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574721561 4333 3997 2024 2024 11 47 11/03/2024 23:50 21/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574724761 4333 3992 2024 2024 10 46 10/03/2024 23:00 17/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574738761 8284 3992 2024 2024 18 23 29/04/2024 21:40 06/06/2024 06:15 Periodical Miscellanous ZEP Langeais-Saumur Voie 1 (07h15 de SIM avec V2)  Régalage : S19 Lu/Ma, S23 Lu/Ma à Je/VeY 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574725561 8284 3992 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:20 08/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous 11100595  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCMY 515000 07/09/2023 Major 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574719961 8284 3997 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:05 08/12/2024 02:25 Periodical Miscellanous 11100598  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCMY 515000 07/09/2023 Major 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574727961 8284 3992 2024 2024 10 10 04/03/2024 08:30 08/03/2024 12:30 Periodical Miscellanous ZEP St-Pierre P4-Saumur V1+V2  Ballastage : S10 Lu à Ve Y 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574740361 8284 3997 2024 2024 18 23 29/04/2024 22:20 06/06/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP Saumur-Langeais Voie 2 (07h15 de SIM avec V1)  Régalage : S19 Lu/Ma, S23 Lu/Ma à Je/VeY 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574739561 8284 3997 2024 2024 14 46 01/04/2024 23:50 11/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP Saumur-St-Pierre P4 Voie 2 (6h SIM totale avec V1)  Renouv PN : S14 Lu/Ma (Lu Férié)  Régalage : S18/19  B2N : S46 Lu/Ma (Lu Férié)  HWR : S46 Lu/Ma (Lu Férié)      Y 515000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574737961 8284 3992 2024 2024 14 46 01/04/2024 22:15 11/11/2024 06:40 Periodical Miscellanous ZEP St-Pierre P4-Saumur Voie 1 (6h SIM partielle avec V2)  Renouv PN : S14 Lu/Ma (Lu férié)  Régalage : S18/19  B2N : S46 Lu/Ma (Lu Férié)  HWR : S46 Lu/Ma (Lu Férié)Y 515000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574720761 4333 3992 2024 2024 11 47 18/03/2024 21:45 10/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574721561 4333 3997 2024 2024 11 47 18/03/2024 23:50 17/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574724761 4333 3992 2024 2024 10 46 17/03/2024 23:00 06/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574722361 4333 3997 2024 2024 10 46 17/03/2024 00:00 13/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574737961 8284 3992 2024 2024 14 46 01/04/2024 22:15 01/04/2024 06:40 Periodical Miscellanous ZEP St-Pierre P4-Saumur Voie 1 (6h SIM partielle avec V2)  Renouv PN : S14 Lu/Ma (Lu férié)  Régalage : S18/19  B2N : S46 Lu/Ma (Lu Férié)  HWR : S46 Lu/Ma (Lu Férié)Y 515000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574739561 8284 3997 2024 2024 14 46 01/04/2024 23:50 01/04/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP Saumur-St-Pierre P4 Voie 2 (6h SIM totale avec V1)  Renouv PN : S14 Lu/Ma (Lu Férié)  Régalage : S18/19  B2N : S46 Lu/Ma (Lu Férié)  HWR : S46 Lu/Ma (Lu Férié)      Y 515000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574723161 4333 3997 2024 2024 7 40 12/02/2024 08:46 10/09/2024 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification leY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574723961 4333 3992 2024 2024 7 40 12/02/2024 08:13 10/09/2024 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574646161 3993 3835 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:31 13/12/2024 11:48 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574645361 3998 3835 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:55 13/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""           Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574649361 3993 3835 2024 2024 9 40 26/02/2024 08:50 04/10/2024 13:25 Periodical Miscellanous simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2  Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage aY 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574648561 3998 3835 2024 2024 9 40 26/02/2024 08:20 04/10/2024 11:49 Periodical Miscellanous simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1  Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes  RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14577869961 3998 3835 2024 2024 11 12 15/03/2024 23:00 22/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous 5300 train fermant Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574643761 3993 3835 2024 2024 11 49 11/03/2024 22:15 05/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h05 Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574644561 3998 3835 2024 2024 11 49 11/03/2024 23:05 05/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 05h05 Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14577844861 3998 3835 2024 2024 12 12 20/03/2024 23:00 21/03/2024 05:25 Periodical Miscellanous 5300 train fermant Y 515000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14577823161 3993 3835 2024 2024 11 12 15/03/2024 22:15 22/03/2024 06:05 Periodical Miscellanous 5359 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14956844461 3993 3835 2024 2024 12 12 20/03/2024 22:15 21/03/2024 05:15 Periodical Miscellanous 5359 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574669761 3756 3829 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:10 13/12/2024 16:25 Periodical Miscellanous 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574667361 3756 3829 2024 2024 11 49 11/03/2024 22:33 05/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - StY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574672961 3757 3829 2024 2024 11 49 11/03/2024 22:47 05/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St NaY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574671361 3757 3829 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:45 13/12/2024 10:30 Periodical Miscellanous 01/12/2021: MEQ RCST AMONT         Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15097612961 3757 3829 2024 2024 5 25 01/02/2024 01:15 21/06/2024 05:20 Periodical Miscellanous Maintenance SES pas d'IPCS. Circulation des trains pairs en IPCS voie 1 Y 515000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15097597361 3756 3829 2024 2024 5 25 30/01/2024 00:30 19/06/2024 05:40 Periodical Miscellanous Maintenance SES pas d'IPCS. Circulation des trains impairs en IPCS voie 2 Y 515000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574708161 3837 9032 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:24 13/12/2024 10:55 Periodical Miscellanous 01/12/2021: MEQ RCST AMONT  01/12/2021: MEQ RCST AMONT  V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01)Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574706561 3837 9032 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:23 13/12/2024 10:55 Periodical Miscellanous Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574709761 3837 9032 2024 2024 11 50 11/03/2024 22:56 12/12/2024 04:49 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST AmontY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574708961 3837 9032 2024 2024 11 50 11/03/2024 23:19 12/12/2024 06:17 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 05h05 possible avec la fenêtre V2 du LU/MA au JE/VE Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de VoyageY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15675545161 3864 9032 2024 2024 41 45 07/10/2024 23:38 07/11/2024 06:20 Periodical Miscellanous Circulation trains impairs en IPCS voie 2 entre Montrelais et Ste Luce Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15675608061 3864 9032 2024 2024 43 43 26/10/2024 00:17 26/10/2024 06:35 Periodical Miscellanous Circulation trains impairs en IPCS voie 2 entre Montrelais et Ste Luce  Y 515000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15675671061 3864 9032 2024 2024 42 44 14/10/2024 22:39 30/10/2024 04:49 Periodical Miscellanous Circulation trains pairs en IPCS voie 1 entre Ste Luce et Montrelais Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574710561 3837 9032 2024 2024 11 11 15/03/2024 23:56 15/03/2024 06:35 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 04h20 possible avec la fenêtre V2. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Fenêtre de VE/SA et veille de fête. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de VoyageY 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574709761 3837 9032 2024 2024 11 50 08/04/2024 22:56 13/06/2024 04:49 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST AmontY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574708961 3837 9032 2024 2024 11 50 08/04/2024 23:19 13/06/2024 06:17 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 05h05 possible avec la fenêtre V2 du LU/MA au JE/VE Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de VoyageY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574708961 3837 9032 2024 2024 11 50 02/04/2024 23:19 18/04/2024 06:17 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 05h05 possible avec la fenêtre V2 du LU/MA au JE/VE Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de VoyageY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574709761 3837 9032 2024 2024 11 50 02/04/2024 22:56 18/04/2024 04:49 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST AmontY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14658039361 3829 3813 2024 2024 41 44 07/10/2024 21:25 31/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Voie 1 : 07h35  8931 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14658232261 3829 3813 2024 2024 41 44 11/10/2024 22:45 01/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Voie 2 : 07h25 Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14767472961 3829 3813 2024 2024 37 38 09/09/2024 22:45 19/09/2024 07:10 Periodical Miscellanous Voie 1 : 07h55 Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14767503061 3829 3813 2024 2024 39 40 23/09/2024 21:05 03/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Voie 2 : 08h10  8900 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14767598761 3829 3813 2024 2024 36 46 02/09/2024 22:45 14/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous Voie 1 : 06h15 Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14767664661 3829 3813 2024 2024 36 46 02/09/2024 22:50 14/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Voie 2 : 06h25  8900 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14767813261 3829 3813 2024 2024 36 46 06/09/2024 23:20 15/11/2024 06:20 Periodical Miscellanous Voie 1 : 06h30  8937 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14658198561 3829 3813 2024 2024 41 44 11/10/2024 22:30 01/11/2024 06:25 Periodical Miscellanous Voie 1 : 07h25  8935 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14767803761 3829 3813 2024 2024 37 38 13/09/2024 23:20 20/09/2024 07:50 Periodical Miscellanous Voie 1 : 08h00  8937 train ouvrant Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14767809161 3829 3813 2024 2024 36 46 06/09/2024 23:00 15/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Voie 2 : 07h05 Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14658075361 3829 3813 2024 2024 41 44 07/10/2024 21:40 31/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Voie 2 : 07h35  8900 train fermant Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14767805861 3829 3813 2024 2024 39 40 27/09/2024 22:05 04/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Voie 2 : 08h00 Y 515000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574662561 3829 3813 2024 2024 2 47 08/01/2024 22:50 21/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été suppriméeY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574661761 3829 3813 2024 2024 2 47 08/01/2024 22:30 21/11/2024 04:15 Periodical Miscellanous DECC24_00083 RCST AMONT: Annulation de la DECC24_00075 par le demandeur, retour aux horaires de base. DECC24_00075 RCST AMONT: Demande de main courante d'avancer de 10 minutes la plage pour le passage du LPLH05   Simultanée possible de 5h10 avec V1Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574659361 3829 3813 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:27 13/12/2024 16:42 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574657761 3829 3813 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:27 13/12/2024 10:14 Periodical Miscellanous    01/12/2021: MEQ RCST AMONT   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15155913861 8282 4333 2024 2024 20 35 13/05/2024 08:00 01/09/2024 20:00 continuous Miscellanous Voies 41/43/29/31/33/35 (ZEP 067, 075, 077, 081, 083, 087, 089) ZEP non géolocalisables dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec aig 778 immobilisée à gauche et aig 766 immobilisée à droite (gare de Tours accessible)  CPER Tours : FermetY 515000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 15157526361 4329 4333 2024 2024 15 20 08/04/2024 23:10 16/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voies 15/19/21 (ZEP 055/059/061/027/049/051/053/063) non géolocalisable dans TCAP - (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche (garage V11/13 possible)   CPER : S15 à S20 Lu/Ma à Je/Ve Y 515000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15156039461 8282 4333 2024 2024 23 26 03/06/2024 08:00 30/06/2024 20:00 continuous Miscellanous Accès Voie des travaux (ZEP 067) non géolocalisable dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec mise en place de SAM en bout des Voies 37 et 39 afin d'interdire l'accès à la Voie des travaux (gare de Tours accessible, seul l'accès à la VoieY 515000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 15156927261 4329 4333 2024 2024 21 34 26/05/2024 23:50 25/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voies 37 et 39 (ZEP 071/073/079) non géolocalisable dans TCAP (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche, accès Voies L/K/I/H/G/F/E/D/C/B/A/Z possible)  CPER : S21/22 à S34/35 Di/Lu VoiY 515000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 15157140561 4329 4333 2024 2024 22 35 27/05/2024 23:10 29/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voies 37 et 39 (ZEP 071/073/079) non géolocalisable dans TCAP (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche, accès Voies L/K/I/H/G/F/E/D/C/B/A/Z possible)  CPER : S22 à S35 Lu/Ma à Je/Ve VY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15157498561 4329 4333 2024 2024 14 19 07/04/2024 23:50 12/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voies 15/19/21 (ZEP 055/059/061/027/049/051/053/063) non géolocalisable dans TCAP - (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche (garage V11/13 possible)  CPER : S14/15 à S19/20 Di/Lu VoiY 515000 07/09/2023 High 1,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15157784761 4329 8282 2024 2024 19 29 12/05/2024 23:50 21/07/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP 044/042/040/046/036/038/048/056/058/088/086 (Voies 4/6/8/30/40/A/Z) (garages V30/40 possibles) - Voies 4/6/8/30/40 non géolocalisables dans TCAP  CPER : S19/20 à S29/30 Di/LuY 515000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 15157932461 4329 8282 2024 2024 20 30 13/05/2024 23:10 25/07/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP 044/042/040/046/036/038/048/056/058/088/086 (Voies 4/6/8/30/40/A/Z) (garages V30/40 possibles) - Voies 4/6/8/30/40 non géolocalisables dans TCAP  CPER : S20 à S30 Lu/Ma à Je/VeY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14552571561 4329 4333 2024 2024 42 42 14/10/2024 09:55 18/10/2024 11:30 Periodical Miscellanous ZEP 026-028-034-030-019-021-023 (PO : Voies E, F, G, H, I, K, L+ G3 + G4)  Famille B : S42 Lu à VeY 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552193661 4329 8282 2024 2024 41 41 09/10/2024 09:55 11/10/2024 11:30 Periodical Miscellanous ZEP 035-037 (Tours PO : Voies G et H)  Famille B : S41 Me à Ve Y 515000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810318361 4333 3992 2025 2025 12 47 23/03/2025 23:00 26/10/2025 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15810317561 4333 3997 2025 2025 12 47 23/03/2025 00:00 26/10/2025 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15810318361 4333 3992 2025 2025 12 47 30/03/2025 23:00 23/11/2025 05:15 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15810317561 4333 3997 2025 2025 12 47 30/03/2025 00:00 23/11/2025 05:30 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 5h00 Y 515000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15810292161 3993 3835 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:05 12/12/2025 12:22 Periodical Miscellanous 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810291361 3998 3835 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:55 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""           Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810288161 3998 3835 2025 2025 9 40 24/02/2025 08:20 03/10/2025 11:49 Periodical Miscellanous simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1  Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes  RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810288961 3993 3835 2025 2025 9 40 24/02/2025 08:50 03/10/2025 13:25 Periodical Miscellanous simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2  Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage aY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810289761 3998 3835 2025 2025 13 50 24/03/2025 23:05 11/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V1 05h05 Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810290561 3993 3835 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:15 11/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous Simultanée partielle V2 05h05 Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810229161 3829 3813 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:27 12/12/2025 16:42 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810230761 3829 3813 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:27 12/12/2025 10:14 Periodical Miscellanous    01/12/2021: MEQ RCST AMONT   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810229961 3829 3813 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:50 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été suppriméeY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810228361 3829 3813 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:30 11/12/2025 04:15 Periodical Miscellanous Simultanée possible de 5h10 avec V1 Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810316761 4333 3997 2025 2025 9 41 03/03/2025 08:46 07/03/2025 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification leY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810314361 4333 3992 2025 2025 9 41 03/03/2025 08:13 07/03/2025 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810315161 4333 3997 2025 2025 13 49 22/04/2025 23:50 10/07/2025 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810315961 4333 3992 2025 2025 13 49 22/04/2025 21:45 10/07/2025 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810312761 8284 3992 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:35 12/12/2025 12:05 Periodical Miscellanous 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810313561 8284 3997 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:30 12/12/2025 14:55 Periodical Miscellanous 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810311961 8284 3992 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 07/12/2025 03:00 Periodical Miscellanous 11100595  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCMY 515000 07/09/2023 Major 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 15810311161 8284 3997 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:05 07/12/2025 02:25 Periodical Miscellanous 11100598  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861Y 515000 07/09/2023 Major 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 15810315161 4333 3997 2025 2025 13 49 24/03/2025 23:50 04/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810316761 4333 3997 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:46 10/10/2025 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification leY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810314361 4333 3992 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:13 10/10/2025 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810315961 4333 3992 2025 2025 13 49 24/03/2025 21:45 04/12/2025 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810316761 4333 3997 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:46 16/09/2025 12:11 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification leY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810314361 4333 3992 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:13 16/09/2025 12:50 Periodical Miscellanous Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810315161 4333 3997 2025 2025 13 49 22/04/2025 23:50 29/04/2025 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810315961 4333 3992 2025 2025 13 49 22/04/2025 21:45 29/04/2025 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810315961 4333 3992 2025 2025 13 49 31/03/2025 21:45 27/11/2025 04:10 Periodical Miscellanous Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810315161 4333 3997 2025 2025 13 49 31/03/2025 23:50 27/11/2025 05:05 Periodical Miscellanous Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810209161 3837 9032 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:56 11/12/2025 04:49 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST AmontY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810207561 3837 9032 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:23 12/12/2025 10:55 Periodical Miscellanous 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810209161 3837 9032 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:56 11/12/2025 04:49 Periodical Miscellanous Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST AmontY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810261161 3756 3829 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:33 11/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - StY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810260361 3757 3829 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:47 11/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St NaY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810259561 3756 3829 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:10 12/12/2025 16:25 Periodical Miscellanous 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810258761 3757 3829 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:45 12/12/2025 10:30 Periodical Miscellanous 01/12/2021: MEQ RCST AMONT         Y 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15810260361 3757 3829 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:47 11/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St NaY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15810261161 3756 3829 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:33 11/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - StY 515000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13576564061 3920 3877 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:35 13/12/2024 10:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                   Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576564861 3920 3877 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:41 13/12/2024 12:17 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576566461 3920 3877 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:40 12/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576568061 3920 3877 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:35 12/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022           Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576568861 3920 3877 2024 2024 40 42 05/10/2024 22:40 19/10/2024 07:15 Periodical Miscellanous Nuit de sa/di pour les besoins de maintenance Y 538000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13576553261 4536 8537 2024 2024 50 47 11/12/2023 10:30 24/11/2024 11:15 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576554061 4536 8537 2024 2024 50 47 11/12/2023 12:40 24/11/2024 13:47 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576555661 4536 8537 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:50 07/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                                              Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576554861 4536 8537 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:00 07/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous                                              Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21891189661 4536 8537 2024 2024 33 44 14/08/2024 23:58 31/10/2024 04:38 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                                              Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 22517697861 4536 8537 2024 2024 33 44 14/08/2024 23:30 31/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous                                              Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576591661 3936 3930 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:07 13/12/2024 11:21 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576590861 3936 3930 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:20 07/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle.  Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14689706861 3936 3930 2024 2024 40 42 05/10/2024 23:00 19/10/2024 06:30 Periodical Miscellanous Nuit de sa/di pour les besoins de maintenance Y 538000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 21500523061 3936 3930 2024 2024 50 45 17/12/2023 23:26 04/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle.  Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21891189561 3936 3930 2024 2024 33 44 14/08/2024 23:27 31/10/2024 04:20 Periodical Miscellanous L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle.  Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15129538361 3936 3930 2024 2024 11 21 17/03/2024 22:40 26/05/2024 05:20 Periodical Miscellanous RR + Relevage  Y 538000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13886923961 3936 3930 2024 2024 12 22 19/03/2024 22:35 29/05/2024 05:25 Periodical Miscellanous RR + Relevage  Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 21282485461 3936 3930 2024 2024 12 22 18/03/2024 22:32 30/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous RR + Relevage  Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13576586061 3932 3904 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:47 13/12/2024 10:34 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576584461 3932 3904 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:23 13/12/2024 11:37 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576585261 3932 3904 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:55 07/11/2024 03:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                            Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576587661 3932 3904 2024 2024 50 45 11/12/2023 23:20 07/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14394739161 3932 2765 2024 2024 10 39 04/03/2024 10:10 27/09/2024 15:10 Periodical Miscellanous capacités de jour monovoie Voie 1 entre St Maixent et Niort  Demande 2022 UTM Partie Ouest IPPC                             Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14394831661 3932 3904 2024 2024 2 49 08/01/2024 10:00 06/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous capacités de jour monovoie Voie 2 entre St Maixent et Niort  Demande 2022 UTM Partie Ouest IPPC                             Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14395035761 3932 3912 2024 2024 5 8 04/02/2024 23:00 22/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous capacités de nuit SIM V1 + V2 entre St Maixent et Niort  Demande 2022 UTM Ouest IPPC                             Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21500522961 3932 3904 2024 2024 25 45 17/06/2024 23:26 04/11/2024 04:46 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15125880761 3932 3912 2024 2024 6 8 05/02/2024 23:00 22/02/2024 06:00 Periodical Miscellanous capacités de nuit monovoie V1 ou V2 entre St Maixent et Niort  Demande 2022 UTM Ouest IPPC                             Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14689727761 3932 3904 2024 2024 40 42 05/10/2024 23:00 19/10/2024 06:30 Periodical Miscellanous Nuit de sa/di pour les besoins de la maintenance                             Y 538000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15129551561 3932 3904 2024 2024 16 23 21/04/2024 22:45 09/06/2024 05:15 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h30                             Y 538000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21011914361 3932 3904 2024 2024 23 24 04/06/2024 23:06 11/06/2024 05:50 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 21282485361 3932 3904 2024 2024 17 22 22/04/2024 23:00 30/05/2024 05:47 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 21918084161 3932 3904 2024 2024 17 22 24/04/2024 23:00 29/05/2024 05:48 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 21282485561 3932 3904 2024 2024 23 24 03/06/2024 23:06 13/06/2024 05:47 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 21918084261 3932 3904 2024 2024 23 24 05/06/2024 23:06 12/06/2024 05:48 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13886920961 3932 3904 2024 2024 17 22 23/04/2024 23:00 28/05/2024 05:50 Periodical Miscellanous RR + Relevage SIM 6h50                             Y 538000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15310152661 8358 3935 2024 2024 15 24 08/04/2024 22:30 13/06/2024 05:10 Periodical Miscellanous RR + relevage  SIM V1+V2  Zep 8383 V1 et 702 V2 + Sr Mezeau Lusignan V1 + V2Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13886927061 8358 3935 2024 2024 14 24 07/04/2024 22:30 16/06/2024 05:18 Periodical Miscellanous RR + relevage  SIM V1+V2  Zep 8383 V1 et 702 V2 + Sr Mezeau Lusignan V1 + V2Y 538000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13576579261 8358 3935 2024 2024 50 47 11/12/2023 10:15 24/11/2024 11:05 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576578461 8358 3935 2024 2024 50 47 11/12/2023 10:00 24/11/2024 11:07 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13576580861 8358 3935 2024 2024 49 45 10/12/2023 22:30 07/11/2024 03:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13576576861 8358 3935 2024 2024 49 45 10/12/2023 23:50 07/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14394943861 8358 3935 2024 2024 5 8 04/02/2024 22:30 22/02/2024 04:00 Periodical Miscellanous capacités de nuit SIM V1+ V2 entre La Touche et Lusignan  Demande 2022 UTM Partie Ouest IPPC  Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14394548061 8358 3935 2024 2024 2 50 08/01/2024 09:50 12/12/2024 14:50 Periodical Miscellanous capacités de jour monovoie Voie 1 entre La Touche et Lusignan  Demande 2022 UTM Partie Ouest IPPCY 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14394701561 8358 3935 2024 2024 9 40 26/02/2024 10:05 03/10/2024 14:55 Periodical Miscellanous capacités de jour monovoie Voie 2 entre La Touche et Lusignan  Demande 2022 UTM Partie Ouest IPPCY 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15125792461 8358 3935 2024 2024 5 8 04/02/2024 21:40 22/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous capacités de nuit monovoie V1 ou V2 entre La Touche et Lusignan  Demande 2022 UTM Ouest IPPC  Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21500522861 8358 3935 2024 2024 25 45 17/06/2024 22:51 04/11/2024 03:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 14689751061 8358 3935 2024 2024 40 42 05/10/2024 23:00 19/10/2024 06:30 Periodical Miscellanous Nuit de sa/di besoin de maintenance Y 538000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15803823561 3936 3930 2025 2025 10 12 03/03/2025 22:40 20/03/2025 04:10 Periodical Miscellanous SA2025  Cadrage des semaines d'activation: S10 à S12   Y 538000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803812961 3932 3904 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:47 12/12/2025 10:34 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803812161 3932 3904 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:25 12/12/2025 11:41 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803813761 3932 3904 2025 2025 50 38 15/12/2024 23:20 18/09/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803811361 3932 3904 2025 2025 50 38 15/12/2024 22:55 18/09/2025 03:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                            Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803825161 3936 3930 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:12 12/12/2025 11:24 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803824361 3936 3930 2025 2025 51 41 16/12/2024 23:20 11/10/2025 04:20 Periodical Miscellanous L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle.  Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre""Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803815761 4536 8537 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:30 12/12/2025 11:15 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803816561 4536 8537 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:50 12/12/2025 14:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803818161 4536 8537 2025 2025 50 41 15/12/2024 23:50 09/10/2025 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                                              Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803817361 4536 8537 2025 2025 50 41 15/12/2024 23:00 09/10/2025 04:05 Periodical Miscellanous                                              Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803829561 3920 3877 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:45 12/12/2025 12:18 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                             Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803830361 3920 3877 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 10:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                                   Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803831961 3920 3877 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:35 11/12/2025 03:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022           Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803831161 3920 3877 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:40 11/12/2025 05:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022                          Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803836361 8358 3935 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:15 12/12/2025 11:05 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803835561 8358 3935 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:05 12/12/2025 11:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15803834761 8358 3935 2025 2025 50 38 15/12/2024 23:50 18/09/2025 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15803837161 8358 3935 2025 2025 50 38 15/12/2024 22:30 18/09/2025 03:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 538000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14519243261 4657 4660 2024 2024 21 21 20/05/2024 22:30 23/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous en alternance 2 voies par nuit entre V9 11 12 et 14 (+ A , B , C et 1 voir CAP24 Bordeaux 655000_013  )     engin WIT : inspection abris quais  en S21Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 16148828261 4657 4660 2024 2024 49 50 10/12/2023 23:00 14/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous voies 5 à 9    ZEP  1005  1006 1007  1008  1009  / selon les semaines soit  CAP24 La Grave Bordeaux 031  ou soit la CAP24 La Grave Bordeaux 030 (v5, 11, 12, et 14)  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 16148729161 4657 4660 2024 2024 49 50 10/12/2023 23:00 14/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous voie 5  ZEP  1005  +  voies 11 à 14 ZEP 1011 + 1012 + 1014  /// selon les semaines soit CAP24 LA Grave Bordeaux_030 prise  OU  soit la CAP24 La Grave Bordeaux 031  (v5, 6, 7, 8 et 9)Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574576161 4837 4662 2024 2024 50 50 19/03/2024 22:20 21/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains impY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14336132961 4837 4662 2024 2024 36 44 02/09/2024 22:30 30/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Bordeaux acces Nord ( Aig 472b/a ) et La Grave Supérieur ( aig 3401b/a ).                      Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14336154561 4837 4662 2024 2024 36 43 03/09/2024 01:00 25/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous  simultanée  V1P+V2P . Passage des circulation via St Eulalie. Aucunes circulations en provenance ou a destination de la LGVSEA.                   Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574583361 4837 4662 2024 2024 43 43 27/10/2024 22:15 27/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574584361 8595 4689 2024 2024 5 46 29/01/2024 01:00 11/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous simultanée V1P  et  V2P                 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574576161 4837 4662 2024 2024 50 50 18/12/2023 22:20 14/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains impY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14529232261 8595 4689 2024 2024 13 13 31/03/2024 00:05 31/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous simultanée V1P  et  V2P                 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574576161 4837 4662 2024 2024 50 50 13/03/2024 22:20 15/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains impY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574590361 8595 4689 2024 2024 15 15 09/04/2024 00:20 12/04/2024 05:15 Periodical Miscellanous simultanée V1P  et  V2P                 Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574584361 8595 4689 2024 2024 5 46 08/04/2024 01:00 08/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous simultanée V1P  et  V2P                 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574576161 4837 4662 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:20 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains impY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14849373161 4234 4225 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:24 22/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14849366261 4234 4225 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:15 22/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14873627261 4234 4225 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15062933461 4246 4225 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 13/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15063146961 4246 4225 2024 2024 52 34 26/12/2023 23:55 23/08/2024 04:15 Periodical Miscellanous    Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15063132561 4234 4225 2024 2024 52 34 27/12/2023 01:10 24/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14989100161 4234 4226 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:25 13/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574589561 4838 4662 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:59 13/12/2024 16:05 Periodical Miscellanous CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge  7673 ouvrant, 7653 fermant.        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574587961 4836 4662 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:03 13/12/2024 09:48 Periodical Miscellanous CAP utile pour Voie 2P Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900061 4234 4225 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:18 28/06/2024 05:18 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381617461 4234 4225 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY C706  à  JUVISY PATC 08B Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381622261 4234 4225 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:15 08/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous JUVISY C708  à  JUVISY PATC 004 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381606861 4234 4225 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous JUVISY (C603)  à  JUVISY (SAO) PATC 22,960 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381611761 4234 4225 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous JUVISY (C607)  à  JUVISY (SAO) PATC 22,960 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15140998461 4234 4225 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:10 02/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous JUVISY (C607)  à  JUVISY (SAO) PATC 22,960 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15141028361 4234 4225 2024 2024 27 35 07/07/2024 23:55 01/09/2024 04:20 Periodical Miscellanous JUVISY C706  à  JUVISY PATC 08B Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15335926761 4234 4225 2024 2024 13 45 31/03/2024 22:30 10/11/2024 04:20 Periodical Miscellanous JUVISY C706  à  JUVISY PATC 08B Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871899861 4234 4225 2024 2024 2 26 14/01/2024 23:18 30/06/2024 05:48 Periodical Miscellanous JUVISY C708  à  JUVISY PATC 004 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381617461 4234 4225 2024 2024 49 49 07/04/2024 22:30 07/04/2024 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY C706  à  JUVISY PATC 08B Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14873627261 4234 4225 2024 2024 50 50 18/04/2024 23:25 18/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899861 4234 4225 2024 2024 2 26 07/04/2024 23:18 07/04/2024 05:48 Periodical Miscellanous JUVISY C708  à  JUVISY PATC 004 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14849373161 4234 4225 2024 2024 51 47 01/05/2024 23:24 01/05/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900561 4234 4225 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:22 01/05/2024 05:21 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 21871900061 4234 4225 2024 2024 2 26 30/04/2024 23:18 30/04/2024 05:18 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15209103661 4234 4225 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:27 12/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14474014661 4234 4225 2024 2024 48 50 25/11/2024 22:30 12/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous V2B : De Juvisy C706 à Juvisy PATC 08B  ZEP concernées : 02B 04B 06B Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14489372561 4234 4225 2024 2024 47 47 18/11/2024 23:15 21/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy C708 à Juvisy PATC 004  ZEP concernées : 002 026 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381617461 4234 4225 2024 2024 49 49 20/10/2024 22:30 08/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY C706  à  JUVISY PATC 08B Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14489491461 4234 4225 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy C708 à Juvisy PATC 004  ZEP concernées : 002 026 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14600729761 4234 4225 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V2B : De Juvisy C706 à Juvisy PATC 08B  ZEP concernées : 02B 04B 06B Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14873565361 4234 4225 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V1 : De Juvisy C603 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 015 017 019 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14873627261 4234 4225 2024 2024 50 50 25/11/2024 23:25 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14939292361 4234 4225 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:15 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy C708 à Juvisy PATC 004  ZEP concernées : 002 026 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14939583961 4234 4225 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C603 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 015 017 019 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14939643861 4234 4225 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14873403861 4234 4225 2024 2024 47 47 18/11/2024 23:25 21/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous V1 : De Juvisy C603 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 015 017 019 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14932516061 4234 4225 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14932638961 4234 4225 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:25 29/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy C607 à Juvisy PATC 22,960   ZEP concernées : 29B 31B Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13654034261 4410 4440 2024 2024 4 50 20/01/2024 09:21 13/12/2024 15:31 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_002  S05 : TIR CAT 196_19  S06 : TIR CAT 192_13 et 198_27  S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N  S10 : Maintenance SES-SM S11 : BML 3N GS  S12 : VTE + Baguettes + REFC  S13 : VTE + Baguettes + REFC S14 : Regalage  S15 : Ballastage eY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654036661 4410 4440 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:33 22/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous S50 à S51: SR CAT travaux en simultanée partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 Regalage     S50 RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654035061 4410 4440 2024 2024 1 50 08/01/2024 09:41 13/12/2024 15:29 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_001  S05 : TIR CAT 196_19 S08 : 1/2 Aig  S11 : Maintenance SES-SM S12 : Maintenance SES-SM S14 : Régalage S20 à S21 : Rechargement + OA S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S44 : BML 1N                            Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654032661 4410 4440 2024 2024 1 39 02/01/2024 09:43 27/09/2024 13:27 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654038461 4410 4440 2024 2024 6 47 14/10/2024 00:50 14/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous WE S05/06 (Di/Lu) : TIR CAT 192_13  WE S41/42 (Di/Lu): BML 2N ADV Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654031861 4410 4440 2024 2024 41 46 13/10/2024 01:05 13/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654035861 4410 4440 2024 2024 15 48 09/04/2024 09:33 22/11/2024 15:19 Periodical Miscellanous en sim avec 4D_BL-LY_001  S15 : Ballastage  S47 + S48 Ballastage Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654031061 4410 4440 2024 2024 41 46 13/10/2024 01:05 13/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654033461 4410 4440 2024 2024 52 39 26/12/2023 09:22 27/09/2024 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654037461 4410 4440 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:47 22/12/2023 16:27 Periodical Miscellanous S50 à S51 : SR CAT Blois Limeray Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654033461 4410 4440 2024 2024 52 39 23/07/2024 09:22 20/09/2024 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654032661 4410 4440 2024 2024 1 39 24/06/2024 09:43 27/09/2024 13:27 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654031861 4410 4440 2024 2024 41 46 17/11/2024 01:05 17/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654036661 4410 4440 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:33 22/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous S50 à S51: SR CAT travaux en simultanée partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 Regalage     S50 RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654034261 4410 4440 2024 2024 4 50 19/03/2024 09:21 22/03/2024 15:31 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_002  S05 : TIR CAT 196_19  S06 : TIR CAT 192_13 et 198_27  S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N  S10 : Maintenance SES-SM S11 : BML 3N GS  S12 : VTE + Baguettes + REFC  S13 : VTE + Baguettes + REFC S14 : Regalage  S15 : Ballastage eY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654038461 4410 4440 2024 2024 6 47 18/11/2024 00:50 18/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous WE S05/06 (Di/Lu) : TIR CAT 192_13  WE S41/42 (Di/Lu): BML 2N ADV Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654031061 4410 4440 2024 2024 41 46 17/11/2024 01:05 17/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654038461 4410 4440 2024 2024 6 47 05/02/2024 00:50 14/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous WE S05/06 (Di/Lu) : TIR CAT 192_13  WE S41/42 (Di/Lu): BML 2N ADV Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654034261 4410 4440 2024 2024 4 50 06/02/2024 09:21 06/02/2024 15:31 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_002  S05 : TIR CAT 196_19  S06 : TIR CAT 192_13 et 198_27  S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N  S10 : Maintenance SES-SM S11 : BML 3N GS  S12 : VTE + Baguettes + REFC  S13 : VTE + Baguettes + REFC S14 : Regalage  S15 : Ballastage eY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654033461 4410 4440 2024 2024 52 39 12/09/2024 09:22 13/09/2024 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654035061 4410 4440 2024 2024 1 50 11/03/2024 09:41 04/11/2024 15:29 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_001  S05 : TIR CAT 196_19 S08 : 1/2 Aig  S11 : Maintenance SES-SM S12 : Maintenance SES-SM S14 : Régalage S20 à S21 : Rechargement + OA S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S44 : BML 1N                            Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654034261 4410 4440 2024 2024 4 50 07/03/2024 09:21 08/10/2024 15:31 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_002  S05 : TIR CAT 196_19  S06 : TIR CAT 192_13 et 198_27  S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N  S10 : Maintenance SES-SM S11 : BML 3N GS  S12 : VTE + Baguettes + REFC  S13 : VTE + Baguettes + REFC S14 : Regalage  S15 : Ballastage eY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654032661 4410 4440 2024 2024 1 39 10/09/2024 09:43 10/09/2024 13:27 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654036661 4410 4440 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:33 22/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous S50 à S51: SR CAT travaux en simultanée partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 Regalage     S50 RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654035061 4410 4440 2024 2024 1 50 03/01/2024 09:41 19/01/2024 15:29 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_BL-LY_001  S05 : TIR CAT 196_19 S08 : 1/2 Aig  S11 : Maintenance SES-SM S12 : Maintenance SES-SM S14 : Régalage S20 à S21 : Rechargement + OA S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S44 : BML 1N                            Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654037461 4410 4440 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:47 22/12/2023 16:27 Periodical Miscellanous S50 à S51 : SR CAT Blois Limeray Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14483063361 4421 4423 2024 2024 12 24 24/03/2024 00:20 25/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous WE S12/13: Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 14483063361 4421 4423 2024 2024 12 24 10/06/2024 00:20 10/06/2024 05:20 Periodical Miscellanous WE S12/13: Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654110661 4432 4433 2024 2024 22 40 24/06/2024 08:55 06/08/2024 13:05 Periodical Miscellanous S22 : rechargement  S22 : VDOA  S25 : Meulage  S26 à S29 : RP Cat  S32 : ESC  S37 : Régalage  S40 : RR  ZEP 150+152+154+156+158      Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654114061 4409 4410 2024 2024 24 35 23/07/2024 09:25 23/07/2024 13:15 Periodical Miscellanous S30 : ESC  S24 : Meulage  S35 : Maint SES  Zep 151+155+157            Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654104861 4409 4433 2024 2024 42 42 14/10/2024 00:35 14/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous WE S42 (Di/Lu) : TIR 179_52 Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654102261 4409 4410 2024 2024 19 19 09/05/2024 10:50 12/05/2024 11:10 Periodical Miscellanous WE S19 Ascension : PMR Blois  Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig Ca / Cb au Carré 604Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654104061 4409 4410 2024 2024 11 23 17/03/2024 23:00 05/06/2024 04:45 Periodical Miscellanous S12 à S18 et S21  : 4 Nuits de Di/Lu à Me/Je (sauf Di/Lu fériés)  S21 à S23 : 5 Nuits de Sa/Di à Me/Je  Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig Ca / Cb au Carré 604Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654101061 4409 4410 2024 2024 13 21 30/03/2024 10:40 20/05/2024 16:10 Periodical Miscellanous WE S13/S14 Pâques : PMR Blois  WE S20/21 Pentecôte : PMR Blois  Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig Ca / Cb au Carré 604Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654103061 4409 4410 2024 2024 11 18 16/03/2024 20:20 04/05/2024 16:20 Periodical Miscellanous WE S11 à S18 sauf WE Pâques POLT :PMR Blois  Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig Ca / Cb au Carré 604Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13654107661 4432 4409 2024 2024 39 39 23/09/2024 09:18 24/09/2024 13:15 Periodical Miscellanous S39 : BMJ  Zep 150 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654110661 4432 4433 2024 2024 22 40 27/05/2024 08:55 04/10/2024 13:05 Periodical Miscellanous S22 : rechargement  S22 : VDOA  S25 : Meulage  S26 à S29 : RP Cat  S32 : ESC  S37 : Régalage  S40 : RR  ZEP 150+152+154+156+158      Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654113061 4432 4433 2024 2024 15 48 09/04/2024 09:35 25/11/2024 15:35 Periodical Miscellanous S15 : Ballastage en SIM  S47: Ballastage en SIM   S48 : Ballastage en SIM  Zep 151+155+157  Zep 150+152+154+156+158                Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654106061 4432 4433 2024 2024 6 42 07/02/2024 08:55 17/10/2024 15:00 Periodical Miscellanous S06 : Famille B  S41 BML 3N GS  S42 : BML 2N  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168+174                Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654109861 4432 4433 2024 2024 8 45 19/02/2024 09:00 04/11/2024 15:00 Periodical Miscellanous S14 : Régalage  S20 : Rechargement  S20 : VDOA  S21 : Rechargement  S21 : VDOA  S44 :  BML 1 N  Zep 150+152+154+156+158Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654109061 4432 4433 2024 2024 11 45 02/04/2024 09:21 08/11/2024 15:19 Periodical Miscellanous S11 : Maintenance SES Aig  S14 : Régalage  S16 : Rechargement  S16 : VDOA  S41 : BML 3N GS  S44 : BML 1N  S45 :  RR  Zep 151+155+157Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654111461 4432 4410 2024 2024 6 17 05/02/2024 09:35 24/04/2024 15:05 Periodical Miscellanous S06 : Famille B  S11 : Maintenance SES Aig   S17 : RR  Zep 150+152+154+156     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654106861 4432 4409 2024 2024 7 9 12/02/2024 09:30 27/02/2024 16:00 Periodical Miscellanous S09 : Combi BMJ  Zep 150      Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654112261 4409 4410 2024 2024 45 49 06/11/2024 09:00 04/12/2024 14:00 Periodical Miscellanous S45 : RR  S49 : RR  Zep 150+152+154+156 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654114061 4409 4410 2024 2024 24 35 14/06/2024 09:25 14/06/2024 13:15 Periodical Miscellanous S30 : ESC  S24 : Meulage  S35 : Maint SES  Zep 151+155+157            Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654097661 4409 4433 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:47 22/12/2023 16:17 Periodical Miscellanous S50 et S51: SR CAT   Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654098461 4409 4433 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:47 22/12/2023 16:17 Periodical Miscellanous S50, S51: SR CAT  Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654099461 4409 4410 2024 2024 1 3 03/01/2024 09:47 19/01/2024 16:17 Periodical Miscellanous S02 et S03 : SR CAT   Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654100261 4411 4433 2024 2024 1 3 03/01/2024 11:25 19/01/2024 13:00 Periodical Miscellanous S02 et S03 : SR CAT  Zep 158, Sel 36 SSr Gribouzy Les Vallées V2 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654115061 4432 4433 2024 2024 11 39 17/03/2024 00:40 23/09/2024 05:15 Periodical Miscellanous WE S11/12 : Maint SES  WE S38/39 : Maint SES  Toutes les voies gare de Blois Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654118061 4409 4433 2024 2024 11 39 17/03/2024 01:05 23/09/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S11/12 : Maint SES  WE S38/39 : Maint SES  Zep 151+155+157 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654116061 4409 4410 2024 2024 35 35 28/08/2024 09:05 28/08/2024 11:45 Periodical Miscellanous S35 : Maint SES  Zep 172+160+162++170+164+166+168+174 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654114061 4409 4410 2024 2024 24 35 26/08/2024 09:25 26/08/2024 13:15 Periodical Miscellanous S30 : ESC  S24 : Meulage  S35 : Maint SES  Zep 151+155+157            Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654117061 4409 4410 2024 2024 35 35 28/08/2024 11:55 28/08/2024 13:25 Periodical Miscellanous S35 : Maint SES  Zep 172+160+162++170+164+166+168+174      Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654111461 4432 4410 2024 2024 6 17 13/03/2024 09:35 13/03/2024 15:05 Periodical Miscellanous S06 : Famille B  S11 : Maintenance SES Aig   S17 : RR  Zep 150+152+154+156     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654109061 4432 4433 2024 2024 11 45 12/03/2024 09:21 12/03/2024 15:19 Periodical Miscellanous S11 : Maintenance SES Aig  S14 : Régalage  S16 : Rechargement  S16 : VDOA  S41 : BML 3N GS  S44 : BML 1N  S45 :  RR  Zep 151+155+157Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013861 4440 4345 2024 2024 2 50 30/09/2024 09:33 31/10/2024 15:45 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_002  S04 : TIR CAT 224_15  S05: TIR CAT 216_15  S06 : VTE + Baguettes + REFC S7 : RR S08 : VTE + Baguettes + REFC S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N S11 : BML 3N GS S14 : Régalage S15 : Ballastage en SIM S15 : Maintenance aiguilleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14009607661 4439 4441 2024 2024 40 44 30/09/2024 09:00 31/10/2024 17:00 continuous Miscellanous S40 à S44 : Reliquat RVB SR 2018 en continu  Zep :219+221+225 Y 570000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 13654014661 4435 4345 2024 2024 1 50 15/04/2024 09:47 05/11/2024 15:40 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_001  S03: SR CAT S04: TIR CAT 204_34 S07 : VTE + Baguettes + REFC S7 :  RR  S09 : VTE + Baguettes + REFC  S10 : BML 1N S14 : Régalage S16 : Maintenance aiguille SE / SM S17 : Maintenance aiguille SE / SM S41 : BML 3N GS S4Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013861 4440 4345 2024 2024 2 50 08/04/2024 09:33 08/10/2024 15:45 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_002  S04 : TIR CAT 224_15  S05: TIR CAT 216_15  S06 : VTE + Baguettes + REFC S7 : RR S08 : VTE + Baguettes + REFC S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N S11 : BML 3N GS S14 : Régalage S15 : Ballastage en SIM S15 : Maintenance aiguilleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654018261 4445 4345 2024 2024 44 47 28/10/2024 10:16 22/11/2024 11:29 Periodical Miscellanous S44 à S47 : Reliquat RVB SR 2018  Zep 226 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654019061 4445 4345 2024 2024 45 48 09/11/2024 14:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous WE S45, WE S46, WE S47, WE S48 WE S49 : OCP 26 h Reliquat RVB SR 2018  Zep 231+226+Capa sur le complexe SPDC, voir Ordo ORT24_Tours-Bordeaux/SEC24_StPierre-des-Corps(570000)Y 570000 07/09/2023 High 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14010933161 4445 4345 2024 2024 49 49 08/12/2024 01:30 08/12/2024 07:30 Periodical Miscellanous WE S49, : Reliquat GOP   Zep: 231+226+4C_SP02_007   Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15003968961 4445 4345 2024 2024 50 50 09/12/2024 01:30 09/12/2024 03:30 Periodical Miscellanous WE S49, : Reliquat GOP   Zep: 231+226+4C_SP02_109   Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654013061 4435 4345 2024 2024 52 39 26/12/2023 11:43 27/09/2024 15:31 Periodical Miscellanous Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK FinY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654012261 4435 4345 2024 2024 52 39 26/12/2023 12:00 27/09/2024 15:12 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654015461 4435 4345 2024 2024 15 47 21/11/2024 09:47 22/11/2024 15:31 Periodical Miscellanous en sim avec la 4D_KM-SC_001  S15 : Ballastage  S47 : Ballastage    Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654016461 4435 4345 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:36 22/12/2023 16:11 Periodical Miscellanous S50 et S51: SR CAT travaux en simultané partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 : RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654017261 4435 4445 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:57 22/12/2023 16:37 Periodical Miscellanous S50 à S51: SR Cat Travaux principaux en simultané partielle avec la DEF_004  S50 2023 : RegalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654014661 4435 4345 2024 2024 1 50 08/01/2024 09:47 13/12/2024 15:40 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_001  S03: SR CAT S04: TIR CAT 204_34 S07 : VTE + Baguettes + REFC S7 :  RR  S09 : VTE + Baguettes + REFC  S10 : BML 1N S14 : Régalage S16 : Maintenance aiguille SE / SM S17 : Maintenance aiguille SE / SM S41 : BML 3N GS S4Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013861 4440 4345 2024 2024 2 50 08/01/2024 09:33 13/12/2024 15:45 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_002  S04 : TIR CAT 224_15  S05: TIR CAT 216_15  S06 : VTE + Baguettes + REFC S7 : RR S08 : VTE + Baguettes + REFC S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N S11 : BML 3N GS S14 : Régalage S15 : Ballastage en SIM S15 : Maintenance aiguilleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654016461 4435 4345 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:36 22/12/2023 16:11 Periodical Miscellanous S50 et S51: SR CAT travaux en simultané partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 : RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654014661 4435 4345 2024 2024 1 50 12/02/2024 09:47 10/10/2024 15:40 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_001  S03: SR CAT S04: TIR CAT 204_34 S07 : VTE + Baguettes + REFC S7 :  RR  S09 : VTE + Baguettes + REFC  S10 : BML 1N S14 : Régalage S16 : Maintenance aiguille SE / SM S17 : Maintenance aiguille SE / SM S41 : BML 3N GS S4Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013061 4435 4345 2024 2024 52 39 26/07/2024 11:43 29/07/2024 15:31 Periodical Miscellanous Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK FinY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013861 4440 4345 2024 2024 2 50 05/02/2024 09:33 01/10/2024 15:45 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_002  S04 : TIR CAT 224_15  S05: TIR CAT 216_15  S06 : VTE + Baguettes + REFC S7 : RR S08 : VTE + Baguettes + REFC S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N S11 : BML 3N GS S14 : Régalage S15 : Ballastage en SIM S15 : Maintenance aiguilleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654012261 4435 4345 2024 2024 52 39 30/07/2024 12:00 31/07/2024 15:12 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14329289861 4445 4345 2024 2024 5 47 27/05/2024 00:59 18/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous WE S04/S05 (Di/Lu) : TIR CAT 216_15  WE S21/S22 : VTE + Baguettes + REFC  WE S46/S47 : VTE + Baguettes + REFCY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654014661 4435 4345 2024 2024 1 50 03/01/2024 09:47 19/01/2024 15:40 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_001  S03: SR CAT S04: TIR CAT 204_34 S07 : VTE + Baguettes + REFC S7 :  RR  S09 : VTE + Baguettes + REFC  S10 : BML 1N S14 : Régalage S16 : Maintenance aiguille SE / SM S17 : Maintenance aiguille SE / SM S41 : BML 3N GS S4Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654017261 4435 4445 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:57 22/12/2023 16:37 Periodical Miscellanous S50 à S51: SR Cat Travaux principaux en simultané partielle avec la DEF_004  S50 2023 : RegalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654016461 4435 4345 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:36 22/12/2023 16:11 Periodical Miscellanous S50 et S51: SR CAT travaux en simultané partielle avec la DEF_005 de 06:30  S50 à S51: VTE + Baguettes + REFC  S50 2023 : RégalageY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654013861 4440 4345 2024 2024 2 50 30/01/2024 09:33 30/01/2024 15:45 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_002  S04 : TIR CAT 224_15  S05: TIR CAT 216_15  S06 : VTE + Baguettes + REFC S7 : RR S08 : VTE + Baguettes + REFC S08 : 1/2 Aig S10 : BML 1N S11 : BML 3N GS S14 : Régalage S15 : Ballastage en SIM S15 : Maintenance aiguilleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14329289861 4445 4345 2024 2024 5 47 29/01/2024 00:59 29/01/2024 05:05 Periodical Miscellanous WE S04/S05 (Di/Lu) : TIR CAT 216_15  WE S21/S22 : VTE + Baguettes + REFC  WE S46/S47 : VTE + Baguettes + REFCY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13654014661 4435 4345 2024 2024 1 50 24/01/2024 09:47 25/01/2024 15:40 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_KM-SC_001  S03: SR CAT S04: TIR CAT 204_34 S07 : VTE + Baguettes + REFC S7 :  RR  S09 : VTE + Baguettes + REFC  S10 : BML 1N S14 : Régalage S16 : Maintenance aiguille SE / SM S17 : Maintenance aiguille SE / SM S41 : BML 3N GS S4Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654011461 4435 4345 2024 2024 46 46 17/11/2024 01:05 17/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654009861 4435 4345 2024 2024 46 46 17/11/2024 01:05 17/11/2024 06:05 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13999490061 4424 4409 2024 2024 12 19 18/03/2024 08:52 07/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S14 à 17 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13 : RR  S14 : Régalage   S16 : Rechargement arc  S16 : OA   S17 : RR           Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654049261 4424 4409 2024 2024 2 21 08/01/2024 08:39 24/05/2024 16:02 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : VTE + Baguettes + REFC  S02 : appro  S03 : HWR  S04 : HWR  S04 : VTE + Baguettes + REFC   S07 : RR  S10 : BML 1N  S10 : Famille B  S11 : BML 3N GS        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13999491861 4424 4409 2024 2024 12 19 18/03/2024 09:19 07/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S12 à 13 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13: RR  S14 : Régalage  S16 : Rechargement  S17 : RRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654050061 4424 4409 2024 2024 2 21 08/01/2024 09:30 24/05/2024 15:50 Periodical Miscellanous S02 à S11 : SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : Appro  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S03+S04 : HWR  S05 : Famille B  S05 : VTE + Baguettes + REFC  S06 : Famille B  S07 : RR  S08 : 1/2 Aig  S09 : Famille B  S10 : BML 1N  S11 : Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654049261 4424 4409 2024 2024 2 21 22/01/2024 08:39 26/01/2024 16:02 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : VTE + Baguettes + REFC  S02 : appro  S03 : HWR  S04 : HWR  S04 : VTE + Baguettes + REFC   S07 : RR  S10 : BML 1N  S10 : Famille B  S11 : BML 3N GS        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046861 4424 4409 2024 2024 50 50 21/10/2024 09:25 25/10/2024 15:08 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_001   S50 (2023) : régalage  S50 (2023) : RR S40 : TIR 158_26 S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S43 : VTE + Baguettes + REFC  S44 : BML 1N S45 : HWR S46 : 1/2 Aig S48 et S49 : RR                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654045261 4424 4409 2024 2024 52 43 22/07/2024 08:59 30/08/2024 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654050061 4424 4409 2024 2024 2 21 29/01/2024 09:30 02/02/2024 15:50 Periodical Miscellanous S02 à S11 : SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : Appro  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S03+S04 : HWR  S05 : Famille B  S05 : VTE + Baguettes + REFC  S06 : Famille B  S07 : RR  S08 : 1/2 Aig  S09 : Famille B  S10 : BML 1N  S11 : Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654044461 4424 4409 2024 2024 52 43 05/08/2024 09:20 07/08/2024 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046061 4424 4409 2024 2024 50 50 15/10/2024 08:59 16/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_002  S50 (2023) : régalage S50 (2023) : RR 51 (2023) : 1/2 Aig S40: RR S41: TIR CAT 160_35 S41 et S42 : TIR CAT 164_01 S41 BML 3N S42 : TIR CAT 172_15 S42 : BML 2N S44 : BML 1N S45 : Famille B  S45 : HWR S47 et S48 : BallY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046861 4424 4409 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:25 13/12/2024 15:08 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_001   S50 (2023) : régalage  S50 (2023) : RR S40 : TIR 158_26 S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S43 : VTE + Baguettes + REFC  S44 : BML 1N S45 : HWR S46 : 1/2 Aig S48 et S49 : RR                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046061 4424 4409 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:59 13/12/2024 15:15 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_002  S50 (2023) : régalage S50 (2023) : RR 51 (2023) : 1/2 Aig S40: RR S41: TIR CAT 160_35 S41 et S42 : TIR CAT 164_01 S41 BML 3N S42 : TIR CAT 172_15 S42 : BML 2N S44 : BML 1N S45 : Famille B  S45 : HWR S47 et S48 : BallY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654045261 4424 4409 2024 2024 52 43 26/12/2023 08:59 27/09/2024 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654044461 4424 4409 2024 2024 52 43 26/12/2023 09:20 27/09/2024 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654047661 4424 4409 2024 2024 47 48 19/11/2024 09:18 27/11/2024 14:57 Periodical Miscellanous S47 et S48 : Ballastage en sim avec 4D_VNE-BL_001 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654049261 4424 4409 2024 2024 2 21 08/01/2024 08:39 15/03/2024 16:02 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : VTE + Baguettes + REFC  S02 : appro  S03 : HWR  S04 : HWR  S04 : VTE + Baguettes + REFC   S07 : RR  S10 : BML 1N  S10 : Famille B  S11 : BML 3N GS        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13999490061 4424 4409 2024 2024 12 19 18/03/2024 08:52 07/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S14 à 17 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13 : RR  S14 : Régalage   S16 : Rechargement arc  S16 : OA   S17 : RR           Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654050061 4424 4409 2024 2024 2 21 08/01/2024 09:30 24/05/2024 15:50 Periodical Miscellanous S02 à S11 : SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : Appro  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S03+S04 : HWR  S05 : Famille B  S05 : VTE + Baguettes + REFC  S06 : Famille B  S07 : RR  S08 : 1/2 Aig  S09 : Famille B  S10 : BML 1N  S11 : Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13999491861 4424 4409 2024 2024 12 19 18/03/2024 09:19 07/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S12 à 13 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13: RR  S14 : Régalage  S16 : Rechargement  S17 : RRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654043661 4424 4409 2024 2024 24 24 10/06/2024 00:35 10/06/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654046061 4424 4409 2024 2024 50 50 09/12/2024 08:59 13/12/2024 15:15 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_002  S50 (2023) : régalage S50 (2023) : RR 51 (2023) : 1/2 Aig S40: RR S41: TIR CAT 160_35 S41 et S42 : TIR CAT 164_01 S41 BML 3N S42 : TIR CAT 172_15 S42 : BML 2N S44 : BML 1N S45 : Famille B  S45 : HWR S47 et S48 : BallY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654048461 4424 4409 2024 2024 12 24 10/06/2024 00:35 10/06/2024 05:05 Periodical Miscellanous WE S12/S13 : Maint SES  WE S16/S17 : Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC  WE S24/S25 : VTE + Baguettes + REFCY 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13999491861 4424 4409 2024 2024 12 19 29/04/2024 09:19 29/04/2024 16:00 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S12 à 13 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13: RR  S14 : Régalage  S16 : Rechargement  S17 : RRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654048461 4424 4409 2024 2024 12 24 21/04/2024 00:35 22/04/2024 05:05 Periodical Miscellanous WE S12/S13 : Maint SES  WE S16/S17 : Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC  WE S24/S25 : VTE + Baguettes + REFCY 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13999490061 4424 4409 2024 2024 12 19 30/04/2024 08:52 02/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT Tx principaux  S14 à 17 : gare de Mer enrobés des quais  S12 : BML 2N ADV  S13 : RR  S14 : Régalage   S16 : Rechargement arc  S16 : OA   S17 : RR           Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654042061 4424 4409 2024 2024 12 17 21/04/2024 00:35 22/04/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654046861 4424 4409 2024 2024 50 50 23/10/2024 09:25 06/11/2024 15:08 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_001   S50 (2023) : régalage  S50 (2023) : RR S40 : TIR 158_26 S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S43 : VTE + Baguettes + REFC  S44 : BML 1N S45 : HWR S46 : 1/2 Aig S48 et S49 : RR                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654050061 4424 4409 2024 2024 2 21 13/03/2024 09:30 13/03/2024 15:50 Periodical Miscellanous S02 à S11 : SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : Appro  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S03+S04 : HWR  S05 : Famille B  S05 : VTE + Baguettes + REFC  S06 : Famille B  S07 : RR  S08 : 1/2 Aig  S09 : Famille B  S10 : BML 1N  S11 : Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654049261 4424 4409 2024 2024 2 21 12/03/2024 08:39 12/03/2024 16:02 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S02 : VTE + Baguettes + REFC  S02 : appro  S03 : HWR  S04 : HWR  S04 : VTE + Baguettes + REFC   S07 : RR  S10 : BML 1N  S10 : Famille B  S11 : BML 3N GS        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046061 4424 4409 2024 2024 50 50 21/10/2024 08:59 04/11/2024 15:15 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_002  S50 (2023) : régalage S50 (2023) : RR 51 (2023) : 1/2 Aig S40: RR S41: TIR CAT 160_35 S41 et S42 : TIR CAT 164_01 S41 BML 3N S42 : TIR CAT 172_15 S42 : BML 2N S44 : BML 1N S45 : Famille B  S45 : HWR S47 et S48 : BallY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654045261 4424 4409 2024 2024 52 43 26/08/2024 08:59 26/08/2024 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654044461 4424 4409 2024 2024 52 43 27/08/2024 09:20 27/08/2024 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654046861 4424 4409 2024 2024 50 50 30/09/2024 09:25 01/10/2024 15:08 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_VNE-BL_001   S50 (2023) : régalage  S50 (2023) : RR S40 : TIR 158_26 S40 : RR S41 : BML 3N GS S42 : BML 2N ADV S43 : VTE + Baguettes + REFC  S44 : BML 1N S45 : HWR S46 : 1/2 Aig S48 et S49 : RR                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654025461 4114 4424 2024 2024 50 50 02/10/2024 08:46 03/10/2024 14:57 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_LAB-VNE_002  S50 (2023) : régalage S51 (2023) : 1/2 Aig S51 (2023) : Famille B S40 : TIR CAT 142_03 S42 : BML 2N ADV S46 : HWR S46 : RR S47 et S48 : Ballastage en SIM        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654021461 4111 4424 2024 2024 12 41 07/10/2024 00:35 07/10/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654023061 4114 4424 2024 2024 41 41 07/10/2024 02:00 07/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13996684061 4114 4424 2024 2024 2 21 08/01/2024 08:32 24/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S03 :Fluage  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S04 : Famille B  S05 : RR  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : BML 3N GSY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13997488861 4111 4424 2024 2024 2 39 08/01/2024 09:40 24/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S05 : HWR  S05 : Famille B  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : RR  S11 : Quais de Baule  S11 : BML 3N GS  S21: BMJY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13997710261 4111 4424 2024 2024 12 19 18/03/2024 08:54 07/05/2024 15:57 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 : BML 3N  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 à S17 : Quais de Baule   S14 : Maintenance DBC  S15 : BallastageY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654025461 4114 4424 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:46 13/12/2024 14:57 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_LAB-VNE_002  S50 (2023) : régalage S51 (2023) : 1/2 Aig S51 (2023) : Famille B S40 : TIR CAT 142_03 S42 : BML 2N ADV S46 : HWR S46 : RR S47 et S48 : Ballastage en SIM        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654027061 4111 4424 2024 2024 47 48 18/11/2024 08:59 27/11/2024 14:44 Periodical Miscellanous S47 et S48 : Ballastage en SIM avec 4D_LAB-VNE_001 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654024661 4114 4424 2024 2024 52 39 26/12/2023 10:43 27/09/2024 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654026261 4111 4424 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:59 13/12/2024 14:44 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_LAB-VNE_001  S50 (2023) : régalage  S42 : HWR S46 : Demi-Aig S42 : RR S45: BML 1N S46 : HWR S46 : RRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13998017261 4114 4424 2024 2024 12 19 18/03/2024 09:07 07/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 et S13 : Quais de Baule  S12 : BML 3N GS  S12 : HWR  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 : Maintenance DBC  S15 : Ballastage  S16 : HWRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654023861 4111 4424 2024 2024 52 39 26/12/2023 11:01 27/09/2024 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13998017261 4114 4424 2024 2024 12 19 02/04/2024 09:07 11/04/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 et S13 : Quais de Baule  S12 : BML 3N GS  S12 : HWR  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 : Maintenance DBC  S15 : Ballastage  S16 : HWRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13997710261 4111 4424 2024 2024 12 19 03/04/2024 08:54 11/04/2024 15:57 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 : BML 3N  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 à S17 : Quais de Baule   S14 : Maintenance DBC  S15 : BallastageY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654023861 4111 4424 2024 2024 52 39 13/09/2024 11:01 13/09/2024 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654025461 4114 4424 2024 2024 50 50 02/10/2024 08:46 04/10/2024 14:57 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_LAB-VNE_002  S50 (2023) : régalage S51 (2023) : 1/2 Aig S51 (2023) : Famille B S40 : TIR CAT 142_03 S42 : BML 2N ADV S46 : HWR S46 : RR S47 et S48 : Ballastage en SIM        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654026261 4111 4424 2024 2024 50 50 30/09/2024 08:59 01/10/2024 14:44 Periodical Miscellanous Sans simultanée avec la 4D_LAB-VNE_001  S50 (2023) : régalage  S42 : HWR S46 : Demi-Aig S42 : RR S45: BML 1N S46 : HWR S46 : RRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654024661 4114 4424 2024 2024 52 39 09/09/2024 10:43 09/09/2024 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13997488861 4111 4424 2024 2024 2 39 08/01/2024 09:40 24/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S05 : HWR  S05 : Famille B  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : RR  S11 : Quais de Baule  S11 : BML 3N GS  S21: BMJY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13996684061 4114 4424 2024 2024 2 21 08/01/2024 08:32 24/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S03 :Fluage  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S04 : Famille B  S05 : RR  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : BML 3N GSY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13998017261 4114 4424 2024 2024 12 19 18/03/2024 09:07 07/05/2024 15:49 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 et S13 : Quais de Baule  S12 : BML 3N GS  S12 : HWR  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 : Maintenance DBC  S15 : Ballastage  S16 : HWRY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13997710261 4111 4424 2024 2024 12 19 18/03/2024 08:54 07/05/2024 15:57 Periodical Miscellanous S12 à S19: SR CAT  S12 : BML 3N  S12 : BML 2N  S13 : HWR  S14 à S17 : Quais de Baule   S14 : Maintenance DBC  S15 : BallastageY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654024661 4114 4424 2024 2024 52 39 27/05/2024 10:43 27/09/2024 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654023861 4111 4424 2024 2024 52 39 03/06/2024 11:01 20/09/2024 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654022261 4114 4424 2024 2024 12 24 10/06/2024 00:35 10/06/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13996684061 4114 4424 2024 2024 2 21 18/01/2024 08:32 19/01/2024 15:49 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S03 :Fluage  S03 : VTE + Baguettes + REFC  S04 : Famille B  S05 : RR  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : BML 3N GSY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654027861 4111 4424 2024 2024 13 24 10/06/2024 00:20 10/06/2024 05:20 Periodical Miscellanous WE S12/13 : Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13997488861 4111 4424 2024 2024 2 39 08/01/2024 09:40 27/09/2024 16:00 Periodical Miscellanous S02 à S11: SR CAT Prépa et principaux  S20 et S21 : SR CAT finitions  S05 : HWR  S05 : Famille B  S06 : VDOA  S10 : BML 1N  S11 : RR  S11 : Quais de Baule  S11 : BML 3N GS  S21: BMJY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13654021461 4111 4424 2024 2024 12 41 24/03/2024 00:35 24/03/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654027861 4111 4424 2024 2024 13 24 25/03/2024 00:20 25/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous WE S12/13 : Maint SES  WE S23/S24 : VTE + Baguettes + REFC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13654022261 4114 4424 2024 2024 12 24 24/03/2024 00:35 25/03/2024 05:35 Periodical Miscellanous Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 15105184861 4238 4246 2024 2024 13 13 25/03/2024 07:00 29/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy PATC 930 à Juvisy C216  ZEP concernées : 902 904 910 912 914 916 918 920  FRB : de Juvisy Cv328/326 à Juvisy CV309  ZEP concernée : 968Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15105129161 4238 4246 2024 2024 13 13 25/03/2024 07:00 29/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Juvisy Jiz 233/235 à Juvisy Jiz 605/607-611  ZEP concernées : 907 909 911 913 915 917 919 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15225724761 8275 4246 2024 2024 4 27 23/01/2024 09:00 05/07/2024 15:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15225808861 4240 4246 2024 2024 4 27 23/01/2024 09:00 05/07/2024 15:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15225830261 4230 4234 2024 2024 4 27 23/01/2024 09:00 05/07/2024 15:00 Periodical Miscellanous FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15229341461 4230 4234 2024 2024 47 50 18/11/2024 23:00 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15229308261 8275 4246 2024 2024 47 50 18/11/2024 23:00 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15229338361 4240 4246 2024 2024 47 50 18/11/2024 23:00 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15061953661 8275 4242 2024 2024 48 48 27/11/2024 20:00 27/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Juvisy C311 à Juvisy Jiz 341/343  ZEP concernée : 909 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 15164812661 4230 4234 2024 2024 48 48 28/11/2024 22:30 28/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous V36 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14934985361 4231 4246 2024 2024 42 50 20/10/2024 20:00 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy Jiz 308B/602 à Juvisy C312  ZEP concernées : 902 904 906 910 912Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14934995561 4231 4246 2024 2024 48 49 29/11/2024 20:00 02/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy Jiz 308B/602 à Juvisy C312  ZEP concernées : 902 904 906 910 912Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14935029361 4230 4246 2024 2024 42 50 20/10/2024 20:00 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Juvisy Jiz 341/343 à Juvisy C605  ZEP concernées : 911 913 915 917Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14935098061 4230 4246 2024 2024 48 49 29/11/2024 20:00 02/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Juvisy Jiz 341/343 à Juvisy C605  ZEP concernées : 911 913 915 917Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14847568261 4240 4246 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:30 11/12/2023 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 902 à  JUVISY JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14672004361 4132 4118 2024 2024 7 36 14/02/2024 10:40 04/09/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 114-188-186-180  VTE : Sem 7 me ve, Sem 36 ma me Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14672974461 4125 4128 2024 2024 10 10 08/03/2024 09:00 08/03/2024 14:00 Periodical Miscellanous ZEP 165-175  VTE : Sem 10 ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631150361 4132 4129 2024 2024 11 24 10/06/2024 09:22 14/06/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 185-107-109  VDOA : Sem 11 ma  VTE : Sem 24 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14672007561 4132 8884 2024 2024 7 36 15/02/2024 10:40 02/09/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 116-112-110-192-190-184-182  VTE : Sem 7 je, Sem 36 lu Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14671908261 4132 4118 2024 2024 7 7 12/02/2024 10:40 13/02/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 114-188-186 (ZEP 180 libre pour permettre IPCS Nord LAB)  VTE : Sem 7 lu maY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14470770061 4132 4129 2024 2024 15 19 08/04/2024 08:36 07/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 185-107-109  RAV : Sem 15 à 19 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14470830861 4119 8884 2024 2024 15 19 08/04/2024 08:36 07/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 110-112-116-304  RAV : Sem 15 à 19 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14472913361 4132 4125 2024 2024 20 21 13/05/2024 08:36 24/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 185-107-109-115-119-123  RAV : Sem 20 lu à je, Sem 21 ma à ve Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14513858461 4125 4125 2024 2024 23 24 03/06/2024 08:36 14/06/2024 17:05 continuous Miscellanous Fenêtre fictive sur J1182 pour immobilisation des aiguilles 90 et 87/88 en direct  Sem 23 à 24Y 570000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14472969361 4119 4130 2024 2024 20 21 13/05/2024 08:36 24/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 110-112-116-120-124-128-402  RAV : Sem 20 lu à je, Sem 21 ma à ve Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14501535461 8883 4125 2024 2024 22 22 27/05/2024 13:03 30/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 115-119  RAV : Sem 22 lu à je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14482838061 4123 4128 2024 2024 22 22 31/05/2024 08:36 31/05/2024 17:05 Periodical Miscellanous ZEP 109-115-119-123-127-116-120-124-128-138-402  RAV : Sem 22 ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14975203561 4132 4129 2024 2024 4 39 27/03/2024 11:25 26/09/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 181-185-183  Famille B : Sem 04 lu ma  Maint Aig : Sem 13 me, Sem 39 je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367715161 4132 4125 2024 2024 9 18 26/02/2024 00:05 29/04/2024 05:05 Periodical Miscellanous ZEP 181- 185- 107- 109- 183- 180- 186- 188- 114- 182- 184- 190- 192- 110- 112- 116- 120- 124  Sem 8/9-14/15-15/16-16/17-17/18 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14367137461 4132 4125 2024 2024 8 17 25/02/2024 00:31 28/04/2024 06:12 Periodical Miscellanous ZEP 181- 185- 107- 109- 183- 180- 186- 188- 114- 182- 184- 190- 192- 110- 112- 116- 120- 124  Sem 8-14-15-16-17 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14367575561 4132 4125 2024 2024 9 46 03/03/2024 23:13 17/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous ZEP 181- 185- 107- 109- 183- 180- 186- 188- 114- 182- 184- 190- 192- 110- 112- 116- 120- 124  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14616759961 8261 4177 2024 2024 41 41 07/10/2024 00:35 07/10/2024 05:35 Periodical Miscellanous ZEP 166-168  Tir Cat : Sem 40/41 Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14616777561 0 4111 2024 2024 41 41 07/10/2024 00:35 07/10/2024 05:35 Periodical Miscellanous ZEP 169  Tir Cat : Sem 40/41 Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14404307961 4132 4129 2024 2024 9 40 28/02/2024 10:28 03/10/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 181-185-183  Régalage: Sem 09 me, Sem 40 je  B1N : Sem 11 je, Sem 38 me  Ballastage : Sem 18 maY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14629708861 8261 4128 2024 2024 6 15 05/02/2024 09:30 12/04/2024 15:27 Periodical Miscellanous ZEP 156-176-178-157-177-179  Famille B : Sem 6 et 7  RT : Sem 15 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14629784461 4131 8884 2024 2024 10 41 05/03/2024 09:09 09/10/2024 13:17 Periodical Miscellanous ZEP 190-192-110-112-116  VDOA : Sem 10 ma à ve, Sem 11 me  B2N : Sem 41 meY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651644361 4132 4129 2024 2024 24 24 11/06/2024 00:15 14/06/2024 07:10 Periodical Miscellanous ZEP 185-107-109  HWR : Sem 24 lu/ma à je/ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651802861 4130 4128 2024 2024 37 37 09/09/2024 09:20 13/09/2024 15:00 Periodical Miscellanous ZEP 165-715-718  Famille B : Sem 37 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14658802061 4119 4113 2024 2024 8 8 21/02/2024 09:22 23/02/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 107-112  1/2 Aig : Sem 8 me je ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14630945361 4119 4118 2024 2024 11 11 11/03/2024 11:26 11/03/2024 15:22 Periodical Miscellanous ZEP 114  VDOA : Sem 11 lu Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14653269361 4130 4128 2024 2024 40 40 02/10/2024 09:35 02/10/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 123-127-139-151  B3N : Sem 40 me Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14653104061 4130 4128 2024 2024 40 40 30/09/2024 12:30 30/09/2024 16:20 Periodical Miscellanous ZEP 128-138-146-156  B3N : Sem 40 lu Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14658414661 4130 4128 2024 2024 40 40 03/10/2024 09:20 03/10/2024 12:20 Periodical Miscellanous ZEP 165-715-718  B3N : Sem 40 je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631053061 4132 4129 2024 2024 11 11 14/03/2024 10:35 14/03/2024 14:31 Periodical Miscellanous ZEP 183  VDOA : Sem 11 je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14975203561 4132 4129 2024 2024 4 39 22/01/2024 11:25 23/01/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 181-185-183  Famille B : Sem 04 lu ma  Maint Aig : Sem 13 me, Sem 39 je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631150361 4132 4129 2024 2024 11 24 12/03/2024 09:22 12/03/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 185-107-109  VDOA : Sem 11 ma  VTE : Sem 24 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651893261 4249 4246 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:29 15/11/2024 05:29 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14651933761 4232 4246 2024 2024 51 46 18/12/2023 23:15 15/11/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15072018361 4232 4246 2024 2024 27 46 01/07/2024 23:15 15/11/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651916861 4249 4246 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:20 15/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15071782461 4232 4246 2024 2024 51 36 18/12/2023 23:58 06/09/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15071911961 4249 4246 2024 2024 51 36 19/12/2023 01:10 07/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15120926461 4249 4234 2024 2024 47 50 18/11/2024 23:20 13/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15120878461 4232 4234 2024 2024 11 43 11/03/2024 23:15 25/10/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15120883461 4232 4234 2024 2024 11 43 11/03/2024 23:15 25/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15120921261 4249 4234 2024 2024 47 50 18/11/2024 23:29 13/12/2024 05:29 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15209805761 4240 4244 2024 2024 12 13 22/03/2024 23:30 25/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14473898961 4247 4246 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:30 15/12/2023 04:50 Periodical Miscellanous V2B : De Juvisy PATC 08B à Juvisy PATC 26B  ZEP concernées : 08B 10B 12A 12B 14B 20B 22B 24BY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15209816561 4249 4246 2024 2024 12 12 23/03/2024 23:30 23/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 21871899561 4232 4246 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:23 28/06/2024 04:54 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900261 4232 4246 2024 2024 14 26 02/04/2024 23:23 28/06/2024 04:53 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15209810661 4238 4244 2024 2024 12 13 23/03/2024 07:30 25/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15209821861 4232 4234 2024 2024 12 12 23/03/2024 23:25 23/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15209818261 4249 4246 2024 2024 12 12 24/03/2024 01:00 24/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15209820161 4232 4234 2024 2024 12 12 24/03/2024 00:00 24/03/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 16259418961 4238 4244 2024 2024 12 12 22/03/2024 23:30 22/03/2024 06:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 16252319861 4238 4244 2024 2024 12 12 22/03/2024 23:30 22/03/2024 06:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14847472661 4238 4242 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:30 11/12/2023 04:50 Periodical Miscellanous JIZ 348/356 (ZEP18M) à  JUVISY C216 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14697324461 4236 8276 2024 2024 36 42 02/09/2024 08:00 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous 0 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14699682761 4236 8276 2024 2024 36 42 08/09/2024 23:00 20/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous 0 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14699746061 4232 4245 2024 2024 36 42 08/09/2024 23:40 20/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14717294661 4236 8276 2024 2024 39 40 27/09/2024 20:00 30/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous 0 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14717522861 4232 4245 2024 2024 39 39 27/09/2024 23:15 27/09/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14717584861 4232 4245 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15067328161 4238 4244 2024 2024 12 13 22/03/2024 23:30 25/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous V1TER : De Juvisy PATC 03T à Juvisy  Jiz 401/411   ZEP concernée : 03T 05T 07T     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15067293561 4238 4244 2024 2024 12 13 23/03/2024 07:30 25/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous V2TER : De Juvisy PATC 08T à Juvisy C224  ZEP concernée : 08T 10T     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15061984461 4240 4242 2024 2024 48 48 27/11/2024 20:00 27/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie MVI : de Juvisy PATC 13M à Juvisy Jiz 351/353  ZEP concernées : 13M 15M Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651916861 4249 4246 2024 2024 50 46 29/03/2024 23:20 18/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651893261 4249 4246 2024 2024 50 46 29/03/2024 23:29 29/03/2024 05:29 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15164906561 4238 4246 2024 2024 46 46 11/11/2024 23:20 11/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15159559461 4247 4246 2024 2024 46 46 11/11/2024 23:20 11/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375654861 4238 4247 2024 2024 50 28 11/12/2023 23:10 12/07/2024 04:55 Periodical Miscellanous JUVISY PATC  à  JUVISY C224   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375512961 4232 4245 2024 2024 50 28 11/12/2023 22:45 12/07/2024 05:50 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 18  à  JUVISY C104 15.905 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375730361 4240 4245 2024 2024 50 28 11/12/2023 23:20 12/07/2024 05:35 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 03T  à  JUVISY C401 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375412661 4249 4241 2024 2024 50 28 11/12/2023 22:45 12/07/2024 05:50 Periodical Miscellanous JUVISY C203  à  JUVISY PATC 03 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375600861 4232 4247 2024 2024 27 28 01/07/2024 23:15 12/07/2024 04:55 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 26B  à  JUVISY C102 15.905 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15133674061 4232 4247 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:15 31/10/2024 04:25 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 26B  à  JUVISY C102 15.905 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899761 4232 4247 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:23 28/06/2024 04:53 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 26B  à  JUVISY C102 15.905 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15208955361 4249 4246 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:50 12/12/2024 10:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15208962761 4232 4246 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:27 12/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20547863561 4232 4246 2024 2024 2 18 08/01/2024 14:35 02/05/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651893261 4249 4246 2024 2024 50 46 30/04/2024 23:29 01/05/2024 05:29 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15139137361 4249 4246 2024 2024 18 18 30/04/2024 23:20 30/04/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900261 4232 4246 2024 2024 14 26 30/04/2024 23:23 01/05/2024 04:53 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14482484361 4233 4234 2024 2024 48 49 29/11/2024 22:30 02/12/2024 04:20 Periodical Miscellanous Voie 6 : De Juvisy Jiz 522/524 à Juvisy C402  ZEP concernées : 16B 18B Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14473898961 4247 4246 2024 2024 50 50 25/11/2024 22:30 12/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous V2B : De Juvisy PATC 08B à Juvisy PATC 26B  ZEP concernées : 08B 10B 12A 12B 14B 20B 22B 24BY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381661961 4247 4246 2024 2024 49 49 20/10/2024 22:30 08/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 08B  à  JUVISY PATC 26B Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14474289661 4233 4234 2024 2024 42 50 20/10/2024 22:30 12/12/2024 04:20 Periodical Miscellanous Voie 6 : De Juvisy Jiz 522/524 à Juvisy C402  ZEP concernées : 16B 18B Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14487947261 4232 4246 2024 2024 47 47 18/11/2024 23:15 21/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy PATC 004 à Juvisy C104  ZEP concernées : 004 006 008 010 012 014 016 018 020Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14600309961 4228 4246 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V2B : De Juvisy PATC 08B à Juvisy Aig. 512A dégagée   ZEP concernées : 08B 10B Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14490394661 4234 4246 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy PATC 004 à Juvisy Jiz 534/536  ZEP concernées : 004 006 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14873250661 4249 4246 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous V1 : De Juvisy C203 à Juvisy C603  ZEP concernée : 013 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14934886561 4234 4246 2024 2024 48 50 25/11/2024 23:25 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy PATC 29A à Juvisy C607  ZEP Concernées : 29A 29B Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14934918261 4234 4246 2024 2024 48 48 29/11/2024 23:25 29/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy PATC 29A à Juvisy C607  ZEP Concernées : 29A 29B Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14939409561 4249 4246 2024 2024 47 47 18/11/2024 23:25 21/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous V1 : De Juvisy C203 à Juvisy C603  ZEP concernée : 013 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14939661161 4234 4246 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy PATC 29A à Juvisy C607  ZEP Concernées : 29A 29B Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14939366961 4232 4246 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:15 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Juvisy PATC 004 à Juvisy C104  ZEP concernées : 004 006 008 010 012 014 016 018 020 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14934945261 4234 4246 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V1 : De Juvisy Cv528 à Juvisy C603  ZEP concernée : 013 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14934908761 4234 4246 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V1B : De Juvisy PATC 29A à Juvisy C607  ZEP Concernées : 29A 29B Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15108846261 4238 4242 2024 2024 14 14 01/04/2024 20:00 05/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie MVP : De Juvisy Jiz 348/356 à Juvisy C212  ZEP concernées : 12M 14M Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15108681861 4240 4242 2024 2024 13 13 25/03/2024 07:00 29/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Voie MVI : De Juvisy PATC 13M à Juvisy Jiz 351/353  ZEP concernées : 13M 15M Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15108704261 4238 4242 2024 2024 13 13 25/03/2024 07:00 29/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Voie MVP : De Juvisy Jiz 348/356 à Juvisy C212  ZEP concernées : 12M 14M Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15108806261 4240 4242 2024 2024 14 14 01/04/2024 20:00 05/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie MVI : De Juvisy PATC 13M à Juvisy Jiz 351/353  ZEP concernées : 13M 15M Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381636561 4249 4246 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous JUVISY C203  à  JUVISY (C603) Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381661961 4247 4246 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 08B  à  JUVISY PATC 26B Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381667861 4232 4246 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:15 08/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 004  à  JUVISY C104 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381655961 4241 4246 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 03B à  JUVISY (C607) 20,800 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15140524261 4247 4246 2024 2024 27 35 07/07/2024 23:55 01/09/2024 04:20 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 08B  à  JUVISY PATC 26B Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15139606461 4241 4246 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:10 02/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 03B à  JUVISY (C607) 20,800 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 21871900361 4232 4246 2024 2024 2 26 14/01/2024 23:23 30/06/2024 05:45 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 004  à  JUVISY C104 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15335824461 4247 4246 2024 2024 13 45 31/03/2024 22:30 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous JUVISY PATC 08B  à  JUVISY PATC 26B Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575764961 4227 8271 2024 2024 50 50 18/04/2024 23:24 18/04/2024 05:34 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899261 4227 4220 2024 2024 2 26 07/04/2024 23:28 07/04/2024 05:41 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575764961 4227 8271 2024 2024 50 50 10/06/2024 23:24 10/06/2024 05:34 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381594261 4227 8271 2024 2024 49 49 16/06/2024 22:30 16/06/2024 04:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575767361 4227 8271 2024 2024 25 25 17/06/2024 22:21 17/06/2024 04:08 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1b et V2b sont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)                 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381589361 4227 8271 2024 2024 49 49 09/06/2024 23:10 09/06/2024 05:20 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960 à  BRETIGNY C569 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381558761 4227 8271 2024 2024 49 49 09/06/2024 23:25 09/06/2024 05:55 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960  à  BRETIGNY C769 30.591 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871899261 4227 4220 2024 2024 2 26 16/06/2024 23:28 16/06/2024 05:41 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575764961 4227 8271 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:24 15/12/2023 05:34 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381594261 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 17/12/2023 04:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381602061 4227 4220 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:15 17/12/2023 05:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15215339761 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:55 10/12/2023 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381589361 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 17/12/2023 05:20 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960 à  BRETIGNY C569 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14700203961 4227 8271 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:21 15/12/2023 04:38 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381558761 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 17/12/2023 05:55 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960  à  BRETIGNY C769 30.591 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15486936161 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:00 10/12/2023 04:08 Periodical Miscellanous CETTE DEFORMEE EST A RELIER AVEC LA DEFORMEE QUI SERA CREER DANS LA DETC 00655.  en efffet, c'est bien la nuit de SA/DI en S49 qu'il faut de 23h40/04H21 mais c'est à cheval sur le service 2023/2024.Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575766561 4227 8271 2024 2024 51 47 01/05/2024 23:24 03/05/2024 05:33 Periodical Miscellanous 2v/4 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575765761 4227 4220 2024 2024 51 47 01/05/2024 23:34 03/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381594261 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381558761 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960  à  BRETIGNY C769 30.591 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381602061 4227 4220 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:15 08/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381589361 4227 8271 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960 à  BRETIGNY C569 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15139610861 4227 8271 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:10 02/09/2024 05:20 Periodical Miscellanous JUVISY (SAO) PATC 22,960 à  BRETIGNY C569 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15140511561 4227 8271 2024 2024 27 35 07/07/2024 23:55 01/09/2024 04:05 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15335838161 4227 8271 2024 2024 13 45 31/03/2024 22:30 10/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871899261 4227 4220 2024 2024 2 26 14/01/2024 23:28 30/06/2024 05:41 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14700203961 4227 8271 2024 2024 50 50 19/02/2024 22:21 20/06/2024 04:38 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899261 4227 4220 2024 2024 2 26 07/04/2024 23:28 26/05/2024 05:41 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 942/2  à  JUVISY C708     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381594261 4227 8271 2024 2024 49 49 07/04/2024 22:30 26/05/2024 04:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY JIZ 100/102 à  JUVISY C706 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575763361 4227 8271 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:43 13/12/2024 10:46 Periodical Miscellanous 07/11/22 : MEQ RCST AMONT  26/01/22 : MEQ RCST AMONT   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575764161 4227 4220 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:33 13/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575766561 4227 8271 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:24 22/11/2024 05:33 Periodical Miscellanous 2v/4 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575765761 4227 4220 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:34 22/11/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575764961 4227 8271 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:24 13/12/2024 05:34 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14700203961 4227 8271 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:21 13/12/2024 04:38 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575760961 4227 8271 2024 2024 52 34 27/12/2023 01:10 24/08/2024 05:25 Periodical Miscellanous 4h00 minimum sur voies bis ou 4h40 minimum sur voies directes - 2v/4 toujours libres et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13575757761 4227 8271 2024 2024 52 34 26/12/2023 23:53 23/08/2024 03:41 Periodical Miscellanous 4h22 minimum sur voies bis ou 4h40 minimum sur voies directes - 2v/4 toujours libres et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)                 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14700425361 4227 8271 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 15:59 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14700484261 4227 4220 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 15:59 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14489586061 4227 8271 2024 2024 48 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous V2 : De Brétigny PATC 30,527 à Juvisy C708  ZEP concernées : Type L Brétigny-Juvisy Voie 2Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14939851961 4227 8271 2024 2024 42 49 20/10/2024 23:15 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Brétigny PATC 30,527 à Juvisy C708  ZEP concernées : Type L Brétigny-Juvisy Voie 2         Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14940278361 4227 8271 2024 2024 47 47 18/11/2024 23:15 21/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous V2 : De Brétigny PATC 30,527 à Juvisy C708  ZEP concernées : Type L Brétigny-Juvisy Voie 2         Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462461 4140 4131 2024 2024 51 50 21/02/2024 10:30 04/09/2024 15:20 Periodical Miscellanous VTE : Sem 51/2023, , Sem 34, Sem 37 je ve  Appro RR : Sem 51 lu à ma, Sem 07 me ve, Sem 26 ve, Sem 47 lu ve   RR : Sem 06 je ve , Sem 50 me  Maint Aig. : Sem 08 me je, Sem 27 me je, Sem 36 ma me  DBC : Sem 08 je, Sem 36 ma  Ballastage : Sem 18 lu, Sem 49 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462261 4140 4131 2024 2024 50 50 23/02/2024 10:30 02/09/2024 15:20 Periodical Miscellanous Appro RR : Sem 50 je à ve, Sem 07 je, Sem 26 me, Sem 47 me  RR : Sem 06 ma me , Sem 50 je ve  Maint Aig. : Sem 08 ve, Sem 27 ve, Sem 36 lu  DBC : Sem 08 ve, Sem 36 lu   Régalage: Sem 09 je  Ballastage : Sem 18 je, Sem 49 me  ESC : Sem 22 je ve, Sem 23 lu Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461661 4140 4131 2024 2024 50 50 19/02/2024 10:10 06/09/2024 15:25 Periodical Miscellanous Ferrure : Sem 50 lu à me  VTE : Sem 2, Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 35  Appro : Sem 03 lu à ma, Sem 09 lu, Sem 26 je, Sem 47 ma je  Famille B : Sem 04 lu ma, Sem 05  RR : Sem 06 lu, Sem 50 lu ma  RT : Sem 07 lu ma  1/2 Aig : Sem 08 lu ma  Maint Aig. : Sem 08 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367543561 4140 4131 2024 2024 9 46 03/03/2024 23:02 17/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : HS CAT  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14371664461 4140 4131 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:27 20/05/2024 16:17 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 20/21 : Supports CAT  WE POLT Sem 20/21 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14345950961 4140 4131 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:27 01/12/2024 16:17 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 47 et 48 : HS CAT  WE POLT Sem 47 et 48 : Supports CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14374707361 4140 4131 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 11:51 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 19 : Supports CAT  WE POLT Sem 19 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14572065061 4140 4131 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:25 01/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 13/14 : Supports CAT  WE POLT Sem 13/14 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14344783861 4140 4131 2024 2024 9 46 03/03/2024 00:21 17/11/2024 07:47 Periodical Miscellanous Sem 9-10-11-12-45-46 : HS CAT  Sem 9-10-11-12-45-46 : Supports CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14868882361 4140 4131 2024 2024 13 13 28/03/2024 11:50 29/03/2024 12:20 Periodical Miscellanous Tir CAT :Sem 13 je ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461561 4140 4131 2024 2024 10 43 26/03/2024 10:10 04/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_011 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 19414463061 4140 4131 2024 2024 13 13 28/03/2024 14:30 29/03/2024 15:20 Periodical Miscellanous Tir CAT :Sem 13 je ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461861 4140 4131 2024 2024 14 14 02/04/2024 14:15 05/04/2024 15:23 Periodical Miscellanous (Horaires de début ""inversés pour suivre le sillon impair ouvrant en CS)  Tir CAT : Sem 14 ma à veY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462761 4140 4131 2024 2024 14 14 02/04/2024 10:25 05/04/2024 11:13 Periodical Miscellanous Tir CAT : Sem 14 ma à ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461661 4140 4131 2024 2024 50 50 05/04/2024 10:10 05/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous Ferrure : Sem 50 lu à me  VTE : Sem 2, Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 35  Appro : Sem 03 lu à ma, Sem 09 lu, Sem 26 je, Sem 47 ma je  Famille B : Sem 04 lu ma, Sem 05  RR : Sem 06 lu, Sem 50 lu ma  RT : Sem 07 lu ma  1/2 Aig : Sem 08 lu ma  Maint Aig. : Sem 08 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462861 4140 4131 2024 2024 10 44 28/03/2024 10:30 29/03/2024 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_013 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462161 4140 4131 2024 2024 13 13 28/03/2024 10:30 29/03/2024 10:55 Periodical Miscellanous Tir CAT :Sem 13 je ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 19414461561 4140 4131 2024 2024 10 43 15/04/2024 10:10 25/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_011 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 19414462261 4140 4131 2024 2024 50 50 30/05/2024 10:30 14/08/2024 15:20 Periodical Miscellanous Appro RR : Sem 50 je à ve, Sem 07 je, Sem 26 me, Sem 47 me  RR : Sem 06 ma me , Sem 50 je ve  Maint Aig. : Sem 08 ve, Sem 27 ve, Sem 36 lu  DBC : Sem 08 ve, Sem 36 lu   Régalage: Sem 09 je  Ballastage : Sem 18 je, Sem 49 me  ESC : Sem 22 je ve, Sem 23 lu Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461661 4140 4131 2024 2024 50 50 08/01/2024 10:10 30/08/2024 15:25 Periodical Miscellanous Ferrure : Sem 50 lu à me  VTE : Sem 2, Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 35  Appro : Sem 03 lu à ma, Sem 09 lu, Sem 26 je, Sem 47 ma je  Famille B : Sem 04 lu ma, Sem 05  RR : Sem 06 lu, Sem 50 lu ma  RT : Sem 07 lu ma  1/2 Aig : Sem 08 lu ma  Maint Aig. : Sem 08 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462461 4140 4131 2024 2024 51 50 18/12/2023 10:30 13/09/2024 15:20 Periodical Miscellanous VTE : Sem 51/2023, , Sem 34, Sem 37 je ve  Appro RR : Sem 51 lu à ma, Sem 07 me ve, Sem 26 ve, Sem 47 lu ve   RR : Sem 06 je ve , Sem 50 me  Maint Aig. : Sem 08 me je, Sem 27 me je, Sem 36 ma me  DBC : Sem 08 je, Sem 36 ma  Ballastage : Sem 18 lu, Sem 49 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462361 4140 4131 2024 2024 23 49 01/12/2024 23:52 05/12/2024 05:09 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés pour suivre le sillon pair fermant en CS)  HWR : Sem 23 Lu/Ma à Je/Ve  RR : Sem 34 Di/Lu Lu/Ma  VTE : Sem 49 Di/Lu à Je/VeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 19414462561 4140 4131 2024 2024 34 50 11/11/2024 22:36 12/12/2024 05:09 Periodical Miscellanous RR : Sem 34 ma/me me/je  VTE : Sem 46 lu/ma à je/ve, Sem 50 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 19414462861 4140 4131 2024 2024 10 44 18/03/2024 10:30 22/03/2024 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_013 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575990361 4140 4131 2024 2024 50 49 11/12/2023 00:30 02/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13575987961 4140 4131 2024 2024 50 49 11/12/2023 00:45 02/12/2024 03:45 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13575994361 4140 4131 2024 2024 49 48 10/12/2023 00:05 01/12/2024 02:55 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575989561 4140 4131 2024 2024 50 49 11/12/2023 14:56 06/12/2024 15:41 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575988761 4140 4131 2024 2024 50 49 11/12/2023 10:18 05/12/2024 11:23 Periodical Miscellanous 07/11/22 : MEQ RCST AMONT  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13575991961 4140 4131 2024 2024 50 49 14/12/2023 14:26 06/12/2024 15:16 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367667761 4140 4131 2024 2024 8 17 24/03/2024 23:53 24/03/2024 05:05 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 8/9-14/15-15/16-16/17-17/18 : Supports CAT  Sem 12/13 : B2NY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 19414461561 4140 4131 2024 2024 10 43 07/03/2024 10:10 24/10/2024 15:25 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_011 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 19414462461 4140 4131 2024 2024 51 50 18/12/2023 10:30 11/12/2024 15:20 Periodical Miscellanous VTE : Sem 51/2023, , Sem 34, Sem 37 je ve  Appro RR : Sem 51 lu à ma, Sem 07 me ve, Sem 26 ve, Sem 47 lu ve   RR : Sem 06 je ve , Sem 50 me  Maint Aig. : Sem 08 me je, Sem 27 me je, Sem 36 ma me  DBC : Sem 08 je, Sem 36 ma  Ballastage : Sem 18 lu, Sem 49 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462261 4140 4131 2024 2024 50 50 14/12/2023 10:30 13/12/2024 15:20 Periodical Miscellanous Appro RR : Sem 50 je à ve, Sem 07 je, Sem 26 me, Sem 47 me  RR : Sem 06 ma me , Sem 50 je ve  Maint Aig. : Sem 08 ve, Sem 27 ve, Sem 36 lu  DBC : Sem 08 ve, Sem 36 lu   Régalage: Sem 09 je  Ballastage : Sem 18 je, Sem 49 me  ESC : Sem 22 je ve, Sem 23 lu Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462861 4140 4131 2024 2024 10 44 04/03/2024 10:30 31/10/2024 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_013 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462061 4140 4131 2024 2024 10 43 08/03/2024 10:30 23/10/2024 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines  Déformée remplace FEN24_Toury-LesAubrais_014 avec norme d'exploitation normaleY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461661 4140 4131 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:10 10/12/2024 15:25 Periodical Miscellanous Ferrure : Sem 50 lu à me  VTE : Sem 2, Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 35  Appro : Sem 03 lu à ma, Sem 09 lu, Sem 26 je, Sem 47 ma je  Famille B : Sem 04 lu ma, Sem 05  RR : Sem 06 lu, Sem 50 lu ma  RT : Sem 07 lu ma  1/2 Aig : Sem 08 lu ma  Maint Aig. : Sem 08 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462361 4140 4131 2024 2024 23 49 03/06/2024 23:52 19/08/2024 05:09 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés pour suivre le sillon pair fermant en CS)  HWR : Sem 23 Lu/Ma à Je/Ve  RR : Sem 34 Di/Lu Lu/Ma  VTE : Sem 49 Di/Lu à Je/VeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 19414461461 4140 4131 2024 2024 18 49 30/04/2024 10:30 05/12/2024 15:20 Periodical Miscellanous Ballastage : Sem 18 ma ve, Sem 49 ma je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462961 4140 4131 2024 2024 18 49 02/05/2024 10:30 04/12/2024 15:20 Periodical Miscellanous Ballastage : Sem 18 je, Sem 49 me Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462561 4140 4131 2024 2024 34 50 20/08/2024 22:36 21/08/2024 05:09 Periodical Miscellanous RR : Sem 34 ma/me me/je  VTE : Sem 46 lu/ma à je/ve, Sem 50 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 19414463161 4140 4131 2024 2024 49 49 02/12/2024 10:30 06/12/2024 15:20 Periodical Miscellanous Ballastage : Sem 49 lu ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414461961 4140 4131 2024 2024 34 34 22/08/2024 22:36 22/08/2024 05:09 Periodical Miscellanous RR : Sem 34 Je/Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 19414461761 4140 4131 2024 2024 50 50 14/12/2023 10:30 15/12/2023 15:20 Periodical Miscellanous 1/2Aig : Sem 50 je ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19414462661 4140 4131 2024 2024 18 18 29/04/2024 10:15 29/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous Ballastage : Sem 18 lu Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14345950961 4140 4131 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:27 01/12/2024 16:17 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 47 et 48 : HS CAT  WE POLT Sem 47 et 48 : Supports CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367543561 4140 4131 2024 2024 9 46 03/03/2024 23:02 17/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : HS CAT  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14371664461 4140 4131 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:27 20/05/2024 16:17 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 20/21 : Supports CAT  WE POLT Sem 20/21 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14374707361 4140 4131 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 11:51 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 19 : Supports CAT  WE POLT Sem 19 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367667761 4140 4131 2024 2024 8 17 25/02/2024 23:53 28/04/2024 05:05 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 8/9-14/15-15/16-16/17-17/18 : Supports CAT  Sem 12/13 : B2NY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14572065061 4140 4131 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:25 01/04/2024 15:25 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 13/14 : Supports CAT  WE POLT Sem 13/14 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14344783861 4140 4131 2024 2024 9 46 03/03/2024 00:21 17/11/2024 07:47 Periodical Miscellanous Sem 9-10-11-12-45-46 : HS CAT  Sem 9-10-11-12-45-46 : Supports CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14366892761 4140 4131 2024 2024 8 17 25/02/2024 00:21 28/04/2024 06:12 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 8-14-15-16-17 : Supports CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14652412161 4219 8272 2024 2024 51 47 02/05/2024 23:34 02/05/2024 05:33 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14652427661 8271 4220 2024 2024 51 47 01/05/2024 23:24 02/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14652412161 4219 8272 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:34 22/11/2024 05:33 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14652427661 8271 4220 2024 2024 51 47 18/12/2023 23:24 22/11/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14941631361 4219 4222 2024 2024 50 49 11/12/2023 22:12 06/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353917361 4219 4222 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:36 06/12/2024 05:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15062811861 4219 4222 2024 2024 52 34 26/12/2023 23:28 23/08/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15062801661 4219 4222 2024 2024 52 34 27/12/2023 01:25 24/08/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14381274461 8271 4220 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY C772  à  BRETIGNY JIZ 942/2 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381202261 4219 8272 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:35 08/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous BRETIGNY C769  à  BRETIGNY C771 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14353417861 4219 4222 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:15 08/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353987661 4219 4222 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 15140495961 4219 4222 2024 2024 27 35 07/07/2024 23:40 01/09/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15139619561 4219 4222 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:20 02/09/2024 05:20 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15335880261 4219 4222 2024 2024 13 45 31/03/2024 22:15 10/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353471861 4220 4222 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:00 Periodical Miscellanous BY C576 à BY PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353394061 4219 4222 2024 2024 3 49 15/01/2024 22:08 05/12/2024 04:08 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353417861 4219 4222 2024 2024 49 49 14/01/2024 22:15 08/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14354052361 4219 4222 2024 2024 47 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 15:59 Periodical Miscellanous BY C576 à  BRETIGNY JIZ 100/102 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15335880261 4219 4222 2024 2024 13 45 10/11/2024 22:15 10/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353917361 4219 4222 2024 2024 50 49 28/10/2024 23:36 05/12/2024 05:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353987661 4219 4222 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 14354052361 4219 4222 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 15:59 Periodical Miscellanous BY C576 à  BRETIGNY JIZ 100/102 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353417861 4219 4222 2024 2024 49 49 20/10/2024 22:15 08/12/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14354033361 4219 4222 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 15:59 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569  à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15159820261 4220 4222 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15159814261 4220 4222 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15159835161 4220 8272 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353417861 4219 4222 2024 2024 49 49 14/04/2024 22:15 14/04/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381274461 8271 4220 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:10 14/04/2024 05:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY C772  à  BRETIGNY JIZ 942/2 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381202261 4219 8272 2024 2024 49 49 09/06/2024 23:35 09/06/2024 05:55 Periodical Miscellanous BRETIGNY C769  à  BRETIGNY C771 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14353987661 4219 4222 2024 2024 49 49 09/06/2024 23:25 09/06/2024 05:20 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353917361 4219 4222 2024 2024 50 49 10/06/2024 23:36 10/06/2024 05:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353417861 4219 4222 2024 2024 49 49 07/01/2024 22:15 11/11/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14889289861 4219 4222 2024 2024 2 7 08/01/2024 23:40 15/02/2024 00:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14652412161 4219 8272 2024 2024 51 47 08/01/2024 23:34 14/02/2024 05:33 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14652427661 8271 4220 2024 2024 51 47 08/01/2024 23:24 14/02/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14889293861 4219 4222 2024 2024 2 7 09/01/2024 00:40 16/02/2024 01:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14353987661 4219 4222 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:25 11/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 14889691661 4219 4222 2024 2024 2 7 09/01/2024 03:40 16/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14889700361 4219 4222 2024 2024 2 7 09/01/2024 03:20 16/02/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14889600061 4219 8272 2024 2024 1 46 07/01/2024 23:35 11/11/2024 05:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353471861 4220 4222 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:00 Periodical Miscellanous BY C576 à BY PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14889601961 8271 4220 2024 2024 1 46 07/01/2024 23:10 11/11/2024 05:40 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 14373841261 4220 4222 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:14 01/04/2024 15:14 Periodical Miscellanous BRETIGNY C573 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14941631361 4219 4222 2024 2024 50 49 15/01/2024 22:12 25/09/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381202261 4219 8272 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:35 10/03/2024 05:55 Periodical Miscellanous BRETIGNY C769  à  BRETIGNY C771 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381274461 8271 4220 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:10 10/03/2024 05:40 Periodical Miscellanous BRETIGNY C772  à  BRETIGNY JIZ 942/2 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14353917361 4219 4222 2024 2024 50 49 15/01/2024 23:36 25/09/2024 05:35 Periodical Miscellanous BRETIGNY C569 à  BRETIGNY JIZ 119/121A Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900961 8271 4220 2024 2024 4 6 28/01/2024 23:11 11/02/2024 05:41 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 21871899461 8271 4220 2024 2024 14 18 01/04/2024 23:16 01/05/2024 05:41 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,3,7 Planned 0

SNCF Réseau 15049338961 4200 4204 2024 2024 41 49 07/10/2024 21:00 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15049502761 4200 4204 2024 2024 44 45 29/10/2024 18:00 05/11/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14951866261 4306 2419 2024 2024 10 12 05/03/2024 00:00 20/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14952097161 4299 2419 2024 2024 10 11 08/03/2024 23:00 17/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14952140561 4306 4298 2024 2024 11 12 15/03/2024 23:00 20/03/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15196016261 4299 4298 2024 2024 11 12 17/03/2024 23:00 19/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF Réseau 14536689461 4297 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 22/03/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536654661 4297 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 22/03/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536458961 4306 4206 2024 2024 50 12 11/12/2023 23:15 22/03/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536563861 4297 4200 2024 2024 50 12 12/12/2023 00:00 23/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14536595661 4297 8268 2024 2024 50 12 12/12/2023 00:00 23/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14538054261 4306 4263 2024 2024 51 51 19/12/2023 00:15 23/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14538068461 4297 4263 2024 2024 51 44 19/12/2023 00:50 23/12/2023 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14559589661 4297 4200 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:00 19/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14559448361 4306 4200 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:35 19/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie E libre Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14559566161 4306 4298 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:25 19/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14559597661 4297 8268 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:00 19/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14559831861 4297 4263 2024 2024 3 8 21/01/2024 00:15 19/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 14677999561 4306 4297 2024 2024 50 12 11/12/2023 23:25 22/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536518961 4306 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 15/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14538051361 4306 4206 2024 2024 51 51 19/12/2023 00:55 23/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14678054161 4306 4297 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:25 19/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14678136861 4306 4297 2024 2024 51 51 19/12/2023 00:55 23/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14559638661 4297 4263 2024 2024 3 8 21/01/2024 00:50 19/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 21871900861 4306 4263 2024 2024 2 12 08/01/2024 23:38 22/03/2024 05:06 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899661 4297 4263 2024 2024 10 11 08/03/2024 23:38 15/03/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14642909761 4299 4298 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:30 13/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Voie 1S : De PAZ Banlieue C584/C586 à PAZ Banlieue C505 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14642974261 4297 2419 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:25 13/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2 :  De PAZ C706 à PAZ C704 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14643047961 4306 4300 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:25 13/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2S :  De PAZ Aig 175 dégagée à PAZ banlieue C580 et C582 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14643210061 4306 4300 2024 2024 46 46 12/11/2024 00:10 12/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2S :  De PAZ Aig 175 dégagée à PAZ banlieue C580 et C582 Y 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14536689461 4297 4263 2024 2024 50 50 24/04/2024 23:25 26/04/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536654661 4297 4263 2024 2024 50 50 22/04/2024 23:15 26/04/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14643000561 4298 2419 2024 2024 50 46 11/12/2023 23:25 13/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2Bis :  De PAZ C106 et C506 à PAZ Aig 175 engagée Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631198761 4299 4206 2024 2024 50 50 22/04/2024 23:15 26/04/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14643190761 4299 4298 2024 2024 46 46 12/11/2024 00:40 12/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Voie 1S : De PAZ Banlieue C584/C586 à PAZ Banlieue C505 Y 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14643197661 4297 2419 2024 2024 46 46 11/11/2024 23:30 11/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2 :  De PAZ C706 à PAZ C704 Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14643206461 4298 2419 2024 2024 46 46 12/11/2024 00:10 12/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie 2Bis :  De PAZ C106 et C506 à PAZ Aig 175 engagée Y 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 21871899961 4299 4263 2024 2024 2 26 24/04/2024 23:38 24/04/2024 05:06 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14481448161 4306 4298 2024 2024 1 6 03/01/2024 00:00 10/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14481531861 4306 4298 2024 2024 8 13 20/02/2024 00:00 30/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14481563961 4306 4298 2024 2024 7 7 13/02/2024 00:00 17/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16119866861 4299 4297 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:00 15/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374586861 4205 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous PAZ C707 à  PAZ C713 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374654961 4297 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous PAZ Jiz 527b / 535  à  PAZ Jiz 367 / 173 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374640761 4298 4206 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:10 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous PAZ C505  à  PAZ C513    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374684961 2421 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous PAZ C714  à  PAZ C712 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374722361 4300 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C514  à  PAZ C506 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374747061 4200 4204 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOLBIAC Cv 417 / Cv 435 à  TOLBIAC Cv 815 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14714272861 4200 4204 2024 2024 6 26 05/02/2024 10:20 28/06/2024 16:35 Periodical Miscellanous PAZ Jiz 539/543  à  PAZ C513   TOLBIAC Cv 417 / Cv 435 à  TOLBIAC Cv 815 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14713852761 2424 4263 2024 2024 50 21 11/12/2023 09:05 24/05/2024 15:20 Periodical Miscellanous PAZ C514  à  PAZ AIG 246a/b Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14725237861 4200 4263 2024 2024 3 47 19/01/2024 23:00 18/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ Jiz 527b / 535  à  PAZ Jiz 367 / 173 Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14718653961 4298 4263 2024 2024 21 41 25/05/2024 09:45 13/10/2024 14:40 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14725375461 4205 4263 2024 2024 9 47 02/03/2024 00:00 18/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous PAZ C707 à  PAZ C713 Y 570000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14759289461 2424 4263 2024 2024 17 46 26/04/2024 23:25 11/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C514 à  PAZ(CLR) Jiz 538/542 Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14718697261 4298 4263 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:15 13/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14725181461 2421 4206 2024 2024 9 47 01/03/2024 23:10 18/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ AIG,250a/b DEG à  PAZ C513 Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14718684361 4297 4263 2024 2024 21 41 25/05/2024 10:20 13/10/2024 15:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14759221961 4300 4263 2024 2024 3 45 19/01/2024 23:25 10/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C714 à  PAZ(CLR) C706 Y 570000 07/09/2023 High 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15133477061 4298 4206 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:10 31/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C505  à  PAZ C513    Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14718267561 2421 4206 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:15 19/02/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14718718861 4297 4263 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:25 13/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15133878461 2421 4206 2024 2024 44 45 02/11/2024 00:45 04/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ AIG,250a/b DEG à  PAZ C513 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16195529961 4297 4263 2024 2024 21 42 24/05/2024 23:25 14/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16195515961 4306 4206 2024 2024 21 42 24/05/2024 23:15 14/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16273380261 4205 4263 2024 2024 3 7 19/01/2024 23:20 18/02/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 5,7 Planned 0

SNCF Réseau 15133643961 4300 4263 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:25 31/10/2024 04:35 Periodical Miscellanous PAZ C514  à  PAZ C506 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899061 4300 4263 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:35 28/06/2024 05:05 Periodical Miscellanous PAZ C514  à  PAZ C506 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16273462261 4300 4263 2024 2024 3 7 21/01/2024 00:15 18/02/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 16273416061 4205 4263 2024 2024 3 7 21/01/2024 00:40 18/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871901261 4200 4263 2024 2024 3 8 19/01/2024 23:35 19/02/2024 05:06 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21871900661 4300 4263 2024 2024 3 7 21/01/2024 23:35 18/02/2024 05:08 Periodical Miscellanous PAZ C714 à  PAZ(CLR) C706 Y 570000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 20567629461 4306 4300 2024 2024 11 11 11/03/2024 01:30 11/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14513190761 4306 4298 2024 2024 12 24 19/03/2024 00:00 15/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14513304861 4306 2419 2024 2024 12 24 19/03/2024 00:00 15/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14513374761 4306 4298 2024 2024 12 24 19/03/2024 00:00 15/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14484720161 4306 2424 2024 2024 12 24 19/03/2024 00:00 15/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14513791261 4306 2424 2024 2024 20 21 13/05/2024 23:00 24/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14514035261 4306 2419 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:41 01/04/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514082861 4306 4298 2024 2024 19 19 08/05/2024 12:42 12/05/2024 12:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514055061 4306 2424 2024 2024 19 19 08/05/2024 12:42 12/05/2024 12:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514085661 4306 2419 2024 2024 19 19 08/05/2024 12:42 12/05/2024 12:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514207861 4306 4298 2024 2024 20 21 18/05/2024 09:45 20/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514286261 4306 4298 2024 2024 21 21 25/05/2024 09:45 26/05/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514283361 4306 2419 2024 2024 21 21 25/05/2024 09:45 26/05/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14492012161 4306 2419 2024 2024 12 24 19/03/2024 00:00 15/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14514323261 4306 4297 2024 2024 16 21 15/04/2024 12:41 20/05/2024 15:45 continuous Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 14514389161 4297 4300 2024 2024 19 20 12/05/2024 12:42 18/05/2024 09:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514038561 4306 4298 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:41 01/04/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514040961 4306 2419 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:41 01/04/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514076161 4306 2419 2024 2024 19 19 08/05/2024 12:42 12/05/2024 12:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514232761 4306 4298 2024 2024 20 21 18/05/2024 09:45 20/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514230461 4306 2419 2024 2024 20 21 18/05/2024 09:45 20/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514289561 4306 2419 2024 2024 21 21 25/05/2024 09:45 26/05/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14513999961 4306 4298 2024 2024 20 21 13/05/2024 23:25 24/05/2024 05:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14514028161 4306 2424 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:41 01/04/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514096961 4306 4298 2024 2024 19 19 08/05/2024 12:42 12/05/2024 12:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514204661 4306 2419 2024 2024 20 21 18/05/2024 09:45 20/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514271961 4306 2424 2024 2024 21 21 25/05/2024 09:45 26/05/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514047361 4306 4298 2024 2024 13 14 30/03/2024 12:41 01/04/2024 14:39 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514292661 4306 4298 2024 2024 21 21 25/05/2024 09:45 26/05/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14514194561 4306 2424 2024 2024 20 21 18/05/2024 09:45 20/05/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15071953961 4299 4298 2024 2024 21 22 24/05/2024 23:35 27/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous Voie 1S : De PAZ Banlieue C584/C586 à PAZ Banlieue C505  Voie 2S :  De PAZ Banlieue C592 à PAZ Banlieue C580/C582  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15159850661 4297 4298 2024 2024 49 49 06/12/2024 00:00 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15159861561 4306 2424 2024 2024 48 48 30/11/2024 09:45 01/12/2024 14:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14631198761 4299 4206 2024 2024 50 50 09/10/2024 23:15 09/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14986629861 4299 2419 2024 2024 41 41 08/10/2024 00:00 08/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 15159844761 4297 2424 2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14631198761 4299 4206 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631187161 4299 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14536689461 4297 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14631253361 4299 4263 2024 2024 51 44 19/12/2023 00:15 01/11/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14538068461 4297 4263 2024 2024 51 44 19/12/2023 00:50 01/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14631222661 4299 4206 2024 2024 51 44 19/12/2023 00:55 01/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14536654661 4297 4263 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14629096261 4299 4301 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:00 14/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 21871899961 4299 4263 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:38 28/06/2024 05:06 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899661 4297 4263 2024 2024 10 11 08/03/2024 23:38 15/03/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 18/03/2024 23:57 03/07/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686984061 4212 4209 2024 2024 2 50 19/03/2024 02:55 04/07/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686976361 4212 4209 2024 2024 2 50 19/03/2024 00:10 04/07/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367788261 4212 4209 2024 2024 51 50 18/03/2024 23:24 03/07/2024 05:22 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 10/204 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:50 11/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:00 11/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 07/01/2024 21:55 11/11/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:50 11/11/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746729861 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746765561 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681521661 4212 4209 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367478661 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367468061 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367471461 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367475961 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 30/04/2024 23:59 07/05/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15273074761 4212 4209 2024 2024 18 44 30/04/2024 21:47 07/05/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14849662961 4210 4209 2024 2024 43 43 21/10/2024 09:30 25/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:57 13/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367788261 4212 4209 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:24 13/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 10/204 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:59 06/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367700361 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 21:47 06/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953808961 4212 4209 2024 2024 52 34 26/12/2023 22:50 23/08/2024 03:50 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953807461 4212 4209 2024 2024 29 34 16/07/2024 01:50 24/08/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14995911361 4212 4209 2024 2024 52 52 27/12/2023 01:50 30/12/2023 05:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 24/03/2024 21:55 07/04/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367460661 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367439961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367426861 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 02/04/2024 23:59 05/04/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 24/03/2024 23:50 07/04/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 24/03/2024 23:50 07/04/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 24/03/2024 23:00 07/04/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367453961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 21:55 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 15139623561 4212 4209 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:50 02/09/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15139638161 4212 4209 2024 2024 27 35 07/07/2024 22:50 01/09/2024 03:50 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15250179861 4212 4209 2024 2024 13 45 31/03/2024 21:55 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:57 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367788261 4212 4209 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:24 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 10/204 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367700361 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 21:47 05/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 21:55 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14686976361 4212 4209 2024 2024 2 50 09/01/2024 00:10 13/12/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686960161 4212 4209 2024 2024 2 50 09/01/2024 04:25 13/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686984061 4212 4209 2024 2024 2 50 09/01/2024 02:55 13/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14686953561 4212 4209 2024 2024 2 50 09/01/2024 00:10 13/12/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367453961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367439961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367426861 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367460661 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681542161 4211 8269 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 15:59 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367471461 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681605461 4211 8269 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367475961 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14687161861 4212 4209 2024 2024 50 49 12/12/2023 00:10 06/12/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14687144561 4212 4209 2024 2024 50 49 12/12/2023 04:25 06/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14687173361 4212 4209 2024 2024 50 49 12/12/2023 03:00 06/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14687113961 4212 4209 2024 2024 50 49 12/12/2023 00:10 06/12/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:59 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14681521661 4212 4209 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367468061 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681344661 4211 8269 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367478661 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14675198961 4211 8269 2024 2024 51 50 18/12/2023 21:55 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746765561 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14878094161 4211 8269 2024 2024 50 49 12/12/2023 00:25 06/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14878197661 4211 8269 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:05 09/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14746729861 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746775661 4211 8269 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 18423918961 4212 4210 2024 2024 38 41 22/09/2024 23:10 13/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 18423918661 4212 4210 2024 2024 38 41 21/09/2024 23:30 12/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15250179861 4212 4209 2024 2024 13 45 10/11/2024 21:55 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 15273074761 4212 4209 2024 2024 18 44 30/04/2024 21:47 31/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16052265761 4211 8269 2024 2024 18 43 01/05/2024 00:25 25/10/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 19997510361 4211 8269 2024 2024 46 46 11/11/2024 00:05 11/11/2024 03:40 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14878094161 4211 8269 2024 2024 50 49 12/12/2023 00:25 06/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14367700361 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 21:47 05/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:59 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 08/01/2024 23:57 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367788261 4212 4209 2024 2024 51 50 08/01/2024 23:24 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 10/204 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14681344661 4211 8269 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367460661 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746775661 4211 8269 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367468061 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 21:55 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953830661 4211 4209 2024 2024 24 25 14/06/2024 23:57 17/06/2024 05:57 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367426861 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746729861 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367471461 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367478661 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953826561 4212 4209 2024 2024 24 24 15/06/2024 22:50 15/06/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14367453961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746765561 4212 4209 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367475961 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953828461 4211 8269 2024 2024 24 24 16/06/2024 02:05 16/06/2024 03:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14953841661 4212 4209 2024 2024 24 25 14/06/2024 22:50 17/06/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367439961 4212 4209 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953824661 4212 4209 2024 2024 24 24 16/06/2024 01:35 16/06/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14681605461 4211 8269 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14878197661 4211 8269 2024 2024 50 50 17/06/2024 00:05 17/06/2024 04:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15250214561 4211 8269 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681521661 4212 4209 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15250179861 4212 4209 2024 2024 13 45 10/11/2024 21:55 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367478661 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367292061 4212 4209 2024 2024 49 49 03/11/2024 23:50 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C208 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 03/11/2024 21:55 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367475961 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367471461 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 03/11/2024 23:00 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367305761 4212 4209 2024 2024 49 49 03/11/2024 23:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 04/11/2024 23:59 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 12/11/2024 23:57 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367788261 4212 4209 2024 2024 51 50 12/11/2024 23:24 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 10/204 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367468061 4212 4209 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367700361 4212 4209 2024 2024 50 49 04/11/2024 21:47 05/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15273074761 4212 4209 2024 2024 18 44 31/10/2024 21:47 31/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15250179861 4212 4209 2024 2024 13 45 10/11/2024 21:55 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367763661 4212 4209 2024 2024 51 50 06/05/2024 23:57 08/05/2024 05:57 Periodical Miscellanous ETAMPES C801 à  ETAMPES C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367583761 4212 4209 2024 2024 50 49 16/05/2024 23:59 17/05/2024 05:55 Periodical Miscellanous   ETAMPES C601 à  ETAMPES JIZ 209/219 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14367313561 4212 4209 2024 2024 49 49 17/11/2024 21:55 17/11/2024 04:25 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 214/202 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367352761 4212 4209 2024 2024 49 49 17/11/2024 23:00 17/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous ETAMPES C 206 à  ETAMPES PATC Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14404810261 4143 4142 2024 2024 4 37 24/01/2024 10:25 25/01/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 101-103 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  Famille B : Sem 04 me je  Maint Aig : Sem 12 je ve, Sem 28 je ve, Sem Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14409009361 4143 4139 2024 2024 12 12 24/03/2024 23:53 24/03/2024 05:18 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  Sem 12/13 : B2N Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14493788461 4143 4139 2024 2024 13 13 27/03/2024 10:25 27/03/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 103-105-301 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  B2N : Sem 13 meY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14410147361 4143 4139 2024 2024 13 44 26/03/2024 10:30 31/10/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 202-204-400-402-404 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  TJ 301/303 libre pour IPCS sur V2  B2N : Sem 13 ma  1/2 AiY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14404864761 4143 4142 2024 2024 4 4 26/01/2024 10:25 26/01/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 301 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  Famille B : Sem 04 veY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14371619661 4143 4139 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:27 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  WE POLT Sem 20/21 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14345917361 4143 4139 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:27 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  WE POLT Sem 47 et 48 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14367519361 4143 4139 2024 2024 9 46 03/03/2024 23:02 17/11/2024 05:18 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14374656261 4143 4139 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  WE POLT Sem 19 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14572153061 4143 4139 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:25 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  WE POLT Sem 13/14 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14344823261 4143 4139 2024 2024 9 46 03/03/2024 00:21 17/11/2024 07:27 Periodical Miscellanous Toutes les ZEP de Toury  Sem 9-10-11-12-45-46 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14455334561 4143 4142 2024 2024 41 42 13/10/2024 23:59 17/10/2024 06:43 Periodical Miscellanous ZEP 101-103 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  VTE : Sem 42Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14404810261 4143 4142 2024 2024 4 37 21/03/2024 10:25 13/09/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 101-103 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  Famille B : Sem 04 me je  Maint Aig : Sem 12 je ve, Sem 28 je ve, Sem Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14440296761 4143 4139 2024 2024 28 37 10/07/2024 10:30 11/09/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 400-402-404-900-906-908-910-912 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  Maint Aig : Sem 28 me, Sem 37 meY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14440266061 4143 4139 2024 2024 28 28 08/07/2024 10:25 09/07/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 204 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)   Maint Aig. : Sem 28 lu maY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14438866461 4143 4139 2024 2024 12 37 18/03/2024 10:25 10/09/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 204-206 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)   Maint Aig. : Sem 12 lu ma, Sem 37 lu maY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14439490161 4143 4139 2024 2024 12 12 20/03/2024 10:30 20/03/2024 15:30 Periodical Miscellanous ZEP 400-402-900-906-908-910-912 (Compte tenu de l'évolution des consignes S9C avec les travaux d'IPCS, il est préférable de tenir compte des PK renseignés dans la géoloc plutôt que les ZEP du bloc-notes)  Maint Aig : Sem 12 meY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 02/06/2024 22:15 02/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 23/06/2024 23:25 23/06/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 02/06/2024 23:10 02/06/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 24/06/2024 23:36 24/06/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 03/06/2024 23:34 03/06/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 09/06/2024 23:35 23/06/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 28/10/2024 23:36 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 12/11/2024 23:34 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 12/11/2024 23:36 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 20/10/2024 22:15 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353301161 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353328361 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353293261 4220 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:35 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:10 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353326461 8271 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575789161 8271 8270 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:28 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575787561 4220 8270 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:48 13/12/2024 10:55 Periodical Miscellanous 07/11/22 : MEQ RCST AMONT  26/01/22 : MEQ RCST AMONT Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:34 13/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:36 13/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14678276961 8272 8270 2024 2024 50 49 11/12/2023 22:08 06/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:36 06/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575778561 8272 8270 2024 2024 52 34 26/12/2023 23:28 23/08/2024 03:58 Periodical Miscellanous 4h10 minimum sur voies bis ou 4h40 minimum sur voies directes - 2v/4 toujours libres et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575785961 8272 8270 2024 2024 52 34 27/12/2023 01:25 24/08/2024 05:50 Periodical Miscellanous 4h00 minimum sur voies bis ou 4h40 mininum sur voies directes - 2v/4 toujours libres et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-EtaY 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14353246261 8271 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433119961 4220 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous 12:39 12:22  12:53 12:22 Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743909561 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743902761 8271 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353235161 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353265361 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433122061 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743871161 4220 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353226061 4220 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433123761 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433125461 8271 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743876761 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 01/04/2024 23:35 01/04/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 01/04/2024 22:15 01/04/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 01/04/2024 23:10 01/04/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 01/04/2024 23:25 01/04/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 08/01/2024 23:36 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 08/01/2024 23:34 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 15/01/2024 23:36 04/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:35 17/11/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14889412661 8272 8270 2024 2024 2 47 09/01/2024 00:40 22/11/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14889383261 8272 8270 2024 2024 2 47 08/01/2024 23:40 21/11/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:25 17/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 07/01/2024 23:10 17/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14889549761 8272 8270 2024 2024 2 47 09/01/2024 03:20 22/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14889544861 8272 8270 2024 2024 2 47 09/01/2024 03:40 22/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 07/01/2024 22:15 17/11/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353226061 4220 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353235161 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353301161 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353326461 8271 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353293261 4220 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353265361 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353328361 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14696761961 8271 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:34 07/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14696653061 8272 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:36 07/05/2024 05:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575790761 8272 8270 2024 2024 3 49 19/02/2024 22:08 22/02/2024 03:47 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353246261 8271 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14696742061 4220 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:36 07/05/2024 05:57 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15273071861 8272 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 22:08 07/05/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14678276961 8272 8270 2024 2024 50 49 15/01/2024 22:08 04/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15273056061 8272 8270 2024 2024 13 45 10/11/2024 22:15 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 02/05/2024 23:34 02/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 02/05/2024 23:36 08/05/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 16/05/2024 23:36 17/05/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575790761 8272 8270 2024 2024 3 49 15/01/2024 22:08 05/12/2024 03:47 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 15/01/2024 23:36 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 29/01/2024 23:34 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 29/01/2024 23:36 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:10 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 22:15 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:35 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353265361 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353293261 4220 8270 2024 2024 47 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353226061 4220 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353326461 8271 8270 2024 2024 47 48 30/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353246261 8271 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353328361 8272 8270 2024 2024 47 48 30/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353235161 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353301161 8272 8270 2024 2024 47 48 30/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15273056061 8272 8270 2024 2024 13 45 10/11/2024 22:15 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:36 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14678276961 8272 8270 2024 2024 50 49 11/12/2023 22:08 05/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:34 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:36 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:35 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:15 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353301161 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14696653061 8272 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:36 31/10/2024 05:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353246261 8271 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353235161 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353265361 8272 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353328361 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353326461 8271 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14696761961 8271 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:34 31/10/2024 05:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14696742061 4220 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:36 31/10/2024 05:57 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14433119961 4220 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous 12:39 12:22  12:53 12:22 Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433125461 8271 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743909561 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743902761 8271 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353293261 4220 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353226061 4220 8270 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743876761 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433122061 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743871161 4220 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433123761 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15273056061 8272 8270 2024 2024 13 45 10/11/2024 22:15 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 18423918861 8274 8270 2024 2024 38 41 21/09/2024 23:30 12/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15273071861 8272 8270 2024 2024 18 44 30/04/2024 22:08 31/10/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 18423918761 8274 8270 2024 2024 38 41 22/09/2024 23:10 13/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:10 14/04/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433119961 4220 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous 12:39 12:22  12:53 12:22 Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433122061 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433125461 8271 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433123761 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 22:15 14/04/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 15/04/2024 23:36 23/05/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575790761 8272 8270 2024 2024 3 49 13/05/2024 22:08 16/05/2024 03:47 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 29/04/2024 23:34 06/06/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 29/04/2024 23:36 06/06/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:35 02/06/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:25 02/06/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 22:15 02/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433108561 8274 8270 2024 2024 16 21 16/04/2024 00:00 24/05/2024 01:00 Periodical Miscellanous BRETIGNY PATC à  ETAMPES C797 Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14433123761 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:10 02/06/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433122061 8272 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433125461 8271 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14433119961 4220 8270 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:22 Periodical Miscellanous 12:39 12:22  12:53 12:22 Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14743902761 8271 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743994361 8274 8270 2024 2024 16 21 16/04/2024 04:00 24/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous BRETIGNY PATC à  ETAMPES C797 Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14743876761 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743909561 8272 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14743871161 4220 8270 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:00 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:35 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:10 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575788361 8272 8270 2024 2024 50 49 04/11/2024 23:36 05/12/2024 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 14/01/2024 22:15 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575790761 8272 8270 2024 2024 3 49 04/11/2024 22:08 05/12/2024 03:47 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575789961 8271 8270 2024 2024 51 50 11/11/2024 23:34 12/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575786761 4220 8270 2024 2024 51 50 11/11/2024 23:36 12/12/2024 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14353326461 8271 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353328361 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353301161 8272 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353293261 4220 8270 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:00 24/11/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15273056061 8272 8270 2024 2024 13 45 10/11/2024 22:15 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14353172161 8272 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:25 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353184361 8271 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353163761 4220 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:35 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14353178261 8272 8270 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:15 08/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 15139621261 8272 8270 2024 2024 28 36 08/07/2024 01:20 02/09/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15140474361 8272 8270 2024 2024 27 35 07/07/2024 23:15 01/09/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15273056061 8272 8270 2024 2024 13 45 31/03/2024 22:15 10/11/2024 04:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14375214861 4253 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:18 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C525  à  CHOISY LE ROI JIZ 241/245 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375275061 4253 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14719369261 4253 4251 2024 2024 40 42 04/10/2024 23:20 14/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14760939261 4253 4251 2024 2024 18 19 03/05/2024 23:20 06/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C528 à  PAZ(CLR) C526 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719356961 4253 4254 2024 2024 3 42 19/01/2024 23:18 14/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14755018661 4253 4254 2024 2024 9 10 01/03/2024 23:18 04/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15133561961 4253 4251 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:17 31/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15133498661 4253 4254 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:15 31/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C525  à  CHOISY LE ROI JIZ 241/245 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871898861 4253 4251 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:27 28/06/2024 05:02 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871900761 4253 4251 2024 2024 3 22 19/01/2024 23:27 27/05/2024 05:02 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14375214861 4253 4254 2024 2024 50 50 13/05/2024 23:18 14/05/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C525  à  CHOISY LE ROI JIZ 241/245 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871898861 4253 4251 2024 2024 2 26 24/04/2024 23:27 15/05/2024 05:02 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375214861 4253 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:18 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C525  à  CHOISY LE ROI JIZ 241/245 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375275061 4253 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14561643961 4253 4251 2024 2024 51 36 19/12/2023 00:05 07/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14561639861 4253 4254 2024 2024 51 36 19/12/2023 01:00 07/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C525  à  CHOISY LE ROI JIZ 241/245 Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13577334261 4334 4492 2024 2024 50 49 11/12/2023 09:20 06/12/2024 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14507054661 4334 4492 2024 2024 50 51 12/12/2023 09:17 18/12/2023 13:46 Periodical Miscellanous En simultanée avec FEN24_Tours-MontsSud_008   S50 et S51 de 2023 : Ballastage     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15195762361 4334 4492 2024 2024 19 19 06/05/2024 10:50 07/05/2024 13:20 Periodical Miscellanous En simultanée avec FEN24_Tours-MontsSud_008   S19 : Ballastage     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13577334261 4334 4492 2024 2024 50 49 22/04/2024 09:20 02/12/2024 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577334261 4334 4492 2024 2024 50 49 25/03/2024 09:20 22/11/2024 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577139261 4818 4789 2024 2024 50 50 21/10/2024 22:08 28/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13577143861 4818 4789 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:20 24/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577144861 4818 4789 2024 2024 49 49 20/10/2024 00:15 24/11/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577139261 4818 4789 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:08 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13577141261 4818 4789 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:40 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577140261 4818 4789 2024 2024 50 49 15/12/2023 23:25 06/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous     Y 570000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 13577143861 4818 4789 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:20 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577144861 4818 4789 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871898861 4253 4251 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:27 28/06/2024 05:02 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI C528  à  CHOISY LE ROI JIZ 236/238 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575811761 8534 4251 2024 2024 50 50 24/04/2024 23:25 30/04/2024 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575812561 8534 4254 2024 2024 50 50 22/04/2024 23:15 26/04/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422697461 4302 4254 2024 2024 50 50 22/04/2024 23:15 26/04/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651520261 4203 4259 2024 2024 17 17 24/04/2024 23:25 24/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 21871901161 8534 4254 2024 2024 2 26 24/04/2024 23:33 24/04/2024 05:03 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575806161 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 09/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575806961 8534 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 09/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575805361 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:10 09/12/2024 03:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575810161 4302 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous De C513 à C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13577141261 4818 4789 2024 2024 49 49 28/01/2024 22:40 03/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14422697461 4302 4254 2024 2024 50 50 14/10/2024 23:15 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577139261 4818 4789 2024 2024 50 50 18/12/2023 22:08 14/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13575812561 8534 4254 2024 2024 50 50 14/10/2024 23:15 13/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577143861 4818 4789 2024 2024 49 49 14/04/2024 23:20 03/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575811761 8534 4251 2024 2024 50 50 14/10/2024 23:25 13/12/2024 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422717161 8534 4254 2024 2024 50 50 14/10/2024 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422911161 4302 4254 2024 2024 44 44 31/10/2024 23:10 31/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577143061 4818 4789 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:05 13/12/2024 10:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577142261 4818 4789 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:15 13/12/2024 16:45 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422933661 8534 4254 2024 2024 44 44 31/10/2024 23:25 31/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375058561 4203 4259 2024 2024 50 50 17/05/2024 23:10 17/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ Jiz 200/306  à  PAZ C614 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422697461 4302 4254 2024 2024 50 50 16/05/2024 23:15 16/05/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575812561 8534 4254 2024 2024 50 50 16/05/2024 23:15 16/05/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575811761 8534 4251 2024 2024 50 50 14/05/2024 23:25 15/05/2024 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375105361 8534 4204 2024 2024 50 50 17/05/2024 23:20 17/05/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOLBIAC Cv 615  à  TOLBIAC Aig 809 Dégagée Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871901161 8534 4254 2024 2024 2 26 15/05/2024 23:33 15/05/2024 05:03 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575811761 8534 4251 2024 2024 50 50 07/10/2024 23:25 06/12/2024 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15049487161 8534 4259 2024 2024 44 45 29/10/2024 18:00 05/11/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422717161 8534 4254 2024 2024 50 50 07/10/2024 23:25 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15049319561 8534 4259 2024 2024 41 49 07/10/2024 21:00 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577139261 4818 4789 2024 2024 50 50 13/03/2024 22:08 29/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14345328761 4780 8814 2024 2024 11 24 11/03/2024 09:25 14/06/2024 16:25 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : Capacités V1/V3 ou V2 amplitude 7h associées à une SIM de 5h (CAP Angoulême_025)  Accès Voies du Dépôt et voie de l'arsenal impossible  Zep V1 et V3 : 1111+1113+1115+1117+1119+1121+1123+1127+1129+1131  Sel V1 et V3  : 7505 et groupe 754Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14345482461 4780 4762 2024 2024 11 24 11/03/2024 11:30 14/06/2024 16:20 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : Capacités V1/V3 et V2 amplitude 5h SIM associées à la fenêtre CAP-ANG_024 (monovoie de 7h)  Zep V1/V3 : 1111+1113+1115+1117+1121+1123+1127+1129+1131  Sel V1/V3  : 7505 et groupe 7549 (7507+103+301+601+603) Sr Puyrenaud Rabion V1  Zep V2Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14345695961 8810 8814 2024 2024 20 24 13/05/2024 11:25 14/06/2024 16:25 Periodical Miscellanous Zep VZ : 1133 + 1135  Sel VZ : 7515 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14345741361 8812 8814 2024 2024 21 24 20/05/2024 11:25 14/06/2024 16:25 Periodical Miscellanous Zep V6 : 1132+1126 et 1136  Sel V6 : 7414, 302 et 304 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14561770761 8810 4764 2024 2024 18 22 29/04/2024 08:00 31/05/2024 16:00 continuous Miscellanous RAV Angoulême : Immobilisation accès V3 interdisant les mouvements vers le dépôt et la voie de l'arsenal pendant la durée des travauxY 570000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 14345508261 4780 8814 2024 2024 19 19 08/05/2024 17:40 11/05/2024 15:20 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : OCP 69h40 (capacités associées à la DEF Villognon Angoulême_001)  Zep V1 : 1111+1113+1115+1117+1119  Sel V1 : Groupe 7563 Sr Puyrenaud Rabion V1  Zep V2 : 1110+1112+1114+1116+1120+1122  Sel V2 : Groupe 7504+7506+7508+7510   Zep V3 : 112Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14375058561 4203 4259 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:10 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ Jiz 200/306  à  PAZ C614 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374839961 8534 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C728  à  PAZ C714 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374825861 4302 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:10 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous PAZ C513  à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374890761 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14374774761 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:46 Periodical Miscellanous PAZ C713  à  PAZ(CLR) C725 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375105361 8534 4204 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOLBIAC Cv 615  à  TOLBIAC Aig 809 Dégagée Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14345619861 4780 4762 2024 2024 20 21 18/05/2024 06:40 20/05/2024 06:30 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : OCP 47h50 (capacités associées à la DEF Villognon-Angoulême_002)   Zep V1 : 1111+1113+1115+1117+1119  Sel V1 : Groupe 7563 Sr Puyrenaud Rabion V1  Zep V2 : 1110+1112+1114+1116+1120+1122  Sel V2 : Groupe 7504+7506+7508+7510   Zep V3 : 11Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14375131461 4257 4253 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577374661 4780 8814 2024 2024 4 41 22/01/2024 12:45 11/10/2024 16:30 Periodical Miscellanous Travaux Voie 1 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême BV. Passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Vervant et Angoulême BV ( aig 171/172 ) avec passage Voie Z, ou Angoulême Bif des alliers si passage Voies Paires. Accès voie 3 impossible.  Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577375461 4764 4767 2024 2024 21 43 21/05/2024 12:45 25/10/2024 16:30 Periodical Miscellanous Travaux Voie 1+11+13, entre Angoulême BV et Angoulême Bif des alliers exclue. Passage des trains en IPCS voie 2 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des alliers. Voie 1 en impasse coté Sud.  Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14112332761 4780 8814 2024 2024 5 42 29/01/2024 12:50 18/10/2024 17:00 Periodical Miscellanous Entrée Sortie côté nord des voies 2 à 12 impossible. Passage des circulations paires en IPCS V1 entre Angoulême bif des Alliers et Vervant.Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577378461 4764 4767 2024 2024 22 44 27/05/2024 12:40 31/10/2024 16:10 Periodical Miscellanous Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 24/18). Demande de capacités liée à des demY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577373661 8814 4767 2024 2024 7 32 12/02/2024 15:20 09/08/2024 16:20 Periodical Miscellanous Simultanée Bif des Alliers Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14714337261 8534 4204 2024 2024 6 26 05/02/2024 10:20 28/06/2024 16:35 Periodical Miscellanous TOLBIAC Cv 615 à  TOLBIAC Aig 809 Dégagée Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14714307561 4302 4253 2024 2024 6 26 05/02/2024 10:20 28/06/2024 16:35 Periodical Miscellanous PAZ C513 3,103 à  PAZ(CLR) Jiz 219/233 8,160 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14713994261 8534 4254 2024 2024 50 21 11/12/2023 09:05 24/05/2024 15:20 Periodical Miscellanous PAZ AIG 624a/b DEG,  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13884426561 8810 8814 2024 2024 37 49 15/09/2024 22:00 08/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous GHV Angoulême nuit de di/lu V1/VZ ou VZ/2. Passage des circulations en IPCS entre Angoulême ( aig 24/18 ou 33/45 ) et  Angoulême Bif des Alliers ( aig 2001 a/b ou 2011a/b )Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13884755361 8810 8814 2024 2024 37 50 09/09/2024 23:30 11/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous GHV Angoulême nuit de lu/ma à me/je  V1/VZ ou VZ/2. Passage des circulations en IPCS entre Angoulême ( aig 24/18 ou 33/45 ) et  Angoulême Bif des Alliers ( aig 2001 a/b ou 2011a/b )Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF Réseau 14336097361 8810 8814 2024 2024 44 50 02/11/2024 23:10 14/12/2024 06:10 Periodical Miscellanous GHV Angoulême nuit de sa/di simultanée V1+VZ+V2  Passage des trains par la V4Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14719326561 8534 4254 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:15 13/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14718919861 4302 4254 2024 2024 3 42 19/01/2024 23:15 14/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719097061 8534 4254 2024 2024 40 42 04/10/2024 23:25 14/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719136061 8534 4254 2024 2024 21 41 25/05/2024 09:45 13/10/2024 14:48 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14725310461 4257 4253 2024 2024 3 47 19/01/2024 23:00 18/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14725494461 8534 4254 2024 2024 9 47 02/03/2024 00:00 18/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous PAZ C713 à  PAZ(CLR) C725 Y 570000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14598553461 4655 4551 2024 2024 37 38 15/09/2024 22:45 22/09/2024 05:45 Periodical Miscellanous  Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Saint Saviol et Vivonne    Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14598214961 4655 4548 2024 2024 36 37 08/09/2024 22:30 10/09/2024 05:30 Periodical Miscellanous  Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Vivonne et Couhé Vérac    Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14725298361 4302 4253 2024 2024 22 47 31/05/2024 23:10 18/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) Jiz 219/233 Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577213461 4655 4787 2024 2024 50 50 05/08/2024 09:30 09/08/2024 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14759182461 8534 4251 2024 2024 3 45 19/01/2024 23:25 10/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C728 à  PAZ C714 Y 570000 07/09/2023 High 5,6,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14597865861 4540 4551 2024 2024 36 37 03/09/2024 22:40 12/09/2024 05:40 Periodical Miscellanous  Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Vivonne et Saint Saviol     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14759137361 8534 4254 2024 2024 17 46 26/04/2024 23:25 11/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 236/238 à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577210461 4655 4787 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14759145361 4258 4261 2024 2024 3 46 19/01/2024 23:00 11/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577212461 4655 4787 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:10 08/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577213461 4655 4787 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:30 13/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577211461 4655 4787 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13928878161 4655 4787 2024 2024 14 14 04/04/2024 09:30 05/04/2024 14:30 Periodical Miscellanous SIM V1+V2 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20901473061 4655 4787 2024 2024 17 24 28/04/2024 22:30 16/06/2024 04:50 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14760954461 4253 4251 2024 2024 18 18 03/05/2024 23:20 05/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C728 à  PAZ C724 Y 570000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719206161 8534 4251 2024 2024 21 41 25/05/2024 10:20 13/10/2024 15:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14596580761 4552 4787 2024 2024 34 35 25/08/2024 22:50 28/08/2024 05:55 Periodical Miscellanous  Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Saint Saviol et Ruffec     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14592369561 4552 4787 2024 2024 33 33 14/08/2024 22:50 15/08/2024 05:55 Periodical Miscellanous  Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Ruffec et Saint Saviol    Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14597344361 4548 4552 2024 2024 35 36 29/08/2024 22:40 02/09/2024 05:40 Periodical Miscellanous  Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Couhé Vérac et Saint Saviol     Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719343761 8534 4251 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:25 13/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14393152061 4816 4832 2024 2024 23 39 09/06/2024 23:20 29/09/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14360638961 4816 4832 2024 2024 43 48 21/10/2024 22:08 28/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Monovoie en gare de Libourne , V1 ou V2 avec passage :      si  travaux v1  passage IPCS  V2,   si travaux v2 passage IPCS  V3     Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14419209361 4816 4832 2024 2024 44 46 03/11/2024 00:01 15/11/2024 23:59 continuous Miscellanous Immobilisation en voie directe  appareils IPCS   :  ADV 101b et 101a (pk545+630  et pk545+440)    et   ADV 210a et 210b  (pk548+984  et 549+174)  Y 570000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 14360321161 4816 4832 2024 2024 42 47 20/10/2024 23:20 24/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14361084861 4816 4832 2024 2024 43 48 22/10/2024 00:30 29/11/2024 01:30 Periodical Miscellanous Simultanée v1 v2  en gare de Libourne Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14361052361 4816 4832 2024 2024 43 48 21/10/2024 23:30 28/11/2024 00:20 Periodical Miscellanous Simultanée v1 v2  en gare de Libourne Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14361655161 4816 4832 2024 2024 44 46 02/11/2024 05:50 11/11/2024 05:35 Periodical Miscellanous OCP   47h45    v1  v2       pour 8580 fermant (RP0) Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14360235061 4816 4832 2024 2024 42 47 20/10/2024 00:15 24/11/2024 06:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15133487961 4302 4254 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:10 31/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous PAZ C513  à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15133633661 8534 4254 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:25 31/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14728173861 4257 4253 2024 2024 3 10 19/01/2024 23:00 04/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14728133861 4302 4254 2024 2024 9 10 01/03/2024 23:10 04/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15133882261 4257 4253 2024 2024 44 45 02/11/2024 00:45 04/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14869548961 4816 4791 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:40 10/12/2023 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14869528461 4816 4791 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:50 10/12/2023 05:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14869553461 4793 4791 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:00 10/12/2023 06:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577147261 8563 4763 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:00 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577149261 8563 4763 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:15 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mise en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13577146261 8563 4763 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:05 09/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13577148261 8563 4763 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15133884561 4302 4253 2024 2024 44 45 02/11/2024 00:45 04/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) Jiz 219/233 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16273538261 8534 4254 2024 2024 3 7 19/01/2024 23:20 18/02/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 5,7 Planned 0

SNCF Réseau 16273577861 8534 4251 2024 2024 3 7 21/01/2024 00:15 18/02/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 16273548961 8534 4254 2024 2024 3 7 21/01/2024 00:40 18/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C713 à  PAZ(CLR) C725 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871900461 8534 4254 2024 2024 3 22 19/01/2024 23:33 27/05/2024 05:03 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21871901061 8534 4254 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:33 28/06/2024 05:03 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899361 8534 4251 2024 2024 3 17 21/01/2024 23:33 28/04/2024 05:03 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C728 à  PAZ C714 Y 570000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14484295261 4780 4763 2024 2024 20 21 18/05/2024 06:40 20/05/2024 06:30 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : OCP 47h 50 (capacités associées à la CAP Angoulême_027)  Zep V1 : 1111+1113+1115+1117+1119  Sel V1 : Groupe 7563 Sr Puyrenaud Rabion V1  Zep V2 : 1110+1112+1114+1116+1120+1122  Sel V2 : Groupe 7504+7506+7508+7510   Zep V3 : 1123+1127+11Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14484231761 4780 4763 2024 2024 19 19 08/05/2024 17:40 11/05/2024 15:20 Periodical Miscellanous RAV de Angoulême : OCP 69h40 (capacités associées à la CAP Angoulême_026 en zone dense)  Zep V1 : 1111+1113+1115+1117+1119  Sel V1 : Groupe 7563 Sr Puyrenaud Rabion V1  Zep V2 : 1110+1112+1114+1116+1120+1122  Sel V2 : Groupe 7504+7506+7508+7510   Zep V3 :Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13575812561 8534 4254 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:15 08/11/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422697461 4302 4254 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:15 08/11/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14718919861 4302 4254 2024 2024 3 42 04/10/2024 23:15 14/10/2024 05:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14422697461 4302 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575812561 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 13/12/2024 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575811761 8534 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14422717161 8534 4254 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575813361 8534 4254 2024 2024 51 36 19/12/2023 00:10 07/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous 6h 2V/4 dont xh de sim. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)                   Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15197065861 4302 4254 2024 2024 51 36 19/12/2023 00:55 07/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ C513 à  PAZ(CLR) C525 Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15133797361 4350 8286 2024 2024 17 17 22/04/2024 01:30 22/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous ZEP 226-110-112 (P1 : V2 + ZEP 226 impact CCT Nord) en SIM totale avec V1 (4C_SP2_030)  Alizet : S16/17 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14358160561 4350 8286 2024 2024 12 16 21/04/2024 20:50 21/04/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP 231-111-115 (P1 : V1 + ZEP 231 impact CCT Nord) en SIM partielle avec V2 (4C_SP2_031)  B2N : S12/13 Di/Lu ZEP 111  Alizet : S16/17 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14687490061 8288 4332 2024 2024 41 41 09/10/2024 09:15 10/10/2024 11:50 Periodical Miscellanous Groupe A01 modifié car 4C_SP2_044 activée (ZEP A401-A403-B401-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402) (P4 SAT A + B : V1 + V2 + VZ)  Maint aig SE : S41 Me, JeY 570000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15148079261 4348 4492 2024 2024 44 44 29/10/2024 09:35 31/10/2024 11:50 Periodical Miscellanous Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2)  CAP différente de la 071 car horaires réduits  Maint aig SE : S44 Ma à Je  Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14511945861 4348 4492 2024 2024 8 50 12/11/2024 08:45 12/11/2024 13:40 Periodical Miscellanous Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)  Niv man : S08, S45 Lu à Me, S09 Lu, Ma et S50 Je, Ve  Relevés Famille A + meulage : S20 Lu, Ma  RR : S45 Lu à Me, S50 Je, Ve  Maint aig SE : S46 MaY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14688382461 4348 4492 2024 2024 46 46 13/11/2024 12:25 13/11/2024 13:30 Periodical Miscellanous Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473-E474) (P4 SAT D+E : V1 + V2 + impact CCT Sud)  Maint SE aig : S46 MeY 570000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14642987461 4348 4492 2024 2024 9 10 03/03/2024 23:10 10/03/2024 05:45 Periodical Miscellanous ZEP D461-D463-D465-E471-E473-2089-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (Gr D01 + D02, P4 SAT D+E : V1+V2 + impact CCT Sud)  VTE + baguettes : S09/S10, S10/S11 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14643387161 4348 4492 2024 2024 11 11 11/03/2024 22:35 14/03/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474-2168 (P4 SAT D+E : V2 + impact CCT Sud)  VTE + baguettes : S11 Lu/Ma à Je/VeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14653348261 8286 8733 2024 2024 17 17 22/04/2024 08:30 26/04/2024 16:20 Periodical Miscellanous ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, V150) (R19-R17-R89-230-R18-R15-R16 non géolocalisable dans TCAP)  VTE + baguettes : S17 Lu à VeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14427626361 8286 8823 2024 2024 6 7 06/02/2024 22:05 15/02/2024 05:55 Periodical Miscellanous ZEP 163-207-209-229-A401 (P1/P2/P4 : V1)  Elise : S06 Ma/Me à Me/Je ZEP 207-209-229  VTE + baguettes : S06 Ma/Me, Me/Je et S07 Me/Je, Je/VeY 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14643311961 4348 4492 2024 2024 10 10 04/03/2024 22:15 07/03/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP C411-D461-D463-D465-E471-2089 (P4 SAT D+E : V1+ impact CCT Sud)  VTE + baguettes : S10 Lu/Ma à Je/VeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14658133361 8822 4348 2024 2024 18 18 29/04/2024 08:00 03/05/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 363-351-357-356-355-361-365-371-373-375-501-503-374-372-370-502-504-506-514-513-511-512-515-516 (P3/P5 : 1b, 2b, CM4, C7, C1, accès RA/TA du Sud/Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud) (ZEP 361-364-363-356-355-514-513-511-512-515 non géolocalY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14634561961 8286 4341 2024 2024 7 7 12/02/2024 22:10 12/02/2024 04:10 Periodical Miscellanous ZEP 163-207-209-229-126-202-204-210-208-206 (P1/P2 : V1, V2, 2b)  VTE + baguettes : S07 Lu/MaY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14631273061 8286 4331 2024 2024 6 7 11/02/2024 23:50 18/02/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b, 2b, C4, C5, CM4)  VTE + baguettes : S06/S07, S07/S08 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14010790861 4350 4337 2024 2024 47 48 23/11/2024 14:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous WE S47, WE S48 : OCP 26 h Reliquat RVB SR 2018  Zep:111+115+117+119+ 110+112+114 + 4D_KM-SC_007  Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14011555561 4350 8286 2024 2024 44 50 28/10/2024 09:47 13/12/2024 15:47 Periodical Miscellanous S44 à S51[SA2025]:  Reliquat RVB SR 2018 Zep: 111+115+117 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14011619961 4350 4337 2024 2024 44 50 28/10/2024 09:55 13/12/2024 11:20 Periodical Miscellanous S44 à S47:  Reliquat RVB SR 2018 Zep: 110+112+114  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14010697761 4350 8286 2024 2024 45 46 09/11/2024 14:00 17/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous WE S45, WE S46 : OCP 26 h Reliquat RVB SR 2018  Zep: 110+112+111+115 + 4D_KM-SC_007Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21871901161 8534 4254 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:33 28/06/2024 05:03 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) JIZ 236/238  à  PAZ C514 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14360569461 8286 4331 2024 2024 4 47 22/01/2024 08:00 22/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous ZEP 127-829-841-201-203-352-353-354-355-356-357-363-365-Voie mère des embranchements n°3 (P1/P2/P3/P5 : C1 + Bidon 5/voie mère)  Ballastage : S04 Lu à Ve  BML : S46 Ma à Ve  Régalage combi 2 : S47 Lu à VeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14447772661 8822 4331 2024 2024 11 43 11/03/2024 09:50 25/10/2024 10:50 Periodical Miscellanous ZEP A406 (P4 : V2) en SIM avec 4C_SP2_045  Niv man : S11, S12, S42, S43 Lu à VeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14483523061 8288 4336 2024 2024 15 16 08/04/2024 12:05 18/04/2024 14:25 Periodical Miscellanous ZEP A405-A407-A414 (P4 SAT A : C5, impasse Y)  Famille B : S15 Lu à Je ZEP A405-A414                  S16 Lu à Je ZEP A405-A407Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14512693261 4348 4492 2024 2024 8 50 22/02/2024 08:50 11/12/2024 11:50 Periodical Miscellanous Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2)  Niv man : S08, S45 Je, Ve, S09 Me à Ve et S50 Lu à Me  Régalage Combi 2 : S14 Ma  Relevés Famille A + meulage : S20 Me à Ve  RR : S45 Je, Ve, S50 Lu à MeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14472837061 4350 4337 2024 2024 5 5 29/01/2024 09:55 02/02/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP 110-112-114 (P1 : V2)  Famille B : S05 Lu, Ma ZEP 110-112 en SIM avec V1 LAB (4C_SP2_051)                   S05 Me à Ve ZEP 114 en SIM avec V1 LAB (4C_SP2_054)Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14473218661 4350 8286 2024 2024 5 5 29/01/2024 14:20 01/02/2024 15:10 Periodical Miscellanous ZEP 111-115-117 (P1 : V1) en SIM avec 4C_SP2_056 et 4C_SP2_114  Famille B : S05 Lu à JeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14481607861 8821 4331 2024 2024 7 7 12/02/2024 08:45 16/02/2024 14:20 Periodical Miscellanous ZEP 212-221 (P2 : C4/C5)  Famille B : S07 Lu à Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14481749461 8821 8822 2024 2024 7 7 12/02/2024 08:00 16/02/2024 14:20 Periodical Miscellanous ZEP 201-205 (P2 : C1)  Famille B : S07 Lu à Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14491941961 8288 4332 2024 2024 36 37 02/09/2024 07:50 13/09/2024 13:10 Periodical Miscellanous ZEP 501-502-504 (P5 : 1b, 2b, accès C1)  Famille B : S36, S37 Lu à Ve Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14511945861 4348 4492 2024 2024 8 50 19/02/2024 08:45 13/12/2024 13:40 Periodical Miscellanous Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)  Niv man : S08, S45 Lu à Me, S09 Lu, Ma et S50 Je, Ve  Relevés Famille A + meulage : S20 Lu, Ma  RR : S45 Lu à Me, S50 Je, Ve  Maint aig SE : S46 MaY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14533766961 8288 4332 2024 2024 12 12 18/03/2024 23:15 21/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP A420-A417-A418-B414-B412 (P4 : C4 : rentrés/sorties dépôts) en SIM avec 4C_SP2_075 (C5)  BMJ Combi 1 : S12 Lu/Ma à Je/VeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14629341361 8286 4341 2024 2024 13 13 30/03/2024 20:00 30/03/2024 14:00 Periodical Miscellanous OCP 18h Sa 20h00 à Di 14h00 ZEP 211-213-206-208-210-207-209-212-214-216-217 (P2 : V1, 1b, 2b, C4)  B2N : S13 OCP 18h de Sa 20h00 à Di 14h00Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14399187661 8286 4331 2024 2024 10 43 10/03/2024 23:20 27/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2)  RR : S10/11, S43/44 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14438375761 4348 4492 2024 2024 5 5 29/01/2024 09:35 30/01/2024 13:05 Periodical Miscellanous ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (Gr D01 + D02, P4 SAT D+E : V1+V2 + impact CCT Sud)  Ballastage : S05 Lu, MaY 570000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14483472661 8288 4336 2024 2024 15 16 08/04/2024 09:10 19/04/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP A405-A407-A414 (P4 SAT A : C5, impasse Y)  Famille B : S15 Lu à Ve ZEP A405-A414                   S16 Lu à Ve ZEP A405-A407Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14472594361 4350 8286 2024 2024 5 5 29/01/2024 07:55 30/01/2024 11:50 Periodical Miscellanous ZEP 111-115-117 (P1 : V1)  Famille B : S05 Lu, Ma Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14472955161 4345 4337 2024 2024 5 5 31/01/2024 07:55 02/02/2024 11:50 Periodical Miscellanous ZEP 119 (P1 : V1)  Famille B : S05 Me à Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14473094861 4350 4337 2024 2024 5 5 29/01/2024 12:00 01/02/2024 15:10 Periodical Miscellanous ZEP 110-112-114 (P1 : V2)  Famille B : S05 Lu à Je Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14473305361 4345 4337 2024 2024 5 5 29/01/2024 12:20 02/02/2024 13:50 Periodical Miscellanous ZEP 119 (P1 : V1) en SIM avec 4C_SP2_056  Famille B : S05 Lu à Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14483537361 8288 4336 2024 2024 16 16 15/04/2024 12:10 18/04/2024 13:15 Periodical Miscellanous ZEP A417-A420 (P4 SAT A : C4, sorties dépôt) en SIM avec 4C_SP2_062  Famille B : S16 Lu à JeY 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14533580061 8288 4332 2024 2024 12 12 18/03/2024 21:15 21/03/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : C5)  BMJ Combi 1 : S12 Lu/Ma à Je/Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14534960761 4348 4492 2024 2024 11 11 11/03/2024 08:50 11/03/2024 12:20 Periodical Miscellanous Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2)  BMJ Combi 1 : S11 LuY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14358160561 4350 8286 2024 2024 12 16 24/03/2024 20:50 24/03/2024 05:50 Periodical Miscellanous ZEP 231-111-115 (P1 : V1 + ZEP 231 impact CCT Nord) en SIM partielle avec V2 (4C_SP2_031)  B2N : S12/13 Di/Lu ZEP 111  Alizet : S16/17 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14397803961 8286 8288 2024 2024 9 9 03/03/2024 21:35 03/03/2024 04:35 Periodical Miscellanous Groupe 2-01 modifié (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b)  CAP différente de la CAP 035 car incomp avec 4C_SP2_028 (conséquences différentes)  RR : S09/10 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14489357061 8288 4336 2024 2024 16 16 16/04/2024 09:10 19/04/2024 10:20 Periodical Miscellanous ZEP A417-A420 (P4 SAT A : C4, sorties dépôts) en SIM avec 4C_SP2_061  Famille B : S16 Ma, VeY 570000 07/09/2023 Medium 2,5 Planned 0

SNCF Réseau 14489442861 8288 4336 2024 2024 16 16 16/04/2024 10:30 19/04/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP A417-A420 (P4 SAT A : C4, sorties dépôts) en SIM avec 4C_SP2_061  Famille B : S16 Ma, VeY 570000 07/09/2023 Medium 2,5 Planned 0

SNCF Réseau 14358753361 4350 8286 2024 2024 13 13 25/03/2024 00:00 25/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous ZEP 110 (P1 : V2 + impact CCT Nord) en SIM totale avec V1 (4C_SP2_030)  B2N : S12/13 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14427626361 8286 8823 2024 2024 6 7 06/02/2024 22:05 07/02/2024 05:55 Periodical Miscellanous ZEP 163-207-209-229-A401 (P1/P2/P4 : V1)  Elise : S06 Ma/Me à Me/Je ZEP 207-209-229  VTE + baguettes : S06 Ma/Me, Me/Je et S07 Me/Je, Je/VeY 570000 07/09/2023 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14489269861 8288 4336 2024 2024 16 16 15/04/2024 09:10 18/04/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP A417-A420 (P4 SAT A : C4, sorties dépôts) en SIM avec 4C_SP2_061  Famille B : S16 Lu, Me, JeY 570000 07/09/2023 Medium 1,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14533553461 8288 4332 2024 2024 11 11 17/03/2024 21:40 17/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : C5)  BMJ Combi 1 : S11/12 Di/Lu Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14374395661 8286 8288 2024 2024 42 42 20/10/2024 23:50 20/10/2024 05:50 Periodical Miscellanous Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b)  RR : S42/43 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14629300961 4345 4337 2024 2024 13 13 26/03/2024 22:20 27/03/2024 04:40 Periodical Miscellanous ZEP 125-191-122-129-131 ( P1 : C1, C2, C3)  B2N : S13 Ma/Me, Me/Je Y 570000 07/09/2023 Medium 2,3 Planned 0

SNCF Réseau 14420118461 4345 8287 2024 2024 6 6 05/02/2024 22:10 05/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP 119-163 (P1 : V1)  Elise : S06 Lu/Ma Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14548150561 4348 4492 2024 2024 14 14 03/04/2024 08:45 03/04/2024 13:40 Periodical Miscellanous Groupe D01 modifié (ZEP D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)    CAP différente de la CAP 070 car csq avec GR C01 CAP 4C_SP2_048 qui agit sur GR D01 et doublon avec ZEP C411 donc retiré de cette CAP    Régalage combi 2 : S14 MeY 570000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 15146395661 4350 4337 2024 2024 5 5 02/02/2024 12:00 02/02/2024 15:05 Periodical Miscellanous ZEP 110-112-114 (P1 : V2)  Famille B : S05 Ve Y 570000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14535228761 4348 4492 2024 2024 11 11 12/03/2024 08:45 12/03/2024 13:40 Periodical Miscellanous Groupe D01 modifié (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)  CAP différente de la CAP070 car S11 est pendant GEN Chinon et csq avec GR A01 CAP 4C_SP2_045 qui agit sur GR D01  BMJ Combi 1 : S11 MaY 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14629240761 4350 8286 2024 2024 13 13 26/03/2024 00:15 26/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous ZEP 111-110 (P1 : V1 + V2 + impact CCT Nord)   B2N : S13 Lu/Ma Y 570000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14533602261 8288 4332 2024 2024 11 11 17/03/2024 23:30 17/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP A420-A417-A418-B414-B412 (P4 : C4 : rentrés/sorties dépôts) en SIM avec 4C_SP2_074 (C5)  BMJ Combi 1 : S11/12 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14328648861 8286 8733 2024 2024 42 44 14/10/2024 07:25 31/10/2024 15:25 Periodical Miscellanous ZEP 129-131-122-824 (P1/P8 : C2, C3) en SIM partielle avec 4C_SP2_111, 4C_SP2_112 et 4C_SP2_113 (1b)  Rempl 24 portiques P1 : S42, S43 Lu à Ve, S44 Lu à JeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14328942061 8286 8287 2024 2024 46 48 17/11/2024 01:00 01/12/2024 06:25 Periodical Miscellanous ZEP 163 (P1 : V1) en SIM avec 4C_SP2_017 (1b, 2b)  Rempl 24 portiques P1 : S46 à S48 Sa/DiY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14329453161 8286 8287 2024 2024 47 49 18/11/2024 01:00 02/12/2024 06:50 Periodical Miscellanous ZEP 163 (P1 : V1) en SIM avec 3C_SP2_019 (1b, 2b)  Rempl 24 portiques P1 : S46/47 à S47/48 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14338862261 8822 4336 2024 2024 40 43 30/09/2024 21:15 23/10/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S40 à S43 Lu/Ma à Me/JeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3 Planned 0

SNCF Réseau 14335928761 8822 4336 2024 2024 37 39 09/09/2024 22:25 25/09/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S37 à S39 Lu/Ma à Me/JeY 570000 07/09/2023 High 1,2,3 Planned 0

SNCF Réseau 14338422961 8822 4336 2024 2024 41 42 13/10/2024 21:20 20/10/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S41/42 à S42/43 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14335008061 8822 4336 2024 2024 36 42 08/09/2024 00:25 20/10/2024 06:35 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S36 à S38, S41, S42 Sa/DiY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14338989861 8822 4336 2024 2024 39 40 28/09/2024 16:05 05/10/2024 16:05 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S39 et S40 OCP 24h Sa au DiY 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14335389961 8822 4336 2024 2024 36 38 08/09/2024 22:25 22/09/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP A422-A420-A417-A418-A415-A419-A411-A413-A424-A426-A421-A423 (P4 : C4, entrée/sortie dépôt) - entrée/sortie dépôt non géolocalisable dans TCAP  Renouv 3 TJS dépôt SPDC : S36/S37 à S38/S39 Di/LuY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14592355961 4552 8594 2024 2024 33 40 13/08/2024 23:05 02/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Passage des trains IPCS de Luxé à St Saviol Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14595884961 4552 8594 2024 2024 34 34 20/08/2024 22:45 22/08/2024 06:00 Periodical Miscellanous Passage des trains impairs en IPCS entre  St Saviol et luxé.  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14366175061 4552 8594 2024 2024 17 21 24/04/2024 09:30 23/05/2024 15:00 Periodical Miscellanous Simultanée V1+V2+V4 . Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14366200661 4552 8594 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:00 10/05/2024 22:00 Periodical Miscellanous OCP V1+V2+V4 de 48h00 Y 570000 07/09/2023 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577206861 4552 8594 2024 2024 7 35 14/02/2024 09:20 30/08/2024 12:50 Periodical Miscellanous Plage voie 2.  Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS entre Luxé et St saviol.  .Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577204861 4552 8594 2024 2024 7 10 12/02/2024 09:45 07/03/2024 14:45 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou 2.  Conséquences sillons : passage des trains pairs ou impairs, selon la voie choisie, en IPCS entre St saviol et Luxé. Pas de garage possible à Ruffec durant la plage (Voie 3 non banalisée).Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577205861 4552 8594 2024 2024 10 10 06/03/2024 09:30 06/03/2024 11:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13577237061 8540 4501 2024 2024 50 49 25/04/2024 09:30 26/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577237061 8540 4501 2024 2024 50 49 15/04/2024 09:30 05/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577236061 8540 4501 2024 2024 6 39 18/02/2024 21:00 18/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_MontsSud-Maille_014 mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14376091661 4255 4236 2024 2024 50 50 13/11/2024 23:20 14/11/2024 04:55 Periodical Miscellanous JUVISY C102  à  CHOISY LE ROI C528 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14700315261 4255 4236 2024 2024 36 42 08/09/2024 23:45 20/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577234061 8540 4501 2024 2024 6 7 18/02/2024 21:00 18/02/2024 02:00 Periodical Miscellanous Amplitude des fenêtres DI/LU étudiée dans le cadre de la concertation des évolutions des fenêtres géneriques SA2021 (cf.PPT fait par PCCA AT)  Mise en qualité Refonte 2022  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""NormalY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575967961 4255 4236 2024 2024 50 50 27/09/2024 23:13 27/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575986361 4255 4236 2024 2024 21 41 28/09/2024 23:30 29/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous JY C104 A PAZ C728     Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14717993961 4255 4236 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:05 29/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14651501661 4255 4236 2024 2024 50 50 27/09/2024 23:20 27/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575971961 4253 8276 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:23 13/12/2024 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651543761 4253 8276 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:15 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13577241861 8540 4501 2024 2024 50 51 12/12/2023 09:30 19/12/2023 13:55 Periodical Miscellanous En simultanée avec FEN24_MontsSud-Maille_008  S50 et S51 2023 : Ballastage Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577237061 8540 4501 2024 2024 50 49 11/12/2023 09:30 06/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577239061 4497 4501 2024 2024 12 12 23/03/2024 22:25 24/03/2024 02:30 Periodical Miscellanous WE S12-S13 : Alizet   Zep 2265 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577240061 8540 4501 2024 2024 12 12 24/03/2024 03:35 24/03/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S12-13 : Alizet  Zep 2265 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577238061 4497 4501 2024 2024 12 39 23/03/2024 22:00 24/03/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S12-S13 : Alizet  WE S39-S40 : BML 2N  Zep 2364 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575970361 4253 8276 2024 2024 51 37 19/12/2023 01:00 11/09/2024 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont min 3h10 de sim 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)                   Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13577240861 8540 4501 2024 2024 13 13 25/03/2024 04:30 25/03/2024 05:45 Periodical Miscellanous WE S12-13 : Alizet  Zep 2265 Y 570000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575967961 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:13 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577244861 8540 4501 2024 2024 39 39 29/09/2024 22:25 29/09/2024 03:10 Periodical Miscellanous WE S39/S40 : BML 2N  Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577238061 4497 4501 2024 2024 12 39 28/09/2024 22:00 28/09/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S12-S13 : Alizet  WE S39-S40 : BML 2N  Zep 2364 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577236061 8540 4501 2024 2024 6 39 29/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_MontsSud-Maille_014 mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577243861 8540 4501 2024 2024 39 39 28/09/2024 22:25 28/09/2024 06:30 Periodical Miscellanous WE S39/S40 : BML 2N  Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14651501661 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575968761 4255 4236 2024 2024 51 36 19/12/2023 00:10 07/09/2024 04:20 Periodical Miscellanous 6h 2V/4 dont 4h de sim. et Incompatible avec fenêtre longue voies dir sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)                                               Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13577165861 4536 4540 2024 2024 50 50 05/02/2024 09:40 01/03/2024 14:40 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne.  Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577179661 8292 4536 2024 2024 7 42 12/02/2024 09:50 18/10/2024 13:50 Periodical Miscellanous Zep 2969+2971+3077+3079+3083+3085+3087  Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en IPCS V2 Poitiers P3 (aig 41/42) eY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577182061 8292 4536 2024 2024 9 43 26/02/2024 09:50 25/10/2024 13:50 Periodical Miscellanous Zep 3070+3072+3074+3076+3078+3080+3082+3084+3180  Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Vivonne ou La Touche et Poitiers.  Accès au FP impossible côté Sud  Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577157261 8559 4536 2024 2024 49 43 10/12/2023 23:40 27/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Plage en simultanée Voie 1 + Voie 2. Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577166861 8293 4539 2024 2024 24 47 10/06/2024 12:40 19/11/2024 13:40 Periodical Miscellanous Travaux sur les zones : Zep 3162+3164+3166+3168+3180  Conséquences sillons: Aucunes circulations a destination ou en provenance de la Ligne La Rochelle.  Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577183461 8559 4536 2024 2024 49 43 10/12/2023 00:15 27/10/2024 06:00 Periodical Miscellanous Simultanée V1 + V2 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577165861 4536 4540 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:40 13/12/2024 14:40 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne.  Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577154261 4533 8559 2024 2024 2 45 14/01/2024 22:55 10/11/2024 04:00 Periodical Miscellanous Plage en simultanée Voie 1+2.  Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577171461 4533 8559 2024 2024 2 45 14/01/2024 00:15 10/11/2024 06:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 22532470461 8559 8293 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 10/12/2023 06:00 Periodical Miscellanous Travaux Voies 1, 2, 3 et Z  CCTT 3085+3083+3087+3180+3092+3086+A3090+A3070+3072+3074+3076+3075+3073+2972+2974+2980+2969+2967+2965+2971+3077+3079.  Pas de CaténairesY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 21871900161 4255 4236 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:28 28/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 22532470561 8559 8293 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:40 10/12/2023 04:00 Periodical Miscellanous Travaux Voies 1, 2, 3 et Z  CCTT 3085+3083+3087+3180+3092+3086+A3090+A3070+3072+3074+3076+3075+3073+2972+2974+2980+2969+2967+2965+2971+3077+3079.  Pas de CaténairesY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14599106561 4533 4539 2024 2024 39 39 28/09/2024 23:15 28/09/2024 06:15 Periodical Miscellanous Travaux du train BOA sur les zones : Zep 3162+3164+3166+3168+3180 et Sr Chaumont St Benoit V2 Conséquences sillons: aucune circulation à destination ou en provenance de la Ligne La Rochelle.  Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14598833961 4536 4540 2024 2024 39 39 23/09/2024 22:50 25/09/2024 06:00 Periodical Miscellanous Plage voie 2 entre Vivonne et la Bif St Benoit exclue.    Conséquences sillons: Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Vivonne et St Benoit.  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14599250061 8818 4536 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:30 01/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Travaux du train BOA  Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en IPCS V2 Poitiers P3 (aig 41/42) et St Benoit (Aig 3Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577165861 4536 4540 2024 2024 50 50 22/01/2024 09:40 15/03/2024 14:40 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne.  Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577157261 8559 4536 2024 2024 49 43 10/12/2023 23:40 10/12/2023 04:00 Periodical Miscellanous Plage en simultanée Voie 1 + Voie 2. Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577183461 8559 4536 2024 2024 49 43 10/12/2023 00:15 10/12/2023 06:00 Periodical Miscellanous Simultanée V1 + V2 Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13899285661 4788 8594 2024 2024 50 13 11/12/2023 09:12 21/12/2023 14:12 Periodical Miscellanous Simultanée V1+V2 entre Ruffec et Luxé  Zep 1781 voie 1 et zep 1840 voie 2 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13898994161 4788 8594 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:00 21/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous Fenêtre de 7h00 V1. Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Ruffec et Juillé.Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14592376561 4788 8594 2024 2024 33 36 18/08/2024 23:05 05/09/2024 06:05 Periodical Miscellanous Passage des trains impairs en IPCS entre Ruffec et Luxé. Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14592315561 4788 8594 2024 2024 32 40 11/08/2024 23:05 02/10/2024 06:05 Periodical Miscellanous Passage des circulations paires en IPCS voie 1 entre Luxé et Ruffec.  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577198661 4788 8594 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577199661 4788 8594 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577200661 4788 8594 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:00 13/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577201661 4788 8594 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale     Mise en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13899285661 4788 8594 2024 2024 50 13 26/03/2024 09:12 28/03/2024 14:12 Periodical Miscellanous Simultanée V1+V2 entre Ruffec et Luxé  Zep 1781 voie 1 et zep 1840 voie 2 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577200661 4788 8594 2024 2024 50 50 29/01/2024 10:00 23/02/2024 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577201661 4788 8594 2024 2024 49 49 03/03/2024 22:30 24/03/2024 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale     Mise en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577198661 4788 8594 2024 2024 49 49 03/03/2024 00:15 24/03/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14319757861 4517 4518 2024 2024 38 46 16/09/2024 09:30 15/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous S38 à S46 Zep 2672 +2670 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14319788961 4517 4518 2024 2024 36 50 02/09/2024 23:00 12/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous S36 + 37 et de S47 à S50 : PMR Châtellerault  Zep 2671+2667 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13577282061 4522 4524 2024 2024 9 44 28/02/2024 09:50 31/10/2024 13:00 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ).  S09 : BML 2N  S09 : Maint Aig  S17 : BML 3N GS  S20 et S21 : Maint Aig  S23 à S26Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14513841061 4522 4524 2024 2024 5 5 30/01/2024 09:45 30/01/2024 11:35 Periodical Miscellanous S05 : BML 1N Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577282061 4522 4524 2024 2024 9 44 27/02/2024 09:50 23/10/2024 13:00 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ).  S09 : BML 2N  S09 : Maint Aig  S17 : BML 3N GS  S20 et S21 : Maint Aig  S23 à S26Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577283061 4522 4524 2024 2024 8 8 24/02/2024 23:00 24/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous WE S08/S09 : BML 2N   Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14518748861 4522 4518 2024 2024 48 48 27/11/2024 09:30 27/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous S48 : Régalage  ZEP: 2661+2663+2665 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577282061 4522 4524 2024 2024 9 44 03/06/2024 09:50 27/09/2024 13:00 Periodical Miscellanous Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ).  S09 : BML 2N  S09 : Maint Aig  S17 : BML 3N GS  S20 et S21 : Maint Aig  S23 à S26Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13900381461 4788 4782 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:10 21/12/2023 16:20 Periodical Miscellanous CAP de 7h00 voie 1 pour RRN : passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Ruffec et VervantY 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577219061 4790 4837 2024 2024 50 50 18/12/2023 22:33 14/11/2024 05:21 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577215261 4790 4837 2024 2024 49 49 28/01/2024 22:30 10/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577216261 4790 4837 2024 2024 49 49 31/03/2024 23:40 10/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577217261 4790 4837 2024 2024 49 49 31/03/2024 00:15 31/03/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée     Mis en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575971961 4253 8276 2024 2024 50 50 22/04/2024 23:23 30/04/2024 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575967961 4255 4236 2024 2024 50 50 24/04/2024 23:13 30/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14651543761 4253 8276 2024 2024 50 50 25/04/2024 23:15 30/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 21871900161 4255 4236 2024 2024 2 26 24/04/2024 23:28 29/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577220061 4790 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:02 13/12/2024 09:55 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022O :     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14376091661 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:20 13/12/2024 04:55 Periodical Miscellanous JUVISY C102  à  CHOISY LE ROI C528 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577218261 4790 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:25 13/12/2024 16:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375806461 4253 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:47 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C725 à  PANCARTE ARRET 10.728 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14376033161 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous JUVISY C104 15.905 21:10 05:50 à  PAZ(CLR) C728 10,320 21:10 05:50 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14376274561 4253 4251 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:18 13/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 241/245  à  PANCARTE ARRET 10.728 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14376128961 4255 8276 2024 2024 50 28 11/12/2023 22:45 12/07/2024 05:47 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) Jiz 273/285  à  JUVISY C203 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14375958861 4253 8276 2024 2024 50 28 11/12/2023 23:18 12/07/2024 05:35 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 241/245  à  JUVISY C205 16,590 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14719451261 4253 8276 2024 2024 3 42 19/01/2024 23:18 14/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719475461 4255 4236 2024 2024 21 41 25/05/2024 10:15 13/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14719463761 4255 4236 2024 2024 40 42 04/10/2024 23:20 14/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14354113761 9075 4836 2024 2024 45 48 04/11/2024 00:01 30/11/2024 23:59 continuous Miscellanous V4  St Loubès   en fermeture continue   pour montage + RAV Y 570000 07/09/2023 High Planned 0

SNCF Réseau 13577216261 4790 4837 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:40 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14361792961 4790 4837 2024 2024 45 50 04/11/2024 23:20 12/12/2024 00:20 Periodical Miscellanous         Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577219061 4790 4837 2024 2024 50 50 21/10/2024 22:33 12/12/2024 05:21 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577217261 4790 4837 2024 2024 49 49 20/10/2024 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée     Mis en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14361809961 4832 4837 2024 2024 47 47 23/11/2024 12:20 23/11/2024 12:20 Periodical Miscellanous  OCP  24h   RAV St Loubès       Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14719469761 4253 8276 2024 2024 21 41 25/05/2024 09:50 13/10/2024 14:52 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14725523361 4253 4255 2024 2024 22 47 01/06/2024 00:00 18/11/2024 05:30 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C725 à  PAZ(CLR) C727 Y 570000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577219061 4790 4837 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:33 13/12/2024 05:21 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577215261 4790 4837 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577216261 4790 4837 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:40 08/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577217261 4790 4837 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée     Mis en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575986361 4255 4236 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:30 13/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous JY C104 A PAZ C728     Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21477579061 4790 4837 2024 2024 45 45 08/11/2024 22:33 08/11/2024 05:19 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577219061 4790 4837 2024 2024 50 50 13/03/2024 22:33 29/08/2024 05:21 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14719484861 4253 8276 2024 2024 21 41 26/05/2024 23:20 13/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577216261 4790 4837 2024 2024 49 49 02/06/2024 23:40 06/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577219061 4790 4837 2024 2024 50 50 03/06/2024 22:33 10/10/2024 05:21 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14761032761 4253 4251 2024 2024 10 11 08/03/2024 23:20 11/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 241/245 à  PAZ (CLR) PATC Y 570000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15133515261 4253 4251 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:15 31/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 241/245  à  PANCARTE ARRET 10.728 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15133556461 4255 4236 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:20 31/10/2024 04:25 Periodical Miscellanous JUVISY C102  à  CHOISY LE ROI C528 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15535469261 4253 8276 2024 2024 9 11 02/03/2024 00:00 11/03/2024 05:30 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C725 à  JUVISY C203 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 16273658561 4253 8276 2024 2024 3 7 19/01/2024 23:25 18/02/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 5,7 Planned 0

SNCF Réseau 16273788261 4253 8276 2024 2024 3 7 21/01/2024 00:40 18/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C725 à  JUVISY C203 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15133680161 4253 8276 2024 2024 18 44 30/04/2024 23:20 31/10/2024 05:10 Periodical Miscellanous CHOISY LE ROI JIZ 241/245  à  JUVISY C205 16,590 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871899161 4255 4236 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:28 28/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous JUVISY C102  à  CHOISY LE ROI C528 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21871898961 4255 4236 2024 2024 3 22 19/01/2024 23:28 27/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14754492761 4790 4837 2024 2024 48 48 30/11/2024 22:30 30/11/2024 06:30 Periodical Miscellanous MES  MISTRAL  - pas de circulation ni travaux autres  sur zone PCD  Bordeaux       Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14766499161 4776 4825 2024 2024 40 41 30/09/2024 09:40 11/10/2024 16:40 Periodical Miscellanous travaux en monovoie V1 ou V2 Passage des circulations en IPCS entre Montmoreau et St Aigulin La Roche Chalais.     Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14766590961 4776 4825 2024 2024 40 41 30/09/2024 11:10 11/10/2024 16:10 Periodical Miscellanous Simultanée de 5h00 V1+V2   Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577288061 8552 4817 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:20 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577289061 8552 4817 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:20 08/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577286061 8552 4817 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:20 13/12/2024 16:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577287061 8552 4817 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14561746161 4254 4251 2024 2024 50 50 12/12/2023 08:44 10/12/2024 09:44 Periodical Miscellanous PAZ(CLR) C727  à  PAZ(CLR) S10,7 Y 570000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 13575965561 4253 8276 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:05 09/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575966361 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:10 09/12/2024 03:55 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575964761 4255 4236 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 09/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13575967161 4253 8276 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 09/12/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 14520170961 4773 4775 2024 2024 5 50 29/01/2024 08:25 13/12/2024 16:55 Periodical Miscellanous Capacité monovoie de 8h30 V1 ou V2 avec passage des trains en IPCS entre Mouthiers et Montmoreau. Choix de la voie de chantier a l'AHT.   Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14520354261 4773 4775 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:55 13/12/2024 15:55 Periodical Miscellanous Simultantée de 4h00 V1+V2  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14346041961 4773 4775 2024 2024 23 26 03/06/2024 09:30 28/06/2024 17:00 Periodical Miscellanous Passage des trains IPCS V2 entre Mouthiers et Montmoreau Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14346124561 8552 4775 2024 2024 23 26 03/06/2024 11:20 28/06/2024 16:20 Periodical Miscellanous Simultanée V1+V2 de 5h00 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577336461 4521 8621 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:35 06/12/2024 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14512809161 4521 8621 2024 2024 5 38 30/01/2024 10:10 30/01/2024 11:20 Periodical Miscellanous S05 : BML 1N  S10 et S11 :  Maint aig  S37 et S38 :  Maint aig Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13872298961 4521 8621 2024 2024 14 14 02/04/2024 09:35 03/04/2024 14:15 Periodical Miscellanous simultanée V1+V2 pour ballastage Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577338461 4521 8621 2024 2024 49 44 25/02/2024 23:00 25/02/2024 03:20 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577339461 4521 8621 2024 2024 49 44 25/02/2024 22:50 25/02/2024 05:50 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577337461 4521 8621 2024 2024 49 44 25/02/2024 00:15 25/02/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14512809161 4521 8621 2024 2024 5 38 04/03/2024 10:10 20/09/2024 11:20 Periodical Miscellanous S05 : BML 1N  S10 et S11 :  Maint aig  S37 et S38 :  Maint aig Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577336461 4521 8621 2024 2024 50 50 06/03/2024 09:35 04/12/2024 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577336461 4521 8621 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:35 13/12/2024 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577338461 4521 8621 2024 2024 49 44 10/12/2023 23:00 03/11/2024 03:20 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577339461 4521 8621 2024 2024 49 44 10/12/2023 22:50 03/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577337461 4521 8621 2024 2024 49 44 10/12/2023 00:15 03/11/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14374394861 4528 8621 2024 2024 3 8 15/01/2024 09:35 23/02/2024 14:35 Periodical Miscellanous 5h00 V2 pour déroulage caténaire Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13872298961 4521 8621 2024 2024 14 14 02/04/2024 09:35 03/04/2024 14:15 Periodical Miscellanous simultanée V1+V2 pour ballastage Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577336461 4521 8621 2024 2024 50 50 03/06/2024 09:35 27/09/2024 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577231261 4784 8563 2024 2024 52 50 26/12/2023 10:00 13/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577232261 4784 8563 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:15 08/12/2024 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577229261 4784 8563 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011   mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577230261 4784 8563 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:30 08/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13901422361 4784 8563 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:10 21/12/2023 16:25 Periodical Miscellanous Fenêtre déformée de 7h00 V1 pour RRN  Passage des trains V1 Racc de Vervant possible (mesures S9 et S11 sans conséquences). Passage des trains impairs en provenance de Ruffec en IPCS entre Juillé et Vervant V2.Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13901737961 4784 8563 2024 2024 50 51 11/12/2023 09:15 21/12/2023 14:05 Periodical Miscellanous Fenêtre simultanée V1+V2 Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577259061 8555 4522 2024 2024 50 49 11/12/2023 09:30 06/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14518163261 8555 4522 2024 2024 39 39 28/09/2024 22:40 28/09/2024 05:40 Periodical Miscellanous WE S39/S40 : BML 2N  WE S45/S46 : Meulage Di/Lu (férié 11/11/24) Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577258061 8555 4522 2024 2024 8 39 29/09/2024 22:40 29/09/2024 05:40 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_LaCelle-Chatellerault_011     mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14509856161 8555 4522 2024 2024 50 14 14/12/2023 09:25 20/12/2023 14:00 Periodical Miscellanous En simultanée avec FEN24_LaCelle-Chatellerault_008 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577257061 8555 4522 2024 2024 8 39 29/09/2024 23:00 29/09/2024 03:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577259061 8555 4522 2024 2024 50 49 03/06/2024 09:30 28/06/2024 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15462532261 4514 4522 2024 2024 37 41 09/09/2024 09:10 27/09/2024 14:10 Periodical Miscellanous S37 à S41 : L570 - Réfection de l'étanchéité du Pont Rail du Km 295+858.  en sim partielle avec la DEF 4D_CEL-CRT_001Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577259061 8555 4522 2024 2024 50 49 08/01/2024 09:30 15/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577257061 8555 4522 2024 2024 8 39 25/02/2024 23:00 25/02/2024 03:10 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577258061 8555 4522 2024 2024 8 39 25/02/2024 22:40 25/02/2024 05:40 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_LaCelle-Chatellerault_011     mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577259061 8555 4522 2024 2024 50 49 19/02/2024 09:30 06/09/2024 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15462532261 4514 4522 2024 2024 37 41 09/09/2024 09:10 13/09/2024 14:10 Periodical Miscellanous S37 à S41 : L570 - Réfection de l'étanchéité du Pont Rail du Km 295+858.  en sim partielle avec la DEF 4D_CEL-CRT_001Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577259061 8555 4522 2024 2024 50 49 15/04/2024 09:30 03/12/2024 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14103961261 4514 4522 2024 2024 37 41 09/09/2024 08:30 11/10/2024 15:15 Periodical Miscellanous S37 à S41 : L570 - Réfection de l'étanchéité du Pont Rail du Km 295+858.  en sim partielle avec la DEF 4D_CEL-CRT_008Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15462532261 4514 4522 2024 2024 37 41 09/09/2024 09:10 11/10/2024 14:10 Periodical Miscellanous S37 à S41 : L570 - Réfection de l'étanchéité du Pont Rail du Km 295+858.  en sim partielle avec la DEF 4D_CEL-CRT_001Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14104057761 4514 4522 2024 2024 38 39 21/09/2024 09:15 23/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous WE S38/39 OCP 43 h Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15186197561 4514 4522 2024 2024 38 38 21/09/2024 04:30 21/09/2024 09:15 Periodical Miscellanous WE S38/39 OCP Voie 1 ou 2 : PRA 295 Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14509856161 8555 4522 2024 2024 50 14 02/04/2024 09:25 03/04/2024 14:00 Periodical Miscellanous En simultanée avec FEN24_LaCelle-Chatellerault_008 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15462532261 4514 4522 2024 2024 37 41 09/09/2024 09:10 11/10/2024 14:10 Periodical Miscellanous S37 à S41 : L570 - Réfection de l'étanchéité du Pont Rail du Km 295+858.  en sim partielle avec la DEF 4D_CEL-CRT_001Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577279061 4501 4506 2024 2024 17 44 25/04/2024 09:20 18/10/2024 14:10 Periodical Miscellanous S17 : Maint Aig  S36 : ESC  S42 : Maint Aig  S44 : VTE + Baguettes + REFC  Fenêtre CAP à l'ombre des fenêtres GEN 4F_CEL-CRT_008 activée V2. IPCS de MAILLE LIBRE  V2 : ZEP 4270-4264-4262     Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577273461 4500 8555 2024 2024 8 39 25/02/2024 22:00 25/02/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S08/09 : VTE + Baguettes + REFC  WE S15/S16 : Alizet  WE S39/S40 : BML 2N  Zep 2362Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14529538361 4500 8555 2024 2024 8 39 25/02/2024 22:30 25/02/2024 03:10 Periodical Miscellanous WE S08/09 : VTE + Baguettes + REFC  WE S39/S40 : BML 2N  Zep 2361+2363 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577279061 4501 4506 2024 2024 17 44 02/09/2024 09:20 31/10/2024 14:10 Periodical Miscellanous S17 : Maint Aig  S36 : ESC  S42 : Maint Aig  S44 : VTE + Baguettes + REFC  Fenêtre CAP à l'ombre des fenêtres GEN 4F_CEL-CRT_008 activée V2. IPCS de MAILLE LIBRE  V2 : ZEP 4270-4264-4262     Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13577275461 4500 8555 2024 2024 15 15 14/04/2024 03:40 14/04/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S15-S16 : Alizet  Zep 2361+2363 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577273461 4500 8555 2024 2024 8 39 13/04/2024 22:00 14/04/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S08/09 : VTE + Baguettes + REFC  WE S15/S16 : Alizet  WE S39/S40 : BML 2N  Zep 2362Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577274461 4500 8555 2024 2024 15 15 13/04/2024 22:30 14/04/2024 02:35 Periodical Miscellanous WE S15-S16 : Alizet  Zep 2361+2363 Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13577273461 4500 8555 2024 2024 8 39 29/09/2024 22:00 29/09/2024 06:00 Periodical Miscellanous WE S08/09 : VTE + Baguettes + REFC  WE S15/S16 : Alizet  WE S39/S40 : BML 2N  Zep 2362Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14529538361 4500 8555 2024 2024 8 39 29/09/2024 22:30 29/09/2024 03:10 Periodical Miscellanous WE S08/09 : VTE + Baguettes + REFC  WE S39/S40 : BML 2N  Zep 2361+2363 Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13577279861 4500 4506 2024 2024 39 39 28/09/2024 22:00 28/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous WE S39/S40 : BML2N  Zep 2361-2363-2365-4261-4263-4269-4265-4267 + 2362-4270-4264-4262  Y 570000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13575826561 8269 4143 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:20 12/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575825761 8269 4143 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:20 05/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381761261 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:39 08/12/2024 06:43 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 209/219 à TOURY C647 87+340  VTE : Sem 42/43 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381697061 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:45 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C208 à TOURY C847  VTE : Sem 43/44 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381766461 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOURY PATC  à  ETAMPES C206 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14687273461 8269 4147 2024 2024 51 50 19/12/2023 02:55 13/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14687238061 8269 4147 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:10 13/12/2024 01:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14681283761 8269 4143 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:27 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681242361 8269 4143 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681207661 8269 4143 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:27 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681192361 8269 4143 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681074861 8269 4143 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:25 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681062561 8269 4143 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:12 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746793961 8269 4143 2024 2024 19 19 09/05/2024 13:04 12/05/2024 11:51 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681088561 8269 4143 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21271557361 8269 4147 2024 2024 50 49 12/12/2023 04:25 06/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21271557461 8269 4147 2024 2024 29 34 16/07/2024 04:00 23/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15601691261 8269 4147 2024 2024 44 44 28/10/2024 23:20 30/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous ETP JIZ 209/219 à ETP C411 Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF Réseau 14367436761 4146 4143 2024 2024 9 46 03/03/2024 22:50 17/11/2024 05:18 Periodical Miscellanous (Horaires de fin ""inversés car sillon pair fermant)  Sem 9/10-10/11-11/12-12/13-45/46-46/47 : HS CATY 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14374648861 4146 4143 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:39 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 19 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14345877561 4146 4143 2024 2024 47 48 23/11/2024 10:12 01/12/2024 16:11 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 47 et 48 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14572092661 4146 4143 2024 2024 13 14 30/03/2024 13:00 01/04/2024 15:11 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 13/14 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14371567561 4146 4143 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous WE POLT Sem 20/21 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14344888461 4146 4143 2024 2024 9 46 03/03/2024 00:15 17/11/2024 07:27 Periodical Miscellanous Sem 9-10-11-12-45-46 : HS CAT Y 570000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14381697061 8269 4143 2024 2024 49 49 06/10/2024 23:45 06/10/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C208 à TOURY C847  VTE : Sem 43/44 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575826561 8269 4143 2024 2024 51 50 26/03/2024 23:20 26/03/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575831361 8269 4143 2024 2024 10 36 22/05/2024 11:50 04/09/2024 15:36 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575832161 8269 4143 2024 2024 23 36 07/06/2024 08:55 06/09/2024 13:17 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575828961 8269 4143 2024 2024 52 44 28/10/2024 23:20 30/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381761261 8269 4143 2024 2024 49 49 20/10/2024 23:39 20/10/2024 06:43 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 209/219 à TOURY C647 87+340  VTE : Sem 42/43 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575825761 8269 4143 2024 2024 50 49 21/10/2024 23:20 24/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575828161 8269 4143 2024 2024 7 21 24/05/2024 09:13 24/05/2024 13:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381697061 8269 4143 2024 2024 49 49 27/10/2024 23:45 27/10/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C208 à TOURY C847  VTE : Sem 43/44 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381766461 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOURY PATC  à  ETAMPES C206 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381761261 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:39 08/12/2024 06:43 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 209/219 à TOURY C647 87+340  VTE : Sem 42/43 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381697061 8269 4143 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:45 08/12/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C208 à TOURY C847  VTE : Sem 43/44 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575825761 8269 4143 2024 2024 50 49 16/05/2024 23:20 17/05/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575828961 8269 4143 2024 2024 52 44 06/05/2024 23:20 08/05/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575826561 8269 4143 2024 2024 51 50 08/07/2024 23:20 05/09/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381766461 8269 4143 2024 2024 49 49 17/03/2024 23:00 01/09/2024 05:15 Periodical Miscellanous TOURY PATC  à  ETAMPES C206 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381697061 8269 4143 2024 2024 49 49 17/03/2024 23:45 30/06/2024 06:00 Periodical Miscellanous ETAMPES C208 à TOURY C847  VTE : Sem 43/44 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 13575825761 8269 4143 2024 2024 50 49 22/04/2024 23:20 16/05/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14889675261 8269 4143 2024 2024 3 49 15/01/2024 09:16 06/12/2024 09:43 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14926858661 8269 4143 2024 2024 3 49 15/01/2024 14:06 06/12/2024 14:46 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14681088561 8269 4143 2024 2024 19 19 09/05/2024 12:53 12/05/2024 12:07 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681192361 8269 4143 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:12 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14381761261 8269 4143 2024 2024 49 49 17/03/2024 23:39 30/06/2024 06:43 Periodical Miscellanous ETAMPES JIZ 209/219 à TOURY C647 87+340  VTE : Sem 42/43 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF Réseau 14746793961 8269 4143 2024 2024 19 19 09/05/2024 13:04 12/05/2024 11:51 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14681207661 8269 4143 2024 2024 20 21 18/05/2024 10:27 20/05/2024 16:11 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15224906561 8269 4143 2024 2024 17 41 22/04/2024 09:00 10/10/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15224674061 8269 4143 2024 2024 16 42 15/04/2024 08:50 17/10/2024 15:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13575824961 8269 4143 2024 2024 50 49 11/12/2023 01:50 02/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13575824161 8269 4143 2024 2024 50 49 11/12/2023 00:33 02/12/2024 03:40 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13575822561 8269 4143 2024 2024 49 48 10/12/2023 23:50 01/12/2024 03:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575829761 8269 4143 2024 2024 50 49 11/12/2023 00:15 02/12/2024 03:05 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 570000 07/09/2023 Major 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 13575823361 8269 4143 2024 2024 49 48 10/12/2023 23:50 01/12/2024 03:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575827361 8269 4143 2024 2024 49 48 10/12/2023 23:45 01/12/2024 03:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13575821761 8269 4143 2024 2024 50 47 11/12/2023 10:03 24/11/2024 11:11 Periodical Miscellanous 07/11/22 : MEQ RCST AMONT Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575832961 8269 4143 2024 2024 50 47 11/12/2023 11:50 24/11/2024 13:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575830561 8269 4143 2024 2024 50 47 11/12/2023 14:05 24/11/2024 15:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575831361 8269 4143 2024 2024 10 36 05/03/2024 11:50 05/03/2024 15:36 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575828161 8269 4143 2024 2024 7 21 14/02/2024 09:13 06/03/2024 13:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575826561 8269 4143 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:20 13/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13575825761 8269 4143 2024 2024 50 49 11/12/2023 23:20 06/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13575828961 8269 4143 2024 2024 52 44 26/12/2023 23:20 05/01/2024 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14889719061 8269 4143 2024 2024 3 49 15/01/2024 09:02 06/12/2024 15:13 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15224906561 8269 4143 2024 2024 17 41 22/04/2024 09:00 10/10/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15224674061 8269 4143 2024 2024 16 42 15/04/2024 08:50 17/10/2024 15:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15798863561 4521 8621 2025 2025 50 40 15/12/2024 23:00 05/10/2025 03:20 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798861561 4521 8621 2025 2025 50 40 15/12/2024 00:15 05/10/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798864561 4521 8621 2025 2025 50 40 15/12/2024 22:50 05/10/2025 05:50 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 15804544161 4140 4131 2025 2025 10 49 24/03/2025 10:25 24/03/2025 15:40 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15804541761 4140 4131 2025 2025 10 17 25/03/2025 10:30 04/04/2025 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804544161 4140 4131 2025 2025 10 49 24/03/2025 10:25 31/03/2025 15:40 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15804541761 4140 4131 2025 2025 10 17 03/03/2025 10:30 18/04/2025 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804539361 4140 4131 2025 2025 10 49 05/03/2025 10:30 03/12/2025 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804544161 4140 4131 2025 2025 10 49 04/03/2025 10:25 04/12/2025 15:40 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15804544161 4140 4131 2025 2025 10 49 22/04/2025 10:25 23/04/2025 15:40 Periodical Miscellanous Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15804541761 4140 4131 2025 2025 10 17 24/04/2025 10:30 25/04/2025 15:20 Periodical Miscellanous cadrage a 15 semaines Y 570000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798826761 8563 4763 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798828761 8563 4763 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798829761 8563 4763 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:15 08/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mise en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15798827761 8563 4763 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:05 08/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15798823361 4655 4787 2025 2025 51 50 28/04/2025 09:30 23/05/2025 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798824361 4655 4787 2025 2025 50 49 25/05/2025 22:30 25/05/2025 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798825361 4655 4787 2025 2025 50 49 25/05/2025 00:15 25/05/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798822361 4655 4787 2025 2025 50 49 25/05/2025 22:10 25/05/2025 04:30 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798823361 4655 4787 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798824361 4655 4787 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798822361 4655 4787 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:10 07/12/2025 04:30 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798825361 4655 4787 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798854361 4818 4789 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:08 11/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15798856361 4818 4789 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:40 07/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798853361 4818 4789 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022    Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798851561 4818 4789 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 07/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798855361 4818 4789 2025 2025 51 49 20/12/2024 23:00 05/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022      Y 570000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 15798852561 4818 4789 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:05 12/12/2025 10:35 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798857361 4818 4789 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:15 12/12/2025 16:45 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798854361 4818 4789 2025 2025 51 50 20/01/2025 22:08 23/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15798851561 4818 4789 2025 2025 50 49 19/01/2025 23:20 19/10/2025 05:20 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 07/09/2025 23:30 16/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 08/09/2025 22:24 20/11/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:24 12/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798804961 4790 4837 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée     Mis en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798803961 4790 4837 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798805961 4790 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:10 12/12/2025 16:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798802161 4790 4837 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:02 12/12/2025 09:55 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022O :     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 14/04/2025 22:24 11/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798803961 4790 4837 2025 2025 50 49 13/04/2025 22:30 07/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 13/04/2025 23:30 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:24 06/03/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 16/02/2025 23:30 02/03/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 13/10/2025 22:24 11/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798803961 4790 4837 2025 2025 50 49 12/10/2025 22:30 07/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 12/10/2025 23:30 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 02/02/2025 23:30 13/04/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:24 17/04/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 20/01/2025 22:24 23/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 19/01/2025 23:30 19/10/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798806761 4790 4837 2025 2025 51 50 07/07/2025 22:24 11/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798803961 4790 4837 2025 2025 50 49 06/07/2025 22:30 07/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798802961 4790 4837 2025 2025 50 49 06/07/2025 23:30 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798793361 4784 8563 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798792361 4784 8563 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798794361 4784 8563 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798791361 4784 8563 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011   mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 18/02/2025 09:30 11/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 14/04/2025 09:30 29/08/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 10/02/2025 09:30 29/08/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 18/02/2025 09:30 11/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798869961 8555 4522 2025 2025 51 50 19/05/2025 09:30 13/06/2025 14:30 Periodical Miscellanous  mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798799361 8552 4817 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:20 12/12/2025 16:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798800361 8552 4817 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798797361 8552 4817 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:20 07/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798798361 8552 4817 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 07/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798799361 8552 4817 2025 2025 51 50 06/01/2025 11:20 07/03/2025 16:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798797361 8552 4817 2025 2025 50 49 16/03/2025 22:20 27/04/2025 05:20 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798800361 8552 4817 2025 2025 50 49 16/03/2025 00:15 27/04/2025 06:15 Periodical Miscellanous    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798798361 8552 4817 2025 2025 50 49 16/03/2025 23:20 27/04/2025 05:20 Periodical Miscellanous   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798811561 8540 4501 2025 2025 51 50 27/01/2025 09:30 14/08/2025 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798811561 8540 4501 2025 2025 51 50 25/04/2025 09:30 05/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798811561 8540 4501 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798789561 4334 4492 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:20 12/12/2025 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798789561 4334 4492 2025 2025 51 50 25/04/2025 09:20 14/11/2025 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798789561 4334 4492 2025 2025 51 50 24/02/2025 09:20 07/10/2025 13:55 Periodical Miscellanous    Mis en qualité Refonte 2022        Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798862561 4521 8621 2025 2025 51 50 19/03/2025 09:35 10/09/2025 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798862561 4521 8621 2025 2025 51 50 03/03/2025 09:35 14/03/2025 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798862561 4521 8621 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798862561 4521 8621 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 14:35 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798784161 4788 8594 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798782161 4788 8594 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798785161 4788 8594 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale     Mise en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798783161 4788 8594 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798784161 4788 8594 2025 2025 51 50 06/01/2025 10:00 22/08/2025 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798783161 4788 8594 2025 2025 50 49 31/08/2025 00:15 28/09/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798785161 4788 8594 2025 2025 50 49 31/08/2025 22:30 28/09/2025 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale     Mise en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798782161 4788 8594 2025 2025 50 49 31/08/2025 22:30 28/09/2025 05:30 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798784161 4788 8594 2025 2025 51 50 08/09/2025 10:00 15/10/2025 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798784161 4788 8594 2025 2025 51 50 26/05/2025 10:00 20/06/2025 15:00 Periodical Miscellanous    mis en qualité refonte 2022  Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15798785161 4788 8594 2025 2025 50 49 22/06/2025 22:30 22/06/2025 04:10 Periodical Miscellanous Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale     Mise en qualité refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798782161 4788 8594 2025 2025 50 49 22/06/2025 22:30 22/06/2025 05:30 Periodical Miscellanous   mis en qualité refonte 2022 Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15798783161 4788 8594 2025 2025 50 49 22/06/2025 00:15 22/06/2025 06:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 570000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15804859561 4111 4424 2025 2025 51 40 27/08/2025 11:01 05/09/2025 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804857961 4114 4424 2025 2025 51 40 25/08/2025 10:43 26/08/2025 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804857961 4114 4424 2025 2025 51 40 06/01/2025 10:43 25/07/2025 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804859561 4111 4424 2025 2025 51 40 04/02/2025 11:01 05/09/2025 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804857961 4114 4424 2025 2025 51 40 16/12/2024 10:43 03/10/2025 14:54 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804859561 4111 4424 2025 2025 51 40 16/12/2024 11:01 03/10/2025 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804579561 8272 8270 2025 2025 51 49 31/03/2025 23:36 04/12/2025 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804581161 4220 8270 2025 2025 52 50 07/04/2025 23:36 11/12/2025 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804582761 8271 8270 2025 2025 52 50 07/04/2025 23:34 11/12/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804579561 8272 8270 2025 2025 51 49 20/01/2025 23:36 14/08/2025 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804581161 4220 8270 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:36 21/08/2025 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804582761 8271 8270 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:34 21/08/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804581161 4220 8270 2025 2025 52 50 27/01/2025 23:36 27/01/2025 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804582761 8271 8270 2025 2025 52 50 27/01/2025 23:34 27/01/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804579561 8272 8270 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:36 04/12/2025 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804581161 4220 8270 2025 2025 52 50 23/12/2024 23:36 11/12/2025 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804582761 8271 8270 2025 2025 52 50 23/12/2024 23:34 11/12/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804581161 4220 8270 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:36 11/12/2025 05:57 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804582761 8271 8270 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:34 28/11/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804579561 8272 8270 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:36 05/12/2025 05:55 Periodical Miscellanous 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15804583561 4220 8270 2025 2025 51 34 16/12/2024 09:48 22/08/2025 11:00 Periodical Miscellanous 26/01/22 : MEQ RCST AMONT Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804580361 8271 8270 2025 2025 51 34 16/12/2024 14:19 22/08/2025 15:51 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804913361 4410 4440 2025 2025 51 40 04/03/2025 09:22 16/09/2025 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804914161 4410 4440 2025 2025 51 40 05/03/2025 09:39 19/09/2025 13:24 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804913361 4410 4440 2025 2025 51 40 10/02/2025 09:22 14/08/2025 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804914161 4410 4440 2025 2025 51 40 20/01/2025 09:39 25/07/2025 13:24 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804914161 4410 4440 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:39 03/10/2025 13:24 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804913361 4410 4440 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:22 05/10/2025 13:32 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804618761 8534 4254 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 12/12/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804619561 8534 4251 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 12/12/2025 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804867161 4435 4345 2025 2025 51 40 16/12/2024 12:00 03/10/2025 15:12 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804866361 4435 4345 2025 2025 51 40 16/12/2024 11:43 03/10/2025 15:31 Periodical Miscellanous Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK FinY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804618761 8534 4254 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:15 07/02/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804619561 8534 4251 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:25 14/02/2025 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804619561 8534 4251 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:25 06/06/2025 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804867161 4435 4345 2025 2025 51 40 06/01/2025 12:00 23/07/2025 15:12 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804866361 4435 4345 2025 2025 51 40 18/02/2025 11:43 05/09/2025 15:31 Periodical Miscellanous Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK FinY 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804618761 8534 4254 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 20/06/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy)             Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804619561 8534 4251 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 20/06/2025 05:11 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804524561 8269 4143 2025 2025 51 49 20/01/2025 23:20 27/03/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804522961 8269 4143 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:20 06/03/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804518961 8269 4143 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 20/03/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804522961 8269 4143 2025 2025 52 48 03/02/2025 23:20 03/02/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804518961 8269 4143 2025 2025 5 50 18/06/2025 23:20 19/06/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804522961 8269 4143 2025 2025 52 48 16/06/2025 23:20 17/06/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804524561 8269 4143 2025 2025 51 49 24/02/2025 23:20 26/02/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804524561 8269 4143 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:20 04/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804518961 8269 4143 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 11/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804522961 8269 4143 2025 2025 52 48 23/12/2024 23:20 27/11/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804522161 8269 4143 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:09 22/08/2025 11:17 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804525361 8269 4143 2025 2025 51 34 16/12/2024 11:50 22/08/2025 13:22 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804519761 8269 4143 2025 2025 51 34 16/12/2024 14:05 22/08/2025 15:15 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804600961 4255 4236 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:13 06/06/2025 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804601761 4253 8276 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:23 06/06/2025 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16363222661 4254 4251 2025 2025 51 50 17/12/2024 08:45 09/12/2025 09:45 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 15804600961 4255 4236 2025 2025 51 50 12/05/2025 23:13 17/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804601761 4253 8276 2025 2025 51 50 02/06/2025 23:23 12/09/2025 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804601761 4253 8276 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:23 12/12/2025 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804600961 4255 4236 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:13 12/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804896161 4424 4409 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:20 03/10/2025 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804894561 4424 4409 2025 2025 51 40 16/12/2024 08:59 03/10/2025 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804894561 4424 4409 2025 2025 51 40 25/08/2025 08:59 26/08/2025 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804896161 4424 4409 2025 2025 51 40 27/08/2025 09:20 29/08/2025 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804896161 4424 4409 2025 2025 51 40 13/01/2025 09:20 29/07/2025 13:02 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804894561 4424 4409 2025 2025 51 40 08/07/2025 08:59 14/08/2025 13:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804601761 4253 8276 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:23 07/02/2025 05:29 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy)               Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804600961 4255 4236 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:13 14/02/2025 05:10 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804638761 4227 4220 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:24 12/12/2025 16:02 Periodical Miscellanous Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804633961 4227 8271 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:44 12/12/2025 10:48 Periodical Miscellanous 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804634761 4227 8271 2025 2025 3 48 13/01/2025 23:24 27/11/2025 05:33 Periodical Miscellanous 2v/4 Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804636361 4227 4220 2025 2025 3 48 13/01/2025 23:34 28/11/2025 05:22 Periodical Miscellanous 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15804639561 4227 8271 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:24 05/12/2025 05:34 Periodical Miscellanous 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)Y 570000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541854861 4076 4762 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:40 13/12/2024 12:40 Periodical Miscellanous MEQ DT Fenêtre scindée sur dde préco Jarnac-St Michel sur Ch. Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541856661 4023 4076 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:41 13/12/2024 09:41 Periodical Miscellanous MEQ DT Fenêtre scindée sur dde préco Beillant-Jarnac Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541858461 4078 4762 2024 2024 5 41 29/01/2024 09:35 11/10/2024 14:45 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13541859461 4023 4768 2024 2024 5 41 29/01/2024 10:20 11/10/2024 14:45 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14528531761 4023 4762 2024 2024 11 12 11/03/2024 22:50 21/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 20930168961 4023 4076 2024 2024 19 19 10/05/2024 10:30 10/05/2024 11:30 Periodical Miscellanous MEQ DT Fenêtre scindée sur dde préco Beillant-Jarnac Y 579000 07/09/2023 Medium 3,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800513661 4078 4762 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:25 12/12/2025 12:25 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800514661 4023 4768 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:45 12/12/2025 09:45 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800511861 4023 4768 2025 2025 14 44 31/03/2025 10:35 31/10/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15800512661 4078 4762 2025 2025 14 44 31/03/2025 09:50 31/10/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 579000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 25/03/2024 21:47 28/03/2024 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 26/03/2024 00:43 29/03/2024 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14314648461 8305 4702 2024 2024 13 16 25/03/2024 23:00 28/03/2024 03:00 Periodical Miscellanous sous couvert FEN24 Bordeaux Langon 021  CAP   pour engin  WIT  s13,   engin EMV  s16  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14314658561 8305 4702 2024 2024 13 16 26/03/2024 00:49 29/03/2024 04:55 Periodical Miscellanous sous couvert FEN24 Bordeaux Langon 022  CAP   pour engin  WIT en s13  et  engin  EMV en S16Y 640000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574281561 4698 4747 2024 2024 10 48 04/03/2024 11:30 29/11/2024 14:15 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14519783361 4660 4664 2024 2024 19 20 12/05/2024 22:30 16/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous 3 voies prises par nuit sur ensemble gare (au choix à AHT) + voir CAP24 Bordeaux655000_014 (voies A, B, C, 1) engin WIT : inspection pont du GUIT   en S20Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574279961 4698 4747 2024 2024 47 48 18/11/2024 09:30 29/11/2024 12:45 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14726760961 8305 4702 2024 2024 19 37 11/05/2024 23:40 14/09/2024 06:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 6 Planned 0

SNCF Réseau 14726777661 8305 4702 2024 2024 19 37 12/05/2024 23:40 15/09/2024 04:15 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 13/05/2024 21:47 06/06/2024 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 13/05/2024 00:43 06/06/2024 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110561 4698 4747 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:26 22/03/2024 12:41 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14405452861 4667 4702 2024 2024 2 50 08/01/2024 00:49 13/12/2024 05:42 Periodical Miscellanous ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14405358961 4667 4702 2024 2024 1 50 07/01/2024 22:10 12/12/2024 03:13 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029)    Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14409937261 4667 8989 2024 2024 2 48 14/01/2024 22:10 28/11/2024 03:13 Periodical Miscellanous T6  :  ZEP   1022 1024   VCE :  ZEP  1047 1048  VCO  :  ZEP  1026 1028 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14483816961 4700 8587 2024 2024 17 21 28/04/2024 21:36 23/05/2024 02:39 Periodical Miscellanous ZEP  v1     1017    Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14483879161 8989 8587 2024 2024 18 21 29/04/2024 00:49 24/05/2024 05:42 Periodical Miscellanous ZEP   v2    1008 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14405150761 8305 8986 2024 2024 22 23 01/06/2024 23:30 08/06/2024 06:30 Periodical Miscellanous T6  :  ZEP   1340 1342 Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 15/01/2024 00:43 13/12/2024 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 15/01/2024 21:47 12/12/2024 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14409126561 4697 4700 2024 2024 46 50 11/11/2024 12:00 13/12/2024 23:59 continuous Miscellanous VCO sera indisponible à l'exploitation à partir du 11/11 ZEP 1026 à 1037,  l'accès V1 est maintenu via ZEP 1015 )Y 640000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 14409361461 4667 4702 2024 2024 36 43 08/09/2024 23:30 24/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029)  ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15222654261 4667 4702 2024 2024 10 23 04/03/2024 23:30 09/06/2024 05:15 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029) ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016  Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14404281661 4698 4747 2024 2024 2 41 13/01/2024 23:30 12/10/2024 06:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15692832461 4667 4702 2024 2024 36 39 02/09/2024 23:30 26/09/2024 05:30 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) +  (1015 1017  1019 1021 )    pour sortie Fret V1    ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14408986261 4698 4747 2024 2024 45 46 09/11/2024 13:35 11/11/2024 12:15 Periodical Miscellanous OCP  46h40   en  S 45 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14409436361 4698 4747 2024 2024 36 43 08/09/2024 23:30 24/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574285561 4698 4747 2024 2024 49 49 14/01/2024 22:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14404515861 4667 8989 2024 2024 4 23 27/01/2024 23:30 08/06/2024 06:30 Periodical Miscellanous T6  :  ZEP   1022 1024   VCE :  ZEP  1047 1048  VCO  :  ZEP  1026 1028 Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14409030961 4667 4702 2024 2024 45 46 09/11/2024 13:35 11/11/2024 12:15 Periodical Miscellanous OCP 46h40    en  S 45  ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029) ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016  +  T6     ZEP 1022 1024  +   VCE  en totalité  + VCOY 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15224107861 4667 4702 2024 2024 32 35 05/08/2024 23:30 01/09/2024 03:25 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029)  ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574568361 4667 4702 2024 2024 4 41 27/01/2024 23:30 12/10/2024 06:30 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029) ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14408853261 4698 4747 2024 2024 47 47 23/11/2024 13:00 23/11/2024 12:20 Periodical Miscellanous OCP  23h20   en  S 47 Y 640000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14408902361 4667 4702 2024 2024 47 47 23/11/2024 12:45 23/11/2024 12:15 Periodical Miscellanous OCP 23h30    en  S 47  ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029) ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016  +  T6     ZEP 1022 1024  +   VCE  1047 1048    + VCO    1026 + 1028Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15224092161 4698 4747 2024 2024 32 35 05/08/2024 23:30 01/09/2024 03:25 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14408600161 4698 4747 2024 2024 19 19 11/05/2024 22:00 11/05/2024 12:00 Periodical Miscellanous OCP  14h00   en  S 20 Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15692853161 4698 4747 2024 2024 36 39 02/09/2024 23:30 26/09/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14408589061 4667 4702 2024 2024 13 13 30/03/2024 22:00 30/03/2024 12:00 Periodical Miscellanous ZEP  v1     GR1081 (1001 à 1013) + GR1083 (1019 1021 1023 1025 1027 et 1029) ZEP   v2    1002 1004 1006 1008  1010 1012 1014 et 1016Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:43 13/12/2024 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 21:47 12/12/2024 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574285561 4698 4747 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:50 08/12/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574281561 4698 4747 2024 2024 10 48 04/03/2024 11:30 29/11/2024 14:15 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574280761 4698 4747 2024 2024 33 43 12/08/2024 21:40 24/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574283161 4698 4747 2024 2024 32 43 11/08/2024 00:06 24/10/2024 05:40 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21904692261 4700 8587 2024 2024 19 19 07/05/2024 22:18 07/05/2024 03:21 Periodical Miscellanous ZEP  v1     1017    Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14314648461 8305 4702 2024 2024 13 16 15/04/2024 23:00 18/04/2024 03:00 Periodical Miscellanous sous couvert FEN24 Bordeaux Langon 021  CAP   pour engin  WIT  s13,   engin EMV  s16  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14314658561 8305 4702 2024 2024 13 16 16/04/2024 00:49 19/04/2024 04:55 Periodical Miscellanous sous couvert FEN24 Bordeaux Langon 022  CAP   pour engin  WIT en s13  et  engin  EMV en S16Y 640000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16147617661 4660 4664 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:30 14/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous voies 11 à 14  SUD   ZEP 1241 + 1240 + 1230 + 1232 + 1233 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 16148543861 4666 8305 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:30 14/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous voie 1 Agen :  ZEP  1227 + 1231 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 16148504061 4660 4664 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:30 14/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous voies 5 à 9  SUD   ZEP  1234 + 1235 + 1236 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574279961 4698 4747 2024 2024 47 48 18/11/2024 09:30 29/11/2024 12:45 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110561 4698 4747 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:26 22/03/2024 12:41 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 05/02/2024 00:43 22/11/2024 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 05/02/2024 21:47 21/11/2024 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574280761 4698 4747 2024 2024 33 43 23/09/2024 21:40 03/10/2024 04:00 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574285561 4698 4747 2024 2024 49 49 04/02/2024 22:50 17/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574283161 4698 4747 2024 2024 32 43 22/09/2024 00:06 10/10/2024 05:40 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14625203361 4698 4747 2024 2024 41 41 07/10/2024 21:40 10/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574278361 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:43 15/12/2023 05:28 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaire sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574279161 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 21:47 14/12/2023 03:07 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13574285561 4698 4747 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:50 10/12/2023 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574283961 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 08:48 13/12/2024 10:23 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et LangonY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574282361 4698 4747 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:31 13/12/2024 16:17 Periodical Miscellanous Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19953569461 4698 4747 2024 2024 28 35 08/07/2024 13:39 30/08/2024 14:46 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et LangonY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20524139661 4698 4747 2024 2024 2 26 08/01/2024 08:47 28/06/2024 10:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et LangonY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 23/06/2024 00:10 01/08/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 27/10/2024 22:34 12/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 29/09/2024 23:21 24/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574319161 4889 4842 2024 2024 32 43 29/09/2024 22:22 24/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 27/10/2024 00:10 12/12/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15063995561 4896 4842 2024 2024 19 19 08/05/2024 14:05 12/05/2024 12:56 Periodical Miscellanous OCP pour la tranchée de Fauillet.  Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 07/04/2024 22:34 06/06/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 07/04/2024 00:10 06/06/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15281814961 4889 4842 2024 2024 20 20 18/05/2024 22:05 18/05/2024 07:25 Periodical Miscellanous En simultanée avec la voie 2 ( 4D_MMD-AN_009 ) pour suppression du BS K de tonneins.  Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15064043861 4896 4842 2024 2024 20 20 18/05/2024 23:00 18/05/2024 11:30 Periodical Miscellanous OCP suppression BS K de Tonneins. En simultanée partielle avec la 4D_MMD-AN_011    Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574318361 4896 4842 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:00 13/12/2024 15:30 Periodical Miscellanous Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574323161 4889 4842 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:45 13/12/2024 11:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19953569561 4889 4842 2024 2024 28 35 08/07/2024 10:01 30/08/2024 11:27 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 04/02/2024 22:34 21/11/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 04/02/2024 00:10 21/11/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14534133561 4889 4842 2024 2024 40 41 06/10/2024 22:22 10/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 06/10/2024 23:21 10/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 23/06/2024 00:10 11/07/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 23/06/2024 22:34 11/07/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574317561 4896 4842 2024 2024 10 48 04/03/2024 10:57 29/11/2024 13:29 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant  et 8512 fermant   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574315961 4889 4842 2024 2024 47 48 18/11/2024 10:00 29/11/2024 13:25 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 22/01/2024 22:34 04/07/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 22/01/2024 00:10 04/07/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 02/09/2024 23:21 12/09/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 20989111061 4889 4842 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:57 22/03/2024 13:22 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574319161 4889 4842 2024 2024 32 43 02/09/2024 22:22 12/09/2024 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574319161 4889 4842 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:22 24/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 11/08/2024 23:21 24/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 07/07/2024 00:10 05/12/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 07/07/2024 22:34 05/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 25/08/2024 23:21 17/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574319161 4889 4842 2024 2024 32 43 25/08/2024 22:22 17/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574318361 4896 4842 2024 2024 50 50 12/08/2024 15:00 27/09/2024 15:30 Periodical Miscellanous Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574323161 4889 4842 2024 2024 50 50 02/09/2024 09:45 27/09/2024 11:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19953569561 4889 4842 2024 2024 28 35 12/08/2024 10:01 23/08/2024 11:27 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 10/12/2023 00:10 05/12/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:34 05/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574320761 4889 4842 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:34 12/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574322361 4896 4842 2024 2024 49 50 10/12/2023 00:10 12/12/2024 04:42 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-Tours  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574317561 4896 4842 2024 2024 10 48 04/03/2024 10:57 29/11/2024 13:29 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant  et 8512 fermant   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574315961 4889 4842 2024 2024 47 48 18/11/2024 10:00 29/11/2024 13:25 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574321561 4896 4842 2024 2024 32 43 11/08/2024 23:21 24/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574319161 4889 4842 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:22 24/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 20989111061 4889 4842 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:57 22/03/2024 13:22 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 04/02/2024 22:21 14/11/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 04/02/2024 23:43 14/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13853246861 5193 5480 2024 2024 45 46 08/11/2024 21:30 11/11/2024 16:30 Periodical Miscellanous OCP S45/46  SA 2024 : suppression PN 197 (Travaux nuit S6 à 18 + OCP Wend S45/46 67h) : report sur le SA 2025  SA 2023 : suppression du PN 201 (Travaux nuit S6 à 17 + OCP Wend S45/46 69h)  : report sur le SA 2024 pendant l´OCP initialement prévue pour la Y 640000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 03/03/2024 22:21 13/06/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 03/03/2024 23:43 13/06/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574143361 8786 5412 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:20 13/12/2024 15:02 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574141761 8786 5412 2024 2024 50 49 17/12/2023 21:40 08/12/2024 01:22 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574139361 8767 5412 2024 2024 50 50 12/12/2023 11:50 13/12/2024 12:08 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574142561 8767 5412 2024 2024 50 50 11/12/2023 02:00 09/12/2024 04:15 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20988872061 8767 5412 2024 2024 50 46 11/12/2023 11:50 15/11/2024 12:08 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 22/09/2024 23:43 03/10/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 22/09/2024 22:21 03/10/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:43 05/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 09/09/2024 22:21 05/12/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140961 8767 5412 2024 2024 10 48 18/11/2024 09:19 29/11/2024 11:49 Periodical Miscellanous Sillon fermant : IC 4754 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574144161 8786 5412 2024 2024 10 48 18/11/2024 11:45 29/11/2024 15:06 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : IC 4657 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:21 12/12/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:43 12/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140961 8767 5412 2024 2024 10 48 04/03/2024 09:19 29/11/2024 11:49 Periodical Miscellanous Sillon fermant : IC 4754 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574144161 8786 5412 2024 2024 10 48 04/03/2024 11:45 29/11/2024 15:06 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : IC 4657 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 05/02/2024 23:35 08/03/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552182261 7818 7804 2024 2024 6 44 06/02/2024 00:05 09/03/2024 04:05 Periodical Miscellanous 876633/43955  29003 sup  DRR : Entre Narbonne et BZ Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14779017961 8767 5412 2024 2024 41 42 13/10/2024 23:30 17/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14551958461 7803 0 2024 2024 6 45 26/03/2024 23:50 27/03/2024 03:50 Periodical Miscellanous SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955                                                                                 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 04/11/2024 23:35 08/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15225399061 8767 5412 2024 2024 10 15 10/03/2024 23:41 11/04/2024 04:56 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14551958461 7803 0 2024 2024 6 45 28/10/2024 23:50 08/11/2024 03:50 Periodical Miscellanous SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955                                                                                 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15244298161 8767 5412 2024 2024 20 20 15/05/2024 23:41 16/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 19976831761 7806 7805 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:41 13/12/2024 13:34 Periodical Miscellanous 11401877 Narbonne - Beziers MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761.Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19976831861 7818 7806 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:57 13/12/2024 13:34 Periodical Miscellanous 2024 : retrait des Zep 917+921 pour permettre le cisaillement V2 vers Béziers Triage (Pk début C394 à revers)  11401877  Narbonne - Beziers  MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761.Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14778852461 8767 5412 2024 2024 20 20 13/05/2024 23:41 14/05/2024 05:54 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14474018161 5480 5412 2024 2024 24 32 16/06/2024 22:40 08/08/2024 06:00 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14473167261 2581 5412 2024 2024 22 24 02/06/2024 22:40 13/06/2024 05:40 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14552182261 7818 7804 2024 2024 6 44 19/02/2024 00:05 01/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous 876633/43955  29003 sup  DRR : Entre Narbonne et BZ Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13690316561 7805 7963 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:22 13/12/2024 10:35 Periodical Miscellanous 11401880 Beziers - Le Castellas Main courante 2020 Maj-560-871 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 02/01/2024 22:21 22/08/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 02/01/2024 23:43 22/08/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 23/09/2024 23:35 31/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14372236361 7831 7963 2024 2024 39 44 23/09/2024 23:50 31/10/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 02/01/2024 23:35 06/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690317361 7805 7963 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:38 13/12/2024 13:09 Periodical Miscellanous 2024_SE_44 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF  11401881 Beziers - Le CastellasY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13851273961 8767 5295 2024 2024 20 21 19/05/2024 00:00 20/05/2024 12:00 Periodical Miscellanous OCP décalée sur pentecote Y 640000 07/09/2023 Medium 1,7 Planned 0

SNCF Réseau 13999503961 7829 7804 2024 2024 44 44 01/11/2024 13:10 03/11/2024 13:10 Periodical Miscellanous OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2  Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1  Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1   GroupemY 640000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13999572361 7829 7804 2024 2024 45 46 09/11/2024 23:50 11/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2  Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1  Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1   GroupemY 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13690314761 7818 7805 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:10 13/12/2024 10:12 Periodical Miscellanous 11401879 MC19-0142 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Main courante 2020 Maj-559-871Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690318161 7818 7963 2024 2024 50 50 12/12/2023 01:50 14/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Decalage MC18-0196 Pour sillon accord cadre SOPN05                                                                                           Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:35 13/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13884440061 8767 5339 2024 2024 11 21 17/03/2024 23:05 23/05/2024 05:05 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884600561 8767 5339 2024 2024 19 19 07/05/2024 21:50 12/05/2024 12:20 Periodical Miscellanous OCP 110h30 Y 640000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21910682161 7806 7805 2024 2024 5 13 31/01/2024 12:48 29/03/2024 13:34 Periodical Miscellanous 11401877  Narbonne - Beziers  MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761.Y 640000 07/09/2023 High 3,5 Planned 0

SNCF Réseau 13884566161 8767 5339 2024 2024 13 14 30/03/2024 21:30 01/04/2024 08:30 Periodical Miscellanous OCP 35H Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21890031861 7818 7806 2024 2024 5 13 31/01/2024 13:05 29/03/2024 13:36 Periodical Miscellanous 2024 : retrait des Zep 917+921 pour permettre le cisaillement V2 vers Béziers Triage (Pk début C394 à revers)  11401877  Narbonne - Beziers  MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761.Y 640000 07/09/2023 High 3,5 Planned 0

SNCF Réseau 13884617461 8767 5339 2024 2024 20 21 18/05/2024 17:40 20/05/2024 12:45 Periodical Miscellanous OCP 43H05 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 21890031761 7805 7963 2024 2024 5 13 31/01/2024 12:50 29/03/2024 13:09 Periodical Miscellanous 2024_SE_44 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF  11401881 Beziers - Le CastellasY 640000 07/09/2023 High 3,5 Planned 0

SNCF Réseau 15272668161 8767 5339 2024 2024 10 22 10/03/2024 23:30 30/05/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574140161 8786 5412 2024 2024 50 50 02/01/2024 22:21 12/12/2024 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574138561 8767 5412 2024 2024 50 50 02/01/2024 23:43 12/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h.  P3C MPY:  accord pour la réduction les LU de circulations des pèlerinsY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14551958461 7803 0 2024 2024 6 45 19/02/2024 23:50 31/10/2024 03:50 Periodical Miscellanous SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955                                                                                 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 19/02/2024 23:35 31/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552182261 7818 7804 2024 2024 6 44 16/04/2024 00:05 11/05/2024 04:05 Periodical Miscellanous 876633/43955  29003 sup  DRR : Entre Narbonne et BZ Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 15/04/2024 23:35 10/05/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552182261 7818 7804 2024 2024 6 44 15/10/2024 00:05 16/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous 876633/43955  29003 sup  DRR : Entre Narbonne et BZ Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13690315561 7818 7963 2024 2024 50 50 26/03/2024 23:35 15/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_NA-STE_002 / FEN21_Narbonne-Sete_002) 2h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) MC18-0027 => cette fenêtre n'empêche pas l'accès des convois fret au triage pour croisementY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14551958461 7803 0 2024 2024 6 45 18/03/2024 23:50 12/04/2024 03:50 Periodical Miscellanous SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955                                                                                 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14551958461 7803 0 2024 2024 6 45 05/02/2024 23:50 08/03/2024 03:50 Periodical Miscellanous SANS SILLON (SETE/BZ) : 876433/43955                                                                                 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14382992161 7806 7803 2024 2024 44 44 01/11/2024 13:10 03/11/2024 13:10 Periodical Miscellanous OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2  Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1  Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1   GroupemY 640000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14383065861 7806 7803 2024 2024 45 46 09/11/2024 23:50 11/11/2024 05:50 Periodical Miscellanous OCP prend l'ensemble des Voies au droit du BV de Béziers: Voie A: Zep 912 + Sèl 50 SR Nissan Béziers V2  Voie B+C+D: Zep 909, Zep 911, Zep 913 + GR 9051 (Sèl 47+49+51+53+55+359) SR Nissan Béziers V1  Voie E: Zep 915 + Sèl 57 SR Nissan Béziers V1   GroupemY 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14952760461 5230 8317 2024 2024 6 7 06/02/2024 04:17 17/02/2024 05:52 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14952737161 5230 8317 2024 2024 6 7 05/02/2024 23:45 16/02/2024 03:40 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953244861 5230 8317 2024 2024 7 7 13/02/2024 23:30 15/02/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953365461 5230 8317 2024 2024 7 7 16/02/2024 23:30 16/02/2024 23:59 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574330361 5230 8317 2024 2024 50 50 06/02/2024 23:05 15/02/2024 05:05 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2.  Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine)  Modification le 06/02/2019 : ""V1 ou V2"" au lieu de ""V1,V2"" dans le descriptif  TER:Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953380461 5230 8317 2024 2024 7 7 17/02/2024 00:30 17/02/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13574330361 5230 8317 2024 2024 50 50 12/12/2023 23:05 12/12/2024 05:05 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2.  Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine)  Modification le 06/02/2019 : ""V1 ou V2"" au lieu de ""V1,V2"" dans le descriptif  TER:Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14745639961 5230 8317 2024 2024 7 38 12/02/2024 23:30 19/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous sim voie 1+2 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574331361 5230 8317 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:24 09/12/2024 03:28 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574332961 5230 8317 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:51 13/12/2024 14:28 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574333761 5230 8317 2024 2024 50 50 11/12/2023 03:09 09/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574332161 5230 8317 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:09 13/12/2024 14:25 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989111161 5230 8317 2024 2024 2 26 08/01/2024 13:09 28/06/2024 14:26 Periodical Miscellanous Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20988578561 5230 8317 2024 2024 2 26 08/01/2024 13:51 28/06/2024 14:27 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574355561 1269 8317 2024 2024 50 50 12/12/2023 04:50 13/12/2024 05:38 Periodical Miscellanous Identification des ZEP  du P12 entre eurocentre et SJY P12 :  V 2 : ZEPc480+482+488+494+478+476+474     Identification des Sèl :  V2 : Sèl 1604+1606 du secteur dieupentale SJY V2 et Sèl 1702+1704 du secteur SJY TE V2     ZEP du PRS Montauban:   ZEP  824 VY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574354561 1269 8317 2024 2024 49 50 10/12/2023 23:28 12/12/2024 04:55 Periodical Miscellanous sim v1+2 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13863633561 5230 8317 2024 2024 19 19 08/05/2024 13:21 12/05/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 2 ascension  3605 ouvrant le mer  4758 fermant le di  Entre Montauban (Pompignan)   et St-Jory P12   DFV ZEP type L   V.1+V.2   ZEP L+G 4751   ZEP L+G 4752   Groupement ZEP 469+471+473   Groupement ZEP 470+472                                         Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13863377661 5230 8317 2024 2024 13 46 30/03/2024 13:20 11/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 1 Paques et polt 3 pentecote décalé à S45/46  3605 ouvrant le sa  4758 fermant le lu  Entre Montauban (Pompignan)   et St-Jory P12   DFV ZEP type L   V.1+V.2   ZEP L+G 4751   ZEP L+G 4752   Groupement ZEP 469+471+473   Groupement ZEP 470+472         Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13864047061 5230 8317 2024 2024 47 47 23/11/2024 15:23 23/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt4   3619 ouvrant le sa  3650 fermant le di  Entre Montauban (Pompignan)   et St-Jory P12   DFV ZEP type L   V.1+V.2   ZEP L+G 4751   ZEP L+G 4752   Groupement ZEP 469+471+473   Groupement ZEP 470+472                                                    Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15140626761 1269 8317 2024 2024 50 50 11/12/2023 04:42 09/12/2024 05:52 Periodical Miscellanous Identification des ZEP  du P12 entre eurocentre et SJY P12 :  V 2 : ZEPc480+482+488+494+478+476+474     Identification des Sèl :  V2 : Sèl 1604+1606 du secteur dieupentale SJY V2 et Sèl 1702+1704 du secteur SJY TE V2     ZEP du PRS Montauban:   ZEP  824 VY 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20522541761 1269 8317 2024 2024 2 26 08/01/2024 23:32 27/06/2024 04:55 Periodical Miscellanous sim v1+2 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15225212261 5230 8317 2024 2024 48 48 30/11/2024 15:35 30/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt 5  8505 ouvrant le sa (suite RP0)  3650 fermant le di  Entre Montauban (Pompignan)   et St-Jory P12   DFV ZEP type L   V.1+V.2   ZEP L+G 4751   ZEP L+G 4752   Groupement ZEP 469+471+473   Groupement ZEP 470+472                                        Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15141046961 1269 8317 2024 2024 19 19 08/05/2024 00:30 08/05/2024 04:50 Periodical Miscellanous sim v1+2  8523 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14745654061 5230 5232 2024 2024 5 50 29/01/2024 23:40 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2   voies 1+2+4  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14745538261 5230 5232 2024 2024 7 38 12/02/2024 23:30 19/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2   voies 1+2+4  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14952624061 5233 5232 2024 2024 6 6 05/02/2024 23:10 05/02/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP 7 -et groupement ZEP 11-13-15- et ZEP 701 Y 640000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14952701161 5233 5232 2024 2024 6 7 06/02/2024 03:45 17/02/2024 05:25 Periodical Miscellanous ZEP 4 ZEP2                 et ZEP 708     Y 640000 07/09/2023 Medium 2,6 Planned 0

SNCF Réseau 14952665761 5233 5232 2024 2024 6 7 05/02/2024 23:40 16/02/2024 04:05 Periodical Miscellanous ZEP 4 ZEP2                 et ZEP 708     Y 640000 07/09/2023 Medium 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953382461 5233 5232 2024 2024 7 7 16/02/2024 23:10 16/02/2024 23:59 Periodical Miscellanous ZEP 7 -et groupement ZEP 11-13-15- et ZEP 701 Y 640000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14953405161 5233 5232 2024 2024 7 7 17/02/2024 00:10 17/02/2024 04:25 Periodical Miscellanous ZEP 7 -et groupement ZEP 11-13-15- et ZEP 701 Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14956875861 5233 5230 2024 2024 5 5 01/02/2024 23:40 01/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous zep 12+10    Y 640000 07/09/2023 Medium 4 Planned 0

SNCF Réseau 14703998961 5233 5232 2024 2024 14 50 01/04/2024 22:15 12/12/2024 05:15 Periodical Miscellanous ZEP 7 , 8, 24,  de Montauban Voie 1EL 1403   Voie 2EL 1406 Voie 4EL 104   voie 1 et 2 et 4  interdites dans Montauban dévoiement par Voie 6  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14724367061 5233 5232 2024 2024 39 48 23/09/2024 22:15 28/11/2024 05:15 Periodical Miscellanous ZEP 7 , 24, 26  de Montauban  Voie 1EL 1403    Voie 4EL 104  voie 6: SEL 106 voie 1 et 4 et 6  interdites dans Montauban dévoiement par Voie 2  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14704045361 5233 5232 2024 2024 39 48 23/09/2024 23:40 28/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous ZEP  8  de Montauban  Voie 2EL 1406  voie 2 interdites dans Montauban    Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14530788061 4882 4889 2024 2024 12 12 23/03/2024 23:10 23/03/2024 06:10 Periodical Miscellanous Sim nuit de Sa/Di pour BML 2N. Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574111161 4882 4889 2024 2024 13 13 25/03/2024 22:20 27/03/2024 03:20 Periodical Miscellanous Voie 1 + voie 3 + voie 5 en gare de Marmande, acces et sortie du faisceau impair impossible. ZEP 401+403+405+407+409 ZEP 415 et 419 Capacité sous couvert de la fenêtre FEN18_Langon-Marmande_021     Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574112361 4890 4896 2024 2024 13 13 26/03/2024 00:15 28/03/2024 05:10 Periodical Miscellanous Voie 2 + voie 4 en gare de Marmande, acces et sortie du faisceau pair impossible. ZEP 402+404+406+408+410 ZEP 414+416 Capacité sous couvert de la fenêtre FEN18_Marmande-Agen_018     Y 640000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14530811461 4882 4889 2024 2024 12 12 24/03/2024 23:10 24/03/2024 04:50 Periodical Miscellanous Sim nuit de Di/Lu pour BML 2N. Y 640000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14770894961 5280 8319 2024 2024 5 33 30/01/2024 00:00 14/08/2024 04:00 Periodical Miscellanous   ZEP 467 et 469+471+473 poste 12      ZEP 470+472 et 504, 502 poste 12+15    SIMY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14770131861 5280 8319 2024 2024 9 43 03/03/2024 23:45 24/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous   ZEP 467 et 469+471+473 poste 12      ZEP 470+472 et 504, 502 poste 12+15    SIMY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574255561 5280 8319 2024 2024 50 51 11/12/2023 00:00 22/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous   Au P15 de St-Jory   DFV ZEP type G5001   DFV ZEP type G5002   DFV ZEP type G5003   C4 + tiroir A3+  entrees sorties de SJY poste 15 interdites    St-Jory P12   Groupement ZEP 469+471+473   Groupement ZEP 470+472    entrees sorties de SJY poste 12 interdY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13863961061 5280 8319 2024 2024 19 19 08/05/2024 13:21 12/05/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 2 ascension                                          Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13890434561 5280 8319 2024 2024 1 50 07/01/2024 23:26 12/12/2024 04:55 Periodical Miscellanous sim voie 1+2 et voie C4                                            Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13863447061 5280 8319 2024 2024 13 46 30/03/2024 13:20 11/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 1 paques et polt 3 pentecote  décalé à S45/46                                            Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis  Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13864070561 5280 8319 2024 2024 47 47 23/11/2024 15:23 23/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt 4                                             Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 20522541661 5280 8319 2024 2024 2 44 08/01/2024 23:34 28/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous sim voie 1+2 et voie C4                                            Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15225235361 5280 8319 2024 2024 48 48 30/11/2024 15:35 30/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt  5  8505 ouvrant suite rp0                                            Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15141074661 5280 8319 2024 2024 19 19 08/05/2024 00:30 08/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous sim voie 1+2 et voie C4  8523 ouvrant                                            Sr Dieupentale-StJory V1   +   Sr StJory-Toulouse V1      et      S  Sr Dieupentale-StJory V2   +   Sr StJory-Toulouse V2      et      Sr StJory-Toulouse V1bis      Y 640000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574130961 5281 5197 2024 2024 50 51 11/12/2023 00:00 22/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous S9   Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152   DFV type L voie BA      Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222   S11   Sél. suivantes du Sr StY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574131961 5280 5197 2024 2024 50 51 11/12/2023 00:00 22/12/2023 05:15 Periodical Miscellanous S9   Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152   DFV type L voie BA      Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222       S11                      Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13864014761 5281 5197 2024 2024 19 19 08/05/2024 13:21 12/05/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 2 ascension  3605 ouvrant le mer  4758 fermant le di  Au P15 de St-Jory   DFV ZEP type G5001   DFV ZEP type G5002   DFV ZEP type G5003      Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152   DFV type L voie BA           Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13864086961 5281 5197 2024 2024 47 47 23/11/2024 15:23 23/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt 4   3619 ouvrant le sa  3650 fermant le di  Au P15 de St-Jory   DFV ZEP type G5001   DFV ZEP type G5002   DFV ZEP type G5003      Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152   DFV type L voie BA                     Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13890483961 5281 5197 2024 2024 2 50 08/01/2024 23:57 11/12/2024 05:27 Periodical Miscellanous sim 3V/3 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13863503761 5281 5197 2024 2024 13 46 30/03/2024 13:20 11/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 1 paques et polt 3 pentecote décalé à S45/46  3605 ouvrant le sa  4758 fermant le lu  Au P15 de St-Jory   DFV ZEP type G5001   DFV ZEP type G5002   DFV ZEP type G5003      Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15140878761 8319 5197 2024 2024 2 50 08/01/2024 05:30 13/12/2024 08:00 Periodical Miscellanous voie banale Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20506600461 5281 5197 2024 2024 2 50 09/01/2024 23:57 12/12/2024 05:25 Periodical Miscellanous sim 3V/3 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15141098361 5281 5197 2024 2024 19 19 08/05/2024 00:40 08/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous sim 3V/3  8523 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 21904692561 5281 5197 2024 2024 19 19 08/05/2024 00:18 08/05/2024 05:47 Periodical Miscellanous sim 3V/3 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15225246061 5281 5197 2024 2024 48 48 30/11/2024 15:35 30/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt  5  8505 ouvrant le sa suite RP0  3650 fermant le di  Au P15 de St-Jory   DFV ZEP type G5001   DFV ZEP type G5002   DFV ZEP type G5003      Entre St-Jory P15 et TL P1   DFV ZEP type L n° J-T 151   DFV type L n° T-J 152   DFV type L voie BA           Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574120161 5280 5197 2024 2024 50 50 12/12/2023 23:57 13/12/2024 05:27 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrantY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14770930361 5280 5197 2024 2024 5 33 30/01/2024 00:00 14/08/2024 04:00 Periodical Miscellanous sim V1+2 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14770530061 5280 5197 2024 2024 9 14 03/03/2024 23:45 04/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous sim V1+2 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14770367461 5280 5197 2024 2024 42 43 20/10/2024 23:55 24/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous sim 3V/3 Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 20506600561 5280 5197 2024 2024 7 50 13/02/2024 23:57 12/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrantY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574120161 5280 5197 2024 2024 50 50 09/02/2024 23:57 14/02/2024 05:27 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrantY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14952937161 5281 5197 2024 2024 6 7 09/02/2024 23:40 12/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 14953153761 5280 5197 2024 2024 6 6 10/02/2024 00:00 10/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 2,6 Planned 0

SNCF Réseau 13574117761 5281 5197 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:27 13/12/2024 14:31 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574118561 5280 5197 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:29 13/12/2024 14:23 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574119361 8319 5197 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:00 13/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574116161 5281 5197 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:20 09/12/2024 03:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574116961 5280 5197 2024 2024 50 50 11/12/2023 02:19 09/12/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20988578661 5280 5197 2024 2024 2 26 08/01/2024 13:29 28/06/2024 14:22 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110661 5281 5197 2024 2024 2 26 08/01/2024 13:32 28/06/2024 14:34 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574121361 8321 5197 2024 2024 50 51 11/12/2023 21:30 21/12/2023 05:30 Periodical Miscellanous Voie 2: du CV 9 au KM 254+191 au KM 254+660 (zone dense CAP) Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14470678261 4841 4859 2024 2024 32 43 13/10/2024 22:35 24/10/2024 04:15 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit longue Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14470754761 4842 4859 2024 2024 30 50 27/10/2024 22:35 05/12/2024 03:25 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit courte. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14470754761 4842 4859 2024 2024 30 50 28/07/2024 22:35 05/12/2024 03:25 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit courte. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15243001261 4842 4864 2024 2024 28 30 08/07/2024 23:55 25/07/2024 03:45 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14470678261 4841 4859 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:35 24/10/2024 04:15 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit longue Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15243738761 4847 4859 2024 2024 33 44 14/08/2024 23:35 31/10/2024 03:25 Periodical Miscellanous Plage typée Ve/Sa pour les veilles de fête Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574306561 4847 4842 2024 2024 34 42 25/08/2024 22:55 17/10/2024 04:55 Periodical Miscellanous Voie 1 gare d'AGEN Capacité sous couvert de la fenêtre FEN18_Marmande-Agen_009     Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574307361 4847 4842 2024 2024 34 42 25/08/2024 22:45 17/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Voie 2 gare d'AGEN  Capacité sous couvert de la fenêtre FEN18_Marmande-Agen_011        Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14693971061 4847 4842 2024 2024 36 39 02/09/2024 10:10 27/09/2024 11:10 Periodical Miscellanous CAP à l'ombre de la FEN24_Marmande-Agen_013 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14693980361 4842 4840 2024 2024 33 39 12/08/2024 12:35 27/09/2024 13:35 Periodical Miscellanous CAP à l'ombre de la FEN24_Agen_Montauban_001 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14693989261 4847 4839 2024 2024 33 39 12/08/2024 14:30 27/09/2024 15:25 Periodical Miscellanous CAP à l'ombre de la FEN24_Agen_Montauban_002 FEN24_Marmande-Agen_014Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14470678261 4841 4859 2024 2024 32 43 25/08/2024 22:35 17/10/2024 04:15 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit longue Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14718873161 4847 4842 2024 2024 33 34 12/08/2024 10:25 23/08/2024 11:25 Periodical Miscellanous CAP à l'ombre de la FEN24_Marmande-Agen_013. Plein été 8503 sillon ouvrant.Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15243738761 4847 4859 2024 2024 33 44 31/10/2024 23:35 31/10/2024 03:25 Periodical Miscellanous Plage typée Ve/Sa pour les veilles de fête Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13850897561 4847 4841 2024 2024 14 30 01/04/2024 23:00 25/07/2024 05:15 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3, avec consignation C: ZEP 410, 401, 415 avec SEL associée. Passage des circulations voie 5 ou pour le FRET par Voie 7 ou Voie 9.Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13850192861 4847 4841 2024 2024 49 9 10/12/2023 22:15 29/02/2024 05:30 Periodical Miscellanous Sim V3+V5, avec consignation C: ZEP 415 + SEL 103 sur Voie3, ZEP 417 + SEL 105 sur Voie 5.Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13851362561 4847 4841 2024 2024 14 30 02/04/2024 00:15 26/07/2024 03:50 Periodical Miscellanous Voie 5 avec ZEP 417 + SEL 105, IC sillon ouvrant et fermant. Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13851315961 4847 4841 2024 2024 14 29 07/04/2024 23:00 21/07/2024 05:20 Periodical Miscellanous Voie 5 avec ZEP 417 + SEL 105, nuit de Di/Lu. Y 640000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13851181161 4847 4841 2024 2024 19 19 07/05/2024 23:35 07/05/2024 05:15 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3, avec consignation C: ZEP 410, 401, 415 avec SEL associée. Passage des circulations voie 5 ou pour le FRET par Voie 7 ou Voie 9. Nuit de Ma/Me 7/8 mai repris comme un VE (8517 ouvrant).Y 640000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14470754761 4842 4859 2024 2024 30 50 27/10/2024 22:35 12/12/2024 03:25 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit courte. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14470678261 4841 4859 2024 2024 32 43 20/10/2024 22:35 24/10/2024 04:15 Periodical Miscellanous CAP en gare d'Agen sous couvert FEN Générique nuit longue Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15243738761 4847 4859 2024 2024 33 44 31/10/2024 23:35 31/10/2024 03:25 Periodical Miscellanous Plage typée Ve/Sa pour les veilles de fête Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:32 21/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 10/12/2023 23:41 21/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574361761 4864 5230 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:25 13/12/2024 14:55 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574362561 4859 5230 2024 2024 50 49 17/12/2023 23:30 08/12/2024 03:10 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574360961 4864 5230 2024 2024 51 50 18/12/2023 01:30 09/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574359361 4859 5230 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:35 13/12/2024 14:05 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110861 4859 5230 2024 2024 2 26 08/01/2024 12:34 28/06/2024 14:02 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574357761 4864 5230 2024 2024 10 48 04/03/2024 10:22 29/11/2024 12:40 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574360161 4859 5230 2024 2024 47 48 18/11/2024 10:37 29/11/2024 14:05 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574364161 4864 5230 2024 2024 32 43 29/09/2024 22:41 24/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 27/10/2024 23:41 05/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574356961 4859 5230 2024 2024 32 43 29/09/2024 22:32 24/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 27/10/2024 22:32 05/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 07/01/2024 23:41 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 07/01/2024 22:32 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574364161 4864 5230 2024 2024 32 43 26/08/2024 22:41 24/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574356961 4859 5230 2024 2024 32 43 26/08/2024 22:32 24/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574357761 4864 5230 2024 2024 10 48 04/03/2024 10:22 29/11/2024 12:40 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574360161 4859 5230 2024 2024 47 48 18/11/2024 10:37 29/11/2024 14:05 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110961 4859 5230 2024 2024 10 12 04/03/2024 10:33 22/03/2024 14:01 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574361761 4864 5230 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:25 13/12/2024 14:55 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574359361 4859 5230 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:35 13/12/2024 14:05 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 07/01/2024 22:32 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 07/01/2024 23:41 12/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574356961 4859 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:32 24/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574364161 4864 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:41 24/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574360161 4859 5230 2024 2024 47 48 18/11/2024 10:37 29/11/2024 14:05 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574357761 4864 5230 2024 2024 10 48 04/03/2024 10:22 29/11/2024 12:40 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 07/07/2024 22:32 05/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574364161 4864 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:41 24/10/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574356961 4859 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:32 24/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 07/07/2024 23:41 05/12/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13789726861 5320 5324 2024 2024 13 13 30/03/2024 21:05 30/03/2024 20:55 Periodical Miscellanous OCP we S13/14 24h V1+ V2  871838 ouvrant (20h56)le sa/ 871857 fermant (21h01) le di  Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13789735661 5320 5324 2024 2024 19 19 10/05/2024 21:30 12/05/2024 08:45 Periodical Miscellanous OCP we ascension S19 35h V1+ V2 en sim  871859 ouvrant (21h22) le ve / 871839 fermant (08h54) le diY 640000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574358561 4864 5230 2024 2024 49 50 10/11/2024 23:41 10/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous 3730 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574363361 4859 5230 2024 2024 49 50 10/11/2024 22:32 10/11/2024 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h.  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14358840761 4864 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:30 24/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous dont 5heures de sim avec la générique voie 1 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574356961 4859 5230 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:32 24/10/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574296761 4750 4890 2024 2024 32 43 11/08/2024 23:44 24/10/2024 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574297561 4750 4882 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:02 24/10/2024 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574291961 4750 4890 2024 2024 50 50 08/07/2024 00:25 06/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-ToursY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574295961 4750 4882 2024 2024 49 50 07/07/2024 22:11 05/12/2024 03:27 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829        Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574291961 4750 4890 2024 2024 50 50 22/01/2024 00:25 26/01/2024 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-ToursY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574295961 4750 4882 2024 2024 49 50 21/01/2024 22:11 25/01/2024 03:27 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829        Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574290361 4750 4890 2024 2024 10 48 04/03/2024 11:13 29/11/2024 14:00 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant    Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574294361 4750 4882 2024 2024 47 48 18/11/2024 09:45 29/11/2024 13:00 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110761 4750 4882 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:42 22/03/2024 12:57 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574291961 4750 4890 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 13/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-ToursY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574290361 4750 4890 2024 2024 10 48 04/03/2024 11:13 29/11/2024 14:00 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant    Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574295961 4750 4882 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:11 12/12/2024 03:27 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829        Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574296761 4750 4890 2024 2024 32 43 11/08/2024 23:44 24/10/2024 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574297561 4750 4882 2024 2024 32 43 11/08/2024 22:02 24/10/2024 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574294361 4750 4882 2024 2024 47 48 18/11/2024 09:45 29/11/2024 13:00 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20989110761 4750 4882 2024 2024 10 12 04/03/2024 09:42 22/03/2024 12:57 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574291961 4750 4890 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:25 06/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-ToursY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574295961 4750 4882 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:11 05/12/2024 03:27 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829        Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574293561 4750 4890 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:16 13/12/2024 16:02 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672                                         Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574291161 4750 4882 2024 2024 50 50 11/12/2023 09:25 13/12/2024 10:40 Periodical Miscellanous Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19953569361 4750 4882 2024 2024 28 35 08/07/2024 09:47 30/08/2024 11:00 Periodical Miscellanous Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574295961 4750 4882 2024 2024 49 50 04/02/2024 22:11 21/11/2024 03:27 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829        Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574296761 4750 4890 2024 2024 32 43 22/09/2024 23:44 10/10/2024 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574297561 4750 4882 2024 2024 32 43 22/09/2024 22:02 03/10/2024 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574291961 4750 4890 2024 2024 50 50 05/02/2024 00:25 22/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : 3730  horaires sous réserve du tracé du sillon via Bordeaux-ToursY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14534021561 4750 4882 2024 2024 40 41 06/10/2024 22:02 10/10/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574242561 8321 8785 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:00 15/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous Arrivée et départ Montauban  S11   Sr StJory-Toulouse v1   Sr StJory-Toulouse v2   Sr StJory-Toulouse v1bis     S9  Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229 (2 bis)  DFV type G 222   Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13890505361 8321 8785 2024 2024 2 50 08/01/2024 00:00 13/12/2024 05:30 Periodical Miscellanous arrivées et départ Montauban interdits Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574195561 8321 8785 2024 2024 13 46 30/03/2024 13:20 11/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt1 paques et polt 3 pentecote décalé à S45/46  Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222Y 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13864027261 8321 8785 2024 2024 19 19 08/05/2024 13:21 12/05/2024 13:15 Periodical Miscellanous polt 2 ascension  Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222Y 640000 07/09/2023 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13864097061 8321 8785 2024 2024 47 47 23/11/2024 15:23 23/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt 4   Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 15141117161 8321 8785 2024 2024 19 19 08/05/2024 00:40 08/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous arrivées et départ Montauban interdits  8523 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 15225260161 8321 8785 2024 2024 48 48 30/11/2024 15:35 30/11/2024 10:08 Periodical Miscellanous polt  5  8505 ouvrant le sa suite RP0  Au P1 de TL   DFV ZEP type G 209+211   DFV type G 2501   DFV type G2502   DFV type G 218+221+229   DFV type G 222Y 640000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574212761 8321 8767 2024 2024 50 51 11/12/2023 22:30 21/12/2023 05:30 Periodical Miscellanous DEBUT DU CHANTIER RETARDE à 22h30 au lieu de 21h30 pour diminuer l' impact C, en raison de travaux de finition  voie 2:  Cv 9 km 254,191 Cv 435 km 255,812  S9 :  ZEP 218+221 du poste 1 = départ MBN interdit voie 2  ZEP 40530+40532+40534+40536 du PCD= dépaY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14953084661 8315 8767 2024 2024 6 7 10/02/2024 00:00 13/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 2,6 Planned 0

SNCF Réseau 14953032961 8315 8767 2024 2024 6 7 09/02/2024 23:40 12/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Medium 1,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574181161 8767 5193 2024 2024 11 21 17/03/2024 23:43 23/05/2024 05:19 Periodical Miscellanous ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIES 1 et V1C A QUAI MATABIAU INTERDITEY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884271061 8767 5193 2024 2024 17 18 28/04/2024 23:05 02/05/2024 05:05 Periodical Miscellanous ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIE 1+3+V1C A QUAI MATABIAU INTERDITESY 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884381961 8767 5193 2024 2024 20 21 18/05/2024 17:40 20/05/2024 12:45 Periodical Miscellanous OCP 43H05  ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIE 1+3+4+5 A QUAI MATABIAU INTERDITESY 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884305461 8767 5193 2024 2024 19 19 07/05/2024 21:50 12/05/2024 12:20 Periodical Miscellanous OCP 110h30  ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIE 1+3+4+5 A QUAI MATABIAU INTERDITESY 640000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13884193561 8767 5193 2024 2024 13 14 30/03/2024 21:30 01/04/2024 08:30 Periodical Miscellanous OCP 35H  ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIE 1+4+5 A QUAI MATABIAU INTERDITESY 640000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15272809061 8767 5193 2024 2024 10 22 10/03/2024 23:43 30/05/2024 04:58 Periodical Miscellanous ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIES 1 et V1C A QUAI MATABIAU INTERDITEY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15272817261 8767 5193 2024 2024 16 17 21/04/2024 23:43 25/04/2024 04:58 Periodical Miscellanous ACCES TERRE CABADE INTERDIT ACCES DEPOT PERIOLE PAR LE SUD INTERDIT  ACCES GV PAR LE SUD INTERDIT  VOIE 1+3+V1C A QUAI MATABIAU INTERDITESY 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574233161 8321 5193 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:30 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains   Suite RP0 du 20 avril 2022, Objet capacitaire poreux pour réception de trains suivants:  TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317    Y 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574229961 8321 5193 2024 2024 14 43 02/04/2024 23:45 24/10/2024 05:19 Periodical Miscellanous 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains   Suite RP0 du 20 avril 2022, Objet capacitaire poreux pour réception de trains suivants:  TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574169761 8767 8767 2024 2024 50 50 13/12/2023 11:00 11/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous ZEP 40507 ( ex ZEP 907) Y 640000 07/09/2023 Major 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574163961 5197 5191 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:55 09/12/2024 11:40 Periodical Miscellanous ZEP 40519 (ex ZEP 919) Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574170561 8785 8767 2024 2024 50 50 13/12/2023 12:30 11/12/2024 13:30 Periodical Miscellanous ZEP 40532 ( ex ZEP 930) Y 640000 07/09/2023 Major 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574163161 8767 8786 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:00 09/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous ZEP 41522 ( ex ZEP 822) Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574174361 5197 5191 2024 2024 50 50 14/12/2023 15:30 12/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous ZEP 40510 ( ex ZEP 909) Y 640000 07/09/2023 Major 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574166361 5197 5191 2024 2024 50 50 12/12/2023 12:45 10/12/2024 13:45 Periodical Miscellanous ZEP 40521 + ZEP 40522 ( ex ZEP 921+922) Y 640000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 13574168961 8767 8767 2024 2024 50 50 13/12/2023 10:10 11/12/2024 11:10 Periodical Miscellanous ZEP 40506 (ex ZEP 906) Y 640000 07/09/2023 Major 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574167161 8785 8767 2024 2024 50 50 12/12/2023 15:00 10/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP 40919 (ex ZEP 913+914) Y 640000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 13574175161 5197 5191 2024 2024 50 50 14/12/2023 13:05 12/12/2024 14:05 Periodical Miscellanous ZEP 40541 ( ex ZEP 941) Y 640000 07/09/2023 Major 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574173561 5197 5191 2024 2024 50 50 14/12/2023 10:20 12/12/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP 40509 ( ex ZEP 909) Y 640000 07/09/2023 Major 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574159961 8767 8786 2024 2024 50 43 11/12/2023 12:30 21/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous ZEP 41923 (ex ZEP 815) Y 640000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574160761 8767 8786 2024 2024 50 43 12/12/2023 12:30 22/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous ZEP 41512 (ex ZEP 812) Y 640000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 13574161561 5191 5193 2024 2024 50 44 13/12/2023 12:30 30/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous ZEP 41513 (ex ZEP 817) Y 640000 07/09/2023 High 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574162361 8767 8786 2024 2024 50 43 14/12/2023 12:30 24/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous ZEP 41508 (ex ZEP 809) Y 640000 07/09/2023 High 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574164761 8767 8767 2024 2024 50 50 12/12/2023 10:00 10/12/2024 11:00 Periodical Miscellanous ZEP 40591 ( ex ZEP 911) Y 640000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 13574165561 8767 8767 2024 2024 50 50 12/12/2023 10:50 10/12/2024 11:50 Periodical Miscellanous ZEP 40512 ( ex ZEP 912) Y 640000 07/09/2023 Major 2 Planned 0

SNCF Réseau 13574171361 8767 8767 2024 2024 50 50 13/12/2023 13:50 11/12/2024 14:50 Periodical Miscellanous ZEP 40508 ( ex ZEP 908) Y 640000 07/09/2023 Major 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574168161 8767 8786 2024 2024 50 50 13/12/2023 09:05 11/12/2024 09:55 Periodical Miscellanous ZEP 40524 ( ex ZEP 824) Y 640000 07/09/2023 Major 3 Planned 0

SNCF Réseau 13574177761 8785 8767 2024 2024 50 50 15/12/2023 11:40 13/12/2024 12:25 Periodical Miscellanous ZEP 40556 ( ex ZEP 957) Y 640000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574176761 5197 5191 2024 2024 50 50 15/12/2023 10:20 13/12/2024 11:20 Periodical Miscellanous ZEP 40558 ( ex ZEP 958) Y 640000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574172161 8767 8767 2024 2024 50 50 14/12/2023 09:10 12/12/2024 10:10 Periodical Miscellanous ZEP 41527 ( ex ZEP 827)  Y 640000 07/09/2023 Major 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574175961 5197 5191 2024 2024 50 50 14/12/2023 14:00 12/12/2024 15:00 Periodical Miscellanous ZEP 40511 ( ex ZEP 991) Y 640000 07/09/2023 Major 4 Planned 0

SNCF Réseau 13574180361 8767 8786 2024 2024 50 50 15/12/2023 13:00 13/12/2024 14:00 Periodical Miscellanous ZEP 41321 + ZEP 41229 ( ex ZEP 829+831) sur VS = TERRE CABADE ( accès aux voies 65, 66, 67)  Y 640000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574179361 8785 8767 2024 2024 50 50 15/12/2023 11:40 13/12/2024 12:25 Periodical Miscellanous ZEP 40544 ( ex ZEP 944) Y 640000 07/09/2023 Major 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 29/04/2024 23:25 06/12/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 29/04/2024 22:45 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 13/05/2024 22:45 30/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 13/05/2024 23:25 30/08/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 09/09/2024 22:45 05/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 09/09/2024 23:25 05/12/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 02/04/2024 22:45 12/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 02/04/2024 23:25 12/04/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574384961 5435 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:22 13/12/2024 15:52 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_013 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_013Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574381761 5410 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:15 02/12/2024 03:38 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574384161 5435 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:42 13/12/2024 11:11 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_014 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_014Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574378561 5410 7817 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:22 01/12/2024 01:47 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15264008561 5435 7817 2024 2024 10 48 04/03/2024 08:38 29/11/2024 11:10 Periodical Miscellanous Variante de la 4F_CTY-NA_012 coupée en 2 tronçons pour dégager les aiguilles d'accès à la VU à CarcassonneY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15264063061 5410 5433 2024 2024 10 48 04/03/2024 08:50 29/11/2024 11:38 Periodical Miscellanous Variante de la 4F_CTY-NA_012 coupée en 2 tronçons pour dégager les aiguilles d'accès à la VU à CarcassonneY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15263848961 5433 7824 2024 2024 10 48 04/03/2024 12:22 29/11/2024 15:50 Periodical Miscellanous variante de la 4F_CTY-NA_010 coupée en 2 tronçons pour dégager les aiguilles d'accès à la VU à CarcassonneY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15263814161 5410 5431 2024 2024 10 48 04/03/2024 12:06 29/11/2024 15:22 Periodical Miscellanous variante de la 4F_CTY-NA_010 coupée en 2 tronçons pour dégager les aiguilles d'accès à la VU à CarcassonneY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 29/01/2024 22:45 06/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 29/01/2024 23:25 06/12/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21578557861 5433 5432 2024 2024 21 49 21/05/2024 23:30 06/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous ADAP gare de Carcassonne VA et V3 de semaine 21 à 49 sans conséquence Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 02/04/2024 22:45 28/06/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 02/04/2024 22:45 26/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 02/04/2024 23:25 26/04/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574384961 5435 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:22 08/12/2024 15:52 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_013 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_013Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574383361 5410 5431 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:00 13/12/2024 15:18 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_013 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne (2è partie FEN22_Castelnaudary-Narbonne_018) alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_013Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574380161 5410 5431 2024 2024 50 50 12/12/2023 11:00 13/12/2024 11:42 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_014 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne (2è partie FEN22_Castelnaudary-Narbonne_017) alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_014Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574384161 5435 7817 2024 2024 50 50 12/12/2023 10:42 08/12/2024 11:11 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_014 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_014Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574378561 5410 7817 2024 2024 49 49 17/12/2023 22:22 08/12/2024 01:47 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574381761 5410 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:15 09/12/2024 03:38 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20988872261 5410 5431 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:09 13/12/2024 11:50 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_014 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne (2è partie FEN22_Castelnaudary-Narbonne_017) alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_014Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20988872161 5435 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:50 13/12/2024 11:15 Periodical Miscellanous SA2022 : évolution FEN22_Castelnaudary-Narbonne_014 coupée en 2 pour dégager les aiguilles vers la VU à Carcassonne alignement avec FENxx_Toulouse-Castelnaudary_014Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 30/09/2024 22:45 04/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 30/09/2024 23:25 04/10/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:25 13/12/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 11/12/2023 22:45 13/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14779109761 5410 7824 2024 2024 10 42 10/03/2024 23:00 17/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14779055361 5410 7824 2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 16/05/2024 05:30 Periodical Miscellanous sim Y 640000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 14/10/2024 22:45 17/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 14/10/2024 23:25 17/10/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 29/04/2024 22:45 24/05/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 29/04/2024 23:25 24/05/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 04/03/2024 22:45 27/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 04/03/2024 23:25 27/09/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 05/08/2024 22:45 29/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 18/11/2024 23:25 29/11/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13574382561 5410 7824 2024 2024 50 50 18/03/2024 22:45 18/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574385761 5410 7817 2024 2024 50 50 18/03/2024 23:25 18/10/2024 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16276115661 7807 7963 2025 2025 19 20 05/05/2025 23:35 16/05/2025 04:45 Periodical Miscellanous Horaire de fin modifié lors de la RP0 du 18/04/2023 en accord avec la mairie de VIAS.Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16304919861 5432 7810 2025 2025 37 45 08/09/2025 22:00 07/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16305030761 5432 7810 2025 2025 40 43 29/09/2025 22:00 24/10/2025 06:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16304919861 5432 7810 2025 2025 37 45 27/10/2025 22:00 07/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19991727661 5432 7810 2025 2025 46 47 10/11/2025 22:30 21/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169620361 5432 7824 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:22 28/11/2025 15:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169623561 5432 7817 2025 2025 11 48 10/03/2025 08:42 28/11/2025 11:11 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169599461 5410 5433 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169603761 5410 5435 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169599461 5410 5433 2025 2025 11 48 17/11/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169603761 5410 5435 2025 2025 11 48 17/11/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169603761 5410 5435 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169599461 5410 5433 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787402561 8786 5412 2025 2025 11 48 17/11/2025 11:45 28/11/2025 15:06 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : IC 4657 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787403361 8767 5412 2025 2025 11 48 17/11/2025 09:13 28/11/2025 11:46 Periodical Miscellanous Sillon fermant : IC 4754 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787402561 8786 5412 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:45 28/11/2025 15:06 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : IC 4657 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787403361 8767 5412 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:13 28/11/2025 11:46 Periodical Miscellanous Sillon fermant : IC 4754 Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787428961 4859 5230 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:37 28/11/2025 14:05 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787429761 4864 5230 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:22 28/11/2025 12:40 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787429761 4864 5230 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:22 28/11/2025 12:40 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787428961 4859 5230 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:37 28/11/2025 14:05 Periodical Miscellanous  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787426761 4750 4890 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:13 28/11/2025 14:00 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant    Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787425161 4750 4882 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:45 28/11/2025 13:00 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787451361 4698 4747 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:30 28/11/2025 14:15 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787452161 4698 4747 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:30 28/11/2025 12:45 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787492561 4896 4842 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:57 28/11/2025 13:29 Periodical Miscellanous Sillon 4752 ouvrant  et 8512 fermant   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787491761 4889 4842 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:00 28/11/2025 13:25 Periodical Miscellanous Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 25/11/2025 00:15 29/11/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 30/09/2025 00:15 29/11/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16306784061 7806 7803 2025 2025 2 18 06/01/2025 23:50 30/04/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16307175561 7829 7804 2025 2025 2 18 06/01/2025 23:50 30/04/2025 04:30 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 18/03/2025 00:15 28/03/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 15/04/2025 00:15 01/05/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16366754061 7831 7833 2025 2025 42 46 13/10/2025 23:59 15/11/2025 00:00 continuous Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 16366495161 7831 7963 2025 2025 36 50 01/09/2025 23:40 12/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16366694561 7831 7833 2025 2025 36 41 01/09/2025 23:59 11/10/2025 00:00 continuous Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 04/02/2025 00:15 08/02/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16842355761 7829 7807 2025 2025 38 50 15/09/2025 23:50 12/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16842324261 7806 7803 2025 2025 38 50 15/09/2025 23:50 12/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15805952961 7818 7963 2025 2025 51 50 01/04/2025 00:15 05/04/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de simY 640000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15787417961 5281 5197 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:25 12/12/2025 14:31 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787414761 5280 5197 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:33 12/12/2025 14:28 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787416361 5281 5197 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:20 08/12/2025 03:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787415561 8319 5197 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 12:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787417161 5280 5197 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:19 08/12/2025 04:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787418761 5280 5197 2025 2025 7 49 11/02/2025 00:00 14/02/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrantY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787418761 5280 5197 2025 2025 7 49 11/02/2025 00:00 05/12/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrantY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787413161 5230 8317 2025 2025 5 49 27/01/2025 23:05 04/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787412361 5230 8317 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:49 12/12/2025 14:33 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787410761 5230 8317 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:58 12/12/2025 14:21 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante)  Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787411561 5230 8317 2025 2025 51 50 16/12/2024 03:09 08/12/2025 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787409961 5230 8317 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:24 08/12/2025 03:28 Periodical Miscellanous Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787413161 5230 8317 2025 2025 5 49 10/02/2025 23:05 13/02/2025 05:05 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787413161 5230 8317 2025 2025 5 49 02/11/2025 23:05 12/11/2025 05:05 Periodical Miscellanous Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 16169635061 5432 7824 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:41 28/08/2025 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169638361 5432 7817 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:59 28/08/2025 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169635061 5432 7824 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:41 12/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169638361 5432 7817 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:59 12/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169653161 5432 7817 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 11:11 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169649161 5432 7824 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:22 12/12/2025 15:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169635061 5432 7824 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:41 21/03/2025 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169638361 5432 7817 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:59 21/03/2025 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169635061 5432 7824 2025 2025 51 50 14/04/2025 22:41 05/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169638361 5432 7817 2025 2025 51 50 14/04/2025 22:59 05/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169635061 5432 7824 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:41 28/02/2025 05:00 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169638361 5432 7817 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:59 28/02/2025 04:32 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169641661 5410 5433 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:40 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 21/07/2023 (main courante)  Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121)Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169645561 5410 5435 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:36 12/12/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 12/12/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:15 13/03/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:36 13/03/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 01/12/2025 23:15 05/12/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 01/12/2025 22:36 05/12/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 25/08/2025 23:15 21/11/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 25/08/2025 22:36 21/11/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 26/05/2025 22:36 04/07/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 26/05/2025 23:15 04/07/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169645561 5410 5435 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 11:42 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169641661 5410 5433 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:40 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 21/07/2023 (main courante)  Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121)Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169656661 5410 5433 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:22 07/12/2025 01:31 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 16169660061 5410 5435 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:01 08/12/2025 04:15 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 22/09/2025 22:36 13/11/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 22/09/2025 23:15 13/11/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:36 11/12/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:15 11/12/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 24/03/2025 23:15 28/08/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:36 28/08/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 28/04/2025 23:15 12/12/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 28/04/2025 22:36 12/12/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169631461 5410 5435 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:15 21/03/2025 04:59 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16169627361 5410 5433 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:36 21/03/2025 04:52 Periodical Miscellanous Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaqY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 04/05/2025 23:43 05/05/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 04/05/2025 22:21 05/05/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:43 13/03/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:21 13/03/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:43 11/12/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:21 11/12/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787406561 8767 5412 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:00 08/12/2025 04:15 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787408161 8786 5412 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:20 12/12/2025 15:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787404961 8786 5412 2025 2025 50 49 15/12/2024 21:40 07/12/2025 01:22 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787405761 8767 5412 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:46 12/12/2025 12:16 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 14/07/2025 22:21 17/07/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 14/07/2025 23:43 17/07/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 22/09/2025 22:21 13/11/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 22/09/2025 23:43 13/11/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787407361 8767 5412 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:43 11/12/2025 05:15 Periodical Miscellanous SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787404161 8786 5412 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:21 11/12/2025 04:36 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 16/03/2025 22:41 20/03/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 16/03/2025 22:32 20/03/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 26/01/2025 22:32 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 26/01/2025 22:41 11/12/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 02/11/2025 22:32 12/11/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 02/11/2025 22:41 12/11/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 27/01/2025 22:41 06/02/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 27/01/2025 22:32 06/02/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:32 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:41 11/12/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787431361 4859 5230 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:25 12/12/2025 13:50 Periodical Miscellanous MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15787432961 4864 5230 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:25 12/12/2025 14:51 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787430561 4859 5230 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 07/12/2025 03:10 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787432161 4864 5230 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 13/04/2025 22:32 24/07/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 13/04/2025 22:41 24/07/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787434561 4859 5230 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:32 16/10/2025 05:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TGV 8519  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787435361 4864 5230 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:41 16/10/2025 04:05 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : FRET LNCT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787421961 4750 4890 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:12 12/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672                                         Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787425961 4750 4882 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:25 12/12/2025 10:40 Periodical Miscellanous Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787421161 4750 4890 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:40 08/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous 866808 fermant             Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787420361 4750 4882 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 02:00 Periodical Miscellanous 8513 ouvrant           Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787424361 4750 4882 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:02 16/10/2025 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787423561 4750 4890 2025 2025 50 50 02/02/2025 23:44 16/10/2025 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787423561 4750 4890 2025 2025 50 50 23/11/2025 23:44 27/11/2025 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787424361 4750 4882 2025 2025 50 50 23/11/2025 22:02 27/11/2025 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787423561 4750 4890 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:44 11/12/2025 05:22 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787424361 4750 4882 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:02 11/12/2025 04:20 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\                          Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787449761 4698 4747 2025 2025 50 50 02/02/2025 00:06 16/10/2025 05:40 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787448961 4698 4747 2025 2025 51 50 03/02/2025 21:40 16/10/2025 04:00 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15787454561 4698 4747 2025 2025 50 49 02/02/2025 22:50 12/10/2025 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787455361 4698 4747 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:30 12/12/2025 16:12 Periodical Miscellanous Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787448161 4698 4747 2025 2025 51 50 16/12/2024 03:00 08/12/2025 05:30 Periodical Miscellanous 866808 fermant           Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787450561 4698 4747 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:50 12/12/2025 10:25 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et LangonY 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787447361 4698 4747 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 07/12/2025 01:30 Periodical Miscellanous 8513 ouvrant Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787448961 4698 4747 2025 2025 51 50 16/12/2024 21:40 11/12/2025 04:00 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15787449761 4698 4747 2025 2025 50 50 15/12/2024 00:06 11/12/2025 05:40 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16   /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787454561 4698 4747 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:50 07/12/2025 05:50 Periodical Miscellanous Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787494961 4889 4842 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:22 16/10/2025 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787494161 4896 4842 2025 2025 50 50 02/02/2025 23:21 16/10/2025 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787496561 4896 4842 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 15:30 Periodical Miscellanous Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787490961 4889 4842 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 07/12/2025 03:10 Periodical Miscellanous 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15787490161 4896 4842 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:15 Periodical Miscellanous 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 15787497361 4889 4842 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:45 12/12/2025 11:10 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15787494161 4896 4842 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:21 11/12/2025 04:45 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : LCNT16  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15787494961 4889 4842 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:22 11/12/2025 04:55 Periodical Miscellanous Sillon ouvrant : TER 866829  /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""Y 640000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14753837761 4660 4694 2024 2024 48 48 30/11/2024 22:30 30/11/2024 06:30 Periodical Miscellanous MES   MISTRAL  - pas de circulations ni travaux  sur zone PCD Bordeaux Y 655000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14771812461 4660 4694 2024 2024 45 46 09/11/2024 20:30 11/11/2024 08:30 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14771783361 4660 4694 2024 2024 44 44 01/11/2024 20:30 03/11/2024 08:00 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14519728861 4660 4658 2024 2024 21 21 20/05/2024 22:35 23/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous   2 voies prises par nuit en alternance Voies A, B, C,1 (+ voir CAP24 La Grave Bordeaux026  v9 11 12 14)  engin WIT  : inspection abris quais  S21Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14519785261 4660 4658 2024 2024 19 20 12/05/2024 22:35 16/05/2024 04:30 Periodical Miscellanous 3  voies prises par nuit sur ensemble gare (+ voir CAP24 Bordeaux640000_027)  engin WIT  : inspection pont du GUIT    S20 ( 3 voie sur 5 au choix à l'AHT le lot ne prenant jamais la V1 et 2 en même temps )Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574023961 4725 4730 2024 2024 50 4 11/12/2023 21:20 25/01/2024 06:00 Periodical Miscellanous 8h40 de sim V1+V2 entre Lamothe et Ychoux, 4 nuits de lu/ma à je/ve. Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574020961 4725 4730 2024 2024 5 41 29/01/2024 23:00 11/10/2024 05:30 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 de 6h30 entre Lamothe et Ychoux: travaux de finitions derrière SR. Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574025961 4725 4729 2024 2024 8 15 19/02/2024 22:00 11/04/2024 06:00 Periodical Miscellanous 8h00 de sim V1+V2 entre Lamothe et Ychoux, 4 nuits de lu/ma à je/ve. Réfection complète plateforme de S08 à S15.Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574026961 4725 4729 2024 2024 8 15 23/02/2024 23:00 12/04/2024 07:00 Periodical Miscellanous 8h00 de sim V1+V2 entre Lamothe et Ychoux, nuit de Ve/Sa. S08 à S15 pour réfection complète de plateforme.Y 655000 07/09/2023 High 5 Planned 0

SNCF Réseau 13795636261 4725 4730 2024 2024 2 17 08/01/2024 23:30 26/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 de 5h30 entre Lamothe et Ychoux: travaux de finitions derrière SR en S16+17. 5 nuits à partir de Lu/Ma.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574024961 4725 4730 2024 2024 2 4 12/01/2024 21:20 26/01/2024 06:50 Periodical Miscellanous 9h30 de sim V1+V2 entre Lamothe et Ychoux, nuit de ve/sa. Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 29/04/2024 23:00 05/07/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14334934461 4725 4730 2024 2024 50 50 15/12/2023 23:10 15/12/2023 06:50 Periodical Miscellanous 7h40 de sim V1+V2 entre Lamothe et Ychoux. 8553 ouvrant le Ve 15/12/2023 Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 29/04/2024 22:15 05/07/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 09/09/2024 23:00 27/09/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 09/09/2024 22:15 27/09/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574020161 4725 5726 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:40 13/12/2024 13:00 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574017761 4725 5726 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:15 13/12/2024 12:49 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574015361 4725 5726 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:09 09/12/2024 03:04 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mise en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574018561 4725 5726 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:01 09/12/2024 04:31 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mise en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 19/08/2024 23:00 25/10/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 19/08/2024 22:15 25/10/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 12/02/2024 23:00 15/11/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 12/02/2024 22:15 15/11/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574014561 4725 5726 2024 2024 6 10 05/02/2024 12:11 08/03/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016161 4725 5726 2024 2024 6 45 05/02/2024 10:50 08/03/2024 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 11/03/2024 22:15 19/04/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 11/03/2024 23:00 19/04/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574014561 4725 5726 2024 2024 6 10 12/02/2024 12:11 08/03/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016161 4725 5726 2024 2024 6 45 05/02/2024 10:50 31/10/2024 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495461 4725 5726 2024 2024 38 45 23/09/2024 12:15 08/11/2024 14:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016961 4725 5726 2024 2024 51 50 18/12/2023 23:00 13/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574019361 4725 5726 2024 2024 51 50 18/12/2023 22:15 13/12/2024 03:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574014561 4725 5726 2024 2024 6 10 05/02/2024 12:11 08/03/2024 14:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574016161 4725 5726 2024 2024 6 45 05/02/2024 10:50 08/11/2024 14:15 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495461 4725 5726 2024 2024 38 45 16/09/2024 12:15 08/11/2024 14:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573981961 8309 4727 2024 2024 2 4 12/01/2024 21:20 26/01/2024 06:50 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3+V4 de 9h30 sous couvert DEF23_Lamothe-Morcenx_005. Trx connexes SR.Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13573980561 8309 4727 2024 2024 50 4 11/12/2023 21:20 25/01/2024 06:00 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3+V4 de 8h40 sous couvert DEF23_Lamothe-Morcenx_004. Trx connexes SR.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13795801461 8309 4727 2024 2024 5 7 29/01/2024 23:00 16/02/2024 05:30 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3+V4 de 6h30 sous couvert DEF24_Lamothe-Morcenx_001. Trx confortatifs + finition derrière SR.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15022624261 8309 4729 2024 2024 50 4 11/12/2023 19:45 25/01/2024 21:20 Periodical Miscellanous Capacité nécessaire a la matérialisation de l'occupation de la voie par des marches TTX.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15022648361 8309 4729 2024 2024 50 4 11/12/2023 19:07 25/01/2024 21:20 Periodical Miscellanous Capacité nécessaire a la matérialisation de l'occupation de la voie par des marches TTX.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15022700961 8309 4729 2024 2024 50 4 12/12/2023 06:00 26/01/2024 08:15 Periodical Miscellanous Capacité nécessaire a la matérialisation de l'occupation de la voie par les TTX.  Y 655000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14334891761 8309 4727 2024 2024 50 50 15/12/2023 23:00 15/12/2023 06:50 Periodical Miscellanous Sim V1+V2+V3+V4 de 7h50. 8553 sillon ouvrant le Ve 15/12/2023. Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 15027335261 8309 4729 2024 2024 50 50 15/12/2023 19:07 15/12/2023 23:00 Periodical Miscellanous Capacité nécessaire a la matérialisation de l'occupation de la voie par des marches TTX.Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 15027301861 8309 4729 2024 2024 50 50 15/12/2023 19:45 15/12/2023 23:00 Periodical Miscellanous Capacité nécessaire a la matérialisation de l'occupation de la voie par des marches TTX.Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 18/11/2024 00:40 06/12/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 17/11/2024 22:20 05/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 17/12/2023 22:20 31/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 18/12/2023 00:40 01/11/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 01/07/2024 00:40 12/07/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 30/06/2024 22:20 11/07/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 04/02/2024 22:20 08/02/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 05/02/2024 00:40 09/02/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573993561 5734 1262 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:00 13/12/2024 12:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573998561 5734 1262 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:43 13/12/2024 13:10 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573996161 5734 1262 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:31 09/12/2024 04:56 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13573994361 5734 1262 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:01 08/12/2024 02:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14630102061 5734 1262 2024 2024 28 35 08/07/2024 12:17 30/08/2024 13:43 Periodical Miscellanous Variante plein été de la surveillance V1 entre Dax et Bayonne. Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 19951749761 5734 1262 2024 2024 28 35 08/07/2024 12:30 30/08/2024 13:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20932540261 5734 1262 2024 2024 32 32 05/08/2024 12:26 09/08/2024 12:58 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573997761 5734 1262 2024 2024 6 44 16/09/2024 11:43 31/10/2024 15:59 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.     Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 25/08/2024 22:20 24/10/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 21528495361 5734 1262 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:45 08/11/2024 13:56 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 10/03/2024 22:20 18/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573997761 5734 1262 2024 2024 6 44 19/02/2024 11:43 23/02/2024 15:59 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.     Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 11/03/2024 00:40 19/04/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573996961 5734 1262 2024 2024 7 10 26/02/2024 10:45 08/03/2024 13:50 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 22/04/2024 00:40 05/07/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 21/04/2024 22:20 04/07/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 29/09/2024 22:20 12/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 30/09/2024 00:40 13/12/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:20 12/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:40 13/12/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573996961 5734 1262 2024 2024 7 10 12/02/2024 10:45 08/03/2024 13:50 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573997761 5734 1262 2024 2024 6 44 05/02/2024 11:43 31/10/2024 15:59 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.     Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495361 5734 1262 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:45 08/11/2024 13:56 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573996961 5734 1262 2024 2024 7 10 12/02/2024 10:45 08/03/2024 13:50 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573997761 5734 1262 2024 2024 6 44 05/02/2024 11:43 31/10/2024 15:59 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.     Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573995161 5734 1262 2024 2024 49 50 25/03/2024 22:20 11/04/2024 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573992561 5734 1262 2024 2024 50 50 26/03/2024 00:40 12/04/2024 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495361 5734 1262 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:45 08/11/2024 13:56 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573957761 4695 8309 2024 2024 2 4 09/01/2024 23:00 25/01/2024 05:30 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 de 6h30 travaux de finition SR entre Gazinet et Lamothe. 4 nuits de Lu/Ma à Je/Ve.Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573955761 4695 8309 2024 2024 50 51 11/12/2023 21:45 21/12/2023 06:00 Periodical Miscellanous 8h15 de sim V1+V2: SR entre Gazinet et Lamothe. 4 nuits de lu/ma à je/ve. Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573956761 4695 8309 2024 2024 50 50 15/12/2023 22:50 15/12/2023 06:37 Periodical Miscellanous 8h00 de sim V1+V2: SR entre Gazinet et Lamothe. nuit de ve/sa. 8553 sillon ouvrantY 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14364502061 4695 8309 2024 2024 2 4 12/01/2024 23:45 26/01/2024 06:10 Periodical Miscellanous Nuit de Ve/Sa Sim V1+V2 de 6h25 travaux de finition SR entre Gazinet et Lamothe.Y 655000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 13573951761 4695 8309 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:43 13/12/2024 11:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573954961 4695 8309 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:17 13/12/2024 12:33 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13573954161 4695 8309 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:09 09/12/2024 04:09 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13573950961 4695 8309 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:01 09/12/2024 03:01 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20577356261 4695 8309 2024 2024 18 30 29/04/2024 11:19 26/07/2024 12:37 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20577444761 4695 8309 2024 2024 18 30 29/04/2024 10:42 26/07/2024 11:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573952561 4695 8309 2024 2024 51 50 19/03/2024 22:32 15/11/2024 04:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573953361 4695 8309 2024 2024 51 50 19/03/2024 22:39 14/11/2024 04:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573950161 4695 8309 2024 2024 8 43 13/09/2024 23:35 25/10/2024 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21345189861 4695 8309 2024 2024 7 50 15/11/2024 23:35 15/11/2024 05:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21486655961 4695 8309 2024 2024 5 6 02/02/2024 23:35 09/02/2024 05:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573953361 4695 8309 2024 2024 51 50 07/10/2024 22:39 12/12/2024 04:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573952561 4695 8309 2024 2024 51 50 07/10/2024 22:32 12/12/2024 04:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14708331761 4695 8309 2024 2024 40 49 06/10/2024 22:00 08/12/2024 04:20 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14708214861 4695 8309 2024 2024 44 47 03/11/2024 22:30 24/11/2024 04:50 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 22532649361 4695 4720 2024 2024 39 48 23/09/2024 08:00 01/12/2024 08:00 Periodical Miscellanous Zep 1677 + 1681 + 1685 => V3+V5+V7   Sél 8929 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 20987768361 4695 8309 2024 2024 40 49 06/10/2024 22:40 08/12/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14748199661 4695 8309 2024 2024 48 48 30/11/2024 22:30 30/11/2024 06:30 Periodical Miscellanous Mise en service MISTRAL - pas de travaux autres ni circulation sur zone action PCD BordeauxY 655000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13573952561 4695 8309 2024 2024 51 50 18/12/2023 22:32 21/12/2023 04:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573953361 4695 8309 2024 2024 51 50 18/12/2023 22:39 21/12/2023 04:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573952561 4695 8309 2024 2024 51 50 02/01/2024 22:32 13/12/2024 04:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573949361 4695 8309 2024 2024 27 34 01/07/2024 22:57 23/08/2024 04:12 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573953361 4695 8309 2024 2024 51 50 02/01/2024 22:39 12/12/2024 04:57 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573950161 4695 8309 2024 2024 8 43 23/02/2024 23:35 25/10/2024 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21345189861 4695 8309 2024 2024 7 50 16/02/2024 23:35 13/12/2024 05:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21486655961 4695 8309 2024 2024 5 6 02/02/2024 23:35 09/02/2024 05:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13854187061 5718 5764 2024 2024 50 15 08/01/2024 22:58 11/01/2024 04:48 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574034161 5718 5764 2024 2024 50 50 18/12/2023 01:12 13/09/2024 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 17/12/2023 22:45 12/09/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14653877861 5718 5764 2024 2024 44 44 01/11/2024 22:50 03/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 20/10/2024 22:45 21/11/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 14518681661 5718 5764 2024 2024 45 45 09/11/2024 22:50 09/11/2024 21:00 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13574034161 5718 5764 2024 2024 50 50 01/07/2024 01:12 12/07/2024 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 30/06/2024 22:45 11/07/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13854187061 5718 5764 2024 2024 50 15 22/01/2024 22:58 25/01/2024 04:48 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574034161 5718 5764 2024 2024 50 50 30/01/2024 01:12 02/02/2024 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 29/01/2024 22:45 01/02/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13855250361 5718 5764 2024 2024 49 49 21/01/2024 22:50 28/01/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13854187061 5718 5764 2024 2024 50 15 11/12/2023 22:58 11/04/2024 04:48 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13855250361 5718 5764 2024 2024 49 49 10/12/2023 22:50 21/04/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574034161 5718 5764 2024 2024 50 50 30/01/2024 01:12 26/04/2024 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 29/01/2024 22:45 25/04/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574034161 5718 5764 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:12 13/12/2024 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:45 12/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13574036961 5721 5764 2024 2024 7 10 12/02/2024 10:10 08/03/2024 13:05 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574037761 5718 5764 2024 2024 6 44 05/02/2024 12:19 31/10/2024 16:42 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.  Mise en qualité Refonte 2022        Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495661 5721 5764 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:12 08/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13854187061 5718 5764 2024 2024 50 15 08/04/2024 22:58 11/04/2024 04:48 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13574036961 5721 5764 2024 2024 7 10 12/02/2024 10:10 08/03/2024 13:05 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574037761 5718 5764 2024 2024 6 44 05/02/2024 12:19 31/10/2024 16:42 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.  Mise en qualité Refonte 2022        Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495661 5721 5764 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:12 08/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21876634561 5746 5764 2024 2024 44 44 01/11/2024 00:45 01/11/2024 05:05 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 entre Biarritz et Hendaye Y 655000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 30/09/2024 22:45 12/12/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13855250361 5718 5764 2024 2024 49 49 29/09/2024 22:50 08/12/2024 04:45 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 à l'ombre de la SR Lamothe-Ychoux Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14336063161 5746 5764 2024 2024 41 44 08/10/2024 00:20 31/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Sim V1+V2 entre Biarritz et Hendaye Y 655000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574032561 5721 5764 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:10 09/12/2024 11:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574031761 5718 5764 2024 2024 50 50 11/12/2023 14:17 13/12/2024 15:45 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574033361 5721 5764 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:10 08/12/2024 01:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13574035161 5718 5764 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:00 09/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 19951749861 5721 5764 2024 2024 28 35 08/07/2024 11:50 30/08/2024 12:20 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495661 5721 5764 2024 2024 39 45 23/09/2024 10:12 08/11/2024 13:15 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574037761 5718 5764 2024 2024 6 44 16/09/2024 12:19 31/10/2024 16:42 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.  Mise en qualité Refonte 2022        Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13574035961 5718 5764 2024 2024 49 50 25/08/2024 22:45 24/10/2024 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573965161 4684 4717 2024 2024 50 50 11/12/2023 11:07 13/12/2024 12:17 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Mise en qualité Refonte 2022  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573961161 4684 4717 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:09 09/12/2024 04:09 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13573960361 4684 4717 2024 2024 50 50 11/12/2023 10:52 13/12/2024 11:43 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573964361 4684 4717 2024 2024 50 50 11/12/2023 01:01 09/12/2024 03:01 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 20577444661 4684 4717 2024 2024 13 31 25/03/2024 10:41 30/07/2024 11:40 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20577356361 4684 4717 2024 2024 18 30 29/04/2024 11:09 26/07/2024 12:18 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Mise en qualité Refonte 2022  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573961961 4684 4717 2024 2024 5 50 02/02/2024 23:50 13/12/2024 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573962761 4684 4717 2024 2024 51 50 02/01/2024 22:30 12/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573963561 4684 4717 2024 2024 51 50 02/01/2024 22:40 13/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573959561 4684 4717 2024 2024 27 35 01/07/2024 23:00 23/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573962761 4684 4717 2024 2024 51 50 19/03/2024 22:30 14/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573963561 4684 4717 2024 2024 51 50 19/03/2024 22:40 15/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573961961 4684 4717 2024 2024 5 50 07/06/2024 23:50 15/11/2024 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573963561 4684 4717 2024 2024 51 50 08/01/2024 22:40 12/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573962761 4684 4717 2024 2024 51 50 08/01/2024 22:30 12/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14536545061 4684 4717 2024 2024 2 49 14/01/2024 22:20 08/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 13573961961 4684 4717 2024 2024 5 50 01/07/2024 23:50 29/08/2024 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573959561 4684 4717 2024 2024 27 35 01/07/2024 23:00 29/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14562312561 4684 4717 2024 2024 26 34 30/06/2024 23:00 25/08/2024 04:30 Periodical Miscellanous di/lu  sim  été Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 20591813761 4684 4717 2024 2024 1 25 07/01/2024 22:39 23/06/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14771587561 4684 4717 2024 2024 46 47 17/11/2024 22:10 24/11/2024 04:55 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14537392661 4684 4717 2024 2024 44 44 01/11/2024 20:30 03/11/2024 08:00 Periodical Miscellanous OCP  35h30  Y 655000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14537465961 4684 4717 2024 2024 45 46 09/11/2024 20:30 11/11/2024 08:30 Periodical Miscellanous OCP  36h00 Y 655000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573962761 4684 4717 2024 2024 51 50 07/10/2024 22:30 12/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13573963561 4684 4717 2024 2024 51 50 07/10/2024 22:40 12/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14940223761 4684 4717 2024 2024 38 49 22/09/2024 22:09 08/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 14536545061 4684 4717 2024 2024 2 49 22/09/2024 22:20 08/12/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 High 7 Planned 0

SNCF Réseau 22532649261 4684 4717 2024 2024 39 40 23/09/2024 22:40 03/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Zep 1672 + 1682  Secteur LA MEDOQUINE - CROIX D'HINS V2 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 22532649461 4695 4717 2024 2024 37 48 09/09/2024 08:00 01/12/2024 08:00 Periodical Miscellanous Zep 1676+1680+1678  => V4 + V6  Sél 8984+8986  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 22532649561 4684 4717 2024 2024 39 40 23/09/2024 22:30 03/10/2024 04:40 Periodical Miscellanous Zep 1671 + 1673 + 1679 + 1683 Secteur LA MEDOQUINE - CROIX D'HINS V1 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14748157861 4684 4717 2024 2024 48 48 30/11/2024 22:30 30/11/2024 06:30 Periodical Miscellanous Mise en service MISTRAL - pas de travaux autres ni circulations sur zone action PCD BordeauxY 655000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13573963561 4684 4717 2024 2024 51 50 18/12/2023 22:40 21/12/2023 04:30 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573962761 4684 4717 2024 2024 51 50 18/12/2023 22:30 21/12/2023 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 14520228561 5719 5718 2024 2024 11 11 16/03/2024 22:55 16/03/2024 06:55 Periodical Miscellanous BML2N Plateau St Esprit. Y 655000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14520333961 5719 5718 2024 2024 12 12 18/03/2024 23:00 19/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous BML2N Plateau St Esprit. A l'ombre des travaux connexes de la SR Lamothe-Ychoux.Y 655000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14520262361 5719 5718 2024 2024 11 11 17/03/2024 23:00 17/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous BML2N Plateau St Esprit. Y 655000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 17/03/2024 22:40 21/03/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 28/01/2024 22:40 03/10/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573929561 5726 5734 2024 2024 50 50 29/01/2024 00:00 04/10/2024 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte SA2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 10/12/2023 22:40 12/12/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573929561 5726 5734 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:00 13/12/2024 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte SA2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573930561 5726 5734 2024 2024 6 44 05/02/2024 11:20 31/10/2024 15:26 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573932161 5726 5734 2024 2024 7 10 12/02/2024 11:10 08/03/2024 14:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495561 5726 5734 2024 2024 39 45 23/09/2024 11:10 08/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573932161 5726 5734 2024 2024 7 10 12/02/2024 11:10 08/03/2024 14:22 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573930561 5726 5734 2024 2024 6 44 05/02/2024 11:20 31/10/2024 15:26 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 21528495561 5726 5734 2024 2024 39 45 23/09/2024 11:10 08/11/2024 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15049865161 8969 5734 2024 2024 2 4 08/01/2024 21:45 26/01/2024 06:00 Periodical Miscellanous Plage en simultanée V1+2.  Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573929561 5726 5734 2024 2024 50 50 28/10/2024 00:00 22/11/2024 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte SA2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 27/10/2024 22:40 21/11/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 17/12/2023 22:40 31/10/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 13573929561 5726 5734 2024 2024 50 50 18/12/2023 00:00 01/11/2024 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte SA2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573934761 5726 5734 2024 2024 50 50 11/12/2023 13:01 13/12/2024 13:43 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573932961 5726 5734 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:00 13/12/2024 13:10 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13573931361 5726 5734 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:05 09/12/2024 03:00 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13573928761 5726 5734 2024 2024 50 50 11/12/2023 00:04 09/12/2024 04:04 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1 Planned 0

SNCF Réseau 13573933761 5726 5734 2024 2024 49 50 03/03/2024 22:40 11/04/2024 05:40 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786915561 5734 1262 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:45 02/11/2025 13:56 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.   Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022       Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786913961 5734 1262 2025 2025 10 43 03/03/2025 11:41 26/10/2025 15:59 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.     Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786921561 5718 5764 2025 2025 50 8 05/01/2025 22:45 23/02/2025 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786921561 5718 5764 2025 2025 50 8 02/02/2025 22:45 19/02/2025 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 15786921561 5718 5764 2025 2025 50 8 15/12/2024 22:45 12/01/2025 05:45 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786920761 5721 5764 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:12 02/11/2025 13:15 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786922561 5718 5764 2025 2025 10 43 03/03/2025 12:19 26/10/2025 16:42 Periodical Miscellanous Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.  Mise en qualité Refonte 2022        Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786941361 5726 5734 2025 2025 9 44 24/02/2025 11:10 31/10/2025 14:30 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""     mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786940561 5726 5734 2025 2025 10 43 03/03/2025 11:12 24/10/2025 15:26 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786912361 5734 1262 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 12:30 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786910761 5734 1262 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:43 12/12/2025 13:05 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786908361 5734 1262 2025 2025 50 33 15/12/2024 22:20 20/03/2025 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786909361 5734 1262 2025 2025 51 12 16/12/2024 00:40 21/03/2025 02:30 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786908361 5734 1262 2025 2025 50 33 12/05/2025 22:20 14/08/2025 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786908361 5734 1262 2025 2025 50 33 12/01/2025 22:20 29/05/2025 05:20 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786918361 5718 5764 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:17 12/12/2025 15:45 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786919161 5721 5764 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:10 12/12/2025 11:50 Periodical Miscellanous Mise en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786924161 5718 5764 2025 2025 2 9 06/01/2025 01:12 28/02/2025 01:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786917361 5718 5764 2025 2025 51 33 06/01/2025 22:50 27/02/2025 05:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786917361 5718 5764 2025 2025 51 33 13/01/2025 22:50 29/05/2025 05:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786917361 5718 5764 2025 2025 51 33 16/12/2024 22:50 16/01/2025 05:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786917361 5718 5764 2025 2025 51 33 12/05/2025 22:50 14/08/2025 05:50 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786929761 4725 5726 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 12/12/2025 13:00 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786928161 4725 5726 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:15 12/12/2025 12:49 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786932161 4725 5726 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:20 12/12/2025 03:55 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786931361 4725 5726 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:00 12/12/2025 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786931361 4725 5726 2025 2025 51 50 12/05/2025 23:00 15/05/2025 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786932161 4725 5726 2025 2025 51 50 12/05/2025 22:20 15/05/2025 03:55 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786927361 4725 5726 2025 2025 9 44 24/02/2025 12:15 02/11/2025 14:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786926561 4725 5726 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:43 02/11/2025 14:11 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   mis en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786932161 4725 5726 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:20 29/05/2025 03:55 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786931361 4725 5726 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:00 29/05/2025 05:40 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:42 03/04/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:40 03/04/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786939361 4695 8309 2025 2025 51 50 21/02/2025 23:35 21/02/2025 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786935361 4695 8309 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:43 12/12/2025 11:24 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786934561 4695 8309 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:17 12/12/2025 12:33 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mise en qualité refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:42 12/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:40 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786939361 4695 8309 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:35 12/12/2025 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786933761 4695 8309 2025 2025 27 35 30/06/2025 22:57 29/08/2025 04:12 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 08/09/2025 22:42 11/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 08/09/2025 22:40 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:40 11/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:42 11/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786939361 4695 8309 2025 2025 51 50 30/06/2025 23:35 28/08/2025 05:35 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786933761 4695 8309 2025 2025 27 35 30/06/2025 22:57 28/08/2025 04:12 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:42 10/12/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:40 10/12/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786936161 4695 8309 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:42 05/06/2025 04:32 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786937761 4695 8309 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:40 05/06/2025 05:05 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786942961 5726 5734 2025 2025 51 50 12/05/2025 22:53 14/08/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786942961 5726 5734 2025 2025 51 50 12/01/2025 22:53 29/05/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786945761 5726 5734 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:08 12/12/2025 13:50 Periodical Miscellanous Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786942161 5726 5734 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 13:10 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786944761 5726 5734 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 12/12/2025 03:07 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte SA2022Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786942961 5726 5734 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:53 11/12/2025 05:53 Periodical Miscellanous Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:50 04/09/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786948161 4684 4717 2025 2025 27 35 27/08/2025 23:00 28/08/2025 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:30 04/09/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786953761 4684 4717 2025 2025 51 50 27/08/2025 23:50 28/08/2025 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:30 03/04/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:50 03/04/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786953761 4684 4717 2025 2025 51 50 21/02/2025 23:50 21/02/2025 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:50 12/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:30 11/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786953761 4684 4717 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:50 12/12/2025 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786948161 4684 4717 2025 2025 27 35 30/06/2025 23:00 29/08/2025 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:30 11/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:50 11/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:50 05/06/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:30 05/06/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786949761 4684 4717 2025 2025 51 50 06/01/2025 22:50 02/10/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786951361 4684 4717 2025 2025 51 50 06/01/2025 22:30 02/10/2025 04:40 Periodical Miscellanous Mis en qualité Refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 15786948161 4684 4717 2025 2025 27 35 30/06/2025 23:00 28/08/2025 04:30 Periodical Miscellanous Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786953761 4684 4717 2025 2025 51 50 30/06/2025 23:50 28/08/2025 05:20 Periodical Miscellanous VE + plein été Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786952161 4684 4717 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:07 12/12/2025 12:17 Periodical Miscellanous Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Mise en qualité Refonte 2022  Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15786948961 4684 4717 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:52 12/12/2025 11:43 Periodical Miscellanous Mise en qualité refonte 2022 Y 655000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678783561 8607 1592 2024 2024 50 30 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif demandée par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678783561 8607 1592 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 28/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif demandée par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553924361 8607 1592 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678783561 8607 1592 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 26/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif demandée par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13919988561 8607 1592 2024 2024 32 50 05/08/2024 12:30 13/12/2024 18:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14559338861 8607 1592 2024 2024 43 47 26/10/2024 06:00 18/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679089361 1486 85 2024 2024 12 40 18/03/2024 09:00 06/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP 45 Villemomble +714 CHL Aligné sur Noisy Nogent 1B4/2B4     Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679092161 1486 85 2024 2024 39 42 23/09/2024 23:30 17/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Ombre Mega ZEP TOUT CHL ZEP 45 Villemomble             Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF Réseau 13679091361 1486 85 2024 2024 50 50 23/09/2024 23:30 17/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 714 CHL     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14554660961 1486 85 2024 2024 14 37 06/04/2024 08:00 15/09/2024 14:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679091361 1486 85 2024 2024 50 50 01/01/2024 23:30 11/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 714 CHL     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679091361 1486 85 2024 2024 50 50 13/05/2024 23:30 06/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 714 CHL     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679091361 1486 85 2024 2024 50 50 11/12/2023 23:30 12/12/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 714 CHL     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13797429361 1486 85 2024 2024 30 36 22/07/2024 01:30 06/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 714 CHL     Y 990000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679094961 1486 85 2024 2024 38 38 21/09/2024 12:16 21/09/2024 12:16 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 727+714+712 CHL + ZEP Encadrante (ZEP 42+45 villemomble)             Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679092961 1486 85 2024 2024 17 17 27/04/2024 20:00 27/04/2024 08:00 Periodical Miscellanous DFV ZEP type G 727+714+712 CHL + ZEP Encadrante (ZEP 42+45 villemomble)             Y 990000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13678787761 2777 2689 2024 2024 50 22 11/12/2023 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°96 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678788761 2777 2689 2024 2024 5 50 29/01/2024 10:30 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°95 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678788761 2777 2689 2024 2024 5 50 29/01/2024 10:30 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°95 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14383428561 2777 8188 2024 2024 38 48 21/09/2024 12:00 25/11/2024 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14383434561 2777 2689 2024 2024 38 48 21/09/2024 12:00 25/11/2024 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678787761 2777 2689 2024 2024 50 22 08/01/2024 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°96 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15204095361 2884 2881 2024 2024 1 49 04/01/2024 02:05 06/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous ZEP 76 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15203783361 2884 2881 2024 2024 7 8 13/02/2024 00:40 23/02/2024 04:30 Periodical Miscellanous S11 Sel 1121  ZEP 65 Y 990000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14989648561 2884 2881 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 06/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 65+63 Y 990000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14995874961 2884 2881 2024 2024 40 40 02/10/2024 21:35 02/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP 76 Y 990000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14989654961 2884 2881 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 06/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 60 Y 990000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 15319024261 2884 2881 2024 2024 40 40 02/10/2024 22:16 02/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP 60  De VC BV à C417  Derrière 148696 Y 990000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14381262361 2884 2905 2024 2024 50 8 12/12/2023 00:40 24/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous de VC CV 414 à VCM C503  ZEP 129 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14381201561 2884 2905 2024 2024 50 51 11/12/2023 22:05 22/12/2023 05:05 Periodical Miscellanous de VCM JIZ 501/502 à VC C426  ZEP 144+158  Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381450861 2884 2905 2024 2024 2 5 08/01/2024 22:56 02/02/2024 04:56 Periodical Miscellanous de VCM JIZ 501/502 à VC C426  ZEP 144+158  Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14381483461 2884 2905 2024 2024 6 8 06/02/2024 00:40 24/02/2024 04:40 Periodical Miscellanous de VCM JIZ 501/502 à VC C426  ZEP 144+158  Y 990000 07/09/2023 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679109961 2884 8196 2024 2024 11 36 12/03/2024 00:05 06/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Zep DOME V1/V2/V1C/V2C: des C320-C417-C207 et C106 aux C503-Jiz 501-502-C615-Cv613 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14760326361 1588 7992 2024 2024 38 38 16/09/2024 22:30 17/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous aig côté Noisy F Y 990000 07/09/2023 Medium 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 14723039161 87 8603 2024 2024 16 16 19/04/2024 22:30 19/04/2024 04:30 Periodical Miscellanous aig côté Noisy FB Y 990000 07/09/2023 Medium 5 Planned 0

SNCF Réseau 14554006161 1588 87 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678816761 1588 8603 2024 2024 12 48 03/09/2024 10:22 06/09/2024 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14581110261 93 8603 2024 2024 42 42 14/10/2024 23:30 18/10/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678818761 1588 8603 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:00 13/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678817761 92 8603 2024 2024 50 50 11/12/2023 15:00 13/12/2024 15:45 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678816761 1588 8603 2024 2024 12 48 18/03/2024 10:22 01/12/2024 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678816761 1588 8603 2024 2024 12 48 22/04/2024 10:22 27/09/2024 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13918218461 1588 87 2024 2024 1 30 02/01/2024 13:00 26/07/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13918551061 1588 87 2024 2024 32 50 05/08/2024 12:30 13/12/2024 18:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13925215161 1588 87 2024 2024 43 47 26/10/2024 06:00 18/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14390319961 2777 2685 2024 2024 39 39 23/09/2024 23:02 27/09/2024 05:02 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14545012861 1604 1602 2024 2024 33 33 14/08/2024 08:30 14/08/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14544995861 1604 1602 2024 2024 33 33 14/08/2024 08:30 14/08/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 14544728061 1604 1602 2024 2024 33 33 13/08/2024 08:30 13/08/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14544762561 1604 1602 2024 2024 33 33 13/08/2024 08:30 13/08/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13679050761 1604 1602 2024 2024 50 49 17/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679051561 1604 1602 2024 2024 50 49 17/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679052361 1604 1602 2024 2024 3 48 15/01/2024 08:30 29/11/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679054161 1604 1602 2024 2024 3 47 15/01/2024 13:30 22/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679053361 1605 1602 2024 2024 4 42 22/01/2024 08:30 18/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679054961 1604 1602 2024 2024 8 48 19/02/2024 13:30 29/11/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679052361 1604 1602 2024 2024 3 48 21/10/2024 08:30 21/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679054161 1604 1602 2024 2024 3 47 21/10/2024 13:30 21/10/2024 15:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15132465561 8931 4236 2024 2024 51 46 18/12/2023 20:45 15/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101  ZEPs concernées : 1007 1009 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15132478561 8931 4236 2024 2024 51 46 18/12/2023 20:45 15/11/2024 02:20 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142  ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15132486961 8931 4236 2024 2024 51 46 19/12/2023 02:55 16/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142  ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15132815261 8931 4236 2024 2024 51 49 18/12/2023 08:00 02/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101  ZEPs concernées : 1007 1009 Y 990000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 14698752561 4093 4236 2024 2024 1 42 02/01/2024 08:00 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15132825561 8931 4236 2024 2024 51 49 18/12/2023 08:00 02/12/2024 12:00 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142  ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 990000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15132829361 8931 4236 2024 2024 51 49 18/12/2023 13:50 02/12/2024 15:50 Periodical Miscellanous Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142  ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 990000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 15132827561 8931 4236 2024 2024 51 49 18/12/2023 13:50 02/12/2024 15:50 Periodical Miscellanous Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101  ZEPs concernées : 1007 1009 Y 990000 07/09/2023 High 1 Planned 0

SNCF Réseau 14698925061 8931 4236 2024 2024 1 42 02/01/2024 08:00 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14698963361 8931 4236 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14698943861 4093 4236 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15147769361 8931 4236 2024 2024 7 26 12/02/2024 12:30 28/06/2024 19:00 Periodical Miscellanous ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147778061 8931 4236 2024 2024 7 26 12/02/2024 12:30 28/06/2024 19:00 Periodical Miscellanous JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14698752561 4093 4236 2024 2024 1 42 03/09/2024 08:00 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14698925061 8931 4236 2024 2024 1 42 03/09/2024 08:00 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14698943861 4093 4236 2024 2024 49 49 08/09/2024 23:00 20/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14698963361 8931 4236 2024 2024 49 49 08/09/2024 23:00 20/10/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14717133361 8931 4236 2024 2024 39 40 27/09/2024 20:00 30/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14717074161 4093 4236 2024 2024 39 40 27/09/2024 20:00 30/09/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14727457161 8931 4236 2024 2024 6 46 05/02/2024 20:45 15/11/2024 02:00 Periodical Miscellanous JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14727470661 8931 4236 2024 2024 12 13 18/03/2024 17:00 29/03/2024 02:00 Periodical Miscellanous JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14727444061 8931 4236 2024 2024 12 13 18/03/2024 20:45 29/03/2024 07:15 Periodical Miscellanous ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14727396661 8931 4236 2024 2024 3 42 15/01/2024 09:30 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14727410661 8931 4236 2024 2024 3 42 15/01/2024 09:30 18/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14727436461 8931 4236 2024 2024 6 46 05/02/2024 20:45 15/11/2024 02:00 Periodical Miscellanous ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147769361 8931 4236 2024 2024 7 26 12/02/2024 12:30 28/06/2024 19:00 Periodical Miscellanous ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15147778061 8931 4236 2024 2024 7 26 12/02/2024 12:30 28/06/2024 19:00 Periodical Miscellanous JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678774161 2687 1555 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:30 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modifié par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553846961 2687 1555 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678773361 2687 1555 2024 2024 5 44 29/01/2024 11:00 31/10/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678774161 2687 1555 2024 2024 50 50 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modifié par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678776561 1592 1588 2024 2024 50 30 12/02/2024 13:00 16/02/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678776561 1592 1588 2024 2024 50 30 11/12/2023 13:00 28/07/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553947161 1592 1588 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678776561 1592 1588 2024 2024 50 30 11/12/2023 13:00 26/07/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678775561 1592 1588 2024 2024 32 50 05/08/2024 12:20 13/12/2024 18:20 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13926595961 8607 1588 2024 2024 1 50 02/01/2024 13:00 13/12/2024 17:00 Periodical Miscellanous non repris dans TCAP  :  service local + point X +V13 à 16 du Groupe III Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13926609861 8607 1588 2024 2024 43 47 26/10/2024 06:00 18/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous non repris dans TCAP  :  service local + point X +V13 à 16 du Groupe III Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13925179861 1592 1588 2024 2024 43 47 26/10/2024 06:00 18/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678790761 1553 1591 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 28/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modifié par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14939460961 1553 1591 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678790761 1553 1591 2024 2024 50 30 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modifié par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678790761 1553 1591 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 26/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modifié par DdMC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15203978361 2884 2884 2024 2024 1 49 04/01/2024 02:05 06/12/2024 04:00 Periodical Miscellanous ZEP 63+67 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14606142161 1607 4090 2024 2024 11 12 11/03/2024 23:00 24/03/2024 05:00 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14390025061 1607 4090 2024 2024 49 49 10/12/2023 00:00 10/12/2023 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679224961 1607 4090 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 10/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 14606192261 1607 4090 2024 2024 45 45 10/11/2024 22:00 10/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14544572061 1603 8255 2024 2024 32 32 11/08/2024 22:00 11/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679221561 1607 4090 2024 2024 51 46 18/12/2023 22:35 15/11/2024 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679224961 1607 4090 2024 2024 49 49 10/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15226091261 1600 8255 2024 2024 7 7 13/02/2024 20:35 13/02/2024 04:35 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 13679221561 1607 4090 2024 2024 51 46 06/02/2024 22:35 07/02/2024 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679224961 1607 4090 2024 2024 49 49 17/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679221561 1607 4090 2024 2024 51 46 18/12/2023 22:35 15/11/2024 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678785761 2685 1553 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:30 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°92 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678786561 2685 1553 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 31/10/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°91 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553794161 2685 1553 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678786561 2685 1553 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°91 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14383441661 2685 1553 2024 2024 38 48 21/09/2024 12:00 25/11/2024 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678785761 2685 1553 2024 2024 50 50 08/01/2024 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°92 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678786561 2685 1553 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°91 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678785761 2685 1553 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°92 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678785761 2685 1553 2024 2024 50 50 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°92 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679195161 1608 8094 2024 2024 3 48 15/01/2024 08:30 29/11/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679195161 1608 8094 2024 2024 3 48 21/10/2024 08:30 21/10/2024 13:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14544608161 1602 1600 2024 2024 32 32 11/08/2024 22:00 11/08/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 26/11/2024 00:14 06/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:14 10/02/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679047961 2958 2884 2024 2024 11 36 12/03/2024 00:05 06/09/2024 04:30 Periodical Miscellanous Zep DOME V1/V2/V1C/V2C: des C320-C417-C207 et C106 aux C503-Jiz 501-502-C615-Cv613 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14894116361 4227 2884 2024 2024 37 37 14/09/2024 23:50 14/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14762497161 8934 2967 2024 2024 45 45 10/11/2024 20:00 10/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14762507661 8936 8935 2024 2024 45 45 10/11/2024 20:00 10/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous + Voies 11 à 17 Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14894125661 8936 8935 2024 2024 37 37 14/09/2024 22:30 14/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous + Voies 11 à 17 Y 990000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14762376761 4227 2884 2024 2024 45 45 10/11/2024 20:00 10/11/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 14894123061 8934 2967 2024 2024 37 37 14/09/2024 22:30 14/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 14894106861 4227 2884 2024 2024 37 37 14/09/2024 22:40 14/09/2024 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 16/04/2024 00:14 30/04/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15120590061 4227 2884 2024 2024 49 17 20/04/2024 00:00 22/04/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15120577761 4227 2884 2024 2024 17 17 28/04/2024 00:00 28/04/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 7 Planned 0

SNCF Réseau 15099353661 2958 2884 2024 2024 4 46 22/01/2024 10:36 15/11/2024 11:01 Periodical Miscellanous ZEP 41  VCH : Du JIZ 309-319 au C320 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15099529961 2958 2884 2024 2024 1 49 02/01/2024 10:46 06/12/2024 11:11 Periodical Miscellanous ZEP 49  VCH : Du Cv 317 au C316 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:14 14/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:14 14/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 04/01/2024 00:14 06/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15120590061 4227 2884 2024 2024 49 17 10/12/2023 00:00 11/12/2023 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:14 16/12/2023 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15354340561 8936 8938 2024 2024 50 50 12/12/2023 00:15 16/12/2023 04:25 Periodical Miscellanous + Voies 11 à 17 Y 990000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14754313061 8936 8938 2024 2024 49 23 10/12/2023 00:00 11/12/2023 04:25 Periodical Miscellanous + Voie 11 Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14995892061 2958 2884 2024 2024 40 40 02/10/2024 22:16 02/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous ZEP 60  De VC BV à C316  Derrière 148696 Y 990000 07/09/2023 Medium 3 Planned 0

SNCF Réseau 14990048761 2958 2884 2024 2024 19 19 07/05/2024 23:00 07/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 49+40 Y 990000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14990042161 2958 2884 2024 2024 19 19 07/05/2024 23:00 07/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 31+41 Y 990000 07/09/2023 Medium 2 Planned 0

SNCF Réseau 14989673161 2958 2884 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 06/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 60+49 Y 990000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 14989637161 2958 2884 2024 2024 19 19 06/05/2024 23:00 06/05/2024 05:14 Periodical Miscellanous ZEP 41+65+63 Y 990000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 15/10/2024 00:14 16/11/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14755060161 4227 2884 2024 2024 45 45 09/11/2024 00:00 10/11/2024 20:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 04/06/2024 00:14 14/06/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15061724061 2958 2884 2024 2024 39 47 23/09/2024 00:30 18/11/2024 04:22 Periodical Miscellanous Zone d'action du PRSI de Versailles Y 990000 07/09/2023 High 1,2 Planned 0

SNCF Réseau 15291239161 2958 2884 2024 2024 45 49 04/11/2024 00:50 02/12/2024 04:22 Periodical Miscellanous Zone d'action du PRSI de Versailles Y 990000 07/09/2023 Medium 1 Planned 0

SNCF Réseau 13679046961 4227 2884 2024 2024 50 50 15/10/2024 00:14 14/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous 09/06/22 : MEQ RCST AMONT ATL durant RP0 PSO (heure fin 5h10 ald 5h14) Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14747364761 8934 2967 2024 2024 5 49 29/01/2024 23:10 06/12/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14747403861 8934 2967 2024 2024 5 8 02/02/2024 23:10 19/02/2024 05:10 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14747467061 8936 8935 2024 2024 5 8 03/02/2024 00:00 19/02/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14753478961 8936 8938 2024 2024 12 22 19/03/2024 00:15 31/05/2024 04:25 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14754313061 8936 8938 2024 2024 49 23 23/03/2024 00:00 03/06/2024 04:25 Periodical Miscellanous + Voie 11 Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14754836861 8936 8935 2024 2024 43 43 22/10/2024 00:15 26/10/2024 04:45 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 14754996661 8936 8935 2024 2024 44 44 01/11/2024 00:00 03/11/2024 11:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14758827261 8936 8938 2024 2024 44 44 01/11/2024 00:00 03/11/2024 11:30 Periodical Miscellanous + Voie 11 Y 990000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14758823261 8934 2967 2024 2024 44 44 01/11/2024 00:00 03/11/2024 11:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14759563861 8936 8938 2024 2024 45 45 09/11/2024 00:00 10/11/2024 20:00 Periodical Miscellanous + Voie 11 Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14759559761 8934 2967 2024 2024 45 45 09/11/2024 00:00 10/11/2024 20:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 14755060161 4227 2884 2024 2024 45 45 09/11/2024 00:00 10/11/2024 20:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

#Interne SNCF Réseau



SNCF Réseau 13678825361 8091 83 2024 2024 50 30 12/02/2024 13:00 16/02/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678825361 8091 83 2024 2024 50 30 11/12/2023 13:00 26/07/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678824361 8091 83 2024 2024 32 50 05/08/2024 12:20 13/12/2024 18:20 Periodical Miscellanous modif main courante le 24/10 demandée par A.LH Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13925204561 8091 83 2024 2024 43 47 26/10/2024 06:00 18/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678825361 8091 83 2024 2024 50 30 11/12/2023 13:00 28/07/2024 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553962861 8091 83 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679127561 105 1604 2024 2024 3 48 02/09/2024 09:00 02/09/2024 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552032061 105 120 2024 2024 9 48 26/02/2024 23:30 22/03/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP de type G 35 NLP  ZEP de type G 16 NLP Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552032061 105 120 2024 2024 9 48 30/09/2024 23:30 26/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP de type G 35 NLP  ZEP de type G 16 NLP Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679127561 105 1604 2024 2024 3 48 21/10/2024 09:00 21/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552032061 105 120 2024 2024 9 48 09/09/2024 23:30 10/11/2024 04:30 Periodical Miscellanous ZEP de type G 35 NLP  ZEP de type G 16 NLP Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14552001561 105 120 2024 2024 42 42 18/10/2024 23:30 20/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP de type G 35 NLP  ZEP de type G 16 NLP Y 990000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679131561 105 1606 2024 2024 38 38 20/09/2024 21:00 22/09/2024 16:00 Periodical Miscellanous ZEP de type L Nogent - Valenton voie 1  ZEP de type L Valenton - Nogent voie 2 Y 990000 07/09/2023 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 15276294361 105 1604 2024 2024 38 42 16/09/2024 12:30 18/10/2024 19:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679127561 105 1604 2024 2024 3 48 02/09/2024 09:00 27/10/2024 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679130761 1610 1604 2024 2024 3 44 16/01/2024 10:35 29/10/2024 12:35 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 2 Planned 0

SNCF Réseau 13679127561 105 1604 2024 2024 3 48 18/03/2024 09:00 01/12/2024 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13679129961 1610 1604 2024 2024 50 49 17/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679129161 1610 1604 2024 2024 50 49 17/12/2023 23:00 08/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 13679127561 105 1604 2024 2024 3 48 15/01/2024 09:00 29/11/2024 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16104202761 8941 8956 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:30 08/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16104153061 8941 8956 2024 2024 50 45 11/12/2023 22:30 08/11/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16103916361 8941 8956 2024 2024 1 50 03/01/2024 01:10 14/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16103981461 8941 8956 2024 2024 1 50 03/01/2024 01:10 14/12/2024 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 13678792561 1590 1591 2024 2024 50 30 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif par DdmC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678792561 1590 1591 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 28/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif par DdmC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678792561 1590 1591 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 28/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Modif par DdmC le 22/11 pour GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553889261 1590 1591 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679087961 92 85 2024 2024 14 37 06/04/2024 08:00 15/09/2024 14:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13679079961 92 85 2024 2024 12 48 18/03/2024 10:22 01/12/2024 15:45 Periodical Miscellanous ZEP 42+41+43 Villemomble   Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678779561 1553 1587 2024 2024 50 30 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678779561 1553 1587 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 15/12/2023 16:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678779561 1553 1587 2024 2024 50 30 11/12/2023 12:30 28/07/2024 16:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553882561 1553 1587 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678771561 8188 1555 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:30 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°94 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678772361 8188 1555 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 31/10/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°93 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14553875461 8188 1555 2024 2024 38 38 21/09/2024 06:00 22/09/2024 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Medium 6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678772361 8188 1555 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°93 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678771561 8188 1555 2024 2024 50 50 11/12/2023 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°94 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678771561 8188 1555 2024 2024 50 50 12/02/2024 12:30 16/02/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°94 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 13678772361 8188 1555 2024 2024 5 50 29/01/2024 11:00 13/12/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°93 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 14383447961 8188 1555 2024 2024 38 48 21/09/2024 12:00 25/11/2024 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 High 1,6,7 Planned 0

SNCF Réseau 13678771561 8188 1555 2024 2024 50 50 08/01/2024 12:30 31/05/2024 16:30 Periodical Miscellanous VAM RCST NEN : Main courante N°94 2022 : passage du GETS14 Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806848561 105 1604 2025 2025 51 50 17/03/2025 09:00 30/11/2025 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806850161 1610 1604 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15806847761 1610 1604 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15806848561 105 1604 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:00 12/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806848561 105 1604 2025 2025 51 50 06/03/2025 09:00 07/03/2025 16:00 Periodical Miscellanous Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16305037661 8938 2884 2025 2025 51 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 20514846961 8938 2884 2025 2025 51 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16305037661 8938 2884 2025 2025 51 50 02/10/2025 00:15 11/10/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 20514846961 8938 2884 2025 2025 51 50 02/10/2025 00:15 11/10/2025 05:10 Periodical Miscellanous Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 16305037661 8938 2884 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 20514846961 8938 2884 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15806768561 1607 4090 2025 2025 52 49 30/12/2024 22:35 05/12/2025 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806768561 1607 4090 2025 2025 52 49 23/12/2024 22:35 05/12/2025 04:35 Periodical Miscellanous EV1 et EV2     Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 16304934561 4227 8202 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 12/12/2025 05:10 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806679961 1604 1602 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 15806679161 1604 1602 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 07/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 7 Planned 0

SNCF Réseau 20892063161 8941 8956 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:30 12/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20891997061 8941 8956 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:30 12/12/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 20891920961 8941 8956 2025 2025 6 46 04/02/2025 01:10 15/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 20891742061 8941 8956 2025 2025 6 46 04/02/2025 01:10 15/11/2025 05:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF Réseau 15806921361 9109 1553 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806920561 9109 1553 2025 2025 2 50 06/01/2025 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806609761 2777 2689 2025 2025 2 50 06/01/2025 12:00 12/12/2025 18:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806725761 2687 1555 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806724961 2687 1555 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15807019761 8091 83 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806855561 1553 1587 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806856361 1553 1587 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806607561 1590 1591 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806854561 8188 1555 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806853761 8188 1555 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806853761 8188 1555 2025 2025 51 50 06/01/2025 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806648361 1592 1588 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806677161 1553 1591 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806677961 1553 1591 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806600761 1588 8603 2025 2025 52 46 10/11/2025 10:22 10/11/2025 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806600761 1588 8603 2025 2025 52 46 22/04/2025 10:22 25/05/2025 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806602761 1588 8603 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 16:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806601761 92 8603 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 15:45 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806600761 1588 8603 2025 2025 52 46 23/12/2024 10:22 09/11/2025 15:45 Periodical Miscellanous Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF Réseau 15806643961 8607 1592 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical Miscellanous Y 990000 07/09/2023 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
DB Netz AG AAB-002 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 29 34 22/07/2023 00:00 21/08/2023 04:15 30d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 05/26/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-021 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 30 33 24/07/2023 00:00 18/08/2023 04:30 25d, 4h periodical Track & Rail ST ,, ,, 1,,1 N 16/08/2021 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG BEF-022 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 34 15/07/2023 00:00 26/08/2023 00:00 42d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh(Rh)Gbf 2023 2023 28 34 15/07/2023 00:00 26/08/2023 00:00 42d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 18/08/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 28 34 15/07/2023 00:00 26/08/2023 00:00 42d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-023 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 29 22/07/2023 00:00 22/07/2023 01:30 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/08/2021 6 1

DB Netz AG BEF-014 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 29 34 22/07/2023 00:00 21/08/2023 04:15 30d, 4h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-017 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 29 34 22/07/2023 00:00 21/08/2023 04:15 30d, 4h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,,0 N 26/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-025 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 33 22/07/2023 00:45 20/08/2023 04:30 29d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/08/2021 6,7 1

DB Netz AG BEF-015 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 28 29 16/07/2023 00:30 20/07/2023 04:15 4d, 3h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 16/08/2021 2,4,7 1

DB Netz AG BEF-010 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 29 16/07/2023 00:30 20/07/2023 04:15 4d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/08/2021 2,4,7 1

DB Netz AG BEF-011 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 34 22/07/2023 01:30 21/08/2023 00:00 29d, 22h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 16/08/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-006 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 34 34 21/08/2023 00:00 21/08/2023 01:30 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,, N 16/08/2021 1 1

DB Netz AG BEF-012 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 34 34 23/08/2023 00:30 25/08/2023 04:15 2d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, 1,, N 17/08/2021 3,5 1

DB Netz AG BEF-007 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 34 34 23/08/2023 00:30 25/08/2023 04:15 2d, 3h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 26/05/2021 3,5 1

DB Netz AG C83-019 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 34 34 21/08/2023 06:00 26/08/2023 06:00 5d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG C83-015 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 33 34 19/08/2023 06:00 26/08/2023 06:00 7d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-022 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-012 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-020 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 32 35 07/08/2023 06:00 31/08/2023 06:00 24d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-007 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-008 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 34 35 26/08/2023 06:00 30/08/2023 22:00 4d, 16h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,2,3,6,7 1

DB Netz AG C83-013 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 34 35 26/08/2023 06:00 30/08/2023 22:00 4d, 16h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 24/06/2021 1,2,3,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG C83-010 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Landsw-Reden 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 17/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-014 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 32 33 12/08/2023 06:00 19/08/2023 06:00 7d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-004 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2023 2023 30 35 24/07/2023 21:30 02/09/2023 05:00 39d, 7h periodical Signal T ,, ,, ,, Y 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG E18-002 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 30 30 29/07/2023 23:00 30/07/2023 06:00 0d, 7h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 08/06/2021 6,7 1

DB Netz AG F4E-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 30 21/07/2023 22:00 24/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-001 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 31 28/07/2023 22:00 31/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-006 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 30 21/07/2023 22:00 24/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 31 28/07/2023 22:00 31/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 2,2,

2

N 26/05/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 31 28/07/2023 22:00 31/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 30 21/07/2023 22:00 24/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 2,2,

2

N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-007 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2023 2023 29 30 21/07/2023 22:00 24/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 26/05/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 30 21/07/2023 22:00 24/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 2,2,

2

N 26/05/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG F4E-004 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 31 28/07/2023 22:00 31/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 2,2,

2

N 22/07/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG 112E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, Y 08/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CBB-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf Heidelberg Hbf 2023 2023 30 31 28/07/2023 23:00 04/08/2023 05:00 6d, 6h periodical Maintenance LT ,, ,, ,, N 04/05/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG BEF-026 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 29 22/07/2023 00:00 22/07/2023 01:30 0d, 1h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 6 1

DB Netz AG BEF-027 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 34 34 21/08/2023 00:00 21/08/2023 01:30 0d, 1h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 17/08/2021 1 1

DB Netz AG BEF-028 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 28 34 15/07/2023 00:00 26/08/2023 00:00 42d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 1C92-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 26 26 30/06/2023 22:00 01/07/2023 04:00 0d, 6h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,

2

N 08/11/2021 5,6 1

DB Netz AG 1E62-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 27 28 07/07/2023 22:00 10/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-005 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 27 28 07/07/2023 22:00 10/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 22/03/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-008 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 28 29 14/07/2023 22:00 17/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-012 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 28 29 14/07/2023 22:00 17/07/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-014 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 32 04/08/2023 22:00 07/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 22/03/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 33 11/08/2023 22:00 14/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-019 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 32 04/08/2023 22:00 07/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 23/03/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 33 11/08/2023 22:00 14/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 33 34 18/08/2023 22:00 21/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-024 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 33 34 18/08/2023 22:00 21/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-028 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 34 35 25/08/2023 22:00 28/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1E62-030 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 34 35 25/08/2023 22:00 28/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2150-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Lu-

Rheingönheim

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-002 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-003 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-004 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-005 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer Ost 2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Böhl-Iggelh 

Abzw

Lu-

Rheingönheim

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2178-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 28 28 11/07/2023 00:00 12/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2178-005 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 28 28 11/07/2023 00:00 12/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2178-006 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 28 28 11/07/2023 00:00 12/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2178-007 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 00:00 19/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2178-011 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 00:00 19/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2178-012 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 00:00 19/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 30 25/07/2023 00:00 26/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 30 25/07/2023 00:00 26/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 30 25/07/2023 00:00 26/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-005 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 30 30 25/07/2023 00:00 26/07/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 02/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 02/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2179-008 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 02/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 21/10/2021 2,3 1

DB Netz AG 2179-009 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 02/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 09/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 09/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-003 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 09/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-004 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 09/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 33 33 15/08/2023 00:00 16/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 217A-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 33 33 15/08/2023 00:00 16/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2177-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 34 34 22/08/2023 00:00 23/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2177-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 34 34 22/08/2023 00:00 23/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2177-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 30/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2177-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 30/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2177-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 30/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/08/2022 2,3 1

DB Netz AG 2150-007 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Lu-

Rheingönheim

Limburghof 

Abzw

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 2150-008 Neustadt Hbf, W 246 - 

Rangieranlage Gl.255/256 - 

Neustadt Ost, W 265

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 23 29 11/06/2023 22:50 17/07/2023 05:00 35d, 6h periodical Signal T ,, ,, ,, N 03/03/2023 7 1

DB Netz AG 1E62-031 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 32 04/08/2023 22:00 07/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/07/2022 1,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 1E62-033 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 32 04/08/2023 22:00 07/08/2023 04:00 2d, 6h continuous Bridge ST ,, ,, 1,1,

1

N 21/07/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 5D5C-009 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 02/08/2023 22:00 03/08/2023 03:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 5D5C-011 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 03/08/2023 22:00 04/08/2023 04:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 4,5 1

DB Netz AG 5D5C-014 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 04/08/2023 22:00 05/08/2023 04:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 5,6 1

DB Netz AG 5D5C-023 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 11/08/2023 22:00 12/08/2023 03:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 5,6 1

DB Netz AG 5D5C-027 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 10/08/2023 22:00 11/08/2023 03:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 4,5 1

DB Netz AG 5D5C-029 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 10/08/2023 00:50 10/08/2023 03:30 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 22/03/2023 4 1

DB Netz AG 5D5C-032 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 09/08/2023 22:00 10/08/2023 00:50 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 22/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 5D5C-038 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 08/08/2023 22:00 09/08/2023 01:10 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 22/03/2023 2,3 1

DB Netz AG 5D5C-040 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 07/08/2023 22:00 08/08/2023 01:10 0d, 3h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 22/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 5D5C-041 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 07/08/2023 22:00 08/08/2023 01:10 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 22/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 5D5C-044 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 32 06/08/2023 22:00 07/08/2023 03:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 22/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 71D3-001 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 26 27 02/07/2023 20:15 09/07/2023 03:45 6d, 7h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 09/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 71D3-002 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 26 27 02/07/2023 20:15 09/07/2023 03:45 6d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 09/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 815F-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 11/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 3,3,

3

N 29/11/2022 1,7 1

DB Netz AG 815F-004 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 11/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 29/11/2022 1,7 1

DB Netz AG 815F-005 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 11/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 29/11/2022 1,7 1

DB Netz AG 815F-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 11/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 29/11/2022 1,7 1

DB Netz AG 815F-007 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 11/07/2023 23:00 12/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 3,3,

3

N 29/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 815F-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 28 28 11/07/2023 23:00 12/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 29/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 84C9-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2023 2023 29 29 18/07/2023 23:00 19/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 02/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 876D-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 27 03/07/2023 23:00 04/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 876D-002 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 27 03/07/2023 23:00 04/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 06/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 88F4-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Mannheim Hbf Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:15 10/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/02/2023 1,7 1

DB Netz AG 88F4-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr D 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:15 10/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 88F4-003 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:15 10/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 88F4-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelb-Wiebl 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:15 10/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 88F4-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 28 28 10/07/2023 23:15 11/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 88F4-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 28 28 10/07/2023 23:15 11/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 07/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 88F4-009 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 28 28 12/07/2023 23:00 13/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 07/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 89CA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 29 29 19/07/2023 23:45 20/07/2023 05:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 07/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 89CF-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 29 29 20/07/2023 23:40 21/07/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 07/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 89D7-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 29 29 21/07/2023 23:30 22/07/2023 05:15 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 07/12/2022 5,6 1

DB Netz AG 8C81-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 27 08/07/2023 23:30 09/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 11/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 8C81-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 08/07/2023 23:30 09/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 11/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 8C81-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 08/07/2023 23:30 09/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 11/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 8C81-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 27 08/07/2023 23:30 09/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 11/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 8C81-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelb-Wiebl M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 08/07/2023 23:30 09/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 11/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 8C81-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< M-Fr 

Südein/Ausf

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 28 28 11/07/2023 23:15 12/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 11/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 8C81-007 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 28 28 11/07/2023 23:15 12/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 11/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 8C81-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< M-Fr 

Südein/Ausf

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 28 28 11/07/2023 23:15 12/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 11/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 8C81-009 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 28 28 14/07/2023 00:00 14/07/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 11/12/2022 5 1

DB Netz AG 8C81-010 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 28 28 14/07/2023 00:00 14/07/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 11/12/2022 5 1

DB Netz AG 9004-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 29 29 23/07/2023 00:45 23/07/2023 06:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 14/12/2022 7 1

DB Netz AG 9027-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 30 30 24/07/2023 23:25 25/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 14/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 9027-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 30 30 24/07/2023 23:25 25/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 9037-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 30 30 25/07/2023 23:20 26/07/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 14/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 9037-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 30 30 25/07/2023 23:20 26/07/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 905F-001 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 28 29 16/07/2023 23:10 17/07/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 905F-002 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 28 29 16/07/2023 23:10 17/07/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 905F-004 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 28 29 16/07/2023 23:10 17/07/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 14/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 9075-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 29 29 18/07/2023 23:05 19/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 14/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 9075-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 18/07/2023 23:05 19/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/12/2022 2,3 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 9075-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 29 29 18/07/2023 23:05 19/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 14/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 907C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 30 30 26/07/2023 23:00 27/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 907C-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 30 30 26/07/2023 23:00 27/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 14/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 907D-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 19/07/2023 23:05 20/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 907D-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 19/07/2023 23:05 20/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 907D-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 19/07/2023 23:05 20/07/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 14/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 9080-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Weidenthal 2023 2023 30 30 27/07/2023 23:00 28/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 9080-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 30 30 27/07/2023 23:00 28/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 14/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 912C-001 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D 2023 2023 28 29 16/07/2023 23:00 17/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 15/12/2022 1,7 1

DB Netz AG 9173-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Hochspeyer Ost 2023 2023 30 30 28/07/2023 23:00 29/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 15/12/2022 5,6 1

DB Netz AG 9173-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Weidenthal 2023 2023 30 30 28/07/2023 23:00 29/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 15/12/2022 5,6 1

DB Netz AG 917C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 30 30 30/07/2023 00:25 30/07/2023 06:25 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 15/12/2022 7 1

DB Netz AG 9185-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 31 31 31/07/2023 23:00 01/08/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 15/12/2022 1,2 1

DB Netz AG 9194-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 22/07/2023 00:20 22/07/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 15/12/2022 6 1

DB Netz AG 9194-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 22/07/2023 00:20 22/07/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 15/12/2022 6 1

DB Netz AG 9194-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 22/07/2023 00:20 22/07/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 15/12/2022 6 1

DB Netz AG 9199-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 29 29 20/07/2023 23:30 21/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 15/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 9199-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 29 29 20/07/2023 23:30 21/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 15/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 9199-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2023 2023 29 29 20/07/2023 23:30 21/07/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 15/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 92C9-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 31 31 02/08/2023 00:00 02/08/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 17/12/2022 3 1

DB Netz AG 92CB-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Limburghof 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 31 31 02/08/2023 23:10 03/08/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 17/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 92CD-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lu-Mundenheim Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 31 31 03/08/2023 23:00 04/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 17/12/2022 4,5 1

DB Netz AG 943D-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh Mitte Ludwigsh Mitte 2023 2023 28 28 11/07/2023 23:00 12/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 20/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 943D-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 28 28 11/07/2023 23:00 12/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 20/12/2022 2,3 1

DB Netz AG 9452-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh Mitte Ludwigsh Mitte 2023 2023 28 28 12/07/2023 23:00 13/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 20/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 9452-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 12/07/2023 23:00 13/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 20/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 9452-003 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 12/07/2023 23:00 13/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 20/12/2022 3,4 1

DB Netz AG 9F95-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 32 32 10/08/2023 23:40 11/08/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 05/01/2023 4,5 1

DB Netz AG A245-002 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Brühler Weg 2023 2023 32 32 07/08/2023 23:00 08/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 09/01/2023 1,2 1

DB Netz AG A245-003 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Brühler Weg 2023 2023 32 32 07/08/2023 23:00 08/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 09/01/2023 1,2 1

DB Netz AG A489-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannh Rbf Gr D Heidelberg Hbf 2023 2023 31 31 05/08/2023 03:05 05/08/2023 03:55 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 05/08/2023 23:00 06/08/2023 01:15 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 6,7 1

DB Netz AG A489-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 01:15 06/08/2023 02:55 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-012 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-014 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< N-Edingen/F-

feld

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 03:35 06/08/2023 04:20 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-016 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 04:20 06/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-018 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 05:15 06/08/2023 06:00 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-019 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 31 31 06/08/2023 06:00 06/08/2023 06:40 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-020 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 31 32 06/08/2023 22:00 07/08/2023 01:50 0d, 3h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1,7 1

DB Netz AG A489-022 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 07/08/2023 01:50 07/08/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG A489-024 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 32 32 07/08/2023 04:45 07/08/2023 05:25 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG A489-025 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-026 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-029 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-030 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Heidelberg Hbf 2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-031 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-032 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Heidelberg Hbf 2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-033 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannh Rbf Gr D N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-034 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-035 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-036 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-037 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannh Rbf Gr D N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 02:15 05/08/2023 03:05 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-038 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 03:05 05/08/2023 03:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-039 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 05/08/2023 03:05 05/08/2023 03:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-040 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannh Rbf Gr D N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 03:05 05/08/2023 03:55 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-041 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 23:00 06/08/2023 01:15 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG A489-042 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 05/08/2023 23:00 06/08/2023 01:15 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6,7 1

DB Netz AG A489-043 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 05/08/2023 23:00 06/08/2023 01:15 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 6,7 1

DB Netz AG A489-045 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-046 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Heidelberg Hbf 2023 2023 31 31 06/08/2023 01:15 06/08/2023 02:55 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-047 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-048 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-050 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-051 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 03:35 06/08/2023 04:20 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-052 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 03:35 06/08/2023 04:20 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-053 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< N-Edingen/F-

feld

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 04:20 06/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-055 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 04:20 06/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-056 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 06:00 06/08/2023 06:40 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-057 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 32 32 07/08/2023 01:50 07/08/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG A489-058 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 32 32 07/08/2023 04:05 07/08/2023 04:45 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG A489-059 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 04/08/2023 23:00 05/08/2023 02:15 0d, 3h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 5,6 1

DB Netz AG A489-060 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 05/08/2023 03:05 05/08/2023 03:55 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG A489-061 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 05/08/2023 23:00 06/08/2023 01:15 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 6,7 1

DB Netz AG A489-062 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 06/08/2023 01:15 06/08/2023 02:55 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-063 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 31 31 06/08/2023 02:55 06/08/2023 03:35 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-065 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 03:35 06/08/2023 04:20 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-066 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 04:20 06/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A489-067 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 06/08/2023 04:20 06/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 7 1

DB Netz AG A767-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 32 32 11/08/2023 23:30 12/08/2023 05:15 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 12/01/2023 5,6 1

DB Netz AG AD69-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 32 32 13/08/2023 00:45 13/08/2023 06:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 17/01/2023 7 1

DB Netz AG AD69-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 32 32 13/08/2023 00:45 13/08/2023 06:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 17/01/2023 7 1

DB Netz AG ADBD-008 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 32 32 09/08/2023 23:00 10/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 17/01/2023 3,4 1

DB Netz AG ADCA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 33 33 14/08/2023 23:20 15/08/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 1,2 1

DB Netz AG ADCA-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 33 33 14/08/2023 23:20 15/08/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 1,2 1

DB Netz AG ADDC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 33 33 15/08/2023 23:00 16/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 2,3 1

DB Netz AG ADDC-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 33 33 15/08/2023 23:00 16/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 2,3 1

DB Netz AG AE20-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Hochspeyer Ost 2023 2023 33 33 16/08/2023 23:00 17/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 3,4 1

DB Netz AG AE20-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Weidenthal 2023 2023 33 33 16/08/2023 23:00 17/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 3,4 1

DB Netz AG AE34-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 33 33 17/08/2023 23:00 18/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 4,5 1

DB Netz AG AE3D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 33 33 18/08/2023 23:00 19/08/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/01/2023 5,6 1

DB Netz AG B81D-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 35 30/08/2023 12:00 31/08/2023 12:00 1d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 25/01/2023 3,4 1

DB Netz AG B81D-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Dudweiler Sulzbach (Saar) 2023 2023 35 35 31/08/2023 00:30 31/08/2023 01:25 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 7,,7 N 25/01/2023 4 1

DB Netz AG B81D-005 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Dudweiler Friedrichst.(S) 2023 2023 35 35 31/08/2023 02:00 31/08/2023 02:50 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 4 1

DB Netz AG B81D-006 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Friedrichst.(S) Dudweiler 2023 2023 35 35 31/08/2023 03:20 31/08/2023 04:20 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 25/01/2023 4 1

DB Netz AG BDA8-001 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

< > Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 34 35 27/08/2023 23:00 28/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 31/01/2023 1,7 1

DB Netz AG C381-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 35 35 30/08/2023 23:05 31/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 06/02/2023 3,4 1

DB Netz AG C381-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 35 35 30/08/2023 23:05 31/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/02/2023 3,4 1

DB Netz AG C381-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 35 35 30/08/2023 23:05 31/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 06/02/2023 3,4 1

DB Netz AG C388-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 35 35 29/08/2023 23:05 30/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C388-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 35 35 29/08/2023 23:05 30/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C388-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 35 35 29/08/2023 23:05 30/08/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C392-001 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 33 33 15/08/2023 23:00 16/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C392-002 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 33 33 15/08/2023 23:00 16/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C392-003 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 33 33 15/08/2023 23:00 16/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 06/02/2023 2,3 1

DB Netz AG C848-002 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf Brühler Weg 2023 2023 34 34 24/08/2023 23:00 25/08/2023 06:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 10/02/2023 4,5 1

DB Netz AG D3D9-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 23 28 05/06/2023 23:00 15/07/2023 04:00 39d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 23/02/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG D3D9-002 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 23 28 05/06/2023 23:00 15/07/2023 04:00 39d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 23/02/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG DBD0-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:10 01/07/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 2,,2 N 05/03/2023 6 1

DB Netz AG DBD0-004 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:10 01/07/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 2,,2 N 05/03/2023 6 1

DB Netz AG DBD0-005 Saarbrücken Hbf, W 600 - 

Saarbrücken Rbf, W 71

< > Saarbrücken 

W600

Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:10 01/07/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 2,, N 05/03/2023 6 1

DB Netz AG DBD6-001 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 26 26 02/07/2023 07:30 02/07/2023 13:30 0d, 6h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 05/03/2023 7 1

DB Netz AG DBD7-001 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 27 27 03/07/2023 07:30 03/07/2023 12:30 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 05/03/2023 1 1

DB Netz AG DEB9-001 Dudweiler, W 3 - Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Dudweiler Saarbr Rbf Nord 2023 2023 30 31 27/07/2023 07:30 01/08/2023 07:30 5d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,2,4,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG DF1D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Friedrichst.(S) Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DF1D-002 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Landsw-Reden 2023 2023 29 31 22/07/2023 01:45 03/08/2023 23:59 12d, 22h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG E3DC-015 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:35 01/07/2023 04:00 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3DC-016 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Schifferstadt 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:35 01/07/2023 04:00 0d, 3h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 3,,3 N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3DC-017 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:35 01/07/2023 04:00 0d, 3h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 3,,3 N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3DC-019 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 26 26 01/07/2023 00:35 01/07/2023 01:05 0d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3DC-020 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 26 26 01/07/2023 03:30 01/07/2023 04:00 0d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG F0B7-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf 

Ost

Schwetzingen 2023 2023 27 27 04/07/2023 00:20 04/07/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 5,5,

5

N 23/03/2023 2 1

DB Netz AG FA86-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 03/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 2,3,4 1

DB Netz AG FA86-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 03/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

DB Netz AG FA86-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 03/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 2,3,4 1

DB Netz AG FA86-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:00 03/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

DB Netz AG FA9C-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 28 13/07/2023 00:30 13/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 27/01/2023 4 1

DB Netz AG FA9C-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Schifferstadt Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 28 28 13/07/2023 00:30 13/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 3,,3 N 27/01/2023 4 1

DB Netz AG FA9C-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 28 28 13/07/2023 00:30 13/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 3,,3 N 27/01/2023 4 1

DB Netz AG FA9C-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 28 13/07/2023 00:30 13/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 27/01/2023 4 1

DB Netz AG FA9C-005 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 28 13/07/2023 00:30 13/07/2023 01:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 14/04/2023 4 1

DB Netz AG FA9C-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 28 28 13/07/2023 04:00 13/07/2023 04:30 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 14/04/2023 4 1

DB Netz AG FAAA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 29 30 23/07/2023 23:50 24/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 4,,4 N 21/02/2023 1,7 1

DB Netz AG FAAA-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W)-Böbig 2023 2023 29 30 23/07/2023 23:50 24/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 21/02/2023 1,7 1

DB Netz AG FAAA-003 Neustadt Hbf, W 246 - 

Rangieranlage Gl.255/256 - 

Neustadt Ost, W 265

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 29 30 23/07/2023 23:50 24/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 21/02/2023 1,7 1

DB Netz AG FAAA-004 Neustadt Hbf, W 246 - 

Rangieranlage Gl.255/256 - 

Neustadt Ost, W 265

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 29 30 23/07/2023 23:50 24/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 21/02/2023 1,7 1

DB Netz AG FAAA-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W)-Böbig 2023 2023 29 30 23/07/2023 23:50 24/07/2023 00:20 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 21/02/2023 1,7 1

DB Netz AG FAAA-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W)-Böbig 2023 2023 30 30 24/07/2023 04:00 24/07/2023 04:30 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 21/02/2023 1 1

DB Netz AG FADD-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 27 28 06/07/2023 22:30 11/07/2023 05:00 4d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,,3 N 08/03/2023 1,4,5,6,7 1

DB Netz AG FADD-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 27 28 06/07/2023 22:30 11/07/2023 05:00 4d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,4,5,6,7 1

DB Netz AG FC11-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 28 28 12/07/2023 23:00 14/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 26/01/2023 3,4 1

DB Netz AG FC2D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Landsw-Reden Sulzbach (Saar) 2023 2023 27 27 03/07/2023 00:20 03/07/2023 04:40 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 14,,

14

N 11/04/2023 1 1

DB Netz AG FC6D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> St Wendel Neunkir (S) Hbf 2023 2023 27 27 07/07/2023 00:00 07/07/2023 01:30 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,,14 N 30/03/2023 5 1

DB Netz AG FC6D-004 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 28 28 11/07/2023 00:00 11/07/2023 03:30 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,,7 N 30/03/2023 2 1

DB Netz AG FC70-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 27 27 07/07/2023 20:30 08/07/2023 00:30 0d, 4h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG FC70-005 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Lu-Mundenheim Ludwigsh(Rh)Gbf 2023 2023 27 27 07/07/2023 20:30 08/07/2023 00:30 0d, 4h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG FC70-008 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Lu-Mundenheim Ludwigsh(Rh)Gbf 2023 2023 27 27 07/07/2023 20:30 08/07/2023 00:30 0d, 4h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG FC70-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 27 27 07/07/2023 20:30 08/07/2023 00:30 0d, 4h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG FC70-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 27 28 08/07/2023 20:30 10/07/2023 04:30 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 24/03/2023 6,7 1

DB Netz AG FC70-013 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Lu-Mundenheim Ludwigsh(Rh)Gbf 2023 2023 27 28 08/07/2023 20:30 10/07/2023 04:30 1d, 8h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 24/03/2023 6,7 1

DB Netz AG FC70-016 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Lu-Mundenheim Ludwigsh(Rh)Gbf 2023 2023 27 28 08/07/2023 20:30 10/07/2023 04:30 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 24/03/2023 6,7 1

DB Netz AG FC70-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 27 28 08/07/2023 20:30 10/07/2023 04:30 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 24/03/2023 6,7 1

DB Netz AG FCC5-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2023 2023 28 28 10/07/2023 21:20 12/07/2023 05:00 1d, 7h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 30/03/2023 1,2 1

DB Netz AG FF3D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 34 35 21/08/2023 22:00 31/08/2023 06:00 9d, 8h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 5,,5 N 13/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG FF3D-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 34 35 21/08/2023 22:00 31/08/2023 06:00 9d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 10078-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2023 2023 29 29 18/07/2023 20:50 19/07/2023 05:30 0d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 12/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 10230-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 29 29 20/07/2023 23:40 21/07/2023 05:10 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/03/2023 4,5 1

DB Netz AG 1025C-001 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 29 29 17/07/2023 04:00 17/07/2023 11:00 0d, 7h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/03/2023 1 1

DB Netz AG 1025C-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 29 29 17/07/2023 04:00 17/07/2023 11:00 0d, 7h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 28/03/2023 1 1

DB Netz AG 1025C-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 29 29 17/07/2023 04:00 17/07/2023 11:00 0d, 7h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/03/2023 1 1

DB Netz AG 1027B-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 29 29 18/07/2023 23:05 19/07/2023 05:05 0d, 6h continuous LT ,, ,, ,, N 2,3 1

DB Netz AG 10294-006 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 19/07/2023 23:05 19/07/2023 23:35 0d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 22/02/2023 3 1

DB Netz AG 10294-007 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 29 29 20/07/2023 04:35 20/07/2023 05:05 0d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 22/02/2023 4 1

DB Netz AG 102A7-001 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 19/07/2023 23:10 20/07/2023 05:10 0d, 6h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 27/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 102A7-002 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 19/07/2023 23:10 19/07/2023 23:40 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 27/03/2023 3 1

DB Netz AG 102A7-003 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 20/07/2023 04:40 20/07/2023 05:10 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 27/03/2023 4 1

DB Netz AG 102B0-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 29 29 23/07/2023 01:45 23/07/2023 02:45 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, 5,,5 N 04/04/2023 7 1

DB Netz AG 102B0-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 29 29 23/07/2023 02:45 23/07/2023 03:45 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, 5,,5 N 04/04/2023 7 1

DB Netz AG 102B0-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 29 23/07/2023 02:45 23/07/2023 03:45 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, 5,,5 N 04/04/2023 7 1

DB Netz AG 102B0-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 29 29 23/07/2023 01:45 23/07/2023 02:45 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 04/04/2023 7 1

DB Netz AG 102BD-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden 2023 2023 30 30 26/07/2023 01:10 26/07/2023 04:10 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 7,,7 N 24/03/2023 3 1

DB Netz AG 102D3-001 Dudweiler, W 3 - Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Dudweiler 2023 2023 30 30 26/07/2023 22:30 27/07/2023 03:30 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 11/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 102EF-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 31 31 03/08/2023 01:00 03/08/2023 04:10 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 7,,7 N 12/04/2023 4 1

DB Netz AG 102F2-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 29 29 23/07/2023 03:15 23/07/2023 04:15 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/04/2023 7 1

DB Netz AG 102F2-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 30 30 25/07/2023 23:20 25/07/2023 23:50 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/04/2023 2 1

DB Netz AG 102F2-008 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 30 30 26/07/2023 00:05 26/07/2023 01:05 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/04/2023 3 1

DB Netz AG 102F2-010 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 01:15 26/07/2023 04:15 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 03/04/2023 3 1

DB Netz AG 102F2-011 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 01:15 26/07/2023 04:15 0d, 3h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/04/2023 3 1

DB Netz AG 10310-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 10/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 10310-002 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 10/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge ST ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 10310-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 10/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 10310-004 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 10/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/04/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 10397-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 20/07/2023 00:00 20/07/2023 04:00 0d, 4h continuous Bridge LT ,, ,, ,, N 25/04/2023 4 1

DB Netz AG 10397-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Pfaffengr/Wiebl 2023 2023 29 29 20/07/2023 03:00 20/07/2023 05:00 0d, 2h continuous Bridge LT ,, ,, ,, N 25/04/2023 4 1

DB Netz AG 1045F-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 30 30 28/07/2023 23:55 29/07/2023 00:45 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 5,6 1

DB Netz AG 1045F-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< M-Fr 

Südein/Ausf

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 30 30 29/07/2023 00:45 29/07/2023 03:20 0d, 2h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/04/2023 6 1

DB Netz AG 1045F-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 30 30 29/07/2023 00:45 29/07/2023 03:20 0d, 2h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 6 1

DB Netz AG 1045F-005 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf 

Ost

Rennplatz 2023 2023 30 30 29/07/2023 00:45 29/07/2023 03:20 0d, 2h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/04/2023 6 1

DB Netz AG 1045F-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< M-Fr 

Südein/Ausf

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 30 30 29/07/2023 03:20 29/07/2023 04:20 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/04/2023 6 1

DB Netz AG 10473-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim-

Rheinau

2023 2023 30 30 28/07/2023 01:35 28/07/2023 03:35 0d, 2h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/04/2023 5 1

DB Netz AG 10563-001 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 03/07/2023 06:00 03/07/2023 12:00 0d, 6h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 23/03/2023 1 1

DB Netz AG 10563-003 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 03/07/2023 06:00 03/07/2023 06:30 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1 1

DB Netz AG 10563-004 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 27 27 03/07/2023 11:30 03/07/2023 12:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1 1

DB Netz AG 1071C-002 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neust(W)-Böbig Mußbach 2023 2023 30 30 24/07/2023 23:55 25/07/2023 02:15 0d, 2h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 04/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 1071C-003 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neust(W)-Böbig Neust(W)-Böbig 2023 2023 30 30 24/07/2023 23:55 25/07/2023 02:15 0d, 2h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 04/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 1071C-004 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

> Neustadt (W) 

Hbf

Landau(Pfalz)Hb

f

2023 2023 30 30 25/07/2023 02:20 25/07/2023 03:20 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, 8,,8 N 04/04/2023 2 1

DB Netz AG 1071C-005 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 30 30 25/07/2023 02:20 25/07/2023 03:20 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 04/04/2023 2 1

DB Netz AG 1072A-001 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 30 30 26/07/2023 20:00 28/07/2023 04:00 1d, 8h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 28/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 1072A-002 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwig BASF 

Südt

2023 2023 30 30 26/07/2023 20:00 28/07/2023 04:00 1d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 28/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 1072A-003 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 30 30 26/07/2023 20:00 28/07/2023 04:00 1d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 05/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 10733-001 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 30 31 30/07/2023 22:30 05/08/2023 07:00 5d, 8h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 21/12/2022 1,2,3,4,5,7 1

DB Netz AG 10733-002 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 30 31 30/07/2023 22:30 05/08/2023 07:00 5d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 21/12/2022 1,2,3,4,5,7 1

DB Netz AG 107BC-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 30 31 30/07/2023 23:45 31/07/2023 06:10 0d, 6h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 28/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 10800-002 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 02/08/2023 02:00 02/08/2023 03:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 3 1

DB Netz AG 10800-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 02/08/2023 03:30 02/08/2023 05:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 3 1

DB Netz AG 10800-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 02/08/2023 23:00 03/08/2023 01:00 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 10800-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 31 31 03/08/2023 01:00 03/08/2023 03:00 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 4 1

DB Netz AG 10800-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 31 31 03/08/2023 03:00 03/08/2023 05:00 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 4 1

DB Netz AG 10800-007 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 31 31 03/08/2023 23:00 04/08/2023 00:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 10800-008 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 31 31 04/08/2023 00:30 04/08/2023 02:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 5 1

DB Netz AG 10800-009 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 31 31 04/08/2023 02:00 04/08/2023 03:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 5 1

DB Netz AG 10800-010 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 31 31 04/08/2023 03:30 04/08/2023 05:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/04/2023 5 1

DB Netz AG 10800-011 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

> Mannheim Hbf 

Ost

Heidelb-Wiebl 2023 2023 31 31 02/08/2023 02:00 02/08/2023 03:30 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 06/04/2023 3 1

DB Netz AG 10CDF-001 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 31 31 31/07/2023 07:00 31/07/2023 10:00 0d, 3h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/04/2023 1 1

DB Netz AG 10CDF-002 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 31/07/2023 07:00 31/07/2023 07:30 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 06/04/2023 1 1

DB Netz AG 10CDF-003 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Mannh Rbf Gr M 2023 2023 31 31 31/07/2023 09:30 31/07/2023 10:00 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 06/04/2023 1 1

DB Netz AG 10F12-001 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer 

Nord

Hochspeyer 2023 2023 32 32 08/08/2023 22:10 09/08/2023 05:40 0d, 7h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 03/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 10F1A-004 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Glan-

Münchweiler

2023 2023 33 33 16/08/2023 22:00 16/08/2023 23:30 0d, 1h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 02/05/2023 3 1

DB Netz AG 113B6-001 Mannheim Rbf Gr E - 

Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-

Bahn)

< > Ma Rbf Westeinf Ma Rbf Westeinf 2023 2023 32 32 08/08/2023 23:00 09/08/2023 04:45 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 113B6-002 Mannheim Rbf Gr E - 

Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-

Bahn)

< > Ma Rbf Westeinf Ma Rbf Westeinf 2023 2023 32 32 08/08/2023 23:00 08/08/2023 23:30 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/04/2023 2 1

DB Netz AG 113B6-003 Mannheim Rbf Gr E - 

Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-

Bahn)

< > Ma Rbf Westeinf Ma Rbf Westeinf 2023 2023 32 32 09/08/2023 04:15 09/08/2023 04:45 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/04/2023 3 1

DB Netz AG 11464-004 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 32 32 07/08/2023 09:00 07/08/2023 12:00 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/04/2023 1 1

DB Netz AG 11464-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 32 32 07/08/2023 11:30 07/08/2023 12:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1 1

DB Netz AG 11464-007 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 32 32 07/08/2023 09:00 07/08/2023 09:30 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/04/2023 1 1

DB Netz AG 114E9-002 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 13/08/2023 04:00 5d, 4h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 20/06/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 114E9-003 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 32 32 08/08/2023 00:00 10/08/2023 04:00 2d, 4h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 20/06/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 114E9-004 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 32 32 11/08/2023 00:00 12/08/2023 04:00 1d, 4h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 20/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 114E9-005 Mannheim Hbf, W 89 - 

Mannheim Hbf, W 272

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 32 32 13/08/2023 00:00 13/08/2023 04:00 0d, 4h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 20/06/2023 7 1

DB Netz AG 11823-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

> Saarbrücken Gr Saardamm 2023 2023 33 33 19/08/2023 00:25 19/08/2023 04:50 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 12,,

12

0,87 N 24/04/2023 6 1

DB Netz AG 11829-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 34 34 25/08/2023 23:10 26/08/2023 05:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 1187F-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 29 29 23/07/2023 00:00 23/07/2023 06:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 7 1

DB Netz AG 1187F-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf 

Ost

Mhm-Neckarau 2023 2023 29 29 23/07/2023 00:00 23/07/2023 06:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 03/02/2023 7 1

DB Netz AG 1187F-003 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 29 29 23/07/2023 00:00 23/07/2023 06:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 7 1

DB Netz AG 1187F-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-005 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-006 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-008 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

DB Netz AG 1187F-009 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 24/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 1187F-010 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

DB Netz AG 1187F-011 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-012 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1199C-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 10/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 1199C-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Heidelb-Wiebl 2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 10/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 1199C-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 27 28 09/07/2023 23:00 10/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 1187F-032 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-038 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-039 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 24/07/2023 00:20 25/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 1,2 1

DB Netz AG 1187F-040 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

DB Netz AG 1187F-041 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

DB Netz AG 1187F-042 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 1187F-043 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 30 30 26/07/2023 00:20 27/07/2023 04:20 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 03/02/2023 3,4 1

DB Netz AG 11A5B-001 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbrücken 

W603

Sbr-Burbach 2023 2023 34 34 21/08/2023 23:20 22/08/2023 04:20 0d, 5h continuous Switch T ,, ,, ,, N 13/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 11A5B-002 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbrücken Hbf 2023 2023 34 34 21/08/2023 23:20 22/08/2023 04:20 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 13/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 11A95-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Kindsbach 2023 2023 33 34 20/08/2023 23:20 21/08/2023 05:20 0d, 6h continuous Track & Rail LT ,, ,, 4,,4 N 27/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 11BEB-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Schifferstadt Lu(Rh) 

T51/52/53

2023 2023 27 27 03/07/2023 23:30 04/07/2023 04:30 0d, 5h continuous Switch LT ,, ,, 8,,8 N 18/01/2023 1,2 1

DB Netz AG 11BEB-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Lu-Mundenheim Lu(Rh) 

T51/52/53

2023 2023 27 27 03/07/2023 23:30 04/07/2023 04:30 0d, 5h continuous Switch X ,, ,, ,, N 18/01/2023 1,2 1

DB Netz AG 11BEB-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Ludwh(R)Hbf tief Schifferstadt 2023 2023 27 27 04/07/2023 23:30 06/07/2023 04:30 1d, 5h periodical Switch LT ,, ,, 8,,8 N 18/01/2023 2,3 1

DB Netz AG 11BEB-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Lu-Mundenheim Lu(Rh) 

T51/52/53

2023 2023 27 27 04/07/2023 23:30 06/07/2023 04:30 1d, 5h periodical Switch X ,, ,, ,, N 18/01/2023 2,3 1

DB Netz AG 11BEB-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lu-Mundenheim Lu(Rh) 

T51/52/53

2023 2023 27 27 06/07/2023 23:30 08/07/2023 04:30 1d, 5h periodical Switch T ,, ,, ,, N 18/01/2023 4,5 1

DB Netz AG 11BEB-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lu-Mundenheim Lu(Rh) 

T51/52/53

2023 2023 27 27 06/07/2023 23:30 08/07/2023 04:30 1d, 5h periodical Switch X ,, ,, ,, N 18/01/2023 4,5 1

DB Netz AG 11C3B-001 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 34 34 26/08/2023 00:30 27/08/2023 04:15 1d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 11C3B-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 34 34 26/08/2023 00:30 27/08/2023 04:15 1d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 11D3B-001 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 34 34 21/08/2023 23:00 22/08/2023 05:00 0d, 6h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 17/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 11D3B-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 34 34 21/08/2023 23:00 21/08/2023 23:30 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 17/05/2023 1 1

DB Netz AG 11E52-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2023 2023 34 34 22/08/2023 22:40 23/08/2023 04:40 0d, 6h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 11E52-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2023 2023 34 34 23/08/2023 22:40 24/08/2023 04:40 0d, 6h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 03/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 11E52-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2023 2023 34 34 24/08/2023 03:20 24/08/2023 04:40 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 03/04/2023 4 1

DB Netz AG 11FB5-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 26 27 02/07/2023 22:50 03/07/2023 05:00 0d, 6h continuous Track & Rail LT ,, ,, 7,,7 N 26/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 11FB5-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 26 26 02/07/2023 22:50 02/07/2023 23:20 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 7 1

DB Netz AG 11FB5-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 27 27 03/07/2023 04:30 03/07/2023 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 120DA-001 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Waldfischbach 2023 2023 35 35 30/08/2023 23:40 31/08/2023 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 18/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 120DA-002 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Waldfischbach 2023 2023 35 35 31/08/2023 23:30 01/09/2023 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 120EF-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 35 35 31/08/2023 00:10 31/08/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 4 1

DB Netz AG 12116-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 01/06/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-003 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 04:15 7d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-015 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12184-001 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 26 26 02/07/2023 12:30 02/07/2023 20:00 0d, 7h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 01/06/2023 7 1

DB Netz AG 12469-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf 2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch LT ,, ,, 3,,3 N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 28/08/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 1 1

DB Netz AG 12469-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 29/08/2023 03:30 29/08/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 2 1

DB Netz AG 12469-005 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 29/08/2023 22:30 31/08/2023 23:00 2d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 12469-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 30/08/2023 03:30 01/09/2023 04:00 2d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 128F8-008 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 26 26 29/06/2023 23:00 01/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 07/03/2023 4,5 1

DB Netz AG 128F8-009 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 26 26 29/06/2023 23:00 01/07/2023 05:00 1d, 6h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 07/03/2023 4,5 1

DB Netz AG 11D3B-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr K Mannh Rbf Gr K 2023 2023 34 34 22/08/2023 04:30 22/08/2023 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 17/05/2023 2 1

DB Netz AG 12C28-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 27 27 09/07/2023 22:00 09/07/2023 23:59 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG 12C28-004 Mannheim Hbf, W 276 - 

Mannheim Hgbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 10/07/2023 00:00 10/07/2023 06:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/06/2023 1 1

DB Netz AG 12C4D-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 30 30 28/07/2023 22:00 29/07/2023 01:30 0d, 3h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 13/02/2023 5,6 1

DB Netz AG 12C28-012 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 27 27 09/07/2023 22:00 09/07/2023 23:59 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG 12C28-013 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 27 27 09/07/2023 22:00 09/07/2023 23:59 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG 12C28-014 Mannheim Hbf, W 276 - 

Mannheim Hgbf

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 27 27 09/07/2023 22:00 09/07/2023 23:59 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG 103C9-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 14/07/2023 00:15 14/07/2023 04:15 0d, 4h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 21/06/2023 5 1

DB Netz AG 103C9-004 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 14/07/2023 00:15 14/07/2023 00:45 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 21/06/2023 5 1

DB Netz AG 103C9-005 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 28 28 14/07/2023 03:45 14/07/2023 04:15 0d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 21/06/2023 5 1

DB Netz AG 12FC3-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 21/08/2023 21:00 21/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 1 1

DB Netz AG 12FC3-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 21/08/2023 21:00 21/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1 1

DB Netz AG 12FC3-003 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 22/08/2023 00:00 22/08/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-004 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Bexbach 2023 2023 34 34 22/08/2023 00:00 22/08/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 10,,

10

N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-005 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 22/08/2023 00:00 22/08/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-006 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 22/08/2023 21:00 23/08/2023 04:00 0d, 7h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 12FC3-007 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 22/08/2023 21:00 23/08/2023 04:00 0d, 7h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 12FC3-008 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 23/08/2023 21:00 25/08/2023 04:00 1d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 12FC3-009 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< Bexbach Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 23/08/2023 21:00 25/08/2023 04:00 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 10,,

10

N 25/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 12FC3-010 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 23/08/2023 21:00 25/08/2023 04:00 1d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 12FC3-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 28/08/2023 21:00 28/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 1 1

DB Netz AG 12FC3-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 28/08/2023 21:00 28/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1 1

DB Netz AG 12FC3-013 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 29/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-014 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 29/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-015 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 29/08/2023 21:00 29/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-016 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 29/08/2023 21:00 29/08/2023 23:59 0d, 2h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 12FC3-017 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 30/08/2023 00:00 30/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 25/04/2023 3 1

DB Netz AG 12FC3-018 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 30/08/2023 00:00 30/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 3 1

DB Netz AG 12FC3-019 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 30/08/2023 00:00 30/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 3 1

DB Netz AG 12FC3-020 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 35 35 29/08/2023 00:00 29/08/2023 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 25/04/2023 2 1

DB Netz AG 13084-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 20/07/2023 00:00 20/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 16/06/2023 4 1

DB Netz AG 13084-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 20/07/2023 00:00 20/07/2023 04:30 0d, 4h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 16/06/2023 4 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 130BA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 33 33 19/08/2023 00:00 19/08/2023 01:30 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 11/05/2023 6 1

DB Netz AG 130BA-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 33 33 19/08/2023 01:30 19/08/2023 02:30 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 11/05/2023 6 1

DB Netz AG 130BA-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 33 33 19/08/2023 02:30 19/08/2023 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 8,,8 N 11/05/2023 6 1

DB Netz AG 130BA-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Neubauer Hübel 2023 2023 34 34 23/08/2023 00:00 23/08/2023 01:30 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 7,,7 N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2023 2023 34 34 23/08/2023 01:30 23/08/2023 02:30 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 6,,6 N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 34 34 23/08/2023 02:30 23/08/2023 03:00 0d, 0h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 5,,5 N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 34 34 23/08/2023 03:00 23/08/2023 03:30 0d, 0h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-009 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Enkenbach Hochspeyer 2023 2023 34 34 23/08/2023 03:30 23/08/2023 04:30 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 34 34 23/08/2023 03:30 23/08/2023 04:30 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 11/05/2023 3 1

DB Netz AG 130BA-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Kindsbach 2023 2023 34 34 25/08/2023 00:00 25/08/2023 02:00 0d, 2h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 10,,

10

N 11/05/2023 5 1

DB Netz AG 130BA-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 34 34 25/08/2023 02:00 25/08/2023 04:00 0d, 2h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 10,,

10

N 11/05/2023 5 1

DB Netz AG 130C0-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Sbr-Burbach Völklingen 2023 2023 34 34 26/08/2023 00:00 26/08/2023 02:00 0d, 2h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 6 1

DB Netz AG 130C0-002 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< Völklingen Sbr-Burbach 2023 2023 34 34 26/08/2023 02:00 26/08/2023 03:00 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 6 1

DB Netz AG 130C0-003 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Sbr-Burbach Luisenthal(Saar) 2023 2023 34 34 26/08/2023 03:00 26/08/2023 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 6,,6 N 12/05/2023 6 1

DB Netz AG 1326B-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 19/07/2023 00:00 19/07/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 19/06/2023 3 1

DB Netz AG 1326B-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 19/07/2023 00:00 19/07/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 19/06/2023 3 1

DB Netz AG 1326B-003 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 19/07/2023 00:00 19/07/2023 00:30 0d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 19/06/2023 3 1

DB Netz AG 1326B-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 29 29 19/07/2023 03:30 19/07/2023 04:00 0d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 19/06/2023 3 1

DB Netz AG 1326C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 31 31 01/08/2023 00:10 01/08/2023 04:20 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 19/06/2023 2 1

DB Netz AG 134DB-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 17/07/2023 00:30 17/07/2023 05:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 1 1

DB Netz AG 134DB-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 17/07/2023 00:30 17/07/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 10/05/2023 1 1

DB Netz AG 134DB-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 17/07/2023 04:15 17/07/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 10/05/2023 1 1

DB Netz AG 134DB-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 17/07/2023 00:30 17/07/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 1 1

DB Netz AG 134DB-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 17/07/2023 04:15 17/07/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 1 1

DB Netz AG 135AB-001 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 00:30 18/07/2023 04:20 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 2 1

DB Netz AG 135AB-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 00:30 18/07/2023 01:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 10/05/2023 2 1

DB Netz AG 135AB-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 29 29 18/07/2023 03:50 18/07/2023 04:20 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 10/05/2023 2 1

DB Netz AG 13872-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Hochspeyer 2023 2023 30 30 25/07/2023 00:00 27/07/2023 03:20 2d, 3h periodical Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 22/06/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 13872-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2023 2023 30 30 29/07/2023 00:10 29/07/2023 03:20 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 22/06/2023 6 1

DB Netz AG 13875-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Kindsbach 2023 2023 31 31 04/08/2023 23:30 05/08/2023 04:30 0d, 5h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 23/06/2023 5,6 1

DB Netz AG C48-010 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-011 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-015 Dudweiler, W 3 - Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Dudweiler Dudweiler 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-016 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 26/09/2023 06:00 29/09/2023 14:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 25/06/2021 2,3,4,5 1

DB Netz AG C48-013 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-001 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-002 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Sulzbach (Saar) 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-014 Saarbrücken Rbf, W 32 - 

Saarbrücken Hbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-004 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-008 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-007 Saarbrücken Rbf, W 32 - 

Saarbrücken Hbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-005 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 26/09/2023 06:00 26/09/2023 09:00 0d, 3h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 25/06/2021 2 1

DB Netz AG C48-017 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 41 43 14/10/2023 06:00 29/10/2023 22:00 15d, 17h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-012 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-018 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 29/09/2023 14:00 29/09/2023 17:00 0d, 3h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 28/06/2021 5 1

DB Netz AG C83-004 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:00 09/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 6 1

DB Netz AG C83-005 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Wemmetsweiler Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:00 09/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch T ,, ,, ,, N 17/06/2021 6 1

DB Netz AG C83-022 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-012 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-023 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 24/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-006 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-007 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-009 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 14:00 11/09/2023 16:00 0d, 2h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 28/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-016 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 10/09/2023 14:00 10/09/2023 18:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 17/06/2021 7 1

DB Netz AG C83-010 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Landsw-Reden 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 17/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-017 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 31/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-001 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch T ,, ,, ,, N 17/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-018 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

> Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:00 07/09/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 28/05/2021 4 1

DB Netz AG C83-024 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:00 07/09/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 4 1

DB Netz AG C83-002 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 02:00 09/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 6 1

DB Netz AG C83-021 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

> Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 36 36 09/09/2023 02:00 09/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 17/06/2021 6 1

DB Netz AG C83-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 17/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-011 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 37 09/09/2023 00:00 11/09/2023 20:00 2d, 20h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 17/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG CFF-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 39 40 25/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 11d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,,1 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 40 42 07/10/2023 21:00 20/10/2023 05:00 12d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,,1 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2023 2023 40 42 07/10/2023 21:00 20/10/2023 05:00 12d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 11/08/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-006 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2023 2023 35 40 01/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 35d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 35 39 01/09/2023 21:00 25/09/2023 05:00 23d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,,0 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 39 40 25/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 11d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 42 46 20/10/2023 21:00 13/11/2023 05:00 23d, 9h periodical Signal ST ,, ,, 0,0,

0

N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2023 2023 46 49 13/11/2023 21:00 08/12/2023 05:00 24d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG CFF-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 46 49 13/11/2023 21:00 08/12/2023 05:00 24d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,, N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2023 2023 42 49 20/10/2023 21:00 08/12/2023 05:00 48d, 9h periodical Signal LT ,, ,, ,, Y 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 42 49 20/10/2023 21:00 08/12/2023 05:00 48d, 9h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-004 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2023 2023 30 35 24/07/2023 21:30 02/09/2023 05:00 39d, 7h periodical Signal T ,, ,, ,, Y 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DCC-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 49 49 06/12/2023 23:00 07/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 07/06/2021 3,4 1

DB Netz AG DFE-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Weidenthal 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,3,

3

Y 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaisersl Hbf 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,3, Y 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG FBF-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 36 48 08/09/2023 22:30 27/11/2023 05:00 79d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 19/07/2022 5,6,7 1

DB Netz AG FBF-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaisersl Hbf 2023 2023 49 49 05/12/2023 00:00 07/12/2023 04:00 2d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 25/05/2021 2,3,4 1

DB Netz AG 10D4-001 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 46 46 18/11/2023 23:00 19/11/2023 06:00 0d, 7h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 08/06/2021 6,7 1

DB Netz AG 1128-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 48 25/11/2023 23:00 27/11/2023 04:00 1d, 5h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 17/11/2021 6,7 1

DB Netz AG 112E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, Y 08/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal LT ,, ,, ,, Y 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG C83-025 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 02:30 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, 8,,8 N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG C83-026 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 02:30 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG C83-027 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 04:30 09/09/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, 8,,8 N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG C83-028 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 04:30 09/09/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG C48-019 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Sulzbach (Saar) 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 1696-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< Dillingen (Saar) Saarbrücken Hbf 2023 2023 37 38 11/09/2023 22:40 23/09/2023 04:40 11d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 10,1

0,10

N 26/11/2021 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG 1696-002 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Dillingen (Saar) Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 37 38 11/09/2023 22:40 23/09/2023 04:40 11d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 26/11/2021 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG D47-010 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 41 16/09/2023 02:00 09/10/2023 05:00 23d, 3h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 03/08/2021 1,6,7 1

DB Netz AG D47-013 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 38 15/09/2023 21:00 23/09/2023 02:00 7d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 01/02/2023 5 1

DB Netz AG D47-015 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 39 40 29/09/2023 21:10 07/10/2023 02:00 7d, 4h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 01/02/2023 5 1

DB Netz AG CFF-014 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal T ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 1B15-001 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 00:00 27/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 10/02/2023 5 1

DB Netz AG 1B15-011 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 21:00 28/10/2023 06:00 0d, 9h continuous Switch ST ,, ,, 1,,1 N 16/02/2023 5,6 1

DB Netz AG 1C27-001 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer 

Nord

Hochspeyer Ost 2023 2023 44 49 02/11/2023 08:00 09/12/2023 23:59 37d, 15h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 24/11/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 21F6-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 09/10/2023 06:00 20/11/2023 18:00 42d, 13h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-004 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 10/10/2023 10:30 24/11/2023 15:00 45d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-007 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 47 48 25/11/2023 15:00 27/11/2023 15:00 2d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 21F6-008 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 47 48 25/11/2023 15:00 27/11/2023 15:00 2d, 0h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 21F6-013 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 09/10/2023 06:00 20/11/2023 18:00 42d, 13h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-014 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 10/10/2023 10:30 24/11/2023 15:00 45d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-017 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 48 49 28/11/2023 10:30 08/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-018 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 48 49 28/11/2023 10:30 08/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-020 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 49 49 04/12/2023 08:00 04/12/2023 18:00 0d, 10h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-021 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 49 49 04/12/2023 08:00 04/12/2023 18:00 0d, 10h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 280A-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-009 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-012 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-013 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-016 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-017 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-019 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-020 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-021 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-024 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG 280A-025 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG 280A-027 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG CFF-016 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal T ,, ,, ,, N 15/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG B81D-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 35 35 01/09/2023 12:00 03/09/2023 12:00 2d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 25/01/2023 5,6,7 1

DB Netz AG B81D-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:00 01/09/2023 23:20 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 5 1

DB Netz AG B81D-013 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 35 35 01/09/2023 23:20 01/09/2023 23:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 5 1

DB Netz AG B81D-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 01/09/2023 23:50 02/09/2023 00:40 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 5,6 1

DB Netz AG B81D-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 00:50 02/09/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 02:15 02/09/2023 02:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-022 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 02:15 02/09/2023 02:55 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:15 02/09/2023 04:15 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-025 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 35 35 02/09/2023 04:15 02/09/2023 05:10 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-026 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Hochspeyer 2023 2023 35 35 02/09/2023 22:00 02/09/2023 23:00 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-028 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 02/09/2023 23:05 03/09/2023 00:35 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6,7 1

DB Netz AG B81D-029 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 02/09/2023 23:05 03/09/2023 00:35 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6,7 1

DB Netz AG B81D-030 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 03/09/2023 00:35 03/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-031 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 03/09/2023 00:35 03/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-034 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 01:15 03/09/2023 02:10 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-038 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 02:25 03/09/2023 03:55 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-039 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 35 35 03/09/2023 02:25 03/09/2023 03:55 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, ,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-041 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 03:55 03/09/2023 04:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG B81D-042 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 35 35 03/09/2023 03:55 03/09/2023 04:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG BEDD-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:00 08/09/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 01/02/2023 4,5 1

DB Netz AG C406-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 37 37 11/09/2023 23:40 12/09/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 07/02/2023 1,2 1

DB Netz AG C434-002 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 07:00 03/09/2023 20:00 1d, 13h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 07/02/2023 6,7 1

DB Netz AG C434-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 07:00 03/09/2023 20:00 1d, 13h periodical Bridge ST ,, ,, ,, N 07/02/2023 6,7 1

DB Netz AG C685-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:20 08/09/2023 02:20 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-002 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:20 08/09/2023 02:20 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:20 08/09/2023 04:30 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:20 08/09/2023 04:30 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG 1B15-024 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 00:00 27/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, 1,,1 N 10/02/2023 5 1

DB Netz AG CA8D-013 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CA8D-014 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CA8D-015 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CBA9-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 38 17/09/2023 23:00 18/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 3,,3 N 15/02/2023 1,7 1

DB Netz AG CBA9-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-

Rheingönheim

Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 38 17/09/2023 23:00 18/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/02/2023 1,7 1

DB Netz AG CBED-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 39 39 27/09/2023 23:40 28/09/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,, N 15/02/2023 3,4 1

DB Netz AG CC1A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lu-Mundenheim Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG CC1A-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG CC1A-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Lu-

Rheingönheim

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG DFE-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Neidenfels Üst 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Kaisersl Hbf 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-016 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer 

Nord

Hochspeyer Ost 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal T ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal LT ,, ,, ,, N 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-013 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-020 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Weidenthal 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Neidenfels Üst 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG D0AC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Lambrecht(Pfalz) Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 39 39 28/09/2023 23:30 29/09/2023 05:15 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 4,5 1

DB Netz AG D0C2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Neidenfels Üst 2023 2023 39 39 29/09/2023 23:25 30/09/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D0DB-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:30 01/10/2023 06:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 7 1

DB Netz AG D0DB-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:30 01/10/2023 06:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 7 1

DB Netz AG D571-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 38 38 19/09/2023 00:15 19/09/2023 04:15 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 27/02/2023 2 1

DB Netz AG D571-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 38 38 19/09/2023 00:15 19/09/2023 04:15 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 2 1

DB Netz AG D571-003 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 22:00 20/09/2023 01:15 0d, 3h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 2,3 1

DB Netz AG D571-004 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 22:00 20/09/2023 01:15 0d, 3h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 28/02/2023 2,3 1

DB Netz AG D571-005 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 20/09/2023 01:15 20/09/2023 04:30 0d, 3h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 27/02/2023 3 1

DB Netz AG D571-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 20/09/2023 01:15 20/09/2023 04:30 0d, 3h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 3 1

DB Netz AG D571-007 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 00:20 21/09/2023 02:30 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-008 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 00:20 21/09/2023 02:30 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-009 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 02:30 21/09/2023 04:45 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-010 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 02:30 21/09/2023 04:45 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 4 1

DB Netz AG D773-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 45 45 10/11/2023 22:45 11/11/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D773-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 45 45 11/11/2023 22:45 12/11/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 28/02/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 22/09/2023 22:45 23/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 01/03/2023 5,6 1

DB Netz AG D7A0-005 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 23/09/2023 22:45 24/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 01/03/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 38 23/09/2023 22:45 24/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 01/03/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-009 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 22/09/2023 22:45 23/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D7FE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 40 40 06/10/2023 23:00 07/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D807-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 40 40 08/10/2023 00:20 08/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 28/02/2023 7 1

DB Netz AG DA03-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 39 39 28/09/2023 23:45 29/09/2023 06:10 0d, 6h continuous Tunnel LT ,, ,, ,, N 02/03/2023 4,5 1

DB Netz AG DBA8-002 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim Rennplatz, W 100

< Rennplatz Mannh Rbf Gr K 2023 2023 38 39 24/09/2023 22:45 25/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DBA8-003 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim Rennplatz, W 100

< > Rennplatz Mannh Rbf Gr K 2023 2023 38 39 24/09/2023 22:45 25/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 06/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DE8D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 37 38 17/09/2023 23:20 18/09/2023 05:20 0d, 6h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 3,,3 N 08/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DF1D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Friedrichst.(S) Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG E0B8-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Haßloch (Pfalz) 2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary LT ,, ,, 6,,6 N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Haßloch (Pfalz) 2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E0B8-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E0B8-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E244-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Schifferstadt Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E3A3-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigs.Oggersh

.

2023 2023 40 40 07/10/2023 01:20 07/10/2023 03:40 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3A3-011 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 40 40 07/10/2023 03:40 07/10/2023 04:25 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/03/2023 6 1

DB Netz AG E3A3-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 40 40 07/10/2023 23:00 08/10/2023 00:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG E3A3-019 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 40 40 08/10/2023 00:00 08/10/2023 00:45 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-022 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 00:55 08/10/2023 01:45 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-023 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 00:55 08/10/2023 01:45 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-024 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 01:45 08/10/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-025 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 01:45 08/10/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-027 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 23:00 08/10/2023 23:50 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-030 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 41 08/10/2023 23:50 09/10/2023 01:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E3A3-036 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 01:00 09/10/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-037 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 01:00 09/10/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-039 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 02:10 09/10/2023 03:35 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-040 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 02:10 09/10/2023 03:35 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-041 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 03:35 09/10/2023 04:15 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E45D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 44 44 03/11/2023 23:00 04/11/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/03/2023 5,6 1

DB Netz AG E4A2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelh 

Abzw

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 05/11/2023 00:15 05/11/2023 06:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E4BD-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Dudweiler Sulzbach (Saar) 2023 2023 46 46 19/11/2023 01:40 19/11/2023 02:40 0d, 1h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG E4BD-002 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Saarbrücken Hbf Sulzbach (Saar) 2023 2023 46 47 19/11/2023 02:40 20/11/2023 02:00 0d, 23h continuous Bridge LT ,, ,, 14,,

14

N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG E4BD-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Dudweiler 2023 2023 46 47 19/11/2023 02:40 20/11/2023 02:00 0d, 23h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG E4BD-004 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Dudweiler Sulzbach (Saar) 2023 2023 47 47 20/11/2023 02:00 20/11/2023 03:00 0d, 1h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 06/06/2023 1 1

DB Netz AG E4F6-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Limburghof 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 45 45 06/11/2023 23:10 07/11/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 15/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E539-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Lu-Mundenheim 2023 2023 45 45 07/11/2023 23:00 08/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 15/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E547-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2023 2023 45 45 08/11/2023 23:00 09/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 15/03/2023 3,4 1

DB Netz AG E554-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 45 45 09/11/2023 23:45 10/11/2023 05:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 15/03/2023 4,5 1

DB Netz AG E55D-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 06/11/2023 20:00 06/11/2023 21:30 0d, 1h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 1 1

DB Netz AG E55D-002 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 06/11/2023 21:30 06/11/2023 23:59 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 1 1

DB Netz AG E55D-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 00:00 07/11/2023 02:30 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 02:30 07/11/2023 05:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 15:00 07/11/2023 17:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 17:00 07/11/2023 19:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 21:00 07/11/2023 23:30 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-008 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 23:30 08/11/2023 02:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2,3 1

DB Netz AG C48-020 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-021 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-022 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-023 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-024 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-025 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbr Rbf Nord 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-026 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-027 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-028 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG E9C2-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E9C2-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E9C2-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EA40-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EA40-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EA40-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EB27-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 40 02/10/2023 00:20 02/10/2023 04:20 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 22/03/2023 1 1

DB Netz AG EB27-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 40 02/10/2023 00:20 02/10/2023 04:20 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 22/03/2023 1 1

DB Netz AG EC3D-001 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 23/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-004 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EC3D-005 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,5,

5

N 23/03/2023 3,4 1

DB Netz AG ED81-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 22:10 18/10/2023 23:00 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 3 1

DB Netz AG ED81-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 03:10 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 3,4 1

DB Netz AG ED81-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 19/10/2023 03:10 19/10/2023 04:30 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 24/03/2023 4 1

DB Netz AG ED81-010 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 19/10/2023 22:35 20/10/2023 01:25 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 4,5 1

DB Netz AG ED81-014 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 01:30 20/10/2023 02:20 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG ED81-016 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 02:20 20/10/2023 03:30 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG ED81-018 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 03:40 20/10/2023 04:30 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG EC3D-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-007 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 3,4 1

DB Netz AG EF89-001 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Landau(Pfalz)Hb

f

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:15 21/10/2023 04:30 4d, 4h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 28/03/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG EFD0-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 17/11/2022 2,3 1

DB Netz AG EFD5-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 17/11/2022 3,4 1

DB Netz AG EFD5-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 17/11/2022 3,4 1

DB Netz AG F3A1-012 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 26/10/2022 5,6 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG F3A1-013 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 26/10/2022 5,6 1

DB Netz AG F3A1-014 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 26/10/2022 5,6 1

DB Netz AG F3C9-001 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3C9-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3C9-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3E0-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Brühler Weg 2023 2023 43 43 26/10/2023 23:00 27/10/2023 06:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 27/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F5F4-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 42 42 20/10/2023 23:15 21/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 5,6 1

DB Netz AG F5F4-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 42 42 21/10/2023 23:15 22/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG F5F4-015 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 42 43 22/10/2023 23:15 23/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 1,7 1

DB Netz AG F5F4-019 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 23/10/2023 23:15 24/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 1,2 1

DB Netz AG F5F4-023 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 24/10/2023 23:15 25/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 2,3 1

DB Netz AG F5F4-029 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 43 43 25/10/2023 23:30 26/10/2023 02:00 0d, 2h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 3,4 1

DB Netz AG F5F4-036 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 26/10/2023 03:30 27/10/2023 05:00 1d, 1h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 4,5 1

DB Netz AG F5F4-052 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 27/10/2023 02:00 27/10/2023 03:30 0d, 1h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 5 1

DB Netz AG F816-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F816-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ludwigsh Mitte 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F816-003 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Ludwigsh Mitte 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F8EB-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 44 45 04/11/2023 23:00 06/11/2023 05:00 1d, 6h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG F8EB-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 44 45 04/11/2023 23:00 06/11/2023 05:00 1d, 6h periodical Maintenance ST ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG FD00-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 45 45 10/11/2023 23:40 11/11/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/11/2022 5,6 1

DB Netz AG 101CB-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Heidelb-Wiebl 2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-004 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-005 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-007 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf 2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-009 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1033C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 46 46 14/11/2023 23:25 15/11/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 20/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 1033C-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 46 46 14/11/2023 23:25 15/11/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 20/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 1035E-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 46 46 15/11/2023 23:20 16/11/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 16/11/2022 3,4 1

DB Netz AG 1035E-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 46 46 15/11/2023 23:20 16/11/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 16/11/2022 3,4 1

DB Netz AG 103D0-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 47 24/11/2023 23:00 25/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 09/12/2022 5,6 1

DB Netz AG 103D0-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 48 25/11/2023 23:00 27/11/2023 04:00 1d, 5h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 09/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 107ED-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 47 47 23/11/2023 23:45 24/11/2023 06:10 0d, 6h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 27/10/2022 4,5 1

DB Netz AG 108A9-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 108A9-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 108A9-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 10EFE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 48 48 27/11/2023 23:30 29/11/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 23/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 10EFE-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2023 2023 48 48 27/11/2023 23:30 29/11/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 114FF-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 47 47 25/11/2023 23:00 26/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,,5 N 23/03/2023 6,7 1

DB Netz AG 114FF-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 47 47 25/11/2023 23:00 26/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 6,7 1

DB Netz AG 114FF-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Schifferstadt Lu-Mundenheim 2023 2023 47 48 26/11/2023 23:00 27/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,,5 N 23/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 114FF-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 47 48 26/11/2023 23:00 27/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 116A7-001 Forbach 47,2 - Bundesgrenze 

51,363/5,483

< > Saarbrücken Gr Saardamm 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, 0,87 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A7-002 Forbach 47,2 - Bundesgrenze 

51,363/5,483

< > Saarbrücken Gr Saardamm 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, 0,87 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A8-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Neubauer Hübel 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 5,,5 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A8-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Neubauer Hübel 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 10/05/2023 6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 120DA-002 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Waldfischbach 2023 2023 35 35 31/08/2023 23:30 01/09/2023 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 12116-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 01/06/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-003 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 04:15 7d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 37 05/09/2023 23:00 13/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-005 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 37 05/09/2023 23:00 13/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-006 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 13/09/2023 23:00 19/09/2023 00:15 5d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-007 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 24/09/2023 00:15 4d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-009 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-010 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-011 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 39 40 25/09/2023 23:00 03/10/2023 04:00 7d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-012 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 00:15 19/10/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-013 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 00:15 19/10/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-014 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 01:30 19/10/2023 04:15 15d, 2h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-015 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12261-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W) Ülp 

Ost

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 12261-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 12261-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 1230E-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:40 05/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 1230E-002 Saarbrücken Hbf, W37 - 

Hanweiler Grenze

< > Saarbr. Hbf So Brebach 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:40 05/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 1230E-004 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:40 06/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12341-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 36 36 05/09/2023 01:10 05/09/2023 04:20 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 24/03/2023 2 1

DB Netz AG 1234A-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Dudweiler Saarbrücken Hbf 2023 2023 36 36 06/09/2023 00:50 06/09/2023 05:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 11/04/2023 3 1

DB Netz AG 1236D-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 04/09/2023 00:20 04/09/2023 03:30 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 10,,

10

N 27/04/2023 1 1

DB Netz AG 1236D-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Bexbach Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:20 05/09/2023 04:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 16/06/2023 2 1

DB Netz AG 12383-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 36 36 06/09/2023 23:30 07/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 12383-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:30 08/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 12451-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:20 07/09/2023 04:20 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 13/03/2023 4 1

DB Netz AG 12469-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf 2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch LT ,, ,, 3,,3 N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 30/08/2023 03:30 01/09/2023 04:00 2d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 12469-007 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 02/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12469-008 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-011 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-013 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 12469-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 12469-015 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 124BA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:50 18/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 5,,5 N 10/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 124BA-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:50 19/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 124BA-009 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

> Neustadt (W) 

Hbf

Landau(Pfalz)Hb

f

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:50 19/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 10/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 124E5-001 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Bad Dürkheim 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:00 08/09/2023 04:30 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 12502-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Friedrichst.(S) Dudweiler 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:30 09/09/2023 04:45 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 15,,

15

N 21/04/2023 6 1

DB Netz AG 129CE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 36 36 07/09/2023 06:00 09/09/2023 17:00 2d, 11h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 16/05/2023 4,5,6 1

DB Netz AG 12A0C-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Saarbr. Hbf Srg Dudweiler 2023 2023 36 36 04/09/2023 00:20 04/09/2023 03:10 0d, 2h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 27/06/2023 1 1

DB Netz AG 12ABC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:00 05/09/2023 04:15 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 12ABC-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 04:15 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 00:15 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:15 09/09/2023 05:45 1d, 3h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:15 09/09/2023 02:45 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 05:15 09/09/2023 05:45 1d, 0h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-011 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-012 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12AC6-001 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:00 05/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 12AC6-002 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:00 07/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 21/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 12AC6-003 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:00 05/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 14/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 12ABC-013 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-014 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-015 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 04:15 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-016 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-017 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 06/09/2023 04:15 07/09/2023 04:45 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 12C96-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kindsbach Einsiedlerhof 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 5,,5 N 23/05/2023 1 1

DB Netz AG 12C96-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2023 2023 37 37 13/09/2023 00:00 13/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 7,,7 N 23/05/2023 3 1

DB Netz AG 12FC6-012 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 12/09/2023 23:00 13/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12FC6-022 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 13/09/2023 23:00 15/09/2023 04:00 1d, 5h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 12FC6-032 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 15/09/2023 23:00 16/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 130F1-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 37 37 13/09/2023 23:10 14/09/2023 04:50 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 22/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 1311E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Sulzbach (Saar) Friedrichst.(S) 2023 2023 37 37 15/09/2023 00:05 15/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 22/05/2023 5 1

DB Netz AG 13135-005 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 01:00 14/09/2023 02:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4 1

DB Netz AG 13135-006 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 03:00 14/09/2023 04:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4 1

DB Netz AG 13135-009 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 23:30 15/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 13471-001 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 37 16/09/2023 00:40 16/09/2023 05:15 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 6 1

DB Netz AG 13471-002 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 37 17/09/2023 00:40 17/09/2023 05:15 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 7 1

DB Netz AG 13471-003 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 38 17/09/2023 23:45 18/09/2023 05:15 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 135FC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 00:30 21/09/2023 05:30 2d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 02/05/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 136F4-002 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 18/09/2023 23:00 19/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 136F4-004 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 21/09/2023 04:00 1d, 5h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 136F4-005 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 20/09/2023 23:30 1d, 0h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 136F4-006 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 20/09/2023 03:30 21/09/2023 04:00 1d, 0h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 136F4-007 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-008 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-009 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-010 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 13A67-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Bexbach Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 29/09/2023 23:30 30/09/2023 01:30 0d, 2h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 13/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 13A67-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< Neunkir (S) Hbf Bexbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 01:30 30/09/2023 03:30 0d, 2h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 13/06/2023 6 1

DB Netz AG 13A67-003 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Bexbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 03:30 30/09/2023 04:20 0d, 0h continuous Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 6 1

DB Netz AG 13A67-004 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 30/09/2023 23:15 01/10/2023 00:15 0d, 1h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 13/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 13A67-005 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:15 01/10/2023 04:15 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 13/06/2023 7 1

DB Netz AG 13BBD-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 40 40 02/10/2023 02:00 02/10/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 02/06/2023 1 1

DB Netz AG 13BBD-002 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 40 40 02/10/2023 02:00 02/10/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 02/06/2023 1 1

DB Netz AG AAB-001 Schifferstadt, W 55 - Berg 

(Pfalz) (DB-Grenze)

< > Schifferstadt Speyer Hbf 2023 2023 42 44 10/21/2023 00:00 10/30/2023 04:15 9d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 05/26/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-009 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-006 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-010 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-011 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-015 Dudweiler, W 3 - Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Dudweiler Dudweiler 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-016 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 26/09/2023 06:00 29/09/2023 14:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 25/06/2021 2,3,4,5 1

DB Netz AG C48-013 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-001 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-002 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Sulzbach (Saar) 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-014 Saarbrücken Rbf, W 32 - 

Saarbrücken Hbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-004 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 39 23/09/2023 12:00 25/09/2023 22:00 2d, 10h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 25/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-008 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-007 Saarbrücken Rbf, W 32 - 

Saarbrücken Hbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 40 29/09/2023 14:00 02/10/2023 22:00 3d, 8h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 25/06/2021 1,5,6,7 1

DB Netz AG C48-005 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 26/09/2023 06:00 26/09/2023 09:00 0d, 3h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 25/06/2021 2 1

DB Netz AG C48-017 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbr Rbf West Saarbr Rbf West 2023 2023 41 43 14/10/2023 06:00 29/10/2023 22:00 15d, 17h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-012 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 40 41 07/10/2023 16:00 09/10/2023 16:00 2d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 0,, N 28/05/2021 1,6,7 1

DB Netz AG C48-018 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 29/09/2023 14:00 29/09/2023 17:00 0d, 3h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 28/06/2021 5 1

DB Netz AG C83-004 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:00 09/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 6 1

DB Netz AG C83-005 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Wemmetsweiler Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:00 09/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch T ,, ,, ,, N 17/06/2021 6 1

DB Netz AG C83-022 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-012 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 35 36 31/08/2023 06:00 06/09/2023 21:00 6d, 15h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-023 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 24/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-006 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-007 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 24/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-009 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 14:00 11/09/2023 16:00 0d, 2h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 28/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-016 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 10/09/2023 14:00 10/09/2023 18:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 17/06/2021 7 1

DB Netz AG C83-010 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Landsw-Reden 2023 2023 31 37 04/08/2023 06:00 13/09/2023 18:00 40d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 17/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C83-017 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 31/05/2021 1 1

DB Netz AG C83-001 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 02:00 0d, 2h continuous Switch T ,, ,, ,, N 17/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-018 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

> Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:00 07/09/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 28/05/2021 4 1

DB Netz AG C83-024 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:00 07/09/2023 04:30 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 28/05/2021 4 1

DB Netz AG C83-002 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 02:00 09/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 28/05/2021 6 1

DB Netz AG C83-021 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

> Neunkir (S) Hbf Wemmetsweiler 2023 2023 36 36 09/09/2023 02:00 09/09/2023 05:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 9,,9 N 17/06/2021 6 1

DB Netz AG C83-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 3,,3 N 17/06/2021 1 1

DB Netz AG C83-011 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 37 09/09/2023 00:00 11/09/2023 20:00 2d, 20h continuous Switch ST ,, ,, 0,,0 N 17/06/2021 1,6,7 1

DB Netz AG CFF-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 39 40 25/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 11d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,,1 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 40 42 07/10/2023 21:00 20/10/2023 05:00 12d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,,1 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2023 2023 40 42 07/10/2023 21:00 20/10/2023 05:00 12d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 11/08/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-006 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2023 2023 35 40 01/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 35d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 35 39 01/09/2023 21:00 25/09/2023 05:00 23d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,,0 N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 39 40 25/09/2023 21:00 07/10/2023 05:00 11d, 8h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 42 46 20/10/2023 21:00 13/11/2023 05:00 23d, 9h periodical Signal ST ,, ,, 0,0,

0

N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2023 2023 46 49 13/11/2023 21:00 08/12/2023 05:00 24d, 8h periodical Signal LT ,, ,, 2,2,

2

Y 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 46 49 13/11/2023 21:00 08/12/2023 05:00 24d, 8h periodical Signal ST ,, ,, 1,, N 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG CFF-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2023 2023 42 49 20/10/2023 21:00 08/12/2023 05:00 48d, 9h periodical Signal LT ,, ,, ,, Y 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2023 2023 42 49 20/10/2023 21:00 08/12/2023 05:00 48d, 9h periodical Signal ST ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG CFF-004 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2023 2023 30 35 24/07/2023 21:30 02/09/2023 05:00 39d, 7h periodical Signal T ,, ,, ,, Y 25/05/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DCC-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 49 49 06/12/2023 23:00 07/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 07/06/2021 3,4 1

DB Netz AG DFE-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Weidenthal 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,3,

3

Y 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaisersl Hbf 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,3, Y 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG FBF-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 36 48 08/09/2023 22:30 27/11/2023 05:00 79d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 19/07/2022 5,6,7 1

DB Netz AG FBF-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaisersl Hbf 2023 2023 49 49 05/12/2023 00:00 07/12/2023 04:00 2d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 25/05/2021 2,3,4 1

DB Netz AG 10D4-001 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2023 2023 46 46 18/11/2023 23:00 19/11/2023 06:00 0d, 7h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 08/06/2021 6,7 1

DB Netz AG 1128-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 48 25/11/2023 23:00 27/11/2023 04:00 1d, 5h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 17/11/2021 6,7 1

DB Netz AG 112E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, Y 08/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal LT ,, ,, ,, Y 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG C83-025 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 02:30 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, 8,,8 N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG C83-026 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 11/09/2023 02:00 11/09/2023 02:30 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 1 1

DB Netz AG C83-027 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 04:30 09/09/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, 8,,8 N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG C83-028 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 09/09/2023 04:30 09/09/2023 05:00 0d, 0h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 10/01/2023 6 1

DB Netz AG C48-019 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Sulzbach (Saar) 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 28/06/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 1696-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< Dillingen (Saar) Saarbrücken Hbf 2023 2023 37 38 11/09/2023 22:40 23/09/2023 04:40 11d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 10,1

0,10

N 26/11/2021 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG 1696-002 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Dillingen (Saar) Saarbr Rbf Mitte 2023 2023 37 38 11/09/2023 22:40 23/09/2023 04:40 11d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 26/11/2021 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG D47-010 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 41 16/09/2023 02:00 09/10/2023 05:00 23d, 3h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 03/08/2021 1,6,7 1

DB Netz AG D47-013 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 38 15/09/2023 21:00 23/09/2023 02:00 7d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 01/02/2023 5 1

DB Netz AG D47-015 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 39 40 29/09/2023 21:10 07/10/2023 02:00 7d, 4h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 01/02/2023 5 1

DB Netz AG CFF-014 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal T ,, ,, ,, N 16/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 1B15-001 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 00:00 27/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 10/02/2023 5 1

DB Netz AG 1B15-011 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 21:00 28/10/2023 06:00 0d, 9h continuous Switch ST ,, ,, 1,,1 N 16/02/2023 5,6 1

DB Netz AG 1C27-001 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer 

Nord

Hochspeyer Ost 2023 2023 44 49 02/11/2023 08:00 09/12/2023 23:59 37d, 15h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 24/11/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 21F6-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 09/10/2023 06:00 20/11/2023 18:00 42d, 13h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-004 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 10/10/2023 10:30 24/11/2023 15:00 45d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-007 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 47 48 25/11/2023 15:00 27/11/2023 15:00 2d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 21F6-008 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 47 48 25/11/2023 15:00 27/11/2023 15:00 2d, 0h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 21F6-013 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 09/10/2023 06:00 20/11/2023 18:00 42d, 13h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-014 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 41 47 10/10/2023 10:30 24/11/2023 15:00 45d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-017 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 48 49 28/11/2023 10:30 08/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-018 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 48 49 28/11/2023 10:30 08/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 21F6-020 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 49 49 04/12/2023 08:00 04/12/2023 18:00 0d, 10h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 21F6-021 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 49 49 04/12/2023 08:00 04/12/2023 18:00 0d, 10h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1 1

DB Netz AG 280A-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-009 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-012 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-013 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-016 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 08/09/2023 00:30 09/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 5,6 1

DB Netz AG 280A-017 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 36 36 06/09/2023 00:30 07/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 3,4 1

DB Netz AG 280A-019 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-020 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-021 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:30 18/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 2,3 1

DB Netz AG 280A-024 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG 280A-025 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 3,3,

3

N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG 280A-027 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2023 2023 42 42 19/10/2023 00:30 20/10/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/09/2022 4,5 1

DB Netz AG CFF-016 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2023 2023 35 42 01/09/2023 21:00 20/10/2023 05:00 48d, 8h periodical Signal T ,, ,, ,, N 15/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG B81D-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 35 35 01/09/2023 12:00 03/09/2023 12:00 2d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 25/01/2023 5,6,7 1

DB Netz AG B81D-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:00 01/09/2023 23:20 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 5 1

DB Netz AG B81D-013 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2023 2023 35 35 01/09/2023 23:20 01/09/2023 23:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 5 1

DB Netz AG B81D-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 01/09/2023 23:50 02/09/2023 00:40 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 5,6 1

DB Netz AG B81D-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 00:50 02/09/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 02:15 02/09/2023 02:55 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-022 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

> Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 02:15 02/09/2023 02:55 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:15 02/09/2023 04:15 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-025 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 35 35 02/09/2023 04:15 02/09/2023 05:10 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-026 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Hochspeyer 2023 2023 35 35 02/09/2023 22:00 02/09/2023 23:00 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6 1

DB Netz AG B81D-028 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 02/09/2023 23:05 03/09/2023 00:35 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6,7 1

DB Netz AG B81D-029 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 02/09/2023 23:05 03/09/2023 00:35 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 6,7 1

DB Netz AG B81D-030 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 03/09/2023 00:35 03/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-031 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 35 35 03/09/2023 00:35 03/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-034 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 01:15 03/09/2023 02:10 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-038 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 02:25 03/09/2023 03:55 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-039 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 35 35 03/09/2023 02:25 03/09/2023 03:55 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, ,,3 N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-041 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2023 2023 35 35 03/09/2023 03:55 03/09/2023 04:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

DB Netz AG B81D-042 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 35 35 03/09/2023 03:55 03/09/2023 04:35 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 25/01/2023 7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG BEDD-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:00 08/09/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 01/02/2023 4,5 1

DB Netz AG C406-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 37 37 11/09/2023 23:40 12/09/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 07/02/2023 1,2 1

DB Netz AG C434-002 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 07:00 03/09/2023 20:00 1d, 13h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 07/02/2023 6,7 1

DB Netz AG C434-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 35 35 02/09/2023 07:00 03/09/2023 20:00 1d, 13h periodical Bridge ST ,, ,, ,, N 07/02/2023 6,7 1

DB Netz AG C685-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:20 08/09/2023 02:20 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-002 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 00:20 08/09/2023 02:20 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:20 08/09/2023 04:30 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG C685-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:20 08/09/2023 04:30 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/02/2023 5 1

DB Netz AG 1B15-024 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 43 43 27/10/2023 00:00 27/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, 1,,1 N 10/02/2023 5 1

DB Netz AG CA8D-013 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CA8D-014 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CA8D-015 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 37 37 15/09/2023 22:45 16/09/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1

DB Netz AG CBA9-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 38 17/09/2023 23:00 18/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 3,,3 N 15/02/2023 1,7 1

DB Netz AG CBA9-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-

Rheingönheim

Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 38 17/09/2023 23:00 18/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/02/2023 1,7 1

DB Netz AG CBED-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 39 39 27/09/2023 23:40 28/09/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,, N 15/02/2023 3,4 1

DB Netz AG CC1A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lu-Mundenheim Limburghof 

Abzw

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG CC1A-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG CC1A-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Lu-

Rheingönheim

2023 2023 37 37 16/09/2023 23:00 17/09/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/02/2023 6,7 1

DB Netz AG DFE-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Neidenfels Üst 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Kaisersl Hbf 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-016 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer 

Nord

Hochspeyer Ost 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal T ,, ,, 3,,3 N 24/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal LT ,, ,, ,, N 24/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 37 42 11/09/2023 23:00 20/10/2023 05:00 38d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 44 47 01/11/2023 23:00 24/11/2023 05:00 22d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG DFE-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-013 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 2023 2023 44 47 03/11/2023 23:00 20/11/2023 05:00 16d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6,7 1

DB Netz AG DFE-020 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Frankenst/Pfalz 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Weidenthal 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG DFE-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kaisersl Hbf Neidenfels Üst 2023 2023 48 49 27/11/2023 23:00 09/12/2023 05:00 11d, 6h periodical Signal LT ,, ,, 3,,3 N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG D0AC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Lambrecht(Pfalz) Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 39 39 28/09/2023 23:30 29/09/2023 05:15 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 4,5 1

DB Netz AG D0C2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Neidenfels Üst 2023 2023 39 39 29/09/2023 23:25 30/09/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D0DB-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:30 01/10/2023 06:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 7 1

DB Netz AG D0DB-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:30 01/10/2023 06:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 21/02/2023 7 1

DB Netz AG D571-001 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 38 38 19/09/2023 00:15 19/09/2023 04:15 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 27/02/2023 2 1

DB Netz AG D571-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 38 38 19/09/2023 00:15 19/09/2023 04:15 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 2 1

DB Netz AG D571-003 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 22:00 20/09/2023 01:15 0d, 3h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 2,3 1

DB Netz AG D571-004 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 22:00 20/09/2023 01:15 0d, 3h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 28/02/2023 2,3 1

DB Netz AG D571-005 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 20/09/2023 01:15 20/09/2023 04:30 0d, 3h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 27/02/2023 3 1

DB Netz AG D571-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 20/09/2023 01:15 20/09/2023 04:30 0d, 3h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 3 1

DB Netz AG D571-007 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 00:20 21/09/2023 02:30 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-008 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 00:20 21/09/2023 02:30 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-009 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 02:30 21/09/2023 04:45 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 28/02/2023 4 1

DB Netz AG D571-010 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 21/09/2023 02:30 21/09/2023 04:45 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 27/02/2023 4 1

DB Netz AG D773-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 45 45 10/11/2023 22:45 11/11/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D773-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 45 45 11/11/2023 22:45 12/11/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 28/02/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 22/09/2023 22:45 23/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 01/03/2023 5,6 1

DB Netz AG D7A0-005 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 23/09/2023 22:45 24/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 01/03/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 38 23/09/2023 22:45 24/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail LT ,, ,, ,, N 01/03/2023 6,7 1

DB Netz AG D7A0-009 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 22/09/2023 22:45 23/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D7FE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 40 40 06/10/2023 23:00 07/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 28/02/2023 5,6 1

DB Netz AG D807-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 40 40 08/10/2023 00:20 08/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 28/02/2023 7 1

DB Netz AG DA03-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 39 39 28/09/2023 23:45 29/09/2023 06:10 0d, 6h continuous Tunnel LT ,, ,, ,, N 02/03/2023 4,5 1

DB Netz AG DBA8-002 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim Rennplatz, W 100

< Rennplatz Mannh Rbf Gr K 2023 2023 38 39 24/09/2023 22:45 25/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 06/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DBA8-003 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim Rennplatz, W 100

< > Rennplatz Mannh Rbf Gr K 2023 2023 38 39 24/09/2023 22:45 25/09/2023 03:45 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 06/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DE8D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 37 38 17/09/2023 23:20 18/09/2023 05:20 0d, 6h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 3,,3 N 08/03/2023 1,7 1

DB Netz AG DF1D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Friedrichst.(S) Friedrichst.(S) 2023 2023 29 35 22/07/2023 01:45 03/09/2023 23:59 43d, 22h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG E0B8-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Haßloch (Pfalz) 2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary LT ,, ,, 6,,6 N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Lambrecht(Pfalz) Haßloch (Pfalz) 2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E0B8-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E0B8-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 43 44 29/10/2023 23:40 30/10/2023 05:00 0d, 5h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E0B8-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 30/10/2023 23:40 01/11/2023 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 09/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E244-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Schifferstadt Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E244-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 41 41 09/10/2023 00:35 13/10/2023 04:05 4d, 3h periodical Track & Rail LT ,, ,, 3,,3 N 13/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG E3A3-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigs.Oggersh

.

2023 2023 40 40 07/10/2023 01:20 07/10/2023 03:40 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 14/03/2023 6 1

DB Netz AG E3A3-011 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Rotes Kreuz 2023 2023 40 40 07/10/2023 03:40 07/10/2023 04:25 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/03/2023 6 1

DB Netz AG E3A3-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 40 40 07/10/2023 23:00 08/10/2023 00:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG E3A3-019 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 40 40 08/10/2023 00:00 08/10/2023 00:45 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG E3A3-022 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 00:55 08/10/2023 01:45 0d, 0h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-023 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 00:55 08/10/2023 01:45 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-024 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 01:45 08/10/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-025 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 01:45 08/10/2023 04:05 0d, 2h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-027 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 40 08/10/2023 23:00 08/10/2023 23:50 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E3A3-030 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 40 41 08/10/2023 23:50 09/10/2023 01:00 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1,7 1

DB Netz AG E3A3-036 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 01:00 09/10/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-037 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 01:00 09/10/2023 02:10 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-039 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 02:10 09/10/2023 03:35 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-040 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 02:10 09/10/2023 03:35 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E3A3-041 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 41 41 09/10/2023 03:35 09/10/2023 04:15 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1 1

DB Netz AG E45D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neust(W)-Böbig 2023 2023 44 44 03/11/2023 23:00 04/11/2023 04:55 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 14/03/2023 5,6 1

DB Netz AG E4A2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelh 

Abzw

Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 44 44 05/11/2023 00:15 05/11/2023 06:15 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 14/03/2023 7 1

DB Netz AG E4BD-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Dudweiler Sulzbach (Saar) 2023 2023 46 46 19/11/2023 01:40 19/11/2023 02:40 0d, 1h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 06/06/2023 7 1

DB Netz AG E4BD-002 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Saarbrücken Hbf Sulzbach (Saar) 2023 2023 46 47 19/11/2023 02:40 20/11/2023 02:00 0d, 23h continuous Bridge LT ,, ,, 14,,

14

N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG E4BD-003 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Dudweiler 2023 2023 46 47 19/11/2023 02:40 20/11/2023 02:00 0d, 23h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG E4BD-004 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Dudweiler Sulzbach (Saar) 2023 2023 47 47 20/11/2023 02:00 20/11/2023 03:00 0d, 1h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 06/06/2023 1 1

DB Netz AG E4F6-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Limburghof 

Abzw

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 45 45 06/11/2023 23:10 07/11/2023 05:10 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 5,,5 N 15/03/2023 1,2 1

DB Netz AG E539-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Limburghof 

Abzw

Lu-Mundenheim 2023 2023 45 45 07/11/2023 23:00 08/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 15/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E547-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2023 2023 45 45 08/11/2023 23:00 09/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 15/03/2023 3,4 1

DB Netz AG E554-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-Iggelh 

Abzw

2023 2023 45 45 09/11/2023 23:45 10/11/2023 05:30 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 3,,3 N 15/03/2023 4,5 1

DB Netz AG E55D-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 06/11/2023 20:00 06/11/2023 21:30 0d, 1h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 1 1

DB Netz AG E55D-002 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 06/11/2023 21:30 06/11/2023 23:59 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 1 1

DB Netz AG E55D-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 00:00 07/11/2023 02:30 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 02:30 07/11/2023 05:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 15:00 07/11/2023 17:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 17:00 07/11/2023 19:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 21:00 07/11/2023 23:30 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2 1

DB Netz AG E55D-008 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 45 45 07/11/2023 23:30 08/11/2023 02:00 0d, 2h continuous Bridge ST ,, ,, ,, N 15/03/2023 2,3 1

DB Netz AG C48-020 Saarbrücken Rbf, W 4 - 

Saarbrücken Hbf, W 41

< > Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Nord 2023 2023 38 44 21/09/2023 08:00 30/10/2023 18:00 39d, 11h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG C48-021 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-022 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-023 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-024 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord 2023 2023 39 39 30/09/2023 14:00 01/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-025 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbr Rbf Nord 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-026 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-027 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG C48-028 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord 2023 2023 41 41 14/10/2023 14:00 15/10/2023 22:00 1d, 8h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 14/03/2023 6,7 1

DB Netz AG E9C2-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E9C2-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG E9C2-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 41 41 10/10/2023 23:05 11/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EA40-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EA40-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EA40-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 41 41 11/10/2023 23:05 12/10/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 21/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EB27-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 40 02/10/2023 00:20 02/10/2023 04:20 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 22/03/2023 1 1

DB Netz AG EB27-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 40 02/10/2023 00:20 02/10/2023 04:20 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 22/03/2023 1 1

DB Netz AG EC3D-001 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 23/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

> Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-004 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Ma Rbf Westeinf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 3,4 1

DB Netz AG EC3D-005 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,5,

5

N 23/03/2023 3,4 1

DB Netz AG ED81-002 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 22:10 18/10/2023 23:00 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 3 1

DB Netz AG ED81-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 03:10 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 3,4 1

DB Netz AG ED81-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 19/10/2023 03:10 19/10/2023 04:30 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 24/03/2023 4 1

DB Netz AG ED81-010 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 19/10/2023 22:35 20/10/2023 01:25 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 4,5 1

DB Netz AG ED81-014 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 01:30 20/10/2023 02:20 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG ED81-016 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > M-Fr 

Südein/Ausf

Heidelberg Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 02:20 20/10/2023 03:30 0d, 1h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG ED81-018 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 20/10/2023 03:40 20/10/2023 04:30 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 24/03/2023 5 1

DB Netz AG EC3D-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 2,3 1

DB Netz AG EC3D-007 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 06/04/2023 3,4 1

DB Netz AG EF89-001 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Landau(Pfalz)Hb

f

2023 2023 42 42 17/10/2023 00:15 21/10/2023 04:30 4d, 4h periodical Track & Rail T ,, ,, ,, N 28/03/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG EFD0-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 42 42 17/10/2023 23:00 18/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 17/11/2022 2,3 1

DB Netz AG EFD5-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 17/11/2022 3,4 1

DB Netz AG EFD5-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 42 42 18/10/2023 23:00 19/10/2023 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 17/11/2022 3,4 1

DB Netz AG F3A1-012 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 26/10/2022 5,6 1

DB Netz AG F3A1-013 Abzw Mannheim-Neckarau, W 

1 - Mannheim Rbf, W 650

< > Mhm-Neckarau Mannh Rbf Gr K 2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 26/10/2022 5,6 1

DB Netz AG F3A1-014 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 43 43 27/10/2023 22:45 28/10/2023 04:45 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 26/10/2022 5,6 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG F3C9-001 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3C9-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3C9-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannh.Waldh. 

Gbf

Mannheim Hbf 2023 2023 41 41 14/10/2023 00:20 14/10/2023 06:20 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 6 1

DB Netz AG F3E0-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Brühler Weg 2023 2023 43 43 26/10/2023 23:00 27/10/2023 06:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 27/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-003 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F4E4-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2023 2023 41 41 12/10/2023 23:30 13/10/2023 05:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 4,5 1

DB Netz AG F5F4-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 42 42 20/10/2023 23:15 21/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 5,6 1

DB Netz AG F5F4-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 42 42 21/10/2023 23:15 22/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG F5F4-015 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 42 43 22/10/2023 23:15 23/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 1,7 1

DB Netz AG F5F4-019 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 23/10/2023 23:15 24/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 1,2 1

DB Netz AG F5F4-023 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 24/10/2023 23:15 25/10/2023 05:15 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 2,3 1

DB Netz AG F5F4-029 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 43 43 25/10/2023 23:30 26/10/2023 02:00 0d, 2h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/02/2023 3,4 1

DB Netz AG F5F4-036 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 26/10/2023 03:30 27/10/2023 05:00 1d, 1h periodical Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 4,5 1

DB Netz AG F5F4-052 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

> N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 43 43 27/10/2023 02:00 27/10/2023 03:30 0d, 1h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 13/02/2023 5 1

DB Netz AG F816-001 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F816-002 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ludwigsh Mitte 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F816-003 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Ludwigsh Mitte 2023 2023 44 44 01/11/2023 23:00 02/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 03/03/2023 3,4 1

DB Netz AG F8EB-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 44 45 04/11/2023 23:00 06/11/2023 05:00 1d, 6h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG F8EB-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 44 45 04/11/2023 23:00 06/11/2023 05:00 1d, 6h periodical Maintenance ST ,, ,, ,, N 13/02/2023 6,7 1

DB Netz AG FD00-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 45 45 10/11/2023 23:40 11/11/2023 05:20 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 4,,4 N 18/11/2022 5,6 1

DB Netz AG 101CB-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Heidelb-Wiebl 2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-004 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-005 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-007 Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- 

- Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 

2 Str. 4002)

< > Mannh Rbf Gr M M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf 2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-009 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 907

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 101CB-010 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 46 47 17/11/2023 22:00 20/11/2023 05:00 2d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 29/09/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1033C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 46 46 14/11/2023 23:25 15/11/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,,8 N 20/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 1033C-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 46 46 14/11/2023 23:25 15/11/2023 05:10 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 20/11/2022 2,3 1

DB Netz AG 1035E-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 46 46 15/11/2023 23:20 16/11/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 16/11/2022 3,4 1

DB Netz AG 1035E-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 46 46 15/11/2023 23:20 16/11/2023 05:00 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 6,,6 N 16/11/2022 3,4 1

DB Netz AG 103D0-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 47 24/11/2023 23:00 25/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 09/12/2022 5,6 1

DB Netz AG 103D0-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 47 48 25/11/2023 23:00 27/11/2023 04:00 1d, 5h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 09/12/2022 6,7 1

DB Netz AG 107ED-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< Brühler Weg Mannheim Hbf 

Ost

2023 2023 47 47 23/11/2023 23:45 24/11/2023 06:10 0d, 6h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 27/10/2022 4,5 1

DB Netz AG 108A9-001 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 108A9-002 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > N-Edingen/F-

feld

M-Fr 

Südein/Ausf

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 108A9-003 Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 

5 - Bft Mannheim-

Friedrichsfeld 

Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., 

W 908

< > M-Fr 

Südein/Ausf

N-Edingen/F-

feld

2023 2023 47 47 21/11/2023 23:05 22/11/2023 05:05 0d, 6h continuous Maintenance X ,, ,, ,, N 24/10/2022 2,3 1

DB Netz AG 10EFE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2023 2023 48 48 27/11/2023 23:30 29/11/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 23/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 10EFE-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2023 2023 48 48 27/11/2023 23:30 29/11/2023 05:00 1d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 114FF-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Lu-Mundenheim Schifferstadt 2023 2023 47 47 25/11/2023 23:00 26/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,,5 N 23/03/2023 6,7 1

DB Netz AG 114FF-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 47 47 25/11/2023 23:00 26/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 6,7 1

DB Netz AG 114FF-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Schifferstadt Lu-Mundenheim 2023 2023 47 48 26/11/2023 23:00 27/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 5,,5 N 23/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 114FF-004 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Schifferstadt Schifferstadt 2023 2023 47 48 26/11/2023 23:00 27/11/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 23/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 116A7-001 Forbach 47,2 - Bundesgrenze 

51,363/5,483

< > Saarbrücken Gr Saardamm 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, 0,87 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A7-002 Forbach 47,2 - Bundesgrenze 

51,363/5,483

< > Saarbrücken Gr Saardamm 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, 0,87 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A8-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Neubauer Hübel 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 5,,5 N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 116A8-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Neubauer Hübel 2023 2023 46 46 18/11/2023 06:30 19/11/2023 06:30 1d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 10/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 120DA-002 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Waldfischbach 2023 2023 35 35 31/08/2023 23:30 01/09/2023 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 12116-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 12116-002 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 01/06/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-003 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 36 28/08/2023 23:00 05/09/2023 04:15 7d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 37 05/09/2023 23:00 13/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-005 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 36 37 05/09/2023 23:00 13/09/2023 00:15 7d, 1h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-006 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 13/09/2023 23:00 19/09/2023 00:15 5d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-007 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 24/09/2023 00:15 4d, 1h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-008 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-009 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-010 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 37 38 14/09/2023 00:15 24/09/2023 04:15 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-011 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 39 40 25/09/2023 23:00 03/10/2023 04:00 7d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1,2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 12116-012 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 00:15 19/10/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-013 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 00:15 19/10/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-014 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 40 42 04/10/2023 01:30 19/10/2023 04:15 15d, 2h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12116-015 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2023 2023 35 37 29/08/2023 00:15 13/09/2023 04:15 15d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 12261-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neust(W) Ülp 

Ost

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 12261-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 12261-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Haßloch (Pfalz) 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:50 05/09/2023 04:30 1d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/03/2023 1,7 1

DB Netz AG 1230E-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:40 05/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 4,,4 N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 1230E-002 Saarbrücken Hbf, W37 - 

Hanweiler Grenze

< > Saarbr. Hbf So Brebach 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:40 05/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 1230E-004 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:40 06/09/2023 04:40 0d, 5h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12341-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 36 36 05/09/2023 01:10 05/09/2023 04:20 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 24/03/2023 2 1

DB Netz AG 1234A-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Dudweiler Saarbrücken Hbf 2023 2023 36 36 06/09/2023 00:50 06/09/2023 05:00 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 11/04/2023 3 1

DB Netz AG 1236D-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 04/09/2023 00:20 04/09/2023 03:30 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 10,,

10

N 27/04/2023 1 1

DB Netz AG 1236D-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Bexbach Neunkir (S) Hbf 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:20 05/09/2023 04:00 0d, 3h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 16/06/2023 2 1

DB Netz AG 12383-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 36 36 06/09/2023 23:30 07/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 12383-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:30 08/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 05/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 12451-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Landsw-Reden Friedrichst.(S) 2023 2023 36 36 07/09/2023 00:20 07/09/2023 04:20 0d, 4h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 13/03/2023 4 1

DB Netz AG 12469-001 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-002 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf 2023 2023 35 35 28/08/2023 22:30 01/09/2023 04:00 3d, 5h periodical Switch LT ,, ,, 3,,3 N 19/05/2023 1,2,3,4 1

DB Netz AG 12469-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 35 35 30/08/2023 03:30 01/09/2023 04:00 2d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 12469-007 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 02/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 19/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12469-008 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-011 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 01/09/2023 22:30 01/09/2023 23:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 5 1

DB Netz AG 12469-013 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 12469-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 12469-015 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

> Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 35 35 02/09/2023 03:30 02/09/2023 04:00 0d, 0h continuous Switch LT ,, ,, ,, N 19/05/2023 6 1

DB Netz AG 124BA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Haßloch (Pfalz) 2023 2023 42 42 17/10/2023 23:50 18/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 5,,5 N 10/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 124BA-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W)-Böbig Neustadt (W) 

Hbf

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:50 19/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 10/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 124BA-009 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

> Neustadt (W) 

Hbf

Landau(Pfalz)Hb

f

2023 2023 42 42 18/10/2023 23:50 19/10/2023 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous LT ,, ,, ,, N 10/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 124E5-001 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Bad Dürkheim 2023 2023 36 36 07/09/2023 23:00 08/09/2023 04:30 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 12502-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Friedrichst.(S) Dudweiler 2023 2023 36 36 09/09/2023 00:30 09/09/2023 04:45 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 15,,

15

N 21/04/2023 6 1

DB Netz AG 129CE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neust(W) Ülp 

Ost

Neust(W) Ülp 

Ost

2023 2023 36 36 07/09/2023 06:00 09/09/2023 17:00 2d, 11h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 16/05/2023 4,5,6 1

DB Netz AG 12A0C-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Saarbr. Hbf Srg Dudweiler 2023 2023 36 36 04/09/2023 00:20 04/09/2023 03:10 0d, 2h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 27/06/2023 1 1

DB Netz AG 12ABC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 04/09/2023 23:00 05/09/2023 04:15 0d, 5h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 12ABC-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 04:15 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 00:15 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-006 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:15 09/09/2023 05:45 1d, 3h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 02:15 09/09/2023 02:45 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 08/09/2023 05:15 09/09/2023 05:45 1d, 0h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 12ABC-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-011 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12ABC-012 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:45 07/09/2023 04:45 1d, 5h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12AC6-001 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:00 05/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 21/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 12AC6-002 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D 2023 2023 36 36 05/09/2023 23:00 07/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 21/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 12AC6-003 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim  Ziehbrunnen, W 

203

> Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen 2023 2023 35 36 03/09/2023 23:00 05/09/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 14/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 12ABC-013 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-014 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 01:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-015 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 00:45 05/09/2023 04:15 0d, 3h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-016 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-017 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 05/09/2023 03:45 05/09/2023 04:15 0d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2 1

DB Netz AG 12ABC-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 36 36 06/09/2023 04:15 07/09/2023 04:45 1d, 0h periodical Switch X ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 12C96-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Kindsbach Einsiedlerhof 2023 2023 37 37 11/09/2023 00:00 11/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 5,,5 N 23/05/2023 1 1

DB Netz AG 12C96-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2023 2023 37 37 13/09/2023 00:00 13/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Switch LT ,, ,, 7,,7 N 23/05/2023 3 1

DB Netz AG 12FC6-012 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 12/09/2023 23:00 13/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 12FC6-022 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 13/09/2023 23:00 15/09/2023 04:00 1d, 5h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 12FC6-032 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 37 37 15/09/2023 23:00 16/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 5,6 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 130F1-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 37 37 13/09/2023 23:10 14/09/2023 04:50 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 22/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 1311E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< Sulzbach (Saar) Friedrichst.(S) 2023 2023 37 37 15/09/2023 00:05 15/09/2023 03:20 0d, 3h continuous Track & Rail LT ,, ,, 10,,

10

N 22/05/2023 5 1

DB Netz AG 13135-005 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 01:00 14/09/2023 02:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4 1

DB Netz AG 13135-006 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 03:00 14/09/2023 04:30 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4 1

DB Netz AG 13135-009 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 37 37 14/09/2023 23:30 15/09/2023 04:00 0d, 4h continuous Maintenance ST ,, ,, ,, N 12/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 13471-001 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 37 16/09/2023 00:40 16/09/2023 05:15 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 6 1

DB Netz AG 13471-002 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 37 17/09/2023 00:40 17/09/2023 05:15 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 7 1

DB Netz AG 13471-003 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2023 2023 37 38 17/09/2023 23:45 18/09/2023 05:15 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 20/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 135FC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2023 2023 38 38 19/09/2023 00:30 21/09/2023 05:30 2d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 02/05/2023 2,3,4 1

DB Netz AG 136F4-002 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 18/09/2023 23:00 19/09/2023 04:00 0d, 5h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 136F4-004 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 21/09/2023 04:00 1d, 5h periodical Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 136F4-005 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 19/09/2023 23:00 20/09/2023 23:30 1d, 0h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 2,3 1

DB Netz AG 136F4-006 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 38 20/09/2023 03:30 21/09/2023 04:00 1d, 0h periodical Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 136F4-007 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-008 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-009 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 136F4-010 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2023 2023 38 39 23/09/2023 16:00 25/09/2023 01:00 1d, 9h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 26/05/2023 1,6,7 1

DB Netz AG 13A67-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Bexbach Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 29/09/2023 23:30 30/09/2023 01:30 0d, 2h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 13/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 13A67-002 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< Neunkir (S) Hbf Bexbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 01:30 30/09/2023 03:30 0d, 2h continuous Switch LT ,, ,, 10,,

10

N 13/06/2023 6 1

DB Netz AG 13A67-003 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Bexbach 2023 2023 39 39 30/09/2023 03:30 30/09/2023 04:20 0d, 0h continuous Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 6 1

DB Netz AG 13A67-004 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 30/09/2023 23:15 01/10/2023 00:15 0d, 1h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 13/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 13A67-005 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Neunkir (S) Hbf Neunkir (S) Hbf 2023 2023 39 39 01/10/2023 00:15 01/10/2023 04:15 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 13/06/2023 7 1

DB Netz AG 13BBD-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 40 40 02/10/2023 02:00 02/10/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 02/06/2023 1 1

DB Netz AG 13BBD-002 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2023 2023 40 40 02/10/2023 02:00 02/10/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 02/06/2023 1 1

DB Netz AG 261D-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 10 10 04/03/2024 23:00 05/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 261F-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 12 12 18/03/2024 23:00 19/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 2620-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 14 14 01/04/2024 23:00 02/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 29/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 2621-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 16 16 15/04/2024 23:00 16/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 29/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 2622-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 18 18 29/04/2024 23:00 30/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 30/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 2623-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 20 20 13/05/2024 23:00 14/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 30/03/2023 1,2 1

DB Netz AG 2624-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 22 22 27/05/2024 23:00 28/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 15/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2625-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 24 24 10/06/2024 23:00 11/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2626-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 26 26 24/06/2024 23:00 25/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2627-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 28 28 08/07/2024 23:00 09/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2628-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 30 30 22/07/2024 23:00 23/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2629-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 32 32 05/08/2024 23:00 06/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262A-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 34 34 19/08/2024 23:00 20/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262B-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 36 36 02/09/2024 23:00 03/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262C-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 38 38 16/09/2024 23:00 17/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262D-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 40 40 30/09/2024 23:00 01/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262E-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 42 42 14/10/2024 23:00 15/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 262F-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 44 44 28/10/2024 23:00 29/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2630-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 46 46 11/11/2024 23:00 12/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2631-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 48 48 25/11/2024 23:00 26/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 16/04/2023 1,2 1

DB Netz AG 2633-001 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen (Saar) 2024 2024 50 50 09/12/2024 23:00 10/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 26/01/2022 1,2 1

DB Netz AG 2637-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 10 10 06/03/2024 23:00 07/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2638-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 14 14 03/04/2024 23:00 04/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2639-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 18 18 01/05/2024 23:00 02/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 263A-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 22 22 29/05/2024 23:00 30/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 263B-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 26 26 26/06/2024 23:00 27/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 263C-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 30 30 24/07/2024 23:00 25/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 263E-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 34 34 21/08/2024 23:00 22/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 263F-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 38 38 18/09/2024 23:00 19/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2640-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 23:00 17/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2641-001 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken Hbf 2024 2024 46 46 13/11/2024 23:00 14/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

0,87 N 27/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2645-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 11 11 13/03/2024 23:00 14/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2646-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 15 15 10/04/2024 23:00 11/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2647-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 19 19 08/05/2024 23:00 09/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2648-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 23 23 05/06/2024 23:00 06/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 2649-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 27 27 03/07/2024 23:00 04/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264A-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 31 31 31/07/2024 23:00 01/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264B-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 35 35 28/08/2024 23:00 29/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264C-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 39 39 25/09/2024 23:00 26/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264D-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:00 24/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264E-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 47 47 20/11/2024 23:00 21/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 31/01/2022 3,4 1

DB Netz AG 264F-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 48 49 01/12/2024 23:20 02/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2650-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 46 47 17/11/2024 23:20 18/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2651-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 44 45 03/11/2024 23:20 04/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2652-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 42 43 20/10/2024 23:20 21/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2653-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 40 41 06/10/2024 23:20 07/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2654-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 23/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 2655-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 36 37 08/09/2024 23:20 09/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2656-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 34 35 25/08/2024 23:20 26/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2657-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 32 33 11/08/2024 23:20 12/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2658-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 30 31 28/07/2024 23:20 29/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2659-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 28 29 14/07/2024 23:20 15/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 26 27 30/06/2024 23:20 01/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265B-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 24 25 16/06/2024 23:20 17/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 22 23 02/06/2024 23:20 03/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 20 21 19/05/2024 23:20 20/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265E-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 18 19 05/05/2024 23:20 06/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 265F-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 16 17 21/04/2024 23:20 22/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2660-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 14 15 07/04/2024 23:20 08/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2661-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 12 13 24/03/2024 23:20 25/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 23F6-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 4 5 28/01/2024 23:20 29/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 23F7-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 6 7 11/02/2024 23:20 12/02/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 23F8-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 8 9 25/02/2024 23:20 26/02/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 23F9-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 10 11 10/03/2024 23:20 11/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 268E-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 8 9 25/02/2024 23:20 26/02/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 268F-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 10 11 10/03/2024 23:20 11/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2690-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 12 13 24/03/2024 23:20 25/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2691-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 14 15 07/04/2024 23:20 08/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2692-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 16 17 21/04/2024 23:20 22/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2693-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 18 19 05/05/2024 23:20 06/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2694-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 20 21 19/05/2024 23:20 20/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2695-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 22 23 02/06/2024 23:20 03/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2696-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 24 25 16/06/2024 23:20 17/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2697-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 26 27 30/06/2024 23:20 01/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2698-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 28 29 14/07/2024 23:20 15/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2699-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 30 31 28/07/2024 23:20 29/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 269A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 32 33 11/08/2024 23:20 12/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 269C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 34 35 25/08/2024 23:20 26/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 269D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 36 37 08/09/2024 23:20 09/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 269E-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 23/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 269F-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 40 41 06/10/2024 23:20 07/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 26A1-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 44 45 03/11/2024 23:20 04/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 26A2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 46 47 17/11/2024 23:20 18/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 26A3-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 48 49 01/12/2024 23:20 02/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 26A4-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Frankenst/Pfalz 2024 2024 42 43 20/10/2024 23:20 21/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 23E7-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 2 3 14/01/2024 23:20 15/01/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 278D-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 278F-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 12 12 21/03/2024 23:00 22/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 2791-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 14 14 04/04/2024 23:00 05/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 2792-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 16 16 18/04/2024 23:00 19/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 2795-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 18 18 02/05/2024 23:00 03/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 2798-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 20 20 16/05/2024 23:00 17/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 279B-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 22 22 30/05/2024 23:00 31/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 279E-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 24 24 13/06/2024 23:00 14/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 279F-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 26 26 27/06/2024 23:00 28/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A0-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 28 28 11/07/2024 23:00 12/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A1-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 30 30 25/07/2024 23:00 26/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A2-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 32 32 08/08/2024 23:00 09/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A3-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 34 34 22/08/2024 23:00 23/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A4-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 36 36 05/09/2024 23:00 06/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A6-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 40 40 03/10/2024 23:00 04/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27A8-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 42 42 17/10/2024 23:00 18/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27AC-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 44 44 31/10/2024 23:00 01/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 28/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27AD-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 46 46 14/11/2024 23:00 15/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 28/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27AE-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 48 48 28/11/2024 23:00 29/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 28/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27BD-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 26 26 27/06/2024 22:00 28/06/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27BE-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 30 30 25/07/2024 22:00 26/07/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27C0-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 35 35 29/08/2024 22:00 30/08/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27C1-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 39 39 26/09/2024 22:00 27/09/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27C2-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 43 43 24/10/2024 22:00 25/10/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27C3-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Hockenheim 2024 2024 48 48 28/11/2024 22:00 29/11/2024 05:00 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2, N 13/06/2023 4,5 1

DB Netz AG 27C6-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 9 10 03/03/2024 23:00 04/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 27CF-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 13 14 31/03/2024 23:00 01/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D0-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 17 18 28/04/2024 23:00 29/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D1-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 21 22 26/05/2024 23:00 27/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D2-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 25 26 23/06/2024 23:00 24/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D3-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 29 30 21/07/2024 23:00 22/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D4-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 33 34 18/08/2024 23:00 19/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D5-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 37 38 15/09/2024 23:00 16/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D6-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 23:00 14/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D8-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 45 46 10/11/2024 23:00 11/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27D9-001 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

> Homburg(Saar)H

bf

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 49 50 08/12/2024 23:00 09/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27DB-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 9 10 03/03/2024 23:00 04/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27DC-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 31/03/2024 23:00 01/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27A5-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neubrücke 

(Nahe)

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 38 38 19/09/2024 23:00 20/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 4,5 1

DB Netz AG 27DF-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 17 18 28/04/2024 23:00 29/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E1-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 21 22 26/05/2024 23:00 27/05/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E3-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 25 26 23/06/2024 23:00 24/06/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E4-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 29 30 21/07/2024 23:00 22/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E7-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 33 34 18/08/2024 23:00 19/08/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E8-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 37 38 15/09/2024 23:00 16/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27E9-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 23:00 14/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27EA-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 45 46 10/11/2024 23:00 11/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 27EB-001 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

> Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 49 50 08/12/2024 23:00 09/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 8,8,

8

N 31/01/2022 1,7 1

DB Netz AG 2850-001 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Wemmetsw 

Rathaus

Neunkir (S) Hbf 2024 2024 31 31 29/07/2024 08:00 02/08/2024 16:00 4d, 8h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 16/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG 23FF-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 9 10 03/03/2024 23:20 04/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 23ED-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 11 12 17/03/2024 23:20 18/03/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 02/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 28BC-018 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 32 38 11/08/2024 00:00 16/09/2024 23:59 36d, 23h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28E8-001 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Glan-

Münchweiler

2024 2024 40 44 01/10/2024 21:30 29/10/2024 05:00 27d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 09/05/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lauterecken-

Gru.

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, Y 14/12/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-002 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 28 34 12/07/2024 21:00 25/08/2024 21:00 44d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, Y 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-003 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 28 34 12/07/2024 21:00 25/08/2024 21:00 44d, 0h continuous Track & Rail X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-004 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 28 34 12/07/2024 21:00 25/08/2024 21:00 44d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, Y 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-005 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, Y 14/12/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 28EE-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Einsiedlerhof 2024 2024 28 35 10/07/2024 08:00 27/08/2024 18:00 48d, 10h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 299C-001 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lauterecken-

Gru.

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 20/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2A4E-001 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

> Neust(W) Ülp 

Ost

Bad Dürkheim 2024 2024 9 10 01/03/2024 21:00 08/03/2024 05:00 6d, 8h periodical Maintenance T ,, ,, ,, N 16/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2A87-001 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Lu-Mundenheim Lu-Mundenheim 2024 2024 33 35 13/08/2024 00:00 28/08/2024 23:59 15d, 23h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2A87-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 33 35 13/08/2024 00:00 28/08/2024 23:59 15d, 23h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AE9-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Lambrecht(Pfalz) 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AE9-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AE9-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Lambrecht(Pfalz) 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AEA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neustadt (W) 

Hbf

Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AEA-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Neidenfels Üst 2024 2024 15 20 12/04/2024 22:30 17/05/2024 05:00 34d, 6h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2AEC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Ost Lambrecht(Pfalz) 2024 2024 21 22 24/05/2024 23:00 27/05/2024 04:00 2d, 5h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 5,6,7 1

DB Netz AG 2AEC-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 21 22 24/05/2024 23:00 27/05/2024 04:00 2d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 5,6,7 1

DB Netz AG 2AEC-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Lu-

Rheingönheim

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-004 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 

- Bad Dürkheim, W 11

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neust(W) Ülp 

Ost

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-005 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-006 Neustadt Hbf, W 246 - 

Rangieranlage Gl.255/256 - 

Neustadt Ost, W 265

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neust.(W)Rgd 

Gra

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-007 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 

Nord

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-008 Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 

40, W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer 

Nord

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-009 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-015 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf Neubauer Hübel 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-016 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf St Ingbert 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-018 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Luisenthal(Saar) 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-019 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Gr 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, 0,87 N 7 1

DB Netz AG 2AEC-020 Saarbrücken-Burbach, W 589 - 

Saarbrücken Saardamm, W 

626

< > Sbr-Burbach Saardamm 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-021 Bft Saardamm, W 612 - 

Fürstenhausen

< > Saardamm Fürstenhausen 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-023 Gla Miesau - Hauptstuhl, W 

602

< > Haupt 

DB/Miesau

Hauptstuhl 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-024 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Dudweiler 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-025 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-026 Saarbrücken Rbf, W 175 - 

Saarbrücken Hbf, W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 17/06/2022 7 1

DB Netz AG 2AEC-027 Saarbrücken Hbf, W 249 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3

< > Saarbr-Schleifm Saarbrücken 

W604

2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-028 Saardamm DB/Saarbahn - 

Saarbrücken Saardamm, W 

611

< > Üst Saarbahn Saardamm 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, 0,87 N 7 1

DB Netz AG 2AEC-029 Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - 

Saarbrücken-Burbach, W 583

< > Saarbrücken 

W604

Saarbr Rbf Mitte 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-030 Saarbrücken Saardamm, W 

613 - Saarbrücken Rbf, W 4

< > Saardamm Saarbr Rbf Mitte 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-031 Saarbrücken Hbf, W 603 - 

Saarbrücken Saardamm, W 

617

< > Saarbrücken 

W603

Saardamm 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-032 Saarbrücken Hbf, W 600 - 

Saarbrücken Rbf, W 71

< > Saarbrücken 

W600

Saarbr Rbf Mitte 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-033 Homburg (Saar) Hbf, W 593 - 

Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170

< > Homburg(Saar)H

bf

Bexbach 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-034 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Neubauer Hübel 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 2AEC-035 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 44 44 03/11/2024 02:30 03/11/2024 04:00 0d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 7 1

DB Netz AG 2AEC-036 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 45 46 10/11/2024 22:00 13/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-037 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 45 46 10/11/2024 22:00 13/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-038 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 45 46 10/11/2024 22:00 13/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-039 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 46 46 13/11/2024 22:00 15/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2AEC-040 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2024 2024 46 46 13/11/2024 22:00 15/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2AEC-041 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 46 46 13/11/2024 22:00 15/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2AEC-042 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 46 47 17/11/2024 22:00 20/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-043 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels Üst 2024 2024 46 47 17/11/2024 22:00 20/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-044 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 46 47 17/11/2024 22:00 20/11/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2AEC-045 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 47 47 20/11/2024 22:00 22/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2AEC-046 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2024 2024 47 47 20/11/2024 22:00 22/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2AEC-047 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Weidenthal 2024 2024 47 47 20/11/2024 22:00 22/11/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 13/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2B01-001 Dudweiler, W 3 - Saarbrücken 

Rbf, W 4

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 12 15 20/03/2024 08:00 08/04/2024 18:00 19d, 9h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-002 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Sulzbach (Saar) Sulzbach (Saar) 2024 2024 12 15 20/03/2024 08:00 08/04/2024 18:00 19d, 9h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-003 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 12 14 22/03/2024 06:00 05/04/2024 21:00 14d, 14h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-005 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 12 13 22/03/2024 06:00 28/03/2024 22:00 6d, 16h periodical Switch X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-006 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-007 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-008 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-009 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-010 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/03/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-011 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/03/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 11 11 12/03/2024 22:30 15/03/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2BDD-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 11 11 12/03/2024 22:30 15/03/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2BDD-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 11 11 12/03/2024 22:30 15/03/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2BDD-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:30 25/04/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 1,2,3 1

DB Netz AG 2BDD-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:30 25/04/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 1,2,3 1

DB Netz AG 2BDD-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 22/04/2024 22:30 25/04/2024 04:30 2d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3 1

DB Netz AG 2BDD-007 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-009 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Ramstein Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-010 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 18 03/05/2024 22:30 04/05/2024 04:30 0d, 6h continuous Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 2BDD-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 18 18 03/05/2024 22:30 04/05/2024 04:30 0d, 6h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 2BDD-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 18 03/05/2024 22:30 04/05/2024 04:30 0d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 2BDD-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 28/02/2022 6,7 1

DB Netz AG 2BDD-015 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 6,7 1

DB Netz AG 2BDD-016 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 6,7 1

DB Netz AG 2BDD-017 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2BDD-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kindsbach Neubauer Hübel 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2BDD-019 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2BDD-020 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2BDD-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:30 10/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 07/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2BDD-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:30 10/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,

2

Y 07/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2BDD-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 08/05/2024 22:30 10/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2BDD-025 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Einsiedlerhof 2024 2024 22 24 27/05/2024 06:00 12/06/2024 18:00 16d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-026 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 22 24 27/05/2024 06:00 10/06/2024 18:00 14d, 12h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-027 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 22 24 27/05/2024 06:00 10/06/2024 18:00 14d, 12h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-029 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Kindsbach 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-030 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-031 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-034 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Homburg(Saar)H

bf

Kindsbach 2024 2024 23 24 07/06/2024 21:00 10/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-035 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 23 24 07/06/2024 21:00 10/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-036 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 23 24 07/06/2024 21:00 10/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 24/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-006 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Schopp Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-007 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-008 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Enkenbach 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-009 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-010 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-011 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 1,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 2C1C-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-014 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-015 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Schopp 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-016 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-018 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-019 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C30-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-006 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Schopp 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-007 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-010 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-011 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C30-012 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2C46-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 7 1

DB Netz AG 2C46-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

Y 15/05/2023 7 1

DB Netz AG 2C46-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB Netz AG 2C46-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Hochspeyer Einsiedlerhof 2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, ,, Y 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB Netz AG 2C46-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

Y 15/05/2023 2 1

DB Netz AG 2C46-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB Netz AG 2C46-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

Y 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 15/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 2C46-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

Y 15/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 2C46-015 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 2C46-016 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 04/10/2024 00:00 04/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 5 1

DB Netz AG 2C46-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 04/10/2024 00:00 04/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5 1

DB Netz AG 2C46-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 05/10/2024 00:00 05/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB Netz AG 2C46-019 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 05/10/2024 00:00 05/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB Netz AG 2C46-020 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 05/10/2024 20:00 06/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 2C46-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 40 40 05/10/2024 20:00 06/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6,7 1

DB Netz AG 2C46-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 07/10/2024 00:00 07/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 1 1

DB Netz AG 2C46-023 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 07/10/2024 00:00 07/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1 1

DB Netz AG 2C46-024 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 08/10/2024 00:00 08/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB Netz AG 2C46-025 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 08/10/2024 00:00 08/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB Netz AG 2C46-026 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,,0 N 24/06/2022 3 1

DB Netz AG 2C46-027 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3 1

DB Netz AG 2C46-028 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 10/10/2024 01:00 10/10/2024 03:00 0d, 2h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 4 1

DB Netz AG 2C46-029 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 10/10/2024 01:00 10/10/2024 03:00 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 4 1

DB Netz AG 2C46-030 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 2C46-031 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 4,5 1

DB Netz AG 2C46-032 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 11/10/2024 20:00 12/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 2C46-033 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 11/10/2024 20:00 12/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5,6 1

DB Netz AG 2C46-034 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-035 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-036 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, ,,0 N 15/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 2C46-038 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2C46-039 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,,0 N 24/06/2022 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-040 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-041 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-042 Kaiserslautern Hbf, W 38 - 

Enkenbach, W 12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-043 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 19/10/2024 00:00 19/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB Netz AG 2C46-044 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 19/10/2024 00:00 19/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB Netz AG 2C46-045 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,,0 N 15/05/2023 7 1

DB Netz AG 2C46-046 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 2C46-047 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB Netz AG 2C46-048 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-049 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Kaisersl Hbf Einsiedlerhof 2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

Y 28/02/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-050 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Lampertsmühle-

O

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-051 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C46-052 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, 0,,0 N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-053 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Schopp 2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-054 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-055 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 0,0,

0

N 28/02/2022 3,4 1

DB Netz AG 2C46-056 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Schopp Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 3,4 1

DB Netz AG 2C46-057 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4 1

DB Netz AG 2CC2-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 10/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2CC2-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2CC2-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2CC2-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Homburg(Saar)H

bf

Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CC2-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CC2-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CC2-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CC2-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CC2-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 10/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2CC2-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2CC2-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4 1

DB Netz AG 2CD5-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 20 21 19/05/2024 21:00 20/05/2024 05:00 0d, 8h periodical Miscellaneous T ,, ,, ,, N 31/05/2022 7 1

DB Netz AG 2CD5-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 20 21 19/05/2024 21:00 20/05/2024 05:00 0d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 31/05/2022 7 1

DB Netz AG 2CD5-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2024 2024 21 26 21/05/2024 22:00 28/06/2024 05:30 37d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-004 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 26 21/05/2024 22:00 28/06/2024 05:30 37d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 0,0,

0

N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-008 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2CD5-011 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1

DB Netz AG 2CD5-012 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2CD5-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2CD5-014 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 45 49 08/11/2024 21:00 08/12/2024 05:00 29d, 8h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 31/05/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-015 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 45 49 08/11/2024 21:00 08/12/2024 05:00 29d, 8h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 31/05/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2CD5-017 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerhof 2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellaneous LT ,, ,, 2,2,

2

Y 10/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2CD5-018 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,7 1

DB Netz AG 2CD5-019 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 26 26 28/06/2024 23:40 29/06/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB Netz AG 2CD5-020 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 26 26 28/06/2024 23:40 29/06/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB Netz AG 2CD5-021 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 36 06/09/2024 23:40 07/09/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB Netz AG 2CD5-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 31/05/2022 3,4 1

DB Netz AG 2D64-001 Hochspeyer, W 22 -  Bad 

Münster am Stein, W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 

Nord

2024 2024 34 50 19/08/2024 22:00 14/12/2024 23:59 117d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 30/05/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2DF0-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 13 14 31/03/2024 23:20 01/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 02/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF2-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 15 16 14/04/2024 23:20 15/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 12/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF3-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 17 18 28/04/2024 23:20 29/04/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF5-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 19 20 12/05/2024 23:20 13/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 06/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF6-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 21 22 26/05/2024 23:20 27/05/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF7-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 23 24 09/06/2024 23:20 10/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DF9-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 25 26 23/06/2024 23:20 24/06/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DFA-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 27 28 07/07/2024 23:20 08/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DFB-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 29 30 21/07/2024 23:20 22/07/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DFC-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 31 32 04/08/2024 23:20 05/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2DFE-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 33 34 18/08/2024 23:20 19/08/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E03-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 35 36 01/09/2024 23:20 02/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E05-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 37 38 15/09/2024 23:20 16/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E07-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 39 40 29/09/2024 23:20 30/09/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E08-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 41 42 13/10/2024 23:20 14/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E09-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 43 44 27/10/2024 23:20 28/10/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E0A-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 45 46 10/11/2024 23:20 11/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2E0C-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 47 48 24/11/2024 23:20 25/11/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 2E0D-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelh 

Abzw

Limburghof 

Abzw

2024 2024 49 50 08/12/2024 23:20 09/12/2024 05:20 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 2EB3-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2024 2024 28 35 08/07/2024 00:00 30/08/2024 23:59 53d, 23h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2EB3-002 Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 

- Kapsweyer (DB-Grenze)

< > Neustadt (W) 

Hbf

Neustadt (W) 

Hbf

2024 2024 28 35 08/07/2024 00:00 30/08/2024 23:59 53d, 23h continuous Track & Rail ST ,, ,, ,, N 03/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 3037-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-Iggelh 

Abzw

2024 2024 10 12 08/03/2024 23:20 22/03/2024 05:20 13d, 6h periodical Maintenance LT ,, ,, 3,3,

3

N 15/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-012 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 12/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2C30-013 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 22 24 28/05/2024 00:00 15/06/2024 05:00 18d, 5h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 14/09/2022 2,3,4,5,6 1

DB Netz AG 2BDD-041 Landstuhl, W 41 - Glan-

Münchweiler, W 3

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch ST ,, ,, ,, N 07/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-042 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 17 17 25/04/2024 22:30 27/04/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2BDD-043 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 18 19 04/05/2024 22:30 06/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 6,7 1

DB Netz AG 2BDD-044 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 19 19 06/05/2024 22:30 08/05/2024 04:30 1d, 6h periodical Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,2 1

DB Netz AG 2BDD-045 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 22 23 31/05/2024 21:00 03/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2BDD-046 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 23 24 07/06/2024 21:00 10/06/2024 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2022 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-020 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-021 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 17/05/2024 22:00 20/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C1C-022 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 20 21 19/05/2024 06:00 20/05/2024 04:00 0d, 22h continuous Switch X ,, ,, ,, N 14/09/2022 1,7 1

DB Netz AG 2C1C-023 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 21 22 24/05/2024 22:00 27/05/2024 04:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 2C46-058 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary ST ,, ,, ,, N 14/09/2022 3 1

DB Netz AG 2C46-059 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB Netz AG 2C46-060 Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - 

Pirmasens Nord, W 5

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-061 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-062 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 2C46-064 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary ST ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-063 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB Netz AG 2C46-065 Kaiserslautern Hbf, W 130 - 

Lauterecken-Grumbach, W 24

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB Netz AG 2C46-066 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Kaisersl Hbf Kaisersl Hbf 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB Netz AG 40A6-010 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Mannheim-

Rheinau

2024 2024 6 6 10/02/2024 22:00 11/02/2024 00:10 0d, 2h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 40A6-016 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Mannheim-

Rheinau

2024 2024 6 7 11/02/2024 22:00 12/02/2024 02:20 0d, 4h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 28/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 40A6-024 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Mannheim-

Rheinau

2024 2024 7 7 12/02/2024 20:35 13/02/2024 02:45 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 28/06/2023 1,2 1

DB Netz AG 40A0-006 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim-

Rheinau

Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 6 6 07/02/2024 21:30 08/02/2024 03:30 0d, 6h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 40A0-009 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-

Rheinau

Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 6 6 06/02/2024 21:30 07/02/2024 00:35 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 40A0-022 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim-

Rheinau

2024 2024 6 6 08/02/2024 21:30 09/02/2024 00:35 0d, 3h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 438F-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 12 13 22/03/2024 22:00 27/03/2024 05:00 4d, 7h periodical Bridge T ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,2,5,6,7 1

DB Netz AG 438F-002 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 12 13 22/03/2024 22:00 27/03/2024 05:00 4d, 7h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,2,5,6,7 1

DB Netz AG 438F-005 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 16 16 17/04/2024 21:00 19/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,

2

N 25/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 438F-006 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 16 16 17/04/2024 21:00 19/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 3,4 1

DB Netz AG 438F-007 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< Homburg(Saar)H

bf

Rohrbach (Saar) 2024 2024 16 16 19/04/2024 21:00 21/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,

2

N 25/04/2023 5,6 1

DB Netz AG 438F-008 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 16 16 19/04/2024 21:00 21/04/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 5,6 1

DB Netz AG 438F-009 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 16 17 21/04/2024 21:00 22/04/2024 05:00 0d, 8h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,

2

N 25/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 438F-010 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 16 17 21/04/2024 21:00 22/04/2024 05:00 0d, 8h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 25/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 468A-003 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 12 12 18/03/2024 22:30 18/03/2024 23:35 0d, 1h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 28/06/2023 1 1

DB Netz AG 468A-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 12 12 18/03/2024 22:30 18/03/2024 23:35 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 1 1

DB Netz AG 468A-005 Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - 

Mannheim Hbf, W 094

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 12 12 18/03/2024 22:30 18/03/2024 23:35 0d, 1h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 1 1

DB Netz AG 468A-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 12 12 18/03/2024 23:35 19/03/2024 04:25 0d, 4h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 1,2 1

DB Netz AG 4F47-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 14 14 05/04/2024 21:05 06/04/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 4F47-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 14 14 06/04/2024 22:50 07/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 4F47-004 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 14 14 06/04/2024 22:50 07/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 4F47-007 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 14 15 07/04/2024 22:50 08/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 4F47-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 14 15 07/04/2024 22:50 08/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 4F47-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 14 15 07/04/2024 22:50 08/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 4F47-011 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 7 7 13/02/2024 21:05 14/02/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 13/03/2023 2,3 1

DB Netz AG 4F47-012 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 7 7 13/02/2024 21:05 14/02/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 13/03/2023 2,3 1

DB Netz AG 4F47-013 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 7 7 13/02/2024 21:05 14/02/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/03/2023 2,3 1

DB Netz AG 4F47-015 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 7 7 14/02/2024 23:59 15/02/2024 05:40 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 13/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-016 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 7 7 14/02/2024 23:59 15/02/2024 05:40 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 13/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-017 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 7 7 14/02/2024 23:59 15/02/2024 05:40 0d, 5h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 13/03/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-020 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 10/04/2024 22:50 11/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-021 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, 

W 14

< > Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 10/04/2024 22:50 11/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-022 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 10/04/2024 22:50 11/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 3,4 1

DB Netz AG 4F47-027 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 12/04/2024 22:50 13/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 4F47-028 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 12/04/2024 22:50 13/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 4F47-029 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 15 15 12/04/2024 22:50 13/04/2024 04:30 0d, 5h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 4F47-031 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 13/04/2024 22:50 14/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 4F47-034 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Üb

S

2024 2024 15 15 13/04/2024 22:50 14/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 4F47-035 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Ludwigsh.(Rh)Üb

S

Ludwigsh(Rh)Hbf 2024 2024 15 15 13/04/2024 22:50 14/04/2024 05:00 0d, 6h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 6,7 1

DB Netz AG 4FD9-002 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2024 2024 9 9 03/03/2024 00:00 03/03/2024 05:00 0d, 5h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 7 1

DB Netz AG 4FD9-005 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2024 2024 10 10 04/03/2024 00:00 04/03/2024 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 1 1

DB Netz AG 4FD9-006 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2024 2024 10 10 04/03/2024 00:00 04/03/2024 04:30 0d, 4h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 24/04/2023 1 1

DB Netz AG 543C-001 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-002 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-003 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-004 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-005 Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - 

Ludwigshafen (Rh) BASF 

Südtor, W 529

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-006 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 8 8 22/02/2024 23:00 23/02/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 543C-007 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

< > Ludwh(R)Hbf tief Ludwh(R)Hbf tief 2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary ST ,, ,, 1,1,

1

N 18/04/2023 4,5 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 543C-008 Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

107 - W 159

> Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.

N

2024 2024 10 10 07/03/2024 23:00 08/03/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,

2

N 18/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 5483-017 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 11 11 16/03/2024 02:40 16/03/2024 05:30 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 28/06/2023 6 1

DB Netz AG 5581-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)H

bf

2024 2024 10 10 04/03/2024 23:00 09/03/2024 05:00 4d, 6h periodical Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 19/04/2023 1,2,3,4,5 1

DB Netz AG 58D0-012 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> M-Fr 

Südein/Ausf

Pfaffengr/Wiebl 2024 2024 13 13 29/03/2024 02:55 29/03/2024 03:45 0d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-013 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2024 2024 13 13 29/03/2024 03:40 29/03/2024 04:20 0d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-014 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 29/03/2024 04:15 29/03/2024 04:30 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-015 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

> Mannheim Hbf 

Ost

Pfaffengr/Wiebl 2024 2024 13 13 29/03/2024 04:15 29/03/2024 04:30 0d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-016 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 29/03/2024 04:25 29/03/2024 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-018 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 29/03/2024 05:00 29/03/2024 05:20 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 5 1

DB Netz AG 58D0-027 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 02:25 30/03/2024 03:10 0d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-028 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 03:10 30/03/2024 04:15 0d, 1h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-029 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 03:10 30/03/2024 04:15 0d, 1h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-030 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< Pfaffengr/Wiebl Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 04:10 30/03/2024 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail LT ,, ,, 2,2,

2

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-031 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 04:10 30/03/2024 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-032 Mannheim Hbf, W 315- 

Frankfurt (Main)-Stadion, W 

569

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2024 2024 13 13 30/03/2024 04:10 30/03/2024 05:00 0d, 0h continuous Track & Rail T ,, ,, ,, N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 58D0-033 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannheim Hbf 

Ost

2024 2024 13 13 30/03/2024 05:00 30/03/2024 05:20 0d, 0h continuous Track & Rail ST ,, ,, 1,1,

1

N 03/06/2022 6 1

DB Netz AG 5A74-009 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:09 25/03/2024 23:49 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 1 1

DB Netz AG 5A74-011 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:49 26/03/2024 00:08 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 5A74-012 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 13 13 25/03/2024 23:49 26/03/2024 00:08 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 05/05/2023 1,2 1

DB Netz AG 5A74-014 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< Mannheim-

Waldhof

Mannheim Hbf 2024 2024 13 13 26/03/2024 00:08 26/03/2024 00:48 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-004 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 13 13 26/03/2024 21:20 26/03/2024 21:40 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-006 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 13 13 26/03/2024 21:40 26/03/2024 22:21 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-008 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 13 13 26/03/2024 22:21 26/03/2024 22:50 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-009 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 13 13 26/03/2024 22:21 26/03/2024 22:50 0d, 0h continuous Maintenance ST ,, ,, 1,1,

1

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-012 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 13 13 26/03/2024 22:50 26/03/2024 23:31 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-014 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

> Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 13 13 26/03/2024 23:31 26/03/2024 23:49 0d, 0h continuous Maintenance LT ,, ,, 2,2,

2

N 05/05/2023 2 1

DB Netz AG 5A8B-020 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf 

Ost

Mannh-Käfertal 2024 2024 13 13 27/03/2024 01:15 27/03/2024 03:47 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 05/05/2023 3 1

DB Netz AG 5A8B-021 Mannheim Rbf - Abzw 

Mannheim Rennplatz, W 100

< > Mannh Rbf Gr K Rennplatz 2024 2024 13 13 27/03/2024 01:15 27/03/2024 03:47 0d, 2h continuous Maintenance T ,, ,, ,, N 05/05/2023 3 1

DB Netz AG 2663-006 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannh.Waldh. 

Gbf

2024 2024 29 50 15/07/2024 23:00 14/12/2024 23:59 152d, 1h continuous Miscellaneous T ,, ,, ,, N 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-013 Saarbrücken Hbf - RB-Grenze 

km 51,272 - Karthaus, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 06/04/2024 03:00 8d, 3h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-014 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Hbf 2024 2024 12 13 22/03/2024 06:00 28/03/2024 22:00 6d, 16h periodical Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-017 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saardamm Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 22:00 06/04/2024 03:00 8d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-018 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 22:00 06/04/2024 03:00 8d, 4h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-021 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 14 28/03/2024 23:00 05/04/2024 05:00 7d, 5h periodical Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 09/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 2B01-022 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 14 14 05/04/2024 23:00 06/04/2024 03:00 0d, 4h continuous Switch ST ,, ,, 1,1,

1

N 09/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 2B01-024 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 13 28/03/2024 23:00 29/03/2024 01:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2B01-025 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 13 13 28/03/2024 23:00 29/03/2024 01:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 4,5 1

DB Netz AG 2B01-026 Saarbrücken Hbf - Saarbrücken 

Saardamm (DB-Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 14 14 05/04/2024 23:00 06/04/2024 01:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 2B01-027 Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - 

Saarbrücken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken Hbf 2024 2024 14 14 05/04/2024 23:00 06/04/2024 01:00 0d, 2h continuous Switch X ,, ,, ,, N 09/06/2022 5,6 1

DB Netz AG 116AA-002 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 50 51 11/12/2023 08:00 18/12/2023 18:00 7d, 10h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB Netz AG 116AA-003 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 50 51 11/12/2023 08:00 18/12/2023 18:00 7d, 10h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB Netz AG 116AA-005 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 50 51 12/12/2023 10:30 22/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 116AA-006 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2023 2023 50 51 12/12/2023 10:30 22/12/2023 15:00 10d, 4h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 116AA-008 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 3 19 15/01/2024 08:00 06/05/2024 18:00 112d, 9h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB Netz AG 116AA-009 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 3 19 15/01/2024 08:00 06/05/2024 18:00 112d, 9h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 1 1

DB Netz AG 116AA-011 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 3 19 16/01/2024 10:30 10/05/2024 15:00 115d, 3h periodical Miscellaneous ST ,, ,, 1,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 116AA-012 Mannheim Hbf, W 094 - 

Mannheim-Friedrichsfeld Süd, 

W911

< > Mannh Rbf Gr D Mannh Rbf Gr D 2024 2024 3 19 16/01/2024 10:30 10/05/2024 15:00 115d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 08/05/2023 2,3,4,5 1

DB Netz AG 119AB-001 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 119AB-002 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels Üst 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 119AB-003 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2023 2023 49 50 10/12/2023 23:00 12/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 1,7 1

DB Netz AG 119AB-005 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:00 14/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 119AB-006 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:00 14/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 4,,4 N 12/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 119AB-007 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Weidenthal Hochspeyer Ost 2023 2023 50 50 12/12/2023 23:00 14/12/2023 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 2,3 1

DB Netz AG 119AB-009 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

> Neustadt (W) 

Hbf

Neidenfels Üst 2023 2023 50 50 14/12/2023 23:00 15/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 8,,8 N 12/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 119AB-010 Homburg (Saar) Hbf - 

Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 

12

< > Lambrecht(Pfalz) Lambrecht(Pfalz) 2023 2023 50 50 14/12/2023 23:00 15/12/2023 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 12/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 11B58-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

> Mannheim Hbf 

Ost

Brühler Weg 2023 2023 51 51 21/12/2023 23:00 22/12/2023 06:00 0d, 7h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,

2

N 21/04/2023 4,5 1

DB Netz AG 12DFE-001 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbr. Hbf So St Ingbert 2023 2023 51 51 18/12/2023 01:50 18/12/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 07/06/2023 1 1

DB Netz AG 12DFE-002 Saarbrücken Hbf - Homburg 

(Saar) Hbf

< > Saarbr. Hbf So St Ingbert 2023 2023 51 51 18/12/2023 01:50 18/12/2023 04:15 0d, 2h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1 1

DB Netz AG 1312E-001 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 3 12/01/2024 22:45 15/01/2024 04:00 2d, 5h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1312E-002 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 3 12/01/2024 22:45 15/01/2024 04:00 2d, 5h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1312E-003 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 3 12/01/2024 22:45 15/01/2024 04:00 2d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1312E-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 12/01/2024 22:45 13/01/2024 08:30 0d, 9h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 1312E-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 12/01/2024 22:45 13/01/2024 08:30 0d, 9h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6 1

DB Netz AG 1312E-006 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 12:45 13/01/2024 16:15 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 13390-001 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 6 15/01/2024 04:00 05/02/2024 04:00 21d, 0h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB Netz AG 13390-003 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 5 19/01/2024 22:45 29/01/2024 04:00 9d, 5h periodical Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6,7 1

DB Netz AG 13390-004 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 5 19/01/2024 22:45 29/01/2024 04:00 9d, 5h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5,6,7 1

DB Netz AG 13390-005 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 01/02/2024 22:45 05/02/2024 04:00 3d, 5h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,4,5,6,7 1

DB Netz AG 13390-006 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 01/02/2024 22:45 05/02/2024 04:00 3d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,4,5,6,7 1

DB Netz AG 13390-007 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:15 02/02/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

#Interne SNCF Réseau



DB Netz AG 13390-008 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:15 02/02/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-009 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-010 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-011 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 10:45 02/02/2024 13:45 0d, 3h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-012 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 03/02/2024 12:00 03/02/2024 14:30 0d, 2h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 13390-013 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 1312E-043 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 00:15 13/01/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 1312E-044 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 3 12/01/2024 22:45 15/01/2024 04:00 2d, 5h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,5,6,7 1

DB Netz AG 1312E-053 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 00:15 13/01/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 1312E-060 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 00:15 13/01/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous ST ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 1312E-061 Mannheim Hbf - Basel - 

Konstanz (DB-Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 00:15 13/01/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 1312E-062 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 2 2 13/01/2024 00:15 13/01/2024 04:15 0d, 4h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6 1

DB Netz AG 13390-039 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-040 Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-041 Mannheim Hbf, W 55 - 

Mannheim Hbf, W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 5 02/02/2024 00:45 02/02/2024 03:45 0d, 3h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 5 1

DB Netz AG 13390-042 Mainz Hbf - Mannheim Hbf < > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 13390-043 Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-

Waldhof, W 69 (westl. 

Riedbahn)

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 5 6 04/02/2024 00:45 05/02/2024 03:45 1d, 3h periodical Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,7 1

DB Netz AG 13390-044 Mannheim Hbf, Gl 3/5 - 

Stuttgart-Zuffenhausen, W 580

< > Mannheim Hbf Mannheim Hbf 2024 2024 3 6 15/01/2024 04:00 05/02/2024 04:00 21d, 0h continuous Miscellaneous X ,, ,, ,, N 07/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

#Interne SNCF Réseau


