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IP

MirMal24m11/07/2023-

1 < > Mira Sintra - Meleças Malveira 2021 2024 1 52 01/01/2021 00:00:00 31/12/2024 23:59:00 24 continuous

miscellane

ous X Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras Y 11/07/2023 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication 00

IP ViaVal5s11/07/2023-1 < > Viana do Castelo

Valença 

Fronteira 2018 2023 1 26 01/01/2018 00:00:00 30/06/2023 05:00:00 5 periodical signal X Instalação da Sinalização (Nine - Valença) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MirTor8m11/07/2023-1 < > Mira Sintra - Meleças

Torres 

Vedras 2021 2024 1 52 01/01/2021 23:00:00 31/12/2024 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras Y 11/07/2023 high 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP VilOli8t11/07/2023-1 < > Vila da Feira

Oliveira de 

Azeméis 2021 2022 26 39 01/07/2021 23:00:00 30/09/2022 07:00:00 8 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

ErmRaq48m11/07/2023-

1 < > Ermidas - Sado Raquete 2021 2024 39 39 01/10/2021 00:00:00 30/09/2024 23:59:00 48 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Sines Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

ErmRaq12m11/07/2023-

1 < > Ermidas - Sado Raquete 2021 2024 39 39 01/10/2021 21:00:00 30/09/2024 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Sines Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP ErmRaq8m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado Raquete 2021 2024 39 39 01/10/2021 23:00:00 30/09/2024 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Sines Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP ErmPor4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado

Porto de 

Sines 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FarVil4m11/07/2023-1 < > Faro

Vila Real de 

Stº António 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LagTun4m11/07/2023-1 < > Lagos Tunes 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmErm4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado

Ermidas - 

Sado 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetÁgu4m11/07/2023-1 < > Setúbal

Águas de 

Moura 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:10:00 31/12/2025 04:10:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ÁguErm4m11/07/2023-1 < > Águas de Moura

Ermidas - 

Sado 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:10:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinGrâ4m11/07/2023-1 < > Pinheiro

Grândola 

Norte 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:10:00 31/12/2025 04:10:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP EntRód4m11/07/2023-1 < > Entroncamento Ródão 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:20:00 31/12/2025 04:20:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinPoc4m11/07/2023-1 < > Pinhal Novo Poceirão 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PocBej4m11/07/2023-1 < > Poceirão Beja 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetVen4m11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CaíPoc4m11/07/2023-1 < > Caíde Pocinho 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP VidBom4m11/07/2023-1 < > Vidigal Bombel 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ÁguÁgu4m11/07/2023-1 < > Águas de Moura

Águas de 

Moura 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PocBif4m11/07/2023-1 < > Poceirão

Bifurcação 

de Agualva 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifÁgu4m11/07/2023-1 < >

Bifurcação do Poceirão - 

Descendente

Águas de 

Moura 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CasÉvo4m11/07/2023-1 < > Casa Branca Évora 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AzaAlf4m11/07/2023-1 < > Azambuja Alfarelos 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CoiCoi4m11/07/2023-1 < > Coimbra B Coimbra 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmCaí4m11/07/2023-1 < > Ermesinde Caíde 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmFun4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado Funcheira 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP NinBra4m11/07/2023-1 < > Nine Braga 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:30:00 31/12/2025 04:30:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LouGui4m11/07/2023-1 < > Lousado Guimarães 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:40:00 31/12/2025 04:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

LamTom4m11/07/2023-

1 < > Lamarosa Tomar 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:50:00 31/12/2025 04:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisAza4m11/07/2023-1 < > Lisboa Santa Apolónia Azambuja 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfPor4m11/07/2023-1 < > Alfarelos

Porto 

Campanhã 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifLis4m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Chelas

Lisboa Santa 

Apolónia 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetBen4m11/07/2023-1 < > Sete Rios Benfica 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CoiPen3m11/07/2023-1 < > Coina Penalva 2023 2023 39 52 01/10/2023 00:00:00 31/12/2023 03:00:00 3 periodical

miscellane

ous X Empreitada de reparação do betão armado do Túnel de Penalva Y 11/07/2023 minor 2,3,4,5,6 1 0 publication N 00

IP CoiPen3m11/07/2023-1 < > Coina Penalva 2023 2023 39 52 01/10/2023 00:00:00 31/12/2023 03:00:00 3 periodical

miscellane

ous X Empreitada de reparação do betão armado do Túnel de Penalva Y 11/07/2023 minor 7 1 0 publication N 00

IP CoiPen8m11/07/2023-1 < > Coina Penalva 2023 2023 39 52 01/10/2023 00:00:00 31/12/2023 08:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Empreitada de reparação do betão armado do Túnel de Penalva Y 11/07/2023 minor 1 1 0 publication N 00

IP CoiRam4m11/07/2023-1 < > Coina

Ramal da 

Siderurgia 

Nacional 

(Inserção) 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisSin4m11/07/2023-1 < > Lisboa Rossio Sintra 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamBra4m11/07/2023-1 < > Campolide-A

Braço de 

Prata 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BarPin4m11/07/2023-1 < > Barreiro Pinhal Novo 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PraSet4m11/07/2023-1 < > Pragal Setúbal 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FunLuz4m11/07/2023-1 < > Funcheira Luzianes 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:00:00 31/12/2025 05:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlcCam4m11/07/2023-1 < > Alcântara-Terra

Campolide-

A 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:15:00 31/12/2025 05:15:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamPra4m11/07/2023-1 < > Campolide-A Pragal 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:15:00 31/12/2025 05:15:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LuzSão4m11/07/2023-1 < > Luzianes São Marcos 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:30:00 31/12/2025 06:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AguLou4m11/07/2023-1 < > Agualva-Cacém Louriçal 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:40:00 31/12/2025 05:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifAlf4m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Lares Alfarelos 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:40:00 31/12/2025 05:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AmiFon4m11/07/2023-1 < > Amieira Fontela-A 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:40:00 31/12/2025 05:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AmiRev4m11/07/2023-1 < > Amieira Reveles 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:40:00 31/12/2025 05:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CaiCas4m11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:45:00 31/12/2025 05:45:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LouAmi4m11/07/2023-1 < > Louriçal Amieira 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:50:00 31/12/2025 05:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LouRam4m11/07/2023-1 < > Louriçal

Ramal 

Celbi/Ramal 

Soporcel 

(Inserção) 2023 2025 52 1 01/01/2023 01:50:00 31/12/2025 05:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TunFar4m11/07/2023-1 < > Tunes Faro 2023 2025 52 1 01/01/2023 02:00:00 31/12/2025 06:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SãoTun4m11/07/2023-1 < > São Marcos Tunes 2023 2025 52 1 01/01/2023 02:00:00 31/12/2025 06:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CelGua4m11/07/2023-1 < > Celorico da Beira Guarda 2023 2025 52 1 01/01/2023 02:55:00 31/12/2025 06:55:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00
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IP GuaVil4m11/07/2023-1 < > Guarda

Vilar 

Formoso 2023 2025 52 1 01/01/2023 02:55:00 31/12/2025 06:55:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ForCel4m11/07/2023-1 < > Fornos de Algodres

Celorico da 

Beira 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:10:00 31/12/2025 07:10:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AbrElv4m11/07/2023-1 < > Abrantes Elvas 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:15:00 31/12/2025 07:15:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP GuaGua4m11/07/2023-1 < > Guarda Guarda 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:20:00 31/12/2025 07:20:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ConFor4m11/07/2023-1 < > Contenças

Fornos de 

Algodres 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:25:00 31/12/2025 07:25:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BelGua4m11/07/2023-1 < > Belmonte-Manteigas Guarda 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:30:00 31/12/2025 07:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP NelCon4m11/07/2023-1 < > Nelas Contenças 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:40:00 31/12/2025 07:40:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CarNel4m11/07/2023-1 < > Carregal do Sal Nelas 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:50:00 31/12/2025 07:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CovBel4m11/07/2023-1 < > Covilhã

Belmonte-

Manteigas 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:50:00 31/12/2025 07:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FunCov4m11/07/2023-1 < > Fundão Covilhã 2023 2025 52 1 01/01/2023 03:50:00 31/12/2025 07:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ValFun4m11/07/2023-1 < > Vale de Prazeres Fundão 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:00:00 31/12/2025 08:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ConLei4m11/07/2023-1 < > Contumil Leixões 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:00:00 31/12/2025 08:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MorCar4m11/07/2023-1 < > Mortágua

Carregal do 

Sal 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:10:00 31/12/2025 08:10:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LarVal4m11/07/2023-1 < > Lardosa

Vale de 

Prazeres 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:10:00 31/12/2025 08:10:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CasLar4m11/07/2023-1 < > Castelo Branco Lardosa 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:20:00 31/12/2025 08:20:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SarCas4m11/07/2023-1 < > Sarnadas

Castelo 

Branco 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:35:00 31/12/2025 08:35:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifMor4m11/07/2023-1 < > Bifurcação do Luso Mortágua 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:35:00 31/12/2025 08:35:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PamBif4m11/07/2023-1 < > Pampilhosa

Bifurcação 

do Luso 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:45:00 31/12/2025 08:45:00 4 periodical

maintenan

ce Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP RódSar4m11/07/2023-1 < > Ródão Sarnadas 2023 2025 52 1 01/01/2023 04:50:00 31/12/2025 08:50:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OurFun4m11/07/2023-1 < > Ourique Funcheira 2023 2025 52 1 01/01/2023 20:30:00 31/12/2025 00:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OurMin4m11/07/2023-1 < > Ourique

Minas de 

Neves Corvo 2023 2025 52 1 01/01/2023 20:30:00 31/12/2025 00:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FunFun4m11/07/2023-1 < > Funcheira Funcheira 2023 2025 52 1 01/01/2023 20:30:00 31/12/2025 00:30:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TorCal57m11/07/2023-1 < > Torres Vedras

Caldas da 

Rainha 2022 2024 13 52 01/04/2022 22:00:00 31/12/2024 07:00:00 57 periodical

miscellane

ous X Eletrificação e Modernização do troço Torres Vedras / Caldas da Rainha Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP TorCal8m11/07/2023-1 < > Torres Vedras

Caldas da 

Rainha 2022 2024 13 52 01/04/2022 23:00:00 31/12/2024 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Eletrificação e Modernização do troço Torres Vedras / Caldas da Rainha Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication 00

IP TunLag7c11/07/2023-1 < > Tunes Lagos 2022 2024 26 40 01/07/2022 00:00:00 30/09/2024 07:00:00 7 periodical catenary X Eletrificação do troço Tunes / Lagos Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP

CanLou11m11/07/2023-

1 < > Canal-Caveira Lousal 2022 2023 26 1 01/07/2022 21:00:00 30/06/2023 08:00:00 11 periodical

maintenan

ce X Blocos Técnicos e Aterros Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP TunLag54c11/07/2023-1 < > Tunes Lagos 2022 2024 26 40 01/07/2022 22:00:00 30/09/2024 04:00:00 54 periodical catenary X Eletrificação do troço Tunes / Lagos Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP CamSet4b11/07/2023-1 < Campolide Sete Rios 2022 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamSet12b11/07/2023-1 < Campolide Sete Rios 2022 2025 39 14 01/10/2023 21:00:00 31/03/2025 09:00:00 12 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetBen12b11/07/2023-1 < Sete Rios Benfica 2023 2025 26 26 01/07/2023 22:00:00 30/06/2025 10:00:00 12 periodical bridge Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP CoiCoi6s11/07/2023-1 < Coimbra B Coimbra B 2023 2025 52 1 01/03/2023 00:00:00 30/06/2025 06:00:00 6 periodical signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaiCas14s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2024 14:00:00 14 periodical signal X Instalação da Sinalização & ETCS Y 11/07/2023 medium 6 1 0 publication N 00

IP CaíMar5m11/07/2023-1 < > Caíde

Marco de 

Canaveses 2023 2023 52 52 01/07/2023 00:00:00 30/06/2025 05:00:00 5 periodical

miscellane

ous X Supressão de PN Km 50+274, 51+145 e 56+527 e Salas técnicas p/ a sinalização Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LouBif6m11/07/2023-1 < > Lousal

Bifurcação 

de Torre Vã 2023 2024 52 13 01/01/2023 00:00:00 31/03/2024 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP LisLis4s11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Lisboa Santa 

Apolónia 2023 2024 26 39 01/07/2023 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical signal Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP GrâLou6m11/07/2023-1 < > Grândola Lousal 2023 2024 52 13 01/01/2023 00:00:00 31/03/2024 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP BarPin4t11/07/2023-1 < > Barreiro Pinhal Novo 2023 2027 52 53 01/01/2023 00:00:00 31/03/2027 04:00:00 4 periodical track & rail X Manutenção de AMV Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamPin4t11/07/2023-1 < Campolide Pinhal Novo 2023 2026 52 53 01/01/2023 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail Manutenção de AMV Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LagTun4m11/07/2023-1 < > Lagos Tunes 2023 2025 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Zonas Azuis Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CaiCas6s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2024 06:00:00 6 periodical signal X Instalação da Sinalização & ETCS Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaiCas9m11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/04/2023 00:00:00 30/09/2024 09:00:00 9 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Cascais Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP CaiCas14m11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/04/2023 00:00:00 30/09/2024 14:00:00 14 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Cascais Y 11/07/2023 medium 6 1 0 publication N 00

IP CaiCas6m11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/04/2023 00:00:00 30/09/2024 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Cascais Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaiCas9s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2023 2024 52 1 01/01/2023 00:00:00 31/12/2024 09:00:00 9 periodical signal X Instalação da Sinalização & ETCS Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP CaíMar4m11/07/2023-1 < > Caíde

Marco de 

Canaveses 2023 2025 52 1 01/07/2023 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Supressão de PN Km 50+274, 51+145 e 56+527 e Salas técnicas p/ a sinalização Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SanEnt1m11/07/2023-1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 01:30:00 1 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SanEnt5m11/07/2023-1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 05:30:00 5 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SanEnt8m11/07/2023-1 < > Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 00:30:00 30/09/2024 08:30:00 8 periodical

miscellane

ous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

SanEnt3,5m11/07/2023-

1 < > Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 01:30:00 30/09/2024 04:00:00 3,5 periodical

miscellane

ous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SanEnt8m11/07/2023-1 < > Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 01:30:00 30/09/2024 09:30:00 8 periodical

miscellane

ous X Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

SanEnt2,5m11/07/2023-

1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 08:30:00 30/09/2024 11:00:00 2,5 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SanEnt4m11/07/2023-1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 09:30:00 30/09/2024 13:30:00 4 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP PinGrâ12m11/07/2023-1 < > Pinheiro

Grândola 

Norte 2023 2024 52 13 01/10/2023 23:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N

IP LouBif12m11/07/2023-1 < > Lousal

Bifurcação 

de Torre Vã 2023 2024 52 13 01/01/2023 21:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SanEnt4m11/07/2023-1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 21:30:00 30/09/2024 01:30:00 4 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

SanEnt1,5m11/07/2023-

1 < Santarém

Entroncame

nto 2023 2024 52 40 01/01/2023 22:30:00 30/09/2024 00:30:00 1,5 periodical

miscellane

ous Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP OliSer8t11/07/2023-1 < > Oliveira de Azeméis

Sernada do 

Vouga 2023 2024 39 52 01/10/2023 23:00:00 31/12/2024 07:00:00 8 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CoiCoi20s11/07/2023-1 < Coimbra B Coimbra B 2023 2025 52 1 01/03/2023 23:00:00 30/06/2025 19:00:00 20 periodical signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP GrâLou30m11/07/2023-1 < > Grândola Lousal 2023 2024 52 13 01/01/2023 23:00:00 31/03/2024 05:00:00 30 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP LouBif30m11/07/2023-1 < > Lousal

Bifurcação 

de Torre Vã 2023 2024 52 13 01/01/2023 23:00:00 31/03/2024 05:00:00 30 periodical

miscellane

ous X Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP AlbSer4b11/07/2023-1 < > Albergaria-a-Velha

Sernada do 

Vouga 2023 2024 13 1 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical bridge X Reabilitação da PI ao 55+537 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetVen24m11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 44 01/04/2024 00:00:00 31/10/2027 23:59:00 24 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetVen48s11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 27 01/04/2024 00:00:00 31/10/2027 23:59:00 48 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

IP SetVen24s11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 27 01/04/2024 00:00:00 31/10/2027 23:59:00 24 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP BifSan4m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Torre Vã

Santa Clara-

Sabóia 2023 2023 13 1 01/04/2023 00:00:00 30/06/2023 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

VidBom48m11/07/2023-

1 < > Vidigal Bombel 2024 2028 13 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 48 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP ÁguPin4b11/07/2023-1 < > Águas de Moura Pinheiro 2024 2026 13 26 01/04/2024 00:00:00 30/09/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetVen48m11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 44 01/04/2024 00:00:00 31/10/2027 23:59:00 48 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

VidBom24m11/07/2023-

1 < > Vidigal Bombel 2024 2028 13 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2028 23:59:00 24 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetVen12s11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 27 01/04/2024 21:00:00 31/10/2027 09:00:00 12 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP

VidBom12m11/07/2023-

1 < > Vidigal Bombel 2024 2028 13 52 01/04/2024 21:00:00 31/12/2028 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP SetVen12m11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 44 01/04/2024 21:00:00 31/10/2027 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP VidBom8m11/07/2023-1 < > Vidigal Bombel 2023 2026 13 44 01/04/2024 23:00:00 31/12/2028 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha de Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SetVen8m11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 44 01/04/2024 23:00:00 31/10/2027 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Modernização da Linha da Vendas Novas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SetVen8s11/07/2023-1 < > Setil

Vendas 

Novas 2024 2027 13 27 01/04/2024 23:00:00 31/10/2027 07:00:00 8 periodical signal X Trabalhos de sinalização Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaiCas5b11/07/2023-1 < Cais do Sodré Cascais 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 05:00:00 5 periodical bridge Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP CaiCas4b11/07/2023-1 < Cais do Sodré Cascais 2023 2025 26 40 01/07/2023 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical bridge Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP RaqPor6b11/07/2023-1 < > Raquete

Porto de 

Sines 2024 2026 26 40 01/07/2024 00:00:00 30/09/2026 06:00:00 6 periodical bridge X Reabilitação do Viaduto de Sines Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

TunTun280 x 23h 59min 

every weekb11/07/2023-

1 < > Tunes Tunes 2023 2024 26 13 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00

280 x 23h 

59min every 

week periodical bridge X Construção de PSP para supressão de PN ao PK301+619 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 coordination N
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IP ViaVil5m11/07/2023-1 < > Viana do Castelo

Vila Nova da 

Cerveira 2023 2024 26 13 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 05:00:00 5 periodical

miscellane

ous X Estabilização de taludes pk 82,450 e pk 108,100 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP DarVia4t11/07/2023-1 < > Darque

Viana do 

Castelo 2024 2025 40 39 01/10/2024 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmSão6c11/07/2023-1 < Ermesinde São Romão 2023 2024 26 13 01/07/2023 00:00:00 31/03/2024 06:00:00 6 periodical catenary Renovação de Catenária Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PorPor4c11/07/2023-1 < > Porto Campanhã

Porto São 

Bento 2024 2024 1 39 01/01/2024 00:00:00 31/10/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Renovação de Catenária Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetPin4t11/07/2023-1 < > Setúbal Pinheiro 2023 2023 26 53 01/07/2023 00:00:00 31/12/2023 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP EspVil7t11/07/2023-1 < > Espinho Vila da Feira 2024 2025 26 40 01/07/2024 00:00:00 30/09/2025 07:00:00 7 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SanSan4b11/07/2023-1 <

Santana Cartaxo 

Resguardo Santarém 2024 2026 39 13 01/10/2024 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PS e respectivos caminhos de acesso para supressão da PN - PK66+019 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MuxGat4s11/07/2023-1 < > Muxagata Gata 2023 2024 26 26 01/07/2023 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical signal X

Modernização da Sinalização da Estação de Concentração da Guarda incluindo Concordância das Beiras- Fase 6B 

do LtB Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

AlfPam5,5m11/07/2023-

1 < > Alfarelos Pampilhosa 2024 2025 26 40 01/01/2024 00:00:00 30/12/2025 05:30:00 5,5 periodical

miscellane

ous X Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi5,5b11/07/2023-1 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 00:00:00 30/09/2024 05:30:00 5,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP AlfPam6m11/07/2023-1 < Alfarelos Pampilhosa 2024 2025 26 40 01/01/2024 00:00:00 30/12/2025 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 11/07/2023 medium 6 1 0 publication N 00

IP

AlfPam5,5m11/07/2023-

1 < Alfarelos Pampilhosa 2024 2025 26 40 01/01/2024 00:00:00 30/12/2025 05:30:00 5,5 periodical

miscellane

ous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP AlfSou4c11/07/2023-1 < > Alfarelos Souselas 2026 2026 26 13 01/07/2026 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical catenary X Renovação de Catenária Estações Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfPam1m11/07/2023-1 < Alfarelos Pampilhosa 2024 2025 26 40 01/01/2024 05:30:00 30/12/2025 06:30:00 1 periodical

miscellane

ous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi1,5b11/07/2023-1 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 07:00:00 30/09/2024 07:30:00 1,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP AlfCoi11b11/07/2023-1 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 21:00:00 30/09/2024 08:00:00 11 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi1,5b11/07/2023-1 < Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 22:00:00 30/09/2024 22:30:00 1,5 periodical bridge EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ÁguAve8t11/07/2023-1 < > Águeda Aveiro 2025 2026 26 14 01/07/2025 23:00:00 31/12/2026 07:00:00 8 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de Via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP VarPoc8m11/07/2023-1 < > Vargelas Pocinho 2024 2024 1 52 01/01/2024 23:00:00 31/12/2024 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Estabilização de taludes de escavação aos pk 162,300;165,800;166,240;168,450 (4 taludes) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfPam1m11/07/2023-1 < Alfarelos Pampilhosa 2024 2025 26 40 01/01/2024 23:00:00 30/12/2025 00:00:00 1 periodical

miscellane

ous Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi8b11/07/2023-1 < > Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 23:00:00 30/09/2024 07:00:00 8 periodical bridge X EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi8b11/07/2023-1 < > Alfarelos Coimbra B 2023 2024 26 26 01/10/2023 23:00:00 30/09/2024 07:00:00 8 periodical bridge X EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP DarVia6,5t11/07/2023-1 < > Darque

Viana do 

Castelo 2024 2025 40 39 01/10/2024 23:00:00 30/09/2025 05:30:00 6,5 periodical track & rail X Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP AbrAlf4b11/07/2023-1 < > Abrantes Alferrarede 2023 2024 39 26 01/01/2023 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PI para supressão da PN ao PK2,488 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP RódSar4m11/07/2023-1 < > Ródão Sarnadas 2023 2024 39 13 01/10/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Estabilização de Taludes Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LamTom4c11/07/2023-1 < > Lamarosa Tomar 2024 2024 1 52 01/01/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

PamPam6m11/07/2023-

1 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

PamPam4m11/07/2023-

1 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP VálGra5,5t11/07/2023-1 < > Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2026 05:30:00 5,5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP VálGra8t11/07/2023-1 < > Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2026 08:00:00 8 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP VálGra5t11/07/2023-1 < > Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2026 05:00:00 5 periodical track & rail X RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP VálGra6t11/07/2023-1 < Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 00:00:00 31/12/2026 06:00:00 6 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

PamPam6m11/07/2023-

1 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP

PamPam4m11/07/2023-

1 < Pampilhosa Pampilhosa 2023 2025 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP ÉvoÉvo24s11/07/2023-1 < > Évora Évora 2023 2024 39 26 01/10/2023 00:00:00 30/06/2024 23:59:00 24 periodical signal X Colocação ao serviço da sinalização Évora-Elvas- Fronteira – Fase PILOTO e Fase 10 B do LtB Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP VálGra0,5t11/07/2023-1 < Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 05:30:00 31/12/2026 06:00:00 0,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP VálGra2t11/07/2023-1 < Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 08:00:00 31/12/2026 10:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP VálGra2t11/07/2023-1 < Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 22:00:00 31/12/2026 00:00:00 2 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP VálGra1,5t11/07/2023-1 < Válega Granja 2024 2026 14 52 01/04/2024 22:30:00 31/12/2026 00:00:00 1,5 periodical track & rail RIV no troço Ovar / Espinho Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP NinBar5b11/07/2023-1 < > Nine Barcelos 2024 2028 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2028 05:00:00 5 periodical bridge X Supressão de PN no concelho de Barcelos sul Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

IP LisBra24s11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2024 2024 1 39 01/01/2024 00:00:00 30/09/2024 23:59:00 24 periodical signal Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP PorElv4c11/07/2023-1 < > Portalegre Elvas 2024 2024 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OeiCas4s11/07/2023-1 < > Oeiras Cascais 2024 2024 1 13 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical signal X Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CheLis6c11/07/2023-1 < > Chelas

Lisboa Santa 

Apolónia 2024 2025 1 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2025 06:00:00 6 periodical catenary X Remodelação de catenária Túnel de Xabregas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisBra7s11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2024 2024 1 39 01/01/2024 00:00:00 30/09/2024 07:00:00 7 periodical signal Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaíMar6m11/07/2023-1 < > Caíde

Marco de 

Canaveses 2023 2025 1 1 01/07/2023 00:00:00 30/06/2025 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Supressão de PN Km 50+274, 51+145 e 56+527 e Salas técnicas p/ a sinalização Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BelSar4m11/07/2023-1 < > Belver Sarnadas 2024 2026 1 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CoiCoi24s11/07/2023-1 < Coimbra B Coimbra B 2023 2025 1 13 01/03/2023 00:00:00 30/06/2025 23:59:00 24 continuous signal Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM Y 11/07/2023 major 1,2,3,4,5 1 0 planned 00

IP ElvElv4c11/07/2023-1 < > Elvas Elvas 2024 2024 1 14 01/01/2024 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Trabalhos de Eletrificação Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BarMou4m11/07/2023-1 < > Barquinha Mouriscas 2024 2024 1 40 01/04/2024 00:00:00 30/12/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Estabilização de Taludes de escavação e aterro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AbrAlf4b11/07/2023-1 < > Abrantes Alferrarede 2024 2024 1 1 01/01/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical bridge X Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 4 - Ponte do Tejo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MarRég7m11/07/2023-1 < > Marco de Canaveses Régua 2024 2026 13 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2026 07:00:00 7 periodical

miscellane

ous X Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SouPam12s11/07/2023-1 < Souselas Pampilhosa 2024 2025 1 26 01/01/2024 21:00:00 30/06/2025 09:00:00 12 periodical signal Colocação ao serviço da Sinalização da Estação de Concentração da Pampilhosa Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OeiCas12s11/07/2023-1 < > Oeiras Cascais 2024 2024 1 13 01/01/2024 21:00:00 31/03/2024 09:00:00 12 periodical signal X Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP PorCon5t11/07/2023-1 < Porto Campanhã Contumil 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 05:30:00 5 periodical tunnel Reparação do Betão Armado do Túnel de Campanhã Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MonAlc4m11/07/2023-1 < > Monte Novo-Palma

Alcácer do 

Sal 2023 2023 14 40 01/04/2023 00:00:00 30/09/2023 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MonAlc4m11/07/2023-1 < > Monte Novo-Palma

Alcácer do 

Sal 2023 2023 14 40 01/04/2023 00:00:00 30/09/2023 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetPra4m11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 14 14 01/04/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetPra4b11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Eliminação de PN 31,670 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinPra4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo Praias-Sado 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ValMat4b11/07/2023-1 < Vale de Figueira

Mato 

Miranda 2025 2026 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical bridge Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BobAlv4b11/07/2023-1 < Bobadela Alverca 2026 2027 14 14 01/07/2026 00:00:00 30/06/2027 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação do Flyover da Póvoa Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BobAlv4m11/07/2023-1 < Bobadela Alverca 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Beneficiação do sistema de drenagem longitudinal e transversal Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BobBob4b11/07/2023-1 < Bobadela Bobadela 2026 2027 14 14 01/07/2026 00:00:00 30/06/2027 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação do Flyover da Bobadela Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifOur5m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Torre Vã Ourique 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 05:00:00 5 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FarVil4m11/07/2023-1 < > Faro

Vila Real de 

Stº António 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisLis4m11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Lisboa 

Oriente 2024 2025 1 27 01/01/2024 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Estabilização dos taludes de escavação Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LuzTun4m11/07/2023-1 < > Luzianes Tunes 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MerSin6c11/07/2023-1 < > Mercês Sintra 2023 2023 32 32 12/08/2023 00:00:00 13/08/2023 06:00:00 6 periodical catenary X Substituição do Fio de Contacto na Via A Y 11/07/2023 minor 1,7 1 0 publication N 00

IP AlgSin2c11/07/2023-1 < > Algueirão-Parque Sintra 2024 2025 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2025 02:00:00 2 periodical catenary X Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CamBen4b11/07/2023-1 < Campolide Benfica 2024 2024 14 26 01/07/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical bridge Reabilitação da PI ao 5+912 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisBen4c11/07/2023-1 < > Lisboa Rossio Benfica 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical catenary X Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Pórticos de Campolide Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP LisBen4c11/07/2023-1 < Lisboa Rossio Benfica 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical catenary Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Pórticos de Campolide Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP TorPor4t11/07/2023-1 < > Torre das Vargens Portalegre 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TanAlm4b11/07/2023-1 < > Tancos Almourol 2025 2025 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Reabilitação da PI ao 14+096 - Muros de ala Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlcLar4b11/07/2023-1 < > Alcains Lardosa 2026 2027 14 1 01/04/2026 00:00:00 01/03/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Supressão da PN sem guarda ao PK 113,404 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MogVál4m11/07/2023-1 < Mogofores Válega 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Tratamento de taludes e reabilitação de drenagens Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlbVer4m11/07/2023-1 < Albergaria dos Doze Vermoil 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OurFun4m11/07/2023-1 < Ourique Funcheira 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinTor4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo

Torre da 

Gadanha 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TerChe5m09/12/2022-1 < > Terminal Técnico Chelas Chelas 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 05:00:00 5 periodical

miscellane

ous X Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas Y 09/12/2022 medium 6,7 1 0 cancelled N 00

IP AlgSin2c11/07/2023-1 < Algueirão-Parque Sintra 2024 2025 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2025 02:00:00 2 periodical catenary Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP ErmErm4m11/07/2023-1 < Ermesinde Ermesinde 2025 2025 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ConLei4m11/07/2023-1 < Contumil Leixões 2025 2027 14 27 01/01/2025 00:00:00 31/03/2027 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmPor4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado

Porto de 

Sines 2024 2024 14 26 01/04/2024 00:00:00 30/06/2024 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TerChe4m09/12/2022-1 < Terminal Técnico Chelas Chelas 2024 2024 14 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas Y 09/12/2022 medium 1,2,3,4,5 1 0 cancelled N 00

IP SetPra12m11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 1 14 01/01/2024 21:00:00 31/03/2025 09:00:00 12 periodical

miscellane

ous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetPra12b11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 09:00:00 12 periodical bridge X Eliminação de PN 31,670 Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetPra52b11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 02:00:00 52 periodical bridge X Eliminação de PN 31,670 Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP SetPra52m11/07/2023-1 < > Setúbal Praias-Sado 2024 2025 1 14 01/01/2024 22:00:00 31/03/2025 02:00:00 52 periodical

miscellane

ous X Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP VarPoc8m11/07/2023-1 < > Vargelas Pocinho 2024 2025 26 14 01/07/2024 23:00:00 31/03/2025 07:00:00 8 periodical

miscellane

ous X Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ConCon4c11/07/2023-1 < > Contumil Contumil 2024 2024 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical catenary X Alteração de lanços de Catenária Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamBen6b11/07/2023-1 < Campolide Benfica 2024 2024 27 40 01/07/2024 00:00:00 31/12/2024 06:00:00 6 periodical bridge Reabilitação da PI ao 5+912 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CamAlv4b11/07/2023-1 < > Campolide Alvito-A 2024 2026 27 14 01/07/2024 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X  Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PamVál4t11/07/2023-1 < Pampilhosa Válega 2023 2024 39 14 01/10/2023 00:00:00 31/03/2024 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP RiaEnt4m11/07/2023-1 <

Riachos - Torres Novas - 

Golegã

Entroncame

nto 2024 2025 27 52 01/07/2024 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PorPor4t11/07/2023-1 < Porto Campanhã

Porto São 

Bento 2025 2025 1 13 01/01/2025 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Renovação da superestrutura e aparelhos de via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ÁguPin6b11/07/2023-1 < > Águas de Moura Pinheiro 2024 2026 27 40 01/04/2024 00:00:00 30/09/2026 06:00:00 6 periodical bridge X Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MonAlc6m11/07/2023-1 < > Monte Novo-Palma

Alcácer do 

Sal 2023 2023 14 40 01/04/2023 00:00:00 30/09/2023 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CaiOei4s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Oeiras 2024 2024 40 1 01/10/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical signal X Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP CaiCas4s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2024 2024 40 1 01/10/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical signal X Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP PinGrâ6b11/07/2023-1 < > Pinheiro

Grândola 

Norte 2023 2024 40 14 01/10/2023 23:00:00 31/12/2024 05:00:00 6 periodical bridge X Ponte do Sado - Reparação dos apoios Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6 1 0 publication N

IP PinGrâ9b11/07/2023-1 < > Pinheiro

Grândola 

Norte 2023 2024 40 14 01/10/2023 23:00:00 31/12/2024 08:00:00 9 periodical bridge X Ponte do Sado - Reparação dos apoios Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N

IP PinGrâ4t11/07/2023-1 < > Pinheiro

Grândola 

Norte 2024 2025 40 14 01/10/2024 00:00:00 31/03/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MonAlc6m11/07/2023-1 < > Monte Novo-Palma

Alcácer do 

Sal 2023 2023 14 40 01/04/2023 00:00:00 30/09/2023 06:00:00 6 periodical

miscellane

ous X Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PorPor4t11/07/2023-1 < Porto Campanhã

Porto São 

Bento 2025 2026 40 27 01/10/2025 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical track & rail Beneficiação da superestrutura de via Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CaiCas12s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Cascais 2024 2024 40 1 01/10/2024 21:00:00 31/12/2024 09:00:00 12 periodical signal X Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP TunLag12s11/07/2023-1 < > Tunes Lagos 2025 2025 14 26 01/04/2025 21:00:00 30/06/2025 09:00:00 12 periodical signal X Colocação em Serviço de sinalização Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP CaiOei12s11/07/2023-1 < > Cais do Sodré Oeiras 2024 2024 40 1 01/10/2024 21:00:00 31/12/2024 09:00:00 12 periodical signal X Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

IP

MarErm24m11/07/2023-

1 < > Marco de Canaveses Ermida 2024 2025 44 26 01/11/2024 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 24 continuous

miscellane

ous X Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) Y 11/07/2023 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MirTor24m11/07/2023-1 < > Mira Sintra - Meleças

Torres 

Vedras 2021 2024 1 52 01/01/2021 00:00:00 31/12/2024 23:59:00 24 continuous

miscellane

ous X Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras Y 11/07/2023 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication 00

IP MarRég7s11/07/2023-1 < > Marco de Canaveses Régua 2025 2026 1 14 01/01/2025 00:00:00 31/03/2026 07:00:00 7 periodical signal X Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP CovPin6m11/07/2023-1 < > Covelinhas Pinhão 2025 2026 1 44 01/01/2025 00:00:00 31/12/2026 06:00:00 6 periodical

maintenan

ce X Estabilização de taludes - LD Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BarBar5b11/07/2023-1 < > Barcelos Barroselas 2024 2028 1 27 01/10/2024 00:00:00 30/09/2028 05:00:00 5 periodical bridge X Supressão de PN no concelho de Barcelos norte Y 11/07/2023 minor 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetSet3,5c11/07/2023-1 < Sete Rios Sete Rios 2025 2025 14 26 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 03:30:00 3,5 periodical catenary Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP EntBar4m11/07/2023-1 < > Entroncamento

Barca da 

Amieira -

Envendos 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Substituição de proteções Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OliAve4m11/07/2023-1 < Oliveira do Bairro Aveiro 2025 2025 14 40 01/04/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlbAlf4t11/07/2023-1 < Albergaria dos Doze Alfarelos 2024 2024 14 1 01/04/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N

IP AlbAlf4t11/07/2023-1 < Albergaria dos Doze Alfarelos 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SanVal4m11/07/2023-1 < Santarém

Vale de 

Figueira 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP VidBom24s11/07/2023-1 < > Vidigal Bombel 2027 2027 14 27 01/04/2027 00:00:00 30/06/2027 23:59:00 24 periodical signal X Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifOur5m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Torre Vã Ourique 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 05:00:00 5 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisBra2c11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 02:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP MosAre4b11/07/2023-1 < > Mosteirô Aregos 2024 2025 26 1 01/07/2024 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Reabilitação da Ponte de Aregos Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP FarOlh4b11/07/2023-1 < > Faro Olhão 2025 2026 14 14 01/04/2025 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmPor4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado

Porto de 

Sines 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LuzTun4m11/07/2023-1 < > Luzianes Tunes 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ValÁgu4b11/07/2023-1 < > Vale da Rosa

Águas de 

Moura 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinPra4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo Praias-Sado 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OurFun4m11/07/2023-1 < Ourique Funcheira 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinTor4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo

Torre da 

Gadanha 2025 2025 14 27 01/04/2025 00:00:00 30/06/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlcCam24t11/07/2023-1 < Alcântara-Terra Campolide 2025 2025 14 35 01/04/2025 00:00:00 30/08/2025 23:59:00 24 continuous tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara Y 11/07/2023 high 6,7 1 0 publication 00

IP TorPor4t11/07/2023-1 < > Torre das Vargens Portalegre 2025 2025 14 1 01/04/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AbrPon4b11/07/2023-1 < > Abrantes

Ponte de 

Sôr 2029 2030 14 27 01/04/2029 00:00:00 30/06/2030 04:00:00 4 periodical bridge X Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlcLar4b11/07/2023-1 < > Alcains Lardosa 2025 2026 14 14 01/04/2025 00:00:00 31/03/2026 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LisBra4c11/07/2023-1 < > Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 01:00:00 31/12/2025 05:00:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP LisBra2c11/07/2023-1 < Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 02:00:00 31/12/2025 04:00:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP LisBra2c11/07/2023-1 < > Lisboa Santa Apolónia

Braço de 

Prata 2025 2025 14 1 01/04/2025 04:00:00 31/12/2025 06:00:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP BelAlc4m11/07/2023-1 < > Belver Alcains 2025 2025 27 40 01/07/2025 00:00:00 30/09/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Substituição de proteções Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ChãCax4m11/07/2023-1 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2024 2024 27 1 01/07/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Estabilização de Muro de Suporte de Aterro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PamVál4t11/07/2023-1 < Pampilhosa Válega 2024 2024 27 1 01/07/2024 00:00:00 31/12/2024 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfCoi4c11/07/2023-1 < Alfarelos Coimbra B 2026 2026 27 1 01/07/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical catenary Renovação de Catenária Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ChãCax4m11/07/2023-1 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2028 2028 27 1 01/04/2028 00:00:00 31/12/2028 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de Seiça Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ChãCax4m11/07/2023-1 < Chão de Maçãs-Fátima Caxarias 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Estabilização de taludes Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlcAlc5t11/07/2023-1 < Alcântara-Terra

Alcântara-

Mar 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 05:00:00 5 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte Y 11/07/2023 medium 6 1 0 publication N 00

IP AlcAlc4t11/07/2023-1 < Alcântara-Terra

Alcântara-

Mar 2025 2025 27 1 01/07/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical track & rail Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP AlcCam8t11/07/2023-1 < Alcântara-Terra Campolide 2025 2026 36 40 01/09/2025 23:00:00 30/09/2026 07:00:00 8 periodical tunnel Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP FarVil4m11/07/2023-1 < > Faro

Vila Real de 

Stº António 2025 2025 40 1 01/10/2025 00:00:00 31/12/2025 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ViaVia5t11/07/2023-1 < > Viana do Castelo

Viana do 

Castelo 2025 2026 40 52 01/10/2025 00:00:00 31/12/2026 05:00:00 5 periodical track & rail X Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetVal1c11/07/2023-1 < Setil

Vale de 

Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 01:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SetVal4c11/07/2023-1 < > Setil

Vale de 

Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 00:30:00 30/09/2026 04:30:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP SetVal2c11/07/2023-1 < > Setil

Vale de 

Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 01:30:00 30/09/2026 03:30:00 2 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SetVal1c11/07/2023-1 < Setil

Vale de 

Figueira 2025 2026 40 40 01/10/2025 03:30:00 30/09/2026 04:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP

MarErm24m11/07/2023-

1 < > Marco de Canaveses Ermida 2025 2026 44 26 01/11/2025 00:00:00 30/06/2026 23:59:00 24 continuous

miscellane

ous X Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) Y 11/07/2023 major 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MarRég24s11/07/2023-1 < > Marco de Canaveses Régua 2026 2026 1 14 01/01/2026 00:00:00 31/03/2026 23:59:00 24 periodical signal X Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua Y 11/07/2023 medium 6,7 1 0 publication N 00

IP MarRég7s11/07/2023-1 < > Marco de Canaveses Régua 2026 2026 1 14 01/01/2026 00:00:00 31/03/2026 07:00:00 7 periodical signal X Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP SouPam4m11/07/2023-1 < Souselas Pampilhosa 2026 2026 14 52 01/04/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Tratamento de talude e drenagens Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP BifOur5m11/07/2023-1 < > Bifurcação de Torre Vã Ourique 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 05:00:00 5 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmPor4m11/07/2023-1 < > Ermidas - Sado

Porto de 

Sines 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ErmVal4t11/07/2023-1 < Ermesinde Valongo 2026 2026 14 44 01/04/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical track & rail Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP LuzTun4m11/07/2023-1 < > Luzianes Tunes 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP SetSet4b11/07/2023-1 < > Setúbal Setúbal-Mar 2026 2027 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinPra4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo Praias-Sado 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP TorPor4t11/07/2023-1 < > Torre das Vargens Portalegre 2026 2026 14 44 01/04/2026 00:00:00 31/10/2026 04:00:00 4 periodical track & rail X Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PinTor4m11/07/2023-1 < Pinhal Novo

Torre da 

Gadanha 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP OurFun4m11/07/2023-1 < Ourique Funcheira 2026 2026 14 27 01/04/2026 00:00:00 30/06/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfPam6c11/07/2023-1 < Alfarelos Pampilhosa 2026 2026 27 39 01/07/2026 00:00:00 30/09/2026 06:00:00 6 periodical catenary Renovação de Catenária Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP PamOli4m11/07/2023-1 < Pampilhosa

Oliveira do 

Bairro 2026 2026 27 52 01/07/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical

miscellane

ous Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP ValEnt1c11/07/2023-1 < Vale de Figueira

Entroncame

nto 2026 2027 27 13 01/07/2026 00:30:00 31/03/2027 01:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP ValEnt4c11/07/2023-1 < > Vale de Figueira

Entroncame

nto 2026 2027 27 13 01/07/2026 00:30:00 31/03/2027 04:30:00 4 periodical catenary X Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 7 1 0 publication N 00

IP ValEnt2c11/07/2023-1 < Vale de Figueira

Entroncame

nto 2026 2027 27 13 01/07/2026 01:30:00 31/03/2027 03:30:00 2 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP ValEnt1c11/07/2023-1 < Vale de Figueira

Entroncame

nto 2026 2027 27 13 01/07/2026 03:30:00 31/03/2027 04:30:00 1 periodical catenary Renovação de catenária e Energia de Tração Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5 1 0 publication N 00

IP FarVil4m11/07/2023-1 < > Faro

Vila Real de 

Stº António 2026 2026 40 53 01/10/2026 00:00:00 31/12/2026 04:00:00 4 periodical

maintenan

ce X Manutenção de Contadores de Eixo Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00
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IP AlfMou4b11/07/2023-1 < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfMou4b11/07/2023-1 < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfMou4b11/07/2023-1 < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MouBel4b11/07/2023-1 < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP

MouMou4b11/07/2023-

1 < > Mouriscas Mouriscas-A 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MouBel4b11/07/2023-1 < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP MouBel4b11/07/2023-1 < > Mouriscas-A Belver 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

IP AlfMou4b11/07/2023-1 < > Alferrarede Mouriscas 2027 2027 53 52 01/01/2027 00:00:00 31/12/2027 04:00:00 4 periodical bridge X Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão Y 11/07/2023 medium 1,2,3,4,5,6,7 1 0 publication N 00

ADIF 2021-1-021 Estación de Puertollano

Estación de 

Puertollano 2024 2024 3er Trimestre 4er Trimestre 12 meses Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios

Remodelac

ión vías y 

andenes 

estación 

Puertollan

o x x x    

Tramitado 94/24 MA TBP-1, resumen global de fases del mismo en Puertollano RC:

FASE 1: 1-jul-24 / 4-oct-24: Baja de varias vías dejando 2 en servicio

FASE 2.1: 4-oct-24 / 8-oct-24: sin servicio en toda la Estación

FASE 2.2: 8-oct-24 / 28-oct-24: circulación solo por 1 vía (vía V)

FASE 3: 28-oct-24 / 18-nov-24: servicio por vías VII, VIII, IX y X

FASE 4: a partir de las 5:00 h del 18/11/24 alta vía VI y finalización de todas las restricciones. 

ADIF 2022-1-001 Castillejo Añover Villasequilla 2026 2026 1er Trimestre 1er Trimestre 1 mes todo el dia

Proyecto 

de 

corrección 

de zonas 

inundables 

comprendi

da en los 

Pk. 65+200-

65+900  de 

la línea 

300.  

Madrid 

Chamartín-

Valencia-

Estaciò del 

Nord x x x    

Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación

ADIF 2022-1-002 Aranjuez 

Castillejo 

Añover 2025 2026 3er Trimestre 1er Trimestre 7,5 meses todo el dia

Proyecto 

de 

estabilizaci

ón 

terraplén 

entre los 

Pk. 59+950 

y 60+400 

de la línea 

300. 

Madrid 

Chamartín-

Valencia-

Estaciò del 

Nord x x x    

Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo.

LTV Vía contigua

Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM)

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación

ADIF 2022-1-005 Villasequilla Tembleque 2025 2025 4º Trimestre 4º Trimestre 4 meses todo el dia

Proyecto 

de 

reparación 

de 11 

estructuras 

situadas en 

los Pk. 

75+350, 

p.k. 

81+987 y 

p.k. 

85+050 de 

la línea 300 

Madrid – 

Valencia x x x    

7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-

Huerta-Tembleque.

La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces.

Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, 

ADIF 2022-1-008 Puertollano Guadalmez 2023 2025 Febrero Mayo 27 meses Cortes Extraordinarios y LTVs

Renovació

n 

superestru

ctura e 

infraestruc

tura de vía 

del PK 

230+040 al 

293+800. 

Racionaliza

ción de 

estaciones, 

renovación 

de vías, 

aparatos y 

levante de 

vías en 

deshuso. x   x    

433/22 MA TBA-2 PUERTOLLANO-GUADALMEZ (05/02/23 al 30/05/25 noches de D/L hasta J/V ambas inclusive)

Cortes extraordinarios ampliando la BM diaria entre 10 y 12 horas, durante cinco días a la semana, TBA 433/22. 

Tres grupos máximos de LTVs generadas por un equipo de renovación y dos de desguarnecido. 

404/23 TBP-1 renovación estaciones, corte total del 06/05/24 al 31/05/24 desde Brazatortas hasta Guadalmez.

ADIF 2023-3-005 Campillos Ronda 2025 2025 Durante Durante

12 meses 

prevista Todo el día

Renovació

n de vías, 

actuacione

s puntuales 

en 

infraestruc

tura y 

adaptación 

de gálibo 

de PS del 

tramo 

Bobadilla - 

Ronda PK 

26+500 a 

pk 69+583. 

Línea 

Bobadilla - 

Algeciras x x x

Obras en fase de licitación 

Dos cortes de 15 días cada uno durante 2025 

LTV durante las actividades de renovación

ADIF 2023-3-010 Ronda Algeciras 2025 2026 4º Trimestre 1er Trimestre

3 meses de 

corte Todo el día

Ampliación 

gálibos 

Bobadilla-

Algeciras x        

En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Aún no está cerrado el proyecto.Ligado al corte de la 

obra de la ladera de Almargen.

ADIF 2023-3-022 Venta de Cárdenas 

Los 

Cansinos 2025 2026 Durante Durante

12 meses de 

obra

8,5 meses 

de corte Todo el día

Adecuació

n de Gálibo 

de 13  

túneles x x x

Obras en fase de proyecto

Corte estimado 8,5 meses

ADIF 2024-3-037 Estación de Aljucén

Estación de 

Aljucén 2024 2024 Abril 2º Trimestre 2 meses Todo el día

Renovació

n de vía x x

Vía 2 cortada al tráfico entre el 1 de abril y el 5 de mayo de 2024. Corte total de la estación entre el 6 de mayo y 

el 31 de mayo (TBA en redacción).
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ADIF 2021-5-004 Sta. María de Huerta Épila 2025 2025 1er Trimestre 4º Trimestre 8,5 meses Todo el día

Obras 

relacionad

as con la 

Autopista 

Ferroviaria 

Zaragoza 

Algeciras. 

Modificaci

ón gálibos 

superestru

cturas y 

túneles y 

ajustes de 

catenaria 

entre 

Santa 

María de 

Huerta y 

Épila x

Se encajarán entre el primer y el tercer trimestre de 2025.

Corte de 8,5 meses entre las estaciones de Santa María  de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado 

con el identificador 2021-1-002-1)

ADIF 2022-5-006 Luceni

Cortes de 

Navarra 2025 2025 1er Trimestre 3er Trimestre 8 meses

Proyecto 

terraplén 

pp.kk. 

49+150 - 

50+231 de 

la línea 

Casetas-

Abando 

(línea 700) X X

Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas 

vías cada día

ADIF 2019-6-001 Hernani Irun 2017 2026 Julio Diciembre 100 meses  

Implantaci

ón del 

ancho 

mixto en el 

tramo 

Astigarraga 

– Irún y 

estación de 

Irún. (Obra 

transferida 

desde Adif 

– AV). x x x     Afectaciones detalladas en el desglose siguiente

ADIF 2022-6-040 Quintanapalla Santa Olalla 2026 2026 2º Trimestre 2º Trimestre 1,5 meses  

PROYECTO 

TÚNEL DE 

LA 

BRÚJULA 

Nº 3, 

LÍNEA 100 

MADRID 

CHAMARTÍ

N CLARA 

CAMPOAM

OR - 

FRONTERA 

HENDAYA/

IRÚN (P.K. 

641,181), 

PPKK 

393+817 A 

394+016, 

TRAMO 

BURGOS - 

MIRANDA 

DE EBRO x        

Corte total de 1,5 meses.

-> Proyecto en redacción

SNCF RESEAU 17010215561 0 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:25 31/10/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us

ZEP 26 ,28 ,32 ,35 ,34 ,30 ,31 ,38 ,29 ,615 ,69 ,70+72 ,71 S/Sr Chalons-Mairy V1+V2 => 1 semaine  S/Sr Chalons 

gare => 1 semaine   Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17009804561

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage 0 2025 2025 44 44 28/10/2025 10:30 28/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17009804561

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:30 31/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17009804561

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage 0 2025 2025 44 44 27/10/2025 10:30 31/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805745561

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R     Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 30/12/2024 23:02 08/03/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805679161 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:23 12/12/2025 10:20 Periodical

Miscellano

us Train ouvrant: 117267 Trin fermant: 117117 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805552161 Esbly

Meaux - Aig 

Km 41,7-Év 2025 2025 8 42 18/02/2025 00:05 18/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Fenêtre générique sur 1BIS de Villenoy Y 11/06/2024 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16157731761

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:10 03/02/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Y 11/06/2024 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805683961 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:24 30/11/2025 14:17 Periodical

Miscellano

us Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01 Y 11/06/2024 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805590961

Trilport - Bif de 

Germigny

Mézy - 

Poste U 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:27 12/12/2025 14:04 Periodical

Miscellano

us

28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux 

sections au SA2025.  Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999596161 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 03/11/2025 22:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Restitution domaine S11 à 04h10 Y 11/06/2024 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 17/11/2025 23:10 13/12/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 30/06/2025 23:35 24/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805739161

Vaires-Torcy - Aig Côté 

Chelle

Vaires-Torcy 

- Poste 4 2025 2025 15 43 07/04/2025 09:00 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 

7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair Y 11/06/2024 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805686361 Trilport - Bât Voyageurs

Trilport - Bif 

de 

Germigny 2025 2025 1 49 30/12/2024 13:31 07/12/2025 14:16 Periodical

Miscellano

us Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 205 V1 TO 117275 / TF 117133 ZEP 205 V1 Y 11/06/2024 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805746361

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R           Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15805696961 Lagny-Thorigny - Tiroir 3 Esbly 2025 2025 1 49 31/12/2024 11:06 02/12/2025 11:47 Periodical

Miscellano

us

02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone 

Lagny V2  Tournée 001 Tunnel de Chalifert  HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638  Circulation du TN 113638 et 

TER 839136 en CS sur V1 IPCS  Suppressio Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000031361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 10 44 03/03/2025 23:10 18/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique, sans impact sillons.  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 17/02/2025 23:35 20/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 01/09/2025 23:02 31/10/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 24/02/2025 23:02 01/12/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:30 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 08/03/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16247765761

La Ferté-sous-Jouarre - 

ITE CA La-Brie

Mézy - 

Poste U 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:32 12/12/2025 10:56 Periodical

Miscellano

us

28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux 

sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424215161 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 16 40 14/04/2025 23:55 06/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Réduction de 5mn pour passage du 56151 du lundi passage Lagny 04h51 pour le plus tôt Y 11/06/2024 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805668561

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 50 47 15/12/2024 23:50 24/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789            Y 11/06/2024 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20975481961 Vaires-Torcy - Dépôt

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 28 35 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us zep 518     Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805737561 Gagny - Bât Voyageurs

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:14 08/12/2025 04:21 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724578061

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 40 08/09/2025 09:35 03/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 11/06/2024 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161505561

La Ferté-sous-Jouarre - 

ITE CA La-Brie

La Ferté-

sous-

Jouarre - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 10 30/12/2024 23:10 08/03/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000031361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 10 44 17/03/2025 23:10 10/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique, sans impact sillons.  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805666761

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789          Y 11/06/2024 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 14/04/2025 23:35 06/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19991260361 Meaux - Voie 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 36 38 05/09/2025 23:35 21/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

DFV GPT de type G 222+226+230 Meaux  DFV de type G 228 Meaux  SEL 20+24 SSr Villenoy Trilport V2  SEL 22 

SSr Villenoy Trilport V2 Y 11/06/2024 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16104369761 Meaux - Voie 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 36 48 05/09/2025 23:35 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20533305361

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 44 50 27/10/2025 23:00 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16979420261 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 14 17 04/04/2025 23:10 21/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16247833161

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:36 12/12/2025 14:27 Periodical

Miscellano

us

28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux 

sections au SA2025. Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805569161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 30/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Graissage ADV       Y 11/06/2024 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16104247861 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 46 48 14/11/2025 23:35 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux  DFV de type G 228 Meaux  SEL 20 SSr Villenoy 

Trilport V2  SEL 18+22 SSr Villenoy Trilport V2 Y 11/06/2024 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 29/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805580961

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 20 50 27/10/2025 23:00 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 14/04/2025 23:35 06/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 21/04/2025 23:02 03/05/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16263488661 0 0 2025 2025 15 15 07/04/2025 13:30 11/04/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us

1TER : ZEP 789 CHL. Sans impact.  29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 11/06/2024 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 14/04/2025 23:55 06/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 08/03/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23832287961 Meaux - Aig Km 40,0-Év

Meaux - Aig 

Km 41,7-Év 2025 2025 8 42 17/02/2025 23:35 18/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre générique sur 2BIS de Villenoy Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18423955561

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 50 42 15/12/2024 23:30 20/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL     Y 11/06/2024 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19072847461

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig 40a 2025 2025 2 8 06/01/2025 23:10 22/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805565961

Vaires-Torcy - Aig Km 

21,0

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:58 08/12/2025 03:51 Periodical

Miscellano

us Y 11/06/2024 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 19072146161

Vaires-Torcy - Carré 

Violet 17

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 29 30 18/07/2025 10:00 27/07/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us     Y 11/06/2024 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18424394161 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 12 38 17/03/2025 23:25 22/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 11/06/2024 Medium 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16999642261 Meaux - Marchandises

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 48 10/11/2025 23:25 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Restitution domaine S11 à 04h10  DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux Y 11/06/2024 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 31/03/2025 23:55 05/04/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805596161

Trilport - Bif de 

Germigny

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 1 49 30/12/2024 13:40 07/12/2025 14:24 Periodical

Miscellano

us Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2  TO 117144 / TF 117278 Y 11/06/2024 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 19976856761

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 50 27/10/2025 23:00 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us  ZEP 1324 VAI P5   Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 01/09/2025 23:10 31/10/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 11/06/2024 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157731761

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:10 03/02/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Y 11/06/2024 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 17/02/2025 23:02 14/06/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805762561 Vaires-Torcy - Dépôt

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 2 45 06/01/2025 11:24 09/11/2025 12:24 Periodical

Miscellano

us

ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance 

entrée LGV   Y 45454 High 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 03/03/2025 23:30 27/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157739261

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:10 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16265047861 Chézy-sur-Marne

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 50 01/09/2025 23:10 13/12/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

ZEP de type G 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 207 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 216 + 222 + 224 + 226 + 

301 + 309 + 311 + 313 + 315 + 317 Château Thierry   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18423990461

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 50 42 15/12/2024 23:30 20/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22796963061

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 47 47 23/11/2025 23:30 24/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 01/09/2025 23:10 13/12/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805750761 Chenay-Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 14 44 02/04/2025 23:00 28/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1515+1531+1533+1541+1535+1537 Vaires P5    Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 07/07/2025 23:30 30/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 03/11/2025 23:30 15/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724578061

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 40 01/09/2025 09:35 19/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 21/10/2025 23:02 01/11/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805705161 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 48 14/11/2025 23:25 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:10 08/03/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 30/06/2025 23:35 24/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23823715961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 3 4 17/01/2025 23:30 20/01/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr 

Chelles-Vaires voie 1R                 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18424996361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 12 42 17/03/2025 23:56 20/10/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16724599061

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 40 01/09/2025 09:35 19/09/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805680761 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:43 12/12/2025 14:27 Periodical

Miscellano

us Train ouvrant: 117144 Train fermant: 117278 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805603561

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 49 30/12/2024 13:26 07/12/2025 14:27 Periodical

Miscellano

us Tournée M03 - Tunnel Armentière ZEP de Type L LFJ TLP V1 TO 117129 / TF 117133 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 21/04/2025 23:10 03/05/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20533255561

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 44 50 27/10/2025 23:20 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805565161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:14 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805551361 Meaux - Voie 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 27 47 30/06/2025 23:35 24/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux  DFV de type G 228 Meaux  SEL 20 SSr Villenoy 

Trilport V2  SEL 18+22 SSr Villenoy Trilport V2      Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805598961

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 46 46 14/11/2025 23:10 16/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us   Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805570561

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 30/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us surveillance     Y 45454 High 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 14/04/2025 23:30 13/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424243361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 16 40 14/04/2025 23:35 06/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788513661

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 3 3 18/01/2025 23:30 19/01/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1      Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 10/03/2025 23:55 05/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16263433461 Bondy - Bât Voyageurs

Le Raincy-

Villemomble-

Montferm 2025 2025 40 40 29/09/2025 12:50 01/10/2025 14:48 Periodical

Miscellano

us

2L1 : ZEP 742,744 CHL (aig. 2660a, 2664b, 2745a).  29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite 

concertation génériques 2025. Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15805763361

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 14 44 02/04/2025 23:00 01/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 02/06/2025 23:02 05/06/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805568361

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 2 45 06/01/2025 11:24 09/11/2025 12:24 Periodical

Miscellano

us

ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505  ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance 

entrée LGV   Y 45454 High 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805738361

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:51 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 19072249961 0

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 30 34 21/07/2025 21:30 23/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805736761

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16724675361

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:00 21/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805567561

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 22796954461

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 46 46 11/11/2025 23:30 12/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 03/11/2025 23:30 15/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805589361

Trilport - Bif de 

Germigny

Mézy - 

Poste U 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:23 12/12/2025 10:32 Periodical

Miscellano

us

28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux 

sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16626629661

Vaires-Torcy - Aig Km 

21,0

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 46 47 14/11/2025 23:00 17/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 01/09/2025 23:35 05/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789301361

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 10 10 08/03/2025 01:30 09/03/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr 

Chelles-Vaires voie 1R                 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805566761

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:24 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805582361

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair non trouvé 2025 2025 46 46 14/11/2025 23:30 16/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us WE de Maintenance type CASTOR Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16999794961 Meaux - Marchandises

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 03/11/2025 22:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Restitution domaine S11 à 04h10 DFV GPT de type G 216+218 Meaux Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424992861

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 12 42 17/03/2025 23:40 20/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

Trilport - LFJ (exclue)  Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante)  Train fermant : 52642 (voir Variante 

correspondante) Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16993048561 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 50 42 15/12/2024 23:50 20/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 + OMBRE           Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16157739261

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:10 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20534784161

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig 40a 2025 2025 46 46 14/11/2025 23:00 16/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 10/03/2025 23:35 05/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:30 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805735961 Gagny - Bât Voyageurs

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805730961

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 29/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724342461

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 23 23 02/06/2025 23:00 05/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16100764861

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:10 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

DFV ZEP type G 34001+34002 - Poste : La Ferté-sous-Jouarre. DFV de type L Trilport La Ferté sous Jouarre V1 DFV 

de type L La ferté sous Jouarre Tilport V2 DFV de type L Château-Thierry-La Ferté sous Jouarre Voie 2 DFV de type 

L La Ferté sous Jouarre- Chât Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16261544661

Vaires-Torcy - Aig Km 

21,0

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 27 30/01/2025 12:40 04/07/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite 

concertation génériques 2025. Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 29/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 31/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 03/11/2025 23:30 15/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 24/02/2025 23:10 01/12/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999907361 Meaux - Marchandises

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 48 14/11/2025 23:25 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV GPT de type G 216+218 Meaux Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805743761 Vaires-Torcy - Carré 129

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 8 19/02/2025 09:25 21/02/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319)         Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:30 10/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22796948661

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 46 46 11/11/2025 23:30 12/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 18424340561 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 20 41 12/05/2025 23:55 13/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny 

V21B1   Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 29/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 02/06/2025 23:30 04/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805674961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 20 39 18/09/2025 23:00 23/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP                       Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15805580961

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 20 50 12/05/2025 23:00 27/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161450561

La Ferté-sous-Jouarre - 

ITE CA La-Brie

La Ferté-

sous-

Jouarre - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:10 03/02/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 01/09/2025 23:35 05/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16262776061

Vaires-Torcy - Bât 

Voyageurs

Lagny-

Thorigny 2025 2025 27 27 02/07/2025 09:30 02/07/2025 11:51 Periodical

Miscellano

us

1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 18/09/2025 23:10 01/10/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805699361 Meaux - Voie 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:45 30/11/2025 14:31 Periodical

Miscellano

us Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM04 Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20533419961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 46 47 14/11/2025 23:00 17/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 17/02/2025 23:35 20/10/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 07/04/2025 23:10 12/04/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20505819961

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 46 46 14/11/2025 23:10 16/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16868640661

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 41 45 12/10/2025 23:30 10/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4                     Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 30/06/2025 23:55 24/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 22/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 24/02/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:30 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999556161 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 48 10/11/2025 23:25 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Restitution domaine S11 à 04h10 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 31/03/2025 23:35 05/04/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161494961

La Ferté-sous-Jouarre - 

ITE CA La-Brie

La Ferté-

sous-

Jouarre - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:10 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805684761 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:45 30/11/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM 04 Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16788928561

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau 

Pair 2025 2025 6 6 08/02/2025 23:30 09/02/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5  Sel 

7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1             Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805742961

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 30/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Graissage ADV + surveillance         Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789387961 Chenay-Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 21 22 19/05/2025 23:30 31/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G ZEP GPT 1603 (1531+1533+1541) + 817 Vaires P2 + 1515 (Vaires P5)    Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805749761

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 6 6 08/02/2025 23:30 09/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr 

Chelles-Vaires voie 1R                 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16596834561

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 12 20 21/03/2025 23:00 18/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 27/10/2025 23:55 08/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805731961

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:30 26/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 24/02/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724664161

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:00 21/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000031361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 10 44 02/06/2025 23:10 05/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique, sans impact sillons.  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788670261

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 5 5 31/01/2025 23:30 02/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1           Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16262764561

Vaires-Torcy - Bât 

Voyageurs

Lagny-

Thorigny 2025 2025 27 27 03/07/2025 13:37 04/07/2025 15:02 Periodical

Miscellano

us

2B1 : ZEP 1330 VAI (aig. 4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 

2025. Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805756161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 3 10 18/01/2025 23:30 09/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805707961 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 21 40 21/09/2025 23:15 03/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805676361

Noisy-le-Sec - Bât 

Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 18 18 28/04/2025 22:50 01/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us 6h                       Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15805602761

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - ITE 

CA La-Brie 2025 2025 1 49 30/12/2024 13:36 07/12/2025 14:28 Periodical

Miscellano

us

Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) + Tunnel Armentière ZEP 

de Type L LFJ TLP V2 TO 117144 / TF 117278 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16724599061

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 40 08/09/2025 09:35 03/10/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20533489261

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 46 47 15/11/2025 23:20 24/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 03/11/2025 23:30 15/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000031361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 10 44 21/04/2025 23:10 03/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique, sans impact sillons.  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19072934961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig 40a 2025 2025 4 5 24/01/2025 23:10 27/01/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 19/05/2025 23:30 20/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000031361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 10 44 21/10/2025 23:10 01/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us DEF Type générique, sans impact sillons.  Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 31/03/2025 23:35 05/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:30 17/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16100628561

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:10 03/02/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

DFV ZEP type G 34001+34002 - Poste : La Ferté-sous-Jouarre. DFV de type L Trilport La Ferté sous Jouarre V1 DFV 

de type L La ferté sous Jouarre Tilport V2 DFV de type L Château-Thierry-La Ferté sous Jouarre Voie 2 DFV de type 

L La Ferté sous Jouarre- Chât Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805716361 Lagny-Thorigny Esbly 2025 2025 5 5 27/01/2025 14:00 27/01/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b)     Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 22/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 29/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 17/02/2025 23:55 20/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 27/10/2025 23:35 08/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22796934361

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 11/11/2025 23:30 12/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us  ZEP 1324 VAI P5   Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 18424347061 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 20 41 12/05/2025 23:35 13/10/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 19/05/2025 23:30 20/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805724561 Lagny-Thorigny Esbly 2025 2025 46 46 14/11/2025 23:30 16/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us WE de Maintenance type CASTOR Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805580961

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 20 50 28/10/2025 23:00 01/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805693761 Lagny-Thorigny

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 01/09/2025 23:55 05/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805707961 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 21 40 19/05/2025 23:15 31/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 08/09/2025 23:30 13/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805758161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 51 50 08/09/2025 23:30 13/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 08/09/2025 23:30 13/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805678361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 11 11 10/03/2025 23:10 15/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805766161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 14 14 01/04/2025 23:00 02/04/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us aig 2905a 2905b 2B1+2TER Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805763361

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 14 44 12/05/2025 23:00 17/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16089601361 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 15 15 11/04/2025 23:10 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805668561

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 50 47 03/02/2025 23:50 20/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789            Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16979429661

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 14 17 04/04/2025 23:00 21/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné avec CHA15_0001237 OA TLP  Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805695361 Lagny-Thorigny

Meaux - 

Marchandis

es 2025 2025 8 47 27/10/2025 23:35 08/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805685561

Trilport - ITE CCI de 

Meau

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 1 49 30/12/2024 13:40 07/12/2025 14:24 Periodical

Miscellano

us

Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 

  Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16788492861

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 3 3 18/01/2025 23:30 19/01/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1       Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16260743861 Gagny - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 8 27 17/02/2025 11:15 30/06/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us

1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16265047861 Chézy-sur-Marne

Mézy - 

Poste U 2025 2025 36 50 18/09/2025 23:10 19/09/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

ZEP de type G 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 207 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 216 + 222 + 224 + 226 + 

301 + 309 + 311 + 313 + 315 + 317 Château Thierry   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805759161

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 51 50 19/05/2025 23:30 20/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805735161 Gagny - Bât Voyageurs

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 52 48 23/12/2024 01:27 26/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20198257561

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 46 47 14/11/2025 23:00 24/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805657361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 51 50 17/11/2025 23:30 06/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sf ZEP 789                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805673361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 14 39 02/04/2025 23:00 05/04/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789                 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805559961

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 14 14 01/04/2025 23:00 02/04/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us aig 2905a 2905b 2B1+2TER Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157731761

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:10 03/02/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue)  Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22838656161 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:55 21/09/2025 08:25 Periodical

Miscellano

us ADV ZONE DE MEAUX  DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Medium 5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805739161

Vaires-Torcy - Aig Côté 

Chelle

Vaires-Torcy 

- Poste 4 2025 2025 15 43 07/04/2025 09:00 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 

7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805714561 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 11 42 19/05/2025 23:55 20/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny 

V21B1   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805761161 Gagny - Bât Voyageurs

Vaires-Torcy 

- Faisceau 

Pair 2025 2025 1 1 31/12/2024 01:30 01/01/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1717+1519+1517 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1  DFV sur ZEP type G 1512 

+1514+1516 Vaires P5 DFV sur ZEP type G 1505 Vaires P5. DFV sur ZEP type G 1705+1505+1503 Vaires P5.  Sel 

7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZE Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22838649761 Lagny-Thorigny - Tiroir 3

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:55 21/09/2025 08:25 Periodical

Miscellano

us adv zone de Meaux Y 45454 Medium 5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18424209461 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 16 40 14/04/2025 23:35 06/10/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805757161

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:30 10/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1           Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 19/05/2025 23:30 20/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805664761

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 42 42 17/10/2025 23:30 19/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste Ligne 1 jusqu´avant 

les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent                   Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16161555361

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Mézy - 

Poste U 2025 2025 1 50 21/10/2025 23:10 01/11/2025 04:27 Periodical

Miscellano

us

23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) 

- CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20198419161

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 47 15/11/2025 23:00 23/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us  ZEP 1324 VAI P5   Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805754361

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau 

Pair 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:30 03/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5  Sel 

7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1             Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20533581961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 47 47 22/11/2025 23:00 23/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805760161 Gagny - Aig V2Bis/V2Ter

Vaires-Torcy 

- Faisceau V 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 24/02/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 02/06/2025 23:02 05/06/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805714561 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 11 42 10/03/2025 23:55 17/03/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny 

V21B1   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789192861

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Faisceau 

Pair 2025 2025 9 9 01/03/2025 23:30 02/03/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1  DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 

SSr Raincy-Pomponne voie 1L1  DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5  Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20198508461

Vaires-Torcy - Aig Km 

21,0

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 47 47 22/11/2025 23:00 24/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16263383061 Bondy - Bât Voyageurs

Le Raincy-

Villemomble-

Montferm 2025 2025 40 40 02/10/2025 11:09 03/10/2025 12:57 Periodical

Miscellano

us

1L1 : ZEP 761 CHL (aig. 2743b, 2745b).  29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805577161

Vaires-Torcy - Faisceau 

Impair

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 24/02/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805673361

Noisy-le-Sec - Bif 

Impaire O 0 2025 2025 14 39 18/09/2025 23:00 23/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789                 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805677561 Meaux - Bât Voyageurs

Trilport - Aig 

Év Germigny 2025 2025 11 11 10/03/2025 23:10 15/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789208961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 9 9 01/03/2025 23:30 02/03/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1      Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805703361 Meaux - Bât Voyageurs

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:24 30/11/2025 14:12 Periodical

Miscellano

us Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01  Train ouvrant : 117275 départ Meaux 13h22     Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805739161

Vaires-Torcy - Aig Côté 

Chelle

Vaires-Torcy 

- Poste 4 2025 2025 15 43 07/04/2025 09:00 09/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 

7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23385040661

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 42 17/10/2025 23:30 19/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16157739261

Changis-St-Jean - ITE 

Appel

Château-

Thierry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 7 07/02/2025 23:10 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us LFJ (inclue) - CTH (inclue) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805741161

Vaires-Torcy - Aig Côté 

Chelle

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 8 8 19/02/2025 13:40 19/02/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140)       Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 15805697761 Meaux - Marchandises

Meaux - ITE 

ZI 2025 2025 8 47 10/03/2025 23:35 05/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement  DFV GPT de type G ZEP 32016 

(216+218+222+226+230) Meaux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805674961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 20 39 12/05/2025 23:00 17/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP                       Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805741961

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Dépôt 2025 2025 9 10 01/03/2025 01:30 03/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type GPT 1603 (1531+1533+1541) + 817 Vair P2  DFV sur ZEP GPT 1602( Zep 

1532+1534+1536+1538) Vaires P5 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805717361 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 5 27 27/01/2025 09:30 01/07/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a)     Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 22796919161

Vaires-Torcy - Faisceau 

V

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 47 16/11/2025 23:30 24/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us  ZEP 1324 VAI P5   Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805556761

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Bif 

GC/Ligne 1 2025 2025 17 40 21/04/2025 22:55 06/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805655961 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 51 50 19/05/2025 23:30 20/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805715361 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 11 42 19/05/2025 23:35 20/10/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789367361

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 10 10 08/03/2025 23:30 09/03/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1       Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16262716861 Vaires-Torcy - ITE EDF

Lagny-

Thorigny 2025 2025 5 27 28/01/2025 09:10 03/07/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us

1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 2,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16161510161

Trilport - Bif de 

Germigny

La Ferté-

sous-

Jouarre - Aig 

Km 63,6-Év 2025 2025 1 48 29/09/2025 23:02 01/10/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre 

générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir 

Variante correspondante) Train fermant : 5 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16262674161 Vaires-Torcy - Poste 4

Lagny-

Thorigny 2025 2025 5 5 29/01/2025 13:00 29/01/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite 

concertation génériques 2025. Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16788729661

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 5 6 01/02/2025 23:30 10/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr 

Chelles-Vaires voie 2R Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805744761 Vaires-Torcy - Carré 129

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 5 31/01/2025 09:25 31/01/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b)           Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805740161

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig Côté 

Chelle 2025 2025 1 1 31/12/2024 01:30 01/01/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr 

Chelles-Vaires voie 2R Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16262751361

Vaires-Torcy - Bât 

Voyageurs

Vaires-Torcy 

- ITE EDF 2025 2025 5 5 28/01/2025 11:00 28/01/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us

1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805555961

Le Raincy-Villemomble-

Montferm

Gagny - Aig 

V2Bis/V2Ter 2025 2025 8 8 17/02/2025 13:40 17/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a)           Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15805715361 Lagny-Thorigny

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 11 42 10/03/2025 23:35 17/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16260794961 Vaires-Torcy - ITE EDF

Lagny-

Thorigny - 

Tiroir 3 2025 2025 5 27 27/01/2025 09:30 01/07/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us

1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b, 3923a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en 

FEN suite concertation génériques 2025. Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 15805766961 Gagny - Bât Voyageurs

Vaires-Torcy 

- Aig Km 

21,0 2025 2025 44 44 27/10/2025 23:00 28/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20205440561 Bondy - Bât Voyageurs

Gagny - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 14 01/04/2025 23:00 02/04/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us aig 2905a 2905b 2B1+2TER           Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16260883761 Vaires-Torcy - Poste 4

Vaires-Torcy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 5 28/01/2025 14:00 28/01/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation 

génériques 2025. Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 22796958761

Chelles-Gournay - Aig 

côté Gagny

Vaires-Torcy 

- Aig 40a 2025 2025 46 46 16/11/2025 23:30 17/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601554461

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-la-Ville 

- Songy Évit 

Pair 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:30 31/10/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - 

Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons  + Sel secondaire n° 460 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 29/09/2025 09:40 17/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17012228961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 36 43 01/09/2025 10:00 24/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 24/02/2025 11:30 28/11/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736826061 Épernay - Aiguille 139,3

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 18 21 28/04/2025 09:05 23/05/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 507+511 V1 / SEL 33+35 Ss Mardeuil -Epernay V1   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576918061

Vitry-le-François - Aig 

Ouest-VB

Vitry-le-

François - 

Aig Est-V Bis 2025 2025 15 22 07/04/2025 09:45 30/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us ZEP  8+67+68 V1bis / ZEP 94+95 VS impair + SSR Vitry voie bis et faisceau Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 15/09/2025 09:35 26/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787648861

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:57 28/11/2025 16:14 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787623961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:57 07/11/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576870761

Vitry-la-Ville - Entr Évit 

Songy

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 25/04/2025 23:55 27/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16343715461

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 13 13 24/03/2025 10:35 28/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Cap V1, Bar-Le-Duc. Avec 5D_BLD-LER_004 et 5D_BIM-BLD_001. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20869647561

Châlons-en-Champagne - 

Quai Militaire

Châlons-en-

Champagne - 

ITE ZI 

(Sortie) 2025 2025 10 28 03/03/2025 22:00 12/07/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 10/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17010094961

Châlons-en-Champagne - 

Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

ITE ZI 

(Sortie) 2025 2025 16 25 14/04/2025 22:00 21/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787679661

Blesme-Haussignemont - 

Bât Voyageurs

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 08/12/2025 02:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787619761

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 07/11/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787681261

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787623961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 01/09/2025 10:57 24/10/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 04/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787619761

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 07/11/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600515961

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 31 19/01/2025 21:50 30/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE  voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay 

GARE   Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 22/04/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678861

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:49 07/11/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787630361 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 06/10/2025 10:30 14/11/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us

13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : 

Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576852461

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 22 07/04/2025 09:45 30/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787623961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 03/03/2025 10:57 05/09/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576843561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 22 21/04/2025 09:45 30/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787620561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 07/11/2025 14:43 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 15/09/2025 09:35 26/09/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601522661

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-la-Ville 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:35 31/10/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:30 07/11/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576391861

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 18 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787627361

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 4 45 20/01/2025 09:32 07/11/2025 13:53 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 17/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 17/03/2025 11:30 04/04/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787633861 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 41 46 06/10/2025 10:00 14/11/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16597726561 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 29 13/01/2025 22:05 19/07/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736832661

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 21 28/04/2025 09:05 23/05/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 523+527+525 V1bis / SEL 251 Ss Epernay Gare Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600708561

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 10 10 09/03/2025 21:00 10/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE  voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay 

GARE   Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788799261

Vitry-la-Ville - Bât 

Voyageurs

Vitry-la-Ville 

- Songy Évit 

Pair 2025 2025 16 20 14/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16564884961 Sermaize-les-Bains

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 14 47 31/03/2025 10:35 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Revigny (inclus) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 5D_BLD-LER_005. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16740128761 Épernay - Aiguille 139,3

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:05 11/05/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 507+511 + 513 +515 V1 / SEL 33+35+37 Ss Mardeuil -Epernay V1  (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour 

acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement)  (Ajout des ZEP jusqu'au chantier 

""V"" pour acheminement AdV sur lor Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16740395261 Épernay - Aiguille 139,3

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:05 11/05/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 506 + 510 + 512 V2  (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de 

montage du chantier équipement)  SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour 

acheminement AdV sur lorry depuis Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16597704961 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 29 13/01/2025 22:05 19/07/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20973839661

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Aig Km 

172,6 2025 2025 20 21 12/05/2025 23:00 24/05/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 

248 ,249 ,250 ,252 ,254 ,255 ,253 ,233 ,232 ,247 ,251 ,258 ,243 ,241 ,244 ,245 ,490 ,489 ,246 ,488 ,486 ,484 ,48

5 ,486 ,487 ,483 ,477 ,478 ,479 ,481 ,480 ,482 ,493 ,494 ,470 ,466 ,467 ,468 ,469 ,407+408+409 ,448 ,449 ,450 ,

452 ,453 ,454 ,457 ,458 ,459 Y 45454 High 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678861

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 17/03/2025 11:49 04/04/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17012228961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 36 43 29/09/2025 10:00 24/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16597678261 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 29 13/01/2025 22:10 19/07/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787656461

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

287,6 2025 2025 14 47 31/03/2025 10:35 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Ernecout-Loxeville (inclus). Avec 5D_BIM-BLD_002.                                           

                                                                              Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600615261

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 10 18/01/2025 20:15 09/03/2025 07:15 Periodical

Miscellano

us

voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE  voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay 

GARE   Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787649661

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:31 12/12/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787654461

Ernécourt-Loxéville - Aig 

Km 276,9

Lérouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 21 14/04/2025 09:00 23/05/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Déf V2Bis entre Lérouville et Ernecourt-Loxéville. Accès Faisceau Pair interdit. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787648061

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:33 28/11/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 08/09/2025 09:35 03/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678861

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 24/02/2025 11:49 28/11/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678861

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:49 07/11/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 02/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787647261

Ernécourt-Loxéville - Aig 

Km 276,9

Lérouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:05 12/12/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787620561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 31/01/2025 14:43 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 07/04/2025 09:22 30/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787651261

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:20 12/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  SA2025 - Main courante 52 : décalage 

de +5 minutes des horaires de début Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 19/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 12/05/2025 09:35 20/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600661361 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 10 10 09/03/2025 21:15 10/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787618961

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-le-

François - 

Aig Ouest-

VB 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:57 08/12/2025 03:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16740226361

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:05 11/05/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 523+527+525 + 529 + 531 + 533 V1bis (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur 

lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement)  SEL 201 + 211 + 251 Ss Epernay Gare (Ajout des SEL 

jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement A Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576586761 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 04/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16600506661

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 31 13/01/2025 21:50 30/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE  voie ter: zep 535  Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601544561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-la-Ville 

- Songy Évit 

Pair 2025 2025 38 44 15/09/2025 09:35 31/10/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787681261

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 28/04/2025 09:35 23/05/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601175261

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 13 17 29/03/2025 20:15 27/04/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE  voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay 

GARE   Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16736878261 Épernay - Aiguille 139,3

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 21 28/04/2025 09:20 23/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 506 V2 /SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 16/06/2025 09:35 11/09/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601244361 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 26 27 29/06/2025 21:55 07/07/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 29/09/2025 11:30 17/10/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 29/09/2025 09:40 17/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787650461

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:10 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 13/10/2025 09:40 30/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16525996761

Ernécourt-Loxéville - Aig 

Km 276,9

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 42 42 13/10/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Prolongement fen GEN 89000 pour B2N. Accès FAP Lérouville interdit.                                                                             

                                             Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787627361

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 4 45 20/01/2025 09:32 07/11/2025 13:53 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576713861 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 14 15 04/04/2025 22:00 07/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 28/04/2025 09:35 23/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601155061 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 13 17 29/03/2025 20:25 27/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787619761

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 12:18 31/01/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""   Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24150804461 Lérouville - Aig Km 287,6

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 5 11 31/01/2025 22:00 15/03/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_LER_002.                                                                                                                 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 08/09/2025 09:35 03/10/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576843561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 22 21/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 13/10/2025 09:40 30/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576852461

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 22 14/04/2025 09:45 16/05/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787618161

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-le-

François - 

Aig Ouest-

VB 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:25 12/12/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 

pour levée de désaccord Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 16/06/2025 09:35 11/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16740271561 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:05 11/05/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 506 + 510 + 512 V2  (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de 

montage du chantier équipement)  SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2  (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" 

pour acheminement AdV sur lorry depui Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787627361

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 4 45 03/03/2025 09:32 14/03/2025 13:53 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736885261 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 18 21 28/04/2025 09:20 23/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 506 V2 /SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678861

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 29/09/2025 11:49 17/10/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724654361

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:00 21/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15787682061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:40 12/12/2025 13:23 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787626561

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Dormans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:56 12/12/2025 11:07 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787620561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:25 07/11/2025 14:43 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : 

Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019.     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787631961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787623161

Dormans - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:07 12/12/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 10/03/2025 09:40 04/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787678061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 4 48 20/01/2025 11:30 07/11/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787655461

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Nançois-

Tronville - 

Aig Km 

263,4 2025 2025 13 13 24/03/2025 10:35 28/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Nancois-Tronville (exclu). Avec 5D_BIM-BLD_001.                                            

                                                                           Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600655661 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 10 09/03/2025 21:15 10/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787623961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 45 20/01/2025 10:57 07/11/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification 

horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951633361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 16 07/04/2025 09:45 18/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787629561 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:38 12/12/2025 13:24 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787622361 Dormans - A2-Évit Soilly

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:53 12/12/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787633861 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:00 07/11/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788897561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 27/10/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 12/05/2025 09:35 20/05/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17010994661

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Aig Km 

172,6 2025 2025 44 44 27/10/2025 09:22 31/10/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 

248 ,249 ,250 ,252 ,254 ,255 ,253 ,233 ,232 ,247 ,251 ,258 ,243 ,241 ,244 ,245 ,490 ,489 ,246 ,488 ,486 ,484 ,48

5 ,486 ,487 ,483 ,477 ,478 ,479 ,481 ,480 ,482 ,493 ,494 ,470 ,466 ,467 ,468 ,469 ,407+408+409 ,448 ,449 ,450 ,

452 ,453 ,454 ,457 ,458 ,459 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787652061

Bar-le-Duc - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:05 08/12/2025 01:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787625761

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:50 08/12/2025 03:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16576711561

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 14 15 04/04/2025 22:00 07/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601248361 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 26 27 28/06/2025 22:05 06/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 07/04/2025 09:22 30/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787624761

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Dormans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:05 12/12/2025 13:53 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788931361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 44 27/10/2025 09:40 31/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576732261

Châlons-en-Champagne - 

ITE Coop Agrico

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Relais 2025 2025 15 16 12/04/2025 13:30 20/04/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us CM: ZEP 2+4 V2 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601143361 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 17 29/03/2025 20:25 27/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787632761 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:20 08/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16576391861

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 18 17/03/2025 09:22 28/03/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787630361 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:30 07/11/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us

13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : 

Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16343659861 Revigny - Bât Voyageurs

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 13 13 24/03/2025 10:35 28/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Revigny (exclu) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 5D_BLD-LER_004. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787680461

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 08/12/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 17012228961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 36 43 01/09/2025 10:00 05/09/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17007321961

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 13 24/03/2025 22:05 27/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601253261

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 26 27 28/06/2025 21:45 07/07/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE  voie ter: zep 535  Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601169561 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 13 17 29/03/2025 20:05 27/04/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787682061

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:40 12/12/2025 13:23 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 19/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16724563461

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 18 40 19/05/2025 09:35 21/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601234461 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 27 28/06/2025 21:55 06/07/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18745963961

Vitry-le-François - Aig 

Est-V Bis

Pargny-sur-

Saulx 2025 2025 44 44 30/10/2025 09:40 30/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576725461

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 15 16 12/04/2025 14:25 20/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576715561 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 15 04/04/2025 22:00 07/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us CM: ZEP 2+4 V2 +Sous -Secteurs Matougues - Chalons  V2 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787679661

Blesme-Haussignemont - 

Bât Voyageurs

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 08/12/2025 02:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17007325761

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 13 13 24/03/2025 22:35 27/03/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787630361 Épernay - Poste 1

Châlons-en-

Champagne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:30 13/10/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us

13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : 

Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154).  Modification le 07/02/2019 : Norme 

d'exploitation passée à ""Normale""  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16576868861

Vitry-la-Ville - Songy Évit 

Imp

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 25/04/2025 23:55 27/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787617361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-le-

François - 

Aig Ouest-

VB 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 12:07 Periodical

Miscellano

us

Modif des horaires suite à la demande de MC 87 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à 

""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787680461

Blesme-Haussignemont - 

Aiguille L1/L10

Bar-le-Duc - 

Ent V1B/Sor 

V2B 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 08/12/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16724630861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 38 38 19/09/2025 23:00 21/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18951633361

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Blesme-

Haussignem

ont - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 16 14/04/2025 09:45 18/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23660402661 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 10 10 08/03/2025 22:05 09/03/2025 07:10 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 22/04/2025 09:22 25/04/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24150964361 Lérouville - Aig Km 287,6

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 6 12 05/02/2025 00:30 20/03/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_LER_004.                                                                                                                 Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787616561

Châlons-en-Champagne - 

Bif 1-26

Vitry-le-

François - 

Aig Ouest-

VB 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:05 08/12/2025 02:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601177561

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 13 17 29/03/2025 20:15 27/04/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE  voie ter: zep 535  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16600604261 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 3 18/01/2025 20:10 19/01/2025 07:10 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16601241461 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 26 27 28/06/2025 21:55 06/07/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23660458761 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 28 28 07/07/2025 00:05 07/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay  Voie 1  Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16600600561 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 10 18/01/2025 20:10 09/03/2025 07:10 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787633861 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 41 46 13/10/2025 10:00 13/10/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787631161 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:35 08/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16576940561

Vitry-le-François - Aig 

Ouest-VB

Vitry-le-

François - 

Aig Est-V Bis 2025 2025 17 17 25/04/2025 23:10 27/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us ZEP  8+67+68 V1bis / ZEP 94+95 VS impair + SSR Vitry voie bis et faisceau Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16724617861

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 40 19/05/2025 09:35 21/05/2025 16:28 Periodical

Miscellano

us DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787628161

Château-Thierry - Bât 

Voyageurs

Épernay - 

Aiguille 

139,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:04 08/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16576506961 Épernay - Rac Côté Oiry

Châlons-en-

Champagne - 

Accès Triage 2025 2025 12 21 02/05/2025 09:22 21/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601236161 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 27 29/06/2025 21:55 07/07/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16601250661

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 26 27 28/06/2025 21:45 07/07/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE  voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay 

GARE   Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16600602361 Épernay - Poste 1

Épernay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 10 18/01/2025 20:10 09/03/2025 07:10 Periodical

Miscellano

us voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2  Y 45454 Medium 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 16600612961

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 3 10 18/01/2025 20:15 09/03/2025 07:15 Periodical

Miscellano

us voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE  voie ter: zep 535  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16600713161

Épernay - Cumières 

Triage

Épernay - 

Bif L1/22 5 2025 2025 10 10 09/03/2025 21:00 10/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE  voie ter: zep 535  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16576391861

Châlons-en-Champagne - 

Accès Triage

Châlons-en-

Champagne - 

Poste 1 2025 2025 12 18 02/05/2025 09:22 02/05/2025 16:52 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous 

Secteurs Chalons Voie B et dépôt Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799393561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 20/09/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16344163361 Commercy

Toul - Poste 

1 2025 2025 12 12 17/03/2025 11:10 21/03/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Pagny/Meuse et Toul. Avec 5D_TL-FR_005, 5D_NCH-TL_002 et 5C_TL_008. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16193683561 0

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 28 29 11/07/2025 21:05 14/07/2025 17:05 Periodical

Miscellano

us Cap 68h - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16293419661

Champigneulles - Poste 

C

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 16 24 14/04/2025 22:25 13/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799456361

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:09 20/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16548764661 Réding - FSC Pair

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP1876 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16293459761

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Tiroir Ouest 2025 2025 16 24 14/04/2025 22:30 13/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, 

suppression TER. Avec 5C_FR_001. Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799461161

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:46 20/09/2025 06:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  

Modification des horaires PK fin par main coura Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799387961

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:15 20/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16174005461

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Blainville et Lunéville. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5C_ROS_001, 5D_LNE-RDG_001, 

5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799397561

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 20/09/2025 05:46 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799393561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 20/09/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799387961

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:15 20/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799398361

Blainville-Damelevières - 

Aig V Bis/V L1

Lunéville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 20/09/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16175984661 Toul - Rac Sud

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 19 20 09/05/2025 21:05 12/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Cap 56h25 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16527727961

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 43 05/04/2025 23:20 26/10/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15799411161

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 5 41 27/01/2025 23:00 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799248161 Frouard - Bât Voyageurs

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:11 20/09/2025 05:07 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16123524561

Lérouville - Rac Côté 

Nancy

Toul - Poste 

1 2025 2025 36 41 01/09/2025 22:05 11/10/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Toul. Détournements et décalage frets. Avec 5C_TL_003. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16174106961 Mont-sur-Meurthe Marainviller 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Déf V2+C+D+E à Lunéville. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-

STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799458761

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Igney-

Avricourt - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:23 12/12/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799398361

Blainville-Damelevières - 

Aig V Bis/V L1

Lunéville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 20/09/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000858061 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 48 49 28/11/2025 21:05 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_009 et 5C_TL_013 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799459561

Igney-Avricourt - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 48 12/01/2025 22:40 01/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16173493461

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/M 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Cap V1+V2+V1B+V2B à Rosières. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 

5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000659961 Toul - Poste 1

Toul - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 8 17/02/2025 10:45 21/02/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us

Cap 5h05 jour - V1+V2 à Toul BV interdite. Circulation Lerouville--> Frouard interdite, Circulation Frouard--

>Lerouville via V2B. Rac Toul libre. Avec 5_TL-FR_007.  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799240561 non trouvé

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:30 16/08/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Déf 6h45 nuit - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_006 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799398361

Blainville-Damelevières - 

Aig V Bis/V L1

Lunéville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:10 20/09/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799397561

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 20/09/2025 05:46 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248581261

Lunéville - Bât 

Voyageurs Sarrebourg 2025 2025 18 26 28/04/2025 23:15 28/06/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

Déf 6h, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming 

interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_002. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799239761 Toul - Poste 1

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 16 28 14/04/2025 22:15 10/07/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Déf 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_LER-TL_005 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799248961 Frouard - Accès Nord

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:13 20/09/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif 

des horaires pour passage du TER 837586. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16722016261 Sarrebourg

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:30 21/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Ttes ZEP Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799412161

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 2 41 12/01/2025 23:20 14/10/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16247754961

Lunéville - Bât 

Voyageurs Emberménil 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Lunéville et Marainvillers. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5C_LNE_001, 

5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799390361

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 48 12/01/2025 23:04 01/12/2025 01:55 Periodical

Miscellano

us Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799387961

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:15 17/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248600861 Mont-sur-Meurthe Marainviller 2025 2025 18 26 28/04/2025 23:15 28/06/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

Cap 6h, V2 à Lunéville. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 

5D_LNE-RDG_002. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799461961

Igney-Avricourt - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:10 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16173795261

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2+V1B+V2B entre Rosières et Blainville. Avec 5D_BLV-LNE_004, 5C_ROS_001, 5C_LNE_001, 5D_LNE-

RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséqences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799405161 Toul - Bif L1/L15

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 16 28 14/04/2025 22:15 10/07/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

Cap 8h nuit - V1+V3+V5 à Toul - Circulation Lerouville--> Frouard interdite. Rac Toul libre.Avec 5D_TL-FR_005 et 

5D_LER-TL_001.   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16173908061

Blainville-Damelevières - 

Aig V Bis/M

Mont-sur-

Meurthe 2025 2025 27 36 30/06/2025 21:40 06/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

Cap 7h45 à Blainville, V1+V2+V1BIS+V2BIS+1TER+2TER+1QUATER/2QUATER. Toute la gare de Blainville, V1+V2 

entre Blainville et Lunéville, trafic de/vers Epinal(42000) interdit (seul un trafic O/T Blainville Triage v8 à 14 

de/vers Epinal serait possible). Avec Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799411161

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 5 41 01/09/2025 23:00 27/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799457961

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Igney-

Avricourt - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:33 12/12/2025 10:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16175797161 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:30 16/08/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Def 6h45 nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_002 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799408761

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:15 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799236361 Toul - Poste 1

Frouard - 

Accès Nord 2025 2025 3 49 17/11/2025 23:00 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799397561

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:41 20/09/2025 05:46 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799409561

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:40 12/12/2025 11:56 Periodical

Miscellano

us Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16175726561 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 16 28 14/04/2025 22:15 10/07/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Def 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_001 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17017889961 Toul - Poste 1

Frouard - 

Accès Nord 2025 2025 20 31 12/05/2025 23:00 02/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformée 6h, V1+V2 entre Toul et Frouard Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799393561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:14 20/09/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16123588561 Toul - Bif L1/L15

Toul - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 41 01/09/2025 22:05 11/10/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_LER-TL_003    Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799248161 Frouard - Bât Voyageurs

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 25/08/2025 23:11 20/09/2025 05:07 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799399961

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16

Lunéville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:44 12/12/2025 10:50 Periodical

Miscellano

us Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248610961 Mont-sur-Meurthe Marainviller 2025 2025 20 24 12/05/2025 21:40 14/06/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

Cap 9h10, V2 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible 

coté Nancy. Avec 5D_LNE-RDG_003. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799461161

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 22/04/2025 23:46 20/09/2025 06:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément.  

Modification des horaires PK fin par main coura Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16294779361

Lunéville - Bât 

Voyageurs Sarrebourg 2025 2025 21 25 19/05/2025 23:00 21/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 simultanée, 6h nuit entre Lunéville (exclu) et Réding (exclu). Détournements frets via Rémilly-Metz. 

Desserte Heming interdite. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799391161

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:05 20/09/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799396361

Blainville-Damelevières - 

Aig Rosières

Blainville-

Damelevièr

es - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:29 12/12/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799389561

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:36 12/12/2025 15:27 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires fin Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799391161

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 06/01/2025 23:05 20/09/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16176015461 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 19 20 09/05/2025 21:05 12/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_003 et 5C_TL_006 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799405961 Toul - Bif L1/L15

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 23 33 02/06/2025 22:30 16/08/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

Cap 6h45 nuit - V1+V2+V3+V5 à Toul BV interdite. V1+V2 entre Toul et Frouard interdites. Rac Toul libre. Avec 

5_TL-FR_00_002 ET 5D_LER-TL_006. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799457161

Igney-Avricourt - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:47 12/12/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16549251661 Sarrebourg

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1850+1913+1852+1851+1856 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177938161

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 14 43 06/04/2025 23:20 27/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799248961 Frouard - Accès Nord

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 25/08/2025 23:13 20/09/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif 

des horaires pour passage du TER 837586. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799238961 Toul - Poste 1

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:58 12/12/2025 10:16 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16123286161

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Pagny-sur-

Meuse - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 10 27/01/2025 22:00 08/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Pagny/Meuse. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799399161

Blainville-Damelevières - 

Aig V Bis/V L1

Lunéville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:28 12/12/2025 15:23 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24151023661 Lérouville - Faisceau

Lérouville - 

Rac Côté 

Nancy 2025 2025 6 12 05/02/2025 00:30 20/03/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Cap 2h30 nuit, V1+V2+V2B+V2L11 en gare de Lérouville. Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799395561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:46 12/12/2025 10:44 Periodical

Miscellano

us Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16193694161 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 28 29 11/07/2025 21:05 14/07/2025 17:05 Periodical

Miscellano

us Def 68h - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_004 et 5C_TL_007 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16560161761 Réding - FSC Pair

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 22 44 26/05/2025 23:15 30/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP1876 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799236361 Toul - Poste 1

Frouard - 

Accès Nord 2025 2025 3 49 13/01/2025 23:00 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799237361 Toul - Poste 1

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:59 12/12/2025 15:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000723061 Toul - Poste 1

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 8 8 17/02/2025 10:45 21/02/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Déf 5h05 jour - V1+V2 à Toul - Avec  5C_TL_011 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16526658861 Toul - Poste 1

Frouard - 

Accès Nord 2025 2025 14 45 05/04/2025 22:40 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16825177261 Sarrebourg

Réding - 

Accès Est 2025 2025 37 37 09/09/2025 21:50 10/09/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us ZEP1864+1868+1872+1874 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15799238161 Toul - Poste 1

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 48 09/02/2025 22:55 01/12/2025 02:06 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16248595961

Lunéville - Bât 

Voyageurs Sarrebourg 2025 2025 20 24 12/05/2025 21:05 14/06/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

Déf 9h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. 

Desserte Heming interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_003. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16527328561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 14 43 05/04/2025 23:20 26/10/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16527818561

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 43 06/04/2025 23:20 27/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16175973161 non trouvé

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 20 09/05/2025 21:05 12/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_007 et 5C_TL_006 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16123679761 Toul - Bif L1/L15

Toul - Bât 

Voyageurs 2025 2025 37 37 08/09/2025 20:35 11/09/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_LER-TL_004    Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16294103861

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Tiroir Ouest 2025 2025 17 18 27/04/2025 22:45 05/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, 

suppression TER. Avec 5C_FR_003. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16527309761

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 14 43 06/04/2025 23:20 27/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799388761

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:33 12/12/2025 10:37 Periodical

Miscellano

us

Modification des horaires suite à la demande MC20-0404  SA2025 - Main Courante 110 : Décalage des Heure 

Début PK Début et et Heure Fin PK Début de -3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24150679661 Lérouville - Faisceau

Lérouville - 

Rac Côté 

Nancy 2025 2025 5 11 31/01/2025 23:00 15/03/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Cap 4h nuit, V1+V2+V2B+V2L11 en gare de Lérouville. Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000855261 Toul - Rac Sud

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 48 49 28/11/2025 21:05 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Cap 56h25 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16526658861 Toul - Poste 1

Frouard - 

Accès Nord 2025 2025 14 45 18/10/2025 22:40 27/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16294054661

Champigneulles - Poste 

C

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 17 18 27/04/2025 22:45 05/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_003 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16678134361

Champigneulles - Poste 

C

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 16 24 18/04/2025 22:55 14/06/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_009 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16123565461

Lérouville - Rac Côté 

Nancy

Toul - Poste 

1 2025 2025 37 37 08/09/2025 20:35 11/09/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Déf 9h nuit entre Lérouville et Toul. Détournements et décalage frets. Suppresion TER. Avec 5C_TL_004. Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16560203361 Sarrebourg

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1850+1913+1852+1851+1856 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16294362961

Champigneulles - Poste 

C

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 18 18 02/05/2025 23:20 04/05/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_004 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16527168461 Frouard - Bât Voyageurs

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 43 05/04/2025 23:20 26/10/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17000831561 non trouvé

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 20:00 09/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 9h30 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_010 et 5C_TL_012 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799410361

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Toul - Poste 

1 2025 2025 2 41 12/01/2025 22:40 13/10/2025 02:01 Periodical

Miscellano

us Modif des horaires suite à la demande de MC 100 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799460361

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 49 13/01/2025 00:20 01/12/2025 03:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 24151127561

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 6 12 05/02/2025 00:30 20/03/2025 02:30 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_LER_004. Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16123416061

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Pagny-sur-

Meuse - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 5 31/01/2025 22:00 02/02/2025 09:45 Periodical

Miscellano

us OCP 35h45 entre Lérouville et Pagny/Meuse. Détournements et décalage frets. Suppression TER. Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16527208661 Frouard - Bât Voyageurs

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 43 06/04/2025 23:20 27/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799391961

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 3 49 13/01/2025 00:00 01/12/2025 03:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16678149561

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Tiroir Ouest 2025 2025 16 24 18/04/2025 22:55 14/06/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, 

suppression TER. Avec 5C_FR_007. Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799391161

Jarville-la-Malgrange - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:05 17/05/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177937161

Blainville-Damelevières - 

Bif L1/L16 Marainviller 2025 2025 14 43 05/04/2025 23:20 26/10/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16527243361

Jarville-la-Malgrange - 

Bif L1/L14

Blainville-

Damelevièr

es - Aig 

Rosières 2025 2025 14 43 05/04/2025 23:20 26/10/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16525863061

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 40 05/10/2025 23:15 06/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Def V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy BV Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799456361

Lunéville - Bât 

Voyageurs

Réding - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 22/04/2025 23:09 20/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16193688461 non trouvé

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 29 11/07/2025 21:05 14/07/2025 17:05 Periodical

Miscellano

us Def 68h - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_008 et 5C_TL_007 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16527369261

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 14 43 06/04/2025 23:20 27/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799393561

Rosières-aux-Salines - 

Bât Voyageurs

Blainville-

Damelevièr

es - Aig V 

Bis/V L1 2025 2025 2 38 12/05/2025 23:14 17/05/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us

De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation 

électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16293651261

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Tiroir Ouest 2025 2025 17 17 26/04/2025 19:35 27/04/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, 

suppression TER. Avec 5C_FR_002. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16824914861 Sarrebourg

Réding - FSC 

Pair 2025 2025 37 37 08/09/2025 23:20 09/09/2025 03:35 Periodical

Miscellano

us ZEP1857+1860+1862 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16549324961 Sarrebourg

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Ttes ZEP Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16525636061

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 40 04/10/2025 23:15 05/10/2025 07:45 Periodical

Miscellano

us Def V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy BV Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16525850861

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 40 40 05/10/2025 23:15 06/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_006 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16525696061

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 40 40 04/10/2025 23:15 05/10/2025 07:45 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_005 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17000862561 non trouvé

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 49 28/11/2025 21:05 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_0011 et 5C_TL_013 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16833830561 Sarrebourg

Réding - FSC 

Pair 2025 2025 37 37 08/09/2025 21:50 09/09/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us ZEP1864+1858 Y 45454 Medium 1 Planned 0
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SNCF RESEAU 24150772361

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Aig Km 

290,4 2025 2025 5 11 31/01/2025 23:00 15/03/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_LER_002. Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16344080161 Toul - Poste 1

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 17/03/2025 11:10 21/03/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Toul et Frouard. Avec 5D_LER-TL_009, 5D_NCH-TL_002 et 5C_TL_008. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799235561 Toul - Poste 1

Frouard - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 48 09/02/2025 22:54 01/12/2025 01:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000838161 Toul - Bif L1/L15

Toul - Poste 

1 2025 2025 19 19 08/05/2025 20:00 09/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 9h30 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_008 et 5C_TL_012 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16560206961 Sarrebourg

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Ttes ZEP Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16293639461

Champigneulles - Poste 

C

Champigneu

lles - Accès 

Est 2025 2025 17 17 26/04/2025 19:35 27/04/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_FR-NY_002 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16825117761 Sarrebourg

Hommartin

g - IPCS 2025 2025 37 37 09/09/2025 23:20 10/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1860+1862+1866+1870+1876 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16294400161

Champigneulles - Aig Km 

345,7

Nancy-Ville - 

Tiroir Ouest 2025 2025 18 18 02/05/2025 23:20 04/05/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, 

suppression TER. Avec 5C_FR_004. Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000823861 Toul - Rac Sud

Toul - 

PosteA 

Fontenoy 2025 2025 19 19 08/05/2025 20:00 09/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Cap 9h30 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16548660861 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16548642861 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:45 13/12/2025 00:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16549350461 Réding - FSC Pair

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16722269661 Saverne

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 15 15 08/04/2025 23:30 09/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20485530861 Wilwisheim - E/S IPCS

Mommenhe

im 2025 2025 48 49 24/11/2025 23:45 06/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Zone de Hochfelden Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16167828561 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP830+834+836+825+829+831+839+841 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157074561 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 12 46 17/03/2025 21:00 15/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16148971761 Stephansfeld

Mundolshei

m 2025 2025 10 11 03/03/2025 23:00 12/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835+816+818+820+824+826+830 Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16250532661

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 40 42 04/10/2025 21:00 13/10/2025 05:00 continuous

Miscellano

us ZEP956 Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15803742161 Saverne

Vendenhei

m 2025 2025 12 46 17/03/2025 23:20 15/11/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us

SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du 

système capacitaire Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803743161 Saverne

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:48 12/12/2025 14:37 Periodical

Miscellano

us

03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale  SA2025 - Main Courante 169 : Vibration 

des horaires de +3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803746361 Réding - FSC Pair

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:20 12/12/2025 14:36 Periodical

Miscellano

us

SA2025 - Main courante 88 : décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute  

03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16771270861 Stephansfeld

Vendenhei

m 2025 2025 10 11 05/03/2025 23:00 15/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248616761 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP830+834+836+838+840+825+829+831+839+841 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550362361 Réding - FSC Pair

Lutzelbourg - 

IPCS 2025 2025 18 29 04/05/2025 21:40 21/07/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803739761 Saverne

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:36 12/12/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16560180561 Réding - FSC Pair Saverne 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20485539961

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 48 49 24/11/2025 23:45 06/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Zone de Hochfelden Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250294361

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 45 22/09/2025 22:57 07/11/2025 23:42 Periodical

Miscellano

us ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250086261

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 38 42 20/09/2025 22:45 19/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP952+954+945+947+957 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-

Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16277058161 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP825+830 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16529097961 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 24 24 09/06/2025 22:57 14/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP812+816+818 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16559926861 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 22 44 26/05/2025 23:15 30/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803742161 Saverne

Vendenhei

m 2025 2025 12 46 29/09/2025 23:20 11/10/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us

SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du 

système capacitaire Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250315961

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 45 22/09/2025 23:42 08/11/2025 04:12 Periodical

Miscellano

us

ZEP952+954+945+947+957  Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-

Mommenheim voies 1 Pk en fonction des SSr Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16722539561

Hausbergen-Triage - 

Aiguille 495,1

Strasbourg-

Ville - 

Entrée Nord 2025 2025 39 47 22/09/2025 23:00 21/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15803745361 Réding - FSC Pair

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 23 39 02/06/2025 23:20 14/06/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us

Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques 

entre Reding et Vendenheim Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16864543261 Saverne

Vendenhei

m 2025 2025 25 37 17/06/2025 00:15 13/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16550374461 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 22 44 29/05/2025 23:15 01/11/2025 00:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+801 Y 45454 High 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16259672361

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 40 40 29/09/2025 21:00 02/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP949 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550443461 Réding - FSC Pair

Lutzelbourg - 

IPCS 2025 2025 18 43 03/05/2025 21:15 26/10/2025 07:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16283285361 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 17 17 21/04/2025 23:00 25/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837+825+829+831+839+841+845 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16655182461

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 26 26 24/06/2025 00:15 27/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16167790361 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP825+830+832 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19949910261 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP830+834+836+838+840 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250746561

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 41 45 07/10/2025 04:12 06/11/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSr Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16723100861 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 50 24/11/2025 23:30 12/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0
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SNCF RESEAU 16864522961 Saverne

Vendenhei

m 2025 2025 25 37 16/06/2025 23:00 13/09/2025 00:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157059161 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - 

Aiguille 

495,1 2025 2025 12 46 17/03/2025 21:00 15/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825+829+831+839 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16548660861 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 2 50 28/02/2025 00:15 09/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250338261

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 45 23/09/2025 04:12 08/11/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16157347361

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 13 15 28/03/2025 21:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16149820561 Stephansfeld

Mundolshei

m 2025 2025 10 11 05/03/2025 23:00 15/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835+817+819+821+823+825 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803741361

Mommenheim - Accès 

Est

Vendenhei

m 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:49 12/12/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19949901761

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 13 13 24/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP837 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16151496861 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 10 11 05/03/2025 23:00 15/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837+825+829+831+839+841+845 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803740561

Mommenheim - Accès 

Est

Vendenhei

m 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:35 12/12/2025 14:29 Periodical

Miscellano

us

03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale  SA2025 - Main Courante 168 : Décalage 

des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603343861

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 38 43 21/09/2025 22:27 27/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

ZEP952+954+945+947+957 Sel12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-

Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803744561 Réding - Accès Est

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:04 12/12/2025 14:48 Periodical

Miscellano

us

03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale  SA2025 - Main Courante 170 : Décalage 

des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +4 minutes et des Heures Début PK Fin et Heure Fin PK Fin 

de +3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16149080261 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 10 11 03/03/2025 23:00 12/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837+830+834+836+838+840 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16528574461 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 24 24 09/06/2025 22:57 10/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250464761

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 43 27/09/2025 22:50 26/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP952+954+945+947+957 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-

Mommenheim voies 1  Pk en fonction des SSr Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17603482561

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 40 40 29/09/2025 04:55 29/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us ZEP45+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16654969561 Stephansfeld

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 38 38 20/09/2025 00:15 20/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16167427661 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 35 35 25/08/2025 21:00 30/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19950602961 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 13 14 29/03/2025 22:00 06/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP824+826+830 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19951073661 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 35 35 25/08/2025 22:00 30/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250202361

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 38 43 21/09/2025 21:30 26/10/2025 22:27 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16167516861

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 35 35 25/08/2025 21:00 30/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603357061

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 44 22/09/2025 04:55 27/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 Sel 12+102+104SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16282918561 Stephansfeld

Mundolshei

m 2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 18/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835+816+818+820+824+826 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16636444161

Hausbergen-Triage - 

Aiguille 495,1

Hausbergen-

Triage - 

Aiguille 

496,9 2025 2025 8 8 23/02/2025 06:00 23/02/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us ZEP360 à 365+412(voie 41)  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16655147661 Stephansfeld

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 25 25 18/06/2025 00:15 18/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16548642861 Réding - Accès Est Saverne 2025 2025 2 50 02/09/2025 22:45 12/09/2025 00:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250698461

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 41 45 06/10/2025 22:57 05/11/2025 23:42 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2  Pk en fonction du SSr Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16283032561 Vendenheim - Voies 3/5

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 18/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837+829+831+839+841 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 19951136661 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - 

Aiguille 

495,1 2025 2025 35 35 25/08/2025 22:00 30/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825+829+831+839 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250482161

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 39 39 27/09/2025 22:20 28/09/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us ZEP949 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16157384861 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 13 15 28/03/2025 21:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250452361

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 43 27/09/2025 22:20 25/10/2025 22:50 Periodical

Miscellano

us ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250262961 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 38 38 21/09/2025 21:48 22/09/2025 05:48 Periodical

Miscellano

us ZEP804+806+808 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16250471561

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 43 28/09/2025 05:20 26/10/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16861058861 Réding - FSC Pair

Lutzelbourg - 

IPCS 2025 2025 40 41 05/10/2025 21:40 13/10/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19949965661 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP824+826+830 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16655932361 Mundolsheim

Hausbergen-

Triage - 

Quai 10 

Dépôt 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:15 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250177561 Wilwisheim - E/S IPCS

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 38 42 21/09/2025 05:15 19/10/2025 06:45 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voies 2  Pk en fonction des SSr. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16168395361 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 37 37 08/09/2025 23:40 13/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us ZEP827+835 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16283271361 Stephansfeld

Mundolshei

m 2025 2025 17 17 21/04/2025 23:00 25/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835+817+819+821+823+825 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19949924761 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 13 14 29/03/2025 22:00 06/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP830+834+836+838+840 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16636423561

Hausbergen-Triage - 

Aiguille 496,9

Hausbergen-

Triage - 

Relais Pairs 2025 2025 7 7 15/02/2025 08:00 15/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us ZEP439+440+441+366+379+563(voie H) +568(voie I) +569(voie F) +570 (voie G) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16559858861 Arzviller - IPCS Saverne 2025 2025 15 15 07/04/2025 23:30 08/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16168456061

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 37 37 08/09/2025 23:40 13/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us ZEP837 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16639101861 Saverne Steinbourg 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16819951061 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 37 37 11/09/2025 23:30 12/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP824+826+830 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16528611161 Saverne

Wilwisheim - 

E/S IPCS 2025 2025 24 24 09/06/2025 22:57 10/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16539754361

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 39 40 28/09/2025 21:30 06/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us ZEP949 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16529010861 Saverne

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 23 23 02/06/2025 22:57 07/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP809 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250212161 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 39 39 22/09/2025 21:00 25/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP810+812+816 Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16157126361 Vendenheim - Voies 3/5

Hausbergen-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 13 13 24/03/2025 21:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP830+834+836+825+829+831+839+841 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16549380061 Saverne Steinbourg 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803745361 Réding - FSC Pair

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 23 39 22/09/2025 23:20 25/09/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us

Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques 

entre Reding et Vendenheim Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157374461

Vendenheim - Jonct 

V1B/VD

Strasbourg-

Ville - Voies 

35/36 2025 2025 13 14 29/03/2025 21:00 06/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP593+837 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16157447461 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 13 14 29/03/2025 21:00 06/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833+835 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16861097261 Réding - FSC Pair

Lutzelbourg - 

IPCS 2025 2025 42 43 19/10/2025 21:40 27/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17603469661

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 39 39 28/09/2025 21:30 28/09/2025 22:27 Periodical

Miscellano

us ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1  Pk en fonction du SSr Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17603542461

Hochfelden - Bât 

Voyageurs

Hochfelden - 

Évitement 2025 2025 40 40 04/10/2025 22:45 05/10/2025 06:45 Periodical

Miscellano

us ZEP949 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16654926161 Stephansfeld

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 38 38 19/09/2025 00:15 19/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16157116961 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 13 13 24/03/2025 21:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825+830 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16819929061 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Jonct 

V1B/VD 2025 2025 37 37 11/09/2025 22:30 12/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825+829 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16249851261 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 38 38 20/09/2025 22:05 21/09/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us ZEP810+812+816 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250012661 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 38 38 20/09/2025 22:05 21/09/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us ZEP804+806+808 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17603093061 Lutzelbourg - IPCS

Saverne - 

Aiguille Est 2025 2025 38 38 21/09/2025 21:48 22/09/2025 05:48 Periodical

Miscellano

us ZEP810+812+816 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16819910961 Vendenheim - Voies 3/5

Mundolshei

m 2025 2025 37 37 10/09/2025 22:45 11/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us ZEP832+827+833 Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16819916261 Vendenheim - Voies 3/5

Vendenhei

m - Voies 

3/5 2025 2025 37 37 11/09/2025 22:30 12/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP825+829 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16539679761

Dettwiller - Bât 

Voyageurs

Mommenhe

im - Accès 

Est 2025 2025 41 41 09/10/2025 22:57 11/10/2025 04:57 Periodical

Miscellano

us ZEP952+954 + Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 06/01/2025 23:30 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805258361 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 49 15/02/2025 23:30 09/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH.  Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:30 01/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 06/01/2025 23:30 05/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805288561 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 50 47 15/12/2024 23:50 24/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20898414061 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805258361 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH.  Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 14/04/2025 23:30 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 01/10/2025 23:30 04/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 10/03/2025 23:30 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 17/11/2025 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17997885761 0

Bondy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 38 38 18/09/2025 23:00 20/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805258361 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 49 22/11/2025 23:30 23/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH.  Y 45454 Major 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15805207561 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 42 42 17/10/2025 23:30 19/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste (carré en protection) 

Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 27/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20898414061 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 17 46 11/11/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805288561 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 50 47 16/02/2025 23:50 03/03/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20898414061 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 12/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805190161 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 05/05/2025 23:30 10/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4  + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b        Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805288561 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 50 47 03/02/2025 23:50 07/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20898414061 0

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:50 22/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Toutes ZEP CHL  24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, 

non décrite dans l'infra SIPH. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27554086277 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:00 13/12/2025 05:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799382961 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/03/2025 23:40 25/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799383761 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/03/2025 22:55 01/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16252006761 Sarraltroff - Bif Berthelming 2025 2025 39 43 22/09/2025 22:00 25/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1751+1753+1801+1804+1802+1800+1758+1756 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27554086277 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:00 13/12/2025 05:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177769761 Loudrefing

Baudrecourt 

- Accès 2B 2025 2025 5 13 27/01/2025 22:05 29/03/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Nébing et Baudrecourt (exclu). Détournements frets Est<->Ouest via Nancy. Rac Lucy libre. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177660161 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 5 9 27/01/2025 21:25 01/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Rémilly et Metz AE. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, 

détournements frets de/vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799383761 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/03/2025 22:55 25/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799166561 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 8 50 17/02/2025 23:00 05/04/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799381361 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:08 12/12/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 171 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799382161 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:42 12/12/2025 12:07 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20504911961 Metz-Ville - Quai Est

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTN1 2025 2025 5 26 27/01/2025 23:40 28/06/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Cap 5h25 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 

1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-

les-Ponts. Attention particulière au Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799382961 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:40 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16679790961 Metz-Ville - Quai Est

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTN1 2025 2025 18 19 28/04/2025 23:40 10/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Cap 5h40 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 

1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-

les-Ponts. Attention particulière au Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16252320661

Sarraltroff - Bât 

Voyageurs Berthelming 2025 2025 44 49 27/10/2025 22:00 02/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1751+1753+1800+1758+1756 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799165761 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:07 12/12/2025 15:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799382161 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:42 12/12/2025 12:07 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19974359261 Rémilly - Bif L3/L11

Rémilly - 

Evitement 

Pair 2025 2025 47 50 17/11/2025 20:25 12/12/2025 21:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177664161 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 46 50 10/11/2025 23:00 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Metz Ville et Rémilly BV. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des 

trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-Béning. Détournement des trafics frets de/vers Alsace 

via Nancy-Lunéville. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177659161 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 15 20 12/04/2025 23:45 19/05/2025 03:45 Periodical

Miscellano

us Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799383761 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/02/2025 22:55 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799381361 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:08 12/12/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 171 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +3 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799382961 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 24/03/2025 23:40 01/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27840097377 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 12 15 17/03/2025 14:14 11/04/2025 15:17 Periodical

Miscellano

us    Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20504920761

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 26 27/01/2025 23:40 28/06/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_MZ_036 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976057261 Rémilly - Évitem Impair

Rémilly - 

Evitement 

Pair 2025 2025 47 50 18/11/2025 05:30 13/12/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Cap V3 à Rémilly pour stationnement TTX Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16295495861 0

Sanry-sur-

Nied 2025 2025 11 15 10/03/2025 21:30 12/04/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

Cap 8h30, V2L3+V2B+V1L11+V2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Bénestroff-->Metz interdit.  

Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets vers Forbach via 

Thionville/Creutzwald. Avec 5D_RDG-RMI_005. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799163361 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 50 39 15/12/2024 23:10 29/09/2025 02:26 Periodical

Miscellano

us Modification des horaires par main courante (19/10/2021) Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177770761 Baudrecourt - Accès 1B

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 11 15 10/03/2025 21:30 12/04/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Déf V2 entre Baudrecourt et Rémilly. Avec 5C_RMI_001 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16333486261

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTS2 2025 2025 5 9 27/01/2025 21:25 01/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Def 1L3+2L3 Metz-Ville coté Rémilly. Avec 5D_RMI-MZ_006. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16722076261 0

Sarraltroff - 

Bif 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:30 21/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16258371861 Sarraltroff - Bif Berthelming 2025 2025 49 50 02/12/2025 23:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1751+1753+1801+1800+1802+1804+1758+1756 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799166561 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 8 50 17/02/2025 23:00 09/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16333514861

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTS2 2025 2025 46 50 10/11/2025 23:00 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Metz AE et Metz-Ville. Avec 5D_RMI-MZ_010 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16548955661 0

Sarraltroff - 

Bif 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799164961 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:50 12/12/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 146 : vibration des horaires de -1 minute Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16731938161 0 0 2025 2025 5 12 27/01/2025 23:00 21/03/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799164161 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 51 40 16/12/2024 00:15 05/10/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799167561 Rémilly - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 36 36 07/09/2025 23:25 08/09/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us

04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone 

d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 

95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 Y 45454 Medium 7 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16679796561

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 28/04/2025 23:40 10/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_Metz_028 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16539888961

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 43 04/10/2025 23:40 27/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Avec 5C_Metz_001 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16825008861 0 0 2025 2025 37 37 08/09/2025 21:50 10/09/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us ZEP1854+1858 JZ 856/860 Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16177661161 Courcelles-sur-Nied

Metz-

Sablon - 

Jonct 

V2/V2R 2025 2025 50 50 15/12/2024 01:00 15/12/2024 05:00 Periodical

Miscellano

us

Mise en exploitation commerciale Z1 + Z2+ Z3. Déf V1+V2 entre Metz et Rémilly. Détournement frets via ligne 

Thionville-Béning à ouvrir le SaDi de 21h à 05h00 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16548871961 0

Sarraltroff - 

Bif 2025 2025 16 17 19/04/2025 23:00 21/04/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us ZEP1810+1811 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20891468461

Metz-Sablon - Jonct 

V2/V2R

Metz-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 49 49 07/12/2025 22:20 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les 

conséquences circulations. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16560200561 0

Sarraltroff - 

Bif 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16825053761 0 0 2025 2025 37 37 08/09/2025 23:20 09/09/2025 03:35 Periodical

Miscellano

us ZEP1853 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16177665161 Peltre - Bât Voyageurs

Metz-Ville - 

Quai Est 2025 2025 49 49 07/12/2025 22:20 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les 

conséquences circulations. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799383761 Sarraltroff - Bif

Rémilly - Bif 

L3/L11 2025 2025 9 50 22/09/2025 22:55 23/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16560196661 0

Sarraltroff - 

Bif 2025 2025 36 45 06/09/2025 21:15 09/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us ZEP1810+1811 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15803736361

Strasbourg-Ville - 

Jonction 1

Strasbourg-

Port-du-

Rhin - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:56 12/12/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us

Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023)  SA2024 Main 

Courante 18 : vibration de + 10 minutes des horaires  SA2025 - Main courante 105 : vibration de -10 minutes des 

horaires // SA2025 - Main courante 172 : Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Strasbourg-

Port-du-Rhin 

- Frontière 

Fr-Al Planned 0

SNCF RESEAU 15803737961

Strasbourg-Ville - 

Jonction 1

Strasbourg-

Port-du-

Rhin - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 13 14 24/03/2025 22:40 05/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour 

passage trains internationaux      Y 45454 High 1,2,3,4,5

Strasbourg-

Port-du-Rhin 

- Frontière 

Fr-Al Planned 0

SNCF RESEAU 15803735561

Strasbourg-Ville - 

Jonction 1

Strasbourg-

Port-du-

Rhin - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:02 12/12/2025 11:56 Periodical

Miscellano

us

Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023)  SA2025 - Main 

courante 82 : vibration des horaires de +2 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Strasbourg-

Port-du-Rhin 

- Frontière 

Fr-Al Planned 0

SNCF RESEAU 15803737161

Strasbourg-Ville - 

Jonction 1

Strasbourg-

Port-du-

Rhin - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 13 14 25/03/2025 00:15 05/04/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us

Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500   

                      Y 45454 High 2,3,4,5,6

Strasbourg-

Port-du-Rhin 

- Frontière 

Fr-Al Planned 0

SNCF RESEAU 16178035961 Herny - Bât Voyageurs St-Avold 2025 2025 16 19 14/04/2025 21:41 10/05/2025 05:41 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. 

Accès Rac Herny interdit. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16178038961 Rémilly - Bât Voyageurs

Faulquemon

t - Aig OE 

Évit 2025 2025 7 16 10/02/2025 21:45 18/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Rémilly et Faulquemont. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via 

Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interdit. Avec 5C_RMI_003. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799189761 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 47 23/06/2025 10:42 12/09/2025 14:47 Periodical

Miscellano

us SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799287161 Herny - Bât Voyageurs

Béning - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:02 12/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 136 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +1 minute Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799285561 Herny - Bât Voyageurs

Béning - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:57 12/12/2025 12:16 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 148 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -4 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799187361 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 47 23/06/2025 11:16 12/09/2025 15:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799187361 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 47 24/02/2025 11:16 21/11/2025 15:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799419761 Forbach - FSC Export

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 9 47 24/02/2025 11:25 21/11/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-

Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al Planned 0

SNCF RESEAU 15799421561 Forbach - FSC Export

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:26 12/12/2025 14:21 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al Planned 0

SNCF RESEAU 16983888261 0

Rémilly - 

Evitement 

Pair 2025 2025 7 16 10/02/2025 21:40 18/04/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

Cap 8h, V2B+V1L11+V2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit.   Suppression TER, détournements frets vers 

Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 5D_RMI-BNG_006. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799189761 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 47 24/02/2025 10:42 21/11/2025 14:47 Periodical

Miscellano

us SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799287961 Rémilly - Bât Voyageurs

Béning - Acc 

E Faisceau 2025 2025 9 50 24/02/2025 23:25 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799185761 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:38 12/12/2025 14:33 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16178039761

Faulquemont - Aig OE 

Évit

Faulquemon

t - Aiguille E 

Évit 2025 2025 17 18 22/04/2025 08:00 03/05/2025 05:45 continuous

Miscellano

us Déf VA de Faulquemont, fermeture en continu pendant 2 semaines. Evitements interdits. Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15799188961 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:21 12/12/2025 12:24 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 149 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799422361 Forbach - FSC Export

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 17 17 22/04/2025 11:25 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2, 3h10 jour entre FB et SW. Y 45454 Medium 2,3,4,5

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al Planned 0

SNCF RESEAU 15799283961 Rémilly - Bif L3/L11

Herny - Rac 

côté Herny 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:53 12/12/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 147 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799286361 Rémilly - Bât Voyageurs

Herny - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:01 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 135 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799288961 Rémilly - Bif L3/L11

Béning - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:15 08/12/2025 03:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16363498261 0 Carling 2025 2025 17 17 22/04/2025 11:25 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us EALE-Portique Béning. Cap 3h10 jour. VA+VB+VC+VD à Béning. Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16363552261 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 22/04/2025 11:25 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2, 3h10 jour entre BNG et FB. Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799284761 Rémilly - Bât Voyageurs

Béning - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:50 08/12/2025 01:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799420761 Forbach - FSC Export

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:31 12/12/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al Planned 0

SNCF RESEAU 16178036961 Rémilly - Bif L3/L11

Béning - Acc 

OE Faisceau 2025 2025 20 20 12/05/2025 21:35 17/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. 

Accès Rac Herny interd Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16363570161 Béning - Acc E Faisceau

Stiring-

Wendel - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 22/04/2025 11:25 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2, 3h10 jour à FB. Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15799419761 Forbach - FSC Export

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al 2025 2025 9 47 23/06/2025 11:25 12/09/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-

Forbach_001+ 002.  Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) Y 45454 Major 1,2,3,4,5

Stiring-

Wendel - 

Frontière Fr-

Al Planned 0

SNCF RESEAU 15799188161 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:43 08/12/2025 03:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799186561 Béning - Acc E Faisceau

Forbach - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:31 08/12/2025 01:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16178037961

Faulquemont - Aiguille E 

Évit

Béning - Acc 

E Faisceau 2025 2025 17 17 22/04/2025 11:25 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2, 3h10 jour entre FAQ et BNG. Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799442361 0

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTN1 2025 2025 4 4 20/01/2025 23:35 25/01/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Cap 5h30, LuMa>VeSa, toutes voies à quai MZV+1L3+2L3 MZ BV-MZ AM. Avec 4D_MZS-MZ1_002 et 4D_MZ-

WPY_004. Détournement FRET via Metz DLP.          Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20583658061 0

Metz-Ville - 

Dépôt 2025 2025 49 49 07/12/2025 22:20 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon (nuit d'Essais). 6 objets travaux. Toute la zone de Metz 

inacesssible. Seul les trains O/T Metz-Ville de/vers Woippy (180000) sont autorisés. Aucun trains/rames ne doit 

stationner sur les voies munies de CD Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15802110861 Pontoise - Bif de Liesse 0 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19905488061

Ermont-Eaubonne - Bât 

Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Garage Pair 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19909942161

St-Ouen-l'Aumône-

Liesse

St-Ouen-

l'Aumône 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802078061

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19919852061

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15802153261

Ermont-Eaubonne - Bât 

Voyageurs

Pontoise - 

Bif de Liesse 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19909770261 St-Ouen-l'Aumône 0 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:45 13/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802128861 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 11 39 07/07/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802125661 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802067661

Ermont-Eaubonne - 

Garages Impairs

Cernay (Val-

d'Oise) 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19905059161 Pontoise - Bif de Liesse 0 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802128861 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802152461

Ermont-Eaubonne - Bât 

Voyageurs

Pontoise - 

Bif de Liesse 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16539188161 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 2 50 06/01/2025 10:10 12/12/2025 12:40 Periodical

Miscellano

us travaux de jour DV/RV uniquement semaines paires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802070061

Champ-de-Courses-

d'Enghien

Ermont-

Eaubonne - 

Garage Pair 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802111861 Pontoise - Bif de Liesse

Pontoise - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752731361

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 12 39 17/03/2025 23:35 28/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC  Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802128061 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:25 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802126461 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19905854061 St-Ouen-l'Aumône 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:35 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802151661

Franconville-Plessis-

Bouchard

Montigny-

Beauchamp - 

Tiroir 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802077261

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:55 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15802129861 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16812236261 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 28 39 07/07/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019879561

Ermont-Eaubonne - Bât 

Voyageurs

Pontoise - 

Bif de Liesse 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802128861 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 11 39 17/03/2025 23:35 28/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019920461

Ermont-Eaubonne - 

Garages Impairs

Cernay (Val-

d'Oise) 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802079661

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802078861 Enghien-les-Bains

Ermont-

Eaubonne - 

Poste 1 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752731361

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 12 39 19/05/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC  Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802127261 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19905545161

Champ-de-Courses-

d'Enghien

Ermont-

Eaubonne - 

Garage Pair 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19905788961

Pontoise - Bât 

Voyageurs 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:35 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19903838161 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 21 26 19/05/2025 23:35 28/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles  S1 3 3 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16818845961

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 30 36 25/07/2025 23:35 01/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19905813761 St-Ouen-l'Aumône 0 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752731361

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 12 39 07/07/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC  Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16818800861 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 30 36 25/07/2025 23:35 01/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15802079661

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 39 07/07/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC Industrielles Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19919749461 0

La Barre-

Ormesson 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0
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SNCF RESEAU 16819930761

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

Ermont-

Eaubonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 30 36 25/07/2025 23:35 01/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752467561

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 22 23 28/05/2025 23:35 02/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752412461 St-Denis - Pk 6,8

La Barre-

Ormesson 2025 2025 16 17 18/04/2025 23:35 21/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20908390161 0 0 2025 2025 13 29 29/03/2025 01:30 15/07/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us WE Pont 1 Y 45454 High 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752445461

Épinay-Villetaneuse - 

Bât Voyageurs

La Barre-

Ormesson 2025 2025 16 17 18/04/2025 23:35 21/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752456161 St-Denis - Pk 6,8

La Barre-

Ormesson 2025 2025 22 23 28/05/2025 23:35 02/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15862288161 Gisors Serqueux 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862288961 Gisors Serqueux 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862226761 Serqueux - C9164/9166

Arques-la-

Bataille - ITE 

Lefèbvre 2025 2025 3 50 13/01/2025 10:00 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862287161 Gisors Serqueux 2025 2025 3 49 18/08/2025 10:00 02/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la 

générique) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862226761 Serqueux - C9164/9166

Arques-la-

Bataille - ITE 

Lefèbvre 2025 2025 3 50 03/02/2025 10:00 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862226761 Serqueux - C9164/9166

Arques-la-

Bataille - ITE 

Lefèbvre 2025 2025 3 50 20/01/2025 10:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16868294661 Gisors - Garage

Serqueux - 

C9173 2025 2025 51 51 16/12/2024 22:25 21/12/2024 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862287161 Gisors Serqueux 2025 2025 3 49 13/01/2025 10:00 07/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la 

générique) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862226761 Serqueux - C9164/9166

Arques-la-

Bataille - ITE 

Lefèbvre 2025 2025 3 50 03/02/2025 10:00 02/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862287161 Gisors Serqueux 2025 2025 3 49 07/07/2025 10:00 13/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la 

générique) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862287161 Gisors Serqueux 2025 2025 3 49 20/01/2025 10:00 30/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la 

générique) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16868288561 Gisors - Garage non trouvé 2025 2025 51 51 16/12/2024 22:25 21/12/2024 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15862287161 Gisors Serqueux 2025 2025 3 49 03/03/2025 10:00 16/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la 

générique) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23345910261 Trie-Château

Gisors - 

Garage 2025 2025 34 43 18/08/2025 10:00 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23345898861 Osny

Montgeroul

t-Courcelles 2025 2025 34 43 18/08/2025 10:00 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813975761 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 51 50 06/01/2025 22:25 01/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813977561 Liancourt-St-Pierre

Gisors - 

Tiroir Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:15 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813975761 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:25 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813976761 Osny

Montgeroul

t-Courcelles 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989471461 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813977561 Liancourt-St-Pierre

Gisors - 

Tiroir Nord 2025 2025 51 50 03/03/2025 22:15 29/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813975761 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:25 21/06/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23345905061 Trie-Château

Gisors - 

Tiroir Nord 2025 2025 34 43 18/08/2025 10:00 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23346001961 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 29 39 20/07/2025 22:25 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23345892461 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 34 43 18/08/2025 10:00 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989489561 Trie-Château

Gisors - 

Garage 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23345996561 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 29 39 20/07/2025 22:25 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15813975761 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 51 50 03/03/2025 22:25 29/03/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813977561 Liancourt-St-Pierre

Gisors - 

Tiroir Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:15 21/12/2024 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989480561 0 0 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23345881561 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 34 43 18/08/2025 10:00 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15813975761 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:25 21/12/2024 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23346006661 Osny

Montgeroul

t-Courcelles 2025 2025 29 39 20/07/2025 22:25 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16818918261 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 22 22 29/05/2025 22:25 30/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16818907961 0

Gisors - 

Garage 2025 2025 22 22 29/05/2025 22:25 30/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23346020861 Trie-Château

Gisors - 

Garage 2025 2025 29 39 20/07/2025 22:25 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23346013061 Trie-Château

Gisors - 

Tiroir Nord 2025 2025 29 39 20/07/2025 22:25 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806973361 Le Stade

Argenteuil-

Triage - Bif 

Bourceron 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806995961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806979761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806964561 Le Stade

Argenteuil-

Triage - 

Dépôt du 

VND 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806994361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:00 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806966161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 08/07/2025 01:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806995961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 51 46 03/02/2025 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 03/02/2025 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806633761

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16794931061

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 23:45 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806908761

Conflans-Ste-Honorine - 

Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 16/12/2024 22:34 08/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806992761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806974961 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794958661

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 23:59 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794990061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16795003061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806628161 Le Val-d'Argenteuil

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:27 13/12/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante itération I-PS et TN Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 23104345561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 07/11/2025 22:50 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15806965361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806911561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806911561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:15 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806958961

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 11/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15807007161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:45 15/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806978961 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806959761

Bois-Colombes - Bât 

Voyageurs

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 11/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806976561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794990061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794931061

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 23:45 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21512707461

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 30 32 27/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806978161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806988761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806980561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806961361

Bois-Colombes - Bât 

Voyageurs

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 50 20/12/2024 10:10 12/12/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21016662661

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif Fin-d'Oise Gargenville 2025 2025 10 10 08/03/2025 15:00 09/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806993561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419640761

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 18 19 30/04/2025 22:00 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16795003061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794958661

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 23:59 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806987161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 44 03/02/2025 23:00 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806957361

Paris-Batignolles - 

Remblai

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 10:10 28/11/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419643561

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 18 19 30/04/2025 22:00 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15807000761

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 21 15/04/2025 01:15 24/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806991961 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806908761

Conflans-Ste-Honorine - 

Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 16/12/2024 22:34 08/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806954161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 52 48 24/12/2024 10:10 28/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19965789861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres Gargenville 2025 2025 7 11 10/02/2025 14:00 14/03/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806982161 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806966161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806977361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806628961 Le Val-d'Argenteuil

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:30 31/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806994361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806981361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806982961 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806975761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806968561

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Dépôt du 

VND 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806631361

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806985961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 21279656161

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880264661 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806956561

Paris-Batignolles - 

Remblai Colombes 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:30 27/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806967761 Le Stade

Argenteuil-

Triage - 

Poste 5 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806995161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:00 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19952048461 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806952561 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 52 48 23/12/2024 10:10 27/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806626561

Argenteuil-Triage - Voie 

Rebrousse

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:05 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante pour passage du 136607 et 136700 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 23351783461

Argenteuil-Triage - Voie 

Rebrousse

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:40 29/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806960561

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 50 20/12/2024 10:10 12/12/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 08/07/2025 01:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419237861

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 14 15 05/04/2025 01:15 13/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806953361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 52 48 23/12/2024 10:10 27/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806971761

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 43 45 20/10/2025 22:45 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806987961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 44 03/02/2025 23:00 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16910381561 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19965795461

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif Fin-d'Oise Gargenville 2025 2025 7 11 10/02/2025 15:00 14/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806995161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806632961

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 03/02/2025 22:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806989561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806958161

Paris-Batignolles - 

Remblai Colombes 2025 2025 52 48 23/12/2024 10:10 28/11/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16638840561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806990361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806978161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16945415761 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15806955761

Paris-Batignolles - 

Remblai

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:30 27/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16638849861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 01/08/2025 01:15 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419979261

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 19 19 10/05/2025 10:00 11/05/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806991161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 14/01/2025 01:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16637014661

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 12 20/01/2025 23:59 22/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954323761

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Paris St 

Lazare - 

Portique B 

KM 2.1 2025 2025 34 35 18/08/2025 14:00 29/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16638915861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 10 07/02/2025 22:34 03/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16638840561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16926413361 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16638909761

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 10 07/02/2025 22:34 03/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945157861 Limay - Port-de-Paris

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16773035861

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 30 32 26/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806965361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 08/05/2025 01:00 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 17012779261

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806632161

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806965361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:00 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806969361

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Poste 5 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419909361

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 19 19 07/05/2025 20:00 10/05/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17012785961

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806984761 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 33 35 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24150139261 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202056461 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806978961 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21512892461

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 31 32 01/08/2025 10:00 08/08/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794931061

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 30/06/2025 23:45 05/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806954961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 52 48 24/12/2024 10:10 28/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16945152161 Limay - Port-de-Paris

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0
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SNCF RESEAU 15806627361

Argenteuil-Triage - Voie 

Rebrousse

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 6 44 03/02/2025 22:40 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21512853461

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 31 32 28/07/2025 10:00 07/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16941545961

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16880248961

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954480461

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 34 35 18/08/2025 14:00 29/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806908761

Conflans-Ste-Honorine - 

Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 03/02/2025 22:34 08/03/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880316561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16794958661

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Limay - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 30/06/2025 23:59 05/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806972561

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 43 45 20/10/2025 22:30 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16638849861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806999161

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 21 14/04/2025 22:30 24/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806969361

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Poste 5 2025 2025 6 44 11/08/2025 22:40 14/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806999961

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 21 15/04/2025 01:30 24/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 21512487061

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 30 32 27/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806968561

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Dépôt du 

VND 2025 2025 6 44 11/08/2025 22:40 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807007961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 51 46 16/12/2024 22:30 15/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806993561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:00 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:15 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16880367261 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16638849861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773044961

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 30 32 26/07/2025 01:00 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926403561 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806979761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 46 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16910430061 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954492861 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 34 35 18/08/2025 14:00 29/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 16/07/2025 01:30 09/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806998361

Paris-Batignolles - Poste 

5

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 21 14/04/2025 22:45 24/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19952028361 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419655061 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 18 19 30/04/2025 22:00 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418386261

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 10 20 09/03/2025 01:30 12/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19952040661 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203432661 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19952024161 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880352161 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954489761 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 34 35 18/08/2025 14:00 29/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806966161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 16/07/2025 01:00 09/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20601768361

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 Le Stade 2025 2025 30 32 26/07/2025 01:00 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21513046961

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 Colombes 2025 2025 31 32 28/07/2025 10:00 07/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0
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SNCF RESEAU 21279674661

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16795003061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:50 05/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19417603661 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 7 14 14/02/2025 22:00 31/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16637008561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 4 12 20/01/2025 23:45 22/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19417495161

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 7 14 14/02/2025 22:00 31/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16638840561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 5 11 27/01/2025 22:50 15/03/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 01/08/2025 01:15 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19954537761

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Paris St 

Lazare - 

Portique B 

KM 2.1 2025 2025 34 35 23/08/2025 14:00 30/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20601762361

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs Le Stade 2025 2025 30 32 26/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24149965861 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419920061

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 19 19 10/05/2025 20:00 12/05/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201804261

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23856926661

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910386861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:30 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806962961

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 01/08/2025 01:30 09/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 24150120461 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19417500161

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 7 14 14/02/2025 22:00 31/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880329661 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806965361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 3 50 01/08/2025 01:00 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16987443061

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21512905361

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3

Bois-

Colombes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 31 31 02/08/2025 10:00 03/08/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203316761 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16794990061 Issou-Porcheville

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:50 05/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954554761 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 34 35 23/08/2025 14:00 30/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203308761

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806985961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 3 50 29/07/2025 01:00 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16987446961

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23856939961 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19952018561 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910377461

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987429161

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19954578861 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 34 35 23/08/2025 14:00 30/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21016660661

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres Gargenville 2025 2025 10 10 08/03/2025 14:00 09/03/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23351768561

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Evo & 

Manœuvres 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:40 29/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806970961 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 51 46 11/08/2025 22:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16947202761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987435761

Issou-Porcheville - 

Faisceau Pair

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419957761

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 19 19 08/05/2025 10:00 09/05/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16942144061 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16637035261

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 33 44 14/08/2025 22:34 01/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954542761

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 34 35 23/08/2025 14:00 30/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419273561 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 14 15 05/04/2025 01:00 13/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21535115661 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806969361

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Poste 5 2025 2025 6 44 11/08/2025 22:40 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24201913561 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910388361 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:30 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 23351779061 Le Val-d'Argenteuil

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Evo & 

Manœuvres 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:30 29/09/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21513063161

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 Colombes 2025 2025 31 31 02/08/2025 10:00 03/08/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22843053461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419261561

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 14 15 05/04/2025 01:00 13/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21535125861 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

FSC 

Formation 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23351775661

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Evo & 

Manœuvres 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:40 29/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16942134761

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806908761

Conflans-Ste-Honorine - 

Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 23/06/2025 22:34 27/06/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21279683861 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24150075761 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19951803161 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806966161

Paris-Batignolles - 

Remblai

Argenteuil - 

Carré 643 2025 2025 3 50 01/08/2025 01:00 09/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806968561

Paris-Batignolles - Poste 

5

Argenteuil-

Triage - 

Dépôt du 

VND 2025 2025 6 44 11/08/2025 22:40 14/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23098497061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16941687561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23098505961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 24149883761 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23856932361

Paris-Batignolles - Dépôt-

Grill

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926411861

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16637039561

Conflans-Ste-Honorine - 

Evo & Manœuvres

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 44 14/08/2025 22:34 01/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21513053061

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 Colombes 2025 2025 31 32 01/08/2025 10:00 08/08/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941550561 Gargenville

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 24150014361 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418380161

Paris-Batignolles - FSC 

Formation

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 10 10 09/03/2025 01:30 09/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24149854261 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24149990561 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:00 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418391161 ParisBatignolles - C791

Paris-

Batignolles - 

Voie Auxil 2025 2025 10 10 09/03/2025 01:30 09/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15814097361

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 51 45 16/12/2024 22:45 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 23350723661

Conflans-Ste-Honorine - 

Chennevières

Conflans-

Ste-

Honorine - 

Bif Fin-

d'Oise 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:45 29/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16622288961

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif du Gibet

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 10 12 07/03/2025 22:45 17/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15814099161

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif du Gibet

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 3 44 13/01/2025 22:45 31/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15814098161

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif du Gibet

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:38 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15814099161

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif du Gibet

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 3 44 03/03/2025 22:45 29/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23350706261 0

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:45 29/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23350718861 0

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 20 39 18/05/2025 22:45 29/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16622279261

Conflans-Ste-Honorine - 

Bif du Gibet

Éragny-

Neuville - 

Bif C-Ste-

Honor 2025 2025 10 12 07/03/2025 22:45 17/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19904939961

St-Ouen-l'Aumône-

Liesse

Pontoise - 

Bif de Liesse 2025 2025 11 39 10/03/2025 23:35 27/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ITC INDUSTRIELLES Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810396261

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:40 12/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810470761

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:40 12/12/2025 15:27 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810457861

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage Mixte 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:56 12/12/2025 11:07 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810517961 Pavilly-Station

Le Havre - 

Bif 

d'Harfleur 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:15 12/12/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:04 13/12/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810450261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:11 12/12/2025 11:13 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810406861

Malaunay-Le Houlme - 

Bif de Malaunay

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:28 12/12/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810434661 Sotteville - Triage Mixte

Sotteville - 

Carré 225,2 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:05 12/12/2025 11:09 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:41 12/12/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810399261

Vernon (Eure) - Entrée 

Voie 4

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:27 12/12/2025 15:24 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°52 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 30/12/2024 00:04 28/09/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810398461 Vernon (Eure) - Poste 1

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:44 12/12/2025 10:49 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810410261

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:24 12/12/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°46 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810464961 Rouen-Rive-Droite

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 11/12/2025 12:36 Periodical

Miscellano

us Modification suite à MC21_0228 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810475561

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810403661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:20 12/12/2025 11:43 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810433861 Sotteville - Quai 4 mares

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:07 11/12/2025 15:03 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°114 : pour train N° 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/2023.  

VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810463961 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16950064161 0 0 2025 2025 8 27 17/02/2025 23:00 07/07/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810411861

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:49 12/12/2025 10:56 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 25/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810518761

Motteville - E/S VUT K 

170,6

Foucart-

Alvimare - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:56 12/12/2025 11:49 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448061 Sotteville - Sortie TRI V4

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 11/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°112 : pour train N° 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/2023.     

VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810521961 Yvetot - Bât Voyageurs

Le Havre - 

Bif 

d'Harfleur 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:53 12/12/2025 12:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810462361 Bif de Darnétal - Rac 2

Rouen-Rive-

Droite - IPCS 

Km 142,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:03 11/12/2025 14:59 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main N° 112 : pour trains 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/20023.        

Modification suite à MC21_0212 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 24203578661

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810404461

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Malaunay-

Le Houlme - 

Bif de 

Malaunay 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 12/12/2025 12:28 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16945453261

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16981059661 Vernon (Eure) - Poste 1

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987730161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16876141461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 03/02/2025 22:44 12/12/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810457061

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:10 11/12/2025 15:03 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810432461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 26/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 13/01/2025 00:30 21/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810463161 Bif de Darnétal - Rac 2

Rouen-Rive-

Droite - IPCS 

Km 142,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:13 12/12/2025 11:14 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main Courante n°48 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810455661

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 30/12/2024 23:40 12/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810441061

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:57 12/12/2025 11:03 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 07/10/2025 00:00 10/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:41 12/12/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16876804961

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 3 26 18/01/2025 12:00 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17021321161 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:50 21/07/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810439461

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:04 13/12/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16874339961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 5 28 31/01/2025 23:04 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16874527761

Mantes-la-Jolie - Sortie 

Voie 4

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 30 41 21/07/2025 22:41 10/10/2025 22:50 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15810440261

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:16 12/12/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°45 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810475561

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810458661

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:14 12/12/2025 10:59 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16679871461

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 20 50 12/05/2025 22:35 12/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16945459161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 21483362961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 39 40 22/09/2025 15:20 03/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 30/12/2024 22:45 08/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16945471661

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 20/01/2025 00:05 28/09/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16974756661

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980996561

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810443661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 27/01/2025 22:53 12/12/2025 04:53 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°60 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810521161

Motteville - Sortie Voie 

2L

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810441861

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 27/01/2025 00:30 30/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810435461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 20/01/2025 00:00 19/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 24/11/2025 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16935743661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 34 41 22/08/2025 23:04 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 27/01/2025 00:00 07/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:45 12/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16874320961

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 5 28 31/01/2025 23:04 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15810471561

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:34 12/12/2025 10:44 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 27/01/2025 00:00 07/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810454261

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 30/12/2024 23:10 08/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16530443861 Bif de Darnétal - Rac 2

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 42 50 13/10/2025 22:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16942278061

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 47 19/10/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17020990261

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:30 21/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810520361 Pavilly-Station

Yvetot - E/S 

VUT K 176,0 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:40 12/12/2025 11:48 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16925653361

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 33 40 17/08/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16874337561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 5 28 31/01/2025 23:04 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 30/12/2024 22:44 29/09/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 13/01/2025 23:45 22/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16530428861 Sotteville - Bif d'Eauplet

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 42 50 13/10/2025 23:05 13/12/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810519561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:37 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 07/04/2025 00:04 27/04/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16876157961

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 19/05/2025 22:44 29/05/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 10/03/2025 22:41 25/04/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16876181961

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810412661

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20880171861 Rouen-Rive-Droite

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:18 11/12/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us

Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de 

conséquences supplémentaires pour les circulations. Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810400861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:15 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984087761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 50 12/11/2025 20:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 21/07/2025 00:00 17/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 13/01/2025 00:00 12/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 17/11/2025 22:44 12/12/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810472361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810436661 Sotteville - Triage Mixte

Sotteville - 

Carré 225,2 2025 2025 1 50 30/12/2024 00:05 11/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810411061

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 13/01/2025 00:00 21/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 03/02/2025 22:45 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 25/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16530384461 Sotteville - Bif d'Eauplet

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 42 50 13/10/2025 22:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810400861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:15 01/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16995137861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16974735061

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 43 18/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16842324661

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:40 12/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16984625061

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 46 47 16/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810442661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 27/01/2025 23:35 13/12/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810443661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 17/02/2025 22:53 08/05/2025 04:53 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°60 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15810436661 Sotteville - Triage Mixte

Sotteville - 

Carré 225,2 2025 2025 1 50 21/04/2025 00:05 13/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:41 01/12/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810400061

Vernon (Eure) - Entrée 

Voie 4

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16942257361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876771161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 3 26 18/01/2025 12:00 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810437461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 30/12/2024 00:00 11/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée  

électriquement Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 24/11/2025 00:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 20/01/2025 00:00 28/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 21483394161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 39 40 22/09/2025 15:55 03/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876162961

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16679871461

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 20 50 16/06/2025 22:35 10/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 21483407661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 39 39 27/09/2025 15:40 28/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20178056961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 14 15 31/03/2025 13:00 11/04/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 28/04/2025 23:30 16/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 25/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810459461

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16695802861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:41 07/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984055961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Rem 

Banlieue 2025 2025 46 50 12/11/2025 20:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16842208461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 44 15/08/2025 23:04 01/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 03/02/2025 00:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 27/01/2025 00:04 26/10/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16925552461

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:30 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16935754061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 34 41 22/08/2025 23:04 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177636961

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 3 6 13/01/2025 22:15 10/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810437461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 21/04/2025 00:00 12/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée  

électriquement Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876808161

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 3 26 19/01/2025 23:30 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16981071761

Vernon (Eure) - Entrée 

Voie 4

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:04 29/09/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 03/02/2025 23:45 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810454261

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:10 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16842178961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 17 33 21/04/2025 22:41 15/08/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:04 01/12/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810446661 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16749203061

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 2 4 06/01/2025 12:00 26/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810454261

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:10 29/09/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810436661 Sotteville - Triage Mixte

Sotteville - 

Carré 225,2 2025 2025 1 50 20/01/2025 00:05 19/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15810396261

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:40 08/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16926422161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 33 34 14/08/2025 22:41 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 20/01/2025 22:41 29/09/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810442661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 17/02/2025 23:35 12/05/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 30/12/2024 00:00 11/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 13/01/2025 22:44 22/09/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 27/01/2025 00:05 07/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810413461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 24/11/2025 22:47 01/12/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 28/11/2025 23:45 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16981008461

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810397661 Vernon (Eure) - Poste 1

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810406061

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:45 08/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 21483390261

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 39 39 27/09/2025 15:40 28/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 21/07/2025 00:30 17/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16935704861

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 36 40 06/09/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177624561 0 0 2025 2025 34 39 18/08/2025 22:40 29/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 10/02/2025 23:45 20/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 21/07/2025 23:30 18/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16949414061

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 30/12/2024 00:05 11/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16948973861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16530574361 Bif de Darnétal - Rac 2

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 45 47 07/11/2025 23:00 23/11/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810525161 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:30 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810443661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 20/01/2025 22:53 29/09/2025 04:53 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°60 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 07/04/2025 22:44 28/04/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16925665361

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 40 17/08/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22844465561

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 01/11/2025 23:40 02/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16950089561 0 0 2025 2025 8 27 17/02/2025 00:30 06/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810413461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 20/01/2025 22:47 29/09/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16910352761

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 13/01/2025 00:04 21/09/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16722293861

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 38 43 15/09/2025 22:15 24/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810400861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:15 08/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876784461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 26 18/01/2025 12:00 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810468761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 15/09/2025 22:41 10/10/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration 

horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 27/01/2025 00:00 30/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16177638361

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 5 6 27/01/2025 23:00 10/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 19/09/2025 23:04 11/10/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 03/02/2025 00:04 13/12/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 03/02/2025 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16842336661

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:40 12/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810442661

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 4 50 20/01/2025 23:35 29/09/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16679876861

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 20 50 12/05/2025 22:20 13/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810435461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 21/04/2025 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810414461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 13/01/2025 23:26 24/11/2025 05:08 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16987833161

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 03/02/2025 00:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16972581361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810408661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 27/01/2025 22:44 27/10/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

[SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023.  Modification le 07/02/2019 : 

Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16942282861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 47 19/10/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16695811361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:41 07/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810455661

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:40 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 24/11/2025 22:45 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16722301261

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 40 40 04/10/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16981023861

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20177963361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 14 15 31/03/2025 12:00 11/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16842186761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 17 33 21/04/2025 22:41 15/08/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 20/01/2025 00:00 28/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 13/01/2025 00:00 02/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 13/01/2025 22:45 22/09/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16987764261

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810413461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 27/01/2025 22:47 08/12/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 19/05/2025 22:45 02/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810405261

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:45 08/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16530504761 Bif de Darnétal - Rac 2

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 42 50 17/10/2025 23:05 13/12/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810400861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:15 29/09/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 30/12/2024 00:00 11/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 13/01/2025 00:05 12/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 10/02/2025 22:45 20/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16870638961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 2 2 10/01/2025 23:04 12/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16842203561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 33 44 15/08/2025 23:04 01/11/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16722317461

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 38 43 19/09/2025 23:00 25/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17021165161

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:30 21/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810473161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 17021256461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:50 21/07/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée  

électriquement Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876799061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 3 26 19/01/2025 23:30 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17026546861

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:30 21/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 22844468561

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 02/11/2025 23:40 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810435461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 13/01/2025 00:00 23/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810469761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 51 50 14/03/2025 23:04 26/04/2025 04:34 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870779261

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 2 2 12/01/2025 23:00 13/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876796761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 3 26 19/01/2025 23:30 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995147861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910254361

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16530434361 Sotteville - Bif d'Eauplet

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 45 47 07/11/2025 23:00 23/11/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810414461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 27/01/2025 23:26 08/12/2025 05:08 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 28/04/2025 00:30 15/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23108975461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:00 17/11/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810437461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 20/01/2025 00:00 19/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée  

électriquement Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27840546877 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 17 17 22/04/2025 00:21 22/04/2025 04:38 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 28/04/2025 00:00 15/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20178046361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 14 14 05/04/2025 12:00 06/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16974748261

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810396261

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:40 01/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16177625561 0 0 2025 2025 34 39 18/08/2025 23:00 29/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 22844523661

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 02/11/2025 23:40 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177626561 0 0 2025 2025 40 42 29/09/2025 22:00 20/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 21/07/2025 00:30 14/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16910324861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16936983161 0 0 2025 2025 11 27 15/03/2025 21:00 06/07/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16981156961

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17021069361

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:30 21/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 06/10/2025 22:45 10/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16984542061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Rem 

Banlieue 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:00 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 22844464061

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 44 44 01/11/2025 23:40 02/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810437461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 13/01/2025 00:00 23/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée  

électriquement Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984600661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810435461 Sotteville - Poste 1 + A

Sotteville - 

Bif 

d'Eauplet 2025 2025 1 50 30/12/2024 00:00 11/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16925565461

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22844467061

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 44 44 02/11/2025 23:40 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16935716861

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 36 40 06/09/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16925630361

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984556761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:00 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810455661

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:40 24/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16981080661

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 22844470861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 01/11/2025 23:40 02/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810523561 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 24/11/2025 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20182384361 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 25 29 16/06/2025 22:45 21/07/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16910298461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16981076461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Poste 1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27840546877 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 17 17 22/04/2025 00:21 22/04/2025 04:38 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 24202323761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16925632461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810396261

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/01/2025 22:40 29/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16842354461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 44 15/08/2025 23:15 01/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810436661 Sotteville - Triage Mixte

Sotteville - 

Carré 225,2 2025 2025 1 50 13/01/2025 00:05 23/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16972573061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 42 43 18/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16910330661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16679876861

Val-de-Reuil - Bât 

Voyageurs

Oissel - Bif 

Tourville 2025 2025 20 50 16/06/2025 22:20 11/10/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870773561

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 2 2 10/01/2025 23:04 12/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16735483161 0 0 2025 2025 40 40 03/10/2025 23:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202290561

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 19/05/2025 23:45 02/06/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 28/04/2025 00:30 15/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 19/05/2025 00:04 01/06/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 24202448161

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 29 34 19/07/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202320461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810522761 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 27/01/2025 00:30 30/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16949297761

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 07/04/2025 23:45 28/04/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810454261

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 24/02/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 22827090761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 36 36 06/09/2025 12:00 07/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 27/01/2025 22:45 01/09/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810413461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 13/01/2025 22:47 24/11/2025 04:47 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°58 

2023 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16941925361

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 46 18/10/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 10/10/2025 23:45 11/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16735479861 0 0 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:30 20/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16974729861

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 42 43 18/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 11/10/2025 00:05 11/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810407661

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 1 50 17/11/2025 00:04 06/12/2025 05:38 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810414461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 20/01/2025 23:26 29/09/2025 05:08 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941949961

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 42 46 18/10/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16995133861

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22844461561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 44 44 02/11/2025 23:40 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810455661

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:40 29/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16926424661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 33 34 14/08/2025 22:41 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810465761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 07/04/2025 22:45 28/04/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810452261 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 19/05/2025 00:05 01/06/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810448861 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 19/05/2025 00:00 01/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22844525561

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 02/11/2025 23:40 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984572861

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810466761 Bif de Darnétal - Rac 2

Maromme - 

Sor Évit 

Impair 2025 2025 1 50 27/01/2025 23:45 01/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 24203576761

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22827097061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 34 36 24/08/2025 23:30 08/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16870607961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 2 2 10/01/2025 23:04 12/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22844453061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 44 44 01/11/2025 23:40 02/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810524361 Pavilly-Station

Le Havre - 

Gare Locale 2025 2025 51 50 13/01/2025 00:30 21/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16984581661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16842350061

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 33 44 15/08/2025 23:15 01/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 22844472361

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 44 44 01/11/2025 23:40 02/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 24202443861

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 29 34 19/07/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203575061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 19/05/2025 00:00 01/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23108972861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Rem 

Banlieue 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:00 17/11/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16870751461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 2 2 12/01/2025 23:00 13/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16942269861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984615961

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16949425461

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810414461

Gaillon-Aubevoye - ITE 

CFPI

Val-de-Reuil 

- ITE 

Herouard 2025 2025 3 49 24/11/2025 23:26 01/12/2025 05:08 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810451061 Sotteville - Carré 354h

Rouen-Rive-

Droite 2025 2025 1 49 11/10/2025 00:00 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée 

électriquement Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16881181561

Pont-de-l'Arche - Bât 

Voyageurs

Sotteville - 

Triage 

Annexe 2025 2025 2 2 06/01/2025 23:00 13/01/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16870748561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Côté Rouen 2025 2025 2 2 12/01/2025 23:00 13/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987712761

Mantes-la-Jolie - Rem 

Banlieue

Rosny-sur-

Seine 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20178066661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Côté Rouen

Vernon 

(Eure) - 

Poste 1 2025 2025 14 14 05/04/2025 13:00 06/04/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16722296261

Rouen-Rive-Droite - IPCS 

Km 142,9

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 40 40 05/10/2025 23:15 06/10/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987848561

Vernon (Eure) - Bât 

Voyageurs

Gaillon-

Aubevoye - 

ITE 

L'AVEBENE 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16984593861

Mantes-la-Jolie - Bât 

Voyageurs

Vernon 

(Eure) - 

Pancarte 

Arrêt 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806878561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806695961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:49 13/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16877238661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806752161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 06/01/2025 23:02 19/07/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699161

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 51 45 17/12/2024 01:25 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806655361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24278367961 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:30 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16800810561 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806890561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806879361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:25 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806754961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16800810561 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806705561

La Garenne-Colombes - 

C Violet 123

Houilles-

Carrières-

sur-Seine - 

Bifurcation 

de Bezons 2025 2025 51 50 31/03/2025 22:00 24/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806756761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 51 50 04/02/2025 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806695961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:49 13/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806878561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780767261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Poissy - 

C4101 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806861561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN  V2Bis sur la zone de quai de Poissy   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759202361

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:40 21/12/2024 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24242452061 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:52 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16945403461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15806757561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 2 29 13/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 45 04/02/2025 00:50 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806705561

La Garenne-Colombes - 

C Violet 123

Houilles-

Carrières-

sur-Seine - 

Bifurcation 

de Bezons 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788800561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788849761

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 08/04/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806752161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 13/01/2025 23:02 19/07/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806844361 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806656161

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806660161

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788849761

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 22/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806844361 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16910425561

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806654561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780767261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Poissy - 

C4101 2025 2025 51 50 04/02/2025 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16879891361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806754961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806698361

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 12/05/2025 22:49 06/09/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806839561

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806634761

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°165 : reconduction des DETC SA 2023 et 2024 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806883361 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16877258861

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806656161

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806879361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:25 09/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806707961 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:54 13/12/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806880161 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780779061

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 21/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780779061

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 08/08/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 24277959261

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:50 12/12/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806757561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806701561 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 44 17/12/2024 01:25 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806646961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:45 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806892961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806884961

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806915961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699161

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 51 45 04/02/2025 01:25 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806843561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16877137361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 25273132661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 07/11/2025 22:50 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16752379261

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:52 30/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806837161

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806703961

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806698361

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:49 13/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806862561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806890561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16793937361 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:25 12/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806754161 Sartrouville - Garage

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 10 45 04/03/2025 00:35 08/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16995088461

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806700761 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 51 44 17/12/2024 01:25 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16801086361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806892961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788849761

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980214861

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16801076861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806657761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806708761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 10/03/2025 22:54 15/11/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806862561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 01/09/2025 22:50 11/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16947012961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984431961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 47 16/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806655361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806752161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 13/01/2025 23:02 19/07/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806693561 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 47 16/12/2024 10:10 20/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806839561

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16780779061

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 10/03/2025 22:52 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18542873461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe non trouvé 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:52 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418366661

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 10 09/03/2025 01:00 09/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971584461

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 49 18/10/2025 22:50 07/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806882561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806839561

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:15 22/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806654561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806646161

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 2 3 06/01/2025 23:02 18/01/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806692761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 47 16/12/2024 10:10 20/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:50 30/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806706361

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Maisons-

Laffitte - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18542659661 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 19 28 09/05/2025 22:52 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806755961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 1 45 31/12/2024 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806880161 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806865761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806653761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:20 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788894861

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 22/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806915961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806646961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 51 50 13/05/2025 00:45 28/06/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788800561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 04/02/2025 00:20 31/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806697561 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:45 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806864961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806837161

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 29 13/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24277977261

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:30 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23110149661

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 49 30/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806703961

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788800561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 08/04/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806890561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:35 09/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806842761 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 19/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806864961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 01/09/2025 22:20 11/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21528341161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 4 50 21/01/2025 01:30 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16877144361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806861561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:35 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN  V2Bis sur la zone de quai de Poissy   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19951625761

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 11:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788849761

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 04/02/2025 00:20 31/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806703161 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:45 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16802289761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:20 12/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806660161

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16781042761 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 01:15 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18542686361 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 19 28 09/05/2025 22:52 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926395961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806884961

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806754961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 14/04/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780767261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Poissy - 

C4101 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 22/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806702361 Paris-St-Lazare

Paris-St-

Lazare - 

Pont 

Legendre 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:45 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16879887161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806865761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24203199261

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16801086361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16736666961

Sartrouville - E/S Maison-

Laff

Poissy - 

C4101 2025 2025 22 24 30/05/2025 22:52 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806707961 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 11/08/2025 22:54 30/08/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16793891161 Sartrouville - Garage

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 24 21/04/2025 22:52 10/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806839561

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/05/2025 01:15 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18215778461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 09/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16713216561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16941970961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 41 49 12/10/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806756761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 22/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16713208961 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882446061

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 40 30/03/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806881761

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788894861

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 04/02/2025 00:20 31/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806864961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:20 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806756761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16909470261

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:50 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097837161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879871761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806757561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 2 29 13/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806885761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806708761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:54 13/12/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806704761

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 45 04/02/2025 01:25 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16781042761 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 01:15 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806708761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 15/07/2025 22:54 14/08/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16970709361

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 18/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806707961 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 15/07/2025 22:54 14/08/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806839561

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 08/04/2025 01:15 05/07/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806704761

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 45 17/12/2024 01:25 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806868161

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 32 30/06/2025 22:50 09/08/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16879876961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891159661

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806862561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:50 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806837161

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 18/01/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806698361

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 12/05/2025 22:49 24/05/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16941357661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 43 11/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 21528062961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 20 25 13/05/2025 01:30 21/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16801076861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752379261

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:52 12/11/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22794777161

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16950056461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806755961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 1 45 04/03/2025 01:30 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806885761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806841961 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 19/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806707961 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 05/05/2025 22:54 18/10/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806695961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 2 50 12/05/2025 22:49 06/09/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806843561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16945395961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 18542644261

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 19 28 09/05/2025 22:52 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945175561 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15806653761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:20 13/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806882561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16995028161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984062061 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 50 12/11/2025 20:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24201516561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:50 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806657761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16926366861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16802279061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:50 12/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16981187661 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 07/11/2025 22:50 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15806879361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 13/01/2025 22:25 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984459961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:00 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882063961

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16925481261

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16950241261

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18425346461 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 18 18 02/05/2025 22:52 04/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201387461

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806698361

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:49 13/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788894861

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16723929361 Sartrouville - Garage

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 12/05/2025 22:52 21/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18542666661

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis non trouvé 2025 2025 19 28 09/05/2025 22:52 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806837161

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 29 13/01/2025 22:52 19/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806635561

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 51 38 17/12/2024 00:45 20/09/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18425162461 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 18 18 30/04/2025 22:52 02/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16713208961 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16780767261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Poissy - 

C4101 2025 2025 51 50 08/04/2025 01:30 05/07/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806696761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 17/12/2024 01:25 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16877232661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806756761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 51 50 08/04/2025 01:30 05/07/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16759984861

Houilles-Carrières-sur-

Seine - Bifurcation de 

Bezons

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:45 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16917207461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 28 29 11/07/2025 22:50 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425420061 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 18 18 02/05/2025 22:52 04/05/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806842761 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 18/01/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806754961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 08/08/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806837161

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 29 12/05/2025 22:52 14/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16950198161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16900645161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 24 23/05/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806707161

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Maisons-

Laffitte - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 01:30 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60       Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16713216561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806708761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 3 50 11/08/2025 22:54 30/08/2025 04:39 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806861561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 01/09/2025 22:35 11/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN  V2Bis sur la zone de quai de Poissy   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984400061

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16759213161

La Garenne-Colombes - 

Bif de Bezons

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:40 21/12/2024 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759994061

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:45 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882441061

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 40 29/03/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882171761

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 22 24/01/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713261761 Poissy - Bât Voyageurs

Les 

Mureaux - 

Carré 4353 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:50 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203423961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806695961

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 2 50 12/05/2025 22:49 14/06/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736715061

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Achères-

Grand-

Cormier 2025 2025 22 24 31/05/2025 01:15 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18951683861

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Aubergenvill

e-

Élisabethvill

e - Carré 

121 2025 2025 38 39 19/09/2025 22:50 22/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201611061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806697561 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 29/07/2025 00:45 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16901033661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 24 23/05/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16949965461

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16924592761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16915074561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805608961

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16980392561

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425281761 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 18 18 30/04/2025 22:52 02/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984068961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 50 12/11/2025 20:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16981223361 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 50 07/11/2025 22:50 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16950016761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16979007361 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 21528503161

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 23 24 02/06/2025 12:00 13/06/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16926348261

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971749361

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880777761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 24 24/01/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806635561

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 51 38 13/05/2025 00:45 28/06/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806881761

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 21528514361

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 23 24 02/06/2025 12:00 13/06/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21528341161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 4 50 24/06/2025 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16994789061

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16940667061

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 41 49 11/10/2025 22:50 07/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806883361 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 51 45 17/12/2024 00:20 08/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806841961 Poissy - ITE Talbot Ac O

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 06/01/2025 22:52 18/01/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736647361

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 22 24 31/05/2025 01:30 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16892030361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 19 22 09/05/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18542669661

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe non trouvé 2025 2025 19 28 09/05/2025 22:52 07/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16950106961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16925500661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945210161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 46 10/10/2025 22:50 12/11/2025 04:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16926372861 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987338561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16950096361

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 45 13/10/2025 21:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419784961

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 20 07/05/2025 22:45 12/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16780767261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Poissy - 

C4101 2025 2025 51 50 20/05/2025 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16734146261

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 22 24 28/05/2025 22:52 10/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21493178461

La Garenne-Colombes - 

Sort Évit Pair

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985563661

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879897861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16793929561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:50 12/11/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951658861

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Aubergenvill

e-

Élisabethvill

e - Carré 

121 2025 2025 38 39 19/09/2025 22:50 22/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16723929361 Sartrouville - Garage

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 15/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16909722461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 06/06/2025 22:50 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16760005661

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:45 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909318761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:50 09/06/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985537961 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877252661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891712261

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 27/04/2025 23:30 28/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201077461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16881090161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 24 24/01/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877182361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806861561 Poissy - ITE Talbot Ac O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:35 09/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN  V2Bis sur la zone de quai de Poissy   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806862561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 2 50 30/06/2025 22:50 09/08/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16994917161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882175861 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 4 22 24/01/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16994910961

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16941504361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425180961

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe non trouvé 2025 2025 18 19 30/04/2025 22:52 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909684661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 06/06/2025 22:50 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21276429361 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 6 15 04/02/2025 00:20 11/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 21525915961

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 21 21 23/05/2025 22:52 25/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22837589361 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806752161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 2 29 12/05/2025 23:02 14/06/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806753161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 10 45 04/03/2025 01:30 08/11/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22805618661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699161

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 51 45 01/04/2025 01:25 10/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 24203142661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877309561

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891174561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971815761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806882561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16909812661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 06/06/2025 22:50 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882186461

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 22 26/01/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22817601561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 29 29 14/07/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16892035561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 19 22 11/05/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806696761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 01/08/2025 01:25 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16830546661

La Garenne-Colombes - 

Sort Évit Pair

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 27 30 04/07/2025 22:45 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891922661

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 19 22 09/05/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806699161

Asnières-sur-Seine - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

Garage 2025 2025 51 45 24/06/2025 01:25 30/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 21493069361

Houilles-Carrières-sur-

Seine - Bifurcation de 

Bezons

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19417558861

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 18 14/02/2025 22:45 28/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882152961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 22 24/01/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713295561

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Clairières-de-

Verneuil 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:50 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877296861

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201564761

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788800561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 17/12/2024 00:20 22/08/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16925395661

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21525912961 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 21 21 23/05/2025 22:52 25/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 21279281961

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 23:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910415061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 07/06/2025 12:00 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986697161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877236861

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22800308661

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16877227461

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 3 40 18/01/2025 12:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971672361

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880713961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 4 43 24/01/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16736685661

Sartrouville - E/S Maison-

Laff

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 22 24 31/05/2025 00:45 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22535107261

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806668961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 46 47 16/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985528361 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097240961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 22794531661

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:50 26/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806696761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 01/08/2025 01:25 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16985514061

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16940671861 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 41 11/10/2025 22:50 12/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980431361

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909364461

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:50 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16941136561

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 49 11/10/2025 22:50 07/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16788894861

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 51 44 08/04/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16986522761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16877178161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891186961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926010561

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734191461

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 09/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24298629861

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 non trouvé 2025 2025 21 22 25/05/2025 01:30 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16759192261

La Garenne-Colombes - 

Sort Évit Pair

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:40 21/12/2024 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24203133361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980574061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418217261

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 18 21/02/2025 22:45 28/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16736696361

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 22 24 31/05/2025 00:45 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995022661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16900724761

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 46 25/05/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984411261

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18425172561

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis non trouvé 2025 2025 18 19 30/04/2025 22:52 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806695161 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 47 20/12/2024 10:10 21/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16793946661 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:25 12/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806881761

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16915101661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880719561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 4 43 26/01/2025 23:10 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805589061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16891666561

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22794820261

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201614461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16914934561

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097790361

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22836652661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 43 12/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805572561

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 24 24 09/06/2025 23:10 10/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 21528386361

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 26 26 24/06/2025 01:30 28/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 23097827761

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16985482761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806646161

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 2 3 06/01/2025 23:02 18/01/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16926400161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16917141061

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 28 29 11/07/2025 22:50 14/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806892961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 24203210861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879880561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 40 19/01/2025 23:30 06/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713316261

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:35 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22794801961

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:50 26/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21528522861

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 23 23 07/06/2025 12:00 08/06/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713273661 Poissy - Bât Voyageurs

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:25 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18542944261 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:52 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425125761

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 18 18 30/04/2025 22:52 02/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16900734661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 47 25/05/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971619761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 47 19/10/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806697561 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 01/08/2025 00:45 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806696761 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 29/07/2025 01:25 06/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22535101361

Houilles-Carrières-sur-

Seine - Bifurcation de 

Bezons

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16723929361 Sartrouville - Garage

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 30/05/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18215778461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 29 09/06/2025 22:52 10/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880801661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16978864561

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 19991149861

Paris-Batignolles - Poste 

5

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 30 32 27/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16914973161

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 24242452061 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 11/01/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830541661

Houilles-Carrières-sur-

Seine - Bifurcation de 

Bezons

Houilles-

Carrières-

sur-Seine 2025 2025 27 30 04/07/2025 22:45 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16901783261

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 26 25/05/2025 23:30 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419774361

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 20 07/05/2025 22:45 12/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980565061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971514261

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 18/10/2025 22:50 26/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16914955561

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899092461 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980227461

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16942219961

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899570561 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882192461 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 4 22 26/01/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097194161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16978997261

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16926013261

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23108639361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23110153461

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 49 30/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713300961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 28 30 11/07/2025 22:25 21/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713216561 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22838408861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16942214161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16713208961 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 51 45 24/06/2025 00:20 28/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16985526561 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18542869661 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:52 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891932061 non trouvé non trouvé 2025 2025 19 22 09/05/2025 22:50 01/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882119361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:50 26/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734721461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 33 22/04/2025 01:15 10/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16736655761

Sartrouville - E/S Maison-

Laff

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 22 24 30/05/2025 22:52 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16915108661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16900637661

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 24 23/05/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201408161

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 29 29 18/07/2025 22:50 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16901074061

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22837674961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 42 10/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880762961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 24 24/01/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926354761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980597061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984420361

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 47 16/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734191461

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 15/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16901738661

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 26 24/05/2025 12:00 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806694361 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 47 20/12/2024 10:10 21/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16985569661 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984415361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980607261

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752379261

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 46 21/04/2025 22:52 15/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19951614061 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 34 17/08/2025 01:25 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24149624361

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:45 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971648661

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16994714061

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16892008061 non trouvé non trouvé 2025 2025 19 22 11/05/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16926378561

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891705861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882041261

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16979054361 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16985550361 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980420761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899020661

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987388161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 22805617161

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16978857761

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16985534461 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21535069461 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 34 17/08/2025 01:30 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418359861

Paris St Lazare - C374 à 

C774

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 10 09/03/2025 01:00 09/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16924578761

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18542871961

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis non trouvé 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:52 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882139661 non trouvé non trouvé 2025 2025 4 4 26/01/2025 22:50 27/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16736661261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 22 24 30/05/2025 22:52 09/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980403961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:50 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16978979161

Sartrouville - E/S Maison-

Laff

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16917164061

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 28 29 11/07/2025 22:50 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16914932161

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21525918161 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 21 21 23/05/2025 22:52 25/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882131461 non trouvé non trouvé 2025 2025 4 4 26/01/2025 22:50 27/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16979024961 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16979033161 Poissy - Bât Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 18215778461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 29 21/04/2025 22:52 15/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16915099961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 26 28/06/2025 00:20 29/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21525921461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe non trouvé 2025 2025 21 21 23/05/2025 22:52 25/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971771361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16909753961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 23 29 06/06/2025 22:50 14/07/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21525919661

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis non trouvé 2025 2025 21 21 23/05/2025 22:52 25/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16978988261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16909148061

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:50 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971810761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22794782161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097867961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18951663961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 38 39 19/09/2025 22:50 22/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995075861

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 50 28/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19945262961

Asnières-sur-Seine - 

Poste 3 non trouvé 2025 2025 20 21 18/05/2025 01:30 19/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097180661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22790768861

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 3 19/01/2025 23:30 20/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985566161

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16980161061 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899137661 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899492861 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24203419261

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986594861

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980221261 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23108960361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:00 17/11/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16881092961

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 24 24/01/2025 22:50 15/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16979045461 Poissy - Bât Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16978889561

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 19419172861

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 15 05/04/2025 00:50 13/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22817677661 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 29 29 14/07/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 21528528161

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 23 23 07/06/2025 12:00 08/06/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22801625761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22535105061

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 15/08/2025 12:00 17/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987156361

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23097000961 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201591061

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882180861

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 22 26/01/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19991123461

Paris-Batignolles - Poste 

5

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 30 32 27/07/2025 01:30 04/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425376961

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 18 18 02/05/2025 22:52 04/05/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987315061

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980136261 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891681161

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 27/04/2025 23:30 28/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425359561 Achères-Triage - Poste A non trouvé 2025 2025 19 19 05/05/2025 01:15 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16979002361 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 24202032361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16882125361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:50 26/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425379261

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 19 19 05/05/2025 01:15 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 24149617361 Paris-St-Lazare

Paris-

Batignolles - 

Poste 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:45 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21528391361 Sartrouville - Garage

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 26 26 24/06/2025 00:35 28/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16978852961

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 23108923361 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:00 17/11/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202840761

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805713561 Poissy - Bât Voyageurs non trouvé 2025 2025 24 29 09/06/2025 22:50 15/07/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16891181661 Les Mureaux - Voie 4

Les 

Mureaux - 

ITE VBMDG 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22801641761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16941149161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 49 11/10/2025 22:50 07/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806697561 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 51 44 01/08/2025 00:45 09/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16987392761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16734609561

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 22 24 29/05/2025 00:45 10/06/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16734191461

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 17 29 09/06/2025 22:52 10/06/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16898897861

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880798861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 26 26/01/2025 23:10 30/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202615861

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22817622961 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 29 29 14/07/2025 23:10 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 24202664161

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985519861

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23105206161 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23096936661

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18542868161

Achères-Triage - Les 

Ambassadeurs

Poissy - ITE 

Talbot Ac O 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:52 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16898907261

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891620861

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 26/04/2025 12:00 27/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891378361 non trouvé non trouvé 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986586761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23097161761

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16924567961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097956861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 21535041661 Paris-St-Lazare

Paris St 

Lazare - 

C374 à 

C774 2025 2025 33 34 17/08/2025 01:30 18/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971774761

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 42 43 17/10/2025 22:50 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909430261

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 23 24 06/06/2025 22:50 09/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21277752861 Paris-St-Lazare

Asnières-sur-

Seine - 

Poste 3 2025 2025 10 10 08/03/2025 00:20 08/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22800307161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891370361

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 15 15 12/04/2025 00:20 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16942022961 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 41 41 12/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899054361

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 22794538461

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 4 4 26/01/2025 22:50 27/01/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23108548761

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16985554361 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22790750261

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 3 18/01/2025 12:00 19/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 22535113761

Houilles-Carrières-sur-

Seine - Bifurcation de 

Bezons

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:50 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22535118361

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:50 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 24201995361

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 29 19/07/2025 12:00 20/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16987293861

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 23/11/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16985494261

Achères-Triage - FSC 

Réception

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16898879761

Achères-Triage - FSC 

Réception

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22801556461

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 21 24 25/05/2025 22:50 16/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16978848461

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Maisons-

Laffitte - E/S 

Côté Achère 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16942122661

Mantes-la-Jolie - ITE Aig 

Ouest

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 19/10/2025 22:50 27/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097152361

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899566361 Poissy - Bât Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16753898361

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 22 24 29/05/2025 01:30 10/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419700161

Paris-St-Lazare - Pont 

Legendre

Asnières-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 18 30/04/2025 22:45 04/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899498461 non trouvé

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734012961

Sartrouville - E/S Grps 3 

et 5

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 24 24 10/06/2025 01:30 10/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22836636161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 12/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734673261

Maisons-Laffitte - Bât 

Voyageurs

Achères-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 22 24 29/05/2025 00:45 10/06/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16985509461

Achères-Triage - Jonct 

V1/V1Bis

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16892002961

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Mantes-la-

Jolie - E/S 

VC PARIS 2025 2025 19 22 11/05/2025 22:50 02/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986570161

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16978839161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 22805532361

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 24 24 09/06/2025 23:10 10/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18425424761 Achères-Grand-Cormier

Poissy - 

C4134 2025 2025 19 19 05/05/2025 01:15 05/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 23097860361

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 23097233661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 44 44 02/11/2025 02:05 02/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22836622061

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 12/10/2025 22:50 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16994087261

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 48 49 30/11/2025 22:50 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891687561

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 17 17 27/04/2025 23:30 28/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984456761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:00 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16980203761

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 09/11/2025 23:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23108531261

Les Mureaux - Faisceau 

RNUR

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:50 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 22535115761

Houilles-Carrières-sur-

Seine - C148

Sartrouville - 

E/S Grps 3 

et 5 2025 2025 33 33 17/08/2025 22:50 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899404661 Poissy - C4147

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805570461

Épône-Mézières - Bif 

Graviers

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 24 24 09/06/2025 23:10 10/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 23108962161

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:00 17/11/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16985574661

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 47 48 23/11/2025 01:50 24/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24202858361

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 34 34 23/08/2025 12:00 24/08/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16984435961

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - Bif 

Argenteuil 2025 2025 46 46 16/11/2025 22:50 17/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 22805527961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 24 24 09/06/2025 23:10 10/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16984441661 Mantes-Station

Mantes-la-

Jolie - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:00 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16987257661

Épône-Mézières - Bât 

Voyageurs

Mantes-la-

Jolie - ITE 

Aig Est 2025 2025 47 47 22/11/2025 20:00 23/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23096987961

Les Mureaux - RNUR 

Accès O

Épône-

Mézières - 

Carré 

Violet167 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16899575161 Poissy - C4147

Villennes-

sur-Seine 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16899505861

Vernouillet-Verneuil - 

Triage Accès E

Les 

Mureaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23097036061 non trouvé

Épône-

Mézières - 

SG 2025 2025 45 45 03/11/2025 02:05 03/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16899469461

Vernouillet-Verneuil - 

Triage

Vernouillet-

Verneuil - 

Triage Accès 

OE 2025 2025 21 21 25/05/2025 16:00 26/05/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16734721461

Achères-Triage - Bif de 

Dieppe

Poissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 33 15/08/2025 01:15 15/08/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22805567161 Poissy - Bât Voyageurs

Épône-

Mézières - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 29 09/06/2025 22:50 15/07/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15814006161

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 51 50 07/01/2025 01:20 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15814006161

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 51 50 17/12/2024 01:20 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15814005361

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 8 44 17/02/2025 22:30 31/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16749172161

Houilles-Carrières-sur-

Seine

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 17 46 22/04/2025 01:20 12/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16978913161

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Sartrouville - 

E/S Maison-

Laff 2025 2025 46 46 10/11/2025 20:00 12/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15810425861 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:30 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810426661 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 3 50 13/01/2025 12:50 21/09/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 

2021 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810426661 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 3 50 27/01/2025 12:50 12/12/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 

2021 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810426661 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 3 50 03/02/2025 12:50 12/12/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 

2021 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810426661 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 3 50 13/01/2025 12:50 02/02/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 

2021 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810426661 Serqueux - C9164/9166

Motteville - 

Bif 

Auzouville 2025 2025 3 50 17/03/2025 12:50 30/11/2025 16:50 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  VAM RCST NEN : Main courante n°108 

2021 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22817396761

Mantes-la-Jolie - Bif 

Argenteuil

Mantes-la-

Jolie - Jo 

IPCS Km 

59,4 2025 2025 24 29 09/06/2025 23:30 15/07/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20191290561

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs 0 2025 2025 24 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 67+69+129+145+143+131+135 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787564961

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Inféri - Bât 

Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:54 12/12/2025 09:44 Periodical

Miscellano

us Création plage de surveillance V2S Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787557961

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Inféri - Bât 

Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:30 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Plage voie 1S ou 2S avec IPCS.   Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787561161

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordement

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Création plage de surveillance V1S. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20178569161 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 2 20 06/01/2025 23:45 16/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800610261

Thouars - Bif Viad 

Thouet St-Varent 2025 2025 10 40 03/03/2025 09:30 03/10/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800619261 Parthenay - Point d'arrêt

Niort - Bif 

de Thouars 2025 2025 20 38 12/05/2025 06:00 19/09/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC  Modif horaire DT NA (+1h) pour 

chantier de remplacement de traverses Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800536861 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 72 2025 2025 51 46 16/12/2024 13:10 14/11/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23404483261 Niort - Bif de Saintes

Fors - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 12 06/01/2025 08:00 21/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us

Fermeture continue du lundi 8h00 au vendredi 17h00 pour agrandissement du chantier PDIFER du PK 415+542 au 

PK 421+419 (zep 831 + partie de Zep 751 jusqu'à la pancarte LM) suite conciliation n°3 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800534461 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 51 46 16/12/2024 01:00 10/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15800397961 Loulay - Bât Voyageurs

Saintes - 

Signal 102 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:35 12/12/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us

MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et 

TER NA. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800532661 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 3 43 19/01/2025 23:40 24/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800403561 Niort - Bif de Saintes

St-Jean-

d'Angély - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:54 12/12/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us

MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et 

TER NA.  Modif horaire (vibration) suite dde préconstruction 25 faite le 18/10/2023 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15800475361 Saintes - Bât Voyageurs

Beillant - 

Carré 6 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:11 12/12/2025 11:06 Periodical

Miscellano

us MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800383061

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800404361 Niort - Bif de Saintes

Saintes - 

Signal 102 2025 2025 27 35 30/06/2025 08:55 29/08/2025 09:55 Periodical

Miscellano

us

MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été.  Accord IP et TER 

NA. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800385661

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 7 50 11/02/2025 09:12 11/12/2025 09:54 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800611061

Thouars - Bif Viad 

Thouet St-Varent 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:40 12/12/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us pour 72252  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800532661 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 3 43 01/06/2025 23:40 20/06/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20174090661 Aiffres - Bât Voyageurs

Saintes - 

Signal 102 2025 2025 2 12 06/01/2025 09:30 21/03/2025 17:00 continuous

Miscellano

us

Fermeture continue pour chantier PDIFER EP de Aiffres exclu (début du domaine fermé à la pancarte LM PK 

421.419) Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15800569661 St-Varent

Parthenay - 

Point d'arrêt 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Suite demande préconstruction 2025 modif DT NA JC faite le 29/11/23 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800537661 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 72 2025 2025 51 46 16/12/2024 09:59 14/11/2025 09:59 Periodical

Miscellano

us Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20173989061 Niort - Bif de Saintes

Saintes - 

Signal 102 2025 2025 51 26 16/12/2024 09:30 27/06/2025 17:15 Periodical

Miscellano

us Déformée de jour pour PDIFER Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800533661 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 51 46 16/12/2024 01:00 10/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15800474561 Saintes - Bât Voyageurs

Beillant - 

Carré 6 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:00 12/12/2025 10:05 Periodical

Miscellano

us MEQ Horaire DT IC fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20178576361 Saintes - Bât Voyageurs

Beillant - 

Carré 6 2025 2025 2 20 06/01/2025 23:45 16/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800568861 St-Varent

Parthenay - 

Point d'arrêt 2025 2025 10 40 03/03/2025 07:00 03/10/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800535261 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 7 50 10/02/2025 10:31 12/12/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') Y 45454 High 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800536861 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 72 2025 2025 51 46 16/12/2024 13:10 16/11/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800536061 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 7 50 10/02/2025 10:42 12/12/2025 16:04 Periodical

Miscellano

us Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') Y 45454 High 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800537661 Beillant - Bât Voyageurs

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 72 2025 2025 51 46 16/12/2024 09:59 16/11/2025 09:59 Periodical

Miscellano

us Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18337151561

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 6 48 03/02/2025 22:35 28/11/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15800382261

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15800381261

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 3 47 02/02/2025 22:30 24/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16335399561

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 46 16/12/2024 09:12 14/11/2025 09:54 Periodical

Miscellano

us Surveillance V2 Hors SPRC L530 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800620061 Parthenay - Point d'arrêt

Niort - Bif 

de Thouars 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:45 12/12/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800384061

St-Mariens-St-Yzan - 

Sémaphore 31

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:05 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Modification sur sur le SA 2018 ( DECT18-01790). Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20186219161 Parthenay - Point d'arrêt

Niort - Bif 

de Thouars 2025 2025 24 24 10/06/2025 06:00 13/06/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us pour chantier de remplacement de traverses Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16335380461 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 7 50 11/02/2025 11:35 11/12/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us

Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 

(3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. Mise en qualité horaire DT NA JC : 11h35/16h35 Y 45454 High 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15800384861

St-Mariens-St-Yzan - 

Sémaphore 31

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15800383061

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:15 24/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157260761

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 7 50 10/02/2025 11:50 12/12/2025 12:22 Periodical

Miscellano

us Evolution suite évolution fenêtres SPRC L530/500 Y 45454 High 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800569661 St-Varent

Parthenay - 

Point d'arrêt 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Suite demande préconstruction 2025 modif DT NA JC faite le 29/11/23 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800401961 Niort - Bif de Saintes

Saintes - 

Signal 102 2025 2025 51 40 22/12/2024 22:40 06/10/2025 01:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800383061

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 09/06/2025 23:15 13/06/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800381261

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 3 47 19/01/2025 22:30 20/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15800532661 Beillant - Carré 6

St-Mariens-

St-Yzan - 

Carré 11 2025 2025 3 43 08/06/2025 23:40 13/06/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800381261

St-Mariens-St-Yzan - 

Carré 26

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 3 47 08/06/2025 22:30 09/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15800471161 Saintes - Bât Voyageurs

Beillant - 

Carré 6 2025 2025 41 41 06/10/2025 23:55 10/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us modif pour TER 864203  Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15802577361 La Taye

Illiers-

Combray 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:03 12/12/2025 13:58 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802575761 0

Courtalain-

St-Pellerin 2025 2025 5 50 27/01/2025 21:00 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16631102461 0

Courtalain-

St-Pellerin 2025 2025 7 44 10/02/2025 09:30 31/10/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Dates à confirmer pour la Toussaint 2025 (vacances scolaires) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15802576561 0 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:00 12/12/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810265161

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Montreuil-

Bellay 2025 2025 9 50 15/09/2025 08:10 10/10/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810265961

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Montreuil-

Bellay 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 12/12/2025 11:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810265161

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Montreuil-

Bellay 2025 2025 9 50 24/02/2025 08:10 12/12/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810263161 Montreuil-Bellay

Thouars - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:10 12/12/2025 11:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810262361 Montreuil-Bellay

Thouars - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 9 50 24/02/2025 08:30 12/12/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16902226761

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Saumur-

Rive-Droite - 

Poste 1 2025 2025 21 26 19/05/2025 22:00 27/06/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18213813761

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Montreuil-

Bellay 2025 2025 2 19 06/01/2025 07:35 07/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

19/02/2024 DT BPL : - 5min en fin de coupe pour circulation du 863721 15h20 au lieu de 25 860198 train ouvrant 

avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214119361 Montreuil-Bellay

Thouars - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 2 19 06/01/2025 07:20 07/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214253761 Montreuil-Bellay

Thouars - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 20 24 12/05/2025 07:30 13/06/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us 863721 Train fermant retardé à SUD Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214400561 Brion-près-Thouet

Thouars - 

Triage 2025 2025 20 21 12/05/2025 07:35 19/05/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us ZEP VP : 701+708+714  ZEP VS : 705+707+704+761+773+777 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17591414761

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Nantilly-

Saumur 2025 2025 23 26 02/06/2025 07:35 27/06/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us

ZEP 801 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à 

SUD Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602182461

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Nantilly-

Saumur 2025 2025 10 10 08/03/2025 08:30 09/03/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 801 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23109026561

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Montreuil-

Bellay 2025 2025 51 51 16/12/2024 07:35 20/12/2024 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16934276561

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Nantilly-

Saumur 2025 2025 15 18 07/04/2025 22:20 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtres génériques SP - SUD activées de S15 à S18 Co-activité avec les Tx de RAV-RVB de Saumur Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18215305961

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Montreuil-

Bellay 2025 2025 10 10 08/03/2025 08:30 09/03/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Groupement SUD-TH 07 + ZEP 821 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16934116661

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Saumur-

Rive-Droite - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 18 07/04/2025 22:20 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Fenêtres génériques SP - SUD activées de S15 à S18 Co-activité avec les Tx de RAV-RVB de Saumur Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16972990561 Thouars - Bât Voyageurs

Thouars - 

Sémaphore 

374 2025 2025 10 40 03/03/2025 09:30 03/10/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 833+837 : tronc commun Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16891801361

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Saumur-

Rive-Droite - 

Poste 1 2025 2025 15 18 07/04/2025 22:20 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 23405335361

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Saumur-

Rive-Droite - 

Poste 1 2025 2025 20 20 12/05/2025 22:20 16/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 23405350161 Vivy - PN 194

Saumur-

Rive-Droite - 

Sémaphore 

22 2025 2025 20 20 12/05/2025 22:20 16/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + 

SSr Saumur/La Ménitré voie 2 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 17602326861

Saumur-Rive-Droite - 

Poste 1

Nantilly-

Saumur 2025 2025 39 39 27/09/2025 05:00 28/09/2025 21:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 801 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16902396361

Saumur-Rive-Droite - 

Bât Voyageurs

Saumur-

Rive-Droite - 

Poste 1 2025 2025 22 22 29/05/2025 16:00 01/06/2025 08:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18215352861 Montreuil-Bellay

Thouars - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 10 10 08/03/2025 08:30 09/03/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Groupement SUD-TH 07 + ZEP 821 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19960108561 Tours - Bât Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 10 31 09/03/2025 22:30 01/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

PO : Voies 37 et 39 (ZEP 071/073/079) non géolocalisable dans TCAP (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 

avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche, accès Voies L/K/I/H/G/F/E/D/C/B/A/Z 

possible)  CPER : S10/11 à S31 Di/Lu à Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19959900961 Tours - Poste O

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 10 31 03/03/2025 08:00 03/08/2025 20:00 continuous

Miscellano

us

PO : Voies 41/43/29/31/33/35 (ZEP 075, 077, 081, 083, 087, 089) ZEP non géolocalisables dans TCAP - (création 

d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec aig 778 immobilisée à gauche et aig 766 immobilisée à droite (gare de Tours 

accessible)  CPER Tours : Fermet Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 19959515561 Tours - Bât Voyageurs

Tours - 

Poste O 2025 2025 9 20 02/03/2025 22:30 16/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP 044/042/040/046/036/038/048/056/058/088/086 (PO : Voies 4/6/30/40/A/Z + accès V8) (garages V30/40 

possibles) - Voies 4/6/8/30/40 non géolocalisables dans TCAP  CPER : S10 à S20 Lu/Ma à Je/Ve Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19960031161 Tours - Poste O

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 11 31 16/03/2025 22:30 01/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

PO : Accès Voie des travaux (ZEP 067) non géolocalisable dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 

avec mise en place de SAM en bout des Voies 37 et 39 afin d'interdire l'accès à la Voie des travaux (gare de Tours 

accessible, seul l'accès à la Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19959632261 Tours - Bât Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 4 10 26/01/2025 22:30 07/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

PO : Voies 11/13/15/19/21/23 (ZEP 055/059/061/027/049/051/053/063) non géolocalisable dans TCAP - 

(Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à 

gauche (garage V11/13 possible)  CPER : S04/05 à S1 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16841140761 Tours - Poste O

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 8 41 17/02/2025 09:00 10/10/2025 10:50 Periodical

Miscellano

us

Groupe G02 HORS GEN Le Mans : ZEP G411-G413-G415-G417-G412-G414-G416 (Bif G P4 : G3, G4)  Niv man : 

S08, S41 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798878161 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 50 24 15/12/2024 23:55 16/12/2024 04:25 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotrisation aig PO : 

S50/51 Di/Lu  Y 45454 Medium 1,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19959974961 Tours - Poste O

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 13 16 24/03/2025 08:00 20/04/2025 20:00 continuous

Miscellano

us

PO : Accès Voie des travaux (ZEP 067) non géolocalisable dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 

avec mise en place de SAM en bout des Voies 37 et 39 afin d'interdire l'accès à la Voie des travaux (gare de Tours 

accessible, seul l'accès à la Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16864480561 Tours - Bât Voyageurs

Tours - 

Poste O 2025 2025 17 17 22/04/2025 09:55 23/04/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 029-039 (PO : accès Voies G, H, I, K, L)  (à l'ombre GEN Chinon/Loches)  -Famille B : S17 Ma, Me Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15798878161 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 50 24 25/05/2025 23:55 16/06/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotrisation aig PO : 

S50/51 Di/Lu  Y 45454 Medium 1,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16696591861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 12 48 23/03/2025 23:50 24/03/2025 05:23 Periodical

Miscellano

us

ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, 

G3, G4 toute la Bif Grammont)  -VTE : S12/13 Di/Lu  -B2N : S48/49 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16812886961

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 13 13 24/03/2025 23:35 25/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us  ZEP G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408 (P4 : G1, G2)  -VTE : S13 Lu/Ma Y 45454 Medium 1 Planned 0
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SNCF RESEAU 16696591861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 12 48 30/11/2025 23:50 01/12/2025 05:23 Periodical

Miscellano

us

ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, 

G3, G4 toute la Bif Grammont)  -VTE : S12/13 Di/Lu  -B2N : S48/49 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810228361 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:30 12/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée possible de 5h10 avec V1 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810229961 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:50 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, 

elle a été supprimée Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16747679761 St-Nazaire - E/S GPM

St-André-

des-Eaux 2025 2025 43 44 20/10/2025 21:10 31/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 700+701+703+704+705+929+931   S43 Voie 1 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 

S43 Voie 2 : SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55 S44 : Sel 5+7+115+Feeder F9A / 9+Feeder F9B / 8 / 11 

de 21h10 à 05h10 TGV 8900 voie D   Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810289761

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 13 50 24/03/2025 23:05 12/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V1 05h05 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16747650761

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:10 28/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 710+708  SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55   Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 13 49 24/03/2025 21:45 05/12/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810312761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 12

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:35 12/12/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us

05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3  Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16254835561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:30 04/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_006 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810311161

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 12

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:05 08/12/2025 02:25 Periodical

Miscellano

us

11100598  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  18/07/2023 RCST AMONT 

BPL : modification suite DECT24_00861 Y 45454 Major 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16747628661 Montoir-de-Bretagne

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 36 43 01/09/2025 21:10 24/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP Montoir - St Nazaire voie 2 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16745746161 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 22 25/03/2025 22:10 28/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis S21 Chantenay : RAV Aig 

403b+Modification Cv413 ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 Y 45454 High 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810209161

Angers-St-Laud - 

Ent/Sort FSC

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:56 13/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de 

VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810209161

Angers-St-Laud - 

Ent/Sort FSC

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:56 12/12/2025 04:49 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de 

VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810230761 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:27 12/12/2025 10:14 Periodical

Miscellano

us    01/12/2021: MEQ RCST AMONT   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810313561

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 12

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:30 12/12/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810292161

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 11

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:05 12/12/2025 12:22 Periodical

Miscellano

us

05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 

07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810291361

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:55 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""           Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16639406561

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 13 50 28/03/2025 23:25 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810318361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 12 47 30/03/2025 23:00 24/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V2 05h00 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810311961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 12

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 08/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

11100595  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 MEQ RCST ATL 

: passage en obsolète pour AFCM Y 45454 Major 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16637075361 Nantes - Bât Voyageurs Chantenay 2025 2025 1 49 30/12/2024 10:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 921 Train impair en IPCS V2 NS-CHA Y 45454 High 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 15810288961

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 11

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 9 40 24/02/2025 08:50 03/10/2025 13:25 Periodical

Miscellano

us

simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2  Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an 

sur 2 périodes distinctes  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  03/11/2021 : 

MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage a Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810290561

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 11

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:15 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V2 05h05 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810227561 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 20/12/2024 00:10 13/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V1.   Y 45454 Major 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 13 49 24/03/2025 23:50 05/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16596815661

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 26 26/04/2025 10:50 28/06/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15810288161

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 9 40 24/02/2025 08:20 03/10/2025 11:49 Periodical

Miscellano

us

simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1  Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an 

sur 2 périodes distinctes  RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train 

ouvrant 860002 et 860006 en train Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941179261 Ancenis

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 40 41 29/09/2025 23:20 09/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 13 49 22/04/2025 23:50 11/07/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810261161 Chantenay - E/S GPM

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:33 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre 

générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - 

Rennes et à aligner sur Nantes - St Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16745756861 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 22 25/03/2025 22:10 28/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 Y 45454 High 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810260361 Chantenay - ITE Segimo

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 24/03/2025 22:47 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique 

de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à 

aligner sur Nantes - St Na Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810314361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:13 16/09/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602528761 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 16 17 19/04/2025 14:00 21/04/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 

Sel 32 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16745840061 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 21 28/03/2025 23:10 24/05/2025 06:35 Periodical

Miscellano

us Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16745837261 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 21 28/03/2025 23:10 24/05/2025 06:35 Periodical

Miscellano

us E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810314361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 9 41 03/03/2025 08:13 07/03/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15810316761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:46 10/10/2025 12:11 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 

et 860006 en train fermant Modification le Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16636541861 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

ITE BP 2025 2025 13 50 24/03/2025 23:10 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810260361 Chantenay - ITE Segimo

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:47 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique 

de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à 

aligner sur Nantes - St Na Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16902230561

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 21 26 19/05/2025 22:00 27/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Train fermant 5300 à ASL Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810261161 Chantenay - E/S GPM

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 13/10/2025 22:33 12/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre 

générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - 

Rennes et à aligner sur Nantes - St Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 17020528261 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 22 24/03/2025 22:10 27/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 13 49 31/03/2025 23:50 28/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810229161 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:27 12/12/2025 16:42 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  18/07/2023 RCST AMONT BPL : 

modification suite DECT24_01054 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16260304161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 27 27/04/2025 23:50 07/07/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16254681361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:40 04/07/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_008 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16637116261 Nantes - Bât Voyageurs Chantenay 2025 2025 51 47 16/12/2024 09:50 17/11/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us ZEP 922 Train pair en IPCS V1 CHA-NS Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16891508561 Vivy - PN 194

Saumur-

Rive-Droite - 

Sémaphore 

22 2025 2025 15 18 07/04/2025 22:20 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + 

SSr Saumur/La Ménitré voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16791970161 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

ITE BP 2025 2025 15 50 11/04/2025 23:10 13/12/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810257161 Chantenay - ITE Segimo

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 29/03/2025 00:10 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et générique de jour. 

Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur 

Nantes - St Nazaire. F Y 45454 High 4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16639390061

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 11

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 13 50 28/03/2025 22:15 13/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250348761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 7 28 10/02/2025 08:50 18/04/2025 10:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  -Epurations : S07, S08 Lu à Ve  -Niv manuel : S15, S16 Lu à 

Ve   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16747607061 Montoir-de-Bretagne

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 36 43 01/09/2025 21:10 24/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP Montoir - St Nazaire voie 1 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 13 49 22/04/2025 21:45 30/04/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810206761

Angers-St-Laud - 

Ent/Sort FSC

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:25 12/12/2025 10:55 Periodical

Miscellano

us

01/12/2021: MEQ RCST AMONT  01/12/2021: MEQ RCST AMONT  V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP 

La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810317561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 12 47 23/03/2025 00:00 27/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V1 5h00 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16254701261

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 18 26 04/05/2025 23:50 30/06/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_005 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810226761 Savenay - Bât Voyageurs

St-Nazaire - 

Triage 2025 2025 51 50 21/12/2024 00:40 13/12/2025 06:50 Periodical

Miscellano

us Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V2.   Y 45454 Major 4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16747408761

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 48 01/09/2025 21:10 28/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 711 S36 à S41 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 21h50 à 04h55  S42, S43 et S48 : SSr Trignac St 

Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16250193361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 7 28 10/02/2025 09:50 18/04/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  -Epurations : S07, S08 Lu à Ve  -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve    

   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810257961 Chantenay - E/S GPM

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 29/03/2025 00:10 13/12/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique 

de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à 

aligner sur Nantes - St Na Y 45454 High 4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 23405395861

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 20 20 12/05/2025 22:20 16/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16636532661 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

ITE Segimo 2025 2025 13 50 24/03/2025 23:10 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810258761 Chantenay - ITE Segimo

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:45 12/12/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us 01/12/2021: MEQ RCST AMONT         Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16260349261

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 22 22 29/05/2025 14:50 01/06/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us OCP 52h : WE S22->22 : Viaduc Cinq-Mars La Pile Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810318361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 12 47 23/03/2025 23:00 27/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V2 05h00 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16254670661

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 18 26 04/05/2025 22:40 30/06/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_007 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16902268761 Vivy - PN 194

Saumur-

Rive-Droite - 

Sémaphore 

22 2025 2025 21 26 19/05/2025 22:00 27/06/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + 

SSr Saumur/La Ménitré voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810314361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:13 10/10/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748878261

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 47 03/11/2025 21:10 21/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 710+708+704+706+930 SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55 TGV 8900 voie A ou B   Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16260349261

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 22 22 29/05/2025 14:50 01/06/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us OCP 52h : WE S22->22 : Viaduc Cinq-Mars La Pile Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16902349561 Vivy - PN 194

Saumur-

Rive-Droite - 

Sémaphore 

22 2025 2025 22 22 29/05/2025 16:00 01/06/2025 08:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 701+735+737+740+742+743  ZEP 702+734+736  ZEP 716+731+732+745  ZEP 718 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16902408361

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 22 22 29/05/2025 16:00 01/06/2025 08:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16777812561 Chantenay - ITE Segimo

Cordemais - 

Ent/Sor ITE 

EDF 2025 2025 12 12 19/03/2025 22:50 21/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance aiguilles et TIV de Couëron Trains pairs en IPCS voie 1 CDQ-CHA Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810259561 Chantenay - E/S GPM

Savenay - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:10 12/12/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 13 49 31/03/2025 21:45 28/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16745964061 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 18 18 02/05/2025 22:45 04/05/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us

E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 

Sel 32 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 13 49 22/04/2025 21:45 11/07/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810316761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 9 41 24/02/2025 08:46 16/09/2025 12:11 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 

et 860006 en train fermant Modification le Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15810207561

Angers-St-Laud - 

Ent/Sort FSC

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:23 12/12/2025 10:55 Periodical

Miscellano

us 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16791964361 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

ITE Segimo 2025 2025 15 50 11/04/2025 23:10 13/12/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748867361

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 47 03/11/2025 21:10 21/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 711+709+707  S 45 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 21h50 à 04h55 S 46 et S47 : SSr Trignac St 

Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16254701261

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 18 26 04/05/2025 23:50 30/06/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_005 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16769013661

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 10/12/2025 21:45 12/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 711  Nuit Me/je :SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h30 à 04h55 Nuit Je/Ve : Sel 3+5+115+ SSr 

Triage de 22h30 à 05h10 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16251587961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 46 21/04/2025 00:00 12/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)    Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16768988861 St-Nazaire - E/S GPM

St-André-

des-Eaux 2025 2025 49 50 01/12/2025 21:45 11/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP 700+701+703+704+705+929+931 Nuits Lu/Ma à Ma/Me : Sel 5+7+115+Feeder F9A / 9+Feeder F9B / 8 / 11 

Nuit Me/je S50 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h30 à 04h55 et SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 

21h45 à 04h55 TGV 8900 voie D   Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16596815661

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 26 26/04/2025 10:50 28/06/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250193361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 7 28 07/07/2025 09:50 11/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  -Epurations : S07, S08 Lu à Ve  -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve    

   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16254670661

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 18 26 04/05/2025 22:40 30/06/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_007 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16254681361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:40 04/07/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_008 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16746374961 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 21 21 20/05/2025 22:20 21/05/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 8900 : Train fermant Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15810315161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 13 49 22/04/2025 23:50 30/04/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16251587961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 46 21/04/2025 00:00 22/04/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)    Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15810316761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 9 41 03/03/2025 08:46 07/03/2025 12:11 Periodical

Miscellano

us

Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes 

distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 

et 860006 en train fermant Modification le Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16254835561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:30 04/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_006 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16596810461

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 28 21/04/2025 09:20 11/07/2025 10:15 Periodical

Miscellano

us ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19412339161 Port-Boulet - Signal 91

Port-Boulet - 

Signal 102 2025 2025 9 9 25/02/2025 12:00 28/02/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

Interdiction d'itinéraire (soit com.Da-Db, soit com. K-L) CAP VIRTUELLE  -B2N : S09 Fermeture continue du Ma 

25/02/25 à Ve 28/02/25 (interdiction de commande sur les aig Da-Db et K-L) Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16260442461

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 23 24 07/06/2025 11:30 09/06/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us OCP 52h : WE S23->24 : Viaduc Cinq-Mars La Pile Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16260442461

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 23 24 07/06/2025 11:30 09/06/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us OCP 52h : WE S23->24 : Viaduc Cinq-Mars La Pile Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17020496561 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 13 22 24/03/2025 22:10 27/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis S21 Chantenay : RAV Aig 

403b+Modification Cv413 ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16748614661

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-André-

des-Eaux 2025 2025 45 46 09/11/2025 11:30 11/11/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 711+709+708+703+704+705+706+707+929 SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage  SSr Trignac St Nazaire 

voie 2 Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16260297161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 27 27/04/2025 22:40 07/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19932652561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 27 27 05/07/2025 11:00 05/07/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 (SA 05/07/25)  S27 (Sa 05/07/25) : Viaduc Cinq-Mars la Pile 

étanchéité et RVB. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16596805561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 28 21/04/2025 09:55 11/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891819161

Saumur-Rive-Droite - 

Carré 86

Angers-St-

Laud - Bif 

Maître-Écol 2025 2025 15 18 07/04/2025 22:20 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16254681361

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:40 04/07/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_008 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16254670661

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 18 26 04/05/2025 22:40 30/06/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_007 Y 45454 High 7 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16251211761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:00 12/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)   Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16250348761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 7 28 07/07/2025 08:50 11/07/2025 10:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  -Epurations : S07, S08 Lu à Ve  -Niv manuel : S15, S16 Lu à 

Ve   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16254835561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 19 27 05/05/2025 21:30 04/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  S19 à S27 :  Quais de Port Boulet  en SIM avec 5D_SP-

SUD_006 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16769015261

La Croix-de-Méan - Bât 

Voyageurs

St-Nazaire - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 10/12/2025 21:45 12/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 710+708  SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h45 à 04h55     Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16777704361 Chantenay - E/S GPM

Cordemais - 

Ent/Sor ITE 

EDF 2025 2025 12 12 17/03/2025 22:50 19/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance aiguilles et TIV de Couëron Trains impairs en IPCS voie 2 CHA-CDQ Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16254701261

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 18 26 04/05/2025 23:50 30/06/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité)  en SIM avec 5D_SP-SUD_005 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16260304161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 27 27/04/2025 23:50 07/07/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16251211761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:00 22/04/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)   Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16941226761 Ancenis

Nantes-

Blottereau - 

Accès Est 2025 2025 40 41 02/10/2025 23:59 10/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16260297161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 27 27/04/2025 22:40 07/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15810317561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 12 47 30/03/2025 00:00 24/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle V1 5h00 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16596805561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 28 21/04/2025 09:55 11/07/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16251211761

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 7 2025 2025 17 46 21/04/2025 23:00 22/04/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)   Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 19932652561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 27 27 05/07/2025 11:00 05/07/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 (SA 05/07/25)  S27 (Sa 05/07/25) : Viaduc Cinq-Mars la Pile 

étanchéité et RVB. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16251587961

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 46 21/04/2025 00:00 22/04/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié)  -HWR : 

S24 Lu/Ma (Férié)    Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16746361261 Nantes - Bât Voyageurs

Chantenay - 

E/S GPM 2025 2025 21 21 20/05/2025 21:15 21/05/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 / Sel 31+33+33Bis Chantenay RAV Aig 403b-

Circulation sur voie 2 en IPCS ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 8931 : Train ouvrant Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16596810461

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Grammont

Saumur-

Rive-Droite - 

Carré 132 2025 2025 17 28 21/04/2025 09:20 11/07/2025 10:15 Periodical

Miscellano

us ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1  S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27848008377

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 51 50 20/12/2024 12:42 12/12/2025 13:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803818161

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 50 41 15/12/2024 23:50 10/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18426432461

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 42 27/01/2025 10:05 16/10/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803816561

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:50 11/12/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803825161

Lusignan - Bât 

Voyageurs

St-Maixent 

(Deux-

Sèvres) - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:08 12/12/2025 11:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803835561

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:03 12/12/2025 11:08 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803837161

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 38 15/12/2024 22:30 19/09/2025 03:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803831961 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:35 12/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803812961

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:47 12/12/2025 10:34 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803830361 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16334999461 Niort - Bif de Thouars

Niort - Bif 

de Saintes 2025 2025 43 50 20/10/2025 09:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Capacité V1 (B) + VC OU V2 (A) + V4 la gare reste traversante soit par la V1 soit par la V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803836361

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:15 12/12/2025 11:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803815761

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:30 12/12/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us                         Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18426473561

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 9 12 02/03/2025 22:50 21/03/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us  Capacité V1 ou V2                                            Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803813761

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 50 38 15/12/2024 23:20 19/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803831161 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:40 12/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803817361

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 50 41 15/12/2024 22:48 10/10/2025 03:53 Periodical

Miscellano

us     Modification le 12/02/2024 de l'horairisation pour sillon NBIS détourné via Poitiers                                         Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15803824361

Lusignan - Bât 

Voyageurs

St-Maixent 

(Deux-

Sèvres) - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 41 16/12/2024 23:04 12/10/2025 04:04 Periodical

Miscellano

us

L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle.  12/02/2024: 

Modification de l'horairisation Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803812161

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:23 12/12/2025 11:39 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18545709561

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 9 12 02/03/2025 22:50 21/03/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us capacité monovoie V1 ou V2 de nuit                             Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803834761

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 38 15/12/2024 23:45 19/09/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us 12/02/2024: Modification de l'horairisation Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18426437761

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 40 06/01/2025 09:10 02/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551766861 Niort - Bif de Thouars

Niort - Bif 

de Saintes 2025 2025 41 42 12/10/2025 22:20 17/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Capacité V2 (A) + V4 la gare reste traversante par la V1 (B) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803811361

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 50 38 15/12/2024 22:55 19/09/2025 03:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19070374761 Aytré - Bât Voyageurs

La Rochelle-

Ville - Bif de 

Niort 2025 2025 34 35 23/08/2025 22:40 31/08/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us Capacité de nuit de Sa/Di sim de 08h00 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18426447661

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 12 02/03/2025 23:00 21/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us capacités monovoie de nuit V1 ou V2 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545715861

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 9 12 02/03/2025 23:00 21/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us capacité simultanée V1 + V2 de nuit                             Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803829561 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:45 12/12/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20177021261 Niort - Carré 607

Niort - Carré 

61 2025 2025 4 5 20/01/2025 22:17 01/02/2025 04:17 Periodical

Miscellano

us Capacité simultanée des CAP Niort 005 et Niort 010 Zep 812 et Sel 8318+8320 Ssr Goise la Fontaine V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19070362961 Aytré - Bât Voyageurs

La Rochelle-

Ville - Bif de 

Niort 2025 2025 33 38 12/08/2025 00:30 19/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19070380061 Aytré - Bât Voyageurs

La Rochelle-

Ville - Bif de 

Niort 2025 2025 33 38 11/08/2025 23:35 19/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Capacité monovoie V2 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545692861

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 5 42 27/01/2025 09:45 16/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us capacité monovoie de jour V2                             Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20920331261

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 10 12 03/03/2025 23:05 21/03/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+2                                                             Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15803823561

Lusignan - Bât 

Voyageurs

St-Maixent 

(Deux-

Sèvres) - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 12 03/03/2025 22:40 21/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us SA2025  Cadrage des semaines d'activation: S10 à S12   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18545697461

La Mothe-St-Héray - 

Carré 425

Niort - Carré 

607 2025 2025 2 40 06/01/2025 09:05 02/10/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us capacité monovoie V1 de jour                             Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19070286061 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 9 12 02/03/2025 22:50 21/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Capacité monovoie de nuit V2 en simultanée partielle avec la voie 1 ( 5D_NT-LR_001 et 5D_NT-LR_002 ) Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545754961 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 10 12 03/03/2025 22:20 21/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 5D_NT-LR_003 )  Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20551756661 Niort - Bif de Thouars

Niort - Bif 

de Saintes 2025 2025 39 41 28/09/2025 22:20 10/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Capacité V1 (B) + VC OU V2 (A) + V4 la gare reste traversante soit par la V1 soit par la V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18426454361

La Touche - Bif La 

Touche

Rouillé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 12 02/03/2025 23:10 21/03/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us capacités de nuit en simultanée V1+V2 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545745261 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 9 11 02/03/2025 23:00 17/03/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 5D_NT-LR_003 ) Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21015370361 Niort - Carré 607

Niort - Carré 

61 2025 2025 4 5 24/01/2025 22:55 01/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Zep 825 et Sel 8317 Ssr Goise la Fontaine V1  Entrée et sortie impossible des circulations Niort Saintes, impact sur 

Niort La Rochelle Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20175159561 Niort - Carré 607

Niort - Carré 

61 2025 2025 4 5 20/01/2025 22:20 31/01/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Zep 825 et Sel 8317 Ssr Goise la Fontaine V1  Entrée et sortie impossible des circulations Niort Saintes, impact sur 

Niort La Rochelle Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19070359861 Niort - Bif de Saintes

La Rochelle-

Ville - Carré 

735 2025 2025 34 35 23/08/2025 22:40 31/08/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us Capacité simultanée de nuit de Sa/Di V1 + V2 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18545644161

Lusignan - Bât 

Voyageurs

St-Maixent 

(Deux-

Sèvres) - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 11 02/03/2025 22:40 17/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Capacité de nuit de Di/Lu   Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545340761

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 9 11 02/03/2025 23:50 17/03/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us                                           Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 25399669961

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Coulombiers 

- Bif 

Coulombiers 2025 2025 33 33 14/08/2025 23:30 15/08/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us     Modification le 12/02/2024 de l'horairisation pour sillon NBIS détourné via Poitiers                                         Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15803821161

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:20 12/12/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20541425761

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 41 42 06/10/2025 15:30 17/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18215945861

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 41 42 06/10/2025 09:20 17/10/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us

sillon pré construit 2024 SPLR05 ouvrant (sillon catalogue arrivant à 09h19 à La Rochelle Pallice) et sillon pré 

construit 2024 SPLR06 fermant (sillon catalogue passage 10h49 La Rochelle BV) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15803819561

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15803820361

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 13 43 24/03/2025 11:30 24/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18216179961

La Rochelle-Porte-

Dauphine

La Rochelle-

Pallice - 

Gare 2025 2025 41 42 06/10/2025 11:10 17/10/2025 13:25 Periodical

Miscellano

us sillon pré construit 2024 SPLR06 ouvrant Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870419461

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 5 5 27/01/2025 09:05 31/01/2025 10:50 Periodical

Miscellano

us

ZEP G420 HORS GEN Saumur (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-

G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont)  -Famille A : S05 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16811371561

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 12 12 22/03/2025 23:10 23/03/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, 

G3, G4 toute la Bif Grammont)  -VTE : S12 Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

# Interne SNCF Réseau
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SNCF RESEAU 16696378261

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 48 48 29/11/2025 20:35 30/11/2025 08:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, 

G3, G4 toute la Bif Grammont)  -B2N : S48 du Sa 20h35 au Di 08h35 OCP 12h Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15798881761 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 51 49 26/05/2025 23:10 20/06/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotorisation aig PO : S51 

Lu/Ma à Je/Ve  -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve  -Ballastage : S06 Lu/Ma  -

Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798881761 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 51 49 27/01/2025 23:10 05/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotorisation aig PO : S51 

Lu/Ma à Je/Ve  -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve  -Ballastage : S06 Lu/Ma  -

Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798881761 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 51 49 12/05/2025 23:10 07/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotorisation aig PO : S51 

Lu/Ma à Je/Ve  -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve  -Ballastage : S06 Lu/Ma  -

Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798881761 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 12 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:10 20/12/2024 04:20 Periodical

Miscellano

us

Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4)  -Remotorisation aig PO : S51 

Lu/Ma à Je/Ve  -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve  -Ballastage : S06 Lu/Ma  -

Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16864663961

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

SAS R 0 2025 2025 17 17 24/04/2025 09:55 24/04/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 029-039-016-022 (PO : accès Voies G, H, I, K, L, accès Voie D, Voie 1-2 et T3)  (à l'ombre GEN Chinon/Loches)  

-Famille B : S17 Je Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 18864312061

Les Aubrais-Orléans - S 

51(V1)53(V1B) 0 2025 2025 45 47 03/11/2025 09:30 21/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 118-111-121  Sem 45, Sem 46 me à ve, Sem 47 : Famille B Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18862294161

Les Aubrais-Orléans - 

Circ Machines

Les Aubrais-

Orléans - 

Relais 

Lattéral 2025 2025 40 44 29/09/2025 09:30 31/10/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 119-122-128-129-121-125  Sem 40, Sem 41, Sem 43, Sem 44 : Famille B Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16935696161 0

Orléans - 

Technicentr

e 2025 2025 4 4 23/01/2025 09:35 23/01/2025 13:25 Periodical

Miscellano

us ZEP 137-143-147-155-140-142-148-132-136-144-150-232  Sem 4 je : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17952139661

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Vierzon 0 2025 2025 13 13 25/03/2025 09:10 25/03/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 140-142-148-160-194-162-164  Sem 13 ma : B3N Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008877

Bassens-Ville - Bât 

Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 12 17 17/03/2025 22:27 26/04/2025 05:13 Periodical

Miscellano

us

si V1p prise : avec Zep 1149+1161+1163+1165 entre Bassens et Bordeaux acces Nord. Passage des trains impairs 

en IPCS voie 2P entre Bassens et Bordeaux. si V2p prise : ZEP 1026+1172+1170+1174+1168. Bordeaux acces Nord 

à Bassens. Passage des trains pairs en Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787554961

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordement

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 45 16/12/2024 22:27 20/09/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us

Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage 

des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access 

Nord. Passage des trains imp Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787568161 La Gorp - Bât Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:59 12/12/2025 16:05 Periodical

Miscellano

us CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge  7673 ouvrant, 7653 fermant. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787566561

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - Bât 

Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:03 12/12/2025 09:48 Periodical

Miscellano

us CAP utile pour Voie 2P Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16942146361

Poste 68 Laruscade - Sig 

6876/6878

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 24 26 10/06/2025 23:20 27/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Plage de 6 heures en simultanée entre Bassens et Bordeaux Acces Nord ( V1P+2P ). Zep 

1026+1172+1170+1174+1168+1149+1161+1163+1165.  Passage de toutes les circulations via St Eulalie. Passage 

via la ligne classique entre Angoulème et Bordeaux des TGV.  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008977

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordement

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 4 14 20/01/2025 22:27 03/04/2025 05:13 Periodical

Miscellano

us

Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage 

des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access 

Nord. Passage des trains imp Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16936202561

Bassens-Ville - Bât 

Voyageurs

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 18 28 28/04/2025 22:27 12/07/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us

si V1p prise : avec Zep 1149+1161+1163+1165 entre Bassens et Bordeaux acces Nord. Passage des trains impairs 

en IPCS voie 2P entre Bassens et Bordeaux. si V2p prise : ZEP 1026+1172+1170+1174+1168. Bordeaux acces Nord 

à Bassens. Passage des trains pairs en Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16988528161 Ambarès - Bif Ambarès

Cenon - Bif 

de Lormont 2025 2025 38 50 21/09/2025 22:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP  1144 + 1148 + 1154                 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787554961

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordement

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 45 09/06/2025 22:27 14/06/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us

Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage 

des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access 

Nord. Passage des trains imp Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787562961 Ambarès - Bif Ambarès

Cenon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 14 31/03/2025 01:00 31/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us simultanée V1P  et  V2P                 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16942422461

Poste 68 Laruscade - Sig 

6876/6878

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 23 24 07/06/2025 20:00 09/06/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP 40h  utile en fin S23 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16988583161 Ambarès - Bif Ambarès

Bassens-

Ville - Poste 

R 2025 2025 40 41 03/10/2025 00:01 07/10/2025 00:01 Periodical

Miscellano

us interdiction itinéraire sur TJ 421 bd/5/6  -   passage  impossible   de/vers  v2 (570) - voie Ambès VA2                 Y 45454 Medium 1,2,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945596461

Bassens-Ville - Bât 

Voyageurs

Cenon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 24 25/05/2025 12:00 09/06/2025 12:00 continuous

Miscellano

us immobilisation du pas IPCS 451 a/b , 452 et 454a/b  plage poreuse Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 20498959761 Ambarès - Bif Ambarès

Cenon - Bif 

de Lormont 2025 2025 41 48 12/10/2025 22:30 01/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us ZEP  1144 + 1148 + 1154                 Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787554961

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordement

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 51 45 13/10/2025 22:27 08/11/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us

Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage 

des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access 

Nord. Passage des trains imp Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16942351161

Poste 68 Laruscade - Sig 

6876/6878

Bordeaux-St-

Jean - 

Entrée Nord 2025 2025 21 21 24/05/2025 12:00 24/05/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP 24h  utile en fin S21 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787578961 Ambarès - Bif Ambarès

Cenon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 13 30/03/2025 00:05 30/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us simultanée V1P  et  V2P                 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18949829061

La Grave-d'Ambarès-

Gare-Supéri - Bât 

Voyageurs

La Gorp - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 14 05/04/2025 22:00 06/04/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us simultanée V1P  et  V2P  ZEP  v1 : 3389 3461 3463 et 3465  ZEP v2 : 3462 et 3460               Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17027273461

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 6 15 04/02/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804579561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:36 05/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us

5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur 

Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871508361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 9 16/12/2024 09:45 28/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479656961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:50 18/08/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16671544561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 30 28/04/2025 10:30 06/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC  Sem 5 lu ma : Appro rails  Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc  Sem 7 lu ve : Régalage  

Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804619561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 21/06/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20505783961 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:00 12/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651443361 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954740161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 16/12/2024 22:08 05/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650046661 Paris-Tolbiac - Carré 309

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21469799761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 3 48 17/01/2025 23:38 29/11/2025 05:33 Periodical

Miscellano

us 2v/4 Y 45454 High 5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 20578865161

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 3 50 13/01/2025 23:34 12/12/2025 05:33 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16785919561 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:30 19/09/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 301-400-402-404-105-202  Sem 34 à 50 : RVB SR  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650691861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 07/04/2025 22:45 24/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20542326561 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Jonctions 

SE/SO 2025 2025 51 50 17/12/2024 09:35 12/12/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804600961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:13 07/06/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<-

>Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650691861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955113161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 17/12/2024 00:00 05/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955303061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:24 13/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855393361 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 06/01/2025 23:29 21/11/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16856896461

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Dépôt 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20510007861 Étampes - Poste B Monnerville 2025 2025 52 48 24/12/2024 00:00 28/11/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773600361

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:50 23/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871528761

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 14 44 04/04/2025 23:00 27/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650572261

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21468338961 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:37 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773527961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650810061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651208961 Athis-Mons

Juvisy - 

Point C 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484704661 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804579561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:36 06/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us

5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur 

Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484959661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16950058461

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 42 18/08/2025 07:30 17/10/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us

Sim partielle avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_008   Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB 

SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650810061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864647061 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:27 11/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 19955093061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 17/12/2024 00:00 05/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20480268261

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16975444461 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 42 18/08/2025 09:30 17/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 34 à 42 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773605861

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:50 23/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650938561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16856999661

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19955064461 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 51 49 17/12/2024 04:00 05/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:27 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804619561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 13/12/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940804061

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 45 46 07/11/2025 23:20 10/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478644861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 14/01/2025 00:00 21/03/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651039961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Paris-

Tolbiac - 

Sémaphore 

715 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650726261 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 18/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650472161

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16857051661

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:30 15/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864568561 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804580361 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 34 16/12/2024 14:21 22/08/2025 15:53 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650726261 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 21/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773537561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773873161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:20 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16858001061

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Paris-

Austerlitz - 

Chantier 

Messag 2025 2025 36 47 01/09/2025 08:00 21/11/2025 16:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 20478561161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 08/04/2025 04:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650908961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 19954651361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 16/12/2024 21:47 06/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650726261 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989705161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:31 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551182661 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 3 34 14/01/2025 04:00 22/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954638561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:59 06/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650810061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 07/04/2025 23:20 23/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773515061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20480000161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 30/03/2025 23:10 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20864641361 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:38 11/12/2025 10:38 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20579064161

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:40 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650701461

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551197861 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 3 34 14/01/2025 03:51 22/08/2025 04:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671630361 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 24 21/04/2025 22:30 13/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804633961

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:41 12/12/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671734361 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 47 21/04/2025 23:25 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804579561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 20/01/2025 23:36 15/08/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us

5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur 

Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804581161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 23/12/2024 23:36 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479665561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 21:55 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20510350261 Étréchy

Étampes - 

Garage 

Morigny 2025 2025 17 24 21/04/2025 08:00 10/06/2025 04:00 continuous

Miscellano

us INTERDICTION D ITINERAIRE V1B/V1 VIA L AIGUILLE 1/5BIS ET V1/V1BIS VIA AIG.24/29 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16650847561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651063761

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650847561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650712161 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955303061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 28/04/2025 23:24 13/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804582761 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:34 29/11/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804636361

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 48 13/01/2025 23:34 29/11/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<-

>Brétigny(Savigny-Bretigny) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804524561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:20 05/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804600961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:13 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<-

>Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855116261 Brétigny - Poste A

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650983261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:10 07/06/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651685961

Paris-Austerlitz - 

Massena

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 18 42 28/04/2025 10:10 17/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479994561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 12/01/2025 22:15 18/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864563661 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551104161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 3 34 14/01/2025 00:00 22/08/2025 00:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20579115561

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 51 49 16/12/2024 22:21 06/12/2025 04:38 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857019261

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20989636461

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:25 13/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857036661

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773832661 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20510088961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 14/01/2025 03:37 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773868361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 49 25/04/2025 23:31 05/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21468308861 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:37 13/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20510047061 Étampes - Poste B Monnerville 2025 2025 52 48 14/01/2025 03:37 07/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17017983261

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Orléans - 

ITE Parc 

Murlin 2025 2025 6 49 03/02/2025 08:55 04/12/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 127-139-151-157-177-179-167-169  Sem 6 lu, Sem 49 je : Régalage  Sem 13 je, Sem 45 lu : B3N Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857943961

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Paris-

Austerlitz - 

Carré 505 

,705 2025 2025 36 50 01/09/2025 23:00 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us 0 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651241161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651063761

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 51 50 13/10/2025 23:20 22/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15804581161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:36 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651270661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855396961 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 06/01/2025 23:20 21/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650766961

Paris-Tolbiac - Carré 

Violet427

Vitry-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855347961 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16785057561 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 34 42 18/08/2025 09:30 17/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 204-206  Sem 34 à 42 : RVB SR (connexes)  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 24/01/2025 23:31 28/06/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650983261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 12/05/2025 23:10 18/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 07/04/2025 23:20 23/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804639561

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:24 06/12/2025 05:34 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur 

Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955106661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 17/12/2024 03:37 05/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650653061

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804518961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804638761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:26 12/12/2025 16:04 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804518961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21468414461 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 10/01/2025 23:37 22/11/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804583561 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 34 16/12/2024 09:45 22/08/2025 10:57 Periodical

Miscellano

us 26/01/22 : MEQ RCST AMONT Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19993233761 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:20 15/08/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20536647961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 17 23 22/04/2025 14:00 02/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479915261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:50 18/08/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876305661

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 39 40 26/09/2025 23:10 06/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954638561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:59 05/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804618761 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 13/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy)             Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864574361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16972964561 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 34 42 18/08/2025 07:30 17/10/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103  Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16740990761

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 50 07/04/2025 23:20 23/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651011661

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Paris-

Tolbiac - 

Sémaphore 

715 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804525361 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 34 16/12/2024 11:50 22/08/2025 13:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788613461 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 34 à 50: RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804522961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:20 07/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16785057561 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 34 42 18/08/2025 09:30 19/09/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 204-206  Sem 34 à 42 : RVB SR (connexes)  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16779671261

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 42 18/08/2025 09:30 17/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_009  Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478644861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 08/04/2025 00:00 12/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20578899461 Brétigny - Poste A

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 13/01/2025 23:24 13/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650726261 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955093061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 01/04/2025 00:00 05/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479983061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:25 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855338261 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650956361

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804522961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 52 48 23/12/2024 23:20 28/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479559361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 50 13/01/2025 00:05 18/08/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20478684561 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 52 50 24/12/2024 00:00 12/12/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650701461

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 20/06/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16909317161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 17 19 25/04/2025 23:31 05/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855104861

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:25 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16363222661

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 17/12/2024 10:47 09/12/2025 11:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2 Planned 0
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SNCF RESEAU 20484923961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:02 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 19955101261 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 17/12/2024 04:00 05/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651128261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:45 13/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478413561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:57 28/11/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855343161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773553361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20542223661 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 9 48 25/02/2025 01:30 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20550345061 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 4 33 21/01/2025 00:00 15/08/2025 00:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20510047061 Étampes - Poste B Monnerville 2025 2025 52 48 24/12/2024 03:37 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479915261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875185261 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Déviat 

V1Bis/V1 2025 2025 2 21 10/01/2025 23:00 19/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20550391961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 4 33 21/01/2025 04:00 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989672961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:31 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857051661

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651658861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 38 31/03/2025 09:15 19/09/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20505783961 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:00 12/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20579069961

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 51 49 16/12/2024 22:15 06/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651675961

Bibliothèque-François-

Mitterra - Accès Voie A

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 14 38 31/03/2025 09:15 19/09/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857084561

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 52 46 24/12/2024 00:15 12/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16952041861

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 43 50 20/10/2025 07:30 12/12/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Sim partielle avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_010  Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16779686561

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us

Sim avec 5D_ETP-TY_007 et  5D_ETP-TY_009 de S34 à S42 puis avec 5D_ETP-TY_010 et  5D_ETP-TY_011 de S43 à 

S50  Sem 34 à 50 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17026669261

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 6 15 04/02/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20855110161

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:15 08/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484959661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478545061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 14/01/2025 00:00 21/03/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20499681261

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 11 14 14/03/2025 23:15 31/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855224761 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:15 08/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20542070161 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Jonctions 

SE/SO 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954740161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 31/03/2025 22:08 05/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855443161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 9 24 24/02/2025 23:20 14/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650983261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876318161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Jonctions 

SE/SO 2025 2025 39 41 26/09/2025 23:10 06/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955101261 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 01/04/2025 04:00 05/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 20/01/2025 23:20 27/06/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804618761 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 21/06/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy)             Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954651361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 16/12/2024 21:47 05/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550402961 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 4 33 21/01/2025 03:51 15/08/2025 04:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804524561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:20 05/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773571661 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478561161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 24/12/2024 04:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479994561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:15 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880043861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 2 38 11/01/2025 23:10 22/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16898325061

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 37 42 08/09/2025 23:30 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773274661

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16857891661

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 50 02/09/2025 00:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 16909037861

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 02/05/2025 00:50 10/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16973082961 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 43 50 20/10/2025 07:30 12/12/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 204-206   Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651341661 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989672961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:31 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855214561 Juvisy - Point C

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21272134861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 24 46 09/06/2025 22:55 11/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20862466661

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Ent/Sort 

P2/P3 2025 2025 13 13 25/03/2025 23:35 28/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20874884961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 4 25 20/01/2025 09:05 19/06/2025 10:07 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479674361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16856896461

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Dépôt 2025 2025 51 50 21/01/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:27 21/06/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17288763661 Paris-Tolbiac - Carré 309

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Accès Voie 

A 2025 2025 8 13 17/02/2025 09:45 28/03/2025 10:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651740161 Paris-Tolbiac - Poste 5

Paris-

Tolbiac - 

Sémaphore 

715 2025 2025 18 42 28/04/2025 10:00 17/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855098861

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478644861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 24/12/2024 00:00 12/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855438561 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 9 24 24/02/2025 23:20 14/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650983261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20997233261

Vitry-sur-Seine - ITE 

RhônePoulen

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 06/07/2025 23:55 07/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804601761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:23 07/06/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-

Juvisy)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773515061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954638561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 31/03/2025 23:59 05/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871543161 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 44 07/04/2025 00:50 27/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650419361

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804601761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:23 13/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-

Juvisy)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773416061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479559361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 50 31/03/2025 00:05 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16773553361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804522161 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:09 22/08/2025 11:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955309861

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 52 50 23/12/2024 21:55 12/12/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485487561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478483861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 07/04/2025 23:24 28/11/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773464661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20864579061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20480000161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:10 18/08/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954740161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 16/12/2024 22:08 06/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478483861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 23/12/2024 23:24 28/11/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484952061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804579561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 31/03/2025 23:36 05/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us

5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur 

Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804522961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 52 48 03/02/2025 23:20 04/02/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857233261 Paris-Tolbiac - Carré 309

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Accès Voie 

A 2025 2025 12 13 17/03/2025 10:35 28/03/2025 11:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20480000161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485443961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20479665561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 30/03/2025 21:55 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804581161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 07/04/2025 23:36 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857019261

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 21/01/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16773892761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:31 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20542134461 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 1 50 31/12/2024 01:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16780126061 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 21 26 19/05/2025 10:30 27/06/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 103-105-204-206  Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:27 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855220361 Juvisy - Faisceau Rebt

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804600961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 12/05/2025 23:13 18/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<-

>Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773527961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479674361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:00 18/08/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651719761

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 18 42 28/04/2025 10:10 17/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16924331661 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 28/04/2025 13:45 06/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP 182  Simultanée partielle avec V2 pour dégagement engin  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir 

Cat 109-28 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773628161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650701461

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955044161 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 51 49 17/12/2024 00:00 05/12/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804582761 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:34 22/08/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804541761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 17 03/03/2025 10:30 18/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us cadrage a 15 semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804519761 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 34 16/12/2024 14:15 22/08/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804634761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 3 48 13/01/2025 23:24 28/11/2025 05:33 Periodical

Miscellano

us 2v/4 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21273517961

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 3 50 17/01/2025 23:45 13/12/2025 05:33 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788507461 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 42 18/08/2025 07:30 17/10/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Sem 34 à 42 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773787061

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 31/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804522961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:20 28/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16879977661

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 2 38 11/01/2025 23:10 22/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804582761 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 23/12/2024 23:34 12/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551147361 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 3 34 14/01/2025 00:20 22/08/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484704661 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995670261 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 43 50 20/10/2025 07:30 12/12/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-114  Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671544561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 30 13/01/2025 10:30 22/07/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC  Sem 5 lu ma : Appro rails  Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc  Sem 7 lu ve : Régalage  

Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650847561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:10 07/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550377361 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 4 33 21/01/2025 00:20 15/08/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16975697161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 43 50 20/10/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864627661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 3 24 13/01/2025 09:00 12/06/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20484678061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871523061

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 14 44 04/04/2025 23:25 27/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20480000161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16777652961

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 28 29 07/07/2025 12:00 18/07/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2  Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17027090561

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 6 15 04/02/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20510050761 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 52 48 24/12/2024 04:00 28/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478413561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 23/12/2024 23:57 28/11/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485467561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:15 01/06/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:31 13/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954651361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 20/01/2025 21:47 28/03/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479994561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:15 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773702661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773343961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20479656961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16950058461

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 42 01/09/2025 07:30 12/09/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us

Sim partielle avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_008   Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB 

SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21468420261 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 10/01/2025 23:37 22/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478483861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:24 29/11/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954638561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 20/01/2025 23:59 28/03/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:31 13/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651341661 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 29/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773776561

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 24/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773559061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773521461 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16975725761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 43 50 20/10/2025 07:30 12/12/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955106661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 01/04/2025 03:37 05/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478545061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 14/01/2025 00:00 12/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773537561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20536639561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 17 23 22/04/2025 14:00 02/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804619561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:25 07/06/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804582761 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 07/04/2025 23:34 12/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773803061

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:25 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16856999661

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 21/01/2025 00:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20478413561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 07/04/2025 23:57 28/11/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880001361

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 3 39 13/01/2025 00:15 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995360361 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 38 50 15/09/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP 181-185-107-109-115-182-184-190-192-110-112-116-120-124-111-121-129-123-127-139-118-122-119-128-

138  Sem 38 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855333261 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:29 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479656961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 30/03/2025 23:50 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955297061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:57 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804601761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 02/06/2025 23:23 12/09/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-

Juvisy)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19960003661 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 46 27/04/2025 23:10 09/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651696761

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Paris-

Tolbiac - 

Sémaphore 

715 2025 2025 18 42 28/04/2025 10:00 17/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671542761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 10:25 25/07/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us

Sem 2 : VTE  Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage  Sem 13 ve : Fluage  Sem 30 ma à ve : RP CAT  Sem 48 ma je : 

B1N  Sem 50 lu : DBC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857988461

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Carré 142 2025 2025 46 48 10/11/2025 08:00 28/11/2025 16:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15804581161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 13/01/2025 23:36 22/08/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484952061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16776948661

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 28 29 07/07/2025 09:50 18/07/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20195557761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16821781861 Toury - Bât Voyageurs

Château-

Gaillard 2025 2025 12 12 17/03/2025 10:30 21/03/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 404  Sem 12 : Famille B Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804619561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:25 15/02/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20997220761

Vitry-sur-Seine - ITE 

RhônePoulen

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 06/07/2025 00:10 06/07/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804541761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 17 25/03/2025 10:30 04/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us cadrage a 15 semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857914361

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Carré 505 

,705 2025 2025 36 50 01/09/2025 23:00 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21470106261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 3 50 17/01/2025 23:45 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855203061

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:15 08/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478545061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 08/04/2025 00:00 12/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773559061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 20997294161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 28 07/07/2025 00:55 07/07/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16779665461

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 32 33 04/08/2025 09:30 14/08/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes et prépa) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736764561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:15 01/06/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us WE POLT 19/20 et 22/23 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954740161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 51 49 20/01/2025 22:08 14/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955303061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:24 12/12/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16950436161

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 43 50 20/10/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_011  Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479674361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367649561 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773464661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479915261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20536639561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 17 23 22/04/2025 14:00 02/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804581161 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 27/01/2025 23:36 28/01/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478413561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:57 07/03/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773559061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206362761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 2 20 12/01/2025 00:55 18/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773887961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 49 10/10/2025 23:20 13/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484923961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:02 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20855187761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:37 08/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955297061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 28/04/2025 23:57 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804544161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 49 04/03/2025 10:25 04/12/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16779686561

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 50 01/09/2025 09:30 12/09/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us

Sim avec 5D_ETP-TY_007 et  5D_ETP-TY_009 de S34 à S42 puis avec 5D_ETP-TY_010 et  5D_ETP-TY_011 de S43 à 

S50  Sem 34 à 50 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20510088961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 14/01/2025 03:37 21/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19954651361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 31/03/2025 21:47 05/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855209761 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:37 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773553361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879966161 Paris-Tolbiac - Carré 309

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 2 38 11/01/2025 23:20 22/09/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16669384361 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:30 01/06/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us WE POLT 19/20 et 22/23 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880056561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 38 12/01/2025 00:15 21/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880076761 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 39 13/01/2025 00:15 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773702661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16924404061 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 5 19 27/01/2025 10:20 21/02/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-114  Sem 5, Sem 6 : Famille B  Sem 8 : Régalage  Sem 19 me : Tir Cat 110-30 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804524561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 49 20/01/2025 23:20 28/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773883161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:31 01/12/2025 05:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18334613761

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 27 28 01/07/2025 09:30 11/07/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 610-612-614-904-175-718-715  Sem 27 ma à ve, Sem 28 ma à ve : Famille B  Sem 27 ma : Elise Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21272460261 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 24 46 10/06/2025 01:10 11/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16995696361 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 43 50 20/10/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 183  Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18862530261

Les Aubrais-Orléans - 

Circ Machines

Les Aubrais-

Orléans - 

Relais 

Lattéral 2025 2025 42 47 15/10/2025 10:30 18/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 120-124-128-402  Sem 42 me : B2N   Sem 47 ma : HWR Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000169361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:10 01/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16973030161 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 43 50 20/10/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103  Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16833929261 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 25 28 07/07/2025 00:20 07/07/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103-105-301-202-204-206-400-402-404  Sem 24/25 : ESC  Sem 27/28 : VDOA Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20484581561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773844361 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773382161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 18333443561

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 18 18 28/04/2025 09:00 30/04/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 170  Sem 18 lu à me : RT Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855192461

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773787061

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 11/04/2025 23:31 24/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773770861

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773543561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955106661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 21/01/2025 03:37 28/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773770861

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:45 30/03/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879971961 Paris-Tolbiac - Carré 309

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 2 38 12/01/2025 00:50 21/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20505783961 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 35 50 20/10/2025 10:00 23/10/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479983061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:25 18/08/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773515061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18862141961

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Vierzon

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Orléans 2025 2025 38 39 15/09/2025 09:30 26/09/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 142-148-160-194  Sem 38, Sem 39 : Famille B  Sem 38, Sem 39 : HWR Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16955874161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 2 38 12/01/2025 00:10 21/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788230661 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 26 19/05/2025 10:30 27/06/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1  Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20548266561 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 28 28 07/07/2025 23:20 08/07/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955064461 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 51 49 21/01/2025 04:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788413061 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 32 33 04/08/2025 09:30 14/08/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789272661 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 22/04/2025 14:25 06/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1+V2  ZEP 181  Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479665561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 12/01/2025 21:55 18/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955297061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:57 12/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875764061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 5 27 31/01/2025 23:20 30/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484599461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16874861361 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Déviat 

V1Bis/V1 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:45 10/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650908961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 07/04/2025 22:45 24/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16995539061 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 38 42 15/09/2025 07:30 17/10/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 183  Sem 38 à 42 : RVB SR Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21272090161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 24 46 10/06/2025 01:35 11/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16972964561 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 34 42 18/08/2025 07:30 19/09/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103  Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773362861 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773887961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:20 01/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650726261 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 08/09/2025 23:10 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955093061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 21/01/2025 00:00 28/03/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20478561161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 50 14/01/2025 04:00 21/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773416061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000153961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:31 01/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955113161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 21/01/2025 00:00 28/03/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479665561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 21:55 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16934744361

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Paris-

Austerlitz - 

Chantier 

Messag 2025 2025 48 50 24/11/2025 23:00 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484614461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871501961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 9 16/12/2024 09:45 28/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876162261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 4 25 24/01/2025 23:31 16/06/2025 05:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773343961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20505783961 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 35 50 25/08/2025 10:00 12/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773521461 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16779353061

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 30 31 21/07/2025 09:50 01/08/2025 13:43 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1  Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871557561

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Vitry-sur-

Seine - 

Chantier 

Rame B 2025 2025 14 44 04/04/2025 23:00 27/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16857982661

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Carré 142 2025 2025 39 41 22/09/2025 08:00 10/10/2025 16:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 20479559361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:05 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20484581561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478782961 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 24 50 11/06/2025 04:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876249261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 36 38 07/09/2025 00:00 21/09/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000124561

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:25 01/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773148861 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000234261 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 18 46 30/04/2025 23:10 11/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876293761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 39 41 26/09/2025 23:10 06/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773787061

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 24/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879987561

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 2 38 12/01/2025 00:15 21/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479994561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 30/03/2025 22:15 08/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479915261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 30/03/2025 23:50 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995603461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 38 42 15/09/2025 09:30 17/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-114  Sem 38 à 42 : RVB SR Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788277461 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 30/06/2025 09:50 04/07/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us Sem 27 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20536647961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 17 23 22/04/2025 14:00 02/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479674361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 30/03/2025 23:00 08/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18862645061 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Dépôt 2025 2025 43 50 20/10/2025 10:20 08/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 185-107-109-115  Sem 43 lu, Sem 47 me, Sem 50 lu: HWR Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871473061

Choisy-le-Roi - Déviat 

V1Bis/V1

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 5 06/01/2025 10:00 31/01/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804524561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 49 24/02/2025 23:20 27/02/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479983061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:25 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20195507661

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16785992061 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 26 19/05/2025 09:20 27/06/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773263961

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16671544561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 30 27/01/2025 10:30 21/02/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC  Sem 5 lu ma : Appro rails  Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc  Sem 7 lu ve : Régalage  

Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16788394361 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 30/06/2025 10:10 04/07/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2  Sem 27 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602381961

Les Aubrais-Orléans - 

Triage

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 12 42 20/03/2025 12:30 16/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 138-146-156-176-178  Sem 12 je : RR  Sem 16 je : HWR Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773165861 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20870614061

Étampes - Bât 

Voyageurs

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 43 43 20/10/2025 10:25 23/10/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857093661

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 52 46 24/12/2024 00:55 12/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16773826861

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:27 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650653061

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 15/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855197261

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16671546561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:30 12/12/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 4 lu : DBC  Sem 4 lu ma : Famille B  Sem 4 ma à ve : HWR  Sem 4 je ve : Appro rails  Sem 7 me, Sem 49 ma : 

Régalage   Sem 48 lu me ve : B1N  Sem 50 ma à ve : RR Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20863899061 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 15 15 07/04/2025 23:25 11/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20479983061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 30/03/2025 23:25 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16910021961 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 22/04/2025 14:20 23/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1  ZEP 180 résiduel  Sem 17 ma me : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955113161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 01/04/2025 00:00 05/12/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20577668361 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 25/04/2025 10:10 25/04/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin  Sem 17 ve  : Tir Cat 106_08 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21283855861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 01/02/2025 00:03 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16773464661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20515560561

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 6 6 03/02/2025 23:15 08/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 20510350261 Étréchy

Étampes - 

Garage 

Morigny 2025 2025 17 24 21/04/2025 08:00 10/06/2025 04:00 continuous

Miscellano

us INTERDICTION D ITINERAIRE V1B/V1 VIA L AIGUILLE 1/5BIS ET V1/V1BIS VIA AIG.24/29 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16740990761

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 50 17/11/2025 23:20 12/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773553361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773537561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:20 07/02/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875747561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 22 17/01/2025 23:25 26/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804601761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:23 08/02/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-

Juvisy)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16924323261 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 28/04/2025 10:15 06/05/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP 182  Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir 

Cat 109-28 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20510088961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 50 08/04/2025 03:37 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16780957461 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 30 31 21/07/2025 09:45 01/08/2025 13:43 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103-202-204  Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671546561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:30 20/01/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 4 lu : DBC  Sem 4 lu ma : Famille B  Sem 4 ma à ve : HWR  Sem 4 je ve : Appro rails  Sem 7 me, Sem 49 ma : 

Régalage   Sem 48 lu me ve : B1N  Sem 50 ma à ve : RR Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857036661

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:25 15/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16909279161

Choisy-le-Roi - Déviat 

V1Bis/V1

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 25/04/2025 23:31 05/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16820998961 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 25 10/03/2025 00:05 18/06/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sem 11, Sem 12, Sem 15, Sem 16 : RP CAT   Sem 24 lu/ma à je/ve, Sem 25 lu/ma ma/me : ESC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789255461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 24/04/2025 10:15 06/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle avec V1  ZEP 180-186-188-114-118-122  Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes)  Sem 18 lu ma : Tir 

Cat 108-26 (à l'ombre SR)  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 (à l'ombre SR) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21283886861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 3 48 18/01/2025 00:03 29/11/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20479656961 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:50 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955044161 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 51 49 21/01/2025 00:00 28/03/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773702661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773826861

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 49 28/11/2025 23:27 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773776561

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 11 49 14/03/2025 23:25 01/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773316261 Brétigny - Poste A

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773543561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16946920461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Dépôt 2025 2025 4 4 22/01/2025 10:20 24/01/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 190-192-110-112-185-107-109  Sem 4 me à ve : Famille B Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773854861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:25 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875754961

Vitry-sur-Seine - Sortie 

Voie 2M

Vitry-sur-

Seine - 

Chantier 

Rame B 2025 2025 21 22 23/05/2025 23:00 26/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478483861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 52 48 13/01/2025 23:24 07/03/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773352961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773416061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650810061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:20 07/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773510261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16879997861 Paris-Tolbiac - Carré 309

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 3 39 13/01/2025 00:50 22/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955303061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:24 21/03/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20515716161

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 7 7 10/02/2025 23:25 15/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955101261 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 21/01/2025 04:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789343461 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 20 12/05/2025 12:15 16/05/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Résiduel  ZEP 181  Sem 20 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773521461 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804618761 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:15 08/02/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-

Choisy)             Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871569261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - 

Déviation 

Sud 2025 2025 15 44 07/04/2025 00:50 27/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17026782661

Paris-Tolbiac - Ent/Sort 

P2/P3

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 11 13 15/03/2025 10:35 30/03/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17010228961

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 5 7 27/01/2025 08:40 14/02/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 156-176-170-178-157-177-179  Sem 4, 5, 6 : Famille B Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16785919561 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:30 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 301-400-402-404-105-202  Sem 34 à 50 : RVB SR  Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16874733661

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:45 10/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16773868361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 49 10/01/2025 23:31 01/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773638161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773510261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880027461

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 2 38 12/01/2025 00:50 21/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773362861 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17027027261

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 9 11 24/02/2025 08:40 14/03/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 138-146-127-139-151  Sem 9, 10, 11 : Famille B Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18950824561

Les Aubrais-Orléans - 

Triage 0 2025 2025 48 49 24/11/2025 09:30 02/12/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 130-123  Sem 48 lu ma, Sem 49 lu ma : Famille B Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18864452661 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 47 47 17/11/2025 00:35 17/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-182-184-190-181-183-185-107  Sem 46/47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913474161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 24/04/2025 14:05 06/05/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle avec V2 pour dégagement engin  Sem 17 je ve  : Tir Cat 106_08  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-

26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804600961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:13 15/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<-

>Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis                    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789317161 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Orléans 2025 2025 20 20 12/05/2025 11:30 16/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2  ZEP 183-111-117  Sem 20 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864617061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 4 25 20/01/2025 09:02 19/06/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20484614461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479559361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:05 08/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 18424882461

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Chartres 2025 2025 37 38 08/09/2025 00:40 15/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 177-179-176-167-178-166-209-162  Sem 36/37, Sem 37/38 : VDOA Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773579861 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16908904261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 18 19 02/05/2025 00:50 10/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20485450661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20480241161

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773510261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773537561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000203561

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:10 01/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864579061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 35 50 20/10/2025 10:30 23/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20515603961 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 6 6 03/02/2025 23:29 07/02/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16789346861 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 20 12/05/2025 14:20 16/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Résiduel  ZEP 181  Sem 20 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23367482761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773510261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773480761 Brétigny - Bât Voyageurs

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 19 22 08/05/2025 12:50 01/06/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20864622861 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 5 23 27/01/2025 08:50 05/06/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20870079061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 41 41 11/10/2025 09:45 12/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773765361

Paris-Austerlitz - Carré 
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Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:35 23/03/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773838461 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:35 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20862682061

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Paris-

Tolbiac - 

Ent/Sort 

P2/P3 2025 2025 13 13 29/03/2025 10:35 30/03/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484959661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:00 24/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880021161 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Déviat 

V1Bis/V1 2025 2025 2 38 11/01/2025 23:20 22/09/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16821285861 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 22 23 01/06/2025 22:40 06/06/2025 03:35 Periodical

Miscellano

us Sem 23 : RR Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20498986261 Brétigny - Bât Voyageurs

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 10 10 07/03/2025 22:05 08/03/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16678474261 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 19 19 08/05/2025 12:50 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20515644861 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 6 6 03/02/2025 23:20 08/02/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16784336661 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 32 33 04/08/2025 09:30 14/08/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 301-101-103-105-202-204-206-400-402-404  Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes et prépa) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16917173461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 16 22 20/04/2025 08:00 31/05/2025 18:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 114-183-185-107-109-110-192  Sem 16 di, Sem 22 ve sa : Potence 880/3 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876230961

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 36 39 05/09/2025 23:31 22/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20478684561 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 52 50 14/01/2025 00:00 07/03/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804518961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 21/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16975725761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 43 50 27/10/2025 07:30 31/10/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773586161

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:50 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773527961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773185361

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804518961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 5 50 18/06/2025 23:20 20/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485450661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16826757561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 47 07/04/2025 10:30 04/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Sem 13 ma : B2N  Sem 15 lu me, Sem 45 ma : Ballastage  Sem 47 ma à ve : Rplct 1/2 Aig, Coeur Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773515061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773199861

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773692061 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16789287461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 20 12/05/2025 09:35 16/05/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-114-118-122  Sem 20 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773692061 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000140161

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:25 01/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20515682161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 7 7 10/02/2025 23:15 15/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773423561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16936788661 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Dépôt 2025 2025 37 45 09/09/2025 10:40 19/09/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us

A l'ombre de la sim totale du RVB SR  ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114-192-110-112-116-301-302-

304-305-306-309  Sem 37 ma me je, Sem 38 : VDOA  Sem 45 me: Ballastage Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20510050761 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 52 48 14/01/2025 04:00 07/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871591661

Bibliothèque-François-

Mitterra - Accès Voie A

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 15 45 11/04/2025 23:25 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875128461

Choisy-le-Roi - Déviat 

V1Bis/V1

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 21 10/01/2025 23:25 19/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484952061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 02/02/2025 23:50 03/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485485361 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21487503661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 28 28 13/07/2025 21:55 14/07/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871466461 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 5 06/01/2025 10:00 31/01/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206334261 Paris-Tolbiac - Carré 309

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 14 43 06/04/2025 00:50 26/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16857051661

Paris-Austerlitz - Carré 
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Ivry-sur-

Seine 2025 2025 51 50 11/11/2025 23:30 12/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773679461

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000130561

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:10 01/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773423561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875165661 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 3 21 13/01/2025 00:55 19/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871575661 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 45 11/04/2025 23:20 03/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773697861 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876336461 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 39 40 26/09/2025 23:10 06/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485478061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:30 01/06/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773527961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773171661 Juvisy - Faisceau Rebt

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773382161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773569961 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773274661

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16821199061 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 25 27 18/06/2025 22:40 04/07/2025 03:35 Periodical

Miscellano

us Sem 25 me/je je/ve : ESC  Sem 27 : RP CAT Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16913499761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 24/04/2025 10:25 06/05/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin  Sem 17 je ve  : Tir Cat 106_08  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-

26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16779217761

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 30 31 21/07/2025 09:10 01/08/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773325761

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16773692061 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000197861 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:31 01/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18864524261 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Faisceau 

Nord 2025 2025 47 47 18/11/2025 10:20 21/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-182-184-190  Sem 47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484678061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16860686061

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Chantier 

Messag 2025 2025 41 49 11/10/2025 10:45 07/12/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16828124161 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 15 15 08/04/2025 10:40 08/04/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114  Sem 15 ma je: Ballastage (à l'ombre de 5D_TY-LAB_018) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773575661 Juvisy - Faisceau Rebt

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773171661 Juvisy - Faisceau Rebt

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485475861 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:15 01/06/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20510007861 Étampes - Poste B Monnerville 2025 2025 52 48 14/01/2025 00:00 07/03/2025 00:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875146161 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 21 13/01/2025 00:55 19/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16651163261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 02/06/2025 23:20 12/09/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21272469561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 24 46 09/06/2025 23:15 11/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16874898861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - 

Déviation 

Sud 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:45 10/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773765361

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:35 30/03/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954638561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 49 24/02/2025 23:59 27/02/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16678470661 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 19 19 10/05/2025 23:55 11/05/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20509565361 Étampes - Poste B

Angerville - 

Déviat 

V1/V1Bis 2025 2025 25 25 16/06/2025 23:20 20/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773679461

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 48 11/10/2025 09:45 12/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804539361 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 49 05/03/2025 10:30 03/12/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us cadrage a 15 semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773521461 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773492461 Brétigny - Bât Voyageurs

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 19 22 08/05/2025 12:50 01/06/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16955850361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 3 39 13/01/2025 00:10 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16874691561 Paris-Tolbiac - Carré 309

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 45 46 07/11/2025 22:45 10/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21340524861

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 19 19 06/05/2025 22:15 09/05/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20996364261

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 46 46 10/11/2025 00:10 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20206352061

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 15 44 13/04/2025 00:10 02/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871587261

Vitry-sur-Seine - Sortie 

Voie 2M

Vitry-sur-

Seine - 

Chantier 

Rame B 2025 2025 15 45 11/04/2025 23:00 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21272090161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 24 46 10/06/2025 01:35 11/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16773343961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773362861 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20177609461

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 31 32 03/08/2025 23:13 11/08/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16975697161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 43 50 27/10/2025 09:30 31/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 43 à 50 : RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773543561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20868775761

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 06/05/2025 22:15 09/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16784257461 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 27 27 30/06/2025 10:10 04/07/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us ZEP 103-105-204-206  Sem 27 : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16892680161

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 27 28 04/07/2025 22:45 07/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20997185161 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 06/07/2025 00:55 06/07/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16788613461 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 50 27/10/2025 09:30 31/10/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sem 34 à 50: RVB SR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651341661 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 15/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773352961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19955297061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:57 21/03/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000140161

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:25 29/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20997301261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 27 27 06/07/2025 00:55 06/07/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16857520761

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Accès Voie 

A 2025 2025 11 13 15/03/2025 10:35 23/03/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000218361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:31 01/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20462686961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 4 24 26/01/2025 00:55 15/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18862397361 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 42 49 14/10/2025 10:30 02/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 181-183-185-107-109  Sem 42 ma : B2N  Sem 48 je : B1N  Sem 49 ma : Régalage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773765361

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:35 30/11/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650701461

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:20 07/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20480279161

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773396661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773636461 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479681761

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 51 52 16/12/2024 00:05 23/12/2024 04:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773396661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17018180461

Les Aubrais-Orléans - 

Triage

La Chapelle-

St-Mesmin - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 49 04/02/2025 12:20 05/12/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 138-146-156-176-178-166-168  Sem 6 ma, Sem 49 ve : Régalage  Sem 13 lu : B3N Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206356461 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 20 10/01/2025 22:45 17/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20195557761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871597061

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 15 44 11/04/2025 23:25 01/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880071261

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 3 39 13/01/2025 00:50 22/09/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773673761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271678461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 07/05/2025 21:47 29/05/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804635561

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 19 19 06/05/2025 22:21 09/05/2025 04:08 Periodical

Miscellano

us

6h par voie sur V1b et V2b sont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur 

Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny)                 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773396661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773797561

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:25 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16857209261

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 10 14 04/03/2025 00:55 05/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16773352961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16779671261

Angerville - Bât 

Voyageurs

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 34 42 01/09/2025 09:30 12/09/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_009  Sem 34 à 42 : RVB SR  Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773686261 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20863836461 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 15 15 07/04/2025 23:05 11/04/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16780933361 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 28 29 07/07/2025 11:55 18/07/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103-202-204-206  Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16826847861 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 45 08/04/2025 10:25 05/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Sem 15 ma je, Sem 45 me : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773662061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:40 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773382161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16826757561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 47 25/03/2025 10:30 21/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Sem 13 ma : B2N  Sem 15 lu me, Sem 45 ma : Ballastage  Sem 47 ma à ve : Rplct 1/2 Aig, Coeur Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484609461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16934567261

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 12 13 17/03/2025 23:30 29/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989636461

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 07/02/2025 23:25 08/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773352961 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20869853761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 41 41 11/10/2025 09:45 12/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21487503661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 28 28 13/07/2025 21:55 14/07/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206358161 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 20 12/01/2025 00:55 18/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773543561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:02 01/06/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871551561

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 14 44 04/04/2025 23:25 27/10/2025 05:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773559061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 08/05/2025 13:05 01/06/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18336576961

Les Aubrais-Orléans - 

Faisceau Nord

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 30 30 21/07/2025 00:40 25/07/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us ZEP 109-115-119-123-127-139-151-157-116-120-124-128-138-146  Sem 29/30 di/lu à je/ve : RR Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20195507661

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773710761

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20579109361 Brétigny - Poste A

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16830415161 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 13 13 25/03/2025 10:30 25/03/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-204-206-400-402-404  Sem 13 ma : B2N Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835883161 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 28 28 09/07/2025 06:25 09/07/2025 06:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 402  Sim partiel avec 5C_TY_013  Sem 28 ma/me : VDOA Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16836203961 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 17/11/2025 00:20 17/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sem 46/47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16651241161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:45 03/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940787561

Vitry-sur-Seine - Accès 

Voie 1M

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 44 46 31/10/2025 23:20 16/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000149861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:10 01/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21487562961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 28 33 13/07/2025 22:15 14/07/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773587861

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:50 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485437461 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773240761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:50 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773667861

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367542961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16892674361 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 28 04/07/2025 22:45 07/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773582561

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:50 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21272460261 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 24 46 10/06/2025 01:10 11/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16857084561

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 52 46 12/11/2025 00:15 12/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16861073861

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Chantier 

Messag 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20480000161 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 26/01/2025 23:10 27/01/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484599461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650847561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 15/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000140161

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:25 08/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773607561 Brétigny - Poste A

Brétigny - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:50 23/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773849061 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:25 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17602575561

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 12 48 21/03/2025 08:40 25/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 127-139-151-157-177-179  Sem 12 ve, Sem 42 ve : RR  Sem 16 ve : HWR  Sem 48 lu ma : 1/2 Aig, Coeur Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17996796161

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 31 32 03/08/2025 23:45 11/08/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16829187561 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 7 16 11/02/2025 10:40 17/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 181-183-185-107-109  Sem 7 ma, Sem 49 ma : Régalage  Sem 10 ma : GS  Sem 16 je : B1N Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20863915961 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 15 15 07/04/2025 23:30 11/04/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20206330461 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 43 06/04/2025 00:50 26/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484952061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 12/01/2025 23:50 24/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875721561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 22 17/01/2025 23:25 26/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909365061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 18 19 28/04/2025 00:50 05/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16651270661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 01/09/2025 23:10 03/09/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671734361 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 47 17/11/2025 23:25 21/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834716361 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 28 28 08/07/2025 00:10 08/07/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 301  Sem 28 lu/ma : VDOA Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773569961 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484665761 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206361061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 2 20 10/01/2025 22:45 17/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16650419361

Paris-Austerlitz - Carré 

505 ,705

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:20 07/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20868856361 Brétigny - Bât Voyageurs

Brétigny - 

Poste C 2025 2025 19 19 06/05/2025 23:40 09/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20996344161

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 45 45 09/11/2025 00:10 09/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19954711261

Étampes - Garage 

Morigny

Étampes - 

Poste B 2025 2025 51 51 17/12/2024 00:25 20/12/2024 04:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20206349761 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 16 45 14/04/2025 00:00 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206353761

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 16 45 14/04/2025 00:00 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804544161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 49 22/04/2025 10:25 23/04/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20862709961

Paris-Austerlitz - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Chantier 

Messag 2025 2025 13 13 29/03/2025 10:35 30/03/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16789255461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 19 28/04/2025 10:15 06/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Simultanée partielle avec V1  ZEP 180-186-188-114-118-122  Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes)  Sem 18 lu ma : Tir 

Cat 108-26 (à l'ombre SR)  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 (à l'ombre SR) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 20484614461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 07/02/2025 23:31 08/02/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773396661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773416061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804544161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 49 24/03/2025 10:25 31/03/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16773844361 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 11 48 11/10/2025 09:45 12/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20579064161

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 51 49 06/05/2025 23:40 09/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773423561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804523761 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 24 24 15/06/2025 23:45 16/06/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20996625661 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 4 27 20/01/2025 00:10 30/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773343961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773190261

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271678461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 19 22 07/05/2025 21:47 29/05/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989672961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 11/04/2025 23:31 24/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955297061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:57 28/01/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484665761 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367594961

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 44 44 31/10/2025 22:45 01/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773165861 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 11/04/2025 23:27 24/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804541761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 17 24/04/2025 10:30 25/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us cadrage a 15 semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17024923761

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Vierzon

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Orléans 2025 2025 6 6 05/02/2025 11:30 05/02/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 117-141-145-153-159  Sem 6 me : Régalage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773642761 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16892686961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 27 28 04/07/2025 22:45 07/07/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20996422661 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 28 46 07/07/2025 00:10 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773647861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20863258161 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 14 14 06/04/2025 23:10 07/04/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy PATC 26B au C222 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773644461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21272134861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 24 46 09/06/2025 22:55 11/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773883161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 11 49 10/10/2025 23:31 13/10/2025 05:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21272469561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 24 46 09/06/2025 23:15 11/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16651270661 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Faisceau 

Rebt 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 15/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20994542361

Paris-Austerlitz - 

Chantier Messag

Paris-

Tolbiac - 

Arrêt TAA 2025 2025 15 44 11/04/2025 23:10 01/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479994561 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 26/01/2025 22:15 27/01/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16871536261 Paris-Tolbiac - Carré 309

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 15 44 07/04/2025 00:50 27/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773584261

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:50 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773662061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 11 48 11/10/2025 09:40 12/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484678061 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773686261 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 21/11/2025 23:27 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485437461 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773141361 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18333357461

Les Aubrais-Orléans - 

Signal 878/678

Les Aubrais-

Orléans - 

FSC 

Réception 2025 2025 17 17 22/04/2025 12:00 25/04/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 301  Sem 17 ma à ve : RT Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671542761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 11/02/2025 10:25 27/11/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us

Sem 2 : VTE  Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage  Sem 13 ve : Fluage  Sem 30 ma à ve : RP CAT  Sem 48 ma je : 

B1N  Sem 50 lu : DBC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479665561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 26/01/2025 21:55 27/01/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773673761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20989672961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 07/02/2025 23:31 08/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773464661 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20462696961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 4 24 24/01/2025 22:45 14/06/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367550561 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 44 44 31/10/2025 22:45 01/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875740861 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 3 26 19/01/2025 00:10 29/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367590961

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18334594861

Les Aubrais-Orléans - 

Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Orléans 2025 2025 27 28 30/06/2025 09:35 07/07/2025 13:25 Periodical

Miscellano

us ZEP 194-165  Sem 27 lu, Sem 28 lu : Famille B Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485487561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484665761 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20997208761 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 28 07/07/2025 00:55 07/07/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16650983261

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 50 10/02/2025 23:10 15/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000153961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:31 08/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876173561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 5 25 27/01/2025 00:55 16/06/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16671544561 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 30 27/01/2025 10:30 21/07/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC  Sem 5 lu ma : Appro rails  Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc  Sem 7 lu ve : Régalage  

Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT  Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26  Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835881861 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 28 28 09/07/2025 01:45 09/07/2025 02:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 402  Sim partiel avec 5C_TY_013  Sem 28 ma/me : VDOA Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206348061 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 15 44 13/04/2025 00:10 02/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773770861

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 11 48 15/03/2025 09:45 23/03/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909107161 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 02/05/2025 00:50 10/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16773897961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 48 16/03/2025 23:25 01/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271730661 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 07/05/2025 22:08 29/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773362861 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484617461 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484952061 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 26/10/2025 23:50 27/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773710761

Choisy-le-Roi - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271905861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 18 18 01/05/2025 03:25 01/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21016666661 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 6 6 07/02/2025 23:35 08/02/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23367680961 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 44 44 31/10/2025 22:45 01/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651443361 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Poste O CH 

FOR 2025 2025 51 50 05/05/2025 23:20 06/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864574361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 35 50 20/10/2025 10:30 23/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773423561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804516561 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 10 10 03/03/2025 09:13 07/03/2025 13:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20996301961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 09/11/2025 00:10 09/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773646161 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479674361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 50 49 26/01/2025 23:00 27/01/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16913451861 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 24/04/2025 10:20 24/04/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin  Sem 17 je  : Tir Cat 106_08 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19955303061 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:24 28/01/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23367542961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17000149861 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:10 29/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19414124661 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 24 24 10/06/2025 00:00 10/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20994980661 Paris-Tolbiac - Carré 309

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 46 46 10/11/2025 00:50 10/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16857520761

Paris-Austerlitz - Carré 

142

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Accès Voie 

A 2025 2025 11 13 15/03/2025 10:35 30/03/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16650766961

Paris-Tolbiac - Carré 

Violet427

Vitry-sur-

Seine - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:10 18/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484617461 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206338561 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - 

Déviation 

Sud 2025 2025 14 43 06/04/2025 00:50 26/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20484581561 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485443961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:20 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855396961 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 05/05/2025 23:20 06/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20996314061 Paris-Tolbiac - Poste 5

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 46 46 10/11/2025 00:10 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773667861

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:40 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20485485361 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484959661 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 50 49 02/02/2025 23:00 03/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16861280861

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Bibliothèqu

e-François-

Mitterra - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 23:30 23/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16910003261 Chevilly - Bât Voyageurs

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 22/04/2025 10:20 23/04/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1  ZEP 180 résiduel  Sem 17 ma me : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479559361 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 51 50 27/01/2025 00:05 27/01/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20485489961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271730661 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 07/05/2025 22:08 29/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773697861 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23368013161 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 15 15 11/04/2025 23:20 12/04/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855192461

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 50 49 04/05/2025 23:10 05/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20995018661

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 46 46 10/11/2025 00:50 10/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773382161 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:05 21/04/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16678431661 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:55 10/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16924404061 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Vierzon 2025 2025 5 19 07/05/2025 10:20 07/05/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 180-186-188-114  Sem 5, Sem 6 : Famille B  Sem 8 : Régalage  Sem 19 me : Tir Cat 110-30 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913453961 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 24/04/2025 13:30 25/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin  Sem 17 je ve  : Tir Cat 106_08 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19414137361 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 24 24 10/06/2025 00:55 10/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16892697561

Vitry-sur-Seine - ITE 

RhônePoulen

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 04/07/2025 23:10 05/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20485489961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:20 23/11/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367488961

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 44 44 31/10/2025 22:45 01/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773686261 Athis-Mons

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16835749961 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 28 28 09/07/2025 01:45 09/07/2025 06:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 204  Sim partiel en en début et fin de plage avec 5C_TY_014 et 5C_TY_015  Sem 28 ma/me : VDOA Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804544161 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 49 24/03/2025 10:25 24/03/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20855187761

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Brétigny - 

Poste A 2025 2025 50 49 04/05/2025 23:37 05/05/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17000197861 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 18 44 30/04/2025 23:31 08/05/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23367542961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16874874961

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - E/S 

V1V 2025 2025 45 45 09/11/2025 00:50 09/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16836045361 Toury - Faisceau Impair

Toury - 

V2B/V2 2025 2025 28 28 10/07/2025 00:20 10/07/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 402  Sem 28 me/je : VDOA Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773617061

Brétigny - Déviat 

V1/V1Bis

Brétigny - 

Triage Pair 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:50 23/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16909968761 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 17 22/04/2025 10:15 23/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée partielle avec V1  ZEP 186-188-114-118-122  Sem 17 ma me : RVB SR (connexes) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671542761 Toury - Sortie V1B

Cercottes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 08/12/2025 10:25 08/12/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us

Sem 2 : VTE  Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage  Sem 13 ve : Fluage  Sem 30 ma à ve : RP CAT  Sem 48 ma je : 

B1N  Sem 50 lu : DBC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16936788661 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - 

Dépôt 2025 2025 37 45 05/11/2025 10:40 05/11/2025 15:40 Periodical

Miscellano

us

A l'ombre de la sim totale du RVB SR  ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114-192-110-112-116-301-302-

304-305-306-309  Sem 37 ma me je, Sem 38 : VDOA  Sem 45 me: Ballastage Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484599461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18333754861

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - 

Rac Tours 2025 2025 20 20 12/05/2025 00:40 12/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us ZEP 127-139-151-157-177-179-138-146-156-176-178  Sem 19/20 di/lu : 1/2 Aig et coeur Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16898610661

Bibliothèque-François-

Mitterra - E/S 2BIS

Ivry-sur-

Seine 2025 2025 39 40 28/09/2025 00:05 29/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16876260761 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 37 39 08/09/2025 00:00 22/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20484704661 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21271730661 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 19 22 07/05/2025 22:08 08/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21487562961 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 28 33 13/07/2025 22:15 15/08/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16874761561 Paris-Tolbiac - Carré 309

Paris-

Tolbiac - 

Triage Sud 2025 2025 45 45 09/11/2025 00:50 09/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773639861 Brétigny - Poste C

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20996402061 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 27 45 06/07/2025 00:10 09/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484617461 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19960003661 Juvisy - Point K Ac Sud

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 46 16/11/2025 23:10 17/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855393361 Athis-Mons

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 47 05/05/2025 23:29 06/05/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804582761 Brétigny - Poste A

Étampes - 

Poste M 2025 2025 52 50 27/01/2025 23:34 28/01/2025 05:22 Periodical

Miscellano

us

6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<-

>Etampes(Bretigny-Etampes)                 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21271905861 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 18 18 01/05/2025 03:25 01/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20484609461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773697861 Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19946278361 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 18 18 04/05/2025 01:00 04/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16892691761 Les Ardoines

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 04/07/2025 23:31 05/07/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989652361

Paris-Austerlitz - 

Ent/Sort V2Ter

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 07/02/2025 23:27 08/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773571661 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989716261 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 51 50 11/07/2025 23:31 09/08/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 23367542961 Paris-Tolbiac - Poste 5

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20997288961 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Choisy-le-

Roi - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 27 06/07/2025 00:55 06/07/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484923961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 50 27/10/2025 00:02 27/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16861171561

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Carré 505 

,705 2025 2025 47 47 23/11/2025 05:30 23/11/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484609461 Étréchy

Guillerval - 

D V1B/V1 

V2/V1P 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:02 23/11/2025 15:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484923961 Étampes - Poste B

Toury - 

Faisceau 

Impair 2025 2025 51 50 03/02/2025 00:02 03/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16942546461 Chevilly - Bât Voyageurs

Les Aubrais-

Orléans - S 

51(V1)53(V

1B) 2025 2025 4 4 20/01/2025 10:20 20/01/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 185-107-109  Sem 4 lu : HWR Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16861112761

Paris-Austerlitz 

(Banlieue) - Bât 

Voyageurs

Paris-

Austerlitz - 

Carré 505 

,705 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 22/11/2025 23:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16909359661 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Juvisy - 

Poste B 2025 2025 17 17 27/04/2025 00:50 27/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23367482761

Choisy-le-Roi - Déviation 

Sud

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 15 15 11/04/2025 22:45 12/04/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20479915261 Brétigny - Bât Voyageurs

Étampes - 

Poste M 2025 2025 50 49 26/01/2025 23:50 27/01/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20997309661 Choisy-le-Roi - E/S V1V

Villeneuve-

le-Roi 2025 2025 28 28 07/07/2025 00:55 07/07/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20863695361 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - 

Jonctions 

SE/SO 2025 2025 14 14 06/04/2025 22:35 07/04/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16833929261 Toury - Faisceau Impair

Château-

Gaillard 2025 2025 25 28 16/06/2025 00:20 16/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 101-103-105-301-202-204-206-400-402-404  Sem 24/25 : ESC  Sem 27/28 : VDOA Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20510988461

Angerville - Aig 402,S V 

2B

Angerville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 9 27/02/2025 22:20 28/02/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 20879455361 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:27 11/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20852395561 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 3 50 13/01/2025 23:15 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20855300161 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:35 08/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20852401961 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:25 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677482561 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 17 47 21/04/2025 23:25 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806937361 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 2 42 06/01/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871743461 Athis-Mons 0 2025 2025 11 48 10/03/2025 20:45 29/11/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677625061 Juvisy - Relais ADC

Savigny-sur-

Orge - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 47 21/04/2025 20:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806931561 Athis-Mons 0 2025 2025 1 47 30/12/2024 09:00 21/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806637161 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 3 50 13/01/2025 23:24 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677601161 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 17 24 21/04/2025 20:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC 902 au C504 Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20855288561 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:37 08/12/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806929961 Juvisy - Entr MVI/S MVP

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 7 44 11/02/2025 09:00 31/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806929161 Juvisy - Poste 2

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 7 44 11/02/2025 09:00 31/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806936561 Juvisy - Poste 2

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 2 42 06/01/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20852407761 Juvisy - Sor EV1/Ent EV2

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 51 49 16/12/2024 22:36 06/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 20855306061 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:15 08/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806930761 Juvisy - Acc Rebt/V2Bis

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 7 44 11/02/2025 09:00 31/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20852415861 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 41 24/02/2025 22:25 11/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20855294361 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17026375461 Athis-Mons 0 2025 2025 36 36 01/09/2025 20:45 06/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806932561 Athis-Mons 0 2025 2025 1 47 30/12/2024 09:00 21/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677474561 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 17 24 21/04/2025 22:30 13/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773742261 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806927161 Athis-Mons 0 2025 2025 51 49 16/12/2024 13:50 01/12/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806934561 Athis-Mons 0 2025 2025 52 49 23/12/2024 20:40 06/12/2025 02:15 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773743961 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806938961 Athis-Mons 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 21469685161 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 3 50 17/01/2025 23:38 13/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806925161 Athis-Mons 0 2025 2025 51 49 16/12/2024 08:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806938161 Juvisy - Acc Rebt/V2Bis

Juvisy - 

Point K Ac 

Sud 2025 2025 2 42 06/01/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17026383361 Athis-Mons 0 2025 2025 36 36 01/09/2025 20:45 06/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806928161 Athis-Mons 0 2025 2025 51 49 16/12/2024 13:50 01/12/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16773745961 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20178560861 Athis-Mons 0 2025 2025 48 48 29/11/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16677482561 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 17 47 17/11/2025 23:25 21/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16678392261 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 19 19 09/05/2025 23:55 10/05/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806936561 Juvisy - Poste 2

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 2 42 24/03/2025 23:00 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16678070761 Juvisy - Relais ADC

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 19 19 08/05/2025 12:50 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC 902 au C504 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773727761 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16677625061 Juvisy - Relais ADC

Savigny-sur-

Orge - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 47 16/11/2025 20:00 21/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19414176461 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 24 24 10/06/2025 00:00 10/06/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16773733461 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19960069161 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 17 46 27/04/2025 23:10 09/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20195381261 Athis-Mons 0 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773717261 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773742261 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20600076861 Athis-Mons 0 2025 2025 36 36 01/09/2025 23:20 03/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773740561 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773722961 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16678402361 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 19 19 10/05/2025 23:55 11/05/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20855294361 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 50 49 23/03/2025 23:10 31/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773733461 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 16 17 19/04/2025 10:45 21/04/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19960069161 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 17 46 16/11/2025 23:10 17/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20178563161 Athis-Mons 0 2025 2025 48 48 29/11/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806938961 Athis-Mons 0 2025 2025 51 50 24/03/2025 01:00 31/03/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16678290661 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 19 19 08/05/2025 12:50 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16773740561 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 47 49 22/11/2025 10:45 07/12/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20852401961 Juvisy - Point K Ac Sud

Épinay-sur-

Orge 2025 2025 51 49 24/03/2025 23:25 28/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16678101561 Juvisy - Relais ADC

Savigny-sur-

Orge - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 12:50 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19414182361 Juvisy - Point K Ac Sud

Savigny-sur-

Orge - Bif 

Gd Ceinture 2025 2025 24 24 10/06/2025 00:55 10/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20874964861 Juvisy - Point H Ac Nord

Juvisy - Sor 

EV1/Ent 

EV2 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20567890261 Juvisy - Relais ADC

Savigny-sur-

Orge - Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 22/11/2025 10:45 23/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Juvisy C523 au Jiz 605/603 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20863654861 Juvisy - FSC Réception

Juvisy - 

Ent/Sort 

Triage 2025 2025 14 14 06/04/2025 22:35 07/04/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798823361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798825361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798822361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:10 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798806761

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 29 16/12/2024 22:27 19/07/2025 05:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798800361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798826761 Vervant - Rac Villognon

Angoulême - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

Sur la section Poitiers - Angoulême :  - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction ,  - Si utilisation de 2 pas 

d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 

entre Angoulême et Lux Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962439461

ANGOULÊME - TIROIR 

DÉPÔT

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 29 50 20/07/2025 00:01 12/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us

Fermeture continue de la V2 pour travaux GHV d'Angoulême  Passage des circulations paires en IPCS entre 

Angoulême Bif des Alliers (Aig 2001 a/b) et Angoulême Aig 24/18 (ou Aig 179/180 pour V8 ou Aig 185/187 pour 

V10 et V12 concerne trains de marchandises Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15798785161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798799361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:32 12/12/2025 16:32 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 24/01/2025 22:20 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798811561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 51 50 27/01/2025 09:30 14/08/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770832661

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 5 41 27/01/2025 09:15 08/10/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us

C401-C403-C405-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me  -Famille B 

: S06 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802161

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:02 12/12/2025 09:55 Periodical

Miscellano

us    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798798361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798784161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16357326761

Naintré-les-Barres - Bât 

Voyageurs

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 22 25 26/05/2025 08:30 20/06/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us S22 à S25 : Réfection étanchéité La Palu Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 17/02/2025 22:20 07/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 21/07/2025 22:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798797361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:20 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16540549861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 48 09/11/2025 21:35 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_205 + impact CCT 

Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : S45/46 à S48/49 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798824361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18425462361

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 15 17 07/04/2025 10:00 25/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV  Sortie L 579000 vers 

Angoulême BV impossible, TER origine terminus Chateauneuf Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16755087261 POITIERS - CHANTIER EQ

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 47 12/05/2025 12:35 17/11/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3166+3168  Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de 

Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156)  Bif de St Benoît interceptée, pas de trains en provenance ou à destination de 

Niort Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798805961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:19 12/12/2025 16:41 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962133361

ANGOULÊME - TIROIR 

DÉPÔT

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 51 29 16/12/2024 23:30 18/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

GHV Angoulême nuit de Di/Lu V1+VZ+V3 OU VZ+V2. Passage des circulations impaires en IPCS entre Angoulême 

Aig 33/45 (ou Aig 12 a/b et Aig 13 pour V8, 10, 12 concerne trains de marchandises impairs uniquement) et 

Angoulême Bif des Alliers (Aig 2011 a/b). Pa Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16995825361 Vayres - ITE BSN

St-Sulpice-

Izon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 13 16/03/2025 00:01 27/03/2025 23:59 continuous

Miscellano

us interdiction itinéraire sur 3262 a et 3262 b  :   position en voie directe , pas de passage IPCS Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15798857361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:15 12/12/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798793361 Luxé - IPCS

Vervant - 

Rac 

Villognon 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 14/04/2025 09:30 25/04/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 13/10/2025 22:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798789561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 51 50 24/02/2025 09:20 14/10/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16330797061

St-Pierre-des-Corps - 

Rac Sud

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 42 45 13/10/2025 08:00 07/11/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 222, R18, R15, R8, R7 (P2 et RN : V157, 158 accès RO V150 à 160 vers/du FAAD et départ V155 à V160 vers 

1bis)  -RVB V160 : S42 à S45 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962345661

ANGOULÊME - TIROIR 

DÉPÔT

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 29 50 20/07/2025 22:30 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Pour chantier GHV Angoulême Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17950892361

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 33 37 11/08/2025 08:45 10/09/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4  Zep : ZEP 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16891993561

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 37 50 08/09/2025 11:32 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité simultanée V1+V2 de 4h00 pour AFCM Tunnel d'Angoulême  zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr 

Puyrenaud Rabion V1 et zep 2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2 Arrivée ou départ de/vers la 

L579000 impossible, envisager des sillons origine / ter Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798828761 Vervant - Rac Villognon

Angoulême - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16753937961

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:50 12/12/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains 

impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne.  Si travaux voie 2 les trains pairs 

circulent en IPCS Voie 1 e Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16801999861

Angoulême - Bif des 

Alliers

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 4 6 20/01/2025 09:55 07/02/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Capacité en simultané de 5h00 pour BS G La Couronne Zep 2068+4662 V2 + Zep 2067 V1 et Sr Rabion la Couronne 

V1+V2 V2  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798799361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 06/01/2025 11:32 07/03/2025 16:32 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16530992161

Migné-Auxances - Rac 

Migné-Auxan

Poitiers - 

Poste 4 2025 2025 4 17 20/01/2025 10:30 23/04/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Zep 3076+2972+2974+2976+2978+2958+4360+4362+2868+2870   Conséquences circulations :passage des trains 

pairs, voie 1 ou Z en gare de Poitiers, puis IPCS Voie 1 jusqu'à Grand Pont Aig 2802B/& ou au PCV de Marigny 

Brisay.  Plage liée sur la LGV SEA aux deman Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16355342261 Poste 45 Loire

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 51 51 16/12/2024 11:05 20/12/2024 12:14 Periodical

Miscellano

us ZEP 163-116-130-118-124-126 (P1 : V1, V2, V1R, V2R)  -Reliquat RVB : S51 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798853361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16314107361

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 6 28 03/02/2025 08:40 11/07/2025 16:40 Periodical

Miscellano

us  Monovoie V1 ou V2 de 8h00  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736731861 St-Pierre-des-Corps - Tri non trouvé 2025 2025 45 46 03/11/2025 11:00 14/11/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-204 (P2 : V2)  -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798803961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798848561

Châtellerault - Accès 

Nord

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 51 28 16/12/2024 22:40 11/07/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us S02 à S06 : PMR Châtellerault  Zep 2671+2667 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 14/04/2025 22:20 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798823361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 51 50 28/04/2025 09:30 23/05/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798852561 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:05 12/12/2025 10:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770763961 0 0 2025 2025 5 41 27/01/2025 08:50 08/10/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16314669561

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 6 28 03/02/2025 09:10 11/07/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 de 4h00  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798907361

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 20 47 12/05/2025 08:45 19/11/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us

Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)  -Famille A : S20 Lu, Ma  

-Niv man : S47 Lu à Me  -Maint SE : S44 Lu, Ma  -BML : S46 Je Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16742454661

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1 non trouvé 2025 2025 13 46 24/03/2025 09:40 14/11/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us ZEP 206-208-210 (P2 : 2b)  -Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve  -Famille B : S13 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419687761

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 47 47 17/11/2025 13:35 21/11/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Simultanée Bif des Alliers Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16530851661

Migné-Auxances - Rac 

Migné-Auxan

Poitiers - 

Poste 4 2025 2025 2 17 06/01/2025 10:50 25/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us

Plage travaux sur les zep 2885+4361+4363+4365+2961+2963+2965+2967+2969+2971. ( associée aux plages :  )  

Conséquences sillons : Passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Grand Pont (Aig 2805 a/b) ou le PCV de 

Marigny Brizay et Poitiers Gare. Récepti Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16802541161

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 8 18 17/02/2025 09:35 30/04/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 ou V2 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 et Sel 

7513 Sr Puyrenayd Rabion V1  + Sr Rabion la Couronne V1 ou zep 

2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7522 Sr Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rab Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798862561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798854361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:08 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798803961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 13/04/2025 22:30 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798783161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19418295761

Migné-Auxances - Rac 

Migné-Auxan

POITIERS - 

CHANTIER 

EQ 2025 2025 15 40 07/04/2025 12:20 03/10/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

Plage V1 ou V2 entre Grand Pont et Poitiers  Conséquences sillons : Passage des trains pairs ou impairs, en 

fonction de la voie choisie à l'AHT, en IPCS entre La Tricherie ou Marigny Brizay et Poitiers Gare (Aig 149/150 ou 

155/156).  Entrée et sortie du t Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962563061

ANGOULÊME - TIROIR 

DÉPÔT

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 29 50 20/07/2025 00:30 11/12/2025 01:40 Periodical

Miscellano

us GHV Angoulême nuit de Di/Lu à Me+Je  V1+VZ+V3 de 1h00   Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798847761

Châtellerault - Accès 

Nord

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 7 31 10/02/2025 09:15 01/08/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us S7 à S17 : PMR Châtellerault  Zep 2672 +2670 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19934012761

Châtellerault - Sortie 

IPCS

Châtelleraul

t - Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 45 13/10/2025 10:00 07/11/2025 10:00 continuous

Miscellano

us Interdiction d'itinéraire en déviée 2a 2b 3a 7a 8 Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15798827761 Vervant - Rac Villognon

Angoulême - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:05 08/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15798814961

La Couronne - Rac La 

Couronne

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 39 42 22/09/2025 11:20 17/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us

Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 ou voie 2 avec passage en IPCS entre 

Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV.  Une DECT pourra être présentée 

pour permettre aux trains pèlerins du Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 06/07/2025 23:30 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 18/02/2025 09:30 11/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16316100161

St-Pierre-des-Corps - 

Rac Sud

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

TIROIR 1 

DÉP 2025 2025 42 45 13/10/2025 08:00 07/11/2025 16:00 continuous

Miscellano

us

Fermeture continue ZEP 232-R9 (RO V159 et V160 entre Relais Nord et Poste 2)  RVB 160 : Fermerture continue 

S42 à S45 du Lu 13/10 08h00 au Ve 07/11 16h00 Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15798864561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 50 40 15/12/2024 22:50 06/10/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012  Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16803708661

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 19 19 05/05/2025 10:30 07/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 ou V2 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 et Sel 

7513 Sr Puyrenayd Rabion V1  + Sr Rabion la Couronne V1 ou zep 

2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7522 Sr Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rab Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798829761 Vervant - Rac Villognon

Angoulême - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:15 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15798789561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:20 12/12/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798855361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 51 49 20/12/2024 23:20 06/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us     Y 45454 Major 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798804961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Modification le 

08/02/2019 : Case Week-end cochée  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16736964461 St-Pierre-des-Corps - Tri non trouvé 2025 2025 45 46 03/11/2025 09:40 14/11/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-204 (P2 : V2)  -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 08/09/2025 22:20 21/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951619361

Châtellerault - Accès 

Nord Nerpuy 2025 2025 39 43 22/09/2025 09:15 22/10/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798792361 Luxé - IPCS

Vervant - 

Rac 

Villognon 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16539904761

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 40 45 29/09/2025 21:20 06/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre  -

Suppression diodes dissymétriques : S40, S42, S44 Lu/Ma au Je/Ve et S45 Lu/Ma au Me/Je Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 13/04/2025 23:30 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16855919961 St-Pierre-des-Corps - Tri non trouvé 2025 2025 13 14 24/03/2025 09:40 04/04/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-204 (P2 : V2) à l'ombre RAV Monts  -Niv man : S13 à S14 Lu à Ve  -Famille B : S13, S14 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798811561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759373661

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 43 44 20/10/2025 10:20 31/10/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV)  -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798806761

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 29 28/04/2025 22:27 09/05/2025 05:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798806761

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 29 28/04/2025 22:27 18/07/2025 05:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16701805061

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 14 10/03/2025 10:00 04/04/2025 10:00 continuous

Miscellano

us CAP virtuelle : Aig 2121a/b et 2122a/b immobilisée en position directe. Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15798861561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 50 40 15/12/2024 00:15 05/10/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971104961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 9 15 24/02/2025 23:20 11/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 17/02/2025 09:30 02/09/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21485381561 Poitiers - Poste 4

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 36 37 01/09/2025 09:50 12/09/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Monovoie V1 de 5h00  Conséquences circulations : Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poitiers P4 (aig 

149/150) et St Benoit (Aig 3105 a/b)  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16777673961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 20 45 12/05/2025 23:15 07/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 SAT B et C : C4, C5, G1, G2, T1, T2) en continuité de 

4C_SP2_002   -VTE : S20, S21, S44, S45 Lu/Ma à Je/Ve Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798768561

St-Saviol - Bât 

Voyageurs

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 42 42 13/10/2025 10:15 15/10/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us Simultanée de 2h30 V1+V2 Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15798785161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 31/08/2025 22:30 29/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16995793161 Vayres - ITE BSN

St-Sulpice-

Izon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 13 16/03/2025 00:01 27/03/2025 23:59 continuous

Miscellano

us interdiction itinéraire sur 3261 a et 3261 b  :   position en voie directe , pas de passage IPCS Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16855404861 Poste 45 Loire

St-Pierre-

des-Corps - 

Rac Sud 2025 2025 12 12 17/03/2025 13:14 21/03/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R)   -Niv Man : S12 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798856361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:40 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16540378761

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 47 48 22/11/2025 21:00 30/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : S47 (WE POLT) et S48 

(WE PAJU) Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17009935361

Angoulême - Bif des 

Alliers

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 9 14 24/02/2025 08:00 04/04/2025 17:00 continuous

Miscellano

us

Immobilisation de l'Aig 2011 a/b en voie directe  Conséquence circulation :  -communication V1/V2 impossible  -

les circulations impaires origine V2 jusqu'au triage P3 devront circuler à CS V2 depuis Angoulême BV jusqu'à 

Mouthiers  -les circulations paires Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 03/02/2025 22:20 18/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803178261

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 7 18 10/02/2025 09:55 30/04/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Capacité simultanée V1 + V2 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 + zep 

2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7513 Sr Puyrenayd Rabion V1 + Sel 7522 Sr 

Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rabion la Couronne V1 et V2   Ac Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759493461

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 41 44 09/10/2025 11:45 10/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV)  -Maint SE : S41 Je, Ve  -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16957966861

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 45 46 08/11/2025 14:00 11/11/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP  70h  utile dalots  km 564+542 et 564+774 Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 10/02/2025 09:30 29/08/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770264261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 5 41 27/01/2025 13:45 08/10/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

C401-C403-C405-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me  -Famille B 

: S06 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16984461261

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 5 10 27/01/2025 22:24 07/03/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us groupement LGIZ04 (3382 + 3384 + 3386 + 3388 + 3390 + 3460 ) Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16755136661 POITIERS - CHANTIER EQ

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 20 47 13/05/2025 12:10 19/11/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 sur zep 3161  Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 

149/150) jusqu'à St Benoît (Aig 3105 a/b)  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16946594461

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP non trouvé 2025 2025 11 11 12/03/2025 09:50 14/03/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us

ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts  -Maint SE : S11 Me, Je ZEP 209  

                 S11 Ve ZEP 207 Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 19/05/2025 09:30 13/06/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16914007061 Port-de-Piles - Accès Sud

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 10 12 05/03/2025 08:15 20/03/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us S10 à S12 : BOA  ZEP : 2564 + 2562 + 2680   SEL : 5682 + 5752 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16995768161

Angoulême - Bif des 

Alliers

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 9 14 24/02/2025 08:00 04/04/2025 17:00 continuous

Miscellano

us

Immobilisation de l'Aig 2001 a/b en voie directe  Conséquence circulation :  -communication V1/V2 impossible  -

les circulations origine V1, V11 et V13 ne peuvent pas faire de CS V2 depuis la Bif des Alliers (Aig 2001a) jusqu'à 

Mouthiers  -les circulations Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16736972561 St-Pierre-des-Corps - Tri

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 13 46 24/03/2025 10:05 14/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us  ZEP 211-213-215 (P2 : V1b)  Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770840061 0 0 2025 2025 5 41 27/01/2025 13:40 08/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 16/02/2025 23:30 03/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19933693261

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 45 47 03/11/2025 08:45 21/11/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2778 2662 2664 2668 2670 2672 2674 2676 2678 2688 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798784161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 51 50 08/09/2025 10:00 15/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19933988761

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 49 50 01/12/2025 08:45 12/12/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2778 2662 2664 2668 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798845561

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 51 44 12/05/2025 09:50 23/05/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La 

Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ).  S09 : BML 2N  S09 : Maint Aig  S17 : BML 3N GS  S20 et 

S21 : Maint Aig  S23 à S26 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736894061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1 non trouvé 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:25 21/03/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us ZEP 206-208-210 (P2 : 2b) pdt GEN Vierzon  -Niv man : S12 Lu à Ve  -Famille B : S12 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20941137161

St-Pierre-des-Corps - 

Relais

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 11 12 20/03/2025 09:30 21/03/2025 11:19 Periodical

Miscellano

us

ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S11 Je, Ve ZEP 202-A406  -Niv man : S12 Je, Ve 

ZEP 202-204   -Famille B : S12 Je, Ve ZEP 202-204 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424823561

La Couronne - Rac La 

Couronne

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 11 50 10/03/2025 00:30 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Simultanée de Di/Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16759959061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 44 17/02/2025 11:02 31/10/2025 12:07 Periodical

Miscellano

us ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV)  -Niv man : S08, S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798854361 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 51 50 20/01/2025 22:08 24/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798803961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 06/07/2025 22:30 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798862561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 12/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736672461

St-Pierre-des-Corps - 

Relais

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 11 12 17/03/2025 09:23 19/03/2025 11:23 Periodical

Miscellano

us

ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon + à l'ombre RAV Monts  -Maint SE : S11 Lu à Me ZEP 202-

A406  -Niv man : S12 Lu à Me ZEP 202-204   -Famille B : S12 Lu à Me ZEP 202-204 Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15798791361 Luxé - IPCS

Vervant - 

Rac 

Villognon 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17010328661

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 3 3 13/01/2025 21:10 14/01/2025 01:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 213+215+206 (P2 : 1b, 2b)   -Elise : S03 Lu/Ma Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15798784161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 51 50 06/01/2025 10:00 22/08/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798785161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 22/06/2025 22:30 23/06/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798862561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 51 50 19/03/2025 09:35 10/09/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 19933655961

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 44 48 27/10/2025 08:45 28/11/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951440061

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 38 42 15/09/2025 09:15 17/10/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us S44 à S48 : RAV Châtellerault + RVB V4  Zep :2778 2662 2664 2668 2670 2672 2674 2676 2678 2688 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798786561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 13 13 30/03/2025 00:25 30/03/2025 06:25 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798782161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18333144461 Vars - Bât Voyageurs

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 7 10 10/02/2025 10:00 07/03/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Entrée/sortie côté nord des V2 à 12 impossible.  Passage des circulations paires en IPCS V1 entre Angoulême Bif 

des Alliers et Vervant.  Fenêtre concomitante à celles du CHA25_0027796 (RAV Bif des Alliers) qui interdit l'accès 

à la L579000. TER origine / Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876772361

St-Pierre-des-Corps - 

Rac Sud

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 7 7 10/02/2025 08:00 14/02/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 841 (P8 : C1)  -Famille B : S07 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16530965461 Poitiers - Poste 3

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 41 03/02/2025 10:04 10/10/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us

Zep 2969+2971+3077+3079+3083+3085+3087  Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de 

Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en 

IPCS V2 Poitiers P3 (aig 41/42) e Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798845561

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 51 44 18/12/2024 09:50 31/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La 

Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ).  S09 : BML 2N  S09 : Maint Aig  S17 : BML 3N GS  S20 et 

S21 : Maint Aig  S23 à S26 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16318146161

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 7 18 10/02/2025 09:25 30/04/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16994318061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 47 47 19/11/2025 11:15 19/11/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us ZEP C409 (P4 : V1, 1b)  -Maint SE : S47 Me Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 15798811561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 51 50 25/04/2025 09:30 05/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601375761

St-Saviol - Bât 

Voyageurs

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 37 42 08/09/2025 10:00 15/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

Monovoie de 5h00 V1   Conséquences sillons : passage des trains impairs en IPCS V2 entre St Saviol et Luxé. V3 

inaccessible à Ruffec durant la plage. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16318081861

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:15 08/12/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736862461 St-Pierre-des-Corps - Tri

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:25 21/03/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us  ZEP 211-213-215 (P2 : V1b) pendant GEN Vierzon  Niv man : S12 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798798361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 16/03/2025 23:20 28/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16760790061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 44 17/02/2025 10:10 31/10/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV)  -Niv man : S08, S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16760027861

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

DÉPÔT

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 8 44 17/02/2025 11:25 31/10/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV)  -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798869961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 12/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798794361 Luxé - IPCS

Vervant - 

Rac 

Villognon 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:15 07/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16357463161

Naintré-les-Barres - Bât 

Voyageurs

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 22 25 26/05/2025 09:30 20/06/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us S22 à S25 : Réfection étanchéité La Palu. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16761068261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 44 17/02/2025 13:30 31/10/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV)  -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19933658261

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 44 48 27/10/2025 09:15 28/11/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us

S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4  Zep 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2676 

2678 2688 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19933697561

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 45 47 03/11/2025 09:15 21/11/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16575834761

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 8 9 23/02/2025 23:10 03/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

Groupe D01+D02 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473-D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474)  (P4 SAT D : 

V1+V2) + impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)  -VTE : S08/09, S09/10 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19934031061 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 12 14 31/03/2025 09:30 01/04/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+V2 de 5h00  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951436961

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 38 42 15/09/2025 08:45 17/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

S44 à S48 : RAV Châtellerault + RVB V4  Zep :  2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677 2679 2681 2683   

   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16856183261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 14 17/02/2025 09:55 21/02/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts  -Niv man : S08 Lu à Ve  -Maint 

SE : S14 Lu à Me Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16342384161

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 51 27 30/06/2025 09:50 01/07/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 111-115-117 (P1 : V1 de LAB)  -Déroulage FC : S27 Lu, Ma ZEP 111-115  -Reliquat RVB RB+RT : S51 Lu à Ve 

ZEP 111-115-117 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798851561 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 08/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891891561

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 37 50 08/09/2025 08:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 ou V2 de 8h00 pour AFCM Tunnel d'Angoulême  zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr 

Puyrenaud Rabion V1 ou zep 2206+2208+2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2. Choix a l'AHT. 

Conséquences sillons : Si Tx Voie 2 :Passage des trains p Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798907361

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 20 47 27/10/2025 08:45 28/10/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us

Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud)  -Famille A : S20 Lu, Ma  

-Niv man : S47 Lu à Me  -Maint SE : S44 Lu, Ma  -BML : S46 Je Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16760582061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 44 17/02/2025 10:20 31/10/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us ZEP A420-A417-A418-B414-B412-B410 (P4 : C4)  -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16540115261

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 41 43 06/10/2025 21:00 24/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre  -Suppression 

diodes dissymétriques : S41, S43 Lu/Ma à Je/Ve Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 02/02/2025 23:30 14/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16331155361 St-Pierre-des-Corps - Tri

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

DÉPÔT 2025 2025 42 45 13/10/2025 08:00 07/11/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us T1 : Voie 1 du Triage  -RVB V160 : S42 à S45 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736482161

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP non trouvé 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:50 19/03/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us

ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts  -Niv man : S12 Lu à Me  -Famille 

B : S12 Lu à Me Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16971129561

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 11 13 15/03/2025 05:50 24/03/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us OCP  48h  utile pour  RAV IPCS Izon Vayres Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 19933990261

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 49 50 01/12/2025 09:15 12/12/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798775161 Vervant - Rac Villognon

Vars - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 42 05/05/2025 10:10 15/10/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us

Travaux voie 1 sur la zone dense de Villognon: Trains impairs en IPCS entre Luxé et Angoulême.Passage des trains 

impairs venant de la LGVSEA  en IPCS voie 2 via le RACC de Juillé puis IPCS du raccordement de Juillé à 

Angoulème.   Cela implique que les tra Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16957871561

St-Denis-de-Pile - Bât 

Voyageurs

Vayres - Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 36 24/08/2025 23:20 08/09/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16753937961

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 09:50 28/02/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains 

impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne.  Si travaux voie 2 les trains pairs 

circulent en IPCS Voie 1 e Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20582397561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 9 16 28/02/2025 09:25 18/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16991931161

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif Joué-

Tours 2025 2025 45 45 04/11/2025 09:50 05/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP D462-D466-D468 (P4 SAT D : V2)  -Maint SE : S45 Ma, Me Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16736984761 St-Pierre-des-Corps - Tri

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 13 46 24/03/2025 12:20 14/11/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us  ZEP 211-213-215 (P2 : V1b)  Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16925787661

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 27/03/2025 09:15 28/03/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913800261 Port-de-Piles - Accès Sud

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 8 10 17/02/2025 09:00 04/03/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us S08 à S10 : BOA   ZEP : 2473 + 2561 + 2563 + 2565  SEL : 5681 + 5751 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16957925561

St-Denis-de-Pile - Bât 

Voyageurs

Vayres - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 37 06/09/2025 05:35 14/09/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us OCP 34h35  utile dalot  km 545+292  en s36  et dalot km 561+112  en s37 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798769561

St-Saviol - Bât 

Voyageurs

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 6 35 03/02/2025 09:20 29/08/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us Plage voie 2.  Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS entre Luxé et St saviol.  . Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16992367861

St-Pierre-des-Corps - Bif 

de Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 45 06/11/2025 09:50 07/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP E472-E474 (P4 SAT E : V2 + impact CCT Sud)  -Maint SE : S45 Je, Ve Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16957738461

St-Denis-de-Pile - Bât 

Voyageurs

Vayres - Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 37 25/08/2025 22:40 11/09/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798800361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 16/03/2025 00:15 27/04/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798784161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 51 50 26/05/2025 10:00 20/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27380008777

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 50 20/01/2025 22:20 26/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951045161

Châtellerault - Sortie 

IPCS

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 33 37 11/08/2025 09:15 10/09/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4  Zep : 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601517861

Couhé-Vérac - IPCS 

Chaumes

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 41 41 08/10/2025 09:20 09/10/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+V2 de 2h30  Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16813811861

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

TIROIR 1 

DÉP 2025 2025 18 19 28/04/2025 08:45 07/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, accès V150 à V160 côté Nord)  -

VTE : S18, S19 Lu à Me Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16803439861

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 7 13 10/02/2025 09:45 28/03/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 pour RAV Bif des Alliers zep 2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et 

Sel 7522 Sr Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rabion la Couronne V2 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS 

V1 de Mouthiers jusqu'à Angoulême BV ou de Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16531000961 Poitiers - Poste 3

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 42 17/02/2025 10:05 17/10/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

Zep 3070+3072+3074+3076+3078+3080+3082+3084+3180  Conséquences sillons : passage des trains pairs en 

IPCS voie 1 entre Vivonne ou La Touche et Poitiers.  Accès au FP impossible côté Sud Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419608561 Poitiers - Poste 4

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 11:15 04/11/2025 11:35 Periodical

Miscellano

us Capacité V1 + V2 sur zep 3087 et 3180  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16736672461

St-Pierre-des-Corps - 

Relais

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 11 12 10/03/2025 09:23 12/03/2025 11:23 Periodical

Miscellano

us

ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon + à l'ombre RAV Monts  -Maint SE : S11 Lu à Me ZEP 202-

A406  -Niv man : S12 Lu à Me ZEP 202-204   -Famille B : S12 Lu à Me ZEP 202-204 Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16984450761

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 4 8 20/01/2025 22:10 21/02/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us ZEP  3275  Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16794726061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 14 15 02/04/2025 22:05 11/04/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us ZEP 163-207-209-229-A401-A403 (P1/P2/P4 : V1)  -VTE : S14, S15 Me/Je, Je/Ve Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16861098861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 20 47 14/05/2025 09:50 21/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us

Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud)  -

Famille A : S20 Me à Ve  -Niv man : S47 Je, Ve   Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16910332061

Ingrandes-sur-Vienne - 

IPCS La Fayette

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 25 27 16/06/2025 09:15 04/07/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us S25 à S27 : BS ST Ustre  ZEP 2565 + 2680 SEL : 5715 et 5718 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857149561

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:10 28/02/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) à l'ombre RAV Monts + pendant GEN Vierzon  -Niv man : S09 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19906051961

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 35 36 25/08/2025 11:35 05/09/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2 

Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Bif des Alliers (Aig 2001 a/b) jusqu'à Angoulême BV Pas 

de circulation possible depuis Saintes Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16925768661

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:30 09/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20989586661

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 19 19 05/05/2025 10:00 07/05/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV.  Sortie L 579000 vers 

Angoulême BV impossible, TER terminus Châteauneuf. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759941761

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

DÉPÔT

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 43 44 20/10/2025 09:50 31/10/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV)  -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17010662061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5 0 2025 2025 3 3 16/01/2025 22:15 16/01/2025 23:35 Periodical

Miscellano

us ZEP C407-C430-C403-C401-C405-C409-C411 (P4 : 1b, 2b, C7, V1)  -Elise : S03 Je/Ve Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798862561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 51 50 03/03/2025 09:35 11/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16861379861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 16 16 16/04/2025 12:35 18/04/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us

Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) à 

l'ombre RAV Monts  -Niv man : S16 Me à Ve Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16689615761 0

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de 

Grammont 2025 2025 49 49 03/12/2025 21:40 04/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP C431-C410-C428 (P4 SAT C : V2, G1)  -B2N : S49 Me/Je Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16857124361

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 8 17/02/2025 09:10 21/02/2025 10:55 Periodical

Miscellano

us ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) à l'ombre RAV Monts  -Niv man : S08 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16995861461 Vayres - Bât Voyageurs

Vayres - ITE 

BSN 2025 2025 13 14 30/03/2025 00:01 03/04/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us interdiction itinéraire sur BS A  -  accès EP militaire ETAMAT indisponible  plage poreuse Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16860618261 0 0 2025 2025 7 7 10/02/2025 09:15 14/02/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

C401-C403-C405-C409-C411- C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V1, V2, 1b, 2b, C7) à l'ombre RAV Monts  -

Niv man : S07 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16925787661

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 51 50 18/12/2024 09:15 09/12/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880463461

St-Pierre-des-Corps - 

Relais Annexe

St-Pierre-

des-Corps - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 10 03/03/2025 07:55 07/03/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us ZEP A417 (P4 : C4 sorties dépôts)  -Famille B : S10 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798782161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 31/08/2025 22:30 29/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16600956761

Montmoreau - Sor Évit 

Impair

Parcoul-

Médillac - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 40 01/09/2025 11:20 03/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us

 Monovoie de 5h00 orientée V2 pour travaux déroulage caténaires   Conséquences circulation : passage des trains 

pairs en IPCS V1 entre Chalais et Montmoreau   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798803961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 12/10/2025 22:30 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16759531461

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 43 44 20/10/2025 15:25 31/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV)  -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17950078261

Châtellerault - Accès 

Nord Nerpuy 2025 2025 32 36 04/08/2025 08:45 03/09/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4  Zep : 2669 2671 2673 2677 2679 2681 2683 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16956160661

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:55 28/02/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us

ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts et pendant GEN Saumur  -Niv 

man : S09 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759671561

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 41 44 09/10/2025 09:10 10/10/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV)  -Maint SE : S41 Je, Ve   -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946908261

St-Aigulin-La Roche-

Chalais - IPCS Frissons

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 39 25/08/2025 23:00 25/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Plage sous couvert de la CAP25_Coutras_001  Passage des circulations impaires à CS V2 depuis les Frissons par 

l'Aig 2901a/b vers Coutras. Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16925996961

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:35 18/03/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us S12 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798891361 Poste 45 Loire

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

DÉPÔT 2025 2025 5 41 02/02/2025 23:20 13/10/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Groupe 1-02 ZEP 119-163-112-114-116-130-118-124-126-204 (P1 : V1, V2, V1R, V2R)  RR : S05/06, S41/42 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16600605561

Les Églisottes - Bât 

Voyageurs

St-Denis-de-

Pile - Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 39 25/08/2025 23:00 25/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Monovoie V1 de 5h00. Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1. Accès impossible aux voies 3, 5, 7, 33 

et 35, 43 à 47 et au FI côté Angoulême et Libourne. Accès impossible à la V2 L621 Coutras Périgueux. Passage des 

trains impairs en IPCS V2 entre L Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16793828961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 13 14 30/03/2025 23:55 07/04/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b, 2b, C4, C5, CM4)  -VTE : S13/14, S14/15 

Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16722230761

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 42 42 13/10/2025 10:10 17/10/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 117-119-163 (P1 : V1, V1R)  -Niv man : S42 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16961160661

ANGOULÊME - TIROIR 

DÉPÔT

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 50 27 15/12/2024 22:00 07/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

GHV Angoulême nuit de Di/Lu V1+VZ+V3 OU VZ+V2.  Passage des circulations impaires en IPCS entre Angoulême 

Aig 33/45 (ou Aig 12 a/b et Aig 13 pour V8, 10, 12 concerne trains de marchandises impairs uniquement) et 

Angoulême Bif des Alliers (Aig 2011 a/b).  Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16600737961

Les Églisottes - Bât 

Voyageurs

St-Denis-de-

Pile - Bât 

Voyageurs 2025 2025 39 39 23/09/2025 00:20 25/09/2025 02:50 Periodical

Miscellano

us

Sim V1+V2 de 2h30 L570 Angoulême Bordeaux . Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1 + zep 

2+4+6+30 et CC Sr Bessanges Coutras V2. V2 L621 Coutras Périgueux inaccessible.  Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881483861

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 11 11 10/03/2025 10:20 14/03/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us ZEP B408 (P4 : VC4, T2) pendant GEN Vierzon  -Famille B : S11 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759493461

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 41 44 20/10/2025 11:45 31/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV)  -Maint SE : S41 Je, Ve  -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798863561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 50 40 15/12/2024 23:00 06/10/2025 03:20 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""    Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16993532461

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 45 05/11/2025 12:20 05/11/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us ZEP E473+E474 (P4 SAT E : V1+V2)   -Maint SE : S45 Me Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16956166061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 9 9 24/02/2025 12:00 28/02/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts  -Niv man : S09 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798824361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 27/04/2025 22:30 28/04/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16925749161

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 18 18 29/04/2025 09:20 30/04/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16957957261

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 37 37 13/09/2025 05:35 14/09/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us OCP  34h35  utile dalot  km 561+112 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16803640561

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 11 12 14/03/2025 08:00 17/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

OCP de 70h00 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 + zep 

2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7513 Sr Puyrenayd Rabion V1 + Sel 7522 Sr 

Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rabion la Couronne V1 et V2  Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16314107361

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 6 28 30/06/2025 08:40 11/07/2025 16:40 Periodical

Miscellano

us  Monovoie V1 ou V2 de 8h00  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16936283661

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

FSC Attente 

Dép 2025 2025 8 8 17/02/2025 09:50 19/02/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 117-119 (P1 : V1)  -Maint SE : S08 Lu ZEP 117                   S08 Ma, Me ZEP 119 Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16780103161 non trouvé

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 16 17 14/04/2025 08:00 25/04/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP 363-351-357-356-355-361-365-371-373-375-501-503-374-372-370-502-504-506-514-513-511-512-515-516 

(P3/P5 : 1b, 2b, CM4, C7, C1, accès RA/TA du Sud/Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud) (ZEP 361-364-

363-356-355-514-513-511-512-515 non géolocal Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 12/10/2025 23:30 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16314669561

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 6 28 30/06/2025 09:10 11/07/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 de 4h00  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16759671561

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 41 44 20/10/2025 09:10 31/10/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV)  -Maint SE : S41 Je, Ve   -Niv man : S43, S44 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951611561

Châtellerault - Accès 

Nord Nerpuy 2025 2025 39 43 22/09/2025 08:45 22/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4   Zep : 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2676 2678 2688   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424116861 Vars - Bât Voyageurs

ANGOULÊM

E - TIROIR 

110 2025 2025 8 9 17/02/2025 10:00 28/02/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Travaux Voie 1 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême BV inclue. Passage des trains impairs en IPCS Voie 

Z ou Voie 2 entre Vervant et Angoulême Bif des Alliers si passage Voies Paires. Accès voie 3 et dépôt impossibles.  

Fenêtre concomitante à celles Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16769679961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 5 47 27/01/2025 11:15 08/10/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us

C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me  -

Famille B : S06 Lu à Ve  -Maint SE : S47 Ma Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16855125261

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:50 21/03/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 117-119-163 (P1 : V1, V1R) à l'ombre RAV Monts et pendant GEN Saumur  -Niv man : S12 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857614261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:50 28/02/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV) pendant GEN Vierzon  -Niv man : S09 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 07/09/2025 23:30 17/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798889361

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 4 12 16/03/2025 22:50 24/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3)  -RR : 

S04/05 Di/Lu  -VTE : S11/12, S12/13 Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16801737261

Angoulême - Bif des 

Alliers

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 4 6 20/01/2025 09:45 07/02/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us

Capacité pour BS G La Couronne Zep 2068+4662 et GR 7668 Sr Rabion la Couronne V2 ( Sel 

7606+7608+7622+76240). Conséquences sillons passage des trains pairs à CS de Mouthiers jusqu'à Angoulême 

BIf des Alliers par LC et par R1CO jusqu'à Angoulême Bif des Al Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881342261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 11 11 10/03/2025 08:10 14/03/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us ZEP B413 (P4 : Voie Z)  -Famille B : S11 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857464661

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

DÉPÔT

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 8 8 17/02/2025 09:50 21/02/2025 10:55 Periodical

Miscellano

us ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) à l'ombre RAV Monts  -Niv man : S08 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16600751061

Les Églisottes - Bât 

Voyageurs

St-Denis-de-

Pile - Bât 

Voyageurs 2025 2025 39 39 27/09/2025 22:20 28/09/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us

Sim V1+V2 L 570 Angoulême Bordeaux de 8h00. Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1 + zep 

2+4+6+30 et CC Sr Bessanges Coutras V2. V2 L621 Coutras Périgueux inaccesible.    Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16689340161

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 49 49 01/12/2025 20:50 02/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us ZEP C403-C405-C407-C409-C411-C408-C428 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, accès C7)  -B2N : S49 Lu/Ma Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16891559661

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 29 34 15/07/2025 09:30 24/08/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 pour AFCM Tunnel d'Angoulême  zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr Puyrenayd Rabion V1 

Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 d'Angoulême BV à Angoulême Bif des Alliers Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16861352461

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 20 47 14/05/2025 12:35 21/11/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us

Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud)  -

Famille A : S20 Me à Ve  -Niv man : S47 Je, Ve   Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20905485461

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 19 19 09/05/2025 22:50 10/05/2025 06:50 Periodical

Miscellano

us

ZEP 231-111-115-226-110-112 (P1 : V1+V2 + ZEP 231 et ZEP 226 appartenant à la CCT Nord)  Alizet Centre A : 

S19 Ve/Sa Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798892761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 9 42 02/03/2025 23:50 20/10/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b)  RR : S09/10, S42/43 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19419106761

La Couronne - Rac La 

Couronne

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 45 45 03/11/2025 11:40 07/11/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us

Zep 2063+2065+2067+4661+4663 avec Sr Rabion La Couronne V1 + Sr La Couronne Mouthiers V1  Conséquences 

sillons : passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Angoulême Bif des Alliers et Mouthiers ou entre 

Angoulême Bif des alliers et le PCV de cressac Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16760604261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 44 17/02/2025 12:35 27/10/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us ZEP A420-A417-A418-B414-B412-B410 (P4 : C4)  -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15798808561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 17 29 27/04/2025 00:25 20/07/2025 06:25 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798896761

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:05 28/02/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us

Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S09 Lu à Ve 

Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857479561

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

DÉPÔT

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:50 28/02/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) à l'ombre RAV Monts + pendant GEN Vierzon  -Niv man : S09 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16980453761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 42 42 13/10/2025 08:10 13/10/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV, impasse Y)  -Maint SE : S42 Lu Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16755685461

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Ligugé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 47 15/05/2025 09:55 20/11/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 sur Gr zep 3163+3165 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de 

Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne  Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de 

Limoges Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16855780761

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP non trouvé 2025 2025 13 14 24/03/2025 09:50 04/04/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 207-209 (P2 : V1) à l'ombre RAV Monts  -Niv man : S13, S14 Lu à Ve  -Famille B : S13, S14 Lu à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16924935661

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 20 50 17/05/2025 23:15 14/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20932328961

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP non trouvé 2025 2025 12 12 20/03/2025 10:10 21/03/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us

ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts  -Niv man : S12 Je, Ve  -Famille B : 

S12 Je, Ve Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798802961

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 50 49 19/01/2025 23:30 20/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16936445261

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

FSC Attente 

Dép 2025 2025 8 8 19/02/2025 09:50 20/02/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 114 (P1 : V2)  -Maint SE : S08 Me, Je Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 19419165861 POITIERS - CHANTIER EQ

Ligugé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 05/11/2025 09:50 06/11/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us Capacité simultanée V1+V2 zep 3163+3165 et 3162+3164  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 20920266161

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 5 49 02/02/2025 23:10 08/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -Ballastage : S05/S06 Di/lu  -B2N : S49/50 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16936390261

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

FSC Attente 

Dép 2025 2025 8 8 18/02/2025 12:20 19/02/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 119 (P1 : V1)  -Maint SE : S08 Ma, Me Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16754754561

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 13 21/03/2025 09:40 26/03/2025 14:40 Periodical

Miscellano

us Plage simultanée de 5h00 voie 1 + 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne pour du ballastage.  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17950161461

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 32 36 04/08/2025 09:15 03/09/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us RAV Châtellerault + RVB V4  Zep : 2778 2662 2664 2668 2670 2672  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880715261

St-Pierre-des-Corps - 

Relais Annexe

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 5 2025 2025 10 10 04/03/2025 12:50 06/03/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts)  -Famille B : S10 Ma à Je Y 45454 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798783161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 31/08/2025 00:15 28/09/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798893761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 10 43 09/03/2025 23:18 27/10/2025 04:48 Periodical

Miscellano

us Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2)  RR : S10/11, S43/44 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16736953261

ST-PIERRE-DES-CORPS - 

TIROIR 1 DÉP non trouvé 2025 2025 45 46 03/11/2025 10:10 14/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 207-209 (P2 : V1)  -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16722808061 Poste 45 Loire

St-Pierre-

des-Corps - 

Rac Sud 2025 2025 42 42 13/10/2025 13:35 17/10/2025 14:39 Periodical

Miscellano

us ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R)   -Niv Man : S42 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16601532361 Poitiers - Poste 4

Ligugé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 43 44 21/10/2025 09:50 28/10/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Monovoie V1 de 5h00  Conséquences circulations : Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poitiers P4 (aig 

149/150) et Vivonne Circulations en provenance ou à destination de Limoges impossibles Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16961751061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 14 14 02/04/2025 09:10 04/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP A404-A402-B406-B404-B402 (P4 : V2 BV, accès Voie Z du Sud, départs V1 et Voie Z vers T1 par le haut) 

pendant RAV Monts  -Maint SE : S14 Me ZEP A404-A402-B402                   S14 Je, Ve ZEP B404-B402 Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798789561

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 51 50 25/04/2025 09:20 14/11/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637221761

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 9 9 02/03/2025 22:50 03/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 104-114-117-119 (P1 : V1, V2, 2b)  -B2N : S09/10 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17010808861

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5 0 2025 2025 3 3 17/01/2025 02:45 17/01/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us ZEP C407-C430-C403-C401-C405-C409-C411 (P4 : 1b, 2b, C7, V1)  -Elise : S03 Je/Ve Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20931702761

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 26 26 28/06/2025 22:15 29/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 112-115 (P1 : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_049 + impact CCT Nord)  -Visite OA : S26 Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15798797361

La Couronne - Rac La 

Couronne

Coutras - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 16/03/2025 22:20 28/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16914081061

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

La Tricherie - 

Poste 27 2025 2025 13 14 31/03/2025 08:25 04/04/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us S13 : BOA  ZEP : 2778  SEL : 5952 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16539831561

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 39 44 28/09/2025 21:35 03/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre  -

Suppression diodes dissymétriques : S39/40, S41/42, S43/44, S44/45 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16975345961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 38 38 15/09/2025 11:05 16/09/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S38 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16971409661

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Port-de-

Piles - Sor 

Évit Impair 2025 2025 8 11 16/03/2025 23:40 17/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19946269161

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 21 21 19/05/2025 12:45 23/05/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Travaux voie 1+11+13 entre Angoulême BV et bif des Alliers exclue. Passage des trains en IPCS V2 entre 

Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des Alliers. Voie 1 en impasse côté sud Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18425503061

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 14 18 31/03/2025 10:00 30/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us

Circulation des trains pairs à CS V2 à partir d'Angoulême BV jusqu'à la bif des Alliers.  Fenêtre concomitante à 

celles du CHA25_0027796 (RAV Bif des Alliers) qui interdit l'accès à la L579000. TER origine / terminus 

Chateauneuf. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19918599361

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 9 02/03/2025 23:30 03/03/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+V2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19933995461

Châtellerault - Bât 

Voyageurs

Châtelleraul

t - Sort Évit 

Pair 2025 2025 35 39 25/08/2025 10:00 26/09/2025 10:00 continuous

Miscellano

us Interdiction d'itinéraire en déviée 14a 14b 15 16b 17a 17b Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16994718061

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 47 47 21/11/2025 08:50 21/11/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP C402 (P4 : V2)   -Maint SE : S47 Ve Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798822361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 25/05/2025 22:10 26/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us    Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16936700861

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 8 8 20/02/2025 09:50 21/02/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us ZEP 163 (P1 : V1, sorties V1R)   -Maint SE : S08 Je, Ve Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798850361

Châtellerault - Accès 

Nord

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 13 14 29/03/2025 06:00 06/04/2025 18:00 Periodical

Miscellano

us OCP 36 h  Zep 2672+2670+2671+2673  Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16803651761

ANGOULÊME - TIROIR 

110

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 12 13 22/03/2025 06:10 24/03/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

OCP de 48h00 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 + zep 

2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7513 Sr Puyrenaud Rabion V1 + Sel 7522 Sr 

Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rabion la Couronne V1 et V2  Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798889361

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 4 12 26/01/2025 22:50 27/01/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3)  -RR : 

S04/05 Di/Lu  -VTE : S11/12, S12/13 Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19906081561 Vars - Bât Voyageurs

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 25 25 16/06/2025 11:25 17/06/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 + VZ pour AFCM Tunnel d'Angoulême  zep 

1105+1109+1111+1113+1115+1117+1119+2205+2207+2209+2063+2065 V1 et 2202+1135+1133 VZ 

Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Vervant à Mouthiers ou d'Angoulême BV jusqu au 

PCV Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16802105961

Angoulême - Bif des 

Alliers

Mouthiers 

(Charente) - 

Evitements 2025 2025 6 6 08/02/2025 09:40 09/02/2025 09:15 Periodical

Miscellano

us OCP de 23h35 pour BS G La Couronne Zep 2068+4662 V2 + Zep 2067 V1 et Sr Rabion la Couronne V1+V2 V2  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17010536361

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 3 3 15/01/2025 21:10 16/01/2025 01:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 501-503-502-504-506 (P5 : 1b, 2b, accès C1)  -Elise : S03 Me/Je Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16601402761

St-Saviol - Bât 

Voyageurs

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 42 42 18/10/2025 22:15 19/10/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée de 8h00 V1+V2 nuit de Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19934044461

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 14 14 02/04/2025 09:20 03/04/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 de 5h00  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16924935661

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 20 50 23/08/2025 23:15 31/08/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19946315961

Angoulême - Bât 

Voyageurs

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 22 22 26/05/2025 12:45 28/05/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us

Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre 

Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 

24/18). Accès L579000 impossible, TER origi Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16353595661

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

FSC Attente 

Dép 2025 2025 51 51 16/12/2024 09:55 20/12/2024 11:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 110+112+114 (P1 : V2 de LAB)  -Reliquat RVB : S51 Lu à Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20920688261

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 49 49 06/12/2025 21:00 07/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -B2N : S49 Sa/Di (WE POLT) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20907226161

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 48 09/11/2025 23:15 01/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_034) + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : -S45/46 à S48/49 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798806761

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 29 07/07/2025 22:27 18/07/2025 05:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16357757861

Naintré-les-Barres - Bât 

Voyageurs

Grand-Pont-

Garage - 

Grand-Pont 

Nord 2025 2025 23 24 07/06/2025 16:40 09/06/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us S22 à S25 : Réfection étanchéité La Palu.  OCP 48h Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19928718061 Vervant - Rac Villognon

Vars - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 11 08/03/2025 23:30 16/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Simultanées de Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16830169861

St-Pierre-des-Corps - 

Rac E/S Sud

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

TIROIR 1 

DÉP 2025 2025 12 13 17/03/2025 22:15 25/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 226-110-112-114-116-118-120-121-130-124-126 (P1 : V2, 1R, 2R + impact sur CCT Nord)  -VTE : S12, S13 

Lu/Ma Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16601456561

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 42 42 18/10/2025 22:15 19/10/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 de 8h00  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419570761 Poitiers - Poste 4

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 11:00 03/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V1 sur zep 3087  Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 

149/150) à Bif de St Benoît (Aig 3105 a/b)  Passage des trains en provenance de Limoges à sens normal par la V2 

et à destination de Limoges pa Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20908545561

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 13 13 29/03/2025 20:10 30/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP  14h30 de sim utile pour  RAV IPCS Izon Vayres   (v1 à 21h30 et v2 à 20h10) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15798851561 Coutras - Accès Sud IPCS

Libourne - 

Accès Nord 

IPCS 2025 2025 50 49 19/01/2025 23:20 20/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16314936861

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 27 27 05/07/2025 20:30 06/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us OCP de 9h00 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16540021661

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 40 42 05/10/2025 22:15 20/10/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre  -

Suppression diodes dissymétriques : -S40/41, S42/43 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16957527961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 12 12 17/03/2025 08:35 18/03/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV, impasse Y) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S12 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16861363261

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 16 16 16/04/2025 09:50 18/04/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) à 

l'ombre RAV Monts  -Niv man : S16 Me à Ve Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19419673561 Poitiers - Poste 4

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 03/11/2025 13:20 04/11/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Capacité V1 + V2 sur zep 3087 et 3180  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16342384161

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 51 27 16/12/2024 09:50 20/12/2024 15:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 111-115-117 (P1 : V1 de LAB)  -Déroulage FC : S27 Lu, Ma ZEP 111-115  -Reliquat RVB RB+RT : S51 Lu à Ve 

ZEP 111-115-117 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17950375761

Châtellerault - Bât 

Voyageurs Nerpuy 2025 2025 36 38 05/09/2025 22:40 15/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

WE S36->S37 et S37->S38: RAV Châtellerault + RVB V4  ZEP 2669 2671 2673 2677 2679 2681 2683 2778 2662 

2664 2668 2670 2672   Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971524761

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Maillé - IPCS 

de Maillé 2025 2025 24 24 15/06/2025 23:30 16/06/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16318600361

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 13 41 29/03/2025 22:20 12/10/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16856183261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 3

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 Sud 2025 2025 8 14 31/03/2025 09:55 02/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts  -Niv man : S08 Lu à Ve  -Maint 

SE : S14 Lu à Me Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17951574661

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 48 48 29/11/2025 09:10 29/11/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us S48 : RAV Châtellerault + RVB V4  ZEP 2661 2663 2665 2667 2669 2675 2669 2674 2676 2678 2688 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19928666761 Luxé - Rac Juillé

Luxé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 11 16/03/2025 22:30 17/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 Di/Lu Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20908498761

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 50 50 13/12/2025 21:00 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_208 + impact CCT 

Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : S50 Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16318600361

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 13 41 17/05/2025 22:20 25/05/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19906091761 Vars - Bât Voyageurs

Angoulême - 

ITE Cime 

Lafarg 2025 2025 25 25 18/06/2025 11:30 19/06/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 pour AFCM Tunnel d'Angoulême  zep 

1106+1108+1110+1112+1114+1116+1120+1122+2204+2206+2208+2264+2210+2062+2064+2066   

Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 et Z de Mouthiers ou R1CO à Angoulême BV accès 

L579000 impossi Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798783161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 22/06/2025 00:15 22/06/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880637061

St-Pierre-des-Corps - 

Relais Annexe

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 5 2025 2025 10 10 03/03/2025 09:55 03/03/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts)  -Famille B : S10 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16601423861

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 42 42 13/10/2025 10:20 15/10/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us Sim V1+V2 de 2h30  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16971434561

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 36 36 01/09/2025 11:05 02/09/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R)  -Maint SE : S36 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 27552488377

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:17 08/12/2025 13:47 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16917067461

Châtellerault - Accès 

Nord

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 19 19 10/05/2025 04:50 11/05/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us OCP 60h 2°partie  Zep 2672+2670+2671+2673 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798849561

Châtellerault - Sortie 

IPCS Nerpuy 2025 2025 6 9 08/02/2025 22:00 02/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us WE S6+S7+S8+S9 : PMR Châtellerault Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16971190861 Poste 45 Loire

St-Pierre-

des-Corps - 

Rac Sud 2025 2025 36 36 01/09/2025 11:05 02/09/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 116 (P1 : V2, V1R)  -Maint SE : S36 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16994162661

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 47 47 17/11/2025 11:15 17/11/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us ZEP C400-C401 (P4 : V1, C7)   -Maint SE : S47 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16755698061 POITIERS - CHANTIER EQ

Ligugé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 47 16/05/2025 10:00 21/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3162+3164  Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de 

Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156)  Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination 

de Limoges par la V1 en sens normal Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20941137161

St-Pierre-des-Corps - 

Relais

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 11 12 13/03/2025 09:30 14/03/2025 11:19 Periodical

Miscellano

us

ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S11 Je, Ve ZEP 202-A406  -Niv man : S12 Je, Ve 

ZEP 202-204   -Famille B : S12 Je, Ve ZEP 202-204 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798866961

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 38 38 21/09/2025 00:25 21/09/2025 06:25 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""     Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17951210361

Châtellerault - Sortie 

IPCS

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 43 44 25/10/2025 13:20 27/10/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us WE S43->S44 : RAV Châtellerault + RVB V4  Zep  2661 2663 2665 2667 2669 2675 2679 2674 2676 2678 2688 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16993520061

St-Pierre-des-Corps - Bif 

Joué-Tours

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 45 05/11/2025 11:15 05/11/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP E473+E474 (P4 SAT E : V1+V2)   -Maint SE : S45 Me Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16671327961

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

FSC Attente 

Dép 2025 2025 10 10 04/03/2025 01:30 04/03/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us ZEP 119 (élargissement CAP 5C_SP2_039)   -B2N : S10 Lu/Ma Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16994406961 0 0 2025 2025 47 47 20/11/2025 08:50 20/11/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us ZEP C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2)  -Maint SE : S47 Je Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 20907811961

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 46 08/11/2025 23:45 16/11/2025 06:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_207) + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : -S45 et S46 Sa/Di  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419554361 Poitiers - Poste 4

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 04/11/2025 10:30 04/11/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Capacité monovoie V2 sur zep 3180  Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers 

BV (Aig 155/156)  Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la 

V1 en sens normal Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19415503961

Grand-Pont-Preuilly - 

Bât Voyageurs

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 12/10/2025 23:40 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Plage en simultanée Voie 1+2.  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971409661

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Port-de-

Piles - Sor 

Évit Impair 2025 2025 8 11 23/02/2025 23:40 24/02/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16917064661

Châtellerault - Accès 

Nord

Châtelleraul

t - Accès 

Sud 2025 2025 19 19 08/05/2025 21:40 10/05/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us OCP 60h première zone   Zep 2667+2671+2673+2675    Y 45454 Medium 4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19419235461 POITIERS - CHANTIER EQ

Ligugé - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 45 05/11/2025 13:20 06/11/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Capacité simultanée V1+V2 zep 3163+3165 et 3162+3164  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16616134561

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 19 19 10/05/2025 22:20 11/05/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us

ZEP 231-111-115-226-110-112 (P1 : V1+V2 + ZEP 231 et ZEP 226 appartenant à la CCT Nord)  Alizet Centre A : 

S19 Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16991887061

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

St-Pierre-

des-Corps - 

Bif de Tours 2025 2025 45 45 03/11/2025 09:10 03/11/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP D462 (P4 SAT D : V2)  -Maint SE : S45 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16971430761

La Celle-St-Avant - Rac 

La Celle

Châtelleraul

t - Sortie 

IPCS 2025 2025 11 11 16/03/2025 23:40 17/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us S12 : VTE + Baguettes Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16971396361

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

ST-PIERRE-

DES-CORPS - 

TIROIR 1 

DÉP 2025 2025 36 36 01/09/2025 09:00 02/09/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us ZEP 118-124-126 (P1 : V2, V2R)  -Maint SE : S36 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 15798782161

Ruffec (Charente) - Sor 

Évit Impair

Luxé - Rac 

Juillé 2025 2025 50 49 22/06/2025 22:30 23/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16924935661

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 20 50 22/11/2025 23:15 30/11/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16914037761

Châtellerault - Sort Évit 

Pair

La Tricherie - 

Poste 27 2025 2025 12 12 21/03/2025 09:15 21/03/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us S12: BOA  ZEP : 2683  SEL : 5951 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798825361 Iteuil - Bât Voyageurs

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 50 49 27/04/2025 00:15 27/04/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale""  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798894761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 3 2025 2025 38 38 17/09/2025 09:05 19/09/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S38 Me à Ve Y 45454 Medium 3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880707061

St-Pierre-des-Corps - 

Relais Annexe

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 5 2025 2025 10 10 04/03/2025 10:20 07/03/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts)  -Famille B : S10 Ma à Ve Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19934054461 Vervant - Rac Villognon

Angoulême - 

Bif de 

Limoges 2025 2025 14 14 04/04/2025 09:50 04/04/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us sim V1 + V2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16974820761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 2 non trouvé 2025 2025 38 38 15/09/2025 11:05 16/09/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 209 (P2 : V1) pendant GEN Saumur  -Maint SE : S38 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16769679961

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 4 Sud 0 2025 2025 5 47 18/11/2025 11:15 18/11/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us

C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7)  -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me  -

Famille B : S06 Lu à Ve  -Maint SE : S47 Ma Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20942379661 Poste 45 Loire

St-Pierre-

des-Corps - 

Rac Sud 2025 2025 12 12 20/03/2025 09:23 21/03/2025 11:23 Periodical

Miscellano

us ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R) à l'ombre RAV Monts  -Niv Man : S12 Je, Ve Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16971138661

Libourne - Accès Sud 

IPCS

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 13 13 29/03/2025 21:30 30/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP  14h30 de sim utile pour  RAV IPCS Izon Vayres   (v1 à 21h30 et v2 à 20h10) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16971510261

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 1

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 2 2025 2025 36 36 01/09/2025 13:35 02/09/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R)  -Maint SE : S36 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16914262061

La Tricherie - Bât 

Voyageurs

Chasseneuil 

(Vienne) - 

ITE Esso 

Stand 2025 2025 15 15 07/04/2025 08:15 08/04/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us S14 et S15  : BOA  ZEP : 5676 (5660+5662+5666+5670)  S11 SEL : 6052  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20907892761

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 45 46 08/11/2025 21:00 16/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_206 + impact CCT 

Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : S45 et S46 Sa/Di Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16318621561

Monts-Sud - Rac Monts-

Sud

Villeperdue - 

Sort Évit 

Pair 2025 2025 20 21 18/05/2025 23:10 26/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : 

ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 Y 45454 Medium 7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16704345361

St-Pierre-des-Corps - 

Sortie IPCS V2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 26 26 29/06/2025 01:30 29/06/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 115 (P1 : V1 en SIM partielle avec 5C_SP2_212 + impact CCT Nord)  -Visite OA : S26 Sa/Di Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16854320861

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 16 16 14/04/2025 09:25 15/04/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us

Groupe D01 modifié car à l'ombre du RAV de Monts (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + 

impact CCT Sud) pendant GEN Chinon/Loches  -Niv man : S16 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 19415512561

Grand-Pont-Preuilly - 

Bât Voyageurs

St-Benoît 

(Vienne) - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 12/10/2025 00:15 12/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Plage en simultanée Voie 1+2.  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19917440761

St-Benoît (Vienne) - Bât 

Voyageurs

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 9 02/03/2025 00:15 02/03/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+V2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798885361

Montlouis - Bât 

Voyageurs

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 49 49 06/12/2025 20:05 07/12/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us

WE Sem 49: OCP de maintenance caténaire à fort impact capacitaire sur les différents postes 1, 2, 4 SAT A, B, C  

Tours reste accessible depuis les axe de Saumur - Le Mans via voies G3 et G4 et Poitiers + Chinon/Loches via voie 

1/2  -VTE : S49 Sa 20h05 à D Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17010431661 non trouvé

St-Pierre-

des-Corps - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 3 14/01/2025 21:10 15/01/2025 01:40 Periodical

Miscellano

us  ZEP 371-373-375-374-372-370 (P3 : 1b, 2b)  -Elise : S03 Ma/Me Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 19419839261

Grand-Pont-Preuilly - 

Bât Voyageurs

POITIERS - 

TIROIR T2 2025 2025 15 15 09/04/2025 09:35 10/04/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us S15 : BOA  Zep : 2865 2867 2883 2885 4363  Sel : 6113 6115 6117 6119 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17949984561

Châtellerault - Sort Évit 

Pair Nerpuy 2025 2025 32 50 04/08/2025 09:00 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us S32 à fin du SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4  Zep 2666 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16601506961

Couhé-Vérac - IPCS 

Chaumes

Ruffec 

(Charente) - 

IPCS 2025 2025 41 41 08/10/2025 09:20 09/10/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us Monovoie V2 de 5h00 Conséquences circulation : passage des trains pairs en IPCS V1 entre les Chaumes et Ruffec Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18949872761

St-Loubès - Bât 

Voyageurs

La Grave-

d'Ambarès-

Gare-Supéri - 

Raccordeme

nt 2025 2025 14 14 05/04/2025 22:00 06/04/2025 07:00 Periodical

Miscellano

us V1 + V2  ZEP v1 3389 3461 3463 et 3465  ZEP v2 3462 3460 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16975360761

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 2

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 4 

Nord 2025 2025 38 38 15/09/2025 09:25 16/09/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 202-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon  -Maint SE : S38 Lu, Ma Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16994189461

St-Pierre-des-Corps - 

Poste 5

St-Pierre-

des-Corps - 

Sor V1B/Ent 

V2B 2025 2025 47 47 17/11/2025 13:45 17/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us ZEP C400-C401 (P4 : V1, C7)   -Maint SE : S47 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 19934049461 Luxé - IPCS

Vervant - 

Rac 

Villognon 2025 2025 14 14 03/04/2025 09:25 03/04/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us   sim V1+V2 de 5h00 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798908361

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 46 46 14/11/2025 08:50 14/11/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud)  -BML : S46 Ve Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880690961

St-Pierre-des-Corps - 

Relais Annexe

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 5 2025 2025 10 10 03/03/2025 12:35 03/03/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts)  -Famille B : S10 Lu Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20908488261

St-Pierre-des-Corps - Sor 

V1B/Ent V2B

Monts 

(Indre-et-

Loire) - IPCS 

de Monts 2025 2025 50 50 13/12/2025 23:45 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_209) + impact CCT Sud) + 

ZEP 2089 à l'ombre  -Suppression diodes dissymétriques : -S50 Sa/Di  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19918967161 POITIERS - CHANTIER EQ

Vivonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 9 02/03/2025 22:30 03/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us V1 OU V2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804866361 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 16/12/2024 11:43 03/10/2025 15:31 Periodical

Miscellano

us Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803167861

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 17/03/2025 08:46 12/12/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804859561 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 16/12/2024 11:01 03/10/2025 14:46 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803405861 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 17/03/2025 09:33 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803377561 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 12 50 17/03/2025 09:33 12/12/2025 15:19 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804894561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 16/12/2024 08:59 03/10/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803309061

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 17/03/2025 09:28 12/12/2025 15:07 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803167861

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 08/12/2025 08:46 12/12/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804894561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 13/01/2025 08:59 08/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804896161

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:29 03/10/2025 13:07 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804857961

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 16/12/2024 10:43 03/10/2025 14:54 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803343561 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 12 50 17/03/2025 09:21 12/12/2025 15:31 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_BL-LY_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804867161 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 16/12/2024 12:00 03/10/2025 15:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804867161 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 06/01/2025 12:00 22/07/2025 15:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803278561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 17/03/2025 08:59 12/12/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804857961

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 06/01/2025 10:43 26/08/2025 14:54 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803436061 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 17/03/2025 09:45 12/12/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803229161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 17/03/2025 08:59 12/12/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us Sans sim 5D_LAB-VNE_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804866361 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 18/02/2025 11:43 05/09/2025 15:31 Periodical

Miscellano

us Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16803436061 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 05/05/2025 09:45 28/05/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803405861 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 14/04/2025 09:33 18/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830599061 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 11 42 10/03/2025 01:20 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us WE S10-S11 : remplacement de coeur  WE S41-S42 : BML ADV Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804894561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 25/08/2025 08:59 26/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804896161

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 10/03/2025 09:29 11/03/2025 13:07 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803664661

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 17 46 22/04/2025 09:18 14/11/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us S17, S44 et S46 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803670961 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 17 46 22/04/2025 09:40 14/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us S17, S44 et S46 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804896161

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:29 03/10/2025 13:07 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803679361 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 17 44 25/04/2025 09:35 28/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us S17, S44 et S46 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803436061 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 02/04/2025 09:45 30/10/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803309061

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 01/12/2025 09:28 05/12/2025 15:07 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835630461 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 17 46 22/04/2025 09:25 14/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us S17 et S46 : Ballastage   Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804867161 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 04/08/2025 12:00 08/08/2025 15:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804859561 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 04/02/2025 11:01 23/09/2025 14:46 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16906634561 Blois - Accès Nord

Blois - Accès 

Sud 2025 2025 12 37 17/03/2025 21:00 13/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us S12, S13 et S37 : GHV Blois  Zep 160+162+164+166+170 avec SEL 34b+34c Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835199961 La Chaussée-St-Victor

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 4 38 20/01/2025 09:05 19/09/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us S4 : BMJ  S38 : BMJ  ZEP 150 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804914161 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:39 03/10/2025 13:24 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804861161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 10 11 16/03/2025 00:35 16/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16834129261 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 51 45 13/01/2025 08:50 06/11/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us S51 : Combi 2 Régalage  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804893761

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 10 22 26/05/2025 00:35 26/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804913361 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 04/03/2025 09:22 16/09/2025 13:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803309061

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 12/11/2025 09:28 14/11/2025 15:07 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803278561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 28/04/2025 08:59 28/10/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803229161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 27/05/2025 08:59 11/06/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us Sans sim 5D_LAB-VNE_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804859561 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 27/08/2025 11:01 05/09/2025 14:46 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804913361 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 16/12/2024 09:22 03/10/2025 13:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803377561 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 12 50 29/10/2025 09:33 31/10/2025 15:19 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804914161 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 05/03/2025 09:39 19/09/2025 13:24 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803229161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 18/07/2025 08:59 18/07/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us Sans sim 5D_LAB-VNE_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835346261 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 14 49 04/04/2025 09:20 03/12/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 137+151+155+157+201 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834473461 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 8 34 18/02/2025 08:50 26/03/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us S12 : BML 2N ADV  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835281561 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 6 34 10/07/2025 09:18 14/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 137+151+155+157+201 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804913361 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 10/02/2025 09:22 14/08/2025 13:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804893761

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 10 22 09/03/2025 00:35 09/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804895361

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 10 12 23/03/2025 00:35 23/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804860361

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 10 22 09/03/2025 00:35 09/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16906614561 Blois - Accès Nord

Blois - Accès 

Sud 2025 2025 10 36 03/03/2025 21:25 05/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

S10, S11 et S36 : GHV Blois   Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig 

Ca / Cb au Carré 604 avec SEL 31+34 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16803343561 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 12 50 31/03/2025 09:21 31/03/2025 15:31 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_BL-LY_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804864761 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 27 38 21/09/2025 01:05 21/09/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16835281561 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 6 34 04/02/2025 09:18 05/03/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 137+151+155+157+201 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17255461661 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 28 28 09/07/2025 09:45 10/07/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us S28 : TIR CAT  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804914161 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 20/01/2025 09:39 25/07/2025 13:24 Periodical

Miscellano

us

Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et 

Heure Fin PK Fin  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803229161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 14/04/2025 08:59 18/04/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us Sans sim 5D_LAB-VNE_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803657361

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 17 44 23/04/2025 08:59 31/10/2025 14:44 Periodical

Miscellano

us S17 et S44 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834626761 La Chaussée-St-Victor

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 24 24 10/06/2025 09:00 13/06/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us S24 : BMJ  ZEP 150 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803377561 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 12 50 04/04/2025 09:33 23/10/2025 15:19 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16830474661

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 22 24/03/2025 00:55 24/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS  WE S12-S13 : BML 2N ADV Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16803167861

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 02/06/2025 08:46 03/06/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834294661 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 12 42 19/03/2025 09:05 17/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us S12 : BML 2N ADV  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803167861

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 50 21/07/2025 08:46 21/07/2025 14:57 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835281561 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 6 34 11/08/2025 09:18 14/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 137+151+155+157+201 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830568161 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 10 41 09/03/2025 01:20 21/09/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us WE S41-S42 : BML ADV Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804866361 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 51 40 02/07/2025 11:43 03/07/2025 15:31 Periodical

Miscellano

us Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804894561

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 51 40 11/08/2025 08:59 14/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803693561 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 27 39 30/06/2025 01:50 30/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16803309061

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 50 27/05/2025 09:28 27/05/2025 15:07 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804893761

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 10 22 16/03/2025 00:35 17/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16835281561 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 6 34 18/08/2025 09:18 19/08/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 137+151+155+157+201 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830437961 Baule

Beaugency - 

ITE CC Loir-

et- 2025 2025 10 12 16/03/2025 00:57 17/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us S10 : remplacement coeur Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804913361 Blois - Accès Sud

Limeray - 

IPCS 

Limeray 2025 2025 51 40 11/08/2025 09:22 14/08/2025 13:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830599061 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 11 42 10/03/2025 01:20 13/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us WE S10-S11 : remplacement de coeur  WE S41-S42 : BML ADV Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16803405861 Limeray - IPCS Limeray

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 12 50 29/10/2025 09:33 29/10/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16836246361 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 22 26/05/2025 00:45 26/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16830474661

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 22 17/03/2025 00:55 17/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS  WE S12-S13 : BML 2N ADV Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16834473461 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 8 34 25/07/2025 08:50 28/07/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us S12 : BML 2N ADV  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834129261 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 51 45 19/12/2024 08:50 06/03/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us S51 : Combi 2 Régalage  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17020192861

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 4 4 21/01/2025 10:56 22/01/2025 14:41 Periodical

Miscellano

us S04 : Ballastage Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804860361

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 10 22 26/05/2025 00:35 26/05/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16830568161 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 10 41 10/08/2025 01:20 12/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us WE S41-S42 : BML ADV Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804864761 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 27 38 30/06/2025 01:05 30/06/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804865561 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 38 39 21/09/2025 01:05 22/09/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804861161 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 10 11 09/03/2025 00:35 09/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804895361

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 10 12 16/03/2025 00:35 16/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16830474661

Beaugency - IPCS 

Villeneuve

Blois - Accès 

Nord 2025 2025 12 22 26/05/2025 00:55 26/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS  WE S12-S13 : BML 2N ADV Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16836246361 Orléans - ITE Parc Murlin

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 12 22 17/03/2025 00:45 17/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804857961

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 51 40 25/08/2025 10:43 26/08/2025 14:54 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834473461 La Chaussée-St-Victor Chouzy 2025 2025 8 34 20/08/2025 08:50 22/08/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us S12 : BML 2N ADV  ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830437961 Baule

Beaugency - 

ITE CC Loir-

et- 2025 2025 10 12 09/03/2025 00:57 09/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us S10 : remplacement coeur Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804860361

Les Aubrais-Orléans - Bif 

de Chartres

Beaugency - 

IPCS 

Villeneuve 2025 2025 10 22 16/03/2025 00:35 17/03/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification 

le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16803693561 Onzain - IPCS Km 192

St-Pierre-

des-Corps - 

Sortie IPCS 

V2 2025 2025 27 39 22/09/2025 01:50 22/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15800514661 0 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:41 12/12/2025 09:41 Periodical

Miscellano

us MEQ DT Fenêtre scindée sur dde préco Beillant-Jarnac Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800512661 Sireuil - Bât Voyageurs

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 14 44 31/03/2025 09:35 31/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Pour 864546 AP SA 2023 MEQ DT Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800511861 Beillant - Bât Voyageurs

St-Michel-

sur-

Charente - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 44 31/03/2025 10:20 31/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Pour 864546 AP SA 2023 MEQ DT Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15800513661 0

Angoulême - 

Bif des 

Alliers 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:25 12/12/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424650661

Les Aubrais-Orléans - 

Relais Lattéral

Les Aubrais-

Orléans - Bif 

de Chartres 2025 2025 36 37 07/09/2025 00:40 14/09/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us ZEP 177-179-176-167-178-166-209-162  Sem 36, Sem 37 : VDOA Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16616332661

St-Pierre-des-Corps - 

Rac E/S Sud

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 16 16 19/04/2025 22:20 20/04/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Toutes les ZEP du Poste 1  Alizet : S16 Sa/Di Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20905572461

St-Pierre-des-Corps - 

Rac E/S Sud

St-Pierre-

des-Corps - 

Poste 1 2025 2025 16 16 20/04/2025 23:20 21/04/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Toutes les ZEP du Poste 1  Alizet : S16 Sa/Di Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16611090961

Bordeaux-St-Jean - Carré 

325

Bordeaux-

Hourcade-

Triage - 

Circulation 

Est 2025 2025 2 14 06/01/2025 22:15 04/04/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP   v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre )  T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 

1022 + 1024 +1047 + 1048   VCE : 1047 + 1049  v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 .  v2 : 1312 Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27556789577

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 22:20 08/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16610618561

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:15 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27556789477

Bordeaux-St-Jean - Bât 

Voyageurs

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 48 12/01/2025 22:20 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us engins :   B2N  s3, EMV S6 et 7, 36 et 49   - sous couvert AFSB (co activité à voir) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18864532861

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 25 12/01/2025 00:10 22/06/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18864184361

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 26 11/01/2025 00:30 28/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16612864461

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 08/11/2025 12:30 11/11/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us

   OCP 72h   - WE  MA  11 nov     ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 

1010 1012 1014 1016 Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18864195261

Bordeaux-St-Jean - Carré 

325

Bordeaux-

Hourcade-

Triage - 

Circulation 

Est 2025 2025 2 14 11/01/2025 00:30 05/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP   v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre )  T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 

1022 + 1024 +1047 + 1048   VCE : 1047 + 1049  v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 .  v2 : 1312 Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20988263861

Bordeaux-St-Jean - Bât 

Voyageurs

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 49 13/01/2025 22:15 05/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us engins :   B2N  s3, EMV S6 et 7, 36 et 49   - sous couvert AFSB (co activité à voir) Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18864559961

Bordeaux-St-Jean - Carré 

325

Bordeaux-

Hourcade-

Triage - 

Circulation 

Est 2025 2025 2 14 12/01/2025 00:10 06/04/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP   v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre )  T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 

1022 + 1024 +1047 + 1048   VCE : 1047 + 1049  v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 .  v2 : 1312 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16611405161

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 22 22 28/05/2025 23:30 01/06/2025 20:10 Periodical

Miscellano

us

   OCP 92h40   - WE  Ascension  JE 29 mai   ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 

1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20961287361

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 33 30/04/2025 22:35 15/08/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 27556789677

Bordeaux-St-Jean - Carré 

325

Bordeaux-

Hourcade-

Triage - 

Circulation 

Est 2025 2025 1 13 05/01/2025 22:20 31/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP   v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre )  T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 

1022 + 1024 +1047 + 1048   VCE : 1047 + 1049  v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 .  v2 : 1312 Y 45454 High 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 26083829977

Bordeaux-St-Jean - Carré 

325

Bordeaux-

Hourcade-

Triage - 

Circulation 

Est 2025 2025 5 9 27/01/2025 22:23 25/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

ZEP   v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre )  T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 

1022 + 1024 +1047 + 1048   VCE : 1047 + 1049  v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 .  v2 : 1312 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 27556789477

Bordeaux-St-Jean - Bât 

Voyageurs

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 48 12/01/2025 22:20 01/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us engins :   B2N  s3, EMV S6 et 7, 36 et 49   - sous couvert AFSB (co activité à voir) Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16611396561

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:30 11/05/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us

   OCP 69h   - WE  JE 8 mai     ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 

1012 1014 1016 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16611388061

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 19/04/2025 00:30 22/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

 OCP 76h30   WE Pâques     ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 

1012 1014 1016 Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16612203661

Bordeaux-St-Jean - 

C101/103

Villenave-

d'Ornon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 26 28/06/2025 12:30 28/06/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us

   OCP 24h   - WE  28/29 juin   ZEP type G   v1   GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083  v2  1002 1004 1006 1008 1010 

1012 1014 1016 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 30/09/2025 00:15 29/11/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16842355761 Colombiers

Béziers - 

Capiscol 2025 2025 38 50 15/09/2025 23:50 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16842324261 Béziers - Aig Km 431,2

Béziers - 

Voies 14 et 

15 2025 2025 38 50 15/09/2025 23:50 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16276115661 Béziers - Capiscol

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 19 20 05/05/2025 23:35 17/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Horaire de fin modifié lors de la RP0 du 18/04/2023 en accord avec la mairie de VIAS. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16860501961 0

Gruissan-

Tournebelle - 

Voie 

Barlabe 2025 2025 9 11 25/02/2025 00:15 15/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805954761 Sète - Bif Km 105,4 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:02 12/12/2025 10:37 Periodical

Miscellano

us

11401879 MC19-0142 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Main courante 

2020 Maj-559-871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962046961

Narbonne - Bif Km404,7-

LGV

Narbonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:00 13/12/2025 00:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 04/02/2025 00:15 08/02/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16860819561 0

Narbonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 11 25/02/2025 00:20 15/03/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 24876548961 Béziers - Poste 8 Km 434 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:33 12/12/2025 13:11 Periodical

Miscellano

us

SA2025/Main Courante PCO_SE/demande n°37 : découpage en 2 blocs de la surveillance V1 (5F_NA-STE_011) 

pour libérer les aiguilles Béziers V2/V1/VE comme prévu à partir du SA2026 11401877  Narbonne - Beziers  MC19-

0136 Mise en qualité par rapport au sillon Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16961967361

Narbonne - Bif Km404,7-

LGV

Narbonne - 

Aig Km 

406,8 2025 2025 2 50 07/01/2025 00:15 13/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16306784061 Béziers - Aig Km 431,2

Béziers - 

Voies 14 et 

15 2025 2025 2 18 06/01/2025 23:50 01/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805953961 0 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:50 12/12/2025 13:39 Periodical

Miscellano

us

SA2025/Main Courante PCO_SE/demande n°37 : découpage en 2 blocs de la surveillance V1 pour libérer les 

aiguilles Béziers V2/V1/VE comme prévu à partir du SA2026 11401877  Narbonne - Beziers  MC19-0136 Mise en 

qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 25/11/2025 00:15 29/11/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 15/04/2025 00:15 01/05/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16307175561 Colombiers

Béziers - Aig 

Km 433,030 2025 2025 2 18 06/01/2025 23:50 01/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16366495161 Vias

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 36 50 01/09/2025 23:40 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 18/03/2025 00:15 28/03/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15805952961

Narbonne - Aig Km 

406,8

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 51 50 01/04/2025 00:15 05/04/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792  Attention pour SA2025 

>semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 

>augmentation de l'amplitude de sim Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16366754061 Vias

Marseillan-

Plage 2025 2025 42 46 13/10/2025 23:59 15/11/2025 00:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16366694561 Vias

Marseillan-

Plage 2025 2025 36 41 01/09/2025 23:59 11/10/2025 00:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16276288861 Béziers - Capiscol

Le Castellas - 

Bif Km 

462,4 2025 2025 16 16 20/04/2025 05:00 20/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us OCP 24H00 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:36 12/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660634561

Toulouse-Raynal-Triage - 

Triage

Toulouse-

Matabiau - 

ITE Ad 

militair 2025 2025 3 20 13/01/2025 00:00 16/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us SUD BV : V1 et V2 L640, V1 et V2 L650   ZONE QUAI : V1C, V1, V2, V3, V4, V5 et V6 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787406561

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:00 08/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 22/09/2025 22:21 14/11/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:32 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787421161 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:15 08/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 866808 fermant  Corrective mise à l'ombre de la DEF25_Bordeaux-Langon_001     Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787496561 Tonneins - Carré 212

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 15:33 Periodical

Miscellano

us Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651395461 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Matabiau - 

ITE Ad 

militair 2025 2025 5 49 27/01/2025 00:30 05/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains   Objet capacitaire poreux pour réception de trains 

suivants: TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20963069961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 8 49 05/10/2025 22:35 05/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787414761 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:29 12/12/2025 14:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787454561

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787413161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 5 49 27/01/2025 23:05 05/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 

(ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à 

préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787415561 St-Jory - Poste 15

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787423561 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:14 12/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16   Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001     Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787420361 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:30 08/12/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us 8513 ouvrant           Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787424361 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 50 50 23/11/2025 22:40 28/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829                           Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787449761

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:06 12/12/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787432961

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:26 12/12/2025 14:56 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787455361

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:34 12/12/2025 16:17 Periodical

Miscellano

us Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787450561

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:50 12/12/2025 10:36 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires par rapport à 

2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17011597161

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 19 19 08/05/2025 16:00 11/05/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505  SEL 122, 

SEL 302, SEL 310 et SEL 402  Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1   Secteur Lavilledieu - Montauban voie 2   

Secteur Montauban - La Miro Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787431361

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:25 12/12/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787494161 Tonneins - Carré 212

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 15/12/2024 23:21 12/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787492561 Tonneins - Carré 212

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:07 28/11/2025 13:24 Periodical

Miscellano

us Sillon 4752 ouvrant  et 8512 fermant   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648749461 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:30 12/12/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2     Accès tete nord du triage de raynal interdit Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787449761

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/02/2025 23:06 17/10/2025 05:02 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16   Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787405761

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:46 12/12/2025 12:02 Periodical

Miscellano

us MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:21 12/12/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787412361

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:52 12/12/2025 14:29 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648135161 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:45 12/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:43 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648245961 St-Jory - Poste 15

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:30 12/12/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16610522161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 5 50 27/01/2025 23:20 12/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 (= arrivées et départs coté Toulouse) Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16610933661

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:15 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787448961

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:15 12/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16169641661

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:00 12/12/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante)  Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18864114561

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 26 11/01/2025 00:30 28/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16770441061

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 18 43 28/04/2025 22:00 24/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us V7+8+9+10 interdites       Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16169599461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16905762861 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 50 06/04/2025 23:10 13/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787497361 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:45 12/12/2025 11:10 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale""  Modification des horaires pour 

alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770503861

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Dépôt 2025 2025 25 46 16/06/2025 00:00 14/11/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us V9+10 interdites Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 28/04/2025 22:36 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:43 14/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16552645161

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 51 11 16/12/2024 22:15 14/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16647871061 IPCS Montbarbier

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:45 12/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 26/05/2025 23:15 05/07/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 25/08/2025 23:15 22/11/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787410761

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:58 12/12/2025 14:21 Periodical

Miscellano

us

MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante)  Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début 

PK Fin de 11:37 par 13:37  Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 26/01/2025 22:41 12/12/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787425161 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:35 28/11/2025 12:50 Periodical

Miscellano

us Sillon 4661 fermant  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 22/09/2025 22:36 14/11/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787494961 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:37 12/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787421961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:16 12/12/2025 16:02 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672                                         Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16647364361 IPCS Montbarbier

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 1 50 05/01/2025 22:45 12/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us SIM de 07h00 V1+2 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787425961 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:25 12/12/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16651293961 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Matabiau - 

ITE Ad 

militair 2025 2025 8 50 17/02/2025 23:00 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains   Objet capacitaire poreux pour réception de trains 

suivants: TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317     Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:15 12/12/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169645561

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16770404161

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Dépôt 2025 2025 17 22 21/04/2025 00:00 30/05/2025 23:59 continuous

Miscellano

us V10 interdite Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15787417961 St-Jory - Quai

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:25 12/12/2025 14:31 Periodical

Miscellano

us MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787490161 Tonneins - Carré 212

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 03:15 Periodical

Miscellano

us 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:21 12/12/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787416361 St-Jory - Quai

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:20 08/12/2025 03:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404961

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 50 49 15/12/2024 21:40 08/12/2025 01:22 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16549111961

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 25 38 16/06/2025 00:00 19/09/2025 23:59 continuous

Miscellano

us acces voies 7 à 10 interdit par le sud Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15787417161 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:19 08/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787494961 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:37 17/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787418761 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 7 49 10/02/2025 23:07 05/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives.  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787408161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:20 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 25/08/2025 22:36 22/11/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787432161

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:30 08/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16660763261

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 2

Toulouse-

Matabiau - 

Dépôt 2025 2025 7 8 16/02/2025 23:00 21/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us V1A :  ZEP 40512   V1B :  ZEP 40591 , ZEP 40214    Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 22/09/2025 23:43 14/11/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169638361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:59 29/08/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 28/04/2025 23:15 13/12/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:41 12/12/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787424361 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:40 17/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829                           Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16626363761

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 11 17 16/03/2025 23:30 25/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 26/01/2025 22:32 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:36 29/08/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787424361 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:40 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829                           Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787409961

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:24 08/12/2025 03:28 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16992148061

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 34 50 24/08/2025 23:15 12/12/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787448161

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 03:00 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us 866808 fermant           Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18864233261

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 25 12/01/2025 00:10 22/06/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16649819461

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 6 50 09/02/2025 23:45 12/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787447361

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:50 08/12/2025 01:50 Periodical

Miscellano

us 8513 ouvrant Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 27/01/2025 23:43 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:15 14/03/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 24/03/2025 23:15 29/08/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787430561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:30 08/12/2025 03:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20963069961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 8 49 23/02/2025 22:35 07/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16905762861 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 50 24/08/2025 23:10 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787428961

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:37 28/11/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648135161 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 1 50 27/01/2025 22:45 12/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787490961 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 03:10 Periodical

Miscellano

us 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:41 17/10/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16770537461

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Dépôt 2025 2025 27 49 30/06/2025 22:00 05/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us V9+10 interdites Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20954268161

Toulouse-Matabiau - 

Poste 1

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 2 2025 2025 46 47 11/11/2025 05:00 23/11/2025 20:00 continuous

Miscellano

us voie 2 bis en continu Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16169656661

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:22 08/12/2025 01:31 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16770295461

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 2 9 06/01/2025 22:00 28/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us V7+8+9+10+11 interdites      acces à la voie 6 par le sud interdit Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787494161 Tonneins - Carré 212

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/02/2025 23:21 17/10/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16611392561

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 19/04/2025 00:30 22/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us OCP 76h30 We Pâques Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787403361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:19 28/11/2025 11:54 Periodical

Miscellano

us Sillon fermant : IC 4754 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169641661

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:00 12/12/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante)  Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20963069961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 8 49 05/10/2025 22:35 05/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787428961

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:37 28/11/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us  Sillon 871843 ouvrant et  4661 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16626258361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 48 48 24/11/2025 23:00 28/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16649316461 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 22 22 29/05/2025 13:45 01/06/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us

Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2     Accès tete nord du triage de raynal interdit  

POLT 3 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27843595077 St-Macaire - Carré 210

Ste-Bazeille - 

Carré 201 2025 2025 18 46 02/05/2025 09:30 10/11/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787411561

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 03:09 08/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16906582561 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 45 46 08/11/2025 13:15 11/11/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us OCP  RVB La Réole Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787448961

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:15 17/10/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:36 14/03/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787403361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 11 48 17/11/2025 09:19 28/11/2025 11:54 Periodical

Miscellano

us Sillon fermant : IC 4754 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787429761

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:32 28/11/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169603761

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787423561 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 50 50 02/02/2025 23:14 17/10/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16   Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001     Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:36 22/03/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660373161

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Castelnauda

ry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 8 05/01/2025 22:20 21/02/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16861384061 Montlaur - E/S IPCS Ségala 2025 2025 25 26 20/06/2025 23:45 25/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us géolocalisation rétrécie Montlaur à Ségala Y 45454 Medium 1,2,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16649337561 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 45 46 08/11/2025 10:40 12/11/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us

Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit  POLT 

4 71h33 sur VP rallongé sur VS à 96h suite à groupe de travail avec TCO (pour noeud appareils P1) Y 45454 Medium 1,2,3,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 27/01/2025 22:32 07/02/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648245961 St-Jory - Poste 15

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 1 50 27/04/2025 22:30 12/12/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169660061

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:01 08/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16169623561

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 11 48 10/03/2025 08:42 28/11/2025 11:11 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16905986361 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 22 22 28/05/2025 23:30 31/05/2025 23:30 Periodical

Miscellano

us OCP 72h  Fauillet Y 45454 Medium 3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787451361

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:40 28/11/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 27/01/2025 22:41 07/02/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787429761

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 10:32 28/11/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16626369361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 11 17 16/03/2025 23:00 25/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787452161

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:15 28/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/11/2025 22:41 13/11/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787491761 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:50 28/11/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us Sillon 4661 fermant  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20963082961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 34 50 28/09/2025 23:30 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20878892561

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 18 22 01/05/2025 00:15 29/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

creation CAP suite RP0 pour circulation TGV 8523 circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 

22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505  SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402  Secteur Lavilledieu - Montauban 

voie 1   Secteur Lavilledieu Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 20963082961 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 34 50 24/08/2025 23:30 12/12/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787402561

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:45 28/11/2025 15:06 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : IC 4657 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:21 14/03/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16626142961

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 48 48 24/11/2025 23:30 28/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16861416661

Villefranche-de-

Lauragais Pexiora 2025 2025 26 26 23/06/2025 23:45 27/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 14/07/2025 22:21 25/07/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169603761

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 11 48 17/11/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17010938761

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 22 25/05/2025 22:45 30/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us sim  Alignement avec DEF d'AFNT Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 22/09/2025 23:15 14/11/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20878892561

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 18 22 01/05/2025 00:15 29/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

creation CAP suite RP0 pour circulation TGV 8523 circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 

22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505  SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402  Secteur Lavilledieu - Montauban 

voie 1   Secteur Lavilledieu Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16169635061

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:41 22/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169638361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:59 01/03/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660426561

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Castelnauda

ry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 10 23/02/2025 23:40 07/03/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16660873861

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 2

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 12 14 23/03/2025 23:00 04/04/2025 05:00 continuous

Miscellano

us   SEL 3007 V3 interdite   SEL 2006   V4 interdite Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 20878954361

Toulouse-Matabiau - 

Poste 1

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 18 19 01/05/2025 00:40 08/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Création  de la cap suite à RP0 pour circulation 8523   NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, 

V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6    Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16660923061

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 14 16 06/04/2025 23:00 18/04/2025 05:00 continuous

Miscellano

us   SEL 2005 V5 interdite       SEL 1905 V6 interdite Y 45454 High Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16169645561

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660695961

Toulouse-Raynal-Triage - 

Triage

Toulouse-

Matabiau - 

ITE Ad 

militair 2025 2025 5 7 02/02/2025 23:00 14/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us SUD BV : V1 et V2 L640, V1 et V2 L650   ZONE QUAI : V1C, V1, V2, V3, V4, V5 et V6 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169638361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 14/04/2025 22:59 06/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17010729361

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 21 23/03/2025 22:40 23/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us sim  Alignement avec DEF de nuit AFNT Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 04/05/2025 23:43 06/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/02/2025 22:32 17/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17010983661

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 17 21 22/04/2025 22:25 23/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us

circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505  SEL 122, 

SEL 302, SEL 310 et SEL 402  Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1   Secteur Lavilledieu - Montauban voie 2   

Secteur Montauban - La Miro Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16649354361 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 47 47 22/11/2025 13:33 24/11/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us

Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2     Accès tete nord du triage de raynal interdit  

POLT 5 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787407361

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt Pexiora 2025 2025 51 50 14/07/2025 23:43 25/07/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169635061

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 14/04/2025 22:41 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787426761 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 11 48 10/03/2025 11:23 28/11/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant    Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 02/11/2025 22:32 13/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 01/12/2025 22:36 06/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17011040461

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 17 23 22/04/2025 22:45 06/06/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16647939661

Grisolles - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:40 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us POLT  SIM V1+2  train ouvrant 8505  train fermant 8512 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16660615061

Toulouse-Matabiau - 

Poste 1

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 3 18 19/01/2025 23:00 02/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6    Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 26/05/2025 22:36 05/07/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169649161

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:22 12/12/2025 15:52 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787435361

St-Nicolas-St-Romain - 

Carré 60

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 16/03/2025 22:41 21/03/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : FRET LNCT16  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20878907761 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 18 33 01/05/2025 00:40 29/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Création de la DEF suite à RP0 pour circulation 8523  SIM V1+2 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169620361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:22 28/11/2025 15:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660823461

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 2

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 8 12 23/02/2025 23:00 21/03/2025 05:00 continuous

Miscellano

us   SEL 3006 V1 interdite+ ACCES voie 1 C impossible       SEL 3004     Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16169635061

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 24/03/2025 22:41 29/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169599461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 11 48 10/03/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169635061

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:41 01/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648543361 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 45 46 08/11/2025 10:40 11/11/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2+1 bis  POLT 4  train ouvrant 4657  train fermant 4657 Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:15 13/12/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169653161

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 11:11 Periodical

Miscellano

us Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648007061

Grisolles - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 45 46 08/11/2025 10:40 11/11/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us WE 8/11 novembre  SIM V1+2  train ouvrant 4657  train fermant 4657 Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16660505061

Toulouse-Matabiau - 

Poste 1

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 2 2 06/01/2025 00:00 10/01/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6    Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787418761 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 7 49 10/02/2025 23:07 14/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives.  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16660430861

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Castelnauda

ry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 10 23/02/2025 23:40 07/03/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17011057361

Montauban-Ville-

Bourbon - ITE Km 196,0

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 21 22 25/05/2025 22:30 30/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505  SEL 122, 

SEL 302, SEL 310 et SEL 402  Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1   Secteur Lavilledieu - Montauban voie 2   

Secteur Montauban - La Miro Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169599461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 11 48 17/11/2025 12:06 28/11/2025 15:22 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16610522161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

ITE Km 

209,6 2025 2025 5 50 03/11/2025 23:20 13/11/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 (= arrivées et départs coté Toulouse) Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16611401161

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:30 11/05/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us OCP 69h  -   WE  JE 8 mai Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787423561 St-Macaire - Carré 210

Marmande - 

Carré 182 2025 2025 50 50 23/11/2025 23:14 28/11/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : LCNT16   Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001     Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169638361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:59 13/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16649302861 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 16 17 19/04/2025 13:33 21/04/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us

Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2     Accès tete nord du triage de raynal interdit  

POLT 1  train ouvrant 3605  train fermant 4758 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20878885161

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 22 01/05/2025 00:10 29/05/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us création DEF pour circulation 8523 veille de fete suite RP0 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16905850661 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:00 11/05/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us OCP 70h  Fauillet Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169627361

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:36 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 01/12/2025 23:15 06/12/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17011561161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 19 19 08/05/2025 16:00 11/05/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us OCP 68 heures alignée sur  WE POLT  SIM V1+2   Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20962409361 Tonneins - Carré 212

Tonneins - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 35 25/08/2025 22:45 27/08/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us DEF localisée entre Marmande et Tonneins pour 866829 ouvrant (cf PV0) Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 27384714177

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 33 30/04/2025 23:43 15/08/2025 06:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169603761

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 11 48 10/03/2025 09:00 28/11/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16612868661

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 08/11/2025 12:30 11/11/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us OCP 72h  -   WE  MA 11 nov Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17011108961

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 23 24 08/06/2025 23:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16660365761

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Castelnauda

ry - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 51 15/12/2024 22:40 20/12/2024 05:40 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17011163361

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 22 22 30/05/2025 10:00 01/06/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us sur WE POLT  SIM V1+2   Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787413161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 5 49 02/11/2025 23:05 13/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 

(ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à 

préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787413161

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 5 49 10/02/2025 23:05 14/02/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 

(ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à 

préserver. Modification le 06/02/2019 : Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20945725061 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 19 30/04/2025 23:30 08/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16612200961

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 22 22 28/05/2025 23:30 01/06/2025 20:10 Periodical

Miscellano

us OCP 92h40  -   WE  Ascension  JE 29mai Y 45454 Medium 3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 27384714077 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 33 30/04/2025 23:10 15/08/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16549053061

Toulouse-Matabiau - 

Dépôt

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 8 8 22/02/2025 00:00 23/02/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us V8+9+10 interdites      acces à la voie 7 par le sud interdit Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648401661 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:40 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2+1 bis  POLT 2  train ouvrant 8505  train fermant 8512 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787404161

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 51 50 04/05/2025 22:21 06/05/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17010823061

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 13 29/03/2025 22:10 30/03/2025 07:25 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787454561

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 02/02/2025 22:30 13/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16647967461

Grisolles - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 22 22 29/05/2025 13:45 01/06/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us POLT  SIM V1+2  horairisation suite à RP0  train ouvrant 3605  train fermant 3664 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16169635061

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Bif Km404,7-

LGV 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:41 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 

(maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les 

semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787402561

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 Pexiora 2025 2025 11 48 17/11/2025 11:45 28/11/2025 15:06 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : IC 4657 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 27555981777

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 46 01/05/2025 22:20 12/11/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 17011071061

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 21 22 25/05/2025 22:45 30/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16647915061

Grisolles - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 16 17 19/04/2025 13:33 21/04/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us POLT  SIM V1+2  train ouvrant 3605  train fermant 4758 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648357161 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 16 17 19/04/2025 13:33 21/04/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2+1 bis  POLT 1  train ouvrant 3605  train fermant 4758 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648451261 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 22 22 29/05/2025 13:45 01/06/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2+1 bis  POLT 3  horairisation suite à RP0  train ouvrant 3605  train fermant 3664 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787434561

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 16/03/2025 22:32 21/03/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TGV 8519 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16648027461

Grisolles - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 47 47 22/11/2025 13:33 23/11/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us POLT  SIM V1+2  train ouvrant 3605  train fermant 4758 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16649312961 Route-de-Launaguet

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 19 19 08/05/2025 15:40 11/05/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us

Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2     Accès tete nord du triage de raynal interdit  

POLT 2 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16861443561

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Bif de 

Quillan 2025 2025 26 26 25/06/2025 23:45 27/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20878907761 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 18 33 01/05/2025 00:40 15/08/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Création de la DEF suite à RP0 pour circulation 8523  SIM V1+2 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 17011635961

Bon-Encontre - Carré 

142,1

Montauban-

Ville-

Bourbon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 16:00 11/05/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us sim Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20878895761

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 18 33 01/05/2025 00:30 15/08/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us création DEF suite à RP0 pour circulation 8523     SIM V1+2 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20878895761

Montauban-Ville-

Bourbon - Bât 

Voyageurs

St-Jory - 

Poste 12 2025 2025 18 33 01/05/2025 00:30 29/05/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us création DEF suite à RP0 pour circulation 8523     SIM V1+2 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20961282761

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 33 30/04/2025 22:50 15/08/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16169638361

Carcassonne - Éntrée-

Sortie

Narbonne - 

Aig Km 

403,3 2025 2025 51 50 17/03/2025 22:59 22/03/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à c Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21347706561 Marmande - Carré 221

Agen - Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 16 19/04/2025 22:00 20/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us OCP 15h  Tonneins Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16612220461

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Cérons - Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 26 28/06/2025 12:30 28/06/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us OCP 24h  -   WE  Ascension  JE 29mai Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 27555981777

Bordeaux-Hourcade-

Triage - Accès Sud

Langon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 46 01/05/2025 22:20 02/05/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant : TER 866829  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16169631461

Castelnaudary - Bât 

Voyageurs

Carcassonn

e - Voie 20G 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:15 22/03/2025 04:59 Periodical

Miscellano

us

Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien 

d'un bloc de Toulouse à Narbonne)  Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël 

et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648561561 St-Jory - FSC Attente Dp

Toulouse-

Raynal-

Triage - 

Triage 2025 2025 47 47 22/11/2025 13:33 23/11/2025 13:18 Periodical

Miscellano

us SIM V1+2+1 bis  POLT 5  train ouvrant 3605  train fermant 4758 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16864935861 0

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 21 24 25/05/2025 23:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17974032361 Lahonce - Bât Voyageurs

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 14 14 31/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16689842961

Le Boucau - Bât 

Voyageurs

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 21 21 24/05/2025 15:10 25/05/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15799014461

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:43 28/02/2025 13:44 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 05/01/2025 22:50 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799040261

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 02/01/2025 12:37 12/12/2025 14:07 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799025261 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 02/01/2025 10:12 12/12/2025 10:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799062461 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 23:20 12/12/2025 06:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799018461 Empalot - Bif

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 11:27 11/12/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16868686961 Tarbes - Sémaphore 582

Tarbes - 

Carré 210 2025 2025 8 40 17/02/2025 14:45 03/10/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 2 en fin ITC voie 1 - associé à FEN25_TS-LD_009  sillon ouvrant 872714 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799048261 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 02/01/2025 09:25 12/12/2025 09:58 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870257361 Lourdes - Bât Voyageurs

St-Pé-de-

Bigorre 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:45 24/10/2025 09:05 Periodical

Miscellano

us GEQ voie1 à Lourdes au début ITC voie 2 - associée à FEN25_LD-Pau_010 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799057261

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 1 50 02/01/2025 09:54 12/12/2025 10:24 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:33 12/12/2025 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799019261

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:20 19/09/2025 05:19 Periodical

Miscellano

us

suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 

778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799037861

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 50 03/02/2025 21:45 12/12/2025 06:23 Periodical

Miscellano

us Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003.  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799023661 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 3 50 06/10/2025 22:02 12/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 872629 ouvrant  Sillon 29003 fermant le lundi Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798997261

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs

Muret - 

Carré 322 2025 2025 6 50 06/10/2025 22:53 12/12/2025 05:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049061 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:25 12/12/2025 14:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940380461

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Boussens - 

ITE Km 64,7 2025 2025 10 20 03/03/2025 22:40 16/05/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

fermeture de Muret à Boussens V1 et 2 - les 2 gares exclues - associée à DEF25_Muret-Cazères_004  sillons 

encadrants 872629/872700  VS Boussens 8, 3 ,5 et 7 prises en continue S8 à 26  VS Montréjeau 13 à 19 prises en 

continue S8 à 26 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799041061

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 02/01/2025 14:22 12/12/2025 14:43 Periodical

Miscellano

us

suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024:  872730 ouvrant et 872714 

fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799009061 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:01 26/10/2025 11:35 Periodical

Miscellano

us  Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799066461 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:10 08/12/2025 02:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798998861

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs

Muret - 

Carré 322 2025 2025 51 50 17/12/2024 10:17 11/12/2025 11:12 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 24/02/2025 21:40 18/04/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798998061

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs

Muret - 

Carré 322 2025 2025 2 50 06/01/2025 00:30 08/12/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799044061 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:46 08/12/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799065661 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 02/01/2025 13:12 12/12/2025 14:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 25399909261

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 10 15 09/03/2025 22:47 11/04/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799020061

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 2 50 06/01/2025 21:45 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799024461 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 03/02/2025 22:44 12/12/2025 05:54 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15799064061 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 21:32 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799064861 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 50 02/01/2025 09:40 12/12/2025 10:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798997261

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs

Muret - 

Carré 322 2025 2025 6 50 03/02/2025 22:53 12/12/2025 05:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799019261

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 03/02/2025 22:20 12/12/2025 05:19 Periodical

Miscellano

us

suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 

778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799020061

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 2 50 03/02/2025 21:45 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16868589561 Lestelle

St-Gaudens - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 40 24/02/2025 09:50 03/10/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 1 à Labarthe Inard en début ITC voie 2  sillon fermant 14141 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799027661 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 1 50 02/01/2025 10:47 12/12/2025 12:02 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799039461

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 50 03/02/2025 22:21 12/12/2025 05:41 Periodical

Miscellano

us Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704.   Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:50 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799001061 Puyoô - Accès Dax

Bayonne - 

ITE MI VA 

CEF 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:50 12/12/2025 09:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15798995661

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs Fauga 2025 2025 6 50 03/02/2025 21:55 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799023661 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:02 29/05/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 872629 ouvrant  Sillon 29003 fermant le lundi Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798999661

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs Fauga 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:40 12/12/2025 11:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799047461 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 27/04/2025 22:55 30/04/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798996461

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs Fauga 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:10 08/12/2025 02:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798994061

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs Fauga 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:44 28/02/2025 13:48 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Complément SA2021 : 

cadrage en cours d'instruction pour éventuellement évolution Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 26622305077

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 11 15 10/03/2025 22:41 11/04/2025 06:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054061

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 1 50 02/01/2025 11:00 12/12/2025 12:28 Periodical

Miscellano

us Réduction périmètre surveillance V1 pour cisaillement TER 872880 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940466661

St-Julien-sur-Garonne - 

Carré 356

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 10 20 03/03/2025 22:40 16/05/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us fermeture de nuit ZEPG 5910 - associée à DEF25_Muret-Cazères_004 et FEN35_Cazères-Montréjeau_008  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799023661 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 3 50 03/02/2025 22:02 12/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 872629 ouvrant  Sillon 29003 fermant le lundi Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 06/10/2025 22:33 12/12/2025 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799060861 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 40 17/02/2025 11:12 03/10/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799033861 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Carré 

31 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:55 12/12/2025 15:08 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870334761 Lourdes - Bât Voyageurs

St-Pé-de-

Bigorre 2025 2025 10 43 03/03/2025 12:15 24/10/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 1 à Lourdes en fin ITC voie 2 - associé à FEN25_LD-PAU_010  sillon ouvrant 867209 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799062461 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:20 18/12/2024 06:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799020861

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 51 50 17/12/2024 10:32 11/12/2025 11:38 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799064061 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 21:32 18/12/2024 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799037061

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 00:30 08/12/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16868719661 Ossun

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 40 17/02/2025 11:35 03/10/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 2 à Lourdes en début ITC voie 1 - associé à FEN25_TS-LD_009  sillon ouvrant 8570 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:50 29/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 22/04/2025 21:40 11/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 05/01/2025 22:33 12/12/2025 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799039461

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 50 10/06/2025 22:21 04/07/2025 05:41 Periodical

Miscellano

us Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704.   Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049061 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 02/01/2025 13:25 12/12/2025 14:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799016061 St-Agne

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 51 50 17/12/2024 11:19 11/12/2025 12:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15798995661

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs Fauga 2025 2025 6 50 06/10/2025 21:55 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799063261 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:55 08/12/2025 02:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799043261 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:40 08/12/2025 02:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16940366661 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 10 20 03/03/2025 22:40 16/05/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

fermeture de Muret exclu à Boussens V1 et V2 - associée à DEF25_Cazères-Montréjeau_008  sillons encadrants 

76002/60913 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799024461 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 06/10/2025 22:44 12/12/2025 05:54 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799033061 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:10 12/12/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799058861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:10 08/12/2025 02:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799015261

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Empalot - 

Bif 2025 2025 51 50 17/12/2024 11:32 11/12/2025 12:27 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799047461 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 24/02/2025 22:55 18/04/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799010661 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:00 12/12/2025 09:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 25399909261

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 10 15 10/03/2025 22:47 11/04/2025 05:17 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15799030661 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Carré 

31 2025 2025 2 43 12/01/2025 21:00 24/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 26622305177 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 11 15 10/03/2025 22:08 11/04/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 872629 ouvrant  Sillon 29003 fermant le lundi Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799026861 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:10 08/12/2025 02:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799064061 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 10/06/2025 21:32 04/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799048261 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:25 12/12/2025 09:58 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799059661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 2 50 06/01/2025 00:30 08/12/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799020061

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 2 50 06/10/2025 21:45 12/12/2025 05:29 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799030661 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Carré 

31 2025 2025 2 43 21/07/2025 21:00 25/07/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799001861 Puyoô - Accès Dax

Bayonne - 

ITE MI VA 

CEF 2025 2025 2 43 27/04/2025 21:20 30/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799045861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 40 17/02/2025 11:25 03/10/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 26622305077

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 11 15 10/03/2025 22:41 11/04/2025 06:36 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799009861 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:06 12/12/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799047461 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 12/01/2025 22:55 24/10/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799026061 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/01/2025 00:30 08/12/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799056461

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 9 40 24/02/2025 09:54 03/10/2025 13:28 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799036261

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 40 24/02/2025 09:29 03/10/2025 12:53 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799022861 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 40 24/02/2025 10:12 03/10/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799022061 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 9 40 24/02/2025 09:50 03/10/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799029861 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 12/01/2025 22:40 24/10/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799024461 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 05/05/2025 22:44 06/06/2025 05:54 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799047461 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 22/04/2025 22:55 11/07/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799035461

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 40 24/02/2025 10:33 03/10/2025 15:04 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799037861

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 50 10/06/2025 21:45 04/07/2025 06:23 Periodical

Miscellano

us Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003.  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799001861 Puyoô - Accès Dax

Bayonne - 

ITE MI VA 

CEF 2025 2025 2 43 12/01/2025 21:20 24/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16868657561 Tarbes - Sémaphore 582

Juillan - ITE 

Coop Ag HP 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:55 24/10/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 1 en début interception voie 2 - associée à FEN25_TS-LD_010   sillon fermant 872703 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 05/05/2025 22:33 06/06/2025 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799038661

Montréjeau-Gourdan-

Polignan

Tarbes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 23:10 08/12/2025 02:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799046661 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:37 24/10/2025 12:11 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799023661 Muret - Carré 329

Martres-

Tolosane 2025 2025 3 50 05/05/2025 22:02 06/06/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Sillon ouvrant 872629 ouvrant  Sillon 29003 fermant le lundi Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799031461 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:12 26/10/2025 11:57 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799016861

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:30 08/12/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799007461 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 12/01/2025 21:15 24/10/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16870121761 Ossun

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 40 17/02/2025 14:46 03/10/2025 15:06 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 2 à Lourdes en fin ITC voie 1 - associée à FEN25_TS-LD_009  sillon ouvrant 8572 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799024461 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 50 13/01/2025 22:44 29/05/2025 05:54 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 27/04/2025 21:40 30/04/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:33 29/05/2025 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799017661

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3

Portet-St-

Simon - ITE 

Km 9,6 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 02:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799002661 Puyoô - Accès Dax

Bayonne - 

ITE MI VA 

CEF 2025 2025 5 49 27/01/2025 12:25 07/12/2025 16:25 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 12 semaines. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799006661 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 12/01/2025 22:20 24/10/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799007461 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 21/07/2025 21:15 25/07/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799019261

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 50 06/10/2025 22:20 12/12/2025 05:19 Periodical

Miscellano

us

suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 

778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799049861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 12/01/2025 21:40 24/10/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799001861 Puyoô - Accès Dax

Bayonne - 

ITE MI VA 

CEF 2025 2025 2 43 31/03/2025 21:20 18/04/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799061661 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:55 24/10/2025 12:38 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15799062461 Tarbes - Carré 210

Lourdes - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 10/06/2025 23:20 04/07/2025 06:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 06/10/2025 22:50 12/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986381961

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Boussens - 

ITE Km 64,7 2025 2025 12 12 21/03/2025 23:00 23/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

DFV en continue de Muret à Boussens les 2 gares exclues - associée à DEF25_MT-CZG_003 + CAP25_Cazères_002 

Groupe 3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16868604061 Boussens - Carré 601 St-Martory 2025 2025 9 40 24/02/2025 13:56 03/10/2025 14:16 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 2 à Boussens en fin ITC voie 1   sillon encadrants 14142/489874 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799006661 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 27/04/2025 22:20 30/04/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799058061

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 9 40 24/02/2025 10:08 03/10/2025 14:29 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16630845461

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 20 41 18/05/2025 22:25 13/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799030661 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Carré 

31 2025 2025 2 43 27/04/2025 21:00 30/04/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16940489961

St-Julien-sur-Garonne - 

Carré 356

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 11 11 14/03/2025 20:00 16/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

OCP 40h00 - associée à DEF25_Muret-Cazères_003 et DEF25_Cazères-Montréjeau_007 ZEP 5910 interdite 

Groupe 3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799045861 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 40 17/02/2025 11:25 05/10/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16630831961

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 20 41 18/05/2025 21:50 13/10/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16868536761 Muret - ITE Km 17,9

Muret - 

Carré 322 2025 2025 9 9 24/02/2025 09:48 28/02/2025 09:58 Periodical

Miscellano

us GEQ voie 2 à Muret en début ITC voie 1  sillon fermant 872614 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880719161 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 11 11 14/03/2025 20:00 16/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

DFV de Muret exclu à Boussens exclu - associée à CAP25_Cazères_002 + DEF25_CAZ-MTJ_007  Groupe 

3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés      Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 05/05/2025 22:50 06/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799029861 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 27/04/2025 22:40 30/04/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799006661 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 21/07/2025 22:20 25/07/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799046661 Lourdes - Bât Voyageurs

Pau - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 08:37 26/10/2025 12:11 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799008261 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 8 40 17/02/2025 12:04 05/10/2025 16:26 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799013661

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Portet-St-

Simon - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 9 24/02/2025 10:25 28/02/2025 14:07 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16660379761

Toulouse-Matabiau - 

Jonct 3 St-Agne 2025 2025 1 2 05/01/2025 22:30 10/01/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799007461 Artix - Bât Voyageurs

Puyoô - 

Carré 91 2025 2025 2 43 27/04/2025 21:15 30/04/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15798994861

Portet-St-Simon - Bât 

Voyageurs

Muret - 

Carré 322 2025 2025 9 9 24/02/2025 10:17 28/02/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880878661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Boussens - 

ITE Km 64,7 2025 2025 11 11 14/03/2025 20:00 16/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

DFV en continue de Muret à Boussens les 2 gares exclues - associée à DEF25_MT-CZG_003 + CAP25_Cazères_002  

Groupe 3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés    Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799032261 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Carré 

31 2025 2025 8 40 17/02/2025 11:54 05/10/2025 16:04 Periodical

Miscellano

us Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20873474161

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs St-Agne 2025 2025 25 25 16/06/2025 23:00 20/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us création DEF v1+2 suite à réunion RP0 d' axe suite demande TER Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15799055661

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:50 20/12/2024 05:20 Periodical

Miscellano

us 872700 fermant Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799054861

Cazères-sur-Garonne - 

ITE Km 58,5

Montréjeau-

Gourdan-

Polignan 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:33 20/12/2024 06:28 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989359761 Muret - Carré 322

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 12 12 21/03/2025 23:00 23/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

DFV de Muret exclu à Boussens exclu - associée à CAP25_Cazères_002 + DEF25_CAZ-MTJ_007  Groupe 

3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés       Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799029861 Pau - Bât Voyageurs

Artix - Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 43 21/07/2025 22:40 25/07/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20989377661

St-Julien-sur-Garonne - 

Carré 356

Cazères-sur-

Garonne - 

ITE Km 58,5 2025 2025 12 12 21/03/2025 23:00 23/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

OCP 31h00 - associée à DEF25_Muret-Cazères_005 et DEF25_Cazères-Montréjeau_00 ZEP 5910 interdite Groupe 

3306+3308+SEL 3305 des secteurs Longages-Cazères V1 et 2 +SEL 3401+3402+3404 des secteurs Cazères 

Labarthe V1 et 2 consignés      Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16649467561 Empalot - Bif

Muret - ITE 

Km 17,9 2025 2025 18 18 03/05/2025 21:35 04/05/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us ZEP 2911 dans Portet interdite  sillons encadrants 3974/3975 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16861304661

Toulouse-Matabiau - Bât 

Voyageurs

Toulouse-

Matabiau - 

Jonct 3 2025 2025 25 25 16/06/2025 23:00 20/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

    Tir 255-70 situé en gare de Toulouse-Matabiau. Simultanée. Fin du tir sur la 650000 CCTT ZEP 

40919[40214+40513+40515+40517]+40501+40502+40503+40512+40591+41504+41502+41500+41503+41505+

41507+41536+41537+41521+ZEP 156   Secteur TOULOUSE-DEMOISELLES V2 T Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16843055661

Bordeaux-St-Jean - Bif St-

Jean

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 40 01/09/2025 22:55 03/10/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16843055661

Bordeaux-St-Jean - Bif St-

Jean

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 40 01/09/2025 22:55 05/09/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16834908861

Bordeaux-St-Jean - Bât 

Voyageurs

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 10 22/02/2025 05:00 03/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17568682261

Bordeaux-St-Jean - Bât 

Voyageurs non trouvé 2025 2025 35 39 31/08/2025 22:55 29/09/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16988677161

Bordeaux-St-Jean - Bif St-

Jean

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 35 27/08/2025 23:40 29/08/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16843038961

Bordeaux-St-Jean - Bif St-

Jean

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 36 01/09/2025 22:30 05/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16988682761

Bordeaux-St-Jean - Bif St-

Jean

Pessac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 35 35 27/08/2025 23:05 29/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:30 12/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:40 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 06/01/2025 22:50 03/10/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786945761

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:08 12/12/2025 13:50 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:40 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:43 13/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15786910761 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:43 12/12/2025 13:05 Periodical

Miscellano

us Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786939361

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 30/06/2025 23:35 01/08/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 25129186961 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 28 35 07/07/2025 12:15 29/08/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Fenêtre plein été (Surveillance V1 5F_DAX-BYE_011). Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:40 11/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786942161

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation 

passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786924161

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 9 06/01/2025 01:12 28/02/2025 01:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16696113161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 45 49 08/11/2025 23:00 07/12/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us OCP 10h10  s45 à s49    PMR Facture + ITE Croix d'Hins + SEM Bordeaux IFTE B-Arcachon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15786939361

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:35 13/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786944761

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 12/12/2025 03:07 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786919161 Bayonne - Rac Marracq

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:10 12/12/2025 11:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786933761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 27 35 30/06/2025 22:57 29/08/2025 04:12 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786908361 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 50 33 12/01/2025 22:20 30/05/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786926561

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:43 02/11/2025 14:11 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:50 13/12/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786917361

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 33 13/01/2025 22:50 30/05/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16869995461 Bayonne - Rac Marracq

Guéthary - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 50 02/03/2025 23:30 12/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786917361

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 33 12/05/2025 22:50 15/08/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786909361 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 51 12 16/12/2024 00:40 21/03/2025 02:30 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786953761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 20/12/2024 23:50 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us VE + plein été Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16870029461 Bayonne - Rac Marracq

Guéthary - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 01/11/2025 19:00 02/11/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15786932161

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:20 13/12/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:43 12/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786917361

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 33 06/01/2025 22:50 28/02/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786912361 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:30 12/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786942961

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 12/01/2025 22:53 30/05/2025 05:53 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786940561

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 11:12 24/10/2025 15:26 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786934561

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:17 12/12/2025 12:33 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation 

passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786918361

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:17 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834020961 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 02/02/2025 22:45 08/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us horairisation 22h45-4h32 suite arbitrage CDA 23/11/23 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786948161 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 35 30/06/2025 23:00 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16864790461 Bayonne - Poste 1

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 9 26 02/03/2025 23:30 27/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:50 04/04/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 25321794561 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 28 35 07/07/2025 12:25 29/08/2025 12:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:43 11/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786948961 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:52 12/12/2025 11:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786915561 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:43 02/11/2025 13:52 Periodical

Miscellano

us Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:30 06/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786931361

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 13/01/2025 23:00 30/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 08/09/2025 22:43 12/12/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786922561

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 43 03/03/2025 12:19 26/10/2025 16:42 Periodical

Miscellano

us Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786933761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 27 35 30/06/2025 22:57 30/08/2025 04:12 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15786921561

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 8 15/12/2024 22:45 13/01/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 25321794661 Bayonne - Rac Marracq

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 35 07/07/2025 11:47 29/08/2025 12:16 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:30 04/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786942961

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:53 12/12/2025 05:53 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19980816461 Bayonne - Triage

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 14 17 06/04/2025 22:20 25/04/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786928161

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:15 12/12/2025 12:49 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 06/01/2025 22:30 03/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786939361

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 30/06/2025 23:35 29/08/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786953761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 30/06/2025 23:50 29/08/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us VE + plein été Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:43 04/04/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786935361

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:43 12/12/2025 11:24 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 08/09/2025 22:40 12/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786931361

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:00 13/12/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834146261 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 10 22/02/2025 05:00 03/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786932161

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 13/01/2025 22:20 30/05/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786929761

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 12/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation 

passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786908361 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 50 33 15/12/2024 22:20 21/03/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786952161 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:07 12/12/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786920761 Bayonne - Rac Marracq

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 44 24/02/2025 10:10 02/11/2025 13:13 Periodical

Miscellano

us

Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2.  Concertation: IC valide la FEN Bayonne et 

Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834020961 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 05/01/2025 22:45 29/09/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us horairisation 22h45-4h32 suite arbitrage CDA 23/11/23 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16870051961 Bayonne - Rac Marracq

Guéthary - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 08/11/2025 22:00 11/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16672550961

St-Vincent-de-Tyrosse - 

ITE MERLE Carré 12 2025 2025 1 50 05/01/2025 23:30 12/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Plage travaux en simultanée sur les ZEP TB 7553 + BT 7654 Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16829273261

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 2 49 31/08/2025 22:42 08/12/2025 04:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786941361

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 44 24/02/2025 11:10 31/10/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786908361 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 50 33 12/05/2025 22:20 15/08/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 03/02/2025 22:50 12/12/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17591687861 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 49 08/11/2025 23:00 07/12/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us ITC   10h10    IFTE  Bordeaux-Arcachon  (+ ombre PMR Facture et ITE Croix d'Hins  sur Gazinet Lamothe) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16696113161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 45 49 15/11/2025 23:00 07/12/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us OCP 10h10  s45 à s49    PMR Facture + ITE Croix d'Hins + SEM Bordeaux IFTE B-Arcachon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 21011761361

St-Vincent-de-Tyrosse - 

ITE MERLE Carré 12 2025 2025 18 33 01/05/2025 00:10 15/08/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16690216361

Le Boucau - Bât 

Voyageurs

Biarritz - Bât 

Voyageurs 2025 2025 19 19 08/05/2025 12:00 11/05/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16829273261

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 2 49 07/09/2025 22:42 08/12/2025 04:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786948161 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 35 30/06/2025 23:00 29/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786921561

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 8 02/02/2025 22:45 20/02/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786928961

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 8 03/02/2025 00:01 17/02/2025 04:31 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16880831161 Bayonne - Rac Marracq

Guéthary - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 08/11/2025 22:00 11/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786917361

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 33 16/12/2024 22:50 17/01/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786953761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 21/02/2025 23:50 22/02/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us VE + plein été Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786921561

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 8 05/01/2025 22:45 24/02/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18951267961 Bayonne - Triage

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 12 14 17/03/2025 08:00 04/04/2025 17:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 High Planned 0
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SNCF RESEAU 16835153461 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 26 34 29/06/2025 23:00 25/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786931361

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 12/05/2025 23:00 16/05/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786933761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 27 35 30/06/2025 22:57 01/08/2025 04:12 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16829273261

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 2 49 12/01/2025 22:42 08/12/2025 04:42 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16577248961

Solférino - Bât 

Voyageurs

Rion-des-

Landes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 31 31/03/2025 00:01 03/08/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Simultanée V1+2 ( zep 305+306 avec Sel 50 et 5611 Sect Labouheyre Morcenx ) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15786942961

Morcenx - Bât 

Voyageurs

Dax - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 12/05/2025 22:53 15/08/2025 05:53 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du 

terrain et CAPTEUR  Y 45454 Major 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 27/01/2025 22:40 04/04/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16829452961

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 26 34 29/06/2025 23:00 25/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 27562030777 Bayonne - Rac Marracq

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 46 02/05/2025 11:47 10/11/2025 12:16 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19071245861

Bayonne - Bif 

Mousserolle

Hendaye - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 24/05/2025 14:50 25/05/2025 10:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15786936161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:43 06/06/2025 04:32 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786927361

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 9 44 24/02/2025 12:15 02/11/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16696113161

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 45 49 08/11/2025 23:00 07/12/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us OCP 10h10  s45 à s49    PMR Facture + ITE Croix d'Hins + SEM Bordeaux IFTE B-Arcachon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15786930561

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 8 03/02/2025 01:09 17/02/2025 03:04 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 27562030877 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 18 46 02/05/2025 12:25 10/11/2025 12:57 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:50 05/09/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16577208061

Solférino - Bât 

Voyageurs

Rion-des-

Landes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 31 31/03/2025 21:55 04/08/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us

Travaux réfection marquise avec Zep 306 ET Sel 50 Sect Labouheyre Morcenx V2. Plage susceptible d'etre réduite 

les 16 et 17 Avril pour circulation de pélerins. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786951361 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 01/09/2025 22:30 05/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15786949761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:50 06/06/2025 04:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786913961 Dax - Bât Voyageurs Carré 12 2025 2025 10 43 03/03/2025 11:41 26/10/2025 15:59 Periodical

Miscellano

us Section équipée en IPCS.  Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602340761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 8 10 22/02/2025 05:00 03/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us OCP  48h00   IFTE Bordeaux Arcachon   (ombre halte Talence - Bordeaux/Gazinet) Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786953761 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 27/08/2025 23:50 29/08/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us VE + plein été Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786932161

Bif de Lamothe - Sortie 

Voie 3

Morcenx - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 12/05/2025 22:20 16/05/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951375761 Bayonne - Triage

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 15 15 07/04/2025 08:00 11/04/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786937761

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 19/05/2025 22:40 06/06/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16834146261 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 10 22/02/2025 05:00 24/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15786948161 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 27 35 27/08/2025 23:00 29/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15786939361

Alouette-France - Bât 

Voyageurs

Bif de 

Lamothe - 

Poste 1 2025 2025 51 50 21/02/2025 23:35 22/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16835341261 Talence-Médoquine - Bif

Gazinet-

Cestas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 18 27/04/2025 22:47 05/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16689674361

Le Boucau - Bât 

Voyageurs

Bayonne - 

Bif 

Mousserolle 2025 2025 23 23 08/06/2025 19:00 09/06/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us

Plage travaux sur les Zep 11+34+32+13+15+30+33. Voies A,B,D et E en impasse coté Bordeaux. accessibles par le 

Sud. La voie C coté nord jusqu'au C 75 est comprise dans le domaine protégé.  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882645761

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Villeneuve-

St-Georges - 

Bif Km 

17,090 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:30 16/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834203861 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 47 08/11/2025 23:05 23/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur 

l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 

09-11/16-11/23-11 à 05h05  :   Conditions d Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787258961 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 24/05/2025 23:59 25/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 

04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :  Conditions de réalisation : 

toute la zone d'action du poste de l'IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20905256061 0 Flogny 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:00 15/03/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us SATEL SIF Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17019567961

Mâcon-Ville - Rac Nord 

TGV

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Paramétrage de IHM Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17603489461

Mâcon-Ville - Rac Nord 

TGV

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM3 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332642261

Mâcon-Ville - Rac Nord 

TGV

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809378361

St-Rambert-d'Albon - 

Signal 62

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 47 24/03/2025 22:30 21/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM DA Maintenance Spécialisée avec engins (Entreprises...) CCTT Toutes  ZEP de SRA - Sr Champ 

Rolland St Rambert voie 1 - Sr Peyraud Champ Rolland St Rambert V2 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0
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SNCF RESEAU 16719604561 0

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:30 09/06/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16195004461 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 33 34 15/08/2025 18:22 18/08/2025 06:22 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16746658961

Plombières - Evit 

Plombières

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 26 33 23/06/2025 09:30 14/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

En complément de la 5D_BSB-DN_006 (Voie 1 OU Voie 2) la 5C_DN_056 sera prise seulement quand la voie 2 

sera prise pour la 5D_BSB-DN_006 Correspond au Sr Plombiéres Dijon Ville V2 ET  à la Zep 402 de Dijon Nord. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746702561

Plombières - Evit 

Plombières

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 36 49 01/09/2025 09:30 05/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_010 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17017982661 0

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) 

Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 17603329261

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Maintenance IHM ATTENTION de V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire 

interdit. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20202460061

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 38 38 16/09/2025 23:00 18/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 8327 (705 + 707) Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16285830361 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 13 15 30/03/2025 22:00 14/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées:  * Voie 3 Tiroir du 313+294 au 313+794  * Accès Entrée / Sortie du Chantier 

Lavage (+ ""Voie PTT"" et ""Remisage"") Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20202494961

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 38 38 18/09/2025 23:00 20/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 707 + 709 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16286189161 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 14 17 31/03/2025 22:00 25/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées:  * Voie 3 Tiroir du 313+294 au 313+794  * Accès Entrée / Sortie du Chantier 

Lavage (+ ""Voie PTT"" et ""Remisage"") Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16785709261 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 42 43 19/10/2025 23:00 23/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Autres voies non géolocalisées: Voies 10 + 12 + 16 + 18(T) Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16844209161 Perrigny-Triage - Poste 2

Perrigny-

Triage - 

Poste 2 2025 2025 12 13 21/03/2025 12:39 24/03/2025 15:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16178893561 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 21 23 19/05/2025 09:30 06/06/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746688961

Plombières - Evit 

Plombières

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:45 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_009 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20467619961 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 25 25 17/06/2025 23:00 19/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 404 + 408 + 410 + 412 + 414 + 416 + 418 + 420 + 422  424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 480 + 0482 + 484 + 486+ 

488 + 490 + 702 + 704 + 706 + 708 +710   Sel 5338 + 5340 + 120 + 122 + 126 du SR Perrigny Dijon-Ville V2 Chagny 

& Sel 5358 + 5360 + 102 + 118 du Y 45454 Medium 1,2,3,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16161973561 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 42 44 16/10/2025 00:35 28/10/2025 06:25 Periodical

Miscellano

us Complément de la 5F_DN-CGY_002 Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24299716561 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 28/10/2025 23:00 30/10/2025 23:45 Periodical

Miscellano

us Autres voies non Géolocalisées: Voies 10  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16285685061

Dijon-Ville - Voies de 

Service

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 13 13 25/03/2025 00:40 28/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Complément de la 5C_DN_024 Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18332743561

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM (LGV+)  V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire interdit. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20483996961 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 24 14/06/2025 23:00 15/06/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us Sel 5338 + 120 + 122 du SR Perrigny Dijon-Ville Voie 2 Chagny Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19999991161 0

Perrigny-

Triage - 

Faisceau 

Relais 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:28 10/12/2025 14:26 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20483881561 Dijon-Ville - C4104

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 316,2 2025 2025 24 24 14/06/2025 23:00 15/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 405 + 407 + 409 + 411 + 413 + 417 + 429 + 431 + 415 + 419 + 421 + 433 + 481 + 483 + 485 + 489 & Sel 5361 + 

5363 du SR Dijon-Ville Longvic Voie 1 Bel & Sr 5341 + 5343 du Sr Perrigny Dijon VIlle voie 1Bel + Sr Dijon-ville voie 

A lavage.  Attention, rien Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18214611461 0

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) 

Maintenance IHM Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18214562961

Plombières - Evit 

Plombières

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 

+ voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16162709161 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage 2025 2025 43 44 24/10/2025 01:50 28/10/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5F_DN-CGY_001 Y 45454 Medium 2,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24299837461 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 44 29/10/2025 03:30 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Autres voies non Géolocalisées: Voies 10  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16172543561 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 18 24 28/04/2025 09:00 13/06/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18212864461 0

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) 

Maintenance IHM Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18212834461

Plombières - Evit 

Plombières

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 

+ voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17018526861 Perrigny-Triage

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 317,3 2025 2025 5 39 27/01/2025 00:30 22/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées également concernées par cette demande de capacité : - Voie 3 Bel du 316+305 au 

317+036 - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance TER (316+630 à 316+818) - Dépôt de Perrigny = voie 9 Sortie + 

voie 8 rentrée + voie 5 sortie + Y 45454 High 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20202713261

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Entrée Sud 2025 2025 40 40 29/09/2025 23:00 30/09/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 722 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16946110661 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 10 06/03/2025 09:55 07/03/2025 13:15 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_003  TO: L17756    TF: 891901 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20202568361

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 39 39 23/09/2025 23:00 25/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 707 + 717 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16946401461

Plombières - Evit 

Plombières

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 12 12 17/03/2025 09:10 18/03/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_004 Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 20203414861

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 42 42 16/10/2025 22:35 17/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

ZEP 712 + 714 + 716 + 718 + 720 + 722 + 724 + 780 + 782 + 784     Attention les voies 4 & 6, sont aussi prises, 

mais ne sont pas géolocalisées Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 17019159261

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Maintenance IHM ATTENTION de V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire 

interdit. Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16285603361

Dijon-Ville - Voies de 

Service

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 12 12 23/03/2025 22:35 24/03/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us Complément de la 5C_DN_023 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20203623961

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 42 42 15/10/2025 23:00 16/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 720 + 722 + 724 + 726 + 728 + 786     Attention les voies 4 & 6, sont prises aussi, mais ne sont pas 

géolocalisées. Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 20203280761 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 42 42 18/10/2025 21:30 19/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

ZEP 411 + 417 + 418 + 420 + 422 + 424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 414 + 423 + 425 + 708 + 710     Atention: les 

voies E, F & G, sont totalement prises et inutilisables pour le service voyageur.  Par contre les voies C, D, H & I, 

peuvent effectuées un servic Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16671189761

Plombières - Evit 

Plombières

PERRIGNY-

TRIAGE - 

ATELIER 

MAINT 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:10 12/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service   Autres voies non géolocalisées concernées par cette 

demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16785890261

Plombières - Evit 

Plombières

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 43 19/10/2025 23:15 21/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 Y 45454 Medium 1,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 20202802761 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 42 42 17/10/2025 22:35 18/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

ZEP 418 + 422 + 424 + 426 + 428 + 490 + 706     Attention: La voie H est totalement inutilisable pour le service 

voyageurs.     Par contre, les voies G & I, peuvent accepter le service des voyageurs uniquement si les circulations 

viennent et partent vers Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16163516961 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage 2025 2025 44 44 28/10/2025 22:20 31/10/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5F_DN-CGY_001 Y 45454 Medium 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20176757261 Dijon-Ville - C4104

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 318,2 2025 2025 44 44 29/10/2025 23:15 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us TO: 894232      TF:     Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20468207161 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 25 25 16/06/2025 23:30 17/06/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 408 + 412 + 414 + 418 + 422 + 420 + 423 + 424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 490 + 704 + 706 + 708 + 710 & Sel 

5358 + 5360 + 102 + 118 du SR Dijon-Ville Longvic  V2 Belfort & Groupe 520 ( 204 + 208 + 210 + 212 + 214 + 216 ) 

du SR Plombières Dijon-Ville V1 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16195000361 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 28 29 12/07/2025 06:18 14/07/2025 18:18 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20468061361

Dijon-Ville - Aiguilles 

Nord

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 25 25 16/06/2025 23:00 17/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 411 + 413 + 417 + 429 + 431 & Sel 5343 du SR Perrigny Dijon-Ville V1 Chagny 6 Sel 5361 + 5363 du SR Dijon-

Ville Longvic V1 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16286269861

Dijon-Ville - Voies de 

Service

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 14 14 31/03/2025 22:30 04/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5C_DN_028 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20202587861

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 39 39 25/09/2025 23:00 26/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 719 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 20484481561

Dijon-Ville - Voies de 

Service

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 25 25 16/06/2025 01:15 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 420 + 423 + 424 + 425 + 430 + 432 + 408 + 710 & Groupe  518 + Groupe 519 du SR Plombieres Dijon-Ville voie 

1  Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16671362961 Perrigny-Triage

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 317,3 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:30 12/10/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us

Coupure de 04h00 sur IHM2 pendant la Mise En Service   Autres voies non géolocalisées également concernées 

par cette demande de capacité :  - Voie 3 Bel du 316+305 au 317+036  - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance 

TER (316+630 à 316+818)  - Dépôt de Pe Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17017892561

Plombières - Evit 

Plombières

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 

+ voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20202363161

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Entrée Sud 2025 2025 38 38 15/09/2025 23:00 16/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 703 + 713 + 715 + 717 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 24296736661 Dijon-Ville - C4104

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 43 43 23/10/2025 23:15 24/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non Géolocalisées: Voies 10 + 12 + 16 + 18(T) + T4 et T6   Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) 

suite Arbitrage du 21/11/2023 Y 45454 Medium 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20005103861

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 45 45 06/11/2025 12:00 07/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us

Autre voie non géolocalisée : liaison de l'accès Sud des voies 10 à 18 du Fx 4/18 au km 318,529 à la voie 1 Circ au 

km 318,600 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20202766961 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 316,2 2025 2025 40 40 30/09/2025 23:00 02/10/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 781 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20202646061

Dijon-Ville - Bât 

Voyageurs

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 39 39 26/09/2025 23:00 27/09/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 712 + 780  Attention la voie  6 est non géolocalisée, elle sera prise par les opérations d'entretien Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16286208061

Dijon-Ville - Voies de 

Service

Dijon-Ville - 

Aiguilles Sud 2025 2025 13 13 30/03/2025 23:05 31/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5C_DN_027 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20484268161 Dijon-Ville - C4104

Dijon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 25 25 16/06/2025 01:30 16/06/2025 03:45 Periodical

Miscellano

us Sel 5338 + 120 + 122 du SR Perrigny Dijon-Ville Voie 2 Chagny Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20498812661 Dijon-Ville - C4104

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 316,2 2025 2025 24 24 15/06/2025 23:10 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

ZEP 405 + 407 + 409 + 411 + 413 + 417 + 429 + 431 + 415 + 419 + 421 + 433 + 481 + 483 + 485 + 489 & Sel 5361 + 

5363 du SR Dijon-Ville Longvic Voie 1 Bel & Sr 5341 + 5343 du Sr Perrigny Dijon VIlle voie 1Bel + Sr Dijon-ville voie 

A lavage.  Attention, rien Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16166464861

St-Martin-de-Crau - Km 

799

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:07 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h54, à prendre avec 5D_TCN-MAS_001 :   Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 

805,200 au C415/413 Km 807,933   Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 

+115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter)  Etendue S11 : du Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16642133361

Tarascon - V 4 de 

Garage

St-Martin-

de-Crau - V 

3 Garage 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:07 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

DEF V1+V2 en Arles de 06h54 :  Etendue S9 : V1 du C8 Km 776,051 au C17 Km 776,580 / V2 du C6 Km 776,044 au 

C15 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G 209 / ZEP G 210 Etendue/Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km768,627 

au 777,364) / Sr Ségonnaux-Arles V2 (Km 768 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787083761

Miramas - Bât 

Voyageurs

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 21/01/2025 00:00 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787211161 Miramas - Aig Km 805,1

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:07 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 3D_TCN-

MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 

(V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787179761

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 4 48 21/01/2025 00:00 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16164738861 Arles - V 6 Garage

Arles - V 4 

Garage 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:07 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

APMR Arles, CAP 22h07 à 05h01 (06h54) :   Etendue S9:  V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du 

C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492  Domaine S9 : ZEP G  V1Bis 229+231   / V2Bis 228   Etendue S11 : V1 du Km 

768,627 au Km 777,364 / V2 du Km 777,366 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16317863961

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 5 25 28/01/2025 00:10 21/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Préparatoires/Finitions (Topo+SE), S05 à S08 +S20 à 25 (MA=>SA), VF à 

VN+VV+VU+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F 

Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16794430761 Miramas - Aig Km 805,1

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 51 16 16/12/2024 00:01 14/04/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T  Domaine S9 : ZEPG 

421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123  Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 

200+201 Sr Mas 2  Nota : les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon doivent se Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787265361 Séon-St-Henry

St-Louis-les-

Aygalades - 

Km 857,206 2025 2025 2 26 07/01/2025 00:05 27/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme : Domaine S9 : M1 ZEP 5111 (du C716 Km 

855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 856,633) Domaine S11 : M1 Sél 

2915 (du Km 854,422 au Km 856,868) et M2 Sé Y 45454 Major 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787144761 Arles - V 4 Garage

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:07 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 5C_MAS_004 :  Etendue S9 : 

V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS 

à la PATC du Km 791,250 de St Martin   Domai Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16661504561

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 2 46 06/01/2025 23:00 15/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au 

C639 Km 809,349   Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112  / VB ZEPG 108   Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au 

Km 809,387)/ VB Sél 300 (du Km 808,850 au Km 80 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16661553661 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 4 50 20/01/2025 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 

Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ 

VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787142961 Tarascon - Bif Rac Nord

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 49 23/06/2025 23:01 30/08/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE 

SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 

5782/3 / futur sillon T3M avancé) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787188361

Avignon-Champfleury - 

Aig Km 744,5

Tarascon - 

Poste Km 

759,1 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:23 12/12/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO  2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 

tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimiser l'impact sur les flux 

fret (report de la contrainte sur T Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787266361 Séon-St-Henry

St-Louis-les-

Aygalades - 

Km 857,206 2025 2025 2 26 11/01/2025 01:00 28/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme, nuit courte VE/SA (SA) : Domaine S9 : M1 

ZEP 5111 (du C716 Km 855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 

856,633) Domaine S11 : M1 Sél 2915 (du Km 854,422 Y 45454 High 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787142961 Tarascon - Bif Rac Nord

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 49 20/01/2025 23:01 06/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE 

SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 

5782/3 / futur sillon T3M avancé) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719409861

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 4 50 20/01/2025 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 

Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ 

VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787226961 Miramas -

Miramas - 

Dépôt 2025 2025 18 25 28/04/2025 22:35 21/06/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, CAP 06h00 : Etendue S9 : V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 808,109 + V2TER/VB Circ du 

Cv421 Km 807,532 au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 

+Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 6 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787071361 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 51 50 30/09/2025 00:00 08/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787088761 Miramas - Aig Km 818,2

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 04h30 équivalent générique  Domaine S9, 

V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867  Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 

33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne pe Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16165537061 Rognac - Triage

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1- : DEF V1 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 

837,500 de Rognac = ZEP 27+85) de 04h30 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de 

Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 Y 45454 Major 1 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16326415861

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 18 19 28/04/2025 22:45 09/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (LU/MA=>JE/VE), VD à VN+VV+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. 

Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 

5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787091561 Berre

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (04h30 du Lu au Sa, même horaire que générique) Domaine S9, V2 EVIT 

Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne 

peuvent pas être réservées dans TCAP, e Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16166893061 Miramas - Aig Km 805,1

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 51 17 16/12/2024 22:07 26/04/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T  Domaine S9 : ZEPG 

421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123  Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 

200+201 Sr Mas 2   Nota : De S51 à S17, Plan transport réduit, les terminus des trains Fr Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719676161

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 40 40 04/10/2025 16:15 04/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 

(S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40)  (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 

Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16794423561

St-Martin-de-Crau - Km 

799

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:01 08/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 05h00, à prendre avec 5D_TCN-MAS_019 :   Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 

805,200 au C415/413 Km 807,933   Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 

+115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter)  Etendue S11 : du Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16165504661 Rognac - Triage

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V2 de RGC à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS 

Km 810,004) de 04h30 même format que générique - (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B 

de RGC sur V2).   Etendue S9 : ZEP G RGC (2 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 17017952761

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 38 44 15/09/2025 23:58 24/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 

Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes  

Domaine S9 : des  C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787083761

Miramas - Bât 

Voyageurs

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787143961 Arles - V 6 Garage

Arles - V 4 

Garage 2025 2025 18 35 28/04/2025 23:01 30/08/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

APMR Arles, équivalent Générique, CAP 23h01 à 05h01 (06h00) :   Etendue S9:  V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 

Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492  Domaine S9 : ZEP G  V1Bis 229+231   / V2Bis 228   

Etendue S11 : V1 du Km 768,627 au Km 777,3 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787139761

Tarascon - S IPCS Km 

763,7

Miramas - 

Aig Km 

805,1 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:52 12/12/2025 11:29 Periodical

Miscellano

us

Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn 

pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main 

Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16315017261 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 46 50 10/11/2025 22:20 13/12/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 Viaduc de Beaume -PK 836,950-, DEF 07h00 : Etendue S9 : V1 du C3 RGC Km 835,940 au C201 Km 

840,884 ET V2 de la PATC Km 839,800 au C4 RGC Km 836,421 Domaine S9 : V1 ZEPG RGC 27+85+ZEP L RGC-PDL 

V1 ET V2 ZEP L RGC-PDL  Domaine S11 : Sr Rognac-Pas de Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787084761

Miramas - Bât 

Voyageurs Berre 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:35 12/12/2025 11:46 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 

et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876053361 Miramas -

Miramas - 

Dépôt 2025 2025 47 50 17/11/2025 09:55 12/12/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Maintenance Voies/CAT, CAP 05h00, Lu à VE : Etendue S9 : V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 808,109 + 

V2TER/VB Circ du Cv421 Km 807,532 au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au 

C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,27 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787189161

Avignon-Champfleury - 

Aig Km 743,9

Tarascon - 

Poste Km 

759,1 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:00 12/12/2025 15:01 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF  2021_SE_47 : décalage de -

10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019  Main courante MC20-

0317 pour le passage du FBCE22, le 06/11 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16955561461

St-Martin-de-Crau - V 4 

Garage

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 49 49 01/12/2025 23:01 02/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> SMA (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 du C204 Km 805+240 au 

C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 :  ZEP G134+ZEP L MAS SMA  Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787264361 0 0 2025 2025 2 9 07/01/2025 00:00 01/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

LNPCA Bloc Ouest, gare de Marseille St Charles pour création du PASO, Voie B et C et voie F et G  : Domaine S9 : 

5445 (VC du Km 0.025 au Km 0,384)  et 5446 ( VB du Km 0.025 au Km 0,477) / 5442 (VF du Km 862,100 au Km 

861,652) et 5441 (VG du Km 0.025 au Km Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16794418561 Arles - V 4 Garage

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:01 08/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 5C_MAS_054 :  Etendue S9 : 

V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS 

à la PATC du Km 791,250 de St Martin   Domai Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787140561

Tarascon - S IPCS Km 

763,7

Miramas - 

Aig Km 

805,1 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:09 12/12/2025 11:37 Periodical

Miscellano

us

SA2025 : Main Courante SE n°26 : décalage (HDMA20 SO / 6191 SF) 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 

886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à 

St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibratio Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787103361

Miramas - Bât 

Voyageurs

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1- : DEF V1+V2 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 04h30 même format que 

génrique :  Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la 

PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85) + V2 depuis Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16947141561

Marseille-St-Charles - 

SAS

Marseille-St-

Charles - 

Marchandis

es 2025 2025 11 17 15/03/2025 04:45 24/04/2025 04:45 continuous

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, Aire de montage des ADv de com. croisées -Fermeture en continue du SAS du Sa 15/03 à 

04h45 (S11) au JE 24/04 à 04h45 (S17)-  : Etendue S9 : du C300/302 Km 861,359 au C309/311 Km 861,414 

Domaine S9/Etendue : 5411(VU) (du C+5412(VV) Domaine Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16940205261 Avignon - Bif Rac

Avignon-

Champfleur

y - Échange 2025 2025 50 50 08/12/2025 23:30 09/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025, Meuleur/Fraiseur V2Bis+VC Circ. Etendue S9 : du PK 744+496 / PK 740+760 Domaine S9 : 712, 713, 714, 

655, 653, 651, 643, 641, 639, 637, 635, 631, 629, 593, 591,                   589, 585, 581, 568, 564, 557, 561, 562 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787087161 Berre

Rognac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:46 12/12/2025 11:49 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  MC19-0032 le 19/09/17 pour 

alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 

2020 Maj-548-871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16326289061

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 16 17 18/04/2025 21:00 21/04/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP1 68h, S16/17, du VE 18/04 à 21h00 au LU 21/04 à 17h00 , VD à 

VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 

860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+54 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17014536561

Miramas - Bât 

Voyageurs

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 37 43 08/09/2025 23:30 24/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

VG CAT :  Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers   Domaine S11 : Sr L'étang-  Pas des Lanciers 

Voie1/Voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16649483461 Aix-en-Provence-TGV

St-Louis-les-

Aygalades - 

Km 857,206 2025 2025 10 37 04/03/2025 00:00 12/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Cap, M2+M1, 04h30, Maintenance Aig LGV, MA=>VE :  Maintenance préventive des appareils de voie 709a et b / 

711 / 713 / 721a et b / 722a et b / 715 a et b et K. :   Domaine S9 : (M1 ZEP ZEP 5105+ 5107+ 5109+ 5111+ 5113+ 

5115 5100, 5104, 5106, 5108, 5110, 5 Y 45454 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787181561

L'Estaque - Bât 

Voyageurs

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 12:01 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  MC19-0150 calage entre 

879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248704961

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 16 16 20/04/2025 11:45 20/04/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : 

Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V2 ZEPG 110  / VB ZEPG 108 Domaine Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787142961 Tarascon - Bif Rac Nord

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 49 10/03/2025 23:01 21/03/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE 

SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 

5782/3 / futur sillon T3M avancé) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16250835461 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 20 20 17/05/2025 11:45 17/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : 

Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787074761

Pas-des-Lanciers - Bât 

Voyageurs

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:55 12/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  MC19-0149 Calage entre 

879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16247763861 Miramas - Aig Km 808,5

Miramas - 

Remisage 

Nord 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et 

ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 

22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787085561

Miramas - Bât 

Voyageurs Berre 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:20 12/12/2025 11:08 Periodical

Miscellano

us

Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 

en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16876053361 Miramas -

Miramas - 

Dépôt 2025 2025 47 50 17/11/2025 09:55 12/12/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Maintenance Voies/CAT, CAP 05h00, Lu à VE : Etendue S9 : V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 808,109 + 

V2TER/VB Circ du Cv421 Km 807,532 au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au 

C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,27 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16326144461

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 14 17 31/03/2025 20:45 25/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, Lu/Ma à Je/Ve, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD 

Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 

5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+543 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16326332661

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 17 17 26/04/2025 01:05 27/04/2025 13:05 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP2 36h, S17, du SA26/04 à 01h05 au DI 27/04 à 13h05, VD à 

VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 

860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16957528361

St-Martin-de-Crau - V 4 

Garage

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 48 48 27/11/2025 23:30 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907  

Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16177239961 Avignon - Bif Rac

Avignon-

Champfleur

y - FSC 

Réception 2025 2025 11 13 10/03/2025 23:00 28/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre capacitaire pour travaux de VTE+RFC de 05h00, GC Nord (à prendre avec 5C_SCP-AV_020) : Etendue S9 : 

V1 de la PATC Km 733,012 au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare 

VB+VC juqu'au Km 741,604 et VA jusqu'au Km Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 17014557161 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 37 43 08/09/2025 23:30 24/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

VG CAT :  Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers   Domaine S11 : Sr L'étang-  Pas des Lanciers 

Voie1/Voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16324504761

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 12 13 18/03/2025 00:10 29/03/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue3 Acheminement APV (depuis Abeilles =>PIVOS), S12 à 13 (MA=>SA), V3 à 

VN+VV+VU+VACirc+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ.+VG Circ+MV1 à MV4 : Etendue S9 : depuis les buttes des 

voies V3 à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) / Km Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16960967161 Miramas - Aig Km 818,2 Berre 2025 2025 48 48 24/11/2025 23:30 25/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C664 Km 818,708 au C681 Berre Km 

828,568   Domaine S9: V1 : ZEP G, 857, 855, 853, 851, 841 MAS Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16250835461 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 20 20 17/05/2025 11:45 17/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : 

Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834141461

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 45 47 08/11/2025 23:05 23/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur 

l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 

09-11/16-11/23-11 à 05h05  :   Conditions d Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16724459961 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 48 29/11/2025 23:59 30/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 

opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   

Conditions de réalisation : toute la zone Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787086361 Berre

Rognac - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:08 12/12/2025 11:05 Periodical

Miscellano

us

Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 

879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16244672561 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et 

ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 

16h15 au LU 10/11 à 04h10 :  Etendue S9 : V1S/VD : Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18545524161

Miramas - Bât 

Voyageurs St-Chamas 2025 2025 3 3 14/01/2025 01:00 17/01/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113  Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300  Nota : OCP36h 

avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 Y 45454 Medium 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962062561 Séon-St-Henry

Marseille-St-

Charles - 

Lavage 2025 2025 6 6 04/02/2025 23:30 05/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC  (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au 

C201 Km 860,644 (P2)  Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G,  5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 

5115, 5113, 5111, 5109, 5107,                   Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15787192361

Avignon-Champfleury - 

Aig Km 743,9

Tarascon - 

Poste Km 

759,1 2025 2025 13 13 25/03/2025 00:00 28/03/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787267361

Marseille-Maritime-

Arenc - Fsc Sud

Marseille-St-

Charles - 

Marchandis

es 2025 2025 2 9 06/01/2025 23:20 01/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

LNPCA, Bloc Ouest Voies L à N : Domaine S9 : ZEP G 5430+5432+5433 (du Cv304 Km 861,539 au Cv349 Km 

861,689)  Domaine S11 : Sél 316 (du Km 861,539 au Km 861,810) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787071361 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 51 50 21/01/2025 00:00 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787180761

L'Estaque - Bât 

Voyageurs

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:49 12/12/2025 10:46 Periodical

Miscellano

us

  2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 

19/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16844502061 Picon-Busserine 0 2025 2025 47 47 17/11/2025 23:55 22/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

SA2025, PIVOS Marseille => CAP 05h00, S47 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les 

voies N à A (ici de VN à VD)  :  Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD 

Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16975005461

Pas-des-Lanciers - Voie 

1 et 2 Point Nord

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 9 10 24/02/2025 23:30 07/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 :  Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 

852,249   / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150  Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + 

ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16247882961 Miramas - Aig Km 818,2

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S45/46 35h55, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G 

RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC   Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP 

G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16955316161 Arles - V 4 Garage

Miramas - 

Aig Km 

805,1 2025 2025 49 49 04/12/2025 23:01 05/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 777+678 au 

C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 :  ZEPG ARS 11+9+1 + Ttes ZEPG SMA+DFV L SMA MAS Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16642130061 Arles - V 6 Garage

Arles - V 4 

Garage 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

APMR Arles, CAP V1Bis+V2Bis (OCP 35h55, à l'ombre de la CCR OP1 (S45/46, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 

04h10)) :   Etendue S9:  V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 

776,492  Domaine S9 : ZEP G  V1Bis 229+231   / Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16193562661 Miramas - Aig Km 805,1

Miramas - 

Dépôt 2025 2025 4 5 25/01/2025 16:15 27/01/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : 

V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS 

à la PATC du Km 791,250 de St Martin   Doma Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787073161

Pas-des-Lanciers - Bât 

Voyageurs

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:56 12/12/2025 10:50 Periodical

Miscellano

us

Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 

en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787071361 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834356061 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 45 47 08/11/2025 23:05 23/11/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur 

l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 

09-11/16-11/23-11 à 05h05  :  Conditions de Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16649514361 Aix-en-Provence-TGV

St-Louis-les-

Aygalades - 

Km 857,206 2025 2025 10 37 08/03/2025 01:00 13/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Cap, M2+M1, 03h30, Maintenance Aig LGV,  le SA  Maintenance préventive des appareils de voie 709a et b / 711 

/ 713 / 721a et b / 722a et b / 715 a et b et K. :   Domaine S9 : (M1 ZEP ZEP 5105+ 5107+ 5109+ 5111+ 5113+ 

5115 5100, 5104, 5106, 5108, 5110, 511 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250339761

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 21 21 24/05/2025 11:45 24/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : 

Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384   Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112    Domaine S11 : 

V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387)   Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16975103861

L'Estaque - V M4 de 

Garage

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 9 10 24/02/2025 23:30 07/03/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 :  Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 

852,249   / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150  Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + 

ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16243025761 Miramas - Aig Km 808,5

Miramas - 

Remisage 

Nord 2025 2025 13 13 28/03/2025 23:10 30/03/2025 11:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10  : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête 

de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de 

MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16719721361

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 41 41 11/10/2025 11:45 11/10/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 

(S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 

808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16962256161 Séon-St-Henry

Marseille-St-

Charles - 

Lavage 2025 2025 6 6 03/02/2025 23:30 04/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC  (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 

(P2) au C916 Km 852,119 de L'EST  Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G  MSC  5208, 5206, 5204, 5202, 

5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16244672561 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et 

ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 

16h15 au LU 10/11 à 04h10 :  Etendue S9 : V1S/VD : Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177253361 Avignon - Bif Cavaillon

Avignon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 8 17/02/2025 10:05 21/02/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

Maintenance Caténaire, VTE, RFC Lot La triade (V1R+V1AFT-CAV+VIBis , V2R+V2AFT-CAV+V2Bis) : Domaine S9 : 

V2 ZEP G Avignon 554+552+556+560+562+564+540+534+532+530+528 / V1 ZEP G Avignon 

557+559+561+555+563+567+569+571 Somaine S11 : V2 Sél 2152+2154 SR FTE Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16188663961 Arles - V 4 Garage

Miramas - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 5 25/01/2025 16:15 27/01/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) :  Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 

de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 

791,250 de St Martin   Domaine S9 : V1 ZEP G de Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16961652361 Rognac - Triage non trouvé 2025 2025 47 47 18/11/2025 23:30 19/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre RGC<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V1 du Cv6 RGC de type Bas Km 836,075 

=>du C10 à revers Km 844,777 au C905 Km 850,846 L'EST  Domaine S9: V1 : ZEP G  85 RGC + ZEP L RGC-PDL 

Voie1 + ZEP G, 61, 59, 53, 47 PDL + ZEP L PDL-L'ES Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16961642961 Miramas - Aig Km 818,2

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 47 47 19/11/2025 23:30 20/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de 

PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730  Domaine S9: V2 : ZEP G 

Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 17508806861 Avignon - Bif Rac

Avignon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 7 10/02/2025 22:00 14/02/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, Herse de Fontcouverte 929300 (DEF 05h00), à prendre avec 5D_SCP-AV_019+5D_AV-FTE_006 :   

Etendue S9 : Racct V1 depuis Pte Aig 3v Km 0,370 au Km 2,065 / Racct V2 depuis Pte Aig 1v Km 0,000 au km 

1,969 AIG4)  Domaine S9 : V1 ZEP G 503+505+507+511+5 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961637761 Rognac - Triage

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 47 47 19/11/2025 23:30 20/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de 

PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730  Domaine S9: V2 : ZEP G 

Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 19069304461 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 3 37 13/01/2025 23:59 12/09/2025 01:59 Periodical

Miscellano

us Miramas Cisaille NORD CAT (à prendre avec 5C_MAS_06.) : Domaine S9 : 109 Domaine S11 : Sel 63 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16955354561 Arles - V 4 Garage

Miramas - 

Aig Km 

805,1 2025 2025 49 49 03/12/2025 23:01 04/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> ARS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803+790 au 

C28 ARS Km 777,938 Domaine S9: V2 : DFV L MAS-SMA + ZEPG SMA 2+8+10 + DFV L SMA-ARS Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16962105861

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 6 6 03/02/2025 23:30 04/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC  (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 

(P2) au C916 Km 852,119 de L'EST  Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G  MSC  5208, 5206, 5204, 5202, 

5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787073961 Rognac - Triage

Pas-des-

Lanciers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:02 12/12/2025 10:56 Periodical

Miscellano

us

Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 

en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17604080761 Miramas - Triage PC

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 8 8 17/02/2025 23:30 21/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

 Herse 2351-2353, VG CAT Mas  (sortie des VS51 à 74 côté Poste C) :  Domaine S9 : 309+310+314+312  Domaine 

S11 : Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18545466761 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 10 10 03/03/2025 23:59 07/03/2025 01:59 Periodical

Miscellano

us Miramas Cisaille SUD CAT (à prendre avec 5C_MAS_065) : Domaine S9 : 113 Domaine S11 : Sel 63 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15787076761

Vitrolles-Aéroport-

Marseille-P

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 21 21 24/05/2025 23:59 25/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 

04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :  Conditions de réalisation : 

toute la zone d'action du poste de l'IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16732457561 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787224761 Salon

Miramas - 

Panneau 

601 2025 2025 24 24 14/06/2025 18:00 15/06/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S24 18h, du SA 14/06 à 18h00 au DI 15/06 à 12h : Etendue S9 : V1S du C507 Km 66,880 au C609 

Km 67,837 et V2S du Cv607 Km 67,850 à la PATC Km 65,976 + V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 

808,109 + V2TER/VB Circ du Cv421 Km 807,532 au C601 K Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16248704961

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 16 16 20/04/2025 11:45 20/04/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : 

Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V2 ZEPG 110  / VB ZEPG 108 Domaine Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17017952761

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 38 44 27/10/2025 23:58 31/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 

Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes  

Domaine S9 : des  C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961802761

Pas-des-Lanciers - 

Faisceau Impair voies 3 

à 13

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 6 05/02/2025 23:30 06/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST  (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 

844,235   Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 +  ZEP  5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 

5012, 5018, 5024 L'EST Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16318196261

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 9 11 24/02/2025 22:45 15/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Préparatoires (Caténaires), S9 à S11, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD 

Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 

: 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+ Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16251432461

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 41 41 11/10/2025 11:45 11/10/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 

(S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 

808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17604399561

Miramas - Remisage 

Nord St-Chamas 2025 2025 3 3 13/01/2025 23:30 17/01/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113  Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300  Nota : OCP36h 

avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961675961

Pas-des-Lanciers - 

Faisceau Impair voies 3 

à 13

L'Estaque - 

C905 et 

C907 2025 2025 6 6 06/02/2025 23:30 07/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre RGC<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V1 du Cv 12 PDL de type Bas Km 844,291 au 

C905 L'EST Km 850,846   Domaine S9: V1 :  ZEP G PDL, 61 + ZEP L PDL-L'EST Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16962034961

L'Estaque - V M3 de 

Garage

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 6 6 04/02/2025 23:30 05/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC  (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au 

C201 Km 860,644 (P2)  Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G,  5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 

5115, 5113, 5111, 5109, 5107,                   Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15787072361 Rognac - Triage

Pas-des-

Lanciers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:51 12/12/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF  MC19-0148 Calage entre 879653 

et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16234242961 Miramas - Aig Km 805,1

Miramas - 

FSC 

réception 2025 2025 4 5 25/01/2025 16:15 27/01/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S4, 35h55 : DEF V2+2Bis+VS+F.Départ de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. 

Réception Miramas + V13T  Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123  

Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16961014461

Miramas - Bât 

Voyageurs Berre 2025 2025 47 47 21/11/2025 23:30 22/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 

810,949   Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16247763861 Miramas - Aig Km 808,5

Miramas - 

Remisage 

Nord 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et 

ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 

22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787193361

Avignon-Champfleury - 

Aig Km 743,9

Tarascon - 

Poste Km 

759,1 2025 2025 13 13 24/03/2025 23:10 26/03/2025 05:04 Periodical

Miscellano

us

Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-

Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à 

""Normale"" Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16248055861

Miramas - Bât 

Voyageurs

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 

836,421), OCP5 35h55 (S45/46) (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. 

Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945148361

Marseille-St-Charles - Bif 

de Toulon

Marseille-St-

Charles - 

Marchandis

es 2025 2025 8 17 18/02/2025 00:10 24/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone Abeilles associée à la zone bleue suivant avancement du chantier (aire de montage : V31 

à V37) :  Domaine S9 : 5335+5357+ 5325 à 5334 Domaine S11 : Sr 1 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16955043761 Avignon - Bif Rac

Avignon-

Champfleur

y - Impasse 2025 2025 49 49 05/12/2025 21:55 06/12/2025 01:55 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur :  Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 

du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 

522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16326512861

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 18 19 02/05/2025 23:50 10/05/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (VE/SA), VD à VN+VV+VB Circ.+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : 

Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 

5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+5439(I)+5 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603942761 Miramas - Triage PC

Miramas - 

Entrée/Sorti

e Dépôt 2025 2025 8 8 17/02/2025 23:30 21/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Herse 1351-1353, Mas (sortie des VS35 à 50 côté Poste C):  Domaine S9 :  306+304+312+168  Domaine S11 : Sél 

310,314,315,351,404 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16251153261

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 20 20 17/05/2025 11:45 17/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : 

Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16957509361 Miramas - Aig Km 805,1 St-Chamas 2025 2025 48 48 27/11/2025 23:30 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907  

Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961662861 Rognac - Triage non trouvé 2025 2025 47 47 17/11/2025 23:30 18/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> RGC . (05h00) : Etendue S9 : V2 du C8 PDL Km 844,902 au C4 de RGC Km 

836+421  Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 52, 54, 56, 60, 84  RGC Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16955744461

St-Martin-de-Crau - V 4 

Garage

Miramas - 

Remisage 

Nord 2025 2025 48 48 28/11/2025 23:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907  

Domaine S9: V1 :  ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16202361261 Miramas - FSC réception St-Chamas 2025 2025 13 13 28/03/2025 23:10 30/03/2025 11:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP  S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10 : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête 

de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de 

MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16732625661 0

Séon-St-

Henry 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16326172361

Marseille-St-Charles - 

Lavage 0 2025 2025 14 17 04/04/2025 22:10 26/04/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, VE/SA, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. 

+VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 

5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17604291861 Miramas - Panneau 601

Miramas - 

Tiroir 98 2025 2025 9 9 24/02/2025 23:30 28/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Miramas FAD CAT :  Domaine S9 :  162+166+170  Domaine S11 : Sel F350+300+301+307+309 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16957431861

Miramas - Bât 

Voyageurs

Miramas - 

Aig Km 

818,2 2025 2025 48 48 27/11/2025 23:30 28/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907  

Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS  Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961947661

L'Estaque - C905 et 

C907

Séon-St-

Henry 2025 2025 6 6 05/02/2025 23:30 06/02/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST  (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 

844,235   Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 +  ZEP  5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 

5012, 5018, 5024 L'EST Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16295726861 Rognac - Triage

Vitrolles-

Aéroport-

Marseille-P 2025 2025 45 46 08/11/2025 16:15 10/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 

836,421), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 

127+129), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 :  Etendue S9 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16732372061

Vitrolles-Aéroport-

Marseille-P

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16251432461

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 41 41 11/10/2025 11:45 11/10/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 

(S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 

808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16251153261

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 20 20 17/05/2025 11:45 17/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : 

Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 

Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16975743961

L'Estaque - V M4 de 

Garage

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 8 8 17/02/2025 23:55 19/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, Maint CAT, Tir 857/28 :  Etendue S9 : V1 du C920 type bas Km 852,249 au C107 Km 859,371  / V2 du 

C916 Km 852,119 au C121 Km 859,371   Domaine S9 : V1 5103+5051+510+5107+5109+5111+5113+5115+5201 / 

V2 5024+5052+5102+5104+5106+5108+5112+5200   Domai Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16961493161 Miramas - Aig Km 818,2

Rognac - 

Poste A 2025 2025 47 47 20/11/2025 23:30 21/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 V1 du C681 de Berre Km 828,584 au C1 de 

RGC Km 834,933  Domaine S9: V2 : ZEP G MAS 857 + DFV L MAS-RGC +ZEP G RGC 23, 25, 27, 85 MAS Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16724548661

Vitrolles-Aéroport-

Marseille-P

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 48 29/11/2025 23:59 30/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 

opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   

Conditions de réalisation : toute la zone Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16250339761

Miramas - Entrée/Sortie 

Dépôt St-Chamas 2025 2025 21 21 24/05/2025 11:45 24/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : 

Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384   Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112    Domaine S11 : 

V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387)   Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787191561

Avignon-Champfleury - 

Aig Km 744,5

Tarascon - 

Poste Km 

759,1 2025 2025 13 13 26/03/2025 23:15 28/03/2025 05:14 Periodical

Miscellano

us

Gen, V2, 1V/2, 05:59 en sim partielle, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-

TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation 

passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16957609661

Miramas - Bât 

Voyageurs Berre 2025 2025 48 48 26/11/2025 23:30 27/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C654 Km 810,949 au C673 Km 827,132  

Domaine S9: V1 : ZEP G 841, 821, 801 MAS Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16960742061

Miramas - Bât 

Voyageurs Berre 2025 2025 48 48 25/11/2025 23:30 26/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 

810,949   Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16732457561 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16193584461

St-Martin-de-Crau - Km 

799

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 4 5 25/01/2025 16:15 27/01/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCR OP1 OCP S4, 35h55 : VACirc + V1TER+V2TER :   Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 

807,933   Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 

(V1Ter)  Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933  Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16834163061

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface 

de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC,  OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est 

pris en compte le SA de 22h35 à Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16732662261 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787183361

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 21 21 24/05/2025 23:59 25/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 

04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :  Conditions de réalisation : 

toute la zone d'action du poste de l'IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16732625661 0

Séon-St-

Henry 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834266161 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface 

de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC,  OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est 

pris en compte le SA de 22h35 à Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16719721361

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 41 41 11/10/2025 11:45 11/10/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 

(S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 

808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834380461 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface 

de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC,  OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est 

pris en compte le SA de 22h35 à Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16248784861 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 40 40 04/10/2025 16:15 04/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 

(S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40)  (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 

Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16732662261 Picon-Busserine

Marseille-St-

Charles - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16724543361 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 48 48 29/11/2025 23:59 30/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 

opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   

Conditions de réalisation : toute la zone Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16724435661

L'Estaque - C905 et 

C907

Marseille-St-

Charles - Bif 

des Tuileri 2025 2025 48 48 29/11/2025 23:59 30/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 

opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   

Conditions de réalisation : toute la zone Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16955706161 Miramas - Dépôt St-Chamas 2025 2025 48 48 28/11/2025 23:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907  

Domaine S9: V1 :  ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16955788761

Miramas - Bât 

Voyageurs

Miramas - 

Aig Km 

818,2 2025 2025 48 48 28/11/2025 23:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907  

Domaine S9: V1 :  ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719676161

Miramas - Remisage 

Nord

Miramas - 

Faisceau 

Départ 2025 2025 40 40 04/10/2025 16:15 04/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 

(S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40)  (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 

Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16732372061

Vitrolles-Aéroport-

Marseille-P

L'Estaque - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 

22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en 

service ""Racct Mourepiane"" Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787081361 Rognac - Triage

L'Estaque - 

Point Km 2025 2025 21 21 24/05/2025 23:59 25/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 

04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :  Conditions de réalisation : 

toute la zone d'action du poste de l'IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16248784861 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 40 40 04/10/2025 16:15 04/10/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 

(S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40)  (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 

Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16955525861

St-Martin-de-Crau - V 4 

Garage

Miramas - 

Remisage 

Nord 2025 2025 49 49 02/12/2025 23:01 03/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793+123 au 

C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 :  ZEP L SMA MAS Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15801207061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 52 50 23/12/2024 00:47 13/12/2025 05:01 Periodical

Miscellano

us

décalage début de fenêtre à Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h47 et Paris Bercy Conflans à 00h48, après sillon ouvrant  

156534/5  (départ de Paris Gare de Lyon 00 à 00h46 et passage à Paris Bercy Conflans à 00h47) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15801202261

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 52 50 23/12/2024 00:45 13/12/2025 04:44 Periodical

Miscellano

us

décalage début de fenêtre à Paris Bercy Conflans à 00h41 et Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h45, après sillon ouvrant 

129040/1 (passage à Paris Bercy Conflans à 00h40 et départ de Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h44) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15801209461

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 52 50 23/12/2024 00:40 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15801214461

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon 

(Banlieue) 2025 2025 51 48 16/12/2024 23:15 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15801216261

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon 

(Banlieue) 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 18/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15801211061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Parc Post 

Charo 2025 2025 52 50 23/12/2024 00:40 13/12/2025 04:41 Periodical

Miscellano

us

décalage fin de fenêtre à Paris Bercy Conflans et Paris-Gare-de-Lyon 00 à 04h41, après sillon fermant 749508 

(arrivée à Paris-Gare-de-Lyon 00 à 04h40) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16940614961

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon 

(Banlieue) 2025 2025 10 17 09/03/2025 01:20 21/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16881891661

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon 

(Banlieue) 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19993096561

Lyon-Guillotière - Carré 

2701/2707

Lyon-

Guillotière - 

Bif de St-

Fons 2025 2025 20 43 12/05/2025 23:30 25/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL ZEP G 7206 ( 3256+3257+3314+3316+3318+3320+3472+3476 )  ZEP G 7207( 3255 

+3311+3313+3315+ 3473+3475+3493) Sel 2571+2573 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 1  Sel 

2572+2574+2576 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 2  Sel 2578 du Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16636725961 Collonges-Fontaines

Lyon-Vaise - 

Arrivée 

Nord 2025 2025 18 29 28/04/2025 22:00 19/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_28931 GPA COLLONGES FONTAINES  ZEP type L COFO-LYON VAISE Voie 1 - ZEP type L 8198  de 

CCGOL Voie 2  2101+2103+2105 du Sr LES GRANDS VIOLETS-VAISE V1 - SEL 2090 + 2092 secteur les grands 

violets St irénée V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807391361

Lyon-Guillotière - Poste 

17

Chasse-sur-

Rhône - PA 

Km 531,060 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:35 12/12/2025 12:25 Periodical

Miscellano

us

Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et 

Gare  de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis  V1 To 886115 

11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 Y 45454 Major 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807347161 Lyon-Vaise - Arrivée Sud

Lyon-

Perrache-

Voyageurss - 

Km 510,5 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:05 12/12/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM NFL  : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19965508861

Lyon-Perrache-

Voyageurss - Km 510,5

Lyon-

Guillotière - 

Bif de St-

Fons 2025 2025 4 40 20/01/2025 23:25 04/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL  Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 

(3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 

(3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333  ZEP G 3338 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807355961

Lyon-Guillotière - Lyon-

Mouche

Chasse-sur-

Rhône - PA 

Km 531,060 2025 2025 3 47 13/01/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 

22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2   Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16787764861

Lyon-Guillotière - Poste 

17

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 30 40 21/07/2025 22:40 04/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Dépose BAL 1ére Phase + TC/TK Sibelin 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en 

interface.  ZEP 503-507 (SIB P1) - ZEP 501-505 (SIB P1) - ZEP 502-604 (SIB P1) -ZEP504-608 (SIB P1)  ZEP L 8647 -

 ZEP L 8649 - DFV V2 - DFV V2BIS - (S Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15807346361 Lyon-Vaise - Arrivée Sud

Lyon-

Perrache-

Voyageurss - 

Km 510,5 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:28 12/12/2025 15:53 Periodical

Miscellano

us Créée UTM NFL  : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16689677961 Collonges-Fontaines

Lyon-

Guillotière - 

Bif Moulin 2025 2025 20 21 12/05/2025 22:50 24/05/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour OGE Viaduc de Collonges Groupement ZEP 703 (ZEP 3137 + 73) Voie 1    Sr. les grands violets St Clair V1 

Zep 3136 Voie 2   Sr les grands violets St Clair V2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807347961 Feyzin

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 3 47 19/01/2025 22:00 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 

22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin 

P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16992263461 Sibelin - Poste 1

Sibelin - FSC 

Réception 2025 2025 11 13 10/03/2025 06:00 28/03/2025 18:00 continuous

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux - Voies 103 et 105 en continu avec les TTX 

Stationnés DFV longue durée ZEP 571+572 Consignations restituées chaque Jour Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15807397961

Lyon-Perrache-

Voyageurs - Bât 

Voyageurs

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:40 07/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF  Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien   To 792531 Tf 

742222 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 23851820261 Sibelin - Bif Sud

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 30 40 21/07/2025 22:40 04/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface.  

SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-

RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807373161 Collonges-Fontaines

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:50 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Créée pour  UTM NFL Massification Maintenance Voie et  Caténaire -  à prendre uniquement durant priorité 

Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée)  Déroulage, RR, Familles B , VTE,  Usure, VG, .... ZEP G10003  Sr Vaise-St 

Irénée V1 Sr les Grands Violets-St Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20477131661

Lyon-Perrache-

Voyageurs - Voie 4 Tiroir

Lyon-

Guillotière - 

Carré Violet 

75 2025 2025 6 41 08/02/2025 23:45 12/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19910815461 ITE Rhône-Poulenc

Sibelin - FSC 

Départ 2025 2025 2 17 06/01/2025 23:00 26/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV  Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 

503-507 (SIB P1)   ZEP 501-505 (SIB P1)   ZEP 502-604 (SIB P1)   ZEP504-608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-

576-574-633-634-613-629-621-613-619-607 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16818575861

Chasse-sur-Rhône - PA 

Km 531,060

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:30 29/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface.  

Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-

Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807347961 Feyzin

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 3 47 13/01/2025 22:00 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 

22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin 

P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15807393361

Lyon-Perrache-

Voyageurs - Bât 

Voyageurs

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 14/02/2025 23:50 08/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Créée pour UTM NFL  Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF  Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16935449561

Lyon-Guillotière - Port 

EH

ITE Rhône-

Poulenc 2025 2025 2 6 06/01/2025 21:05 10/02/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028927 RVB voie 2M de SFONS CCTT Gr ZEP type G :  3560 + GR ZEP DE TYPE G 8616 

(3562+3566+3568) + GR ZEP DE TYPE G 8418 (3418+3420+3422+3424+3426+3428) + GR ZEP DE TYPE G 6002 

(624+626+628+632+636+640+644+650+3586+3590) Groupe 2822+2824+ Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16813684961 Sibelin - Bif Sud

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 2 17 06/01/2025 23:00 26/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface.  

SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-

RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772318061 Sibelin - Bif Nord

Chasse-sur-

Rhône - 

Poste 1 2025 2025 41 41 11/10/2025 07:30 12/10/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, OCP Sérézin Rattrapage ZEP 503-501-502-504-507-505-604-608-569-576-574-

633-634-613-629-621-607-616-618-624-605-603-602-606 de Sibelin P1. ZEP Sibelin-Chasse V1bis - ZEP Sibelin-

Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 - ZEP Chasse- Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15807351161

Lyon-Perrache-

Voyageurs - C2653

Lyon-

Guillotière - 

Poste 7 2025 2025 2 43 06/01/2025 23:40 24/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL  G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M  - S.El 

2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr 

St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16992130061 Sibelin - Poste 1

Sibelin - FSC 

Réception 2025 2025 11 13 10/03/2025 08:00 28/03/2025 18:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux ZEP 574+629 Groupement Q102  Sél 310+340 

du Secteur SIBELIN-TRIAGE Partie Est Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746645961 Sibelin - Loc Agt manoeu

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 30 37 21/07/2025 22:40 13/09/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 

CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 

(SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772967161 Sibelin - Bif Nord

Chasse-sur-

Rhône - PA 

Km 531,060 2025 2025 2 17 06/01/2025 23:00 26/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV  Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 

503-507 (SIB P1)   ZEP 501-505 (SIB P1)   ZEP 502-604 (SIB P1)   ZEP 608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-576-

574-633-634-613-629-621-613-619-607-61 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807328361

Lyon-Perrache-

Voyageurs - Voie 4 Tiroir

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:40 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement pour UTM NFL -  à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St 

Irénée)  G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-

2bis - Sr Perrache G,H,I - S.El 228 Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15807349161 Sibelin - Bif Nord

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 3 47 19/01/2025 22:40 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) 

LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter 

de Sibelin Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16991913061 Sibelin

Sibelin - FSC 

Réception 2025 2025 11 13 10/03/2025 06:00 28/03/2025 18:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux CCTT ZEP 

562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102  Sél 203+205+211+213+215 + 

217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807369161

Lyon-Perrache-

Voyageurs - Voie 4 Tiroir

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:50 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement pour UTM NFL - prendre uniquement en priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St irénée) 

G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-2bis - Sr 

Perrache G,H,I - S.El 2280+2282+2 Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20005706061

Lyon-Perrache-

Voyageurss - Km 510,5

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 5 6 27/01/2025 23:30 07/02/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Créée initialement pour UTM NFL G10010     To 792531 Tf 742222 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16780814561 ITE Rhône-Poulenc

Chasse-sur-

Rhône - 

Poste 1 2025 2025 8 13 17/02/2025 22:40 29/03/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV  Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-

603 (SIB P1)   ZEP 502- 604-602 (SIB P1)    ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807349161 Sibelin - Bif Nord

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 3 47 13/01/2025 22:40 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) 

LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter 

de Sibelin Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945422661 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 2 17 06/01/2025 22:55 26/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse  CCTT  ZEP 

: 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108  Sel 21 du Sr CHASSE 

Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16769805161 Sibelin - Bif Nord

Chasse-sur-

Rhône - 

Poste 1 2025 2025 16 17 19/04/2025 09:00 21/04/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, OCP 50h 1bis+1+2+2bis ZEP G 8631 - ZEP 3561 - ZEP 8630 - ZEP 3560 - ZEP G 

8616 - ZEP 3586 de SULY P1 ZEP L 8647 - ZEP L 8649 - ZEP L SIB SULY P1 V2 - ZEP L SIB SULY P1 V2Bis - ZEP 503-

501-502-504-507-505-604-608-569-576-574- Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15807336361 Collonges-Fontaines

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:40 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Créée pour  UTM NFL Massification Maintenance Voie et  Caténaire  - à prendre uniquement durant priorité 

Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE,  Usure, VG, .... ZEP G 10003  Sr Vaise-St 

Irénée V1 Sr les Grands Violets-St Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20004146361

Lyon-Perrache-

Voyageurs - C2653

Lyon-

Guillotière - 

Poste 7 2025 2025 2 43 06/01/2025 23:50 25/10/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Créée pour UTM NFL  G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M  - S.El 

2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr 

St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 19960508661 Collonges-Fontaines

Lyon-Vaise - 

Tun Ste-

Irénée 2025 2025 7 45 10/02/2025 23:00 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour MT UTM NFL  ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-

Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19916431061 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 14 16 31/03/2025 22:30 19/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse  CCTT  ZEP 

: 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108  Sel 21 du Sr CHASSE 

Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20468269161 Sérézin

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 17 17 21/04/2025 22:35 26/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DSR 4 voies CSR BML Adv uniquement pendant priorité Bresse   Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16987457061 Sibelin

Sibelin - FSC 

Réception 2025 2025 10 15 03/03/2025 08:30 11/04/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux préparatoires et finitions CCTT ZEP 

562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102  Sél 203+205+211+213+215 + 

217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20466982761 Sibelin - Bif Nord Sérézin 2025 2025 44 44 27/10/2025 23:00 31/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20468131961 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 40 40 29/09/2025 22:40 03/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Créée UTM NFL - BML Adv CSR RAC CSR GIC Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15807355961

Lyon-Guillotière - Lyon-

Mouche

Chasse-sur-

Rhône - PA 

Km 531,060 2025 2025 3 47 13/01/2025 22:50 24/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 

22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2   Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19921294061

Lyon-Guillotière - Bif 

Vénissieux Feyzin 2025 2025 20 20 17/05/2025 23:45 18/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement pour CHA20_0018098 - Coupure IHM1 Parametrage ZEP protégées : toutes les ZEP de SULY P1 

Report des mesures de protections sur les postes encadrants. ------------------ ATTENTION ----------------- Coupure 

IHM1 => Aucune circulation via L Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20005850561

Lyon-Perrache-

Voyageurss - Km 510,5

Lyon-

Guillotière - 

Poste G 2025 2025 5 6 31/01/2025 23:50 08/02/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Créée initialement pour UTM NFL G10010     To 792531 Tf 742222 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 20467463461 Ternay

Chasse-sur-

Rhône - 

Poste 1 2025 2025 40 40 29/09/2025 22:30 03/10/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM NFL - BML  CSR Adv 103 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15807340961

Lyon-Guillotière - Bif 

Vénissieux Feyzin 2025 2025 5 41 01/02/2025 23:20 12/10/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us Toutes les ZEP et Sél de SULY IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16949682261 ITE Rhône-Poulenc

Chasse-sur-

Rhône - 

Poste 1 2025 2025 7 7 10/02/2025 22:40 17/02/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV  Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-

603 (SIB P1)   ZEP 604-602 (SIB P1)    ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809460661 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:41 12/12/2025 14:11 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602933061

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 11 13 10/03/2025 23:00 28/03/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

GC Nord (Avi), VTE-RFC (S11 => fin à 03h00 à prendre avec 5C_AV_008) :  Etendue S9 : V1 de la PATC Km 733,012 

au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare VB+VC juqu'au Km 741,107 

et VA jusqu'au Km 741,604  Domaine S9 : d Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15809467261

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:12 08/12/2025 02:51 Periodical

Miscellano

us 10800589 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16819472261 Vienne - Bât Voyageurs

St-Clair-les-

Roches 2025 2025 7 49 10/02/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface.  

Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-

Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809435961 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:05 12/12/2025 12:55 Periodical

Miscellano

us 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834273361 Vienne - Bât Voyageurs

Vienne - 

Voie 2Bis 2025 2025 7 49 10/02/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5 - Tx SEG, Tx caténaires, Essais Toutes les ZEP de Vienne - ZEP L (SRA)SKR / 

Vienne V2 et ZEP L Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - 

CHAMP - ROLLAND Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809481661 Donzère

Pierrelatte - 

Bif de 

Lamotte 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:17 12/12/2025 14:11 Periodical

Miscellano

us [TO : 886561 / TF : 17703] SA 2020 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809432761 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 49 16/12/2024 01:55 07/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us 11401130 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16694484861

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 5 8 27/01/2025 21:35 22/02/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833  ZEP de Type L 

7832  Secteur SERVES- TAIN Voie 1  Secteur SERVES- TAIN Voie 2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834485261 Ternay

Vienne - 

Poste 2025 2025 7 49 10/02/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_00258897 CCR 5 Tx SEG, CAT Essais  Toutes les ZEP de Vienne  - ZEP L  (SRA)SKR / Vienne V2 

et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND 

Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809455461

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:26 12/12/2025 14:19 Periodical

Miscellano

us 11401065 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16713079161

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 5 46 27/01/2025 21:30 11/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16713190161 Le Péage-de-Roussillon

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 46 27/01/2025 21:30 11/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809454661

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:32 12/12/2025 12:38 Periodical

Miscellano

us 11401028 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809462261 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:52 12/12/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24327536561 0

Livron - Bif 

Km 635,5 2025 2025 36 48 07/09/2025 23:15 01/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7  CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 

1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 

3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+3094+22 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16835023561 Vienne - Bât Voyageurs Vaugris 2025 2025 7 49 10/02/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne 

/ SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 -  Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 -

 Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177208361

Pierrelatte - Bât 

Voyageurs

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 36 41 01/09/2025 21:50 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S36+37 et S40+41 

(à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 

AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16307292161 Portes - Aig Km 625,8

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 37 49 08/09/2025 22:05 05/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7  CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 

1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 -

 Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809400361 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 570,2 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:18 12/12/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us 11401066 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809398761 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 12/12/2025 12:58 Periodical

Miscellano

us 11401037 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746947461 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 30 37 21/07/2025 22:40 13/09/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us

Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 

CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 

(SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809468061

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:57 12/12/2025 13:29 Periodical

Miscellano

us

11401066 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_004(2F_SRA-VCE_004) :  o Heure Fin PK Fin : 13h29 au lieu de 

13h32 ,  o TRAIN FERMANT 886184.                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16818905461 Ternay

Vienne - 

Poste 2025 2025 7 49 10/02/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour  CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface.  

Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-

Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875688961

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Le Pontet - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 37 01/09/2025 21:00 13/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 

5C_SCP2_003+5D_PRL-SCP_053 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du 

C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809468861

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:59 12/12/2025 13:28 Periodical

Miscellano

us

11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à 

VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 

13h25.                    Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18336943661 0

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 572,3 2025 2025 23 29 02/06/2025 22:30 19/07/2025 15:30 continuous

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS INTERDICTION RACC SUD et Voie A Equivalent ZEP 422 

+424+426+438  Immobilisation Aig 4b 43 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15809396361 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 13 43 24/03/2025 09:43 24/10/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 

RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le 

préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809482461 Donzère

Pierrelatte - 

Bif de 

Lamotte 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:20 12/12/2025 12:17 Periodical

Miscellano

us 2025_SE_02 : vibration de +3' au PK début pour passage Fret PNBP07 en SO Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16840852261 Salaise

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 49 27/01/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais  Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - 

ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - 

ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809453861

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:54 08/12/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us 11401112 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809396361 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 13 43 24/03/2025 09:43 26/10/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 

RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le 

préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809456261

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 49 16/12/2024 02:57 07/12/2025 05:47 Periodical

Miscellano

us 11401111 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15809484061 Donzère

Pierrelatte - 

Bif de 

Lamotte 2025 2025 51 49 16/12/2024 01:35 07/12/2025 04:08 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15809473661

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 47 24/03/2025 22:25 24/11/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DA  pour chantier de Maintenance (Engins,... )  Toutes ZEP et S.él de SRA à VCE (Bif du Cagnard) Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15809433561 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:54 08/12/2025 03:07 Periodical

Miscellano

us 11401129 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809399561 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 570,2 2025 2025 51 46 16/12/2024 02:55 16/11/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15809483261 Donzère

Pierrelatte - 

Bif de 

Lamotte 2025 2025 51 49 16/12/2024 00:09 07/12/2025 04:03 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15809418161

Pierrelatte - Bât 

Voyageurs

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:17 12/12/2025 11:43 Periodical

Miscellano

us Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809457061 Ternay

Vienne - 

Poste 2025 2025 13 43 24/03/2025 09:34 24/10/2025 14:36 Periodical

Miscellano

us 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809398761 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:40 12/12/2025 12:58 Periodical

Miscellano

us 11401037 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809397161 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 570,2 2025 2025 13 43 24/03/2025 10:21 26/10/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 

                                Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16834897661 Vienne - Bât Voyageurs Salaise 2025 2025 41 49 06/10/2025 22:30 06/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne 

/ SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 -  Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 -

 Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809397961 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 02:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18424436861

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 48 21/04/2025 23:00 30/11/2025 23:59 continuous

Miscellano

us

Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32,33,34,37a,37b et 39 et TJD 38ac 

de la S7/2025 jusqu´à la mise en service prévue en mars 2026 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15809377361

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 572,3 2025 2025 13 43 24/03/2025 10:05 26/10/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DSR Alignée sur la fenêtre générique Vienne St Rambert   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19915368361 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 14 16 31/03/2025 22:30 19/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse  CCTT  ZEP 

: 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108  Sel 21 du Sr CHASSE 

Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875280061

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 44 45 27/10/2025 22:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S44+45 (à prendre 

avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du 

C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920  Doma Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809400361 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 570,2 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:18 12/12/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us 11401066 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19072343161 Le Péage-de-Roussillon

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 49 20/01/2025 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809401161 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 49 06/01/2025 22:40 06/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...),  RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16837095861

St-Clair-les-Roches - 

Voie 3 Garage

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 49 27/01/2025 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais  Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - 

ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - 

ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18337576361

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 29 02/06/2025 22:30 19/07/2025 05:00 continuous

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS interdiction V12G et V14G S23 à S29 Equivalent Zep 428+430+432 

Immobilisation Aig 24 et TJD 68 Voie 14 Non Géolocalisée Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15809437561 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 47 27/01/2025 22:10 24/11/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DA initialement maintenance avec engins   Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15809457861

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - 

Poste 2025 2025 13 43 24/03/2025 10:26 24/10/2025 15:16 Periodical

Miscellano

us 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16837068561

St-Clair-les-Roches - 

Voie 4 Garage

Clonas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 49 27/01/2025 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais  Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - 

ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - 

ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809458661

Chasse-sur-Rhône - Bât 

Voyageurs

Vienne - 

Poste 2025 2025 2 49 06/01/2025 22:45 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Créée UTM DSR - Engins spécial (meuleur , RMC, ...) ZEP VIE CSR V2 - ZEP SRA VIE V2 -  ZEP CSR VIE V1 - ZEP VIE 

SRA V1  Sr Chasse Vaugris V1 - Sr chasse Vaugris V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809397161 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 570,2 2025 2025 13 43 24/03/2025 10:21 24/10/2025 14:55 Periodical

Miscellano

us

4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 

                                Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809461461 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 49 16/12/2024 02:05 07/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16713079161

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 5 46 04/08/2025 21:30 09/08/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16963224561 Orange - Km 712,125 V1

Courthézon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 15 03/02/2025 21:55 12/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique  (50 nuits à 05h05), à prendre avec  5C_PRL-SCP_002 :  

Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / 

V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16366767261 Vaugris

Clonas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 27 13/01/2025 22:35 07/07/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement pour CHA25_0028900  V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1  V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS 

CLONAS V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671065761

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 9 45 27/10/2025 21:30 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord 

côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003)  :    Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 

Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809472861

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:34 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us 11401113 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16875275161

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 44 45 27/10/2025 22:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S36+37 et S40+41 

(à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 

739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19411414661

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 4 4 20/01/2025 22:30 27/01/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833  ZEP de Type L 

7832  Secteur SERVES- TAIN Voie 1  Secteur SERVES- TAIN Voie 2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809435161 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:34 12/12/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us 11401045 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177230361

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 36 41 01/09/2025 21:50 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S36+37 et S40+41 

(à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +2C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 

739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16719635461 Le Péage-de-Roussillon

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:30 09/06/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP  OCP 66h  Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809469661

Valence - ITE Km 

611,695

Valence - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:10 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us 11401131 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16842843661

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

St-Vallier-

sur-Rhône - 

Voie 5 

Garage 2025 2025 17 41 21/04/2025 22:30 13/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEg Tx CAT Essais  Toutes les ZEP de SRA sauf 442, 440, 436, 434, 410, 407, 

412, 414, 403,416 et 401.  St Vallier / SRA V2 et SRA / St-Vallier V1   Groupe W5 

(7+9+113+115+117+119+121+123) CHAMPROLLAND - ST. RAMBERT Voie 1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23850694661

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 21 21/04/2025 23:00 24/05/2025 05:00 continuous

Miscellano

us Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32. Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16669933861

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 36 41 01/09/2025 21:00 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 08h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord 

côté PLM (à prendre avec   :    Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et 

V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au Cv1 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809418961

Pierrelatte - Bât 

Voyageurs

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:18 12/12/2025 14:43 Periodical

Miscellano

us 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16853903561

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 9 47 24/02/2025 22:30 24/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG Tx Caténaires Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de 

Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1) Sr ST 

Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18952482561

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 15 45 07/04/2025 22:00 08/11/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S15/S45, (à prendre avec 5D_SCP-AV_021+5D_SCP-AV_036 +5C_SCP_006). 

Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV 

Km 740,597  Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719542761 0

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 29 12/07/2025 12:00 14/07/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h  Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16719318361 Le Péage-de-Roussillon

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 28 29 12/07/2025 12:00 14/07/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809436761 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 40 41 29/09/2025 09:21 10/10/2025 13:39 Periodical

Miscellano

us

3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur 

CHA17_0016613)                       Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809401161 Vienne - Bât Voyageurs

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 49 03/03/2025 22:40 21/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...),  RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16712450561

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

St-Rambert-

d'Albon - Bif 

Km 572,3 2025 2025 17 21 21/04/2025 07:00 24/05/2025 17:00 continuous

Miscellano

us Créé pour RAV  RVB SRA SAS CHA25_0028920 INTERDICTION VOIE 1BIS SRA Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 19072332661

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 4 49 20/01/2025 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809489261

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:43 12/12/2025 11:37 Periodical

Miscellano

us Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16853953261

St-Vallier-sur-Rhône - 

Voie 4 Garage

St-Vallier-

sur-Rhône - 

Voie 5 

Garage 2025 2025 9 47 24/02/2025 22:30 24/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR TX Caténaires Tx SEG Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de 

Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1)  Sr ST 

Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875507161

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 36 37 01/09/2025 21:00 13/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 

5C_SCP2_003, : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à 

la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210+ Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809465461 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 47 27/01/2025 22:10 24/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16671065761

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 9 45 24/02/2025 21:30 01/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord 

côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003)  :    Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 

Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875673761

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 40 41 29/09/2025 21:40 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5D_PRL-SCP_055 + 

5D_SCP-AV_017 :  Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 

à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16624281861

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 33 41 11/08/2025 21:30 13/10/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) 

Travaux Principaux ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du 

Sr Champ Rolland St Rambert V1  Secteurs Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875483061 Bédarrides

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 36 37 01/09/2025 21:00 13/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 

5C_SCP2_003+5D_SCP-AV_016  : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du 

C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16624207161

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 29 44 14/07/2025 22:30 03/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) 

Travaux préparatoires et finitions ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon 

Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Ramb Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809434361 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:43 10/10/2025 15:37 Periodical

Miscellano

us

3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o 

Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353.                     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18952246161

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 15 45 07/04/2025 22:00 08/11/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S11+S12, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 

de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597  

Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809472061

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:01 10/10/2025 14:29 Periodical

Miscellano

us

4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 

886118                       Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875160361

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 36 41 01/09/2025 21:50 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S36+37 et S40+41 

(à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5D_PRL-SCP_030). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 

739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809463061 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 49 16/12/2024 00:10 07/12/2025 03:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16875267761 Orange - Aig Km 715,2

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 44 45 27/10/2025 22:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S44+45 (à prendre 

avec 5D_SCP-AV_015+5C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 

77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920  Domai Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875359761

Pierrelatte - Bif de 

Bollène

Orange - Km 

712,125 V1 2025 2025 36 41 01/09/2025 21:50 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur  S36+37 et S40+41   

Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 

Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16973032961

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

V 3 de 

Garage 2025 2025 14 15 31/03/2025 21:55 11/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) :  Etendue S9 : V1 

de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920  

Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15809464661 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:44 10/10/2025 16:02 Periodical

Miscellano

us

Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022:  Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 ,  o 

Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 ,  o TRAIN OUVRANT 88617 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 20477742661 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875441261 Orange - Km 712,125 V1

Courthézon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 29/09/2025 21:30 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S40/41) : Domaine S9 : 

ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 

502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875660961 Orange - Km 712,125 V1

Courthézon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 44 45 27/10/2025 22:00 08/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S44/45) : Domaine S9 : 

ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 

502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17529484861

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 7 7 10/02/2025 22:00 14/02/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, Herse de Fontcouverte Racc 929300 (DEF 05h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les 

E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003)  :    Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 

733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20477713961 Valence  - Bif Portes

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16669640561

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - V 3 de Garage

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 34 35 18/08/2025 22:30 30/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 06h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord 

côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_001)  :    Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 

Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15809471261

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:05 10/10/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us

4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-

VCE_001) :  o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 ,  o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59,  o 

Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20477748061

Pierrelatte - Bât 

Voyageurs

Orange - Km 

712,125 V1 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEp et Sél de CCSL Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 21346357161 0

Portes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 20 27/01/2025 22:35 19/05/2025 04:14 Periodical

Miscellano

us Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engin (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de VCE Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15809487661

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape - Voie 2Bis

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:49 12/12/2025 14:48 Periodical

Miscellano

us 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16624391961

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 29 44 14/07/2025 22:30 03/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé Pour CHA25_0028914  RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml)  

Travaux Préparatoires et Finitions   ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert 

d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St R Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20477732961 0 Loriol 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16792966761

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

St-Vallier-

sur-Rhône - 

Voie 5 

Garage 2025 2025 23 24 07/06/2025 22:30 09/06/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (50h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St 

Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St 

Chasse/Vaugris V2  -  St Vaugris/Clonas V2 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 24327530661 Portes - Aig Km 625,8

Livron - Voie 

3 Garage 2025 2025 36 48 07/09/2025 23:15 01/12/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7  CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 

1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 -

 Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16945486061 Ternay

Estressin - 

ITE Urlac 2025 2025 2 17 06/01/2025 22:55 26/04/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse  CCTT  ZEP 

: 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108  Sel 21 du Sr CHASSE 

Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875711661

Sorgues-Châteauneuf-du-

Pape

Le Pontet - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 29/09/2025 21:40 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 

5C_SCP2_004+5D_PRL-SCP_055 :  Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du 

C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16875666661 Bédarrides

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 40 41 29/09/2025 21:40 11/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_004 + 

5D_SCP-AV_017 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 

à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177219161 Orange - Aig Km 715,2

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 14 15 31/03/2025 21:55 11/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) :  Etendue S9 : V1 

de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920  

Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20477659261 0 0 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15809463861 Livron - Bif Km 635,5

Pierrelatte - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 29/09/2025 09:14 10/10/2025 13:42 Periodical

Miscellano

us SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16963228861 Orange - Km 712,788 V2

Courthézon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 15 03/02/2025 21:55 12/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique  (50 nuits à 05h05), à prendre avec 5D_PRL-SCP_056 :  

Etendue S9 : V1 du C58 Km 713,791 à la PATC Km 715,540 / V2 du C77 km 715,542 au Cv69 Km 714,155   

Domaine S9 : ZEPG V1 515+513+511 / V2 502+504+506 / Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16177215161 Orange - Aig Km 715,2

Sorgues-

Châteauneu

f-du-Pape - 

Voie 2Bis 2025 2025 15 45 07/04/2025 22:00 08/11/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S20/S45, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 

de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597  

Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16624852861

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 33 41 11/08/2025 21:30 13/10/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

Créé Pour CHA25_0028914  RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml)  

Travaux Principaux   ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du 

Sr Champ Rolland St Rambert V1  Secte Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20477681161 0

Portes - Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16694644661

St-Rambert-d'Albon - Bif 

Km 572,3

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 5 5 31/01/2025 22:30 02/02/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Créée pour RAV RVB Tain Tournon OCP de 40h Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833  ZEP de Type 

L 7832  Secteur SERVES- TAIN Voie 1  Secteur SERVES- TAIN Voie 2 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16862779061 Le Péage-de-Roussillon

St-Rambert-

d'Albon - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 45 46 08/11/2025 23:00 11/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SM Salaise ZEP SRA 401+403+407 et ZEP SRA 412+414+416 Du 08 (07h00) 

au 11 (18h00) novembre 2025 l´accès à l´ITE interdit. Travaux SM BS Ja/Jb pour motorisation Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16719475561

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 28 29 12/07/2025 12:00 14/07/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h  Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16792458861 Vienne - Bât Voyageurs

Clonas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 24 07/06/2025 22:30 09/06/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St 

Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2  -

  St Vaugris/Clonas V2 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20478203461 Livron - Ent/Sort Sud

Montélimar - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes les ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16793191661 Vienne - Bât Voyageurs

Vienne - 

Voie 1Bis 2025 2025 23 24 07/06/2025 22:30 09/06/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St 

Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St 

Chasse/Vaugris V2  -  St Vaugris/Clonas V2 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20477723261 Valence  - Bif Portes

Portes - Aig 

Km 625,8 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16366929961 Vaugris

Clonas - Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 17 18/04/2025 21:45 21/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement pour CHA25_0028900  V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1  V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS 

CLONAS V2 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20477764961 0

Pierrelatte - 

Bif de 

Lamotte 2025 2025 17 48 27/04/2025 00:15 30/11/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16721894661

St-Rambert-d'Albon - 

Voie 12 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:30 09/06/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h  Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -

VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur 

PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16955235861 Avignon - Bif Rac

Avignon - 

Bif Cavaillon 2025 2025 49 49 05/12/2025 21:55 06/12/2025 01:55 Periodical

Miscellano

us

SA2025 Meuleur/Fraiseur :  Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 

du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 

522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16812356761

St-Vallier-sur-Rhône - 

Voie 4 Garage

Valence - Bif 

Cagnard 2025 2025 28 29 12/07/2025 12:00 14/07/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us

Créé Pour CHA25_0028897 CCR 5 Travaux de Signalisation et Travaux Caténaires  V2 OCP de 50h00   7831 (St 

Vallier Valence P61)   7830 (ZEP L Valence P61 St Vallier)  Sr. St-Vallier / Serves V2  Sr. Serves / Tain V2 Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804280461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752767861 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 25 43 16/06/2025 23:35 24/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 30/12/2024 23:45 08/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20941262261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Départ Nord

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 26 27 24/06/2025 00:45 05/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20867366261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 45 45 07/11/2025 23:15 10/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Castor VSG Y 45454 Medium 5,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752748661 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 22 30 26/05/2025 22:00 25/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804292461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 31/12/2024 01:20 22/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 17603899561

Paris-Gare-de-Lyon - 

Voie 14

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 12 28 17/03/2025 00:30 12/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804200261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie de circulation 10

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 01/04/2025 00:50 05/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us s14 & 15 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804185261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:20 08/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us 11404006 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16772485561

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 25 27 16/06/2025 23:30 05/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804201861

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Débranche 2025 2025 16 20 15/04/2025 00:50 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20941269361

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 25 48 16/06/2025 23:30 29/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804232261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Créteil-

Pompadour - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 26/12/2024 11:25 27/11/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 9856+9885 Y 45454 High 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16940505961

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 26 32 29/06/2025 01:20 04/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804190461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:12 12/12/2025 11:17 Periodical

Miscellano

us 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn                                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999454461 Boussy-St-Antoine

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 36 37 01/09/2025 22:30 15/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804205061

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 16 20 14/04/2025 23:30 17/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804155261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 1 48 30/12/2024 22:30 24/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880971261

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 13 50 24/03/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 17014437861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 41 41 07/10/2025 22:30 08/10/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 16752772761 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 12 43 17/03/2025 23:35 24/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857816961

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 25 50 16/06/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804280461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 11/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804196861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:35 02/03/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY  lu à ve en semaine paire  ma à ve en semaine impaire  Décalage 

MC17-0320  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16885341161

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 6 45 16/05/2025 23:45 03/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804280461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881832861 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 13 50 24/03/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804146461

Combs-la-Ville-Quincy - 

Bât Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 51 48 16/12/2024 23:35 29/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880910361

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 30/12/2024 22:40 22/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804200261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie de circulation 10

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 01/04/2025 00:50 12/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us s14 & 15 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804212061

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 51 47 17/12/2024 10:37 19/11/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Tournées à pied Paris Y 45454 High 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20578010361

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aig Km 

10,550 2025 2025 16 20 14/04/2025 23:30 17/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881470161

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

2,7 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15804278261

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20517643661 Montereau - Voie 3

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 8 50 18/02/2025 09:00 11/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us MP de jour voies M en gare de Montereau Y 45454 High 2,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16881760861

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16940564261

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 10 17 09/03/2025 01:20 21/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752735061 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 22 22 26/05/2025 23:35 31/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16794586161 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 17 20 22/04/2025 23:00 16/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16794563761 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 13 16 24/03/2025 23:00 18/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16881720061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804289061

Paris-Gare-de-Lyon - 

Poste 1 et 2

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 10/02/2025 01:20 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 13/01/2025 23:15 15/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16793207761

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Débranche

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 12 48 17/03/2025 09:35 28/11/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804163661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:35 17/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 10/02/2025 23:45 01/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18215603561 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 9 45 24/02/2025 23:45 10/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880902061

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20867650561 Melun - Bât Voyageurs

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 7 9 10/02/2025 23:59 01/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Castor Melun Sud Voie A en direction du faisceau BG Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804156261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 50 11/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1/1bis libre à CBV Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880983961

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16803090961 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 4 50 20/01/2025 09:50 12/12/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804189661

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:54 12/12/2025 10:46 Periodical

Miscellano

us 11402232 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 10/02/2025 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20864542261

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 10 10 03/03/2025 22:30 08/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804209461

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 48 13/02/2025 09:35 27/11/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804196861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 50 17/12/2024 09:35 12/12/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY  lu à ve en semaine paire  ma à ve en semaine impaire  Décalage 

MC17-0320  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16761703261

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 16 18 14/04/2025 22:35 03/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us 1/1bis & 2bis/2 à LIU Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857861561

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 28 47 08/07/2025 01:30 22/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16857856861

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 31 33 28/07/2025 23:15 16/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804289061

Paris-Gare-de-Lyon - 

Poste 1 et 2

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 11/02/2025 01:20 17/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804278261

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 08/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752924361 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 14 50 31/03/2025 23:35 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804364061

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 31/12/2024 01:20 22/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804310861

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 14 48 01/04/2025 00:50 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us s14 & 15 de 2025  s25, 26, 27 et 48, 49, 50 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 15/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804199461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 01/04/2025 01:30 12/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us S14 et 15 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16705268961 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 48 49 24/11/2025 09:00 07/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804186861 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:50 12/12/2025 11:07 Periodical

Miscellano

us 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn                                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803401761 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 4 50 20/01/2025 03:35 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 15804312461

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aig Km 

10,550 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804215461

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Départ

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 2 18 07/01/2025 10:25 30/04/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us Tournées à pied Paris ZEP 902+904+906+908+910 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15804202661

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie 4 Circulation

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804203461

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 1 50 10/02/2025 23:30 06/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804193461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:45 08/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804183461 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:13 12/12/2025 10:54 Periodical

Miscellano

us 11402232 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752868761 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 24 43 10/06/2025 01:40 24/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804198661

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:30 12/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S14 e 15 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16882777561

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Débranche

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 30/12/2024 23:45 07/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16882439161

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 06/11/2025 22:40 22/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804272861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 51 33 14/01/2025 00:15 08/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Sortie LGV Créteil Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16940512261

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 26 32 29/06/2025 01:20 04/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16803339261 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 4 50 20/01/2025 00:15 13/12/2025 00:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16862086161

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie 4 Circulation

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 14 20 31/03/2025 22:30 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21284215761

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 8 9 21/02/2025 23:30 01/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us SPN Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16880927461

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804360661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 665 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20175797661

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 42 45 17/10/2025 23:45 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804203461

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 1 50 18/08/2025 23:30 27/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20517610061 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 51 45 16/12/2024 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la MP Moret-Montereau Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999285861 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 31 45 28/07/2025 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804148861

Villeneuve-St-Georges - 

Tiroirs S voie 6-8

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 08/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us MP di/lu Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16752763361 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 22 27 26/05/2025 23:35 04/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867344361

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 45 46 07/11/2025 23:15 10/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Castor VSG Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804351661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 16 20 25/04/2025 22:30 30/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804197861

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 31/03/2025 23:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us S14 et 15 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16854539561

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 44 50 31/10/2025 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16880996561

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16881831161

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 13 50 24/03/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804259261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 48 14/02/2025 09:35 28/11/2025 10:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804146461

Combs-la-Ville-Quincy - 

Bât Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 51 48 16/12/2024 23:35 01/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 16/12/2024 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16792976661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 48 17/03/2025 09:35 28/11/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804203461

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 1 50 30/12/2024 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867326861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 45 46 07/11/2025 23:15 10/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Castor VSG Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 21493181561 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 36 37 01/09/2025 23:00 13/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16802961961 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 11 17 15/03/2025 05:10 27/04/2025 21:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20869513561

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 27 34 30/06/2025 09:00 22/08/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16882459361

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16941550061

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 7 50 11/02/2025 01:20 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16880938861

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804364061

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 30/12/2024 01:20 23/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16802974361 Melun - V2BIS Moret

Melun - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 6 15 03/02/2025 09:30 13/04/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804246061

Maisons-Alfort-

Alfortville

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 2 43 07/01/2025 13:45 22/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 9846 & 9848 Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20178543961 St-Mammès

Montereau - 

Voie 3 2025 2025 8 8 18/02/2025 23:45 19/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15804292461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 25/02/2025 01:20 24/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16669585061

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Poste B

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Poste 2 2025 2025 12 48 17/03/2025 11:00 27/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16753018761 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 15 39 07/04/2025 23:35 26/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804255861

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 5 45 30/01/2025 13:50 06/11/2025 14:50 Periodical

Miscellano

us Tournée  Gpt: Bif 09  +9543+9544+9545 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16772402461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 24 25 13/06/2025 22:30 16/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804247661

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 7 39 11/02/2025 13:45 24/09/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us Tournées Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20522561261

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 8 50 17/02/2025 09:00 12/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us MP de jour voies H en gare de Montereau Y 45454 High 1,3,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804155261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 1 48 30/12/2024 22:30 22/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20177703261

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 46 49 10/11/2025 23:30 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16854466661

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 41 50 06/10/2025 23:30 12/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804163661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 7 50 06/10/2025 22:35 25/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 24959326561 Melun - Aig Com Sud

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 32 34 09/08/2025 05:00 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 557 V1bisH MEL Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804156261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1/1bis libre à CBV Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 27/10/2025 23:45 06/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20176630161 Montereau - Voie 3

Montereau - 

Poste 

Central 2025 2025 46 50 10/11/2025 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804186061 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:00 08/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us 11404007 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804155261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 1 48 06/01/2025 22:30 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772397161

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 25 27 16/06/2025 23:30 05/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 24/02/2025 22:40 24/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857703961

Pompadour-Maisons-

Alfort

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 6 13/01/2025 23:15 07/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804155261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 1 48 30/12/2024 22:30 14/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804256661

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 2 46 06/01/2025 10:53 12/11/2025 12:21 Periodical

Miscellano

us Tournée Y 45454 High 1,2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16752926861 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 24 41 15/06/2025 02:00 12/10/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15804159661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 1 40 17/03/2025 22:35 28/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857758661

Pompadour-Maisons-

Alfort

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 20 15/04/2025 00:30 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16753055661 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 24 31 13/06/2025 23:35 28/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804191661

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:35 08/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20517571061 Montereau - Voie 3

Montereau - 

Poste 

Central 2025 2025 52 50 23/12/2024 23:30 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la MP Melun-Héricy-Montereau Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804248461

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Remisage 

Nord 2025 2025 8 40 18/02/2025 11:45 01/10/2025 13:57 Periodical

Miscellano

us Tournées Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16772447861

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 22 24 26/05/2025 22:30 13/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 19/09/2025 22:40 03/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867662161 Melun - Bât Voyageurs

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 7 9 14/02/2025 23:59 24/02/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Castor Melun Sud Voie A en direction du faisceau BG (Pas de voie 2 en gare car Moret ouvert) Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804316861

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Carré 55 2025 2025 1 49 02/01/2025 10:35 04/12/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Gpt: 9933   Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804156261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1/1bis libre à CBV Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 28/07/2025 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804312461

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aig Km 

10,550 2025 2025 1 50 19/05/2025 23:30 07/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804146461

Combs-la-Ville-Quincy - 

Bât Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 51 48 05/02/2025 23:35 29/11/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17014575761 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 44 45 27/10/2025 23:45 06/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20175807561 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 42 45 17/10/2025 23:45 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20596568261

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

2,7 2025 2025 2 47 06/01/2025 23:00 21/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804258261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 49 16/12/2024 11:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16705320561 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 38 47 15/09/2025 08:00 23/11/2025 05:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 16882572061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:30 16/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16881880861

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16753105461 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 36 42 05/09/2025 23:35 13/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804163661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:35 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752975461 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 6 50 03/02/2025 09:30 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804291661

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 11/02/2025 00:45 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20587013161

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 26 50 23/06/2025 22:50 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1MS/1M puis V1 au Km10 libre 2/2M au Km10 puis 2MS libre Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804205861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 6 47 04/02/2025 10:10 18/11/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us 553+555+565 Y 45454 High 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20869393261

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 22 25 26/05/2025 09:00 20/06/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16803272761 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 11 49 10/03/2025 09:50 07/12/2025 10:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804291661

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:45 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804233261

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Pompadour-

Maisons-

Alfort - 

Chantier 

Novat 2025 2025 52 48 24/12/2024 10:42 28/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Grandes Tournées Voies Y 45454 High 2,3,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16864739261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 2 16 10/01/2025 23:15 14/04/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20941519061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Créteil-

Pompadour - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 48 48 24/11/2025 22:30 29/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804360661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 665 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999249161 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 36 42 01/09/2025 21:50 20/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804230661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Créteil-

Pompadour - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 46 03/02/2025 11:40 14/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 9885+9887 Y 45454 Medium 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20177419561

Montereau - Poste 

Central

Montereau - 

Voies A et B 2025 2025 35 46 26/08/2025 05:30 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 16881867261

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 08/02/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804313661

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 15/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772385961

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 22 24 26/05/2025 22:30 13/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804214661

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Départ

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 6 38 03/02/2025 11:40 16/09/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournées à pied Paris ZEP 901+903 Y 45454 High 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 17024608661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Dépôt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 6 6 07/02/2025 23:15 10/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16808495661

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 34 43 18/08/2025 23:30 27/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867321661 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 22 22 30/05/2025 21:45 01/06/2025 09:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804229861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Débranche 2025 2025 2 46 10/01/2025 10:35 14/11/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Tournées  ZEP 9862  Entre 151936 & 891244 Y 45454 High 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804199461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 01/04/2025 01:30 05/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us S14 et 15 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 24/02/2025 22:40 24/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 27/10/2025 23:45 06/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804210261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 48 13/02/2025 10:35 27/11/2025 11:22 Periodical

Miscellano

us Du 151936 au 891244 Y 45454 High 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16881766261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

2,7 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804198661

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:30 12/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S14 e 15 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603840761

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 12 50 17/03/2025 23:59 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20178519761

Montereau - Voie 26 

Garage

Montereau - 

Voies A et B 2025 2025 8 9 20/02/2025 02:00 01/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804292461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 30/12/2024 01:20 23/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804149861

Lieusaint-Moissy - Bât 

Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 51 46 22/12/2024 23:15 17/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us MP di/lu Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804201861

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Débranche 2025 2025 16 20 15/04/2025 00:50 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804315861

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Remisage 

Nord 2025 2025 5 45 28/01/2025 13:50 05/11/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us Gpt: 9933 891022 & 151954 circulent 2/2bis à LIU  Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16808475261

Paris-Bercy-Conflans - 

Grill

Pompadour-

Maisons-

Alfort 2025 2025 36 41 05/09/2025 23:30 06/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16881837861

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752839561 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 15 39 07/04/2025 23:35 26/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881864461

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 16/12/2024 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857648661

Pompadour-Maisons-

Alfort

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 24 07/01/2025 01:30 15/06/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16881875461

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20869667161 Boussy-St-Antoine non trouvé 2025 2025 31 33 28/07/2025 23:15 15/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804278261

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 18/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999207961 Boussy-St-Antoine

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 31 32 28/07/2025 23:15 11/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16811251561

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 38 38 20/09/2025 22:30 22/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804129861

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 52 48 24/12/2024 10:00 27/11/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20864533061

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 6 7 03/02/2025 22:30 14/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16881583661

Paris-Gare-de-Lyon - 

Voie 14

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 2 50 06/01/2025 01:20 13/12/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16941342661

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 31/03/2025 01:20 13/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20941255761

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Créteil-

Pompadour - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 25 27 16/06/2025 23:30 05/07/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22829405561 Melun - Bât Voyageurs

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 46 49 15/11/2025 05:10 07/12/2025 19:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 15/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804159661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 1 40 30/12/2024 22:35 06/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804249461

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Départ

Le Vert-de-

Maisons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 11:40 25/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournée Gpt: BYK1-P3 Y 45454 High 1,2,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881775861

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804208461

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 52 50 23/12/2024 11:00 08/12/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804272861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 51 33 16/12/2024 00:15 17/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Sortie LGV Créteil Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16803233461 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 4 50 20/01/2025 15:15 12/12/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941460461

Villeneuve-St-Georges - 

Tiroirs S voie 6-8

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 19/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804278261

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 51 33 11/08/2025 23:15 14/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804231461

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 1 49 01/01/2025 10:35 03/12/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Tournées ENTRE 151936 & 891244 Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20175251761 St-Mammès

Montereau - 

Poste 

Central 2025 2025 38 39 15/09/2025 23:45 29/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804150861

Lieusaint-Moissy - Bât 

Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:20 08/12/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us MP di/lu Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804164661

Villeneuve-St-Georges - 

Tiroirs S voie 6-8

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 5 26/01/2025 23:15 03/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us MP di/lu, particularité: 1bis, V2 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804192461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 51 45 10/03/2025 23:45 29/09/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 

152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16708412161 non trouvé

Melun - 

Poste 1 2025 2025 2 16 04/04/2025 23:35 14/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20175670961

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 46 49 10/11/2025 09:00 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16906683861 Melun - Aig Com Sud

Livry-sur-

Seine 2025 2025 34 35 22/08/2025 23:30 25/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP de type G V1bisH MEL: 557+559 V1Racco/1H MEL: 773+775+519+521 V3 Garage Moret MEL : 981 V2bisH 

MEL: 428 (650+771+850+852+854) Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16891995461

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 21 22 24/05/2025 08:00 26/05/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16885330261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 45 17/10/2025 23:45 03/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804351661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16862074061

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 14 15 31/03/2025 23:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16753004961 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 14 50 31/03/2025 23:35 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19992134261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 1 47 30/12/2024 22:30 24/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804250261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Pompadour-

Maisons-

Alfort - 

Chantier 

Novat 2025 2025 9 41 25/02/2025 13:30 08/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Tournées Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 28/07/2025 23:45 10/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804159661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 1 40 29/09/2025 22:35 04/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 28/07/2025 23:15 08/08/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20869356361 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 14 16 04/04/2025 23:35 14/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882481461

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16881603661 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804206661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 47 05/02/2025 10:10 19/11/2025 12:55 Periodical

Miscellano

us 558+554+567+552 Y 45454 High 3 Planned 0
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SNCF RESEAU 15804212861

Maisons-Alfort-

Alfortville

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 51 47 17/12/2024 13:52 19/11/2025 15:20 Periodical

Miscellano

us Tournées à pied Paris Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15804234061

Pompadour-Maisons-

Alfort

Pompadour-

Maisons-

Alfort - 

Chantier 

Novat 2025 2025 52 48 23/12/2024 11:40 27/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 9871 Y 45454 High 1,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804229061

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 3

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 6 46 05/02/2025 11:40 13/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 903+905 Y 45454 High 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20864481061 Melun - Poste 1 Bois-le-Roi 2025 2025 7 7 10/02/2025 23:45 12/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 15804156261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 50 08/08/2025 22:30 15/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1/1bis libre à CBV Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21493025061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 11 12 12/03/2025 23:00 22/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941329361

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 31/03/2025 01:20 13/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804211061

Paris-Gare-de-Lyon - 

Voie 14

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 52 48 23/12/2024 13:05 28/11/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us

Tournées à pied Paris  ZEP 9632+9634+9635+9670 (PaK-01)  Gpt 9112: 

9664+9665+9666+9667+9668+9669+9670 Y 45454 High 1,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772661861

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 24 25 13/06/2025 22:30 16/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20175382461 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 42 45 13/10/2025 23:45 08/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20517665961

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Bif Km 86,8 2025 2025 12 13 22/03/2025 07:00 24/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Opération CDP Montereau Sud Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804159661

Lieusaint-Moissy - ITE 

EPAMS

Melun - 

Poste 1 2025 2025 1 40 30/12/2024 22:35 29/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941498161

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 19/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867312461 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 21 23 20/05/2025 00:30 06/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881877961

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804280461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:30 22/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804147861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 46 22/12/2024 23:15 17/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us MP di/lu Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16940577261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

2,7 2025 2025 26 32 29/06/2025 01:20 04/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804251861

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 12 44 18/03/2025 13:05 29/10/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP: 9634+9635+9670 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15804228261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 52 48 27/12/2024 13:45 28/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 9854 Y 45454 High 1,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20870111161 Melun - Bât Voyageurs

Livry-sur-

Seine 2025 2025 12 13 17/03/2025 22:30 29/03/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16708412161 non trouvé

Melun - 

Poste 1 2025 2025 2 16 10/01/2025 23:35 14/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804202661

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie 4 Circulation

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 17/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804360661

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Rebrousse

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 25/08/2025 22:30 30/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us ZEP 665 libre Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857763461

Pompadour-Maisons-

Alfort

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 6 9 07/02/2025 23:15 24/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17013871461

Paris-Bercy-Conflans - 

Voie 4 Circulation

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 47 47 18/11/2025 21:00 19/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16874300361

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 3 4 17/01/2025 23:15 20/01/2025 01:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804197861

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 31/03/2025 23:00 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us S14 et 15 de 2025 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804201061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 16 20 22/04/2025 01:30 25/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20175635761

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 42 45 13/10/2025 23:45 08/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804236461

Paris-Gare-de-Lyon - 

Plat Lettres

Pompadour-

Maisons-

Alfort 2025 2025 1 49 31/12/2024 13:57 02/12/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Tournée Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16885341161

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 6 45 07/02/2025 23:45 10/02/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17603853961

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 14 15 31/03/2025 01:20 13/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804289061

Paris-Gare-de-Lyon - 

Poste 1 et 2

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 18/02/2025 01:20 19/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882429561

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16864692861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 4 6 24/01/2025 23:15 03/02/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16752961561 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 25 42 16/06/2025 01:30 13/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16808506361

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 36 41 05/09/2025 23:30 06/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804146461

Combs-la-Ville-Quincy - 

Bât Voyageurs

Melun - 

Poste 1 2025 2025 51 48 27/01/2025 23:35 11/04/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20941292961

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 25 48 17/06/2025 00:50 29/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16803277061 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 11 49 10/03/2025 15:15 07/12/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20177329261

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 49 50 01/12/2025 23:35 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16773196661 Boussy-St-Antoine Cesson 2025 2025 22 44 31/05/2025 23:10 02/11/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20188901261

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Bercy-

Conflans - 

Grill 2025 2025 18 18 03/05/2025 21:00 04/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 23399308461 non trouvé

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 41 41 06/10/2025 09:00 12/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752871361 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 36 41 07/09/2025 02:00 12/10/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16753123961 Le Mée

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 46 50 14/11/2025 23:35 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16885341161

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 6 45 07/02/2025 23:45 03/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16999385561 St-Mammès

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 36 42 01/09/2025 21:50 20/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20551106761

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Dépôt

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 51 51 19/12/2024 09:35 20/12/2024 15:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 10/02/2025 23:45 01/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16752886561 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 37 42 08/09/2025 01:30 13/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804201061

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 16 20 15/04/2025 01:30 17/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us S16 à 20 de 2025 Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882399261

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19411190261

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 7 8 10/02/2025 23:00 21/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17014618661

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 46 46 10/11/2025 22:30 14/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16941427861

Maisons-Alfort-

Alfortville

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 16 20 14/04/2025 22:30 19/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804213861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Créteil-

Pompadour - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 1 49 02/01/2025 11:25 04/12/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Tournées à pied Paris ZEP 9856 Y 45454 High 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16882473661

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804238061

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Départ Nord

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Carré Violet 

19 2025 2025 2 46 09/01/2025 11:25 13/11/2025 12:20 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 9860 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20178534561

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Voies A et B 2025 2025 8 8 17/02/2025 23:45 18/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20862239761

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré 11

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 45 45 07/11/2025 01:20 07/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940467661

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 10 17 09/03/2025 01:20 21/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20175296261

Montereau - Voie 26 

Garage

Montereau - 

Bif Km 86,8 2025 2025 42 43 13/10/2025 09:00 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940673161

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:30 14/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16857743961

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 8 10/02/2025 22:30 21/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 22829381861 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 24 27 13/06/2025 23:35 06/07/2025 21:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804315061

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 1 49 01/01/2025 10:35 03/12/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Gpt: 9928 Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20178501161 Montereau - Voie 3

Montereau - 

Voies A et B 2025 2025 5 6 27/01/2025 23:00 08/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16961082861

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 23 23 07/06/2025 23:30 08/06/2025 07:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16906631161 Melun - Aig Com Sud

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 30 30 21/07/2025 23:15 25/07/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP de type G V1bisH MEL: 557+559 V1M MEL: 507+509 Y 45454 Medium 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804221461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 45 45 07/11/2025 00:50 07/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 16882373561 0

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20587013161

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 26 50 24/11/2025 22:50 10/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1MS/1M puis V1 au Km10 libre 2/2M au Km10 puis 2MS libre Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804240461

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Pompadour-

Maisons-

Alfort - 

Chantier 

Novat 2025 2025 2 43 06/01/2025 13:05 21/10/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 9841 Y 45454 High 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 15804291661

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Montgeron-

Crosne 2025 2025 7 50 18/02/2025 00:45 19/02/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804237261

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Bif Km 8,9/9,1

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

9,6 2025 2025 1 49 01/01/2025 14:00 03/12/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 554 Y 45454 Medium 3,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804184261 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 45 16/12/2024 23:45 20/01/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié 

définitivement leurs horaires de cadencement.) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999157761

Villeneuve-St-Georges - 

Tiroirs S voie 6-8

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 33 35 11/08/2025 21:50 01/09/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20863907461

Villeneuve-St-Georges-

Triage - Carré Violet 19

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:30 15/03/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804235661

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 1 49 31/12/2024 12:45 03/12/2025 13:40 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 9863 Y 45454 High 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 24956526761 Melun - Aig Com Sud

Livry-sur-

Seine 2025 2025 32 34 08/08/2025 23:30 18/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP de type G V1bisH MEL: 559 V1Racco/1H MEL: 773+775+519+521 V3 Garage Moret MEL : 981 V2bisH MEL: 

428 (650+771+850+852+854) Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804227461

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Départ Nord

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Remisage 

Nord 2025 2025 52 48 24/12/2024 13:05 26/11/2025 13:55 Periodical

Miscellano

us ZEP 9847 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15804297861

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 8 40 18/02/2025 13:05 01/10/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us 9668+9669 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 23330621761

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,8 2025 2025 41 45 06/10/2025 09:00 09/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16882467361

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804234861

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 1 49 02/01/2025 13:45 04/12/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Tournées ZEP 9852 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20862076561

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 18 18 03/05/2025 21:00 04/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804251061

Maisons-Alfort-

Alfortville

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 9 41 27/02/2025 14:00 09/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Tournée ZEP 9842+556 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 20864508061

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 4 11 20/01/2025 23:00 12/03/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16882463961

Paris-Gare-de-Lyon - 

Voie 14

Paris-Bercy-

Conflans - 

Voies 4 à 10 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20867666161 Melun - Bât Voyageurs

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 7 8 16/02/2025 22:35 24/02/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Castor Melun  Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20596555061

Paris-Gare-de-Lyon - 

Parc Post Charo

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 14 15 31/03/2025 23:30 11/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804253461

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Ban

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 12 44 21/03/2025 11:40 31/10/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Tournée Gpt: BYK1-03 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913580361

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 44 45 27/10/2025 22:00 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603872261

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Paris-Bercy-

Conflans - 

Remisage 

Ban 2025 2025 46 48 14/11/2025 23:30 24/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16882455861

Paris-Bercy-Conflans - 

Voies 4 à 10

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Aiguille Km 

2,7 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20178511561

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 7 7 10/02/2025 23:00 15/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20176858461

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 35 46 26/08/2025 05:30 10/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20864537661

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Plat Lettres 2025 2025 8 9 17/02/2025 22:30 28/02/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20534473161

Paris-Gare-de-Lyon - 

Voie 14

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 2 7 06/01/2025 10:00 16/02/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804246861

Le Vert-de-Maisons - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Départ Nord 2025 2025 7 39 11/02/2025 12:33 24/09/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us Tournées Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 20602851661 Le Mée

Livry-sur-

Seine 2025 2025 7 44 10/02/2025 00:40 27/10/2025 03:55 Periodical

Miscellano

us Mise à jour IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16881484261

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Fsc NICOLAI 2025 2025 3 33 13/01/2025 00:45 17/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 22829366961 Melun - Poste 1

Melun - Bif 

Km 58,4 2025 2025 19 22 10/05/2025 05:10 01/06/2025 21:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16772803261

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 25 26 20/06/2025 23:30 23/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16882485161

Paris-Gare-de-Lyon 

(Banlieue)

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804223061

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 17 41 27/04/2025 00:25 27/04/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15804260861

Paris-Bercy-Conflans - 

Remisage Départ

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 4 36 21/01/2025 13:59 03/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 21284146361

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Paris-Gare-

de-Lyon - 

Voie 14 2025 2025 7 7 14/02/2025 23:30 15/02/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us SPN Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16999218761 Boussy-St-Antoine

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 33 35 11/08/2025 21:50 01/09/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804203461

Paris-Bercy-Conflans - 

Aiguille 104/105

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Réception 2025 2025 1 50 06/11/2025 23:30 07/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804156261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 50 08/10/2025 22:30 10/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 1/1bis libre à CBV Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804252661

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 3

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 12 44 18/03/2025 10:39 29/10/2025 12:34 Periodical

Miscellano

us Tournée Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 16999262961

Moret-Veneux-les-

Sablons - Voie 1Bis

Montereau - 

Bif Km 76,9 2025 2025 36 42 01/09/2025 21:50 20/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16940719461

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 15 31/03/2025 22:30 14/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16772405061

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 1

Maisons-

Alfort-

Alfortville 2025 2025 25 26 20/06/2025 23:30 23/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20178528761

Montereau - Bât 

Voyageurs

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 10 10 03/03/2025 23:30 08/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804292461

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 07/11/2025 01:20 07/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16913760461

Montereau - Voies A et 

B

Montereau - 

Bif Km 86,7 2025 2025 46 47 10/11/2025 22:00 24/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15804297061

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 3

Paris-Gare-

de-Lyon - Bif 

de Créteil 2025 2025 4 36 23/01/2025 10:25 04/09/2025 11:25 Periodical

Miscellano

us Gpt: KBY2-02 Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15804187661 Melun - Voie 3 Garage

Moret-

Veneux-les-

Sablons - 

Voie 1Bis 2025 2025 22 47 26/05/2025 01:40 17/11/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15804223061

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 17 41 27/04/2025 00:25 12/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20863858161

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Réception

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 50 50 12/12/2025 09:30 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941392661

Villeneuve-St-Georges - 

Tiroirs S voie 6-8

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 15 31/03/2025 01:20 13/04/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 23399288361 non trouvé

Montereau - 

Voies A et B 2025 2025 40 40 29/09/2025 09:00 05/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16673880861

Paris-Gare-de-Lyon - Bif 

de Créteil

Montgeron-

Crosne 2025 2025 1 47 24/02/2025 22:40 26/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20861983261

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Grill 2025 2025 18 18 03/05/2025 12:00 04/05/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804220261

Paris-Gare-de-Lyon - Bât 

Voyageurs

Montgeron-

Crosne 2025 2025 47 47 19/11/2025 01:20 19/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804238861

Villeneuve-St-Georges-

Triage - FSC Départ Nord

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - 

Poste 2 2025 2025 2 18 08/01/2025 10:35 30/04/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us Tournée  Gpt: 9943  Entre 151936 et 891244 Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16882487461

Pompadour-Maisons-

Alfort

Paris-Bercy-

Conflans - 

Poste 1 2025 2025 43 44 25/10/2025 22:30 02/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16857873361

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - Bif 

Km 8,9/9,1 2025 2025 9 9 26/02/2025 23:30 01/03/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20867373261

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 45 45 08/11/2025 23:00 09/11/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Castor VSG Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882625761

Le Vert-de-Maisons - 

Aiguille 8 Rebt

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Rebrousse 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:30 16/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16882697761

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 46 46 15/11/2025 22:30 16/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16875313061

Combs-la-Ville-Quincy - 

Bât Voyageurs

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 37 37 13/09/2025 23:20 14/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15804153861

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bif LGV 2025 2025 51 33 27/01/2025 23:15 10/02/2025 04:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16941564961

Maisons-Alfort-

Alfortville

Villeneuve-

St-Georges - 

Tiroirs N 

voie 10-12 2025 2025 23 23 07/06/2025 23:00 08/06/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16941798361

Villeneuve-St-Georges - 

Bât Voyageurs

Combs-la-

Ville-Quincy 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 23 23 07/06/2025 23:00 08/06/2025 09:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16875290861 Boussy-St-Antoine

Lieusaint-

Moissy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 4 20/01/2025 01:00 20/01/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1 Planned 0
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SNCF RESEAU 16961049461

Paris-Bercy-Conflans - 

Poste 3

Villeneuve-

St-Georges-

Triage - FSC 

Départ Nord 2025 2025 23 23 07/06/2025 21:00 08/06/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752833061 Melun - Poste 1

Melun - Aig 

Com Sud 2025 2025 36 36 05/09/2025 23:40 06/09/2025 00:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16732386861

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 18 25 28/04/2025 23:10 21/06/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2  VE : ZEP  2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires  

VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16687615161

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 18 47 28/04/2025 22:25 21/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16161342461

Sennecey-le-Grand - Aig 

Sort V5

Uchizy - Aig 

Sort V2BIS 2025 2025 18 50 28/04/2025 22:30 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 1629+1623  Secteur la Grange / Le Villars V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603479361

Sennecey-le-Grand - 

Voie 2Bis

Fleurville-

Pont-de-

Vaux 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16540674161 Fontaines-Mercurey

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 13 10/02/2025 23:10 29/03/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787853661

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:57 12/12/2025 15:28 Periodical

Miscellano

us 11401041 TO : 17757 TF : 17813 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16718874461

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 10/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16548230261

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 50 10/02/2025 23:10 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2  VE : ZEP  2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires  

VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677139261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Avec 5D_CGY-CSS_003 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748804861 Fleurville-Pont-de-Vaux

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 11 14/02/2025 22:35 11/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 16/12/2024 22:29 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637202861

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 29 10/02/2025 22:25 18/07/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16540197761

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:00 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 1517 + Sel 419 du SR Chalon voie de service impaires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787832661

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 12 46 17/03/2025 22:45 15/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies BMA BN2 ou déroulage caténaire   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16633385161

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:25 28/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787851261 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:02 12/12/2025 11:31 Periodical

Miscellano

us 11401071 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:40 13/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16190046061

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 13 10/02/2025 23:10 29/03/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1563 /SR Fontaines Chalon V1  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:25 29/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16176525761

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 51 29 16/12/2024 22:00 19/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913256661 Chagny - Bât Voyageurs Rully 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:58 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Zone d'exclusion voie2: ZEP 2408 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16362935561

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 2 17 06/01/2025 23:10 26/04/2025 06:10 continuous

Miscellano

us Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15787879461 Chagny - Bif Sud

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:46 12/12/2025 12:34 Periodical

Miscellano

us 11401067. TO 1806 / TF 6782 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677354861

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 51 29 17/12/2024 03:40 19/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires     Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 

03hh00 pour le retour de la desserte.  Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787795061

Quincieux - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

2 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:50 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - 

Maintenance caténaires .....] ZEP 3 Type G de SGO P1 ZEP 5+7+9+11+13+21+25+29+31 Type G de SGO P2 ZEP 

17+33+35+37 Type G de SGO P3 ZEP 2+4+6+10+ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637094461

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:25 28/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16610524761

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 27 29 30/06/2025 22:00 19/07/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16633056061

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:25 29/03/2025 05:25 continuous

Miscellano

us Fermeture V1Bis Mâcon du 10/02/2025 au 29/03/2025 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15787824061

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Collonges-

Fontaines 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:30 12/12/2025 11:23 Periodical

Miscellano

us 11401081 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787827261

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Collonges-

Fontaines 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:28 12/12/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us 11401029 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787862861

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:14 12/12/2025 12:42 Periodical

Miscellano

us 11401067. SO 1806 / SF 6782 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787882661 Chagny - Bât Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 40 16/12/2024 01:00 29/09/2025 04:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0
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SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 10/02/2025 22:29 13/12/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873061

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:25 12/12/2025 14:56 Periodical

Miscellano

us 11401036 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16176630861

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 51 29 16/12/2024 22:45 19/07/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires     Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 

03hh00 pour le retour de la desserte.  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787851261 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:02 12/12/2025 11:31 Periodical

Miscellano

us 11401071 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787826461

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:20 13/12/2025 06:24 Periodical

Miscellano

us

2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA 

garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 27 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement 

PCAST Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16274308661

St-Georges-de-Reneins - 

Bât Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 11 24 10/03/2025 22:40 14/06/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief  DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche Quincieux V1  DFV ZEP L SGO 

VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2  TO 886038 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787881061 Chagny - Bif Sud

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:07 13/12/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787878661 Chagny - Bât Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:13 12/12/2025 14:26 Periodical

Miscellano

us 11401038 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787829661

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:50 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur 

AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787871461

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:37 12/12/2025 12:03 Periodical

Miscellano

us 11401064 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16689738761

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 30 33 21/07/2025 08:30 14/08/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019434161 Chagny - Bif Nord

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Paramétrage IHM3 Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873861

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:05 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637061361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:25 28/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18423795061 Uchizy - Changement V

Mâcon-Ville - 

Carré 117 2025 2025 41 47 06/10/2025 22:50 22/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787880261 Chagny - Bât Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:00 13/12/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16560670661

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:35 16/03/2025 08:55 Periodical

Miscellano

us

OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 

(5C_MAC_004)  Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 18/02/2025 00:34 29/03/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16542236161

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 11 13 16/03/2025 09:10 28/03/2025 06:10 continuous

Miscellano

us ZEP 2526 / sans S11 Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16689841061

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 30 33 21/07/2025 08:30 14/08/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Accord zep 1660 (SEL 5916) et 1662 + 1670 (SEL5914) Voie 6 uniquement  Voie 6 ZEP 1674 SEL 5912 à laisser 

libre Voie DBC et restitution sortie V6 à la demande  Acces FP condamné APROPORT fermé de S31 à S33, travaux 

en simultané V5Mâcon Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16633571761

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 13 14/02/2025 22:35 29/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:34 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787862061

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:46 12/12/2025 14:13 Periodical

Miscellano

us 11401038 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787828061

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Collonges-

Fontaines 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:28 12/12/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us 11401053 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16610894861

Mâcon-Ville - Faisceau 

pair

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 27 33 30/06/2025 22:00 15/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 11/02/2025 00:34 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16190397661

Sennecey-le-Grand - Aig 

Sort V5

Tournus - 

Aig Sort 

V1BIS 2025 2025 18 50 28/04/2025 22:30 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Groupement de ZEP 8585 (1627+1625) de Tournus secteur La Grange / Le Villard V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913269661 Chagny - Bât Voyageurs Rully 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:58 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

Ombre du CHA25_0028233 APMR de Chalon sur Saône.  Prolongement de la 5D_DN-CGY_005:  ZEP 2411 & Sel 

5781 du SR Chagny Fontaines V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16731977161

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 29 40 19/07/2025 06:10 04/10/2025 06:10 continuous

Miscellano

us Fermeture en continue voie E, prolongement de la 5C_CSS_013 pendant la période de priorité travaux Bresse.    Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15787828861

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Collonges-

Fontaines 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:20 13/12/2025 06:24 Periodical

Miscellano

us

2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA 

garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement 

PCAST Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787875461

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 39 15/12/2024 00:03 29/09/2025 02:30 Periodical

Miscellano

us 11401116 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16157291861 Tournus - Aig Sort V1BIS

Uchizy - Aig 

Sort V2BIS 2025 2025 18 50 28/04/2025 22:50 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16638785261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 47 10/02/2025 22:25 21/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16688731361

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 26 29 23/06/2025 23:10 19/07/2025 06:10 continuous

Miscellano

us Fermeture en continue voie E.  Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16540789861

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 13 10/02/2025 23:10 29/03/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16157431061

Sennecey-le-Grand - Aig 

Sort V5

Uchizy - Aig 

Sort V2BIS 2025 2025 18 50 28/04/2025 22:50 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 28/04/2025 22:29 17/05/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16679661461

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 20 47 16/05/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787863661

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 40 16/12/2024 00:45 29/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us 11401115 Y 45454 High 1 Planned 0

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 15787853661

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:57 12/12/2025 15:28 Periodical

Miscellano

us 11401041 TO : 17757 TF : 17813 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16798827061

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:10 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires     Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 

03hh00 pour le retour de la desserte, via voie C entre 5C_CSS_019 & 5C_CSS_020.  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787880261 Chagny - Bât Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:00 29/03/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16704869261

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 06/10/2025 22:25 21/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16742301561

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 7 11 10/02/2025 22:35 11/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20189268461

Belleville-sur-Saône - 

Voie 3 Garage

Villefranche-

sur-Saône - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 06/10/2025 22:50 11/10/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Créée pour UTM RHONE SAONE - B2N ZEP L BVL VIS V1 ZEP L VIS BVL V2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787881061 Chagny - Bif Sud

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 00:07 19/02/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16633535261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 13 10/02/2025 22:25 28/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16677055961

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 07/10/2025 00:34 15/11/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16633478661

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 13 10/02/2025 21:00 29/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16649415461

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 18 29 28/04/2025 22:25 18/07/2025 05:25 continuous

Miscellano

us Fermeture V2Bis Mâcon du 28/04/2025 au 18/07/2025 Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 17019476061

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Varennes-le-

Grand 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787855261

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 40 23/12/2024 01:45 29/09/2025 05:04 Periodical

Miscellano

us 10800602 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16913232361 Chagny - V 3 Évitement

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:58 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Attention Voies 7 & 9, ZEP 2381,  prise en continue mais non géolocalisées. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945301161

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 8 9 20/02/2025 22:35 25/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787824861

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:58 13/12/2025 04:37 Periodical

Miscellano

us

2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA 

garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord 

pour 25 semaines suite à revue de clo Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:40 13/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16694742361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 48 50 24/11/2025 22:35 13/12/2025 05:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16540243861

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 11 11 14/03/2025 23:10 16/03/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us Au niveau de la gare de Chalon toutes les voies sont prises. Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787823261

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Collonges-

Fontaines 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:30 12/12/2025 11:24 Periodical

Miscellano

us 11401057 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16559637261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:57 21/12/2024 05:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16734213661

Mâcon-Ville - Faisceau 

pair

Belleville-

sur-Saône 2025 2025 41 45 06/10/2025 22:35 08/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16633497061

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 2 17 06/01/2025 09:00 25/04/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us

Entrée V5 Garage Mâcon condamnée, réception FRET terminus VA ou V1bis avec MEV EM + descente au port ou 

manoeuvre par V1Genève pour V5Garage Mâcon Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:40 13/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 06/10/2025 22:29 15/11/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945331561 Senozan

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 9 20/02/2025 22:35 25/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19069232061 Gevrey-Chambertin

Nuits-St-

Georges - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 7 24 10/02/2025 23:40 14/06/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787872261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:58 21/12/2024 05:18 Periodical

Miscellano

us TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16798722461

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:45 13/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16753816061

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 06/10/2025 22:25 21/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787864461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 40 16/12/2024 00:25 29/09/2025 03:11 Periodical

Miscellano

us 11401116 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787825661

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 7 50 10/02/2025 22:58 13/12/2025 04:37 Periodical

Miscellano

us

2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA 

garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord 

pour 21 semaines suite à revue de clo Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16611090461

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 30 33 21/07/2025 21:00 15/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:40 13/12/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:29 29/03/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787874661

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 40 16/12/2024 01:07 29/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us 11401115 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787872261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:58 13/12/2025 05:18 Periodical

Miscellano

us TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16721666761

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 30 40 21/07/2025 23:10 04/10/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16687903261

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 26 29 23/06/2025 23:10 19/07/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787881861 Chagny - Bif Sud

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 40 16/12/2024 00:10 29/09/2025 03:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16648181561

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 18 29 28/04/2025 21:00 18/07/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16913243261 Chagny - Bif Nord

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 41 50 06/10/2025 22:58 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us

OMBRE du CHA25_0028233: APMR de Chalon sur Saône.  ZEP 2403 + 2409 + 2411 & ZEP 2408 + 2406 SZL 5781 

du SR Chagny Fontaines V1 & Sel 5780 du SR Chagny Fontaines V2 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:25 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719602761

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 2 17 07/01/2025 03:40 26/04/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires     Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 

03hh00 pour le retour de la desserte.  Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16719575961

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 2 17 06/01/2025 22:45 26/04/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires     Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 

03hh00 pour le retour de la desserte.  Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16609299961

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:00 19/10/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 

(5C_MAC_005)  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17019532461

Sennecey-le-Grand - 

Voie 2Bis

Fleurville-

Pont-de-

Vaux 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:25 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787854461 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 50 39 15/12/2024 23:03 29/09/2025 01:33 Periodical

Miscellano

us 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124               Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16540518861 Fontaines-Mercurey

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 7 13 10/02/2025 23:07 29/03/2025 06:07 Periodical

Miscellano

us ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1529 + 1563 / SR Fontaines CHalon V1 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:40 29/03/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787831861

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 9 10 24/02/2025 10:10 07/03/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement  - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 78 & 80 COF [TO : 887114 / 886612] 

SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances 

scolaires 2022.       Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019372161

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Gevrey-

Chambertin 2025 2025 5 39 27/01/2025 00:30 22/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 High 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787854461 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 50 39 22/12/2024 23:03 29/09/2025 01:33 Periodical

Miscellano

us 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124               Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852861 Mâcon-Ville - Carré 117

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - 

Faisceau 

Escale 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:25 21/12/2024 04:45 Periodical

Miscellano

us TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18423763961 Uchizy - Changement V

Mâcon-Ville - 

Carré 117 2025 2025 41 47 06/10/2025 22:30 22/11/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787881061 Chagny - Bif Sud

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 00:07 29/03/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 29/04/2025 00:34 17/05/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16610593461

Mâcon-Ville - Faisceau 

pair

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 30 33 21/07/2025 08:00 14/08/2025 17:00 continuous

Miscellano

us

APROPORT fermé de S30 à S33  Manoeuvre : sortie et entrée FI par V5T et V1G impossible.   Sortie et entrée FI  

réalisable uniquement par V1 (CV1854) Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 18423942061 Uchizy - Changement V

Mâcon-Ville - 

Carré 117 2025 2025 42 42 18/10/2025 14:00 19/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us OCP V1+V2 à l'ombre OCP AMPR MAC (CHA25_0028314) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787872261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:58 29/03/2025 05:18 Periodical

Miscellano

us TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946866961

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 44 47 31/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16690069961

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 30 33 21/07/2025 08:30 14/08/2025 16:30 continuous

Miscellano

us V4 fermée en continu de S30à S33  APROPORT fermé de S31 à S33, travaux en simultané V5Mâcon Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16638801361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 47 14/02/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019420161

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 5C_DN_105) Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16913691561 Chagny - Bât Voyageurs Rully 2025 2025 42 42 18/10/2025 14:25 19/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

Ombre du CHA25_0028233 APMR de Chalon sur Saône.  Prolongement de la 5D_DN-CGY_006:  ZEP 2411 & Sel 

5781 du SR Chagny Fontaines V1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19946687361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 47 47 17/11/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16798730361

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 41 50 07/10/2025 03:40 13/12/2025 06:10 Periodical

Miscellano

us V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787872261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:58 13/12/2025 05:18 Periodical

Miscellano

us TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787861261

Perrigny-Triage - Bif Km 

316,2

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 17/02/2025 22:29 19/02/2025 04:55 Periodical

Miscellano

us 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637071161

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 14/02/2025 22:35 29/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15787855261

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 40 16/12/2024 01:45 29/09/2025 05:04 Periodical

Miscellano

us 10800602 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15787852061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:40 21/12/2024 06:15 Periodical

Miscellano

us

2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022  2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 

887103, le 14/11/2019 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946861061 Senozan

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 44 47 31/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787796861

Quincieux - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

2 2025 2025 12 46 17/03/2025 22:45 15/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Créée pour UTM R/S - Simultanée 4 voies Engins Spéciaux Bourreuses, Meuleur, PFOA Trains Det. via Bresse     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16735540461

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 46 46 12/11/2025 22:35 15/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748317261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 8 9 20/02/2025 22:35 25/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16913561061 Chagny - Bif Nord

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 42 42 18/10/2025 14:25 19/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Coupure Alignée sur celle des APMR de Chalon et de Macon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16753831761

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 10/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16648061161

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 9 9 25/02/2025 22:35 28/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946749561 Senozan

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 47 47 17/11/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946291161 Fleurville-Pont-de-Vaux

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 44 14/10/2025 22:35 31/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873861

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:05 29/03/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16176072161

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:10 21/12/2024 06:10 Periodical

Miscellano

us

V E, ZEP 2522 & Sel 410 du SR Chalon voies de service paires  V F, ZEP 2520 + 2580 + 2582, Sel 404du SR Chalon 

voies de service paires Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719186361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 06/10/2025 22:25 21/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15787831061

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 9 10 24/02/2025 12:45 07/03/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

Créée initialement  - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 39 SGO [TO : 886617 / TF : 887133] 

SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances 

scolaires 2022. Circulation des tr Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603442661 Chagny - Bif Nord

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM3 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16637122361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 14/02/2025 22:35 29/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16719283261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 41 47 10/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16735588561

Mâcon-Ville - Rac Sud 

TGV

Belleville-

sur-Saône 2025 2025 43 45 20/10/2025 22:35 08/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946814561

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 44 47 31/10/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18332647461

Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 4 Garage

Pontanevau

x-la-

Chapelle - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM3 (LGV+) Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19946577361 Fleurville-Pont-de-Vaux

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 42 45 14/10/2025 22:35 05/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16637240061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 29 14/02/2025 22:35 19/07/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16742317461

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 7 7 11/02/2025 22:35 14/02/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17019360561

Vougeot-Gilly-lès-

Cîteaux - Bât Voyageurs Meursault 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM3 Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19945648361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 11 12 11/03/2025 22:35 19/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16799000661

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:50 11/05/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Sr Fonatines Chalon V2  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16704896961 Gevrey-Triage - Poste 4

Vougeot-

Gilly-lès-

Cîteaux - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 7 7 12/02/2025 00:19 12/02/2025 05:19 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16164656561

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - Bât 

Voyageurs 2025 2025 50 51 15/12/2024 00:00 21/12/2024 06:10 Periodical

Miscellano

us Continuité de la fermeture en continue de la  4C_CCS_004, ZEP 1517, Sel 419 Sr Chalon voies de service impaires Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16559673961

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 51 16/12/2024 23:57 21/12/2024 05:43 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677869561 Fontaines-Mercurey

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 11 11 14/03/2025 23:10 16/03/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_013 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787880261 Chagny - Bât Voyageurs

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:00 19/02/2025 05:11 Periodical

Miscellano

us 4h52 à 5h12 en sim Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16677953361

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 11 11 14/03/2025 23:10 16/03/2025 09:10 Periodical

Miscellano

us SR Fontaines Chalon V2 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16633446061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 7 13 14/02/2025 22:35 29/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1 + ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748830761

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 7 11 13/02/2025 22:35 11/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945988061

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 41 41 07/10/2025 22:35 10/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945922761

Mâcon-Ville - Faisceau 

pair

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 41 42 06/10/2025 22:35 15/10/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 20551568761

St-Germain-au-Mont-

d'Or - Bât Voyageurs

Lyon-Vaise - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 12 12 23/03/2025 23:00 24/03/2025 05:55 Periodical

Miscellano

us Maintenance Voies Bis entre SGO & COF - Simultanée 1bis 2Bis  BMA BN2 ou déroulage caténaire   Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 19945511761 Senozan

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 11 04/03/2025 22:35 12/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19946737661

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 47 47 17/11/2025 22:35 22/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945630761 Fleurville-Pont-de-Vaux

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 12 11/03/2025 22:35 19/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16165055161

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 50 51 15/12/2024 00:00 21/12/2024 06:10 Periodical

Miscellano

us

Suite de la fermeture en continue de la 4C_CSS_005 du SA24, ZEP 2524, pour info la Sel 402 du Sr Fontaines 

Chalon est prise uniquement les nuits. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19069460161 Gevrey-Chambertin

Nuits-St-

Georges - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 11 11 14/03/2025 23:40 16/03/2025 08:40 Periodical

Miscellano

us Alignée sur les OCP de 34:00, sur les APMR de Chalon & Macon Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873861

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 24/11/2025 23:05 13/12/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16560863461

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:35 16/03/2025 08:55 Periodical

Miscellano

us

OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 

(5C_MAC_004) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17603503161

Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 4 Garage

Pontanevau

x-la-

Chapelle - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM3 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16560707561

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:35 16/03/2025 08:55 Periodical

Miscellano

us

OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 

(5C_MAC_004) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16771156761

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:40 10/05/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h  (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 

(5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16771160261

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:40 10/05/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h  (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 

(5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16913762261 Chagny - V 3 Évitement

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 42 42 18/10/2025 14:25 19/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Alignée sur la coupure des APMR de Chalon & de Macon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873861

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:05 19/02/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18424276361

Mâcon-Ville - 

Changement V

Pontanevau

x-la-

Chapelle 2025 2025 37 37 13/09/2025 23:25 14/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us MEX ETCS     En SIM avec la LGV  En complément de la 5D_CSS-MAC_017 et de la 5C_MAC_044 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16687362161 Fontaines-Mercurey

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:15 19/10/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_015 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16694695261

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 48 50 24/11/2025 23:58 13/12/2025 05:18 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16609287461

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:00 19/10/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 

(5C_MAC_005) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16735624861

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Rac Sud TGV 2025 2025 46 46 12/11/2025 22:35 15/11/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17603412861

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us IHM 3 paramétrage 06h00 (avec 5C_DN_117) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332637761

Sennecey-le-Grand - 

Voie 2Bis

Fleurville-

Pont-de-

Vaux 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM (LGV+) Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787873861

Chalon-sur-Saône - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:05 21/12/2024 05:57 Periodical

Miscellano

us 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16560827561

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:35 16/03/2025 08:55 Periodical

Miscellano

us

OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 

(5C_MAC_004) Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787872261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Mâcon-Ville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:58 19/02/2025 05:18 Periodical

Miscellano

us TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19945498861

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 10 10 04/03/2025 22:35 07/03/2025 05:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18332632161

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Varennes-le-

Grand 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16274444961

St-Georges-de-Reneins - 

Bât Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Poste 

1 2025 2025 19 19 08/05/2025 22:30 11/05/2025 06:35 Periodical

Miscellano

us

Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief OCP du 01/05 au 04/05 56h  DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche 

Quincieux V1  DFV ZEP L SGO VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2 Y 45454 Medium 4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16687442061

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:15 19/10/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332623261

Vougeot-Gilly-lès-

Cîteaux - Bât Voyageurs Meursault 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us  IHM3 avec LGV+ Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16687380261

Chalon-sur-Saône - Bif 

Nord

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:15 19/10/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Sr Fonatines Chalon V2  Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16670604561 Dijon-Ville - Entrée Sud

Gevrey-

Chambertin 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:30 12/10/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Coupure de 04h00 IHM2pendant la Mise En Service. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17019655561

Pontanevaux-la-

Chapelle

Belleville-

sur-Saône - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16609832261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:00 19/10/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 

(5C_MAC_005) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16168305261 Chagny - Bât Voyageurs Rully 2025 2025 8 8 18/02/2025 00:07 19/02/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us ZE de Chagny V2 Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 17603435061

Vougeot-Gilly-lès-

Cîteaux - Bât Voyageurs Meursault 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM3 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16747192761 Gevrey-Triage - Poste 4

Gevrey-

Chambertin 2025 2025 7 7 13/02/2025 00:14 13/02/2025 06:31 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16771122461

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:40 10/05/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon)  Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 

(5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040)  Y 45454 Medium 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 20551614661

Quincieux - Bât 

Voyageurs

St-Germain-

au-Mont-

d'Or - Triage 2025 2025 12 12 23/03/2025 23:20 24/03/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us

Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - 

Maintenance caténaires .....]     Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15787860461

Perrigny-Triage - Carré 

78

Chagny - Bif 

Sud 2025 2025 51 50 18/02/2025 00:34 19/02/2025 05:57 Periodical

Miscellano

us

3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle 

offre de TER Bourgogne). Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332579461

Perrigny-Triage - Rac 

TGV

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us IHM 3 paramétrage Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18424254761

Mâcon-Ville - Rac Nord 

TGV

Mâcon-Ville - 

Km 441,6 2025 2025 37 37 13/09/2025 23:25 14/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us MEX ETCS      En simultanée avec la LGV Complétée par la 5D_CSS-MAC_017 et la 5D_MAC-SGO_021 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16609279161

Mâcon-Ville - Bât 

Voyageurs

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 12 42 22/03/2025 14:00 19/10/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 

(5C_MAC_005) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16771175261

Mâcon-Ville - 

Changement V

Mâcon-Ville - 

Bif Km 

440,9 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:40 10/05/2025 06:40 Periodical

Miscellano

us

OCP de 24h  (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 

(5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17019639561

Pontanevaux-la-

Chapelle - Voie 4 Garage

Pontanevau

x-la-

Chapelle - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 7 50 10/02/2025 00:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1,2,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16798962261

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Chalon-sur-

Saône - 

Faisceau 

Pair 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:50 11/05/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17603528761

Pontanevaux-la-

Chapelle

Belleville-

sur-Saône - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16913579661 Chagny - Bât Voyageurs Rully 2025 2025 42 42 18/10/2025 14:25 19/10/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Alignée sur la coupure de 24h00 des APMR de Chalon & Macon  Zone d'exclusion voie2: ZEP 2408 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17603472161

Chalon-sur-Saône - 

Poste PAI

Varennes-le-

Grand 2025 2025 39 39 27/09/2025 23:30 28/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332668661

Pontanevaux-la-

Chapelle

Belleville-

sur-Saône - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 19 19 11/05/2025 23:50 12/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Coupure IHM (LGV+) Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16798878061 Fontaines-Mercurey

Chalon-sur-

Saône - 

Poste PAI 2025 2025 19 19 10/05/2025 06:50 11/05/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19069960661 Gevrey-Chambertin

Nuits-St-

Georges - 

Voie 12 

Garage 2025 2025 19 19 10/05/2025 07:20 11/05/2025 06:20 Periodical

Miscellano

us Coupure alignée, sur les APMR de Chalon & Macon Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16688121761 Mâcon-Ville - Carré 117

Mâcon-Ville - 

Faisceau 

pair 2025 2025 37 37 13/09/2025 23:25 14/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us MEX ETCS    En Simultanée avec la LGV   En complément de la 5C_MAC_044  et   5D_MAC-SGO_021 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19927873761 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 42 49 13/10/2025 09:50 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806229061 Aisy - Rac LGV

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:20 22/08/2025 11:27 Periodical

Miscellano

us 11401031 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806221461

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 18 37 04/05/2025 23:05 15/09/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Entre 5789 et 5790 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806244261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806260461

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 51 34 16/12/2024 11:55 22/08/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us 11401059 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806232661 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:41 22/08/2025 11:53 Periodical

Miscellano

us 11401030 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806234461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 51 3 16/12/2024 11:17 17/01/2025 12:01 Periodical

Miscellano

us 11401058 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806279461

Les Laumes-Alésia - Bif 

Km 258,7

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 17/02/2025 09:00 07/11/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us

1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       

                                          Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806300661

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 16 35 20/04/2025 22:00 29/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806251661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 5 46 27/01/2025 09:45 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927766761 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 36 41 01/09/2025 09:50 10/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806227261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:15 12/12/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806202661

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 51 35 16/12/2024 09:53 29/08/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us

V2 + V2BIS dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 TO 891352 

/ TF 891354 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16323070561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 26 33 23/06/2025 09:30 14/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us les 4 pas Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806272261

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair Blaisy-Bas 2025 2025 4 50 20/01/2025 09:00 12/12/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens.                                                                                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21279162761

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 38 40 19/09/2025 22:30 29/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806203661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 51 35 16/12/2024 09:16 29/08/2025 13:26 Periodical

Miscellano

us V1 + V1BIS  dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806289461

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 51 35 16/12/2024 10:50 31/08/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Derrière 17756 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16661020561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:45 29/08/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806256061

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:11 08/12/2025 04:36 Periodical

Miscellano

us 11300364 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16661032861 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 36 49 01/09/2025 09:30 05/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16956859961

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

Laroche-

Migennes - 

Laroche Sud 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:00 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806227261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 01/09/2025 10:15 10/10/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806293461

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:51 12/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806259661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:10 22/08/2025 11:30 Periodical

Miscellano

us 11401033 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806245861

Laroche-Migennes - Voie 

10 Tiroir

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 5 46 03/03/2025 10:00 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206239261

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 13 19 24/03/2025 09:40 09/05/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806233461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 50 20/01/2025 10:35 12/12/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206318461

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:25 10/10/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806227261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 24/02/2025 10:15 16/05/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16795369561 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 26 30 23/06/2025 09:00 25/07/2025 10:30 Periodical

Miscellano

us Correspond a la ZEP 303 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806303061

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 09:45 07/02/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806258661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 9 48 24/02/2025 10:10 28/11/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us

Fenêtre activable lorsque FEN19_StFlorentin-Tonnerre_001 et FEN19_StFlorentin-Tonnerre_003 sont activées. 

Sans impact sillons           Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20467548361 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 36 49 01/09/2025 09:40 05/12/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us TO: 6702    TF: 891759 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976836461 Brienon Flogny 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:00 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806297461 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 03/03/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806274661

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 51 34 16/12/2024 10:27 22/08/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us

11401032  Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1BIS, pour eviter la sim de 1h                             

                        Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 26087085477

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 11 20 10/03/2025 09:45 16/05/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16551131861 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 11 11 15/03/2025 08:30 16/03/2025 18:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16331220261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 20 10/03/2025 10:10 27/03/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us TO: 9264    TF: 6705 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16323086961 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 11 19 10/03/2025 10:35 27/03/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16661032861 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 36 49 01/09/2025 09:30 05/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806271461

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 4 50 20/01/2025 09:10 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746071161 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 36 49 01/09/2025 07:30 05/12/2025 18:00 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_010  Pour le stationnement des TTX Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16317653561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 11 19 10/03/2025 09:25 06/05/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us TO: 6702   TF: 17760 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806257661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:15 12/12/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927745761 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 36 41 01/09/2025 09:50 10/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16326662061 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 26 33 23/06/2025 09:45 14/08/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us Les 4 Pas Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806231861 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 51 50 16/12/2024 02:07 08/12/2025 05:21 Periodical

Miscellano

us

11401109 Corrective activable en même temps que sur la V2, a condition que la simultanée n'impacte pas de 

sillon                             Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806226461 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:34 08/12/2025 03:20 Periodical

Miscellano

us 11401135 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806227261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:15 20/06/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806225661 Aisy - Rac LGV

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:36 08/12/2025 04:50 Periodical

Miscellano

us 11401136 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806211861

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

165,9 2025 2025 2 35 06/01/2025 08:51 31/08/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1bis       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806209461

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 51 34 16/12/2024 08:51 24/08/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19980156461

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 11 11 15/03/2025 12:30 16/03/2025 11:20 Periodical

Miscellano

us TO: 891754     TF: 9211 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16331417561 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 20 10/03/2025 10:10 27/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us TO: 6703/9264     TF: 17760 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806303061

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 03/02/2025 09:45 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927848261 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 42 49 13/10/2025 09:50 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806249261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 16 35 20/04/2025 22:00 29/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16661020561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:45 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550041061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 9 13 24/02/2025 09:45 27/03/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16795393261 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 26 30 23/06/2025 14:00 25/07/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Correspond a la ZEP 303 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806228261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 34 16/12/2024 11:42 22/08/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us 11401060 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806208661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 2 35 10/03/2025 08:51 16/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2bis                                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806288661

St-Florentin-Vergigny - 

Bât Voyageurs Tanlay 2025 2025 51 35 16/12/2024 11:25 31/08/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Derrière 17757 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806233461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 50 17/01/2025 10:35 20/06/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976833861

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 40 41 29/09/2025 10:00 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16314110261 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 25 13/01/2025 09:35 19/06/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us TO: 9261   TF: 9215 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806242661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 51 50 12/05/2025 08:51 14/10/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V2   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806198661 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806244261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806298261

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806215061

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 16 35 20/04/2025 22:00 29/08/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806215861

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

165,9 2025 2025 17 36 27/04/2025 23:00 05/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16551073061 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 11 16 10/03/2025 08:45 17/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806271461

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 4 50 01/09/2025 09:10 19/09/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806233461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 50 14/03/2025 10:35 07/05/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206183061

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 42 49 13/10/2025 10:00 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927766761 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 36 41 15/09/2025 09:50 10/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16745935761 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 36 40 01/09/2025 09:30 03/10/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_010 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16956780561

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:00 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976670561 Brienon Flogny 2025 2025 42 48 13/10/2025 10:00 28/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16137563061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 30/01/2025 08:45 30/01/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Bif du 217 libre => Bana voie 2 du 217 à Aisy Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806299061 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 03/02/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927806861 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

Point 

Changemen

t de Voie 2025 2025 38 41 15/09/2025 09:50 10/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_TNE-AIY_022 et de la 5D_AIY-LLA_014 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20202772761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:35 19/09/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806245061 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 04/04/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806278661

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 22/09/2025 09:10 31/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806257661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:15 20/06/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806291061 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 2 49 06/01/2025 08:51 07/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806299061 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 07/02/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806272261

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair Blaisy-Bas 2025 2025 4 50 04/08/2025 09:00 19/09/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens.                                                                                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806273861

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:51 08/12/2025 05:07 Periodical

Miscellano

us 11401118 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806231061 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 50 49 15/12/2024 00:05 08/12/2025 02:45 Periodical

Miscellano

us

11401110 Corrective activable en même temps que sur la V1, a condition que la simultanée n'impacte pas de 

sillon                  Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806261261

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 18 37 04/05/2025 23:30 15/09/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Entre 5789 et 5790 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16323070561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 26 33 28/07/2025 09:30 14/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us les 4 pas Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806243461 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 03/03/2025 10:00 04/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806280261

Les Laumes-Alésia - Bif 

Km 258,7

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 2 45 06/01/2025 00:20 03/11/2025 03:05 Periodical

Miscellano

us 11401123 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806192861

Laroche-Migennes - Voie 

10 Tiroir

Laroche-

Migennes - 

Poste 2 2025 2025 5 41 27/01/2025 10:00 12/10/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806291061 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 2 49 05/05/2025 08:51 19/09/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806277861

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 2 45 06/01/2025 01:51 03/11/2025 05:07 Periodical

Miscellano

us 11401119 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20206201761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 42 49 13/10/2025 10:00 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806278661

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 17/02/2025 09:10 07/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806297461 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 10:00 07/02/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 16661032861 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 36 49 01/09/2025 09:30 05/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806257661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 4 50 01/09/2025 10:15 10/10/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20202772761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:35 10/10/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16551926961 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:10 23/03/2025 17:10 Periodical

Miscellano

us TO: 5758    TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806244261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 04/04/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806209461

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 51 34 05/05/2025 08:51 09/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20202772761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 36 41 15/09/2025 10:35 26/09/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550041061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 9 13 10/03/2025 09:45 27/03/2025 13:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 20206129561

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 11 20 10/03/2025 09:55 16/05/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206010661

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:45 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20600002161

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

Laroche-

Migennes - 

Laroche Sud 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:45 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806279461

Les Laumes-Alésia - Bif 

Km 258,7

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 22/09/2025 09:00 31/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us

1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       

                                          Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806191061

Laroche-Migennes - 

Carré Violet 12

Laroche-

Migennes - 

Poste 4 2025 2025 17 18 22/04/2025 09:30 30/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Pair - Secteur Laroche Cezy voie 2bis - Sel 2320 bis du 

Secteur Laroche St Florentin Voie 2bis (Voie 2 Racco) - Sel 2321bis +131 du Secteur  Laroche St Florentin Voie 1bis 

(Voie 1 Racco + Voie A Racco Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806238661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 2 49 05/05/2025 08:51 19/09/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V1bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806233461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 50 14/04/2025 10:35 25/04/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806199461 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 03/03/2025 09:45 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806294261

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 2 49 06/01/2025 08:51 07/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1bis   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806272261

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair Blaisy-Bas 2025 2025 4 50 01/09/2025 09:00 19/09/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens.                                                                                   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806279461

Les Laumes-Alésia - Bif 

Km 258,7

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 22/09/2025 09:00 10/10/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us

1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       

                                          Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806250861 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 17 36 27/04/2025 22:00 05/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19927745761 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 36 41 15/09/2025 09:50 10/10/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550974761 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 11 16 14/03/2025 09:45 18/04/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806292661 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:51 12/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20600026361

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 38 40 20/09/2025 05:50 29/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17017792361 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 19927830761 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

Point 

Changemen

t de Voie 2025 2025 42 43 13/10/2025 09:50 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_TNE-AIY_023 et de la 5D_AIY-LLA_015 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806284261

St-Florentin-Vergigny - 

Bât Voyageurs Tanlay 2025 2025 3 32 31/03/2025 09:26 04/04/2025 13:37 Periodical

Miscellano

us 3h45 à 3h54 en sim 5J/7                                                               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927873761 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 42 49 13/10/2025 09:50 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16323057561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 12 12 22/03/2025 12:05 23/03/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us TO: 891754 / 9211 du Samedi     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16746028761 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 26 50 23/06/2025 07:30 12/12/2025 16:45 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_BSB-DN_006 OU de la 5D_BSB-DN_009 Pour le stationnement des TTX Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806246861 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 17 18 22/04/2025 09:30 30/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Pair - Secteur Laroche Cezy voie 2bis - Sel 2320 bis du 

Secteur Laroche St Florentin Voie 2bis (Voie 2 Racco) - Sel 2321bis +131 du Secteur  Laroche St Florentin Voie 1bis 

(Voie 1 Racco + Voie A Racco Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20196995261 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 34 35 18/08/2025 10:00 29/08/2025 15:25 Periodical

Miscellano

us TO: 9264    TF: 9215 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16326662061 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 26 33 28/07/2025 09:45 14/08/2025 12:45 Periodical

Miscellano

us Les 4 Pas Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16745862661 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 36 40 01/09/2025 09:30 03/10/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16317653561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 11 19 17/03/2025 09:25 04/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us TO: 6702   TF: 17760 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21279227361

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

Laroche-

Migennes - 

Poste 4 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:45 10/10/2025 17:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20189188361 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 11 13 10/03/2025 10:25 27/03/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us TO: 6703   TF: 9210 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806251661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 5 46 03/03/2025 09:45 04/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206298161

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 3 32 13/01/2025 09:40 08/08/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550454361 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 14 20 31/03/2025 09:45 15/05/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1 + 2 Pas 3 et 4 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806278661

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 8 45 22/09/2025 09:10 10/10/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806197061 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 03/03/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806301461

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 17 36 27/04/2025 23:00 05/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806245061 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206313661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 11 20 10/03/2025 09:40 16/05/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550433061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 14 16 31/03/2025 09:30 17/04/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Voie 1 Pas 3 et 4 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16314110261 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 25 17/02/2025 09:35 07/03/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us TO: 9261   TF: 9215 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16331655161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:35 16/03/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us TO: 9211 du Samedi     TF: 9211 du Dimanche Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16949742561

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 11 13 15/03/2025 07:00 24/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806257661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 4 50 20/01/2025 10:15 31/08/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16952226861

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Port-Sec-de-

Pacy 2025 2025 36 41 01/09/2025 09:45 12/10/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16714091161

Plombières - Pt Changt 

Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 9 17 24/02/2025 09:35 28/03/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23306226961

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16549682861

Ancy-le-Franc - Point de 

changement de voies

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 13 29/01/2025 09:45 27/03/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Pas 3 et 4 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806197061 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 27/01/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16331417561 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 20 27/01/2025 10:10 15/05/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us TO: 6703/9264     TF: 17760 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927570161

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 42 48 13/10/2025 10:00 28/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206318461

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 36 41 15/09/2025 10:25 26/09/2025 16:20 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206239261

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 13 19 24/03/2025 09:40 09/05/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806214261

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 16 35 20/04/2025 23:00 29/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Accord derrière 5789 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806284261

St-Florentin-Vergigny - 

Bât Voyageurs Tanlay 2025 2025 3 32 13/01/2025 09:26 08/08/2025 13:37 Periodical

Miscellano

us 3h45 à 3h54 en sim 5J/7                                                               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806285861

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 3 32 13/01/2025 09:46 08/08/2025 13:26 Periodical

Miscellano

us

3h45 à 3h54 en sim 5J/7 MC17-0131 pour 891352 (ouvrant) et le 891354 (fermant)                                                     

                                Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806243461 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 27/01/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806240261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:51 12/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806237861 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 2 49 06/01/2025 08:51 07/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V2bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16331220261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 20 10/03/2025 10:10 15/05/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us TO: 9264    TF: 6705 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806245061 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16137743661

Montbard - Point 

Changement de Voie

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 6 6 03/02/2025 09:05 03/02/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Bif du 241 Libre => Bana Voie 2 du 241 à LLA Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18213391261 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806256861

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:50 08/12/2025 03:31 Periodical

Miscellano

us 11401132 Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806292661 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 12/05/2025 08:51 16/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550454361 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 14 20 31/03/2025 09:45 11/04/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Voie 1 + 2 Pas 3 et 4 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16331220261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 20 10/03/2025 10:10 28/04/2025 12:10 Periodical

Miscellano

us TO: 9264    TF: 6705 Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 16669561461 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806208661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 2 35 06/01/2025 08:51 31/08/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2bis                                       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20599974261

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:45 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806197861 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806212661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 51 34 05/05/2025 08:51 09/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806271461

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 4 50 04/08/2025 09:10 19/09/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST                     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214480761

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 23306191861

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806233461 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 3 50 01/08/2025 10:35 08/08/2025 14:35 Periodical

Miscellano

us Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806238661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 2 49 06/01/2025 08:51 07/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V1bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806251661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 5 46 03/03/2025 09:45 07/10/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16323086961 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 11 19 10/03/2025 10:35 06/05/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806237861 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

FSC Bercy 2025 2025 2 49 05/05/2025 08:51 19/09/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V2bis Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806273061

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 2 31 06/01/2025 13:29 01/08/2025 14:42 Periodical

Miscellano

us

Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1, pour eviter la sim de 1h                                                     

              Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806243461 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 5 46 03/03/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976720961 Brienon Flogny 2025 2025 41 42 11/10/2025 05:30 13/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806212661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 51 34 16/12/2024 08:51 24/08/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206261561

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 42 49 13/10/2025 10:00 05/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206129561

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 11 20 10/03/2025 09:55 16/05/2025 14:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806242661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:51 12/12/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V2   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16956822361 Brienon

St-Florentin-

Vergigny - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 36 41 01/09/2025 10:00 10/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16661020561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 34 50 18/08/2025 09:45 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806298261

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806211861

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

165,9 2025 2025 2 35 10/03/2025 08:51 16/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1bis       Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16636499461 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 14 15 31/03/2025 08:00 11/04/2025 17:00 continuous

Miscellano

us Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 15806302261 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 17 36 27/04/2025 22:00 05/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20196762461 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 34 35 18/08/2025 10:15 29/08/2025 15:15 Periodical

Miscellano

us TO: 9264        TF: 9215 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806287661

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 18 37 04/05/2025 23:15 15/09/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Entre 5789 et 5790 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16551586861 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 11 11 15/03/2025 08:30 16/03/2025 18:10 Periodical

Miscellano

us TO: 17752    TF: 891381/17762 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806276261

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair Blaisy-Bas 2025 2025 51 50 16/12/2024 00:20 08/12/2025 03:05 Periodical

Miscellano

us 11401122 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806216661

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 17 36 27/04/2025 22:00 05/09/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19927570161

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 42 48 13/10/2025 10:00 29/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23306092761

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927563161

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

Laroche-

Migennes - 

Laroche Sud 2025 2025 42 48 13/10/2025 10:00 29/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206183061

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 42 49 10/11/2025 10:00 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214526561 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806277061

Les Laumes-Alésia - Bif 

Km 258,7

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 2 31 06/01/2025 12:32 01/08/2025 13:10 Periodical

Miscellano

us

11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2, pour eviter la sim de 1h                                   

          Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806198661 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206010661

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 36 41 15/09/2025 10:45 26/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206313661

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 11 20 10/03/2025 09:40 16/05/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18213413561

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17017773261

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16364861161

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 11 13 10/03/2025 09:00 27/03/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Associée avec la 5D_AIY-LLA_006  => Voie A OU B en fonction de Voie 1 OU 2 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806240261 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 51 50 12/05/2025 08:51 14/10/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us Prise de voie V1   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806248461 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 16 35 20/04/2025 23:00 29/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16670118361 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:10 12/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17017848161 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16550433061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 14 16 31/03/2025 09:30 11/04/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Voie 1 Pas 3 et 4 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806294261

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 2 49 05/05/2025 08:51 19/09/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V1bis   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 21279269561

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

Laroche-

Migennes - 

Laroche Sud 2025 2025 38 40 19/09/2025 22:30 29/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806199461 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 27/01/2025 09:45 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806297461 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 10:00 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806197861 Sens - Poste 1 Sens - ITE ZI 2025 2025 5 46 03/03/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927848261 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 42 49 13/10/2025 09:50 24/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23306226961

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20196739261 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 34 35 18/08/2025 09:50 29/08/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16670182361 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:10 12/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16551073061 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 11 16 31/03/2025 08:45 10/04/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 18213381061

Ancy-le-Franc - Point de 

changement de voies

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806293461

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 51 50 12/05/2025 08:51 16/05/2025 14:51 Periodical

Miscellano

us 1 voie par sens Prise de voie V2   Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806298261

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 07/02/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20869818761

St-Florentin-Vergigny - 

Bât Voyageurs Tanlay 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:00 23/03/2025 17:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806275461

Les Laumes-Alésia - 

Faisceau Impair Blaisy-Bas 2025 2025 51 34 16/12/2024 11:23 22/08/2025 12:05 Periodical

Miscellano

us

11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2BIS, pour eviter la sim de 1h                             

  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806245861

Laroche-Migennes - Voie 

10 Tiroir

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 5 46 27/01/2025 10:00 14/11/2025 13:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806299861 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 16 35 20/04/2025 23:00 29/08/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us derrière  5789 Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20869892461 Flogny

Tonnerre - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:00 23/03/2025 17:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16136423461 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 28/01/2025 10:10 28/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16331655161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:35 16/03/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us TO: 9211 du Samedi     TF: 9211 du Dimanche Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18212285461 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806303061

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 09:45 14/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206201761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 42 49 10/11/2025 10:00 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206261561

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 42 49 10/11/2025 10:00 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18212337061 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18212182961

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20600031861

Laroche-Migennes - FSC 

Bercy

Laroche-

Migennes - 

Laroche Sud 2025 2025 38 40 20/09/2025 05:50 29/09/2025 05:50 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19974695861

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 36 37 05/09/2025 10:00 10/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_AIY-LLA_016 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16551586861 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 11 11 15/03/2025 08:30 16/03/2025 18:10 Periodical

Miscellano

us TO: 17752    TF: 891381/17762 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16669474261 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 23306191861

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16669503661

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16885255061 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Poste 1 2025 2025 11 13 15/03/2025 07:00 24/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16137563061 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 30/01/2025 08:45 30/01/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Bif du 217 libre => Bana voie 2 du 217 à Aisy Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 18212002461

Montbard - C 2211 à 

2214

Les Laumes-

Alésia - Bif 

Km 259 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16364928261

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 14 14 31/03/2025 09:00 03/04/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us => Voie A OU B en fonction de Voie 1 OU 2 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19976725361

Laroche-Migennes - 

Voies 4 à 10

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 41 42 11/10/2025 05:30 13/10/2025 05:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806299061 Montereau - Bif Km 86,7

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 5 46 27/01/2025 08:45 14/11/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206079361

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 13 19 24/03/2025 09:50 09/05/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23306092761

Laroche-Migennes - 

Voies 7 à 11

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 50 50 08/12/2025 10:00 12/12/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us A l'ombre de la SR Cat de DJ Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18212406861 Mâlain - Pt Changt Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16551346561 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:10 23/03/2025 17:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16551586861 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 11 11 15/03/2025 08:30 16/03/2025 18:10 Periodical

Miscellano

us TO: 17752    TF: 891381/17762 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17017803961 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 17017737061

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16331669161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:35 23/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us TO: 9211     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20175351061

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 42 43 13/10/2025 09:00 26/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16137717861 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

Point 

Changemen

t de Voie 2025 2025 5 5 31/01/2025 10:00 31/01/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us Racc TGV Voie 1 BLOQUE Y 45454 Medium 5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806247661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 16 16 14/04/2025 09:30 20/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Impair - Secteur Cezy Laroche voie 1bis   Besoins ZEP : - 

Toutes les ZEP du faisceau Bourgogne Impair et Accès  - Toutes les ZEP du faisceau de Préblin + ZEP 481 et Accès 

par bourgogne faisceau impair Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17025400161

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20517698461

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 12 13 22/03/2025 07:00 24/03/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us Opération CDP Montereau Sud Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19974647561 Aisy - Rac LGV

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 36 37 05/09/2025 10:00 10/09/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19927624361 Brienon

St-Florentin-

Vergigny - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 42 48 13/10/2025 10:00 29/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17025359061 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16331669161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:35 23/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us TO: 9211     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20206079361

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Aig Km 

168,3 2025 2025 13 19 05/05/2025 09:50 09/05/2025 14:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23330770661

Montereau - Voies A et 

B

Sens - Voie 

3 Garage 2025 2025 41 45 06/10/2025 09:00 09/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806250061 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 17 36 27/04/2025 23:00 05/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17025191461 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 19980184561

Les Laumes-Alésia - Côté 

NO

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 12 12 22/03/2025 12:30 23/03/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16136478761 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 5 5 28/01/2025 10:10 28/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Bif du 248 libre Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 17025133661

Ancy-le-Franc - Point de 

changement de voies

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 10 23 08/03/2025 00:05 08/06/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16331669161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:35 23/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us TO: 9211     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16137751961 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 6 6 04/02/2025 09:25 04/02/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16551926961 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:10 23/03/2025 17:10 Periodical

Miscellano

us TO: 5758    TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16137645661 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 31/01/2025 08:00 31/01/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us Complété par la 5C_AIY_001 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 18214510761 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16669745761

Montbard - C 2211 à 

2214

Les Laumes-

Alésia - Bif 

Km 259 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16136423461 Nuits-sous-Ravières

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 28/01/2025 10:10 28/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16136378761 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 27/01/2025 09:30 27/01/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Bif du 217 libre => Bana voie 1 du 236 au 217 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20467548361 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 36 49 05/09/2025 09:40 08/09/2025 16:35 Periodical

Miscellano

us TO: 6702    TF: 891759 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16550974761 Ancy-le-Franc Aisy - C2643 2025 2025 11 16 04/04/2025 09:45 11/04/2025 14:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 18423836661 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

Point 

Changemen

t de Voie 2025 2025 37 37 14/09/2025 23:40 15/09/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us MEX ETCS   En Simultanée avec la LGV  Complétée par la 5C_AIY_006 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17017747761

Montbard - C 2211 à 

2214

Les Laumes-

Alésia - Bif 

Km 259 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18213411261 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16137438861

Montbard - Point 

Changement de Voie

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 5 29/01/2025 09:15 29/01/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us Bif du 241 libre => Bana voie 1 de LLA a Bif du 241 Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16669489361 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875371261

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9

St-Florentin-

Vergigny - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 4 4 23/01/2025 22:00 24/01/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 16331689061 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 37 13/01/2025 00:30 08/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16952226861

Tonnerre - Bât 

Voyageurs

Port-Sec-de-

Pacy 2025 2025 36 41 08/09/2025 09:45 12/09/2025 16:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16137735161 Aisy - Rac LGV

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 5 5 31/01/2025 10:20 31/01/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Bif du 248 libre Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806235261 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 11 11 15/03/2025 12:05 16/03/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us

   T0: 891754 / 9211 du Sa        TF: 9211 du Di  (Amplitude initiale Coupure de 24h00 Abaisser à 23h40 pour le 

SA2023   ) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16137645661 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 31/01/2025 08:00 31/01/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us Complété par la 5C_AIY_001 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16317653561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 11 19 22/04/2025 09:25 23/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us TO: 6702   TF: 17760 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20206201761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9 Tanlay 2025 2025 42 49 13/10/2025 10:00 14/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20905321761

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9

Tonnerre - 

Voie B 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:00 15/03/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us SATEL SIF Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16551926961 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:10 23/03/2025 17:10 Periodical

Miscellano

us TO: 5758    TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16670230461 Verrey

Mâlain - Pt 

Changt Voie 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:10 12/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service Y 45454 Medium 6 Planned 0
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SNCF RESEAU 16137751961 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 6 6 04/02/2025 09:25 04/02/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16323057561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 12 12 22/03/2025 12:05 23/03/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us TO: 891754 / 9211 du Samedi     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18214544561 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM1 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16136478761 Aisy - Évitement Pair

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 5 5 28/01/2025 10:10 28/01/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Bif du 248 libre Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 16137701061 Aisy - Évitement Pair

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 31/01/2025 08:00 31/01/2025 12:15 Periodical

Miscellano

us En complément de la 5D_TNE-AIY_011  Racc TGV Voie 1 LIBRE Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16137743661

Montbard - Point 

Changement de Voie

Les Laumes-

Alésia - Côté 

NO 2025 2025 6 6 03/02/2025 09:05 03/02/2025 14:45 Periodical

Miscellano

us Bif du 241 Libre => Bana Voie 2 du 241 à LLA Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16331669161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 12 12 22/03/2025 11:35 23/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us TO: 9211     TF: 891356 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875393661

St-Florentin-Vergigny - 

Aig Km 165,9

St-Florentin-

Vergigny - 

Voie 3 

Garage 2025 2025 37 37 14/09/2025 23:00 15/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16669625261

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 41 41 11/10/2025 04:15 12/10/2025 19:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16875443261 Brienon

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 37 37 14/09/2025 23:00 15/09/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16137438861

Montbard - Point 

Changement de Voie

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 5 29/01/2025 09:15 29/01/2025 15:10 Periodical

Miscellano

us Bif du 241 libre => Bana voie 1 de LLA a Bif du 241 Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 16137735161 Aisy - Rac LGV

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 5 5 31/01/2025 10:20 31/01/2025 14:15 Periodical

Miscellano

us Bif du 248 libre Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806191861

Laroche-Migennes - Voie 

10 Tiroir

Laroche-

Migennes - 

Poste 4 2025 2025 16 16 14/04/2025 09:30 20/04/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us

Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Impair - Secteur Cezy Laroche voie 1bis Besoins ZEP : - 

Toutes les ZEP du faisceau Bourgogne Impair et Accès  - Toutes les ZEP du faisceau de Préblin + ZEP 481 et Accès 

par bourgogne faisceau impair  Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16331655161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:35 16/03/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us TO: 9211 du Samedi     TF: 9211 du Dimanche Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 18214451561

Montbard - C 2211 à 

2214

Les Laumes-

Alésia - Bif 

Km 259 2025 2025 10 23 09/03/2025 23:10 09/06/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16364893961

Montbard - Bât 

Voyageurs

Montbard - 

C 2211 à 

2214 2025 2025 12 12 22/03/2025 10:15 23/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Associée à la 5D_AIY-LLA_008 (OCP de 30h) Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16331655161 Aisy - Évitement Pair

Les Laumes-

Alésia - Bât 

Voyageurs 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:35 16/03/2025 11:15 Periodical

Miscellano

us TO: 9211 du Samedi     TF: 9211 du Dimanche Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20905205061

Laroche-Migennes - 

Poste 4

St-Florentin-

Vergigny - 

Bif Km 

173,8 2025 2025 11 11 15/03/2025 11:00 15/03/2025 11:00 Periodical

Miscellano

us SATEL SIF Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16136378761 non trouvé

Aisy - Rac 

LGV 2025 2025 5 5 27/01/2025 09:30 27/01/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Bif du 217 libre => Bana voie 1 du 236 au 217 Y 45454 Medium 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16714091161

Plombières - Pt Changt 

Voie

Dijon-Ville - 

C4104 2025 2025 9 17 22/04/2025 09:35 23/04/2025 13:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20543251661 Sens - Poste 2

Laroche-

Migennes - 

Carré Violet 

12 2025 2025 42 42 15/10/2025 08:51 15/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 15806235261 Blaisy-Bas

Dijon-Ville - 

Aiguilles 

Nord 2025 2025 11 11 15/03/2025 12:05 16/03/2025 11:40 Periodical

Miscellano

us

   T0: 891754 / 9211 du Sa        TF: 9211 du Di  (Amplitude initiale Coupure de 24h00 Abaisser à 23h40 pour le 

SA2023   ) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16761485861

Marseille-St-Charles - 

Marchandises

Marseille-St-

Charles - 

Marchandis

es 2025 2025 36 50 01/09/2025 05:00 13/12/2025 23:59 continuous

Miscellano

us

LNPCA - Libération Abeilles : dépose des voies (de service) 47 à 49 et raccourcissement des voies 45+43 

uniquement de S36 à S50. Nota : les autres VS d'Abeilles sont libres d'accès en entrée/sortie, voir schéma dans 

TCAP. (image) Y 45454 Major Planned 0

SNCF RESEAU 15809441361 0 Loriol 2025 2025 5 47 27/01/2025 22:10 24/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 28110499077 0 Loriol 2025 2025 5 39 29/01/2025 22:10 25/09/2025 04:28 Periodical

Miscellano

us Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV Y 45454 High 1,3 Planned 0

SNCF RESEAU 17018200861 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage 2025 2025 5 39 27/01/2025 00:30 22/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance IHM Y 45454 High 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16671318661 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage - 

Carré 78 2025 2025 41 41 11/10/2025 23:10 12/10/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service   Autre voie non géolocalisée également concernée par cette 

capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16194995561 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 23 23 07/06/2025 06:18 07/06/2025 06:18 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16752513561 0

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 320 2025 2025 7 7 13/02/2025 22:05 14/02/2025 04:03 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 4 Planned 0

SNCF RESEAU 24407636061 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 30 32 21/07/2025 09:00 08/08/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16624220361 Perrigny-Triage - Poste 3

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 320 2025 2025 14 47 06/04/2025 23:47 24/11/2025 03:41 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16623212361 Dijon-Ville - Aiguilles Sud

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 318,2 2025 2025 5 42 02/02/2025 23:15 20/10/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées : - voie 3 Belfort du km 316+136 au km 317+036 - accés AMTER du km 316+630 au 

km 316+818 - depuis la voie 1SA au km 316,320 et depuis la voie 1 Circ au km 316,263 et km 316,345 jusqu'à la 

voie des Sablerie au km 316,533, à l Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16624274061 Perrigny-Triage - Poste 3

Perrigny-

Triage - Bif 

Km 320 2025 2025 6 44 09/02/2025 10:01 02/11/2025 13:59 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16178897761 0

Perrigny-

Triage - 

Poste 3 2025 2025 25 37 16/06/2025 09:30 12/09/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us

Autres voies non géolocalisées :    - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560    - liaison de 

la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18    - liaison de la 

voie 1Circ au km 317,69 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20477003961 0

Lyon-

Guillotière - 

Bif Moulin 2025 2025 5 41 01/02/2025 23:45 12/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Toutes ZEP et Sél de SULY IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19921398361 0

Lyon-

Guillotière - 

Bif Moulin 2025 2025 20 20 17/05/2025 23:45 18/05/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us Créé pour CHA18_0018098 HPGVSE parametrage IHM1 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 19072271161 0

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 4 49 20/01/2025 22:30 08/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16714714061 0

Andancette - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 5 46 27/01/2025 21:30 11/11/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us

Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 

1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP 

ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 16250540261 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 19 19 10/05/2025 16:15 10/05/2025 16:15 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h à l'ombre de CCR 36h, OCP S19 24h (S19) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 à 

11h03 au DI 11/05 à 11h03  du SA 10/05 à 16h15 au DI 11/05 à 16h15 (mise dans l'ombre de 5C_MAS_041 suite 

arbitrage CCR Ouest Provence pour effacer les s Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16834123061

L'Estaque - Bif 

Mourepiane 0 2025 2025 50 50 13/12/2025 22:35 13/12/2025 23:59 Periodical

Miscellano

us

LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface 

de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC,  OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est 

pris en compte le SA de 22h35 à Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15787021161

L'Estaque - Bif 

Mourepiane 0 2025 2025 21 21 24/05/2025 23:59 25/05/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 

04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   Conditions de réalisation : 

toute la zone d'action du poste de l'IHM Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16249058161 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 18 18 03/05/2025 11:45 03/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S18  (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) 

: Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3   Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / 

E/SD3 ZEPG 137+139   Domaine S11 : VD Sél 85 (du K Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16234835761 Miramas - V 3 garage 0 2025 2025 19 20 10/05/2025 16:15 12/05/2025 04:10 Periodical

Miscellano

us

CCROP1, OCP S19 35h55 (+ à mettre sur ADAP pour ombre) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 

à 16h15 au LU 12/05 à 04h10 :  Etendue S9 : V1S/VD : du JI 605/617 Km 68,100 au C 627 Km 68,512=> Cv 624 

Km 809,390 / V2S/VC : Cv607 Km 67,850 à C625 Km Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16249058161 Miramas - V 3 garage

Miramas - 

Bif Km 

811,8 2025 2025 18 18 03/05/2025 11:45 03/05/2025 11:45 Periodical

Miscellano

us

ADAP MAS 24h, OCP S18  (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) 

: Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3   Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / 

E/SD3 ZEPG 137+139   Domaine S11 : VD Sél 85 (du K Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16724393961

L'Estaque - Bif 

Mourepiane 0 2025 2025 48 48 29/11/2025 23:59 30/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41,  1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 

opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille)  pour reprise paramétrage :   

Conditions de réalisation : toute la zone Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 16724188461

L'Estaque - Bif 

Mourepiane 0 2025 2025 37 50 08/09/2025 22:35 12/12/2025 05:35 Periodical

Miscellano

us

CHA24_0025994, CAP 7h30, 4 nuits de S37 à 49, du Lu/Ma à Je/Ve (de 22h35 à 04h35), essais mistral 

""L'Estaque"" sur l'interface de la zone télécommandée de Mistral Travaux sur la zone de l'Estaque) Conditions de 

réalisation : toute la zone d'action du pos Y 45454 Major 1,2,3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806588361 Chennevières-sur-Marne

Valenton - 

Jonc Km 

77,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:00 12/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20473551261

Bobigny - Voies 

V1V/V2V

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 8 38 22/02/2025 08:10 21/09/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance du triangle de Gagny Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806688761 Noisy Raccordement

Noisy 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 07:00 12/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16986913561 0

Noisy 

Raccordeme

nt 2025 2025 51 50 16/12/2024 07:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806823361

Bry-sur-Marne - Bif Bry-

Marne

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:50 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16986814161

Bobigny - Voies 

V1V/V2V

Gagny 

Raccordeme

nt - Bif Sud 2025 2025 51 50 16/12/2024 07:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806824161 Noisy Raccordement

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16988745461

Bobigny - Voies 

V1V/V2V

Gagny 

Raccordeme

nt - Bif Sud 2025 2025 12 16 19/03/2025 22:00 14/04/2025 07:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806825161

Bry-sur-Marne - Bif Bry-

Marne

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:10 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806824161 Noisy Raccordement

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20473655061

Bobigny - Voies 

V1V/V2V

Gagny 

Raccordeme

nt - Bif Sud 2025 2025 5 48 01/02/2025 10:30 30/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance du Racc Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16988734461 0

Noisy 

Raccordeme

nt 2025 2025 12 16 19/03/2025 22:00 14/04/2025 07:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20473643961 0

Noisy 

Raccordeme

nt 2025 2025 5 48 01/02/2025 10:30 30/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance du Racc Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806589961 Chennevières-sur-Marne 0 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806596961 Chennevières-sur-Marne

Valenton - 

Jonc Km 

77,9 2025 2025 51 51 17/12/2024 08:30 18/12/2024 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,3 Planned 0

SNCF RESEAU 15814008161

Nanterre-Université - 

Ent/Sort SNCF

Sartrouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15814008161

Nanterre-Université - 

Ent/Sort SNCF

Sartrouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 07/01/2025 00:45 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15814003961

Nanterre-Université - 

Ent/Sort SNCF

Sartrouville - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 8 44 17/02/2025 22:30 31/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806921361

Argenteuil-Triage - 

Bifurcation de 

Soulezard, GC

Épinay-

Grande-

Ceinture 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16746048961 0

Argenteuil-

Triage - 

Bifurcation 

de 

Soulezard, 

GC 2025 2025 2 50 06/01/2025 22:52 13/12/2025 04:52 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806920561

Argenteuil-Triage - 

Bifurcation de 

Soulezard, GC

Épinay-

Grande-

Ceinture 2025 2025 6 50 03/02/2025 11:00 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806921361

Argenteuil-Triage - 

Bifurcation de 

Soulezard, GC

Épinay-

Grande-

Ceinture 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:30 14/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806725761

Argenteuil-Triage - Ch 

Argenteu-FSC Stains 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806609761

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Argenteuil-

Triage - Bif 

Bourceron 2025 2025 6 50 03/02/2025 10:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806608761

Sartrouville - Bât 

Voyageurs

Argenteuil-

Triage - Bif 

Bourceron 2025 2025 51 46 16/12/2024 12:30 14/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806724961

Argenteuil-Triage - Ch 

Argenteu-FSC Stains 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16748479461 0

Argenteuil-

Triage - 

Bifurcation 

de 

Soulezard, 

GC 2025 2025 1 22 31/12/2024 01:30 31/05/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20514846961

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18211451261 Massy-Europe -

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceintur - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:10 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 19960069961

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 49 14/01/2025 01:30 06/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us V1 ZEP 31+41+65  V2 ZEP 60+49+40  VJ ZEP 63  Voies de service cour de Buc ZEP 173+174+176+177 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 18211464761

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18332795161

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18211358961

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair Igny 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18951379261

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 24 03/03/2025 23:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 41+65 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18211331161 Massy-Europe - Igny 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18211313061 Massy-Europe - Igny 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16305037661

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18951663561

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 10 24 03/03/2025 23:20 13/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 76+60 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871747861 Athis-Mons 0 2025 2025 11 48 10/03/2025 20:45 29/11/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806939961 Athis-Mons 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 01:00 08/12/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16304934561

Savigny-sur-Orge - Bif 

Gd Ceinture

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceintur - 

Poste 1 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:00 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806768561 Valenton - Poste 2 Sud

Poste 21 

d'Orly - Bif 

Faisanderie 2025 2025 52 49 30/12/2024 22:35 06/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us EV1 et EV2     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806618561

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 52 49 24/12/2024 02:55 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18211358961

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair Igny 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 04/10/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20191355761 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 50 09/06/2025 22:50 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 60+49+40 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806617761

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 52 49 23/12/2024 20:45 06/12/2025 02:20 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18211331161 Massy-Europe - Igny 2025 2025 51 50 18/02/2025 00:15 25/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19960003261 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 13 50 25/03/2025 01:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us V1 ZEP 31 et 41  V2 ZEP 40 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20514846961

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 19960139961

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 3 49 14/01/2025 01:30 06/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us V1C ZEP 67+69  V2C ZEP 76 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18423540261 Massy-Europe - Igny 2025 2025 17 29 22/04/2025 00:20 15/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 18211451261 Massy-Europe -

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceintur - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 17/02/2025 23:10 25/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806768561 Valenton - Poste 2 Sud

Poste 21 

d'Orly - Bif 

Faisanderie 2025 2025 52 49 23/12/2024 22:35 06/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us EV1 et EV2     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18332795161

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 23/04/2025 00:15 23/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806771961 Valenton - Poste 2 Sud

Poste 21 

d'Orly - Bif 

Faisanderie 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us EV1 et EV2     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20191203161

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs 0 2025 2025 9 23 25/02/2025 00:15 07/06/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 67+69+129+143+131 Y 45454 Major 2,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806935561 Athis-Mons 0 2025 2025 52 49 24/12/2024 02:50 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806613761 non trouvé

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 1 47 30/12/2024 09:00 21/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806933561 Athis-Mons 0 2025 2025 52 49 23/12/2024 20:45 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Juvisy C101 à Juvisy C311 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806615361 non trouvé

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20191270961

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 31+41+65+63 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806923161 Athis-Mons 0 2025 2025 10 47 03/03/2025 09:30 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871751561

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 48 10/03/2025 20:45 29/11/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951691461 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 24 03/03/2025 23:20 13/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 49 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806771961 Valenton - Poste 2 Sud

Poste 21 

d'Orly - Bif 

Faisanderie 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us EV1 et EV2     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806926161 Athis-Mons 0 2025 2025 51 49 16/12/2024 08:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18951417661

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 10 24 03/03/2025 23:00 13/06/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 65+63+67+69 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806620161

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 49 16/12/2024 08:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806616961

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 52 49 23/12/2024 20:45 06/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951799861

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 14 25 04/04/2025 23:20 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 60 Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806619361

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 49 16/12/2024 08:00 01/12/2025 12:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806623361

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 10 47 03/03/2025 09:30 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16829848961

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 3 7 13/01/2025 22:30 15/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 129 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806616161

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17026391261

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 36 36 01/09/2025 20:45 06/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806614561

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 1 47 30/12/2024 09:00 21/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16305037661

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 10/06/2025 00:15 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20191192361

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 3 8 14/01/2025 00:15 22/02/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 67+69+129 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18951801761 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 25 04/04/2025 23:20 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 49 Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20568577061 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 52 48 23/12/2024 10:36 28/11/2025 11:01 Periodical

Miscellano

us ZEP 41 VCH : Du JIZ 309-319 au C320 Derrière 141673 Devant 141677 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18211464761

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 23/04/2025 00:15 23/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16829861161

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 3 7 13/01/2025 22:30 15/02/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 158+144 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18951764561

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 14 25 04/04/2025 23:20 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 65+63+67 Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16829886161

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:30 26/01/2025 08:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 129 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479220961 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 16 15/04/2025 00:00 15/04/2025 05:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 31+41 Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15806924161 Athis-Mons 0 2025 2025 10 47 03/03/2025 09:30 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18423551561

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair Igny 2025 2025 17 29 22/04/2025 00:20 15/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 18333081661 Massy-Europe -

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 23 24 08/06/2025 00:20 09/06/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18951758061

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 25 04/04/2025 23:20 16/06/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 41+65 Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20568584261 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 3 45 13/01/2025 10:46 07/11/2025 11:11 Periodical

Miscellano

us ZEP 49 VCH : Du Cv317 au C316 Derrière 148602 Devant 148606 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806621761

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 49 16/12/2024 13:50 01/12/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy PATC à  Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 20868259461 Athis-Mons 0 2025 2025 36 43 01/09/2025 20:40 25/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806622561

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 10 47 03/03/2025 09:30 21/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16871749861

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 11 48 10/03/2025 20:45 29/11/2025 02:00 Periodical

Miscellano

us ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 18211464761

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 17/12/2024 00:15 04/10/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 16829892561

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 4 4 24/01/2025 22:30 26/01/2025 08:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 158+144 Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20905130261

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 10 11 07/03/2025 23:20 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 76+60 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18211313061 Massy-Europe - Igny 2025 2025 51 50 18/02/2025 00:15 25/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18335494461

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 17 33 22/04/2025 00:20 16/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20178559161

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 48 48 29/11/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806620961

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 51 49 16/12/2024 13:50 01/12/2025 15:50 Periodical

Miscellano

us Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 18335507861

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 17 33 22/04/2025 00:20 16/08/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,5,6 Planned 0
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SNCF RESEAU 18332795161

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 51 50 18/02/2025 00:15 19/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20905121061

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 11 07/03/2025 23:20 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 41+65 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18333511161 Massy-Europe - Igny 2025 2025 28 29 12/07/2025 00:15 14/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16305037661

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 02/10/2025 00:15 11/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20514846961

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 51 50 02/10/2025 00:15 11/10/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us Simultanée de 4h25 avec la V1 Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20862064861 Valenton - Rac Nord

Poste 21 

d'Orly - Bif 

Faisanderie 2025 2025 12 12 22/03/2025 09:00 22/03/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us EV1 et EV2     Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20905127861

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 10 11 07/03/2025 23:20 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 65+63+67+69 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18333976461 Massy-Europe - Igny 2025 2025 36 36 06/09/2025 00:15 07/09/2025 21:20 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20195361261

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us ORLY POSTE R C2151 à  JUVISY C101 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18423542461 Massy-Europe - Igny 2025 2025 17 29 22/04/2025 00:20 15/07/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2 Planned 0

SNCF RESEAU 18335507861

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 17 33 10/06/2025 00:20 15/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 18214491261 Massy-Europe - Igny 2025 2025 15 18 12/04/2025 00:15 28/04/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16829925861

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 5 5 02/02/2025 00:15 02/02/2025 06:15 Periodical

Miscellano

us ZEP 129 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 17026396561

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 36 36 01/09/2025 20:45 06/09/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20905125161 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 10 11 07/03/2025 23:20 10/03/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 49 Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20550674361 Valenton - Garages

Poste 21 

d'Orly - Bif 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:00 16/12/2024 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 18334092761

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair Igny 2025 2025 40 41 04/10/2025 00:15 06/10/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18213925661 Massy-Europe -

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 14 15 06/04/2025 00:20 07/04/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17952407161

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 5 5 01/02/2025 00:15 01/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 129 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 20195365661

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20195372661 Athis-Mons 0 2025 2025 49 49 06/12/2025 10:45 07/12/2025 14:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 18335494461

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Tiroir Pair

Massy-

Palaiseau-

Grande-

Ceinture - 

Atelier TT 2025 2025 17 33 10/06/2025 00:20 15/07/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20479164461 Petit-Jouy-Les Loges

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 16 16 14/04/2025 23:20 17/04/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us ZEP 49+40 Y 45454 Medium 1,3 Planned 0

SNCF RESEAU 18336646161

Massy-Palaiseau-Grande-

Ceinture - Atelier TT

Versailles-

Chantiers - 

Bât 

Voyageurs 2025 2025 40 41 04/10/2025 00:15 06/10/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20178565161

Poste 21 d'Orly - 

Ent/Sort 2R

Juvisy - 

Ent/Sort 

VDTA 2025 2025 48 48 29/11/2025 09:45 30/11/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us JUVISY PATC à  ORLY POSTE R C2142 Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20479153461

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Chantiers - 

Liaisons Km 

18 2025 2025 16 16 18/04/2025 22:45 19/04/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 76 Y 45454 Medium 5 Planned 0

SNCF RESEAU 16829953061

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

Versailles-

Matelots - 

Local 2025 2025 5 5 01/02/2025 23:50 02/02/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 158+144 Y 45454 Medium 6 Planned 0

SNCF RESEAU 15806677161 Épinay-Grande-Ceinture

Bobigny - 

Dépôt 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:00 12/12/2025 17:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806677961 Épinay-Grande-Ceinture

Bobigny - 

Dépôt 2025 2025 52 50 23/12/2024 13:00 12/12/2025 17:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806648361 Bobigny - Garages

Bobigny - 

Carré Viol 

214 2025 2025 52 50 23/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806854561

Argenteuil-Triage - Poste 

5 Stains 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15807019761 Bobigny - Poste 2

Noisy-le-Sec 

- Pk 59,2 2025 2025 52 50 23/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806643961 Bobigny - E/S TLN

Bobigny - 

Garages 2025 2025 52 50 23/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806601761 Noisy-le-Sec - Poste K

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806853761

Argenteuil-Triage - Poste 

5 Stains 2025 2025 51 50 27/01/2025 11:00 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806856361 Épinay-Grande-Ceinture

La 

Courneuve-

Dugny - ITE 

Essences 2025 2025 52 50 23/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806607561 Bobigny - 84

Bobigny - 

Dépôt 2025 2025 52 50 23/12/2024 12:30 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806854561

Argenteuil-Triage - Poste 

5 Stains 2025 2025 51 50 16/12/2024 12:30 14/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806853761

Argenteuil-Triage - Poste 

5 Stains 2025 2025 51 50 16/12/2024 11:00 14/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806855561 Épinay-Grande-Ceinture

La 

Courneuve-

Dugny - ITE 

Essences 2025 2025 52 50 23/12/2024 11:00 12/12/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15806602761 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 51 50 16/12/2024 15:00 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 23385513561 Noisy-le-Sec - Tiroir

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 42 42 17/10/2025 23:30 19/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us

DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste protégé par un carré 

(ZEP 707+ GPT 709+710+705+709+706+712+713 Noisy Poste K) Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 

jusqu´avant les quais de Nogent Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16625204161 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 13 21 24/03/2025 22:00 24/05/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16625204161 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 13 21 24/03/2025 22:00 26/05/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16625225661 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 17 18 25/04/2025 23:30 28/04/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806600761 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 52 46 22/04/2025 10:22 16/05/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us

Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est 

réduite à 12h10 - 15h45. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806600761 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 52 46 23/12/2024 10:22 09/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us

Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est 

réduite à 12h10 - 15h45. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16625217861 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 16 17 18/04/2025 23:30 22/04/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 1,2,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806600761 Bobigny - Carré Viol 214

Noisy-le-Sec 

- Tiroir PK 2025 2025 52 46 10/11/2025 10:22 10/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us

Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est 

réduite à 12h10 - 15h45. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806679961 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806679161 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806806561 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 1 48 30/12/2024 08:30 28/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Accès dépôt interdit Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806807961 Valenton - Poste 2 Sud

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 1 49 30/12/2024 22:35 06/12/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806681761 Valenton - Jonc Km 77,9

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 1 48 30/12/2024 08:30 28/11/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806683361 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 4 50 20/01/2025 13:00 12/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806682561 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 49 16/12/2024 13:00 05/12/2025 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806680761 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:00 12/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806595561 Chennevières-sur-Marne

Valenton - 

Jonc Km 

77,9 2025 2025 52 48 23/12/2024 08:00 24/11/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15806811561 Valenton - Poste 2 Sud

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20550522761 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 51 18/12/2024 08:30 18/12/2024 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 15806805761 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 1 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:00 12/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550500361 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 51 18/12/2024 08:30 18/12/2024 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 15806805761 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 1 2025 2025 51 50 11/12/2025 08:00 11/12/2025 13:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550475961 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 51 17/12/2024 08:30 17/12/2024 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20550139161 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 51 51 18/12/2024 08:30 18/12/2024 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 20549966761 Valenton - Dépôt

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 50 50 15/12/2024 22:00 16/12/2024 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 20550033761 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 51 51 17/12/2024 08:30 17/12/2024 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20550459361 Valenton - Bif GC/GC Bis

Valenton - 

Dépôt 2025 2025 51 51 17/12/2024 08:30 17/12/2024 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 15806847761

Valenton - Acc Sud Voie 

A

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16830645961 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 50 47 15/12/2024 23:50 24/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806774361 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20576954561 Noisy-le-Sec - Poste K

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 13 21 24/03/2025 22:00 24/05/2025 04:25 Periodical

Miscellano

us Aligné sur la Fenêtre DEF25_Bobigny-Noisy(GC)_004 - CHA25_0027777 RAV de Noisy ZEP 42+41+43 Villemomble  Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16830648961 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 49 16/12/2024 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 6 Planned 0

SNCF RESEAU 17024946261 Nogent-Le Perreux - Bif

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 12 20 17/03/2025 22:00 17/05/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17602559961 Nogent-Le Perreux - Bif

Le Plant-

Champigny 2025 2025 48 50 24/11/2025 21:40 13/12/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806624561 Noisy-le-Sec - Poste K

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 52 45 23/12/2024 10:22 09/11/2025 15:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 42+41+43 Villemomble   Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806848561 Nogent-Le Perreux - Bif

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:00 12/12/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806850961

Valenton - Acc Sud Voie 

A

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 7 48 10/02/2025 10:35 30/11/2025 12:35 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20473777561 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 5 48 01/02/2025 10:30 30/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance Racc Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17602547061 Nogent-Le Perreux - Bif

Le Plant-

Champigny 2025 2025 45 47 03/11/2025 22:40 22/11/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806774361 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 08/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806773361 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 52 42 23/12/2024 09:00 19/10/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us ZEP 45 Villemomble +714 CHL Aligné sur Noisy Nogent 1B4/2B4     Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806850161

Valenton - Acc Sud Voie 

A

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16830645961 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 50 47 03/02/2025 23:50 01/09/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806848561 Nogent-Le Perreux - Bif

Valenton - 

Bif GC/GC 

Bis 2025 2025 51 50 17/03/2025 09:00 30/11/2025 16:00 Periodical

Miscellano

us Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis)               Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16799921961 Nogent-Le Perreux - Bif

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 10/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

SNCF RESEAU 24143658561 Nogent-Le Perreux - Bif

Valenton - 

Accès Nord 

VA 2025 2025 10 10 05/03/2025 23:00 07/03/2025 06:30 Periodical

Miscellano

us DEF Accordé par la DAC car conflit itinéraire alternatif en FEN de journée Y 45454 Medium 3,4 Planned 0

SNCF RESEAU 15806774361 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 51 50 22/09/2025 23:30 29/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 714 CHL     Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16991888061 Noisy-le-Sec - Poste K

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 12 15 23/03/2025 17:30 14/04/2025 07:30 Periodical

Miscellano

us extension WE 12/13 et 15/16 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15806777961 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 42 42 17/10/2025 23:30 19/10/2025 04:00 Periodical

Miscellano

us DFV ZEP type G 727+714+712 CHL + ZEP Encadrante protection Carré (ZEP 42+43+41+45 villemomble)       Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 20473755361 Noisy-le-Sec - Poste K

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 5 48 01/02/2025 10:30 30/11/2025 16:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance du Racc Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16799921961 Nogent-Le Perreux - Bif

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 31/03/2025 23:30 14/05/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16799921961 Nogent-Le Perreux - Bif

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 24/02/2025 23:30 03/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806775161 Noisy Raccordement

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 39 39 22/09/2025 23:30 29/09/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us Ombre Mega ZEP TOUT CHL ZEP 45 Villemomble             Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20891742061

Les Portes-de-St-Cyr - 

Point 1702

Lisière-

Pereire T13 - 

Sect 

Séparation 2025 2025 6 50 04/02/2025 01:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20891920961

Les Portes-de-St-Cyr - 

Point 1702

Lisière-

Pereire T13 - 

Sect 

Séparation 2025 2025 6 50 04/02/2025 01:10 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 2,3,4,5,6 Planned 0

SNCF RESEAU 20891997061

Les Portes-de-St-Cyr - 

Point 1702

Lisière-

Pereire T13 - 

Sect 

Séparation 2025 2025 51 42 16/12/2024 22:30 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20892063161

Les Portes-de-St-Cyr - 

Point 1702

Lisière-

Pereire T13 - 

Sect 

Séparation 2025 2025 51 42 16/12/2024 22:30 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16881923061 Pantin - Poste B7

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 24 50 10/06/2025 22:00 13/12/2025 06:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 13/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16639596661 Pantin - Poste B7

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 30 34 25/07/2025 22:30 18/08/2025 04:30 continuous

Miscellano

us    Y 45454 High Planned 0

SNCF RESEAU 16639635361 Pantin - Poste B7

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 37 42 12/09/2025 23:00 13/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Horaires alignées sur  CHA18_0013170 GP RBP Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 06/10/2025 23:30 29/11/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 10/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 25/08/2025 23:30 30/08/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 17/03/2025 23:30 22/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 03/03/2025 23:30 05/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 16/12/2024 23:30 12/12/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16639635361 Pantin - Poste B7

Noisy-le-Sec 

- Bif 

GC/Ligne 4 2025 2025 37 42 03/10/2025 23:00 06/10/2025 04:35 Periodical

Miscellano

us Horaires alignées sur  CHA18_0013170 GP RBP Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 31/03/2025 23:30 12/04/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805197361 Rosny-sous-Bois

Le Plant-

Champigny 2025 2025 51 50 24/02/2025 23:30 03/03/2025 04:30 Periodical

Miscellano

us

Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans 

l'infra SIPH. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20191329061

Versailles-Chantiers - 

Bât Voyageurs

St-Cyr - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 50 09/06/2025 22:50 13/12/2025 04:45 Periodical

Miscellano

us ZEP 148+150+152+154+156+158+144+76 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806809561 0

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 51 44 17/12/2024 09:35 31/10/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & A Racco fermée. Propagation du nouveau système de repérage 

de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806816161 0

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 13 50 25/03/2025 09:35 12/12/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & itinéraire via ARacco libre. Propagation du nouveau système de 

repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17024522161 0 0 2025 2025 5 7 31/01/2025 23:15 10/02/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 High 1,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 17024500861 0 0 2025 2025 2 9 06/01/2025 09:35 28/02/2025 15:35 Periodical

Miscellano

us Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806809561 0

Valenton - 

Aig Km 81,9 2025 2025 51 44 16/12/2024 09:35 02/03/2025 15:05 Periodical

Miscellano

us

Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & A Racco fermée. Propagation du nouveau système de repérage 

de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15806817961 0 0 2025 2025 51 33 16/12/2024 23:15 18/08/2025 04:40 Periodical

Miscellano

us Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550116261 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 51 51 18/12/2024 08:30 18/12/2024 15:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 20550158961 0 0 2025 2025 51 51 19/12/2024 09:35 20/12/2024 15:05 Periodical

Miscellano

us Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 Y 45454 Medium 4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20550105561 Valenton - CMT

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 51 51 17/12/2024 08:30 17/12/2024 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 2 Planned 0

SNCF RESEAU 20863797461 0

Valenton - 

Poste 2 Sud 2025 2025 50 50 10/12/2025 08:30 10/12/2025 13:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Medium 3 Planned 0

SNCF RESEAU 20461031161 0 0 2025 2025 51 50 16/12/2024 08:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16988727561

Gagny Raccordement - 

Bif Nord

Gagny 

Raccordeme

nt - Bif Est 2025 2025 12 16 19/03/2025 22:00 14/04/2025 07:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1,3,4,5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16988356561

Gagny Raccordement - 

Bif Nord

Gagny 

Raccordeme

nt - Bif Est 2025 2025 51 50 16/12/2024 07:30 12/12/2025 12:30 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 20473534761 0 0 2025 2025 8 38 22/02/2025 08:10 21/09/2025 19:30 Periodical

Miscellano

us Maintenance du triangle de Gagny Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15805167561 Pantin - Faisceau V

Noisy-le-Sec 

- Bât 

Voyageurs 2025 2025 14 37 31/03/2025 12:00 12/09/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Schéma 20 De ZEP 770 à ZEP 776 2B4/2EO + ZEP 782 2B1 Reconduction DETC20_02242 Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805165961 Pantin - Machine-à-laver

Bondy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 24 24 09/06/2025 10:00 13/06/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Schéma 18 ZEP 627+751+753 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15805166761 Pantin - Point E

Bondy - Bât 

Voyageurs 2025 2025 15 15 07/04/2025 10:00 11/04/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Schéma 19 De ZEP 631 à ZEP 773 1B1 Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799466161

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:48 12/12/2025 11:55 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799308761

Lérouville - Rac Côté 

Metz

Onville - 

Accès Ouest 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:42 12/12/2025 11:16 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0
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SNCF RESEAU 15799470161 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 6 46 10/02/2025 23:00 15/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de 

""Simultanée"" à ""Autre"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799303761

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 11 50 10/03/2025 23:00 13/12/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799465361

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Montigny 

AT 2025 2025 51 45 16/12/2024 00:00 03/11/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16177966961 0

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTS2 2025 2025 46 50 10/11/2025 21:25 13/12/2025 05:30 Periodical

Miscellano

us Cap 2R+1M zone Metz AE et 1T à Metz-Ville. Avec 5D_RMI-MZ_010 qui reprend les conséquences circulations. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799470161 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 6 46 03/02/2025 23:00 15/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de 

""Simultanée"" à ""Autre"" Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799466961

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - 

Montigny 

AT 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:09 12/12/2025 15:17 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799463561 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 8 43 17/02/2025 23:00 25/10/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799467761

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:10 12/12/2025 15:04 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main courante 79 : décalage des horaires de -1 minute Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 17578781261

Metz-Sablon - Montigny 

AT

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 7 46 10/02/2025 23:00 15/11/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us

Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur 

V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre 

générique V1+V2 entre Novéant et Met Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16123484161

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Onville - Rac 

Lérouville 2025 2025 11 15 10/03/2025 21:30 12/04/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Onville. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799469361 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 45 16/12/2024 00:00 03/11/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16137869561

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 9 48 24/02/2025 11:00 28/11/2025 15:00 Periodical

Miscellano

us Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. Y 45454 High 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799304761 Onville - Rac Lérouville

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 14:02 12/12/2025 15:08 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799305561 Onville - Rac Lérouville

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 51 50 16/12/2024 10:16 12/12/2025 11:05 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799468561

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 51 50 16/12/2024 09:25 12/12/2025 10:20 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 175 : Vibration des horaires de +5 minutes Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799307161

Lérouville - Rac Côté 

Metz

Onville - 

Accès Ouest 2025 2025 51 50 16/12/2024 13:40 12/12/2025 15:02 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16150164261 Novéant - Bif Km 338,9

Ars-sur-

Moselle 2025 2025 38 43 15/09/2025 23:00 25/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Def 6h nuit, V2B entre ARS et NEN. Avec 5C_NEN_001. Report circulations paires (Nord-->Sud) via V2. Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799303761

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 11 50 13/10/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799463561 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 8 43 20/10/2025 23:00 25/10/2025 05:45 Periodical

Miscellano

us Y 45454 Major 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 15799432361 Metz-Ville - Quai Est

Metz-Ville - 

Poste 66 

CTN1 2025 2025 40 43 04/10/2025 23:40 27/10/2025 05:20 Periodical

Miscellano

us

Cap 5h40 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 

1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-

les-Ponts. Attention particulière au Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799464561

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 4 50 20/01/2025 00:00 08/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 15799306361

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 50 49 15/12/2024 22:38 08/12/2025 01:02 Periodical

Miscellano

us Modif des horaires suite à la MC 101 Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799307961

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 50 49 15/12/2024 23:00 08/12/2025 02:32 Periodical

Miscellano

us SA2025 - Main Courante 154 : décalage des horaires de -27 minutes Y 45454 High 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16149378461 Novéant - Bif Km 338,9

Ars-sur-

Moselle 2025 2025 37 44 13/09/2025 23:00 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Def 6h nuit, V1+V2+V1B+V2B entre ARS et NEN. Avec 5D_LER-NEN_004, 5C_PMO-NEN_004 et 5C_PMO_002. 

Noveant<-->Metz interdit pendant 6h. Trafic Nord<-->Sud possible par Conflans avec rebroussement. Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177686361 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 7 47 16/02/2025 23:45 24/11/2025 04:15 Periodical

Miscellano

us Def 4 voies entre Novéant et Metz Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16123506861

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Onville - Rac 

Lérouville 2025 2025 11 11 14/03/2025 22:00 16/03/2025 10:00 Periodical

Miscellano

us OCP 36h entre Lérouville et Onville. Détournements et décalage frets. Suppression TER. Y 45454 Medium 5,6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177687161 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 49 49 07/12/2025 22:20 08/12/2025 05:10 Periodical

Miscellano

us

6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les 

conséquences circulations. Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799471161 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 4 50 20/01/2025 00:00 08/12/2025 03:00 Periodical

Miscellano

us Y 45454 High 1 Planned 0

SNCF RESEAU 16177760761 Thiaucourt

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 15 20 12/04/2025 23:45 19/05/2025 03:45 Periodical

Miscellano

us Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799472961 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 36 36 07/09/2025 23:25 08/09/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us

04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone 

d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 

95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177685561 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 26 27 28/06/2025 23:40 07/07/2025 03:40 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177683161 Novéant - Bif Km 338,9

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 15 20 12/04/2025 23:45 19/05/2025 03:45 Periodical

Miscellano

us Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177762761 Essey-et-Maizerais

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 9 10 01/03/2025 22:30 10/03/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us Déf V1+V2 entre Thiaucourt et Novéant. Avec 5D_CJ-PMO_007. Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16525938461

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Lérouville - 

Rac Côté 

Metz 2025 2025 42 42 13/10/2025 23:00 18/10/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us Prolongement fen GEN 89000 pour B2N. Accès FAP Lérouville interdit. Y 45454 Medium 1,2,3,4,5 Planned 0

SNCF RESEAU 16149670961 Onville - Accès Ouest

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 37 44 13/09/2025 23:00 03/11/2025 05:00 Periodical

Miscellano

us

Def 6h nuit, V1+V2 entre ONV et NEN. Avec 5D_PMO-NEN_004, 5C_PMO_002et 5D_NEN-MZS_004 qui reprend 

les conséquences circulations. Y 45454 Medium 6,7 Planned 0

SNCF RESEAU 16177684561

Novéant - Bât 

Voyageurs

Metz-

Sablon - Bif 

L3/L11 2025 2025 50 50 15/12/2024 00:20 15/12/2024 04:10 Periodical

Miscellano

us Mise en exploitation commerciale Z1 + Z2+ Z3. Déf V1+V1B entre Novéant et MetzSablon - zep 2915,2921 Y 45454 Medium 7 Planned 0

SNCF RESEAU 15799309561

Lérouville - Bât 

Voyageurs

Novéant - 

Bif Km 

338,9 2025 2025 36 36 07/09/2025 23:25 08/09/2025 03:30 Periodical

Miscellano

us

04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone 

d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 

95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 Y 45454 Medium 7 Planned 0

DB InfraGO 

AG

284A-001 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Wemmetsweiler 

Rathaus

Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 28 30 11/07/2024 22:00 25/07/2024 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

284A-002 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Wemmetsweiler 

Rathaus

Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 30 35 28/07/2024 22:00 26/08/2024 05:00 28d, 7h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

284A-003 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Wemmetsweiler 

Rathaus

Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 35 37 26/08/2024 22:00 09/09/2024 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28E8-001 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Glan-

Münchweile

r

2024 2024 37 41 09/09/2024 22:05 07/10/2024 04:45 27d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 21/06/2024 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

28EE-001 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, Y 14/12/2021 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28EE-003 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 28/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

299C-001 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 20/03/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Einsiedlerho

f

2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 39 39 29/09/2024 00:00 29/09/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Einsiedlerho

f

2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, ,, Y 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 39 40 29/09/2024 20:00 30/09/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 01/10/2024 00:00 01/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 00:00 02/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 15/05/2023 3,4 1

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

2C46-015 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 20:00 03/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 04/10/2024 00:00 04/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 05/10/2024 00:00 05/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 40 05/10/2024 20:00 06/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-023 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 07/10/2024 00:00 07/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

2C46-025 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 00:00 08/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-027 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-029 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 01:00 10/10/2024 03:00 0d, 2h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-033 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 11/10/2024 20:00 12/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-035 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-038 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-041 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-042 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-044 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 19/10/2024 00:00 19/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

2C46-046 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsm

ühle-

Otterbach

2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

2C46-047 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 20/10/2024 00:00 20/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-049 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Einsiedlerho

f

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 Y 28/02/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-050 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsm

ühle-

Otterbach

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-051 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-053 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-054 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 00:00 23/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-056 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Schopp Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary T ,, ,, ,, N 28/02/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2C46-057 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 24/06/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 44 29/09/2024 05:00 01/11/2024 21:00 33d, 17h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 1,1,1 N 11/12/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 49 29/09/2024 22:00 06/12/2024 05:30 67d, 8h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 1,1,1 N 10/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 39 40 29/09/2024 22:00 02/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 46 49 12/11/2024 22:00 03/12/2024 05:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CC2-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neubauer Hübel Kindsbach 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

2CC2-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Landstuhl 2024 2024 49 49 03/12/2024 22:00 06/12/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kindsbach 2024 2024 21 29 24/05/2024 18:00 19/07/2024 15:00 55d, 21h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,1, N 02/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 41 07/09/2024 22:00 11/10/2024 05:30 33d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 34 46 23/08/2024 15:00 14/11/2024 15:00 83d, 1h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,1, N 02/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 41 42 13/10/2024 22:00 16/10/2024 05:30 2d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 43 43 21/10/2024 22:00 23/10/2024 05:30 1d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-015 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 45 49 08/11/2024 21:00 08/12/2024 05:00 29d, 8h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 06/10/2023 2,3,4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-016 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Landstuhl 2024 2024 45 50 08/11/2024 18:00 09/12/2024 15:00 30d, 21h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,1, N 02/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Einsiedlerho

f

2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 10/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 49 50 08/12/2024 22:00 09/12/2024 05:30 0d, 7h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 10/06/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 36 36 06/09/2024 23:40 07/09/2024 05:40 0d, 6h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 28/02/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-022 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Landstuhl 2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 06/10/2023 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

2D64-001 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Hochspeyer 

Nord

2024 2024 34 50 19/08/2024 22:00 14/12/2024 23:59 117d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, Y 29/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-047 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 36 37 06/09/2024 21:00 13/09/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-048 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 36 37 06/09/2024 21:00 13/09/2024 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-050 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-051 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2024 2024 38 39 20/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-052 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-053 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 17/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-056 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Einsiedlerho

f

2024 2024 39 41 27/09/2024 21:00 11/10/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-057 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 43 11/10/2024 21:00 25/10/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-058 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsm

ühle-

Otterbach

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-059 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-060 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 24/06/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-061 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 36 37 06/09/2024 21:00 13/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-028 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

2E1A-032 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-034 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer 

Nord

2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-035 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary X ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-076 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2DA0-078 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-059 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 00:00 09/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3 1

DB InfraGO 

AG

2C46-061 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 42 13/10/2024 00:00 14/10/2024 04:00 1d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-062 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 22:00 15/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2C46-063 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 00:00 18/10/2024 04:00 2d, 4h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2C46-065 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2C46-066 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 23:10 24/10/2024 05:10 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 15/05/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

413C-006 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Neunkirchen (Saar) Hbf St Wendel 2024 2024 38 38 21/09/2024 00:15 21/09/2024 05:00 0d, 4h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 13,,13 N 28/03/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

413C-011 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> St Wendel Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 38 38 22/09/2024 00:45 22/09/2024 05:15 0d, 4h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 12,,12 N 28/03/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

443B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 26/07/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

443B-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2022 7 1
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DB InfraGO 

AG

443B-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 26/07/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

443B-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 26/07/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

449D-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen (Rhein) 

T51/52/53

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 38 38 20/09/2024 23:50 21/09/2024 02:30 0d, 2h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 21/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

45C4-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 06:00 0d, 9h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 06:00 0d, 9h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 39 13/09/2024 06:00 26/09/2024 05:00 12d, 23h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 01/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen (Rhein) 

T51/52/53

Schifferstad

t

2024 2024 37 38 13/09/2024 06:00 16/09/2024 06:00 3d, 0h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 38 13/09/2024 06:00 16/09/2024 06:00 3d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-006 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Schifferstad

t

2024 2024 38 39 16/09/2024 00:00 26/09/2024 05:00 10d, 5h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 01/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

45C4-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 26/09/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

45C4-008 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 26/09/2024 23:00 27/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

45C4-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 26/09/2024 05:00 1d, 8h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

45C4-010 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen (Rhein) 

T51/52/53

Schifferstad

t

2024 2024 39 39 26/09/2024 23:00 27/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 01/09/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

4616-001 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lauterecken-

Grumbach

2024 2024 45 47 04/11/2024 21:40 18/11/2024 04:40 13d, 7h periodical Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 23/08/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

4688-003 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

97 - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

14

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 11/10/2024 22:45 12/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4688-005 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 12/10/2024 22:45 13/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

4689-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4689-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

4689-007 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 00:45 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-008 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 00:45 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-010 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Schifferstad

t

2024 2024 34 34 25/08/2024 00:45 25/08/2024 04:30 0d, 3h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 20/07/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

4689-013 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< Speyer Hbf Schifferstad

t

2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 3,,3 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

4689-014 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 34 35 25/08/2024 21:00 26/08/2024 04:30 0d, 7h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2024 2024 32 32 09/08/2024 22:30 10/08/2024 04:30 0d, 6h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 29/08/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

5190-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 09/10/2024 22:45 10/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

5190-006 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 22:45 10/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

5190-008 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:45 11/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

5BC9-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 40 40 05/10/2024 22:45 06/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

5BC9-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< Mannheim-Waldhof Mannheim 

Hbf

2024 2024 40 41 06/10/2024 22:45 07/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

5BCC-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 41 41 07/10/2024 22:45 08/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5BCC-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< Mannheim-Waldhof Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 22:45 09/10/2024 03:45 0d, 5h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 20/07/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

5D31-021 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m  

Ziehbrun

nen, W 

203

< > Mannheim Ziehbrunnen Mannheim 

Rbf Gr D

2024 2024 38 38 18/09/2024 01:05 18/09/2024 02:40 0d, 1h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 21/07/2023 3 1
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DB InfraGO 

AG

2663-006 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 29 50 15/07/2024 23:00 14/12/2024 23:59 152d, 1h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, 87 N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-007 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-009 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saarbrücken Rbf Mitte Fürstenhaus

en

2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-010 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saarbrücken Rbf Mitte Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-011 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< > Saardamm Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-012 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2025 2025 17 19 25/04/2025 21:00 09/05/2025 21:00 14d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8270-013 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saardamm Saarbrücken 

Gr

2025 2025 19 19 09/05/2025 21:00 10/05/2025 21:00 1d, 0h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, 1,1,1 87 N 30/11/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

8270-014 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 19 19 09/05/2025 21:00 10/05/2025 21:00 1d, 0h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, 1,1,1 87 N 30/11/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

82E0-006 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m  

Ziehbrun

nen, W 

203

< > Mannheim Ziehbrunnen Mannheim 

Rbf Gr D

2025 2025 39 40 25/09/2025 21:30 29/09/2025 05:30 3d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 30/11/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

7CED-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 7 7 10/02/2025 23:00 11/02/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

7CED-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 15 15 07/04/2025 23:00 08/04/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

7CED-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 23 23 02/06/2025 23:00 03/06/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

7CED-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 31 31 28/07/2025 23:00 29/07/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

7CED-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 39 39 22/09/2025 23:00 23/09/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

7CED-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 47 47 17/11/2025 23:00 18/11/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 23/06/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

8720-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2025 2025 47 50 21/11/2025 22:00 12/12/2025 05:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8720-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Frankenstei

n (Pfalz)

2025 2025 47 50 21/11/2025 22:00 12/12/2025 05:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 05/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8720-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2025 2025 50 50 12/12/2025 22:00 13/12/2025 05:30 0d, 7h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/06/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

8720-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Frankenstei

n (Pfalz)

2025 2025 50 50 12/12/2025 22:00 13/12/2025 05:30 0d, 7h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 05/12/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

8821-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2025 2025 27 33 04/07/2025 21:00 15/08/2025 05:00 41d, 8h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, Y 06/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-003 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hgbf

2025 2025 20 21 17/05/2025 04:00 19/05/2025 04:00 2d, 0h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-004 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hgbf

2025 2025 21 21 24/05/2025 17:00 25/05/2025 21:00 1d, 4h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 07/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-005 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hgbf

2025 2025 22 22 29/05/2025 17:00 01/06/2025 21:00 3d, 4h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 07/12/2022 4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-006 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hgbf Mannheim 

Hbf

2025 2025 23 24 07/06/2025 17:00 09/06/2025 21:00 2d, 4h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 06/12/2022 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8830-007 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hgbf Mannheim 

Hbf

2025 2025 25 25 19/06/2025 17:00 22/06/2025 21:00 3d, 4h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 06/12/2022 4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Neidenfels 

Üst

2025 2025 26 27 29/06/2025 22:30 04/07/2025 04:30 4d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 27 28 06/07/2025 22:30 11/07/2025 04:30 4d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 30 31 25/07/2025 21:00 28/07/2025 23:00 3d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 07/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Neidenfels 

Üst

2025 2025 39 40 26/09/2025 22:30 29/09/2025 04:30 2d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

8975-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 40 40 29/09/2025 22:30 03/10/2025 04:30 3d, 6h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2022 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

8FE1-021 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m  

Ziehbrun

nen, W 

203

< > Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2025 2025 31 32 01/08/2025 23:00 04/08/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 15/12/2022 1,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

926B-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 24 24 09/06/2025 07:00 13/06/2025 05:00 3d, 22h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 01/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

926B-009 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Landau 

(Pfalz) Hbf

2025 2025 24 24 09/06/2025 23:00 13/06/2025 04:30 3d, 5h periodical Switch T ,, ,, ,, N 12/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

926B-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2025 2025 24 24 09/06/2025 04:55 13/06/2025 05:00 4d, 0h continuous Switch X ,, ,, ,, N 01/03/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

926B-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr) Ülp 

Ost

Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2025 2025 24 24 13/06/2025 04:00 13/06/2025 05:00 0d, 1h continuous Switch X ,, ,, ,, N 01/03/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

926B-015 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2025 2025 24 24 13/06/2025 04:00 13/06/2025 05:00 0d, 1h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 01/03/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

940A-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 17 17 25/04/2025 22:00 26/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

940A-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2025 2025 17 17 25/04/2025 22:00 26/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

940A-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 17 26/04/2025 22:00 27/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 17 26/04/2025 22:00 27/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 21 27/04/2025 22:00 23/05/2025 00:00 25d, 2h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 19/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 21 27/04/2025 22:00 23/05/2025 00:00 25d, 2h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 19/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 18 27/04/2025 22:00 29/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-008 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 18 27/04/2025 22:00 29/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

940A-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 21 21 21/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

940A-010 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 21 21 21/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 3,4 1

DB InfraGO 

AG

940A-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 21 21 23/05/2025 22:00 24/05/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 19/12/2022 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

940A-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2025 2025 21 21 23/05/2025 22:00 24/05/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 5,6 1

DB InfraGO 

AG

945D-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 13 13 28/03/2025 22:00 29/03/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 06/06/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

945D-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 13 13 28/03/2025 22:00 29/03/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 06/06/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

945D-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 13 13 29/03/2025 22:00 30/03/2025 05:00 0d, 6h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2025 2025 13 13 29/03/2025 22:00 30/03/2025 05:00 0d, 6h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 13 14 30/03/2025 22:00 01/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2025 2025 13 14 30/03/2025 22:00 01/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 1,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 13 17 30/03/2025 22:00 24/04/2025 05:00 24d, 7h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 20/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 13 17 30/03/2025 22:00 24/04/2025 05:00 24d, 7h continuous Bridge S ,, ,, 1,1,1 N 20/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

945D-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 17 17 22/04/2025 22:00 24/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 2,3 1

DB InfraGO 

AG

945D-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2025 2025 17 17 22/04/2025 22:00 24/04/2025 05:00 1d, 7h periodical Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 20/12/2022 2,3 1

DB InfraGO 

AG

945D-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 17 24/04/2025 22:00 25/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 06/06/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

945D-012 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2025 2025 17 17 24/04/2025 22:00 25/04/2025 05:00 0d, 7h continuous Bridge LT ,, ,, 2,2,2 N 06/06/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

97BA-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 10 44 03/03/2025 23:00 29/10/2025 05:00 239d, 6h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 6,6,6 N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

97BA-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 10 44 03/03/2025 01:10 29/10/2025 03:40 240d, 2h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 22/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

97BA-005 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 9 10 01/03/2025 22:00 03/03/2025 05:00 1d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 22/12/2022 6,7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

97BA-006 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 19 19 10/05/2025 00:15 10/05/2025 05:00 0d, 4h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, Y 22/12/2022 6 1

DB InfraGO 

AG

9881-009 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Schopp Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 28 29 10/07/2025 00:00 14/07/2025 04:00 4d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 28 29 11/07/2025 14:00 14/07/2025 05:00 2d, 15h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-012 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Schopp Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 28 29 11/07/2025 14:00 14/07/2025 05:00 2d, 15h continuous Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-015 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 32 23/07/2025 07:00 09/08/2025 12:00 17d, 5h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-017 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2025 2025 30 30 24/07/2025 00:00 25/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 30 24/07/2025 00:00 25/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 23/12/2022 4,5 1

DB InfraGO 

AG

9881-021 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-022 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-023 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-024 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-025 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9881-026 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 25/07/2025 22:30 28/07/2025 05:00 2d, 6h continuous Switch X ,, ,, ,, N 23/12/2022 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-003 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Lampertsmühle-

Otterbach

Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 31 27/07/2025 00:00 28/07/2025 04:00 1d, 4h periodical Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 30 30 27/07/2025 11:00 27/07/2025 19:00 0d, 8h continuous Switch T ,, ,, ,, N 30/12/2022 7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-006 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Lampertsmühle-

Otterbach

Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch T ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

9B0E-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-008 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-009 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 28/07/2025 05:00 31/07/2025 12:00 3d, 7h continuous Switch X ,, ,, ,, N 13/06/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 31 31 31/07/2025 12:00 02/08/2025 05:00 1d, 17h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 4,5,6 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 35 18/08/2025 02:00 26/08/2025 05:00 8d, 3h continuous Switch S ,, ,, 0,0,0 N 30/12/2022 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-020 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 34 18/08/2025 02:00 18/08/2025 03:00 0d, 1h continuous Switch X ,, ,, ,, N 30/12/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 34 18/08/2025 02:00 18/08/2025 03:00 0d, 1h continuous Switch X ,, ,, ,, N 30/12/2022 1 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-023 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-024 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-025 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 34 35 22/08/2025 21:00 25/08/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch S ,, ,, 1,1,1 N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

9B0E-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 35 36 29/08/2025 21:00 01/09/2025 05:00 2d, 8h continuous Switch X ,, ,, ,, N 02/01/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 7 8 16/02/2025 23:20 17/02/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 11 12 16/03/2025 23:20 17/03/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 15 16 13/04/2025 23:20 14/04/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 19 20 11/05/2025 23:20 12/05/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1
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DB InfraGO 

AG

7919-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 23 24 08/06/2025 23:20 09/06/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 27 28 06/07/2025 23:20 07/07/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 31 32 03/08/2025 23:20 04/08/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 35 36 31/08/2025 23:20 01/09/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-009 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 39 40 28/09/2025 23:20 29/09/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 43 44 26/10/2025 23:20 27/10/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

7919-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 47 48 23/11/2025 23:20 24/11/2025 05:20 0d, 6h continuous LT ,, ,, 2,2,2 N 01/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 4 4 23/01/2025 23:00 24/01/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-002 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 8 8 20/02/2025 23:00 21/02/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 12 12 20/03/2025 23:00 21/03/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 16 16 17/04/2025 23:00 18/04/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-005 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 20 20 15/05/2025 23:00 16/05/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-006 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 24 24 12/06/2025 23:00 13/06/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-007 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 28 28 10/07/2025 23:00 11/07/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-008 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 32 32 07/08/2025 23:00 08/08/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-009 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 36 36 04/09/2025 23:00 05/09/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

A5FF-010 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 40 40 02/10/2025 23:00 03/10/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-011 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 44 44 30/10/2025 23:00 31/10/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

A5FF-012 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 48 48 27/11/2025 23:00 28/11/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 11/01/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

828F-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Saarbrücken Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2025 2025 19 19 05/05/2025 22:00 10/05/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 11/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

828C-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken Hbf Dillingen 

(Saar)

2025 2025 13 13 24/03/2025 22:00 29/03/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

3040-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen-

Rheingönheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary T ,, ,, ,, N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

3040-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:20 27/09/2024 05:20 4d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Weidenthal 2025 2025 25 26 22/06/2025 22:00 27/06/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Weidenthal 2025 2025 26 27 29/06/2025 22:00 04/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Weidenthal 2025 2025 27 28 06/07/2025 22:00 11/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Weidenthal 2025 2025 28 29 13/07/2025 22:00 18/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEF-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Weidenthal 2025 2025 29 30 20/07/2025 22:00 25/07/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7985-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 12 13 23/03/2025 21:00 28/03/2025 04:59 4d, 7h periodical LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A3-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2025 2025 35 36 31/08/2025 21:00 05/09/2025 04:59 4d, 7h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7982-001 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

> Neustadt (Weinstr) Ülp 

Ost

Bad 

Dürkheim

2025 2025 11 12 16/03/2025 23:00 21/03/2025 05:00 4d, 6h periodical T ,, ,, ,, N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A8-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

T51/52/53

Mannheim 

Hbf

2025 2025 36 36 05/09/2025 21:00 07/09/2025 04:59 1d, 7h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

79AB-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2025 2025 36 37 07/09/2025 21:00 12/09/2025 04:59 4d, 7h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

798D-001 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

> Schifferstadt Germershei

m

2025 2025 15 15 07/04/2025 22:00 10/04/2025 05:00 2d, 7h periodical LT ,, ,, 2,2,2 N 12/01/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

8287-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 5 6 02/02/2025 22:00 07/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-002 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 6 7 09/02/2025 22:00 14/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 7 8 16/02/2025 22:00 21/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

8287-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 8 9 23/02/2025 22:00 28/02/2025 06:00 4d, 8h periodical Catenary LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

7FEE-002 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neubrücke (Nahe) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2025 2025 45 45 03/11/2025 22:00 08/11/2025 06:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 N 12/01/2023 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

A944-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen-

Rheingönheim

Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-002 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Rheingönheim

Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

7891-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2025 2025 11 12 15/03/2025 21:00 22/03/2025 05:00 6d, 8h periodical LT ,, ,, 2,2,2 N 13/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79AE-001 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Mitte

Mannheim 

Hbf

2025 2025 36 37 07/09/2025 23:00 10/09/2025 05:00 2d, 6h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-006 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Landau 

(Pfalz) Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-007 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Mußbach 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-011 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-012 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-013 Gla 

Miesau - 

Hauptstu

hl, W 

602

< > Haupt DB/Miesau Hauptstuhl 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

7984-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg 

Hbf

2025 2025 12 13 18/03/2025 21:00 24/03/2025 05:00 5d, 8h periodical LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

797B-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2025 2025 5 6 02/02/2025 23:00 04/02/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

797B-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2025 2025 6 6 04/02/2025 23:00 06/02/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

S ,, ,, 0,0,0 N 16/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-003 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

7980-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr D

2025 2025 11 12 16/03/2025 21:00 21/03/2025 05:00 4d, 8h periodical T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

799F-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2025 2025 25 26 22/06/2025 21:00 27/06/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,, N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

S ,, ,, 0,0,0 N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

799C-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m  

Ziehbrun

nen, W 

203

> Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2025 2025 23 24 07/06/2025 21:00 14/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-008 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 15/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-009 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsm

ühle-

Otterbach

2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Einsiedlerho

f

2025 2025 18 21 02/05/2025 22:00 23/05/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Einsiedlerho

f

2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-014 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Lampertsmühle-

Otterbach

Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-015 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AB8A-016 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

79B5-001 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2025 2025 44 45 02/11/2025 21:00 05/11/2025 05:00 2d, 8h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 17/01/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

799D-002 Mannhei

m Hbf, 

W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, 

W 569

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Käfertal

2025 2025 23 24 08/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, 2,2,2 N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

79A7-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2025 2025 35 36 31/08/2025 22:00 02/09/2025 05:00 1d, 7h periodical Catenary LT ,, ,, 2,,2 N 17/01/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2025 2025 7 24 14/02/2025 22:00 13/06/2025 05:00 118d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 3,3,3 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79A5-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2025 2025 35 36 31/08/2025 21:00 05/09/2025 05:00 4d, 8h periodical Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,,2 N 17/01/2023 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 3,3,3 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79A7-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2025 2025 36 36 02/09/2025 22:00 03/09/2025 05:00 0d, 7h continuous Catenary LT ,, ,, 2,,2 N 18/01/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

AD75-005 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 18/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-006 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 7 10 14/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 18/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

79A7-006 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2025 2025 34 35 23/08/2025 22:00 25/08/2025 05:00 1d, 7h periodical Catenary LT ,, ,, 2,,2 N 02/03/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2025 2025 12 13 21/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Weidenthal Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 7 24 14/02/2025 22:00 13/06/2025 05:00 118d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 3,3,3 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-013 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Enkenbach Hochspeyer 2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-014 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 13 15 28/03/2025 22:00 11/04/2025 05:00 13d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-016 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2025 2025 7 24 14/02/2025 22:00 13/06/2025 05:00 118d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 3,3,3 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2025 2025 16 18 18/04/2025 22:00 02/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

AD75-020 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Weidenthal Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 7 24 14/02/2025 22:00 13/06/2025 05:00 118d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 3,3,3 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 Y 19/06/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-023 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Enkenbach Hochspeyer 2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-024 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 18 20 02/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/01/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-025 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2025 2025 7 24 14/02/2025 22:00 13/06/2025 05:00 118d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 3,3,3 N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-028 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Enkenbach 2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-029 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 23 24 06/06/2025 21:00 13/06/2025 05:00 6d, 8h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 26/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

BE42-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 5 5 28/01/2025 23:00 29/01/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

BE42-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 13 13 25/03/2025 23:00 26/03/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

BE42-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 21 21 20/05/2025 23:00 21/05/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

BE42-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 29 29 15/07/2025 23:00 16/07/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

BE42-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 37 37 09/09/2025 23:00 10/09/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

BE42-007 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saardamm 2025 2025 45 45 04/11/2025 23:00 05/11/2025 05:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 8,8,8 87 N 01/02/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 34 38 19/08/2024 04:00 16/09/2024 04:00 28d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 34 38 23/08/2024 22:45 16/09/2024 04:00 23d, 5h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 15/02/2023 5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-006 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 37 37 13/09/2024 22:45 14/09/2024 04:00 0d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

CB8D-010 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 37 38 14/09/2024 22:45 16/09/2024 04:00 1d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-012 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 39 16/09/2024 04:00 23/09/2024 04:00 7d, 0h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-014 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 39 20/09/2024 22:45 23/09/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-018 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 39 22/09/2024 10:00 23/09/2024 04:00 0d, 18h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/02/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

413C-019 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> St Wendel Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 39 39 25/09/2024 00:45 26/09/2024 05:15 1d, 4h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 12,12,

12

N 04/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

413C-021 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Neunkirchen (Saar) Hbf St Wendel 2024 2024 39 39 23/09/2024 00:15 24/09/2024 05:00 1d, 4h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 13,13,

13

N 04/08/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-045 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels 

Üst

2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-046 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Neidenfels 

Hp

2024 2024 37 38 13/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-053 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 2024 2024 40 43 01/10/2024 21:00 22/10/2024 04:30 20d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, 2,,2 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-047 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-048 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels 

Üst

2024 2024 36 38 06/09/2024 21:00 20/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-050 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 42 01/10/2024 21:00 18/10/2024 04:30 16d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 8,,8 N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-051 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 40 42 01/10/2024 21:00 18/10/2024 04:30 16d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 8,, N 26/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

F3D4-013 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Hbf Ost

2025 2025 6 6 08/02/2025 03:50 08/02/2025 05:00 0d, 1h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 12,12,

12

N 22/04/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

11443-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2023 2024 49 49 10/12/2023 00:00 07/12/2024 23:59 363d, 23h continuous Bridge S ,, ,, 1,,1 N 10/05/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-014 Gla 

Vögele - 

Ludwigsh

afen-

Rheingön

heim

< > Ludwigshafen-Glan 

Vögele

Ludwigshafe

n-

Rheingönhei

m

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 27/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 8 10 21/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-032 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer 

Nord

2025 2025 8 10 21/02/2025 22:00 07/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

AD75-033 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 2025 2025 11 13 14/03/2025 22:00 28/03/2025 05:00 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-035 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 13 14 28/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 6d, 6h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-037 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer 

Nord

2025 2025 13 14 28/03/2025 22:00 04/04/2025 05:00 6d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-038 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Weidenthal 2025 2025 16 17 18/04/2025 22:00 25/04/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-040 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 2025 2025 19 20 09/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

AD75-042 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Ost Hochspeyer 

Nord

2025 2025 19 20 09/05/2025 22:00 16/05/2025 05:00 6d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 16/05/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1476B-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 9 10 24/02/2025 22:30 07/03/2025 05:00 10d, 6h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 24/05/2024 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1476B-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neidenfels Üst Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 9 10 24/02/2025 22:30 07/03/2025 05:00 10d, 6h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1476B-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neidenfels Üst Lambrecht 

(Pfalz)

2025 2025 10 15 09/03/2025 22:30 12/04/2025 05:00 33d, 5h periodical Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

1476B-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Neidenfels 

Üst

2025 2025 10 15 09/03/2025 22:30 12/04/2025 05:00 33d, 5h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, 2,2,2 N 24/05/2024 1,2,3,4,5,7 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-021 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 16/04/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-024 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 16/04/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-025 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

97 - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

14

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Gbf

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 16/04/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-026 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 16 16 14/04/2025 23:00 16/04/2025 05:00 1d, 6h periodical Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-028 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 16 16 16/04/2025 23:00 17/04/2025 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-030 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 18 18 29/04/2025 23:00 30/04/2025 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 18 18 29/04/2025 23:00 30/04/2025 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

14C3B-033 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Mannheim 

Hbf

2025 2025 18 18 30/04/2025 23:00 01/05/2025 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

14C3B-034 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 18 18 30/04/2025 23:00 01/05/2025 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2025 2025 11 11 14/03/2025 22:00 15/03/2025 01:15 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 08/05/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-004 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2025 2025 11 11 14/03/2025 22:00 15/03/2025 01:15 0d, 3h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-005 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2025 2025 11 11 14/03/2025 22:00 15/03/2025 01:15 0d, 3h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-013 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2025 2025 11 11 15/03/2025 01:15 15/03/2025 03:05 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-014 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2025 2025 11 11 15/03/2025 01:15 15/03/2025 03:05 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-015 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2025 2025 11 11 15/03/2025 01:15 15/03/2025 03:05 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-016 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2025 2025 11 11 15/03/2025 01:15 15/03/2025 03:05 0d, 1h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 08/05/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-021 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2025 2025 11 11 15/03/2025 23:00 16/03/2025 01:15 0d, 2h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-022 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2025 2025 11 11 15/03/2025 23:00 16/03/2025 01:15 0d, 2h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-024 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2025 2025 11 11 16/03/2025 01:15 16/03/2025 02:55 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 7 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-025 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2025 2025 11 11 16/03/2025 01:15 16/03/2025 02:55 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 7 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-026 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2025 2025 11 11 16/03/2025 01:15 16/03/2025 02:55 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 7 1
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DB InfraGO 

AG

17C6C-027 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2025 2025 11 11 16/03/2025 01:15 16/03/2025 02:55 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 7 1

DB InfraGO 

AG

17C6C-028 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2025 2025 11 11 16/03/2025 01:15 16/03/2025 02:55 0d, 1h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 08/05/2024 7 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-015 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 11 11 13/03/2025 01:10 13/03/2025 05:15 0d, 4h continuous Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 30/08/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-016 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 11 11 13/03/2025 01:10 13/03/2025 05:15 0d, 4h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-019 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 11 11 12/03/2025 22:00 13/03/2025 01:10 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-020 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2025 2025 11 11 12/03/2025 22:00 13/03/2025 01:10 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-025 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2025 2025 11 11 13/03/2025 22:00 14/03/2025 01:10 0d, 3h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

17F3C-032 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2025 2025 11 11 15/03/2025 22:00 16/03/2025 04:00 0d, 6h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,2,2 N 30/08/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

18034-006 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2025 2025 9 9 01/03/2025 22:10 01/03/2025 23:45 0d, 1h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 22/04/2024 6 1

DB InfraGO 

AG

18034-009 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2025 2025 9 9 01/03/2025 23:45 02/03/2025 04:00 0d, 4h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 22/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

18034-017 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Schwetzingen Mannheim 

Hbf Ost

2025 2025 9 10 02/03/2025 23:15 03/03/2025 03:35 0d, 4h continuous Track & 

Rail

LT ,, ,, 2,2,2 N 22/04/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

18034-020 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2025 2025 9 10 02/03/2025 23:15 03/03/2025 03:35 0d, 4h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 22/04/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

18E4C-005 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Enkenbach Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 11 12 10/03/2025 22:30 22/03/2025 05:25 11d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E4C-011 Hochspe

yer, W 

22 -  Bad 

Münster 

am Stein, 

W 3

< > Enkenbach Hochspeyer 2025 2025 11 12 10/03/2025 22:30 22/03/2025 05:25 11d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E4C-012 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 11 12 10/03/2025 22:30 22/03/2025 05:25 11d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E4C-014 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Enkenbach Kaiserslaute

rn Hbf

2025 2025 11 12 10/03/2025 22:30 22/03/2025 05:25 11d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

18E4C-019 Hochspe

yer, Gl 

40, W 50 

- Gl 40, 

W 45

< > Hochspeyer Nord Hochspeyer 

Ost

2025 2025 11 12 10/03/2025 22:30 22/03/2025 05:25 11d, 6h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 24/05/2024 1,2,3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

2E1A-059 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 

Ost

2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

2E1A-060 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Hochspeyer 

Ost

2024 2024 5 43 02/02/2024 21:00 22/10/2024 04:30 262d, 6h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,, N 13/09/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-001 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Lampertsm

ühle-

Otterbach

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-002 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

38 - 

Enkenba

ch, W 12

< > Kaiserslautern Hbf Enkenbach 2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 09/04/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-015 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 36 43 06/09/2024 21:00 25/10/2024 05:00 48d, 8h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-016 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Einsiedlerhof Hochspeyer 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-018 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 37 39 13/09/2024 21:00 27/09/2024 04:30 13d, 7h periodical Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1A96C-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Hochspeyer Einsiedlerho

f

2024 2024 39 43 27/09/2024 21:00 25/10/2024 04:30 27d, 7h periodical Miscellane

ous

LT ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1CEE8-022 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Rotes Kreuz

2024 2024 27 27 06/07/2024 23:00 07/07/2024 05:00 0d, 6h periodical Switch LT ,, ,, 2,2,2 N 17/11/2023 6 1

DB InfraGO 

AG

28EE-008 Kaisersla

utern 

Hbf, W 

130 - 

Lauterec

ken-

Grumbac

h, W 24

< > Kaiserslautern Hbf Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 28 34 12/07/2024 21:40 25/08/2024 21:00 43d, 23h continuous Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 17/11/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1DDBC-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1DDBC-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1DDBC-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 16/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1DFFE-002 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 27 27 01/07/2024 21:00 05/07/2024 05:00 3d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 23/11/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

1E0B3-002 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

5160-041 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 32 32 07/08/2024 00:00 11/08/2024 04:00 4d, 4h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 3,4,7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

5160-042 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Neidenfels 

Üst

2024 2024 32 32 07/08/2024 00:00 11/08/2024 04:00 4d, 4h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

5160-044 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 32 33 09/08/2024 00:00 12/08/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, 3,,3 N 29/08/2023 1,5 1

DB InfraGO 

AG

5160-045 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 

Ost

2024 2024 32 33 09/08/2024 00:00 12/08/2024 04:00 3d, 4h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,,3 N 29/08/2023 1,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< St Ingbert Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 28 28 08/07/2024 21:00 09/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-007 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 28 28 08/07/2024 21:00 09/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-010 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< St Ingbert Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 28 28 08/07/2024 21:00 09/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-017 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 28 28 09/07/2024 21:00 10/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-022 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Srg Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 28 28 10/07/2024 21:00 11/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-027 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-029 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-030 Saarbrüc

ken Hbf, 

W37 - 

Hanweile

r Grenze

< > Saarbrücken Hbf So Brebach 2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-031 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-032 Saarbrüc

ken Hbf, 

W37 - 

Hanweile

r Grenze

< > Saarbrücken Hbf So Brebach 2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-033 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 28 28 11/07/2024 21:00 12/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-035 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 175 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Rbf West

2024 2024 28 28 12/07/2024 21:00 13/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-036 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken-

Schleifmühl

e

2024 2024 28 28 12/07/2024 21:00 13/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-042 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 28 28 12/07/2024 21:00 13/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

1E6AF-043 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 175 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Rbf West

2024 2024 28 28 12/07/2024 21:00 13/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1E6AF-047 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken-

Schleifmühl

e

2024 2024 28 28 12/07/2024 21:00 13/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1E7C5-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 

Walzwerke              

(Abzw)

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 18/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E7C5-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

> Saarbrücken Hbf W 604 Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 6,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E806-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 13/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E806-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 13/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E863-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E863-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,,3 N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E8C0-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E8C0-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E98D-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 04/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1E98D-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1EB7B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 04/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EB7B-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EB7D-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EB7E-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 06/12/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

1EB7E-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EB7E-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 17/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EB81-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 16/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1EB81-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 16/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED59-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED59-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels 

Üst

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED59-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED5F-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ED62-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 06/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED62-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 06/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED5F-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ED5F-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ED6C-002 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 13/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ED6C-003 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 13/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1ED71-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED71-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1ED77-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 05/12/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

1ED77-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1ED77-005 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1ED78-006 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EDDC-002 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 28 28 09/07/2024 23:00 10/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 3,, N 13/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EDDC-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 28 28 09/07/2024 23:00 10/07/2024 05:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 13/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EE93-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 5,5,5 N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1EE93-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1EE93-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1EE9A-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Hockenheim 2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1EEB0-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 06/08/2024 21:00 07/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EEB5-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 07/08/2024 21:00 08/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 05/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1EF7A-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< Heidelberg-Wieblingen Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EF7A-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EF7A-004 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EF7A-005 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/11/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

1EF7A-006 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EF7A-007 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 30 30 23/07/2024 21:00 24/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1EF76-001 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 29 29 19/07/2024 21:00 20/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 03/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1EF76-002 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 29 29 19/07/2024 21:00 20/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F201-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 30 30 24/07/2024 21:00 25/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 15/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F217-003 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< > Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 07/10/2024 20:00 08/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F217-004 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< Speyer Hbf Schifferstad

t

2024 2024 41 41 07/10/2024 20:00 08/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F217-007 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< Germersheim Schifferstad

t

2024 2024 41 41 08/10/2024 22:00 09/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F217-008 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< > Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 08/10/2024 22:00 09/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F217-009 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< Speyer Hbf Schifferstad

t

2024 2024 41 41 08/10/2024 22:00 09/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F217-012 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

> Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 09/10/2024 20:00 10/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F217-013 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< > Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 09/10/2024 20:00 10/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F217-014 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

> Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 41 41 09/10/2024 20:00 10/10/2024 04:00 0d, 8h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F217-018 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

> Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary LT ,, ,, 2,2,2 N 02/05/2024 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

1F217-020 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

< > Schifferstadt Germershei

m

2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F217-021 Schifferst

adt, W 

55 - Berg 

(Pfalz) 

(DB-

Grenze)

> Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 41 41 10/10/2024 22:00 11/10/2024 04:00 0d, 6h continuous Catenary X ,, ,, ,, N 02/05/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F3F7-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 09/08/2024 21:00 10/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F3F7-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 09/08/2024 21:00 10/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F3F7-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 32 32 09/08/2024 21:00 10/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F4D4-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F4D4-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F4D4-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F4D4-006 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F545-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F545-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F545-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F545-007 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F545-008 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 15/07/2024 21:00 16/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

1F567-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F567-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F558-001 Mannhei

m Hbf, 

W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, 

W 569

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 06/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F567-005 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/11/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

1F558-003 Mannhei

m Hbf, 

W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, 

W 569

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F583-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F585-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F585-004 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F583-004 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F558-008 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rennplatz Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 06/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F545-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer 

Hübel

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 29/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F545-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F545-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 16/07/2024 21:00 17/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F545-015 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-016 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F545-020 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

1F545-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 19/07/2024 21:00 20/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F545-022 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neubauer Hübel Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F545-029 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 29 29 18/07/2024 21:00 19/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 29/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F545-032 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 29 29 19/07/2024 21:00 20/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 29/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F545-034 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F545-035 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 29 29 17/07/2024 21:00 18/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F690-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F69C-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 30 30 25/07/2024 21:00 26/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F6B2-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Dudweiler 2024 2024 30 30 26/07/2024 21:00 27/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F6BF-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Sulzbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 30 30 27/07/2024 21:00 28/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F6BF-003 Dudweile

r, W 3 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Dudweiler Saarbrücken 

Rbf Nord

2024 2024 30 30 27/07/2024 21:00 28/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 20,, N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F6D7-003 Ludwigsh

afen (Rh) 

Hbf, W 

108 - 

Ludwigsh

afen (Rh) 

BASF 

Südtor, 

W 529

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

BASF Südtor

2024 2024 30 31 27/07/2024 21:00 01/08/2024 04:40 4d, 7h periodical Container T ,, ,, ,, N 02/01/2024 1,2,3,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F6D7-004 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

107 - W 

159

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Nord

2024 2024 30 31 27/07/2024 21:00 01/08/2024 04:40 4d, 7h periodical Container T ,, ,, ,, N 02/01/2024 1,2,3,6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 30 31 28/07/2024 21:00 29/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 29/07/2024 21:00 30/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

1F70E-009 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Ottweiler 

(Saar)

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 03/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 03/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-013 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-015 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-016 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 31 31 31/07/2024 21:00 01/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 03/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-017 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 31/07/2024 21:00 01/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 03/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-018 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 31/07/2024 21:00 01/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-019 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 31/07/2024 21:00 01/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 10,,10 N 03/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-021 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Landsweiler-

Reden

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-022 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Wemmetsweiler Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-024 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-025 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-026 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 03/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-028 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

1F70E-029 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Neunkirchen (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 03/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

1F70E-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 03/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

20358-001 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 31 31 29/07/2024 21:00 30/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2045F-002 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

> Neustadt (Weinstr) Hbf Landau 

(Pfalz) Hbf

2024 2024 27 27 03/07/2024 21:00 04/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 06/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2045F-005 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 27 27 03/07/2024 21:00 04/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

20480-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 31 31 29/07/2024 21:00 30/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,, 87 N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20497-001 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 31 31 30/07/2024 21:00 31/07/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

204A5-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 4,,4 N 06/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204A5-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 09/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204E0-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204E0-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 

Ost

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204E0-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204EA-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204EA-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204F3-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/11/2023 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

204F3-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204FD-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

204FD-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 04/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2053E-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2053E-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2053E-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20533-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

20533-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

20533-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

20533-006 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 31 31 01/08/2024 21:00 02/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

205C4-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 06/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

205C4-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 10/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

20614-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

20614-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

20614-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2063B-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2063B-002 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 3,, N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2063B-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 10/01/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

2065B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2065B-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,3, N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2065B-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 31 31 02/08/2024 21:00 03/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2067C-001 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2067C-002 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2069E-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206A5-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206A5-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Hochspeyer 

Ost

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2069E-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206A5-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,, N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2069E-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Völklingen Saarbrücken 

Hbf W 600

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2069E-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206CE-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206CE-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 04/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206EF-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/12/2023 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

206EF-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

206EF-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 31 31 03/08/2024 21:00 04/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

20C28-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Neunkirchen (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20CAA-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Saarbrücken Hbf Srg Dudweiler 2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 04/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20CAA-002 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20D91-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Dudweiler Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 32 32 06/08/2024 21:00 07/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 04/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

20D91-002 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 32 32 06/08/2024 21:00 07/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

20D91-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 32 32 06/08/2024 21:00 07/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

20D94-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 32 32 07/08/2024 21:00 08/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

20D94-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 32 32 07/08/2024 21:00 08/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

20E55-003 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20F55-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Hockenheim 2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

20E55-004 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20E6E-003 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

20E6E-005 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 32 32 05/08/2024 21:00 06/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

218A0-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 09/01/2024 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

218A0-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

218A0-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

218AB-002 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

218AB-003 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2044A-004 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

107 - W 

159

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Nord

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 31 32 03/08/2024 21:00 05/08/2024 05:00 1d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 21/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

21B0E-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

21B57-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

21B57-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

21B57-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 5,5,5 N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

21B62-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21D98-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 23/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

21E7D-001 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21E7D-006 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 27/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21E98-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 27/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21E98-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

> Saarbrücken Hbf W 604 Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

21EEA-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21EEA-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21EEA-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21F0A-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,3,3 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21F0A-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< Heidelberg-Wieblingen Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-004 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-005 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

21FB4-006 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

220D5-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 27/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

220D5-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22107-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22107-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 33 33 12/08/2024 21:00 13/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 09/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2217A-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 27/12/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

2217A-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

22194-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

221AB-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

221AB-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

221AB-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 33 33 13/08/2024 21:00 14/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2224E-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 27/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2224E-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels 

Üst

2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 27/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2224E-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22272-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22272-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2229F-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2229F-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

222C5-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

222D8-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 09/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

222D8-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 09/01/2024 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

222E3-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

222E3-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 33 33 14/08/2024 21:00 15/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22302-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2024 2024 33 33 15/08/2024 21:00 16/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 27/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22302-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 33 33 15/08/2024 21:00 16/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 27/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22302-005 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 33 33 15/08/2024 21:00 16/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 27/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

224DB-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 19/08/2024 21:00 20/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 10/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

224DB-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 19/08/2024 21:00 20/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

224DB-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 19/08/2024 21:00 20/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

224DB-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 19/08/2024 21:00 20/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

224DB-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 19/08/2024 21:00 20/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

224DB-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer 

Hübel

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 10/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

224DB-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

224DB-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 20/08/2024 21:00 21/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

224DB-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neubauer Hübel Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

224DB-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-020 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-022 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 21:00 22/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

224DB-025 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

224DB-027 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

224DB-028 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

224DB-029 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

224DB-032 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 10/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

224DB-034 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 10/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

224FD-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22507-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 34 34 22/08/2024 21:00 23/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 10/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22514-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Dudweiler 2024 2024 34 34 23/08/2024 21:00 24/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 10/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2251A-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Sulzbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 10/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2251A-003 Dudweile

r, W 3 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Dudweiler Saarbrücken 

Rbf Nord

2024 2024 34 34 24/08/2024 21:00 25/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 20,,20 N 10/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

228ED-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

228ED-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/01/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

228ED-004 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 24/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

228ED-005 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 24/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22904-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22904-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22904-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2292B-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim-

Friedrichsfel

d Süd Hp

2024 2024 37 37 10/09/2024 23:00 12/09/2024 03:00 1d, 4h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2292B-002 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 37 37 10/09/2024 23:00 12/09/2024 03:00 1d, 4h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2292B-003 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2024 2024 37 37 10/09/2024 23:00 12/09/2024 03:00 1d, 4h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2292B-004 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 37 37 10/09/2024 23:00 12/09/2024 03:00 1d, 4h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2292B-005 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2024 2024 37 37 10/09/2024 23:00 12/09/2024 03:00 1d, 4h periodical Maintenan

ce

T ,, ,, ,, N 09/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

229C4-002 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

> Neustadt (Weinstr) Hbf Landau 

(Pfalz) Hbf

2024 2024 35 35 27/08/2024 21:00 28/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

229C4-005 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

< > Neustadt (Weinstr) Hbf Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 35 35 27/08/2024 21:00 28/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

22AE9-001 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22AF0-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 35 35 26/08/2024 21:00 27/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 15/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22B19-001 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 35 35 27/08/2024 21:00 28/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 2,3 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

22B56-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22B56-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

22B56-009 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Ottweiler 

(Saar)

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22B56-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22B56-013 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22B56-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22B56-015 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22B56-016 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22B56-017 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22B56-020 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22B56-021 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22B56-022 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Landsweiler-

Reden

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22B56-023 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Wemmetsweiler Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22B56-025 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22B56-026 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

22B56-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 07/09/2024 21:00 08/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22B56-030 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 07/09/2024 21:00 08/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22B56-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Neunkirchen (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 36 37 08/09/2024 21:00 09/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22B56-034 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 37 08/09/2024 21:00 09/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22BEE-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 35 35 28/08/2024 21:00 29/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 21/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22BEE-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 35 35 28/08/2024 21:00 29/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 21/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

22C37-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22C37-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22C37-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 23/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22C4F-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 18/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22C4F-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22C4F-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 18/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22CC3-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22CC3-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22CF9-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 23/01/2024 4,5 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

22CF9-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22CF9-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22D74-002 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 35 36 01/09/2024 21:00 02/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22D74-003 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 35 36 01/09/2024 21:00 02/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22D74-006 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22D74-007 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22D74-010 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

22D74-011 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

22E00-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 15/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22E00-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22E00-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 35 35 30/08/2024 21:00 31/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 15/01/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

22E1C-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22E1C-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 15/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22E36-001 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22E36-002 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22DF6-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 35 36 01/09/2024 21:00 02/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 21/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22DF6-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 35 36 01/09/2024 21:00 02/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 21/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22DF6-005 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 21/11/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

22DF6-006 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 21/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22E62-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 35 36 01/09/2024 21:00 02/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 21/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

22E91-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22E91-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22E91-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22E91-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22EAF-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22EAF-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Hochspeyer 

Ost

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22EAF-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22EAF-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22ED1-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22ED1-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22ED1-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22ED1-006 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22ED2-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22ED2-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

22ED2-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Völklingen Saarbrücken 

Hbf W 600

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22ED2-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22ED5-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

22ED5-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 35 35 31/08/2024 21:00 01/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 15/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

23092-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Neunkirchen (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

230A0-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Saarbrücken Hbf Srg Dudweiler 2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 19/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

230A0-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23198-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 07/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23198-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23198-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 07/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

231A4-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 05/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

23200-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Dudweiler Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 19/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

23200-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

23200-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 36 36 03/09/2024 21:00 04/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2320E-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 19/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2320E-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 19/01/2024 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

2339A-001 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339A-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339B-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339B-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

> Saarbrücken Hbf W 604 Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339C-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339C-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 26/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339E-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339E-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339F-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2339F-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

233A1-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 26/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

233A1-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 26/01/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

233A3-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

233A4-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 05/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

233A4-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 05/02/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

233A4-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 37 37 10/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 05/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

233A6-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 05/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A6-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 05/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A7-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

233A7-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

233A7-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 05/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

233A8-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 26/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A8-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels 

Üst

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 26/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A8-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 26/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A9-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 05/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233A9-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 05/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233AA-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233AA-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 37 37 11/09/2024 21:00 12/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 26/01/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

233AB-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 26/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

233AB-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 26/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

233AB-005 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 37 37 12/09/2024 21:00 13/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 26/01/2024 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

23453-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 01/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

23677-002 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23677-003 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 22/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

237F8-003 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,, N 22/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

237F8-004 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 36 36 02/09/2024 21:00 03/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/01/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

238D6-003 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

107 - W 

159

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Nord

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 11/09/2024 05:00 1d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23923-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

23923-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

239F5-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Hockenheim 2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 13/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

239FB-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

239FB-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 02/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

239FB-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 02/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23AD5-002 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23AD5-003 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

22C20-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22C20-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/01/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

22C20-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Neustadt 

(Weinstr)-

Böbig

2024 2024 35 35 29/08/2024 21:00 30/08/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 23/01/2024 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

23B24-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 37 37 14/09/2024 21:00 15/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

23B24-006 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 37 38 15/09/2024 21:00 16/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

23CA0-002 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23CA0-003 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 37 37 09/09/2024 21:00 10/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 02/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

23CDC-002 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 37 37 13/09/2024 21:00 14/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

23CDC-003 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 37 37 13/09/2024 21:00 14/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

23F44-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 01/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

23FF4-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 38 38 18/09/2024 21:00 19/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 13/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

23D89-010 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 04/09/2024 21:00 05/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

23D89-018 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 05/09/2024 21:00 06/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

23D89-024 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 36 36 06/09/2024 21:00 07/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24261-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2426E-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 12/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2426E-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 12/02/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

2426E-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr D

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 12/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2426E-004 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 12/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2426E-005 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< > M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Rbf Gr M

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 12/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2426E-006 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< Heidelberg-Wieblingen Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 18/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 22/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

242EA-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 12/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

242EA-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 12/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

242EA-005 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof 

Gbf

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 12/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2433C-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2433C-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2433C-004 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2433C-005 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24352-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 13/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24352-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 13/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24364-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 13/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24364-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 13/02/2024 4,5 1

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

24388-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Tunnel X ,, ,, ,, N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24388-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24388-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Tunnel S ,, ,, 5,5,5 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2439C-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 38 38 19/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 13/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2448B-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 38 38 16/09/2024 21:00 17/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2453B-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 38 18/09/2024 21:00 19/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

245BC-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Dudweiler 2024 2024 38 38 20/09/2024 21:00 21/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 01/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

245BD-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Sulzbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 38 38 21/09/2024 21:00 22/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 01/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

245BD-003 Dudweile

r, W 3 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Dudweiler Saarbrücken 

Rbf Nord

2024 2024 38 38 21/09/2024 21:00 22/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 20,,20 N 01/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2460B-001 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 39 39 23/09/2024 21:00 24/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

24618-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 39 39 23/09/2024 21:00 24/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 08/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

24625-001 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 25/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2468F-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 38 21/09/2024 21:00 22/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2468F-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 38 21/09/2024 21:00 22/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 26/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24524-002 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

107 - W 

159

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 38 38 17/09/2024 21:00 20/09/2024 05:00 2d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 18/12/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

248F9-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 04/10/2024 21:00 05/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 26/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

248F9-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 04/10/2024 21:00 05/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 26/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

248F9-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 40 40 04/10/2024 21:00 05/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 26/02/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

24901-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 02/10/2024 21:00 03/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 26/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

24906-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 48 49 01/12/2024 23:00 02/12/2024 05:00 0d, 6h continuous Signal T ,, ,, ,, N 15/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

24913-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 01/10/2024 21:00 02/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 26/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

24906-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 43 44 27/10/2024 23:00 28/10/2024 05:00 0d, 6h continuous Signal T ,, ,, ,, N 15/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

24906-006 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 38 39 22/09/2024 23:00 23/09/2024 05:00 0d, 6h continuous Signal T ,, ,, ,, N 15/01/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

24960-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Neustadt 

(Weinstr)-

Böbig

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24960-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24960-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24980-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24980-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24980-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24980-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 

Ost

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24992-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 08/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24992-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 08/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249A0-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1
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DB InfraGO 

AG

249A0-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249A0-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249AB-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 08/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249AB-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 08/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249B9-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249B9-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249B9-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249B9-007 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

249FD-004 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A42-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A42-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A42-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A7A-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A7A-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A7A-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A97-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 08/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A97-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 08/02/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

24A97-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 08/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24AA7-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 08/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24AA7-002 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 3,,3 N 08/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24AA7-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 39 39 27/09/2024 21:00 28/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 08/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24A70-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 23/09/2024 21:00 24/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

24A22-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24A70-005 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 24/09/2024 21:00 25/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

24A22-004 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 39 39 26/09/2024 21:00 27/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

24A48-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 39 39 25/09/2024 21:00 26/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

24BA7-001 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BA7-002 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BB4-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BB4-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BB4-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Völklingen Saarbrücken 

Hbf W 600

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BB4-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BC9-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

24BC9-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Hochspeyer 

Ost

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BC9-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24BC9-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C2E-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C2E-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C2E-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C2E-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C43-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< Mannheim-Waldhof Mannheim 

Hbf

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24C43-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24CC7-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 38 38 20/09/2024 21:00 21/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

24E72-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24E72-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 39 39 28/09/2024 21:00 29/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 08/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

24FF8-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 39 22/09/2024 21:00 23/09/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2504B-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 28/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25055-002 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,3,3 N 26/02/2024 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

25055-003 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 26/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25070-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 40 40 01/10/2024 21:00 02/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2507A-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2507A-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2507A-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

250CD-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

250CD-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

250CD-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25198-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 40 41 06/10/2024 21:00 07/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

25198-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 40 41 06/10/2024 21:00 07/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

25198-005 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25198-008 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

252ED-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 02/10/2024 21:00 03/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2537B-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 04/10/2024 21:00 05/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2537B-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 05/10/2024 21:00 06/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

25649-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 01/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

251F4-001 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 40 41 06/10/2024 21:00 07/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

251F4-003 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 40 41 06/10/2024 21:00 07/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

251F4-009 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

251F4-012 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

251F4-018 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

251F4-020 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25878-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 03/10/2024 21:00 04/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

25878-006 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 04/10/2024 21:00 05/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

25878-009 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 40 40 05/10/2024 21:00 06/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

25897-002 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 41 42 13/10/2024 21:00 14/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

25897-004 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25902-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Neunkirchen (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25929-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Saarbrücken Hbf Srg Dudweiler 2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25929-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 01/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25964-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Dudweiler Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 40 40 01/10/2024 21:00 02/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 15/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25964-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 40 40 01/10/2024 21:00 02/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25964-005 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 40 40 01/10/2024 21:00 02/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25A75-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 04/10/2024 05:00 3d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

25A75-002 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

> Landau (Pfalz) Hbf Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 40 40 30/09/2024 21:00 04/10/2024 05:00 3d, 8h periodical Container LT ,, ,, 10,,10 N 27/12/2023 1,2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

25AC9-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 40 40 02/10/2024 21:00 03/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 15/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

25AC9-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 40 40 02/10/2024 21:00 03/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/02/2024 3,4 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

25AD2-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr) Ülp 

Ost

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 40 41 05/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

25B65-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen-

Rheingönheim

Ludwigshafe

n (Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 40 41 01/10/2024 21:00 07/10/2024 05:00 5d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 18/12/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

25BC8-006 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 41 44 08/10/2024 05:00 28/10/2024 05:00 20d, 1h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 22/01/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

25BC8-007 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Schopp Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 44 44 28/10/2024 05:00 30/10/2024 17:00 2d, 12h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, 1,,1 N 22/01/2024 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

25BC8-009 Kaisersla

utern 

Hbf, Gl 

45 - 

Pirmasen

s Nord, 

W 5

< > Kaiserslautern Hbf Schopp 2024 2024 50 50 09/12/2024 23:45 12/12/2024 04:45 2d, 5h periodical Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 22/01/2024 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

25C72-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Neunkirchen (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25C84-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Saarbrücken Hbf Srg Dudweiler 2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 15/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25C84-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25C87-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25C8F-002 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,3,3 N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25C8F-003 Mhm 

Rbf, W 

107 --Gl 

101/500-- 

- Mhm 

Friedrich

sfeld, 

W904 (Ri 

2 Str. 

4002)

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

25CC8-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 20/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25CCC-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Dudweiler Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 15/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25CCC-003 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Dudweiler 2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25CCC-005 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

25D10-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Hockenheim Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 21/03/2024 3,4 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

25D11-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Friedrichsthal (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 15/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

25D11-004 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Friedrichsthal (Saar) 

Mitte

Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

25DBE-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 21/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

25DBE-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< M-Fr Südein/Ausf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 21/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

25DBE-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 21/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

260EB-002 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

260EB-003 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26139-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26139-009 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26139-015 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2616E-005 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 41 41 12/10/2024 21:00 13/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 04/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

26176-003 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 04/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

26176-005 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 04/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2620B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 01/03/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

26221-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26221-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 01/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26221-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 01/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26257-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 01/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2628F-002 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2628F-003 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mhm-

Neckarau

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26257-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26297-001 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26297-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262B3-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262B3-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

> Saarbrücken Hbf W 604 Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262BA-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262BA-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262BA-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262C6-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262C6-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

262CD-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262CD-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262DA-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262DA-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262E1-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262E1-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262E1-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262FE-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262FE-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Pfingstberg 2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

262FE-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2641F-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 20/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2641F-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26428-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neidenfels Üst Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 02/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26431-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Schwetzinge

n

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 02/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26471-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 02/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26471-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 02/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

26471-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 02/04/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

264E0-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

264E0-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

264E0-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26519-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 02/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26519-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 02/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26525-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 02/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26525-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 02/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26528-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26528-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

265D3-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2024 2024 45 45 07/11/2024 21:00 08/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

265D3-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 45 45 07/11/2024 21:00 08/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

265D3-005 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 45 45 07/11/2024 21:00 08/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

266AC-002 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 2,2,2 N 02/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

266AC-003 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 02/04/2024 5,6 1

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

267DE-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim-

Waldhof

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

267DE-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

> Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26910-002 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26910-003 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26A99-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 46 46 13/11/2024 21:00 14/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 09/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

26B3B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B47-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B47-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B5C-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Hockenheim 2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B6B-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B7A-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B7A-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26B90-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 08/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

26C15-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Dudweiler 2024 2024 46 46 15/11/2024 21:00 16/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

26CAD-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Sulzbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 46 46 16/11/2024 21:00 17/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

26CAD-003 Dudweile

r, W 3 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Dudweiler Saarbrücken 

Rbf Nord

2024 2024 46 46 16/11/2024 21:00 17/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 20,,20 N 20/03/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

26E8D-001 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 47 47 18/11/2024 21:00 19/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26E90-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 47 47 18/11/2024 21:00 19/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

26F82-001 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 47 47 19/11/2024 21:00 20/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

27198-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Neustadt 

(Weinstr)-

Böbig

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27198-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27198-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271AD-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271AD-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 17/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271AD-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 

Ost

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271AD-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 17/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271B0-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271B0-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271B3-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271B3-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 2,,2 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271B3-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271C8-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 4,5 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

271C8-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 20/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271D1-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271D1-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271D1-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271D1-007 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271FE-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271FE-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

271FE-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 5,5,5 N 16/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

272B5-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 17/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272B5-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272B5-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 17/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272BB-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 16/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272BB-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272BB-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 16/04/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272C4-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272C4-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

272C4-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272CA-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272CA-002 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 3,,3 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

272CA-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 20/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

27366-001 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27366-002 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2736F-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2736F-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2736F-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Völklingen Saarbrücken 

Hbf W 600

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2736F-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27378-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27378-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Hochspeyer 

Ost

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27378-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27378-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2737E-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 20/03/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2737E-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 20/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273A7-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 16/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273A7-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 16/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273A7-004 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 16/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273A7-005 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 16/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273BD-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273BD-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273BD-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

273BD-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 47 47 23/11/2024 21:00 24/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 17/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27704-001 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< Heidelberg Hbf M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 48 48 30/11/2024 21:00 01/12/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 23/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27704-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< Heidelberg Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 48 48 30/11/2024 21:00 01/12/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 23/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27704-004 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< > M-Fr Südein/Ausf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 48 48 30/11/2024 21:00 01/12/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 24/06/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27704-005 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

907

< > Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

M-Fr 

Südein/Ausf

2024 2024 48 48 30/11/2024 21:00 01/12/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 24/06/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27704-006 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 48 48 30/11/2024 21:00 01/12/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 23/04/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27791-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Hockenheim 2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Tunnel LT ,, ,, 2,2,2 N 31/10/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27797-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> M-Fr Südein/Ausf Heidelberg 

Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 10/03/2024 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

2780F-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2780F-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27825-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27825-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 01/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27833-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Neidenfels 

Üst

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 22/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27833-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 22/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27833-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Weidenthal 2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 22/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2784D-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2784D-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 01/03/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2792F-001 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2792F-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2793B-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

> Saarbrücken-Burbach Völklingen 2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2793B-003 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

> Saarbrücken Hbf W 604 Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2793F-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2793F-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf So Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 22/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2795E-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< St Ingbert Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 29/02/2024 1,2 1
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DB InfraGO 

AG

2795E-008 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2795E-011 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< St Ingbert Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 41 41 07/10/2024 21:00 08/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2795E-018 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2795E-023 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Saarbrücken Hbf Dudweiler 2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2795E-025 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Saarbrücken Hbf Srg Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2795E-029 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Saarbrücken Hbf St Ingbert 2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-031 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-032 Saarbrüc

ken Hbf, 

W37 - 

Hanweile

r Grenze

< > Saarbrücken Hbf So Brebach 2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-033 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-034 Saarbrüc

ken Hbf, 

W37 - 

Hanweile

r Grenze

< > Saarbrücken Hbf So Brebach 2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-035 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2795E-037 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 175 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Rbf West

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2795E-038 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken-

Schleifmühl

e

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2795E-043 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2795E-044 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 175 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Rbf West

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2795E-048 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken-

Schleifmühl

e

2024 2024 41 41 11/10/2024 21:00 12/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

279AA-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 6,,6 N 22/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

279AA-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Kaiserslaute

rn Hbf

2024 2024 41 41 08/10/2024 21:00 09/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 22/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

279BD-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mhm-

Neckarau

2024 2024 41 41 12/10/2024 21:00 13/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 24/11/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27A29-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27A29-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 41 41 09/10/2024 21:00 10/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 22/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27A9C-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

> Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 22/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A9C-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 22/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27A9C-005 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2024 2024 41 41 10/10/2024 21:00 11/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 10,,10 N 22/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AA1-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 42 12/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

> Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 14/10/2024 21:00 15/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Neubauer 

Hübel

2024 2024 42 42 15/10/2024 21:00 16/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 29/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 15/10/2024 21:00 16/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 15/10/2024 21:00 16/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

27AF4-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neubauer Hübel Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-019 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-020 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-021 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-022 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-025 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-027 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-028 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-029 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-032 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,,5 N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

27AF4-034 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

27AF9-004 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken-Burbach Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 41 12/10/2024 01:30 13/10/2024 15:00 1d, 13h continuous Switch T ,, ,, ,, N 07/06/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27AF9-006 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken-Burbach Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 41 12/10/2024 01:30 13/10/2024 15:00 1d, 13h continuous Switch X ,, ,, ,, N 07/06/2023 6,7 1

# Interne SNCF Réseau



IM ID Section Direction Duration
Time 

of day

Reason for 

restriction
Description International coordination

In yearly 

timetable

IM

Project ID

(Optional)

Last update Classification Weekdays Interval

Affected 

estimated travel 

volume

Affected border
Deviation 

location

Deviation 

border
Status

Additional 

information

Automatic 

process
Bitmap Days Variant

From To From To From To Date from Time from Date to Time to To
ta

l C
lo

su
re

R
e

d
u

ce
d

 T
ra

ck
 A

va
ila

b
ili

ty
 

Sp
ee

d
 R

es
tr

ic
ti

o
n

s 

W
ei

gh
t,

 L
en

gt
h

, P
ro

fi
le

N
o

 c
at

en
ar

y

C
an

ce
lla

ti
o

n

R
e

-r
o

u
ti

n
g

Tr
ai

n
 r

ep
la

ce
m

en
t

D
el

ay
s

O
th

er

Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

27AF9-007 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken-Burbach Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 41 42 13/10/2024 15:00 15/10/2024 15:00 2d, 0h continuous Switch S ,, ,, 1,,1 N 07/06/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

27C5C-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 42 43 15/10/2024 21:00 21/10/2024 05:00 5d, 8h periodical Container LT ,, ,, 4,,4 N 18/12/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

27C5D-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 40 41 06/10/2024 23:30 07/10/2024 02:00 0d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 21/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27C5D-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 40 41 06/10/2024 23:30 07/10/2024 02:00 0d, 2h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

27C5D-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 41 07/10/2024 02:00 07/10/2024 04:00 0d, 2h continuous Bridge T ,, ,, ,, N 21/12/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

27C5D-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Schifferstadt Limburgerh

of Abzw

2024 2024 41 41 07/10/2024 02:00 07/10/2024 04:00 0d, 2h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 21/12/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-021 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 44 44 28/10/2024 00:00 28/10/2024 04:00 0d, 4h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/12/2023 1 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-024 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 41 42 11/10/2024 22:45 14/10/2024 04:00 2d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/12/2023 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-025 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 39 39 24/09/2024 00:20 26/09/2024 04:20 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/12/2023 2,3,4 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-028 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 38 39 22/09/2024 22:45 23/09/2024 04:00 0d, 5h continuous Bridge X ,, ,, ,, N 14/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

CB8D-029 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 34 34 21/08/2024 00:20 23/08/2024 04:20 2d, 4h periodical Bridge X ,, ,, ,, N 14/12/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

27CD0-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27CD0-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 15/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27CD0-004 Abzw 

Mannhei

m-

Neckara

u, W 1 - 

Mannhei

m Rbf, W 

650

< > Mhm-Neckarau Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27CD0-005 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mannheim-

Rheinau

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container S ,, ,, 1,1,1 N 15/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

27CDB-001 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27CDB-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Brühler Weg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

27CDB-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Ost Brühler Weg 2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 5,5,5 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2827D-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 42 42 15/10/2024 21:00 16/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 24/11/2023 2,3 1
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DB InfraGO 

AG

2833C-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28343-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28343-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf Gr D Mannheim 

Ziehbrunnen

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28346-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,3,3 N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28346-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf Gr K/Kn

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2835B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Homburg (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2835E-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Friedrichsth

al (Saar)

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28361-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

28361-003 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

< > Deidesheim Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

28361-004 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

< > Deidesheim Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

28373-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Dudweiler 2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2837C-001 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Sulzbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 42 42 19/10/2024 21:00 20/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 20,,20 N 29/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2837C-003 Dudweile

r, W 3 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Dudweiler Saarbrücken 

Rbf Nord

2024 2024 42 42 19/10/2024 21:00 20/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 20,, N 29/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-018 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Homburg 

(Saar) Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-021 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-022 Gla 

Miesau - 

Hauptstu

hl, W 

602

< > Hauptstuhl Haupt 

DB/Miesau

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

A944-023 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Saarbrücken 

Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-024 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-026 Saarbrüc

ken Hbf, 

W37 - 

Hanweile

r Grenze

< > Saarbrücken Hbf So Brebach 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-027 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Nord

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-028 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Dudweiler Saarbrücken 

Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-031 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 175 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 211

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Rbf West

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-032 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken Hbf Merchweile

r

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-033 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Saarbrücken-

Schleifmühle

Saarbrücken 

Hbf

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-034 Bft 

Saarbrüc

ken-

Schleifm

ühle, 

W408 - 

Saarbrüc

ken, W 

604

< > Saarbrücken-

Schleifmühle

Saarbrücken 

Hbf W 604

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-035 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken-Burbach Saarbrücken 

Rbf Mitte

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-036 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-037 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 603 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

617

< > Saarbrücken Hbf W 603 Saardamm 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-038 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Nord

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-039 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken Hbf Völklingen 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-040 Saardam

m 

DB/Saar

bahn - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

611

< > Saardamm Üst 

Saarbahn

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, 87 N 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

A944-041 Bft 

Saardam

m, W 

612 - 

Fürstenh

ausen

< > Saardamm Fürstenhaus

en

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-042 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-043 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken 

Gr

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, 87 N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

A944-044 Forbach 

47,2 - 

Bundesgr

enze 

51,363/5

,483

< > Stiring-Wendel Saarbrücken 

Gr

2025 2025 25 25 21/06/2025 23:00 22/06/2025 04:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, 87 N 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28895-001 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

> Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

288AC-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 17/10/2024 21:00 18/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

288AC-006 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28973-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 42 43 20/10/2024 21:00 21/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2895C-002 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 18/10/2024 21:00 19/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2895C-005 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 42 42 19/10/2024 21:00 20/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

282A2-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 42 42 16/10/2024 21:00 17/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

28B64-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 21/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

28B67-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 21/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 39 40 29/09/2024 23:00 04/10/2024 04:00 4d, 5h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 39 40 29/09/2024 23:00 04/10/2024 04:00 4d, 5h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 39 42 29/09/2024 23:00 15/10/2024 04:00 15d, 5h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 39 40 29/09/2024 23:00 04/10/2024 04:00 4d, 5h periodical Track & 

Rail

S ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,7 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

28BA5-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-008 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h periodical Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BC0-002 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

107 - W 

159

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 43 43 21/10/2024 21:00 24/10/2024 05:00 2d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-012 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-013 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Schifferstadt Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Haßloch (Pfalz) Limburgerh

of Abzw

2024 2024 42 42 14/10/2024 23:00 15/10/2024 04:00 0d, 5h periodical Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 18/03/2024 1 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-015 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Schifferstad

t

2024 2024 42 42 14/10/2024 23:00 15/10/2024 04:00 0d, 5h periodical Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 18/03/2024 1 1

DB InfraGO 

AG

28BA5-017 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Böhl-Iggelheim Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 40 42 04/10/2024 23:00 14/10/2024 04:00 9d, 5h continuous Track & 

Rail

S ,, ,, ,, N 18/03/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

28C0C-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< Mannheim-Waldhof Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 21:00 24/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 05/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

28C0C-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/4 - Ma-

Waldhof, 

W 69 

(westl. 

Riedbahn

)

< > Mannheim-Waldhof Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 21:00 24/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

28CCF-001 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28CCF-002 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28CD9-001 Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

613 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4

< > Saardamm Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 43 43 21/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/03/2024 1,2 1

# Interne SNCF Réseau
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DB InfraGO 

AG

28CD8-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Neustadt 

(Weinstr)-

Böbig

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28CD8-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr)-

Böbig

Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 2,2,2 N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28CD8-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28CF2-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m (DB-

Grenze)

< Saarbrücken Gr Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 43 43 21/10/2024 21:00 22/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 87 N 07/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

28D00-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D00-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Weidenthal Hochspeyer 

Ost

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D00-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neidenfels Üst Hochspeyer 

Ost

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D00-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Hochspeyer Ost Weidenthal 2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 18/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D0D-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D0D-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 2,,2 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D0D-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Limburgerhof Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28D33-003 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28D6A-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28D6A-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 18/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28D6A-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 18/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28D79-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 06/12/2023 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

28D79-004 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28D86-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28D86-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, ,, N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28D86-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Böhl-Iggelheim Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28D86-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28D89-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 22/10/2024 21:00 23/10/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 27/12/2023 2 1

DB InfraGO 

AG

28E33-001 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Rbf Ost Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 43 43 22/10/2024 21:00 23/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/03/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

28E34-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Neustadt (Weinstr) Hbf Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 23/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 1d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 27/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

28E4C-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E4C-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kaiserslautern Hbf Landstuhl 2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E77-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E77-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, ,, N 07/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E70-002 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E99-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 15/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28E99-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Limburgerhof Abzw Böhl-

Iggelheim 

Abzw

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 15/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28E99-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

> Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 15/03/2024 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

28E9F-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E9F-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E9F-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Böhl-Iggelheim Abzw Limburgerh

of Abzw

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28E9F-007 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen-

Mundenheim

Limburgerh

of Abzw

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 15/03/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

28EFD-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Ludwigshafen-

Mundenheim

Schifferstad

t

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, 3,,3 N 18/12/2023 5 1

DB InfraGO 

AG

28F9F-002 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28F9F-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FA0-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28FA0-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28FA0-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 3,,3 N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28F9F-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Weidenthal 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28F9F-006 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Weidenthal Lambrecht 

(Pfalz)

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container S ,, ,, 2,, N 18/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FA3-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28FA3-002 Saarbrüc

ken Rbf, 

W 4 - 

Saarbrüc

ken Hbf, 

W 41

< > Saarbrücken Hbf So Saarbrücken 

Rbf Ost

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, 3,,3 N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28FA3-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Saarbrücken 

Hbf So

2024 2024 43 43 25/10/2024 21:00 26/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container S ,, ,, 1,,1 N 07/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

28E5E-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 22/10/2024 21:00 23/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

28E5E-006 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 23/10/2024 21:00 24/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

28E5E-009 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 43 24/10/2024 21:00 25/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 05/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

25C87-004 Mannhei

m Rbf - 

Abzw 

Mannhei

m 

Rennplat

z, W 100

< > Mannheim Rbf Gr K/Kn Mannheim 

Rennplatz

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 20/03/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

28FAC-001 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Luisenthal (Saar) Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 2,,2 N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FAC-004 Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 589 - 

Saarbrüc

ken 

Saardam

m, W 

626

< > Saarbrücken-Burbach Saardamm 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FAC-005 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< Völklingen Saarbrücken 

Hbf W 600

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FAC-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

28FAA-003 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 43 44 27/10/2024 21:00 28/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

28FAA-006 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

29000-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Landstuhl Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container LT ,, ,, 3,,3 N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29000-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 43 43 26/10/2024 21:00 27/10/2024 05:00 0d, 9h continuous Container S ,, ,, 2,,2 N 07/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2904F-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 29/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2904F-006 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2904F-009 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Landsweiler-Reden Ottweiler 

(Saar)

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2904F-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2904F-013 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2904F-014 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1
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DB InfraGO 

AG

2904F-015 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2904F-016 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 44 44 31/10/2024 21:00 01/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2904F-017 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 31/10/2024 21:00 01/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2904F-020 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 31/10/2024 21:00 01/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2904F-021 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< Ottweiler (Saar) Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 31/10/2024 21:00 01/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2904F-022 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

> Neunkirchen (Saar) Hbf Landsweiler-

Reden

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2904F-023 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

> Wemmetsweiler Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2904F-025 Bingen 

(Rhein) 

Hbf, W 

134 - 

Saarbrüc

ken Hbf

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2904F-026 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 249 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 3

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Wemmetsw

eiler

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

2904F-027 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< Bexbach Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 02/11/2024 21:00 03/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2904F-030 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 44 02/11/2024 21:00 03/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2904F-031 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

> Neunkirchen (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 44 45 03/11/2024 21:00 04/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 10,,10 N 29/02/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2904F-034 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Neunkirchen (Saar) Hbf Neunkirche

n (Saar) Hbf

2024 2024 44 45 03/11/2024 21:00 04/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 29/02/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

290A6-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 30/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

290A8-004 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Nord

2024 2024 44 44 31/10/2024 21:00 02/11/2024 05:00 1d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 18/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

290B2-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 01/11/2024 21:00 02/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 5,6 1
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DB InfraGO 

AG

291C0-002 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

97 - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

14

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Gbf

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 2d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

291C0-003 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

> Ludwigshafen (Rhein) 

Rotes Kreuz

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 44 44 28/10/2024 21:00 31/10/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2929B-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

> Mannheim Hbf Ost Heidelberg-

Wieblingen

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2929B-003 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< Pfingstberg Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 29/10/2024 21:00 30/10/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

292AC-003 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Schwetzingen Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 44 44 02/11/2024 21:00 03/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 5,5,5 N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

292AC-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< Mannheim-Rheinau Mannheim 

Hbf

2024 2024 44 44 02/11/2024 21:00 03/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 06/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

294C7-004 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Nord

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 44 45 03/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,2,7 1

DB InfraGO 

AG

262BA-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Speyer Hbf 2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 02/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2962D-003 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2962D-006 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 07/11/2024 21:00 08/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

29630-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 05/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

29630-004 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 06/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2964F-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 06/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2962D-009 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29698-002 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 07/11/2024 21:00 08/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

29698-004 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

296D9-001 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

> Mannheim Hbf Ost Mhm-

Neckarau

2024 2024 45 45 09/11/2024 21:00 10/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2971D-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< Lambrecht (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 1,2,3 1

DB InfraGO 

AG

2971D-002 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

203 - 

Kapswey

er (DB-

Grenze)

> Landau (Pfalz) Hbf Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 45 45 04/11/2024 21:00 07/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, 10,,10 N 27/12/2023 1,2,3 1
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DB InfraGO 

AG

2963F-002 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 45 46 10/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, ,, N 07/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2963F-004 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

> Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Rbf 

Westeinfahr

t

2024 2024 45 46 10/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

297A1-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen-

Rheingönheim

Ludwigshafe

n (Rhein) 

T51/52/53

2024 2024 45 46 05/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 5d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 18/12/2023 2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

29848-001 Saarbrüc

ken Hbf, 

W 600 - 

Saarbrüc

ken Rbf, 

W 71

< > Saarbrücken Hbf W 600 Saarbrücken 

Rbf Mitte

2024 2024 45 46 08/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 2d, 8h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 22/02/2024 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

29848-002 Saarbrüc

ken Rbf 

Mitte, W 

127 - 

Saarbrüc

ken-

Burbach, 

W 583

< > Saarbrücken Rbf West Saarbrücken 

Hbf W 604

2024 2024 45 46 08/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 2d, 8h continuous Track & 

Rail

T ,, ,, ,, N 22/02/2024 1,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2986B-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 45 45 09/11/2024 22:00 10/11/2024 06:00 0d, 8h continuous Signal T ,, ,, ,, N 09/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2986B-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Homburg (Saar) Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 45 45 09/11/2024 22:00 10/11/2024 06:00 0d, 8h continuous Signal T ,, ,, ,, N 09/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2986B-003 Homburg 

(Saar) 

Hbf, W 

593 - 

Neunkirc

hen 

(Saar) 

Hbf, W 

170

< > Homburg (Saar) Hbf Bexbach 2024 2024 45 45 09/11/2024 22:00 10/11/2024 06:00 0d, 8h continuous Signal T ,, ,, ,, N 09/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

2986B-004 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Rohrbach (Saar) Landstuhl 2024 2024 45 45 09/11/2024 22:00 10/11/2024 06:00 0d, 8h continuous Signal T ,, ,, ,, N 09/01/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

298B5-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

RB-

Grenze 

km 

51,272 - 

Karthaus

, W 52

< > Saarbrücken Hbf Saarbrücken-

Burbach

2024 2024 45 46 10/11/2024 23:00 11/11/2024 05:00 0d, 6h continuous Switch T ,, ,, ,, N 27/02/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Kindsbach 2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 02:00 0d, 5h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 3,,3 N 11/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29904-004 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Kindsbach 2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 02:00 0d, 5h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 11/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29904-005 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Kindsbach 2024 2024 45 45 08/11/2024 21:00 09/11/2024 02:00 0d, 5h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 2,,2 N 11/03/2024 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29904-007 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Kindsbach 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-008 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-009 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

29904-010 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Kindsbach 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-011 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-012 Landstuh

l, W 41 - 

Glan-

Münchw

eiler, W 

3

< > Landstuhl Ramstein 2024 2024 45 45 09/11/2024 02:00 10/11/2024 14:00 1d, 12h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 11/03/2024 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-013 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Homburg (Saar) Hbf Kindsbach 2024 2024 45 46 10/11/2024 14:00 11/11/2024 05:00 0d, 15h continuous Miscellane

ous

LT ,, ,, 3,,3 N 11/03/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-016 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Kindsbach 2024 2024 45 46 10/11/2024 14:00 11/11/2024 05:00 0d, 15h continuous Miscellane

ous

X ,, ,, ,, N 11/03/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

29904-017 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hauptstuhl Kindsbach 2024 2024 45 46 10/11/2024 14:00 11/11/2024 05:00 0d, 15h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, 2,,2 N 11/03/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

29958-002 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 18/11/2024 21:00 19/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 1,2 1

DB InfraGO 

AG

29958-005 Mannhei

m Hbf, 

W 89 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 272

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 47 19/11/2024 21:00 20/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 2,3 1

DB InfraGO 

AG

299F1-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Ludwigshafe

n (Rhein) 

Hbf tief

2024 2024 47 48 19/11/2024 21:00 25/11/2024 05:00 5d, 8h periodical Container LT ,, ,, 4,,4 N 24/04/2024 2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

29AA2-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

29ABF-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

> Haßloch (Pfalz) Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,,2 N 27/12/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

29ABF-002 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

< > Deidesheim Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

29ABF-003 Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf, W 

209 - 

Bad 

Dürkhei

m, W 11

< > Deidesheim Neustadt 

(Weinstr) 

Hbf

2024 2024 47 47 21/11/2024 21:00 22/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 27/12/2023 4 1

DB InfraGO 

AG

29B48-002 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim-

Käfertal

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29B48-004 Mannhei

m Hbf, 

W 315- 

Frankfurt 

(Main)-

Stadion, 

W 569

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf

2024 2024 47 47 22/11/2024 21:00 23/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 5,6 1

DB InfraGO 

AG

29B5A-001 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 48 24/11/2024 21:00 25/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2023 1,7 1

DB InfraGO 

AG

29B5A-004 Mannhei

m Hbf, 

W 094 - 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Süd, 

W911

< Mannheim Rbf 

Westeinfahrt

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 47 48 24/11/2024 21:00 25/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 1,7 1
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Traffic measuresLine Year Week Period from Period to Traffic impact

DB InfraGO 

AG

298C6-003 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

< M-Fr Südein/Ausf Ladenburg 2024 2024 45 45 05/11/2024 21:00 06/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,2,2 N 19/04/2024 2 1

DB InfraGO 

AG

29DDE-002 Frankfurt 

(Main) 

Hbf, Gl 

411 - 

Abzw 

Heidelbe

rg-

Wiebling

en, 

W002

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

Mannheim 

Hbf

2024 2024 46 46 11/11/2024 21:00 12/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,2,2 N 11/01/2024 1 1

DB InfraGO 

AG

29DDE-009 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Neu-

Edingen/Mh

m-

Friedrichsfel

d

2024 2024 46 46 11/11/2024 21:00 12/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container T ,, ,, ,, N 11/01/2024 1 1

DB InfraGO 

AG

29E74-003 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Schifferstad

t

2024 2024 46 47 16/11/2024 21:00 19/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,2,2 N 18/12/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

29E74-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Hbf tief

Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 46 47 16/11/2024 21:00 19/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 18/12/2023 1,6,7 1

DB InfraGO 

AG

29ECE-002 Mannhei

m Hbf, 

W 276 - 

Mannhei

m Hgbf

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hgbf

2024 2024 46 46 16/11/2024 17:00 17/11/2024 01:00 0d, 8h continuous Container T ,, ,, ,, N 07/12/2023 6,7 1

DB InfraGO 

AG

29ECF-002 Neustadt 

Hbf, W 

246 - 

Rangiera

nlage 

Gl.255/2

56 - 

Neustadt 

Ost, W 

265

> Neustadt (Weinstr) Hbf Haßloch 

(Pfalz)

2024 2024 46 46 13/11/2024 21:00 16/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container LT ,, ,, 2,2,2 N 27/12/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

29ECF-003 Neustadt 

Hbf, W 

246 - 

Rangiera

nlage 

Gl.255/2

56 - 

Neustadt 

Ost, W 

265

< > Neustadt (Weinstr) Ülp 

Ost

Neustadt 

(Weinstr) 

Ülp Ost

2024 2024 46 46 13/11/2024 21:00 16/11/2024 05:00 2d, 8h periodical Container X ,, ,, ,, N 27/12/2023 3,4,5 1

DB InfraGO 

AG

29ED0-002 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Pfingstberg 2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container LT ,, ,, 2,2,2 N 07/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

29ED0-003 Mannhei

m Hbf, 

W 55 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 323

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 46 46 14/11/2024 21:00 15/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2A0AF-001 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Homburg (Saar) Hbf Landstuhl 2024 2024 47 47 19/11/2024 01:00 19/11/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 28/02/2024 2 1

DB InfraGO 

AG

2A0AF-002 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > St Ingbert Homburg 

(Saar) Hbf

2024 2024 47 47 20/11/2024 01:00 20/11/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 28/02/2024 3 1

DB InfraGO 

AG

2A0AF-003 Saarbrüc

ken Hbf - 

Homburg 

(Saar) 

Hbf

< > Saarbrücken Hbf Rohrbach 

(Saar)

2024 2024 47 47 21/11/2024 01:00 21/11/2024 04:00 0d, 3h continuous Signal T ,, ,, ,, N 28/02/2024 4 1

DB InfraGO 

AG

2A0E4-007 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

> Mannheim Hbf Pfingstberg 2024 2024 27 28 01/07/2024 23:30 09/07/2024 05:00 7d, 5h periodical Track & 

Rail

LT ,, ,, ,, N 22/04/2024 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2A0E4-008 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 27 28 01/07/2024 23:30 09/07/2024 05:00 7d, 5h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 22/04/2024 1,2,3,4,5,6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2A0E4-009 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Ost Mannheim 

Hbf

2024 2024 27 27 02/07/2024 23:30 04/07/2024 01:00 1d, 1h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 22/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2A0E4-010 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 27 27 02/07/2024 23:30 04/07/2024 01:00 1d, 1h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 22/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2A0E4-013 Mannhei

m Hbf, Gl 

3/5 - 

Stuttgart-

Zuffenha

usen, W 

580

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 28 28 09/07/2024 02:30 09/07/2024 05:00 0d, 2h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 22/04/2024 2 1

DB InfraGO 

AG

2A0E4-014 Mannhei

m Hbf - 

Basel - 

Konstanz 

(DB-

Grenze)

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 28 28 09/07/2024 02:30 09/07/2024 05:00 0d, 2h periodical Track & 

Rail

X ,, ,, ,, N 22/04/2024 2 1

DB InfraGO 

AG

29D95-005 Neu-

Edingen/

Friedrich

sfeld, W 

5 - Bft 

Mannhei

m-

Friedrich

sfeld 

Südeinfa

hrt/Ausf

ahrt 

Abzw., W 

908

> Neu-Edingen/Mhm-

Friedrichsfeld

Mannheim 

Hbf Ost

2024 2024 45 46 10/11/2024 21:00 11/11/2024 05:00 0d, 8h periodical Container LT ,, ,, ,, N 24/04/2024 7 1

DB InfraGO 

AG

2A3C0-002 Mannhei

m Hbf, 

W 2 - 

Rastatt, 

W 15/16

< > Mannheim Hbf Mannheim 

Hbf

2024 2024 47 47 20/11/2024 21:00 21/11/2024 05:00 0d, 8h continuous Container X ,, ,, ,, N 07/12/2023 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-002 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 27 28 07/07/2024 23:30 08/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 24/04/2024 1,7 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-004 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

97 - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

14

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 08/07/2024 23:30 09/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 24/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-005 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 08/07/2024 23:30 09/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 24/04/2024 1,2 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-007 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 09/07/2024 23:30 10/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 24/04/2024 2,3 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-009 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 10/07/2024 23:30 11/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal LT ,, ,, ,, N 24/04/2024 3,4 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-011 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Überleitung Süd

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 11/07/2024 23:30 12/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal T ,, ,, ,, N 24/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2A6DA-012 Mainz 

Hbf - 

Mannhei

m Hbf

< Mannheim Hbf Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 28 11/07/2024 23:30 12/07/2024 05:00 0d, 5h continuous Signal LT ,, ,, 2,2,2 N 24/04/2024 4,5 1

DB InfraGO 

AG

2CD5-024 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Kindsbach Kindsbach 2024 2024 36 43 06/09/2024 15:00 24/10/2024 15:00 48d, 0h continuous Miscellane

ous

S ,, ,, ,1, N 06/10/2023 1,2,3,4,5,6,7 1

DB InfraGO 

AG

2AEC-049 Homburg 

(Saar) 

Hbf - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

12

< > Hochspeyer Neidenfels 

Üst

2024 2024 44 44 03/11/2024 00:00 03/11/2024 04:00 0d, 4h continuous Miscellane

ous

T ,, ,, ,, N 27/10/2023 7 1

DB InfraGO 

AG

2C729-003 Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

97 - 

Ludwigsh

afen 

(Rhein) 

Hbf, W 

14

< > Ludwigshafen (Rhein) 

Gbf

Ludwigshafe

n (Rhein) 

Überleitung 

Süd

2024 2024 28 29 13/07/2024 22:00 15/07/2024 04:00 1d, 6h periodical Switch T ,, ,, ,, N 05/06/2024 6,7 1
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DB InfraGO 

AG

2D29C-001 Abzw 

Böhl - 

Iggelh, W 

405 - 

Mannhei

m Hbf, 

W 094

< Schifferstadt Ludwigshafe

n-

Mundenhei

m

2024 2024 37 37 12/09/2024 00:10 12/09/2024 04:30 0d, 4h continuous Maintenan

ce

LT ,, ,, 2,,2 N 05/06/2024 4 1

# Interne SNCF Réseau


